

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: 14 November 2013 - Revision, February 2 2017
- 2. Date of General Procurement Notice:** July 2014
- 3. Period covered by this procurement plan:** The procurement period of project covered from year February to December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

- 1. Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

- 2. Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
- 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):**

July 9, 2010

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA 53580-CG et IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:**
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)					
	Summary of the ICB (Goods)					
	Summary of the NCB (Works)					
	Summary of the NCB (Goods)					
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)					

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

July 9, 2010

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:**
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS				
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.5	10	Post	

PROCUREMENT PLAN Congo, Republic of : **CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project**

General Information

Country: Congo, Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-02-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-10-07)
Project ID: P145263 **GPN Date:**
Project Name: CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
Loan / Credit No.: IDA / 53580, IDA / 59860, IDA / 63690
Executing Agency: CG - LISUNGI - Safety Nets Projects

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CG-PL-SFS-TVX035 / Recrutement d'une entreprise chargée de l'aménagement des bureaux de l'antenne départementale	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				189,672.00	0.00	Annulé								2020-11-04											2020-12-30	2021-06-28

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
CG-PL-SFS-002-FR-CF / Mobilier de bureau et petit matériel et technique complémentaires pour l'UGP et CAS pilotes (02 lots)	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,258.00	0.00	Annulé																								
CG-PL-SFS-005-FR-CF / Fournitures de bureau et petit matériel technique pour l'UGP	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé																								
CG-PL-SFS-015-C / Matériels informatiques zones pilotes	IDA / 53580	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		689,655.00	0.00	Annulé			2018-03-13		2018-03-18					2018-04-29			2018-05-29			2018-07-03					2018-12-30			
CG-PL-SFS-004-FR-CF / Equipements et autre matériel pour les sept (07) CAS pilotes	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		290,000.00	0.00	Annulé			2018-12-31		2019-01-05					2019-02-16			2019-03-18			2019-04-22					2019-10-19			
CG-PL-SFS-003-FR-CF / Bateaux balaisiers pour la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,904.00	0.00	Annulé																						2019-08-29		
CG-PL-SFS-001-FR-CF / Mobilier de bureau et petit matériel et technique pour l'UGP	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,500.00	0.00	Annulé																						2019-07-28		
CG-LISUNGI-064-FNT / Acquisition matériel informatique, acquisition du matériel informatique pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,636.00	40,349.99	Achévé																2018-12-31	2018-10-02	2019-06-29			2018-11-06			
CG-PL-SFS-FNT/032 / Acquisition des moyens roulants et nautiques (véhicules double cabine, motos DT, progromoteur, hors bord) pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		512,027.00	689,422.04	Signé																2020-11-30	2021-01-05	2021-05-29						
CG-PL-SFS-FNT/034 / Acquisition du mobilier de bureau pour la DDAS Likouala et les CAS de Implongo, Betou, Erye, Ite, Igne et Kinté	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		68,971.00	0.00	En attente d'exécution																							2021-08-08	
CG-PL-SFS-FNT/033 / Acquisition du matériel informatique et technique (matériel informatique, source d'énergie, accès internet, cartes de bénéficiaires)	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		381,240.00	0.00	En cours d'exécution					2020-10-30	2021-07-01	2020-11-04						2020-12-16			2021-01-15						2021-08-18		
CG-PL-SFS-FNT/041 / TOMPRO FULL WEB, Acquisition, installation et opérationnalisation du logiciel de gestion financière et comptable TOM 2 PRO FULL WEB	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			58,362.00	46,172.54	Signé																							2021-04-23	
CG-PL-SFS-FNT/065 / Matériel didactique, Acquisition du matériel didactique, pédagogique et manuels scolaires au profit des structures du Ministère primaire, secondaire chargé de l'alphabétisation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		363,459.00	251,517.91	Signé																2021-09-01	2021-09-30	2021-09-06	2022-05-29					2022-06-20
CG-PL-SFS-FNT/087 / Acquisition du matériel informatique et de communication au profit du comité départemental de vérification et de validation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,189.00	0.00	Annulé																							2022-07-14	
CG-PL-SFS-SCES/088 / Acquisition des moyens roulants et nautiques au profit du comité départemental de vérification et de validation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,972.00	0.00	Annulé																							2022-07-14	
CG-PL-SFS-MED/112 / Achat des médicaments pour 14 centres de santé, 3 hôpitaux de base et 2 districts sanitaires du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			98,639.00	79,165.71	Signé																							2022-09-26	

CG-PL-SFS-FNT/113 / Acquisition des kits scolaires au profit des enfants des ménages en situation de vulnérabilité et des bénéficiaires des transferts monétaires conditionnels et Transferts monétaires liés aux activités génératrices de revenus (TMC/TMAGR)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			79,741.00	0.00	En cours d'exécution									2022-04-06	2022-09-15									2022-06-01	2022-11-28
CG-PL-SFS-FNT/114 / Acquisition des équipements de protection individuelle au profit des apprentis bénéficiaires des formations qualifiantes	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			124,011.00	0.00	En cours d'exécution									2022-04-06	2022-05-30									2022-06-01	2022-11-28
CG-PL-SFS-FNT/138 / Acquisition du matériel de laboratoire au profit des CSI et hôpitaux dans le cadre de mise en œuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			51,589.00	0.00	En attente d'exécution									2022-12-05										2023-01-30	2023-07-29
CG-PL-SFS-FNT/139 / Acquisition des équipements de protection individuelle et kits d'apprentissage au profit des jeunes bénéficiaires de la formation professionnelle du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National				95,234.00	0.00	En attente d'exécution									2022-12-01	2022-12-06									2023-01-10	2023-07-09

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
CG-PL-SFS-014-C / Société de Gardiennage, PSG	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		82,754.00	0.00	Annulé																							
CG-LISUNGI-034-CS-ED / TO MPRO, Mise à jour logiciel TO MPRO	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			13,333.00	13,089.02	Achévé				2018-05-16	2018-08-08	2018-05-21	2018-08-08																
CG-LISUNGI-058-CS / Contrat BPC paiement ménages des zones d'extension 2 (Gamboma Npo, Dolisie, Nganga Lingolo) et des ménages éligibles aux AGR dans toutes les zones du projet.	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			181,401.00	173,765.12	Signé				2018-10-15	2018-10-01	2018-10-20	2018-09-18																
CG-LISUNGI-060-CS / Contrat LOT 2 avec la BPC pour le paiement des ménages de Talengui, Moungali, Oyo	IDA / 53580	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		263,630.00	0.00	Annulé																							
CS-LISUNGI-005-CI / Societe de gardiennage Renouvellement de contrat avec la societe de gardiennage	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			82,754.00	82,034.60	Achévé				2019-05-30	2018-12-21	2019-06-04	2018-12-26																
CG-PL-SFS-SMC/037 / Societe de gardiennage et d'entretien, renouvellement de contrat entre UOIR et la societe de gardiennage et d'entretien PSG Batal magique	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			85,615.00	89,248.14	Achévé				2020-11-09	2019-12-24	2020-11-14	2019-12-24																
CG-PL-SFS-SCE5/067 / DEDE, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement DEDE pour la formation pratique de 5 apprentis en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,583.00	2,902.82	Signé				2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03																
CG-PL-SFS-SCE5/068 / EFONGA, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement EFONGA pour la formation pratique de 5 jeunes en soudure	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,111.00	3,985.87	Signé				2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03																
CG-PL-SFS-SCE5/069 / CEES, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement CEES pour la formation pratique de 5 jeunes en menuiserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,583.00	2,905.70	Signé				2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-04																
CG-PL-SFS-SCE5/071 / MARUN MOZ, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement MARTIN MOZ pour la formation pratique de 10 apprentis en production et pose de pavés	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,111.00	3,985.87	Signé				2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03																
CG-PL-SFS-SCE5/072 / MBAS SAMO, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement MBASSAMO Apiculture pour la formation pratique de 10 apprentis en apiculture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,111.00	3,870.43	Signé				2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03																
CG-PL-SFS-SCE5/073 / MONANA, contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement MONANA pour la formation pratique de 3 apprentis en menuiserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,583.00	2,989.40	Signé				2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03																
CG-PL-SFS-SCE5/074 / ALEX ANDRI, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement ALEXANDRIE pour la formation pratique de 10 apprentis en menuiserie et en mécanique automobile	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			3,695.00	6,975.28	Signé				2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03																
CG-PL-SFS-SCE5/075 / ANUCI, Contrat de services de formation apprentissage avec l'association des Navigants Unis du Congo (ANUCI) pour la formation pratique de 10 apprentis en conduite des hors bord.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,055.00	1,991.57	Signé				2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03																

CG-PL-SFS-SCES/099 / SALA NGILO. Contrat de services de formation apprentissage a vec l'atelier SALANGILO pour la formation de 10 apprentis en mecanique automobile et soudure.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					4.259.00	6.285.31	Signé					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08	
CG-PL-SFS-SCES/100 / AMESFE. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier AMESFE pour la formation de 10 apprentis en coup e couture.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					4.259.00	8.380.42	Signé					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08	
CG-PL-SFS-SCES/101 / ETS M OBILE. Contrat de service de formation apprentissage pour la formation de 5 apprentis en soudure.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					2.130.00	4.190.21	Signé					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08	
CG-PL-SFS-SCES/102 / BATH EKA. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier BATHEKA pour la formation de 5 apprentis en me nuiserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					1.597.00	3.142.66	Signé					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08	
CG-PL-SFS-SCES/103 / BOZA PETA. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier BOZAPETA pour la formation de 5 apprentis en charpente bois	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					1.597.00	3.142.66	Signé					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08	
CG-PL-SFS-SCES/104 / CHAN CEVIE COIFFURE. Contrat de service de formation apprentissage avec atelier Chancelvie Coiffure pour la formation de 5 apprentis en coiffure	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					1.065.00	2.095.10	Signé					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08	
CG-PL-SFS-SCES/105 / APICULTURE ENVELLE. Contrat de services de formation apprentissage avec le centre d'Apiculture d'Envelle pour la formation de 5 apprentis en apiculture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					1.065.00	2.036.65	Signé					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08	
CG-PL-SFS-SCES/106 / DZAKAS. Contrat de service de formation apprentissage avec atelier DZAKAS pour la formation de 10 apprentis en coupe couture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					4.259.00	8.399.81	Signé					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08	
CG-PL-SFS-SCES/107 / MOLE NDE. Contrat de service de formation apprentissage avec l'établissement MOLE NDE pour la formation de 5 apprentis en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					1.597.00	3.149.93	Signé					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08	
CG-PL-SFS-SCES/108 / HABI B COUTURE. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier de couture HABIB pour la formation de 10 apprentis en coupe couture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					4.259.00	4.073.30	Signé					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08	
CG-PL-SFS-SCES/109 / LA POLYTECHNIQUE. Contrat de service de formation apprentissage avec l'atelier LA POLYTECHNIQUE pour la formation de 10 apprentis en maraichage	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					2.130.00	2.036.65	Signé					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08	
CG-PL-SFS-SCES/110 / TOUIT LE TEMPS. Contrat de service de formation apprentissage avec l'établissement tout le temps pour la formation de 5 apprentis en charpente	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					1.597.00	2.099.95	Signé					2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-04								2022-01-09	2021-05-11	2022-07-08	
CG-PL-SFS-CS/115 / Contrat de service entre le Comité de concertation de validation et de la Likouala relatif a la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					70.475.00	0.00	En cours d'ex écution					2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06									2022-10-11		2023-04-09	
CG-PL-SFS-CS/117 / Contrat de service entre le Comité de concertation de validation et de la Likouala et le district sanitaire de Infnso pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					36.203.00	0.00	En cours d'ex écution					2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-03									2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/120 / Contrat de service entre le comité de concertation de validation et de la Likouala et l'hôpital de base de Betou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					179.245.00	0.00	En cours d'ex écution					2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06									2022-10-11		2023-04-09	
CG-PL-SFS-CS/121 / Contrat de service entre le comité de concertation de validation et de la Likouala et l'hôpital de base de Betou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					160.801.00	0.00	En cours d'ex écution					2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06									2022-10-11		2023-04-09	
CG-PL-SFS-CS/122 / Contrat de service entre le comité de concertation de validation et de la Likouala et le centre de santé de Envelle pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct					118.693.00	114.476.87	Signé					2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06	2022-01-04								2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09	

CG-PL-SFS-CS/123 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Thany pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					34,756.00	32,956.86	Signé							2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04											2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09						
CG-PL-SFS-CS/124 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Moulale pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					59,714.00	47,468.19	Signé								2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04											2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09					
CG-PL-SFS-CS/125 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Mokabai pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					45,569.00	0.00	En cours d'exécution									2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06												2022-10-11		2023-04-09				
CG-PL-SFS-CS/126 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Dongou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					132,740.00	122,648.13	Signé									2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06	2022-01-03											2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09				
CG-PL-SFS-CS/127 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Boyede pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					45,839.00	43,465.95	Signé									2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04												2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09			
CG-PL-SFS-CS/128 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Mounougoungui pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					73,131.00	105,314.75	Signé									2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04												2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09			
CG-PL-SFS-CS/129 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Mombembete pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					41,133.00	39,927.55	Signé									2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06	2022-01-03												2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09			
CG-PL-SFS-CS/130 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le poste de santé de Mboua pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					44,587.00	43,279.54	Signé									2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06	2022-01-04													2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09		
CG-PL-SFS-CS/131 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Liranga pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					128,798.00	122,915.77	Signé									2022-08-01	2022-08-31	2022-08-06	2022-01-04													2022-09-10	2022-01-10	2023-03-09		
CG-PL-SFS-CS/132 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Epena pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					78,887.00	76,571.38	Signé									2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04													2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09		
CG-PL-SFS-CS/133 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Elikia pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					75,848.00	73,624.42	Signé									2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04														2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09	
CG-PL-SFS-CS/134 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Divine pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					82,294.00	78,535.92	Signé									2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04															2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/135 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Bohona pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					109,764.00	104,751.53	Signé									2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06	2022-01-04															2022-10-11	2022-01-10	2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/137 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le district de Anihare Eryelle Bioua pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					26,549.00	0.00	En cours d'exécution									2022-09-01	2022-08-31	2022-09-06																2022-10-11		2023-04-09
CG-PL-SFS-CS/112 / Golf Bravo, contrat de service de formation apprentissage avec le prestataire de formation qualifiante établissement garage-golf Bravo et frères pour la formation de 10 apprentis en mécanique automobile	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National					3,738.00	0.00	En cours d'exécution									2022-10-03	2022-07-29	2022-10-08																2022-11-12		2023-05-11

CG-PL-SFS-SC/113 / La Repe ntance. Contrat de service de formation apprentissage ave c le prestataire de formation qualifiante établissement la expérience pour la formation de 10 apprentis en mécanique générale	IDA / 63690	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		3,738.00	0.00	En cours d'ex écution				2022-10-03	2022-07-29	2022-10-08					2022-11-12		2023-05-11
CG-PL-SFS-SC/114 / Contrat de service entre l'Unité de G estion du Projet Lisungi et le Comité Départemental de ve rification et de validation rela tif à la mise en oeuvre du fi nancement basé sur la perfor mance dans le domaine de la santé dans le département d	IDA / 63690	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		123,747.00	0.00	En attente d' exécution				2022-10-01		2022-10-06					2022-11-10		2023-05-09

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CG-LISUNGI-018-CS-QC / Spé cialiste transferts monétaires / recrutement spécialiste tran sferts monétaires pour le pro jet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		60,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-07	2018-04-25	2018-05-28		2018-07-11	2018-06-12					2018-08-10	2018-06-27	2018-09-14	2018-07-04	2019-03-13	2021-12-31			
CG-LISUNGI-019-CS-QC / Spé cialiste AGR, Recrutement sp écialiste AGR du projet Lisun gi	IDA / 59860	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		60,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-09	2018-05-10	2018-05-30	2018-07-26	2018-07-13	2018-08-06					2018-08-12	2018-08-06	2018-09-16	2018-07-04	2019-03-15	2019-12-31			
CG-LISUNGI-020-CS-QC / Aid e comptable, Recrutement ai de comptable pour le projet L isungi	IDA / 59860	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		13,500.00	9,435.80	Achévé	2018-06-07	2018-07-26	2018-06-28	2018-07-26	2018-08-11	2018-09-24					2018-09-10	2018-08-18	2018-10-15	2018-09-27	2019-04-13	2019-06-30			
CG-LISUNGI-017-CS-QC / Co mptable, Recrutement comp table du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		38,000.00	19,721.89	Achévé	2018-08-20	2018-07-26	2018-09-10	2018-07-26	2018-10-24	2018-08-17					2018-11-23	2018-10-15	2018-12-28	2018-10-23	2019-06-26	2019-06-30			
CG-LISUNGI-064-CS / Recrut ement d'une association loca le pour le suivi, l'encadremen t et l'accompagnement des b énéficiaires du programme A GR et des cash transferts de Brazzaville centre (Makidiéki é, Bacongo, Moungali, Talang ai, Mfou, Mabou, Djiri, Nga nga lingbo) (LOT 2)	IDA / 59860	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		164,500.00	328,777.96	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12					2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31			
CG-LISUNGI-065-CS / Recrut ement d'une association loca le pour le suivi, l'encadremen t et l'accompagnement des b énéficiaires du programme A GR et des cash transferts de l a zone sud (Dolisie 1, Dolisie 2, Mvoumvou, Loandjili) (LOT 1)	IDA / 59860	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		130,500.00	271,116.76	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12					2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31			
CG-LISUNGI-062-CS / Recrut ement d'une association loca le pour le suivi, l'encadremen t et l'accompagnement des b énéficiaires du programme A GR et des cash transferts de Oyo, Makoua, Ngo et Gamba mà (LOT 1)	IDA / 59860	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		105,000.00	321,847.42	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12					2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31			
CS-LISUNGI-001-FRM / Cabin et d'audit indépendant-Recru tement d'un cabinet d'audit i ndépendant	IDA / 59860	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		13,119.00	0.00	En cours d'exame n	2019-03-30	2019-03-05	2019-04-20		2019-06-03					2019-07-01	2019-07-31	2019-09-04	2019-10-09		2020-10-08				
CG-PL-SFS-013-QC / Cabinet d'audit, E&Y	IDA / 59860	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		10,000.00	0.00	Annulé	2018-03-10		2018-03-31		2018-05-14					2018-06-11	2018-07-11	2018-08-15	2018-09-19		2019-09-19				
CG-PL-SFS-SC/046 / Associat ion locale Recrutement d'une association locale (ASLO) cha rgée de l'encadrement et l'ac compagnement des menages s des districts de Impfondo, Dongou et Enyelle porteurs d e micro projets et des jeunes candidats à la formation prof	IDA / 63690	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		131,520.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-04-30	2020-12-20	2021-05-21	2021-01-13	2021-07-04					2021-08-01		2021-09-07			2022-03-06				
CG-PL-SFS-CS/044 / Agence de paiement Recrutement d une agence de paiement cha rgée d'assurer le versement des allocations aux menages éligibles des districts de Braz zaville (Ignie et Koutou) et de Pointe Noire (Lot 2)	IDA / 63690	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		343,576.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04					2021-09-01		2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10		2022-12-10			
CG-PL-SFS-SC/048 / ONG Re crutement d'une ONG charge e du ciblage et de la selectio n des bénéficiaires de Brazza ville (Ignie et Koutou) et de P ointe Noire (Lot 1)	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		490,000.00	266,425.49	Achévé	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21	2022-05-29	2021-08-04	2021-04-23				2021-09-01	2021-04-28	2021-10-01	2021-04-29	2021-11-05	2021-05-03	2021-12-10	2021-05-14	2022-12-10	2021-06-30
CG-PL-SFS-SC/058 / Agence de communication Recrutem ent d'une agence de commu nication nationale et institut ionnelle pour le projet Lisun gi	IDA / 63690	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		318,993.00	262,032.41	Signé	2021-05-31	2021-04-23	2021-06-21	2021-05-19	2021-08-04	2021-06-01				2021-09-01	2021-06-01	2021-10-01	2021-06-10	2021-11-05	2021-06-22	2021-12-10	2021-09-03	2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/049 / ONG Re crutement d'une ONG charge e du ciblage et de la selectio n des bénéficiaires de Brazza ville (Ignie et Koutou) et de P ointe Noire	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		253,346.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21		2021-08-04					2021-09-01		2021-10-01		2021-11-05	2021-12-10		2022-12-10		
CG-PL-SFS-SC/050 / UNHCR Recrutement du HCR pour l a pou au monitoring et la prise en charge des groupes specifi ques	IDA / 63690	Strengthening the demand s ide of services through cash transfer program	A posteriori	Passation de marc hés auprès des ag ences de l'ONU	Direct		333,000.00	451,175.63	Signé													2021-07-10	2021-04-14	2022-01-06				

CG-PLSFS-CS/043 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages éligibles des districts de Imfondo, Dongo et Enyelle (Lot 1)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		666,942.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04	2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10
CG-PLSFS-SC/045 / Association locale recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages du district de Betou porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (Lot 1)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		278,171.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04	2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10
CG-PLSFS-SC/047 / Association locale Recrutement d'une association locale chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Ignye et kintele et de Pointe Noire porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (lot 3)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		211,053.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04	2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CG-PLSFS-006-SC-ED / RSEL Responsable de suivi et évaluation pour la CAS de Bacongo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	Annulé	2017-11-02		2017-11-12					2018-01-16		2018-07-15	
CG-PLSFS-008-SC-ED / Audit interne, monsieur GNANI OUA FEUKU, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,900.00	42,941.28	Signé	2017-04-17		2017-04-27					2017-07-01	2017-04-17	2017-12-28	
CG-PLSFS-009-SC-ED / Spécialiste en Transferts Monétaires, madame DANI GANDJIRI, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,530.00	38,256.84	Signé	2017-03-28		2017-04-01					2017-04-20	2016-02-15	2017-10-17	
CG-PLSFS-011-SC-ED / Spécialiste en suivi et Evaluation, Madame Jocelyne Sandra Elinga YAMA	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	32,205.96	Signé	2018-01-31		2018-02-10					2018-04-16	2017-03-27	2018-10-13	
CG-PLSFS-012-ED / Spécialiste Développement Système Informatique, Mr Bernard Hugué OYEBA IBARA, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,000.00	30,058.90	Signé	2018-01-31		2018-02-10					2018-04-16	2016-12-15	2018-10-13	
CG-PLSFS-010-SC-ED / RAFC -Responsable Administratif et Financier	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,940.00	32,205.96	Signé	2017-03-27		2017-03-31					2017-04-27	2017-03-27	2017-10-24	
CG-LISUNGI-016-CS-ED / Administrateur Recrutement Administrateur base de données RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	32,334.84	Achévé	2018-03-20	2018-03-28	2018-03-24	2018-03-28				2018-04-05	2018-03-30	2018-10-02	2020-12-31
CG-LISUNGI-021-CS-ED / RSE L Makoua, Contrat de service de consultant avec Responsable Suivi Evaluation de Makooua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	3,589.86	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-PLSFS-007-SC-INDIV / Consultant local pour l'étude sur les populations spécifiques (Personnes handicapées et groupes autochtones)	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2018-11-26		2019-01-14		2019-02-04			2019-03-11		2019-09-07	
CG-LISUNGI-023-CS-ED / RSE L Dyo, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation de Dyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	3,815.35	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-023-CS-ED / RSE L Makelekele, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation locale de Makelekele	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	4,880.10	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2020-12-31
CG-LISUNGI-024-CS-ED / RSE L Mougali, Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation de Mougali	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	7,009.59	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-025-CS-ED / Chauffeur de liaison, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Makoua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,890.00	3,254.10	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-026-CS-ED / Chauffeur du coordonnateur, Contrat de service de consultant, chauffeur du coordonnateur du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,500.00	2,704.07	Achévé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-18				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-027-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		31,976.00	33,911.89	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18				2018-07-16	2018-04-02	2019-01-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-028-CS-ED / Assistante administrative, Contrat de service de consultant, Assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,500.00	9,050.36	Achévé	2018-05-02	2018-05-16	2018-05-12	2018-05-17				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2021-06-30
CG-LISUNGI-029-CS-ED / Chauffeur de liaison UGR, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de l'unité de Gestion du Projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,890.00	2,551.55	Achévé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-17				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31

CG-LISUNGI-030-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Mounkali, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Mounkali	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	2,509.95	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-031-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Mvounvou, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Mvounvou à Pointe Noire	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,766.00	3,476.69	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-032-CS-ED / Spécialiste en développement de systèmes informatiques, Contrat de service de consultant, Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,666.00	0.00	En cours d'examen	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12				2018-07-16		2019-01-12	
CG-LISUNGI-033-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, Spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-02	2018-05-17	2018-05-12	2018-05-17			2018-07-16	2016-01-09	2019-01-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-033-CS-CI / Webmaster designer, Recrutement d'un consultant webmaster designer pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	34,000.00	17,940.58	Achévé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-08-06	2018-10-29	2018-06-27	2018-12-03	2018-07-04	2019-06-01	2019-12-31
CG-LISUNGI-034-CS-CI / Coordinateur de la cellule technique, Recrutement du coordinateur de la cellule technique du RSJ	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	31,452.66	Signé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-09-14	2018-10-29	2018-09-18	2018-12-03	2018-09-27	2019-06-01	
CG-LISUNGI-035-CS-CI / Responsable suivi et évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Mvounvou	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-08-20	2018-08-04	2018-08-30	2018-08-04			2018-11-03	2016-06-06	2019-05-02	
CG-LISUNGI-036-CS-CI / Spécialiste en suivi évaluation du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,893.12	Signé	2018-08-20	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01			2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02	
CG-LISUNGI-037-CS-CI / Spécialiste en réseau et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,776.48	Signé	2018-08-20	2018-08-05	2018-08-30	2018-08-06			2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02	
CG-LISUNGI-038-CS-CI / Chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale (CAS) de Talangai et Dié	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Achévé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-20			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-06-30
CG-LISUNGI-039-CS-CI / Chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale de Baongo et Makelekele	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,467.30	Achévé	2018-08-30	2018-08-01	2018-09-09	2018-09-13			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-040-CS-CI / Chauffeur du projet auprès de la CAS de Makelekele	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Achévé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-19			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-06-30
CG-LISUNGI-041-CS-CI / Chauffeur du projet à la CAS de Oyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09				2018-11-13		2019-05-12	
CG-LISUNGI-042-CS-CI / Spécialiste en transferts monétaires du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	43,200.00	38,271.74	Signé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03			2018-11-13	2017-03-28	2019-05-12	
CG-LISUNGI-043-CS-CI / Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	33,600.00	29,658.05	Achévé	2018-08-30	2018-08-05	2018-09-09	2018-08-05			2018-11-13	2016-02-17	2019-05-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-044-CS-CI / Responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale de Makelekele	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03			2018-11-13	2016-07-16	2019-05-12	2020-12-31
CG-LISUNGI-046-CS-CI / Chauffeur de l'Unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04			2018-11-13	2016-07-01	2019-05-12	2021-12-31
CG-LISUNGI-048-CS-CI / Chauffeur du projet Lisungi à la CAS de Mvounvou	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09				2018-11-13		2019-05-12	
CG-LISUNGI-049-CS-CI / Chauffeur du projet à la CAS de Mvounvou	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04			2018-11-13	2016-09-13	2019-05-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-050-CS-CI / Responsable suivi évaluation local de la CAS de Mounkali	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-09-27	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-051-CS-CI / Responsable suivi évaluation de la CAS de Oyo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-06-09	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-052-CS-CI / Chauffeur du projet à la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-09-08	2019-05-16	2019-12-31

CG-LISUNGI-053-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet Lisungi.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7.200.00	6.355.30	Achévé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-054-CS-CI / Contrat de service de consultant, assistante administrative du projet.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20.400.00	18.072.77	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-08-01	2019-05-16	2021-06-30
CG-LISUNGI-055-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12.000.00	10.592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-05	2018-09-13	2018-08-05			2018-11-17	2016-06-03	2019-05-16	2020-12-31
CG-LISUNGI-056-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6.312.00	5.571.48	Achévé	2018-09-03	2018-08-06	2018-09-13	2018-08-06			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16	2019-12-31
CG-LISUNGI-057-CS-CI / Avenant au Contrat de service d'un consultant assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20.400.00	0.00	Annulé	2018-09-03		2018-09-13				2018-11-17		2019-05-16	
CG-LISUNGI-047-CS-CI / Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Tan-gai	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12.000.00	10.596.30	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-06-03	2019-05-12	
CG-LISUNGI-045-CS-CI / Contrat de service de consultant Auditeur interne du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48.000.00	42.385.20	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-02-16	2019-05-12	
CG-LISUNGI-058-CS-CI / Responsable sauvegarde environnemental, Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		60.000.00	31.090.50	Signé	2018-10-15	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-03	2018-12-24	2019-01-03	2019-01-28	2019-01-04	2019-07-27	
CG-LISUNGI-063-CS-CI / Prestataire informatique, Contrat de service de consultant prestataire informatique	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Direct		6.000.00	5.183.34	Achévé	2018-10-31	2018-11-12	2018-11-10	2019-01-03	2018-12-01	2019-01-03	2019-01-05	2019-01-04	2019-07-04	2019-12-31
CG-LISUNGI-064-CI / CTPAD, Contrat avec la CTPAD portant mise en œuvre des mesures de sauvegarde pour les populations autochtones de Ng'o et Gamboma	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		117.189.00	103.308.59	Achévé	2018-10-31	2018-11-28	2018-11-10	2019-04-10			2019-01-14	2019-04-10	2019-07-13	2019-12-31
CG-LISUNGI-059-CS / Avenant au contrat avec l'agence de paiement (BPCI) relatif au paiement des ménages de Makélele, Bacongo, Moumvo et Makoua (LOT 1)	IDA / 53580	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		314.409.00	0.00	Annulé	2018-12-24		2019-01-03				2019-03-09		2019-09-05	
CG-LISUNGI-066-CS / Contrat de prestation de service avec l'agence de communication GLAD SERVICES	IDA / 53580	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		537.278.00	280.314.44	Achévé	2018-12-24	2018-12-17	2019-01-03	2019-02-19			2019-03-09	2018-11-30	2019-09-05	2019-12-31
CS-LISUNGI-001-CI / Informaticien-geomaticien-Recrutement d'un informaticien-geomaticien chargé du Registre Social Unique (RSU)	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		24.000.00	16.852.13	Achévé	2019-03-30	2019-03-05	2019-05-18	2019-04-10	2019-06-08	2019-04-10	2019-07-13	2019-04-15	2020-01-09	2019-06-30
CS-LISUNGI-002-CI / Responsable Administratif et Financier Renouvellement de contrat avec le Responsable administratif et financier	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35.000.00	35.522.97	Achévé	2019-05-15	2019-03-01	2019-05-25	2019-03-29			2019-07-29	2019-04-01	2020-01-25	2019-12-31
CS-LISUNGI-003-CI / Administrateur Renouvellement de contrat avec l'Administrateur base de données et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15.000.00	15.274.13	Achévé	2019-05-30	2019-03-25	2019-06-09	2019-04-01			2019-08-13	2019-04-01	2020-02-09	2019-12-31
CS-LISUNGI-004-CI / Spécialiste en développement Renouvellement de contrat avec le spécialiste en développement de systèmes informatiques	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14.000.00	14.209.19	Achévé	2019-05-30	2019-01-02	2019-06-09	2019-01-02			2019-08-13	2019-01-02	2020-02-09	2019-12-31
CS-LISUNGI-006-CI / Chauffeur Recrutement d'un chauffeur du projet Lisungi pour la circonscription d'action sociale de Ng'o et Gamboma	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		5.260.00	0.00	Annulé	2019-05-30	2018-11-05	2019-07-18		2019-08-08		2019-09-12		2020-03-10	
CS-LISUNGI-007-FRM / Institut National de la Statistique Contrat avec l'Institut National de la Statistique pour réaliser les enquêtes socio-démographiques sur l'évaluation de la résilience et étude d'impact des transferts monétaires sur les bénéficiaires du projet	IDA / 59860	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		148.662.00	147.369.19	Signé	2019-05-30	2019-03-01	2019-06-09	2019-04-05			2019-08-13	2019-04-05	2020-02-09	
CG-PL-SFS-CI/005 / Responsable sauvegarde environnementale, Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale et sociale pour la région départementale Likouaba	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49.142.00	46.716.32	Achévé	2020-09-28	2020-05-21	2020-11-16	2020-07-21	2020-12-07	2020-08-12	2021-01-11	2020-09-21	2021-07-10	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI/010 / Assistant administratif et financier, Recrutement d'un assistant administratif et financier pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		52.763.00	95.01	Achévé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-11-02	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-03	2021-09-04	2021-12-31

CG-PL-SFS-CI011 / Responsable sauvegarde environnementale. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour l'antenne départementale du projet Lisungu dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,473.13	Achévé	2020-07-27	2020-05-21	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI020 / RTM, renouvellement de Contrat avec monsieur MAKAYA Aubert Molinari, actuel responsable transfert monétaire du projet Lisungu	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	93,111.00	31,362.12	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31	
CG-PL-SFS-CI023 / Géomaticien. Renouvellement de contrat avec monsieur MOJAND A Van-Dyck, actuel informaticien géomaticien chargé du RSU	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	74,489.00	25,089.70	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31	
CG-PL-SFS-CI029 / Chauffeur du coordonnateur du projet, renouvellement de Contrat avec monsieur MOUELET Giscard D'Estang, actuel chauffeur du Coordonnateur du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	5,982.37	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-07		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-01-31	
CG-PL-SFS-CI025 / Comptable. Renouvellement de contrat avec monsieur MANKOLO Pierre Brice, actuel comptable du projet Lisungu	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	59,971.00	110.19	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31	
CG-PL-SFS-CI009 / Secrétaire Comptable. Recrutement d'un secrétaire comptable pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	33,624.00	0.00	Annulé	2020-11-23		2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI012 / Spécialiste sauvegarde sociale 2. Recrutement d'un spécialiste sauvegarde sociale 2 pour l'antenne départementale du projet dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,473.13	Achévé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI003 / Spécialiste mesures d'accompagnement, santé et éducation pour l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	77,593.00	0.00	Annulé	2020-09-25		2020-11-13		2020-12-04		2021-01-08		2021-07-07	
CG-PL-SFS-CI004 / Spécialiste formation qualifiante, accompagnement et insertion pour l'unité de gestion du projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	93,111.00	0.00	Annulé	2020-09-21		2020-11-09		2020-11-30		2021-01-04		2021-07-03	
CG-PL-SFS-CI017 / Chauffeur de liaison Ignie. Recrutement d'un chauffeur de liaison pour la CAS de Ignie	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-21	2020-10-20	2021-02-08		2021-03-01		2021-04-05		2021-10-02	
CG-PL-SFS-CI016 / Chauffeur pinassier Betou. Recrutement d'un chauffeur pinassier pour la CAS de Betou	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI026 / Aide comptable. renouvellement de contrat avec madame HOUEIN ADO LENO Benica, actuelle aide comptable du projet Lisungu	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	27,933.00	9,408.64	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31	
CG-PL-SFS-CI018 / Chauffeur de liaison CAS Kintele. Recrutement d'un chauffeur de liaison pour la CAS de Kintele	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-01	2020-10-20	2021-01-19		2021-02-09		2021-03-16		2021-09-12	
CG-PL-SFS-CI024 / Assistant développeur informaticien. Renouvellement de contrat avec monsieur KAYI Constant Jean Frederic, actuel assistant informaticien du projet Lisungu	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,830.00	8,363.23	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31	
CG-PL-SFS-CI007 / Responsable suivi évaluation. Recrutement d'un responsable suivi évaluation pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	14,123.54	Signé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-10-05	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-02	2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI022 / Responsable programmation et développement de systèmes informatiques. Renouvellement de contrat avec monsieur DY EKA IBARA Hugues, actuel Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungu	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	86,904.00	29,271.31	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31	
CG-PL-SFS-CI031 / Chauffeur de liaison. Renouvellement de contrat avec monsieur NSI EMO Droctovee, actuellement chauffeur de liaison de l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	6,272.42	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2021-12-31	
CG-PL-SFS-CI030 / Chauffeur de liaison de l'UGP. Contrat de services de consultant avec monsieur MOUKALA Irvain, actuellement chauffeur de liaison de l'UGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	32.06	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31	
CG-PL-SFS-CI001 / Expert passation des marchés. Recrutement d'un expert passation des marchés pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	82,766.00	19,943.39	Signé	2020-09-21	2020-04-30	2020-11-09	2020-07-13	2020-11-30	2020-08-11	2021-01-04	2020-11-05	2021-07-03	

CG-PL-SFS-CI/013 / Spécialiste sauvegarde sociale 2, Recrutement d un spécialiste sauvegarde sociale pour l antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,484.83	Achévé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI/015 / Chauffeur / pinassier/ Enyelle. Recrutement est d un chauffeur pinassier pour la CAS de Enyelle	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI/019 / RAT, Renouvellement de contrat avec monsieur BUKORO Edouard, actuel responsable administratif et financier du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	108,630.00	36,589.14	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/014 / Chauffeur / pinassier/ Impfondo. Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS d'Impfondo	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI/027 / Assistant e administrative, renouvellement de Contrat pour 6 mois avec madame MASSOLOKA Alice Dahlas, actuelle assistante administrative du projet.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,784.00	9,399.45	Achévé	2020-04-20	2020-04-30	2020-04-30	2020-01-07			2020-07-04	2020-01-07	2020-12-31	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/021 / RPAGR, Contrat de service de consultant avec monsieur ITSOUA Guy F. Fulgence, actuel responsable programme Activités genérales de revenus du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,586.00	15,681.06	Achévé	2020-08-17	2020-04-30	2020-08-27	2020-01-06			2020-10-31	2020-01-07	2021-04-29	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/036 / Stagiaire developpeur informaticien, Contrat avec mr MALAKI Prince, developpeur informaticien	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	0.00	Annulé	2020-11-16		2020-11-26				2021-01-30		2021-07-29	
CG-PL-SFS-CI/038 / Expert formation, recrutement d un expert formation, insertion professionnelle et AGR pour l Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	93,111.00	32,592.78	Achévé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-10-06	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI/039 / Administrateur base de données Recrutement d un Administrateur base de données et système s d information du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	93,111.00	32,429.52	Achévé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-09-25	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12	2021-12-31
CG-PL-SFS-CI/040 / Expert santé Recrutement de l expert santé financement basé sur la performance	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	77,593.00	32,429.52	Achévé	2020-10-30	2020-07-21	2020-12-18	2020-10-14	2021-01-08	2020-11-02	2021-02-12	2020-11-09	2021-08-11	2021-12-31
CG-PL-SFS-SC/051 / Sous prefecture Recrutement de la sous prefecture de Impfondo pour le ciblage, la contreverification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-29	2021-05-13	2021-06-08				2021-08-12		2022-02-08	
CG-PL-SFS-SC/052 / Sous prefecture de Enyelle Recrutement de la sous prefecture de Enyelle pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-30	2021-05-13	2021-05-10				2021-07-14		2022-01-10	
CG-PL-SFS-SC/053 / Sous prefecture de Bétou Recrutement de la sous prefecture de Bétou pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/054 / Sous prefecture de Ignie Recrutement de la sous prefecture de Ignie pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,426.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/055 / Sous prefecture de Kintélé Recrutement de la sous prefecture de Kintélé pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,426.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/056 / DDAS Bracazaville Recrutement de la Direction départementale de Affaires sociales de Bracazaville pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	43,366.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/057 / DDAS Pointe Noire Recrutement de la Sous prefecture de Pointe Noire pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,568.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/083 / ADPH, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Agence de Développement et Protection Humanaire (ADPH) pour la formation de 45 jeunes en coupe-couture, soudure et apiculture.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,334.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25				2022-01-29		2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC/084 / CMI, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Centre des Metiers industriels (CMI) pour la formation qualifiante de 20 jeunes vulnérables en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,334.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25				2022-01-29		2022-07-28	

CG-PL-SFS-SCES/085 / ELIKOA Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Catholique ELIKOA pour la formation qualifiante de 60 jeunes vulnérables en coupe-couture (15), maçonnerie (15), menuiserie (15) et maraichage (15)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,253.00	15,422.50	Signé	2021-11-15	2021-04-01	2021-11-25	2021-05-03			2022-01-29	2021-05-11	2022-07-28
CG-PL-SFS-SCES/086 / MISERICORDIEUX, Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Sainte Famille des Misericordieux pour la formation qualifiante de 50 jeunes vulnérables en coupe-couture (20), pâtisserie (15) et restauration	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,779.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25				2022-01-29		2022-07-28
CG-PL-SFS-SC/111 / Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber, Contrat de service de consultant avec le Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber pour la formation de 165 jeunes	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		43,123.00	0.00	En cours d'examen	2021-11-30	2021-03-22	2021-12-10				2022-02-13		2022-08-12