

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	\geq 5.000.000	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	< 5.000.000	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	\geq 1.000.000	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	< 1.000.000	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:
Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

June 19, 2017

- 5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost

			equal or above 0.3 million
--	--	--	-------------------------------

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Social Safety Net Project

General Information
Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-06-22
Project ID: P124015 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2023-06-22
Project Name: Social Safety Net Project **GNP Date:** 2020-02-25
Loan / Credit No: IDA / 54290, TF / A3975, IDA / 64340, IDA / D4760
Executing Agency: Project Coordination Unit of Social Nets

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
BF-PFS-17932-GO-RFQ / Connaissances informatiques et de reprographie	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	13,323.37	Achevé																										
BF-PFS-17930-GO-RFQ / Jouets pour enfants Groupes d'éducation	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	33,927.84	Achevé																										
BF-PFS-17929-GO-RFQ / Mobiliers de bureau pour le personnel complémentaire	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution																										
BF-PFS-17928-GO-RFQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	25,582.09	Signé																										
BF-PFS-17535-GO-RFQ / 200 boîtes à image au profit des F.ACOM et Travailleurs Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	6,163.54	Signé																										
BF-PFS-17559-GO-RFQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires (imprimantes, cartes de bénéficiaires...)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	24,059.89	Achevé																										
BF-PFS-17573-GO-RFQ / Cartes conseils petit format pour les bénéficiaires	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		93,000.00	85,155.85	Achevé																										
BF-PFS-30236-GO-RFQ / Matériel de sonorisation pour les mobilisations communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	41,414.91	Achevé																										
BF-PFS-41091-GO-RFQ / Réalisation du câblage réseau et de la centrale d'accès au siège du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	24,816.49	Achevé																										
BF-PFS-49339-GO-RFB / Matériel informatique et péri-informatique au profit du Projet	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	87,712.65	Signé				2018-04-09	2018-09-11	2018-04-19	2019-02-19			2018-05-19	2019-03-11	2018-05-26	2019-08-27	2018-06-24	2019-11-29	2018-08-23										
BF-PFS-49325-GO-RFQ / Acquisition de plaques et sacs scolaires au profit du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		69,760.00	58,150.06	Achevé																										
BF-PFS-49654-GO-RFQ / Confession de plaques pour les nouvelles communes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	12,255.87	Achevé																										
BF-PFS-17949-GO-RFQ / Outils de communication au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	9,620.52	Signé																										
BF-PFS-30891-GO-RFQ / Acquisition de matériel de protection au profit du personnel de terrain du PFS (CRG et FACOM)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,600.00	15,162.22	Achevé																										
BF-PFS-22747-GO-RFQ / 35 kits de désinfection audiovisuelle (Projecteurs PICO, enceintes, cartes mémoires et adaptateurs) pour la sensibilisation FA	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	41,024.43	Achevé																										
BF-PFS-57177-GO-RFB / Acquisition de tablettes et de téléphones au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		196,200.00	0.00	Signé				2018-04-16	2018-05-04	2018-04-21				2018-06-02	2018-09-28	2018-06-17	2018-09-28	2018-07-22												
BF-PFS-57291-GO-RFQ / Jouets pour enfants au profit des mères de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passoré)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,000.00	33,754.49	Achevé																										
BF-PFS-68463-GO-RFQ / Acquisition de kits complémentaires AVIC	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	10,216.74	Achevé																										
BF-PFS-68683-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM (Pact))	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		94,000.00	78,354.47	Achevé					2018-07-16	2018-07-11	2018-07-31	2018-08-08																			
BF-PFS-53859-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM (Pact))	IDA / 54290	Project management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		140,000.00	0.00	Annulé					2018-03-19	2018-07-11	2018-04-03																				
BF-PFS-49385-GO-RFB / Matériel roulant (véhicule et motocyclettes) au profit du Projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		315,000.00	0.00	Annulé				2018-03-26		2018-04-05				2018-05-05		2018-05-12														
BF-PFS-83445-GO-RFQ / Réalisation de cloison en alu vitre des locaux du projet Filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	17,268.88	Signé																										

BF-PFS-319431-GO-RFQ / Acquisition de mobilier, de matériel d'hygiène et de sécurité à u profit du Projet Filets Sociaux pour les Crèches Mobiles/ Haltes Garderies	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,340.00	0.00	Signé							2022-10-08	2022-11-18		2022-11-05	2023-01-04
BF-PFS-355213-GO-RFQ / Acquisition de matériels et logiciels informatiques au profit de l'unité de gestion du projet et filets sociaux et au profit de la SE-CNSA (02 Lots)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		96,580.00	0.00	En attente d'exécution							2023-04-10			2023-05-20	2023-06-19
BF-PFS-355215-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et produit d'entretien à u profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-05-06			2023-06-27	2024-04-12
BF-PFS-293365-GO-RFQ / Acquisition de licences/logiciels (Systèmes d'exploitation, logiciels de développement, aériens, logiciels de scriptage, logiciel de planification de projet/ST-RSU)	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,380.00	0.00	En attente d'exécution							2023-04-15			2023-06-10	2023-07-10
BF-PFS-355217-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour l'équipe SIG-RSU	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		53,650.00	0.00	En attente d'exécution							2023-05-06			2023-07-01	2023-08-30
BF-PFS-355221-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule Pick up à double cabine au profit du ST-RSU	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-05-04			2023-06-25	2023-08-24
BF-PFS-355224-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques à u profit du ST-RSU	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		55,014.00	0.00	En attente d'exécution							2023-05-02			2023-06-27	2023-08-26
BF-PFS-355225-GO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du ST-RSU	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,250.00	0.00	Signé							2023-05-14	2022-09-28		2023-07-09	2024-01-05
BF-PFS-355228-GO-RFQ / Acquisition de consommables, fournitures et matériel électroniques de bureau au profit du ST-RSU (02 Lots)	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,540.00	0.00	En attente d'exécution							2023-05-14			2023-07-09	2023-07-24
BF-PFS-355231-GO-RFQ / Acquisition de Système de sécurité par vidéo surveillance au profit du ST-RSU	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-04-23			2023-06-02	2023-07-02
BF-PFS-355232-GO-RFQ / Acquisition d'outils de communication (gilet, tee shirt, casquette, etc.) au profit de l'UGP et du ST-RSU (02 Lots)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		154,920.00	0.00	En attente d'exécution							2023-04-16			2023-06-05	2023-09-03
BF-PFS-355370-GO-RFQ / Acquisition de consommable informatique au profit de l'unité de gestion du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,300.00	0.00	En attente d'exécution							2023-04-24			2023-06-03	2023-07-03
BF-PFS-355216-GO-RFQ / Câblage informatique du bâtiment du ST-RSU et l'interconnexion avec RESINA y compris le travail technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	En attente d'exécution			2023-04-25	2023-04-30	2023-06-11	2023-07-11				2023-08-15	2024-02-11
BF-PFS-362181-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique au profit des stagiaires d'un an le cadre de l'initiative Master Critiques des Professionnels de Projets et Programmes de Développement	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-05-25			2023-06-11	2023-06-26
BF-PFS-364234-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau dans le cadre du protocole de collaboration avec l'Agence Nationale de la Formation Professionnelle (ANFP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,219.00	0.00	En attente d'exécution							2023-06-03			2023-06-20	2023-07-05
BF-PFS-364238-GO-RFQ / Acquisition de matériels d'équipement dans le cadre du protocole de collaboration avec l'Agence Nationale de la Formation Professionnelle (ANFP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,300.00	0.00	En attente d'exécution							2023-06-03			2023-06-20	2023-07-05
BF-PFS-364239-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques d'un an le cadre du protocole de collaboration avec l'Agence Nationale de la Formation Professionnelle (ANFP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,480.00	0.00	En attente d'exécution							2023-06-03			2023-06-20	2023-07-05

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No./Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17795-NC-RFB / Agence de paiement région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		170,000.00	0.00	Annulé							2017-07-05	2017-09-18	2017-07-05			2017-07-05	2017-07-05			2017-07-05		
BF-PFS-49964-NC-DIR / Assurancé Santé au profit du personnel du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		180,000.00	106,631.92	Achévé								2018-02-28	2018-03-22	2018-03-15	2018-03-26			2018-04-04	2018-05-23	2019-04-04	2019-05-31		
BF-PFS-25754-NC-RFB / Agence de paiement pour le Bouillonné, le Lorum et le Passoté	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	Annulé							2017-08-22		2017-08-27			2017-10-08	2017-11-07			2017-12-12	2018-06-10	
BF-PFS-38412-NC-DIR / Renouvellement Contrat Agence de paiement du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		180,000.00	156,584.39	Achévé								2017-11-30	2016-11-03	2017-12-05					2018-01-09	2016-12-01	2018-07-08	2017-12-01	
BF-PFS-51763-NC-DIR / Assurancé des véhicules et motos	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		40,000.00	15,939.36	Achévé								2018-03-12	2018-11-12	2018-03-22	2018-08-20			2018-04-20	2018-09-11	2019-04-20	2018-09-19		

BF-PFS-120123-CS-LCS / Org anisation des microprogram mes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Régio n de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection au moind re coût	Open - National	130,300.00	0.00	En cours d'exéc ution	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23				2019-11-06						2019-12-04		2020-01-03		2020-02-07		2020-03-13		2020-06-11
BF-PFS-119884-CS-LCS / Org anisation des microprogram mes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Régio n du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection au moind re coût	Open - National	206,900.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23				2019-11-06						2019-12-04		2020-01-03		2020-01-31		2020-02-28		2020-05-28
BF-PFS-49650-CS-CQS / Réali sation d'émissions spéciales r adio/télé sur le projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	12,000.00	0.00	Annulé	2018-05-07		2018-05-28				2018-07-04										2018-08-03		2018-09-01		2018-11-30
BF-PFS-49397-CS-CQS / Form ation des PRC à l'utilisation d es données géospatiales p our la production et la comm ercialisation des produits agr icoles	TF / A3975	Project management	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-05-10		2018-05-31				2018-07-14										2018-07-21		2018-08-19		2018-09-18
BF-PFS-49394-CS-CQS / Appu i l'accompagnement du projet en ACV et GEMME dans le cad re de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-04-30				2018-06-13										2018-06-27		2018-07-26		2018-09-24
BF-PFS-119673-CS-CQS / Org anisation des microprogram mes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Régio n du Sahel	IDA / 54290	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	700.00	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-23				2019-10-23										2019-11-22		2019-12-11		2019-12-18
BF-PFS-119885-CS-QCBS / C onception et développement du Registre Unique et la form ation aux outils de développe ment	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le c oût	Open - National	500,000.00	0.00	Annulé	2019-11-28	2019-09-24	2019-12-19				2020-02-01						2020-02-29		2020-03-30		2020-05-04		2020-06-08		2021-06-08
BF-PFS-119672-CS-CQS / Org anisation des microprogram mes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Provin ce du BOKAKEMO (Région d u Centre-Ouest)	IDA / 54290	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	750.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23				2019-10-23										2019-11-22		2019-12-11		2019-12-18
BF-PFS-49396-CS-QCBS / Ré alisation de l'enquête de bas e dans la région du Nord	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le c oût	Open - National	600,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02		2018-04-23				2018-06-06						2018-07-06		2018-08-05		2018-09-09		2018-10-14		2019-01-12
BF-PFS-49393-CS-QCBS / Enq ête de base pour l'évaluat ion d'impact au Nord	TF / A3975	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le c oût	Open - National	800,000.00	0.00	Annulé	2018-03-12		2018-04-02				2018-05-16						2018-06-15		2018-07-15		2018-08-19		2018-09-23		2018-11-22
BF-PFS-18750-CS-CQS / Sé lection de cabinet pour le recr utement du personnel compl émentaire du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	12,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2020-04-13	2020-04-09	2020-04-15				2020-04-26	2020-05-12									2020-05-01	2020-05-21	2020-05-09		2020-07-08
BF-PFS-171202-CS-CQS / Ela boration d'une stratégie glo bale de communication du SNFAH et du projet filets so ciaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	19,500.00	0.00	Signé	2020-04-20	2020-05-20	2020-04-30	2023-05-24			2020-05-06	2020-05-12									2020-05-11	2020-05-20	2020-06-09		2020-08-08
BF-PFS-168966-CS-CQS / ON G locale pour la mise en œ uvre des THMO au Sénégal	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive P rojects (LIPW) Program	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	85,000.00	0.00	Annulé	2020-04-23	2020-04-24	2020-05-14				2020-06-27										2020-07-12		2020-08-16		2021-02-12
BF-PFS-202211-CS-FBS / ON G locale pour la mise en œ uvre des activités du projet dan s la région du Sahel	IDA / 64340	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection dans le c adre d'un budget déterminé	Open - International	672,000.00	534,634.88	Signé	2020-11-09	2021-04-02	2020-11-24				2021-01-07	2021-02-18					2021-02-19	2021-04-13	2021-03-21	2021-04-16	2021-04-25	2021-05-25	2021-05-30	2021-07-16	2022-05-30
BF-PFS-228650-CS-QBS / Rec rutement d'un cabinet pour l 'élaboration d'un manuel d'ou tils et d'une cartographie des risques pour le projet filets so ciaux	IDA / 64340	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité	Open - National	110,130.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-04-09	2021-09-17	2021-04-30				2021-06-13						2021-07-11		2021-08-10		2021-09-09		2021-10-14		2022-10-14
BF-PFS-205406-CS-FBS / Rec rutement de trois (03) ONGs locales pour la mise en œ uvre des activités dans les rég ions de la Boucle du Mouhoun, du Centre nord et du Nord.	IDA / 64340	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A priori	Sélection dans le c adre d'un budget déterminé	Open - International	2,016,000.00	0.00	Annulé	2020-11-18	2021-09-13	2020-12-09				2021-01-22						2021-02-19		2021-03-21		2021-04-25		2021-05-30		2022-05-30
BF-PFS-257964-CS-FBS / Rec rutement d'ONG locale pour l a mise en oeuvre des activit és dans les nouvelles zones d 'intervention du Projet Filets S ociaux (Centre Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection dans le c adre d'un budget déterminé	Open - National	1,316,000.00	1,062,075.07	Signé	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02				2021-12-16	2021-07-19					2022-01-13	2021-08-09	2022-02-12	2021-08-17	2022-03-19	2021-11-29	2022-04-23	2022-01-29	2023-04-23
BF-PFS-257966-CS-FBS / Rec rutement d'ONG locale pour l a mise en oeuvre des activit és dans les nouvelles zones d 'intervention du Projet Filets S ociaux (Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection dans le c adre d'un budget déterminé	Open - National	672,000.00	486,271.29	Signé	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02				2021-12-16	2021-07-19					2022-01-13	2021-08-09	2022-02-12	2021-08-17	2022-03-19	2021-08-17	2022-04-23	2022-01-21	2023-04-23
BF-PFS-257971-CS-FBS / Rec rutement d'ONG locale pour l a mise en oeuvre des activit és dans les nouvelles zones d 'intervention du Projet Filets S ociaux (Boucle du Mouhoun)	IDA / 64340	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection dans le c adre d'un budget déterminé	Open - National	1,120,000.00	905,642.17	Signé	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02				2021-12-16	2021-07-19					2022-01-13	2021-08-09	2022-02-12	2021-08-17	2022-03-19	2021-11-30	2022-04-23	2022-01-21	2023-04-23
BF-PFS-257989-CS-CQS / Rec rutement de cabinets pour la réalisation de Post-Distributi on Monitoring (PDM) ou enq ête post-paiement dans les rég ions d'intervention du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	262,360.00	0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-28	2021-11-25	2021-11-18				2022-01-01										2022-01-31		2022-03-07		2022-09-03
BF-PFS-257992-CS-CQS / Rec rutement de cabinets pour la réalisation des appels téléph oniques ou Phone Call dans le s différentes régions d'interv ention du Projet Filets Socia ux	IDA / 64340	Cash transfers and awarene s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	76,546.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-10-28		2021-11-18				2022-01-01										2022-01-31		2022-03-07		2022-09-03
BF-PFS-264480-CS-LCS / Aud it financier et comptable du p rojet pour les exercices 2021, 2022, 2023 et la période de g érance	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection au moind re coût	Open - National	120,000.00	0.00	Signé	2021-11-30	2021-11-19	2021-12-21	2023-06-08			2022-02-03	2022-10-19					2022-03-03	2021-03-15	2022-04-02	2022-06-07	2022-05-07	2022-08-22	2022-06-11		2022-12-08

BF-PFS-29362-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la conception des outils et la formation des animateurs d'ONG sur les mesures d'accompagnement productives dans les régions du nord et du Sahel et du Burkina Faso	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-09	2022-05-20	2022-05-30	2022-07-13							2022-08-12	2022-09-16	2023-03-15	
BF-PFS-318349-CS-COS / Recrutement d'un cabinet chargé du recrutement et de la gestion d'opérateurs pour la mise en œuvre des activités de communication du projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	4,358.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-16	2022-10-10	2022-09-26	2023-06-15	2022-10-06	2022-10-22					2022-10-11	2022-11-15	2022-10-17	2023-10-12
BF-PFS-320834-CS-COS / Recrutement d'une agence de communication pour la mise en œuvre des activités de communication du projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Signé	2022-10-17	2022-10-17	2022-10-27	2023-06-03	2022-11-06	2022-12-12					2022-11-11	2023-02-09	2022-11-17	2023-11-17
BF-PFS-327451-CS-COS / Sélection d'un cabinet en charge du recrutement de spécialistes en sauvegardes sociales du PFS-BNS	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	2,000.00	0.00	Signé	2022-11-28	2023-01-17	2022-12-08	2023-03-07	2022-12-18	2022-11-26					2022-12-23	2022-12-08	2022-12-29	2023-01-28
BF-PFS-355233-CS-COS / Sélection d'un cabinet pour le recrutement de personnel au profit de l'Unité de gestion du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-30		2023-05-21		2023-07-04						2023-08-03		2023-09-07	2024-03-05
BF-PFS-355324-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la formation des animateurs des ONG et des équipes projet en inclusion économique (formation et suivi AVEC, coaching et PAS)	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	430,776.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24		2023-05-15		2023-06-13						2023-07-13		2023-08-17	2024-05-13
BF-PFS-355335-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système de secours interne de veigilance et de restauration de données des applications MICS et de planification	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	25,800.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-25		2023-05-16		2023-06-29						2023-07-29		2023-09-02	2023-10-17
BF-PFS-355348-CS-COS / Elaboration de la Stratégie de communication du RSU (Cabinet)	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-10	2020-04-30	2023-05-01		2023-06-14						2023-07-14		2023-08-18	2023-10-02
BF-PFS-355351-CS-COS / Recrutement d'ONG pour la mise en œuvre des activités de ciblage communautaire dans 05 régions dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU) (mise à l'échelle)	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	2,625,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-08		2023-05-29		2023-07-12			2023-08-09		2023-09-08	2023-10-13		2023-11-17	2024-01-01
BF-PFS-365491-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de ciblage communautaire dans la région du Nord dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU) (phase de mise à l'échelle)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	272,930.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-12		2023-06-26		2023-07-31						2023-08-05		2023-08-15	2023-09-29
BF-PFS-365495-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de ciblage communautaire dans la région de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU) (phase de mise à l'échelle)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	329,270.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-12		2023-06-26		2023-07-31						2023-08-05		2023-08-15	2023-09-29
BF-PFS-365496-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de ciblage communautaire dans la région du Plateau Central et du Centre-Sud dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU) (phase de mise à l'échelle)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,088,165.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-12		2023-06-26		2023-07-06			2023-08-05		2023-08-19	2023-09-06		2023-09-23	2023-11-07
BF-PFS-365498-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de ciblage communautaire dans la région du Sud-Ouest dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU) (phase de mise à l'échelle)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	217,750.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-12		2023-06-26		2023-07-31						2023-08-05		2023-08-15	2023-09-29

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,777.13	Achévé	2017-05-02	2017-01-20	2017-05-02	2017-12-21	2017-05-02	2018-01-10	2017-05-02	2018-03-22	2017-05-02	2018-05-12
BF-PFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CRO en gestion axée sur les résultats	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	8,612.46	Achévé	2017-11-15	2018-05-30	2017-11-15	2018-08-29	2017-11-15	2018-09-04	2017-11-15	2018-10-02	2017-11-15	2019-04-18
BF-PFS-17758-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,550.00	8,489.00	Signé	2017-06-23	2017-08-07	2017-06-28	2018-05-28	2017-07-19	2018-06-26	2017-08-23	2018-07-27	2018-02-19	
BF-PFS-16926-CS-CDS / Consultants principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	16,840.66	Achévé	2017-06-11	2017-06-29	2017-06-21	2017-07-13			2017-08-25	2017-08-03	2018-02-21	2017-09-15
BF-PFS-19405-CS-CDS / Consultants individuel assistant au consultant principal pour le suivi contrôle de l'enquête IMT dans la région du Centre Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	10,396.76	Achévé	2017-06-28	2017-05-02	2017-07-08	2017-05-02			2017-09-11	2017-08-03	2018-03-10	2017-09-15

BF-PFS-17794-CS-CDS / consultants principal pour le Suivi et le contrôle de l'enquête PMT dans la région du Bouleimé	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	15,794.84	Achévé	2017-07-27	2017-08-10	2017-08-04	2017-08-14			2017-08-25	2017-12-30	2018-02-21	2018-03-07
BF-PFS-22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi et du contrôle de l'enquête PMT au Bouleimé, Lorum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,500.00	10,286.70	Achévé	2017-07-31	2017-06-29	2017-08-10	2017-07-13			2017-10-14	2017-08-03	2018-04-12	2017-09-15
BF-PFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéos communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	8,833.26	Achévé	2017-10-06	2017-08-25	2017-10-11	2017-10-06	2017-11-01	2017-11-03	2017-12-06	2017-11-21	2018-06-04	2017-12-15
BF-PFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANJE (Est, du Centre-Est et des Provinces du Lorum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,400.00	7,352.78	Achévé	2017-12-04	2018-02-07	2017-12-09	2018-02-21	2017-12-30	2018-03-12	2018-02-03	2018-04-10	2018-08-02	2018-10-25
BF-PFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE (Région Est, Centre-Est et Provinces Lorum et Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		4,800.00	3,503.06	Achévé	2017-11-27	2018-02-07	2017-12-02	2018-02-21	2017-12-23	2018-03-12	2018-01-27	2018-03-22	2018-07-26	2018-10-18
BF-PFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Provinces du Lorum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	4,753.72	Achévé	2017-12-03	2018-02-07	2017-12-08	2018-02-21	2017-12-29	2018-03-12	2018-02-02	2018-03-22	2018-08-01	2018-11-29
BF-PFS-25698-CS-CDS / Consultant individuel pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,990.00	3,342.60	Achévé	2017-09-11	2017-07-28	2017-09-21	2017-07-13			2017-11-25	2017-10-16	2018-05-24	2018-07-06
BF-PFS-25753-CS-CDS / Renouvellement contrat du Consultant individuel pour la mise en place du SIG du PFS	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	12,841.15	Signé	2017-09-24	2017-09-04	2017-10-04	2017-09-08			2017-12-08	2017-12-20	2018-06-06	
BF-PFS-49665-CS-INDV / Evaluation du processus de ciblage et dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	9,760.04	Achévé	2018-04-10	2017-04-01	2018-04-15	2017-04-07	2018-05-06	2017-04-19	2018-06-10	2017-05-05	2018-08-09	2017-06-12
BF-PFS-61897-CS-INDV / Elaboration du document cadre d'actions et politiques de réinstallation des populations (CPR) dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,714.90	Achévé	2018-05-09	2018-05-07	2018-05-14	2018-05-08	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-11	2018-08-08	2018-06-11
BF-PFS-61896-CS-INDV / Elaboration du cadre de gestion et environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,801.29	Signé	2018-05-07	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2018-06-02	2018-05-09	2018-07-07	2018-05-11	2018-08-06	
BF-PFS-61896-CS-INDV / Evaluation de la composante THM/MD dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,628.34	Achévé	2018-05-09	2018-05-08	2018-05-14	2018-05-07	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-09	2018-08-08	2018-05-24
BF-PFS-61898-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	820,263.43	Signé	2017-04-10	2017-02-08	2017-04-20	2018-02-28			2017-06-24	2018-05-04	2018-06-24	
BF-PFS-61899-CS-INDV / Conception (infographie) de bannières à images sur les nouveaux thèmes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		1,300.00	1,122.60	Achévé	2018-05-18	2018-05-22	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-13	2018-07-12	2018-07-18	2018-08-29	2018-08-02	2018-09-28
BF-PFS-68471-CS-CDS / Formation des PRC à l'utilisation des données géo-satellitaires pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,400.00	29,486.33	Signé	2018-07-23	2018-09-25	2018-08-02	2019-05-21			2018-10-06	2019-06-25	2019-10-06	
BF-PFS-17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26		2017-07-31				2017-09-10		2018-03-09	
BF-PFS-78848-CS-INDV / Appui à l'accompagnement du projet dans la collecte des données et au sahel (enquête de ciblage et des ménages)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	14,208.91	Achévé	2018-09-24	2018-09-21	2018-09-29	2018-09-21	2018-10-03	2018-09-27	2018-10-22	2018-10-02	2018-12-31	2018-11-09
BF-PFS-78849-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	10,197.03	Signé	2018-09-26	2018-09-26	2018-10-01	2019-05-03	2018-10-08	2019-05-20	2018-10-29	2019-06-03	2018-12-18	
BF-PFS-78847-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	16,169.02	Achévé	2018-09-24	2018-09-23	2018-09-29	2018-09-25	2018-10-03	2018-10-04	2018-10-22	2018-11-05	2019-01-30	2019-04-05
BF-PFS-84196-CS-INDV / Actualisation du document cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	Achévé	2018-11-01	2018-11-05	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-13
BF-PFS-84198-CS-INDV / Actualisation du document cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	9,376.40	Achévé	2018-11-01	2018-11-06	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-10
BF-PFS-88899-CS-INDV / Réalisation de la retraite stratégique du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-03	2018-12-05	2018-12-08				2018-12-11			2019-02-19
BF-PFS-53417-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de décaissement de la Banque	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10		2018-10-15				2018-10-30			2018-12-28
BF-PFS-56370-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25		2018-07-03				2018-07-24			2019-08-28
BF-PFS-57179-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Passoré des marchés au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		11,000.00	0.00	Annulé	2017-07-25		2017-09-12				2017-10-03			2018-11-07

BF-PFS-46536-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-30	2017-10-10	2017-10-31	2017-12-05	2018-06-03					
BF-PFS-106848-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		134,000.00	111,755.73	Achévé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26	2018-09-24	2018-09-29	2019-07-01	2019-09-29	2020-12-28		
BF-PFS-114535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HIMO pour le projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	16,614.67	Achévé	2019-05-15	2019-05-15	2019-05-20	2019-05-15	2019-05-30	2019-05-23	2019-06-18	2019-05-23	2019-07-18	2019-07-26
BF-PFS-119889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	15,435.73	Achévé	2019-07-03	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-01	2019-07-22	2019-07-19	2019-08-10	2019-07-20	2019-08-30	2019-09-16
BF-PFS-119895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		2,200.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-03		2019-08-22		2019-09-06	
BF-PFS-119802-CS-INDV / Co-réception du scénario et le test de théâtre forum	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		8,200.00	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-07		2019-09-21		2019-10-10		2019-11-09	
BF-PFS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		62,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02		2019-10-30		2019-11-20		2019-12-25		2020-04-23	
BF-PFS-119897-CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANJE et OPE en langues locales (Fulfulde, Moore, Tamacheq, Goulmancherma, Dioula, Soqra)	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,100.00	0.00	Signé	2019-07-22	2019-11-21	2019-08-01	2020-03-17		2019-10-05		2019-12-04		
BF-PFS-119941-CS-INDV / Élaboration du manuel d'opérations de l'éducation par la radio	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		7,200.00	6,011.45	Achévé	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-11	2019-06-17	2019-06-12	2019-06-26	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-31	2019-07-31
BF-PFS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéographe	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15	
BF-PFS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du PFS sur la gestion du temps et des priorités	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-05-05		2018-05-10		2018-06-08		2018-07-08	
BF-PFS-101199-CS-INDV / Lecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	Annulé	2019-02-25		2019-03-31		2019-04-15		2019-05-20		2019-06-04	
BF-PFS-68466-CS-CDS / Appui à l'accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		82,600.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26		2018-09-29		2019-09-29			
BF-PFS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Signé	2019-11-15	2020-01-23	2019-11-20	2020-03-13	2019-12-04	2020-03-16	2020-01-02		2021-01-01	
BF-PFS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système de partage et formation du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	8,803.94	Signé	2019-10-20	2019-10-20	2019-10-25	2019-09-23	2019-11-04	2019-10-10	2019-11-28	2019-10-15	2020-01-12	
BF-PFS-140268-CS-INDV / Développement et réalisation d'un module sur la gestion des plaintes	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-20	2019-10-19	2019-10-25		2019-11-04		2019-12-09		2020-01-18	
BF-PFS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		90,000.00	76,008.00	Signé	2019-10-18	2019-10-23	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-28	2019-10-24	2019-11-07	2019-10-28	2019-12-22	
BF-PFS-17791-CS-INDV / Évaluation processus de paiement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30	
BF-PFS-119894-CS-INDV / Réalisation des scoreboards	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,900.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-10-04	2019-07-20		2019-07-25		2019-08-13		2019-10-12	
BF-PFS-17557-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'enquêteurs dans le Lurum et Paqsof	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,000.00	0.00	Annulé	2017-06-11		2017-06-21		2017-08-25		2018-02-21			
BF-PFS-119776-CS-INDV / Formation de Mères leaders du Sahel sur le DPE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		2,800.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-10		2019-08-29		2019-09-13	
BF-PFS-119666-CS-INDV / Formation de Mères leaders du Sahel à la stratégie de ANJE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		3,860.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-07-30		2019-08-18		2019-09-02	
BF-PFS-53415-CS-INDV / Évaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2018-04-05	2018-11-14	2018-05-01		2018-05-16		2018-06-14		2018-07-14	
BF-PFS-153956-CS-INDV / Collecte des données sur les personnes déplacées internes du Burkina Faso	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Signé	2020-01-27	2020-01-27	2020-01-30	2020-05-08	2020-02-14	2020-05-25	2020-03-04		2020-04-03	
BF-PFS-140256-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en oeuvre de ses activités de sensibilisation à la Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		365,585.00	334,165.42	Signé	2020-01-27	2020-01-23	2020-02-06	2019-10-10		2020-03-26	2020-04-28	2021-03-26		
BF-PFS-156033-CS-INDV / Élaborer un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion des risques de violences des femmes bénéficiaires du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-19	2020-02-15		2020-02-29		2020-03-19		2020-04-18	

BF-PFS-159688-CS-INDV / Mise en place d'un système de collecte des données dans trois nouvelles régions (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest et l'Est Centre)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		34,935.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-04-06	2020-03-04		2020-03-25	2020-04-29		2020-07-28			
BF-PFS-159683-CS-INDV / Evaluation des effets du cash des mesures d'accompagnement.	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-03	2020-02-28	2020-03-08	2019-08-21	2020-03-29		2020-05-03		2020-10-30		
BF-PFS-159647-CS-INDV / Formation des mères-leader de l'Est en fabrication de farine enrichie.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		11,480.00	0.00	Signé	2020-03-10	2020-06-23	2020-03-15	2020-11-16	2020-04-05	2020-12-10		2020-04-24		2020-05-24	
BF-PFS-159629-CS-INDV / Maintenance évolutive et adaptative des applications du Priset et l'assistance à l'équipe SIG.	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		31,500.00	0.00	Signé	2020-02-28	2020-02-28	2020-03-09	2020-04-03	2020-03-30	2020-04-17		2020-05-04		2020-10-01	
BF-PFS-159655-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie de communication et de capitalisation des acquis.	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		19,500.00	0.00	Annulé	2020-02-21	2020-03-03	2020-02-26			2020-03-18		2020-04-22		2020-06-21	
BF-PFS-140253-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre de projets et activités de sensibilisation à l'Est.	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		553,056.00	0.00	Signé	2020-03-02	2020-03-18	2020-03-12	2020-03-05				2020-04-21		2021-04-21	
BF-PFS-168964-CS-INDV / Formation des acteurs terrain et élus locaux en évaluation environnementale et sociale des sous projets et suivi environnemental des travaux.	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program	A posteriori	Individuel	Limited		3,120.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-01		2020-07-06			2020-07-21		2020-07-31		2020-08-32	
BF-PFS-172512-CS-INDV / Assistance dans la Collecte et le traitement des données dans le cadre des réponses au Covid19 et de l'appui au PDI.	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		14,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-09		2020-05-14			2020-05-17		2020-05-21		2020-07-32	
BF-PFS-178608-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en passation des marchés (RPM) pour le compte du projet Filets sociaux.	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Individuel	Open		21,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-11	2020-06-10	2020-07-30			2020-08-20		2020-09-24		2021-09-24	
BF-PFS-200790-CS-INDV / Assistance du projet dans la collecte et le traitement des données des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord.	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-26		2020-10-31			2020-11-21		2020-12-26		2021-04-18	
BF-PFS-202215-CS-CDS / Mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est pendant trois (3) mois au titre de 2020.	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		71,600.00	0.00	Signé	2020-11-09	2020-02-03	2020-11-19	2020-11-18				2021-01-23		2021-04-23	
BF-PFS-159678-CS-INDV / Suivi des recommandations issues du diagnostic 2019 du SIC et la mise en place du registre unique.	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		19,150.00	0.00	Annulé	2020-02-24		2020-02-29			2020-03-21		2020-04-19		2020-09-16	
BF-PFS-233764-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le collage complémentaire dans 8 communes de la Boucle du Mouhoun dans le cadre du programme d'urgence.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,200,000.00	0.00	Annulé	2021-05-07		2021-05-17					2021-07-21		2022-01-17	
BF-PFS-236701-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation des bénéficiaires du Projet Filets Sociaux dans la Boucle du Mouhoun et dans les quartiers spontanés des arrondissements 7, 8 et 11 de Ouagadougou.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,800,000.00	1,578,358.18	Achévé	2021-05-26	2021-07-27	2021-06-05	2021-08-18				2021-08-09	2021-10-30	2022-02-05	2022-04-21
BF-PFS-236702-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une collecte de données auprès des ménages. Evaluation d'impact du projet Filets sociaux - au Centre Est du Burkina Faso.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	267,749.41	Signé	2021-05-26	2021-07-22	2021-06-05	2021-07-28				2021-08-09	2021-11-24	2022-02-05	
BF-PFS-241494-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGP, du SPICOMASUR et de la DGSAH sur les normes et principes humanitaires.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-05	2021-08-31	2021-07-10			2021-07-31		2021-09-04		2022-03-03	
BF-PFS-244346-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception de site web du ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Signé	2021-07-28	2021-07-26	2021-08-02	2021-10-19	2021-08-23	2021-11-02		2021-09-27		2022-03-26	
BF-PFS-275620-CS-CDS / Sélection d'un cabinet de recrutement du personnel au profit du Projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-04	2020-05-21	2022-02-14					2022-04-20		2022-10-17	
BF-PFS-275629-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique à la maintenance évolutive et adaptative de l'application MIS et des applications mobiles, de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		18,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-04		2022-02-09			2022-03-02		2022-04-06		2022-10-03	
BF-PFS-275630-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de communication du ministère du genre, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-11		2022-02-16			2022-03-09		2022-04-13		2022-10-10	
BF-PFS-289363-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGP sur l'accès humanitaire, la sécurité, la sûreté et la redevabilité.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		19,600.00	0.00	En cours d'examen	2022-05-13	2022-07-29	2022-05-18			2022-06-08		2022-07-13		2023-01-09	

BF-PFS-30221-CS-INDV / Recrutement de trois (03) consultants individuels pour la traduction des outils de dissémination du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet Fillets sociaux en langues nationales Moore, Dioula et Fula	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	4,710.00	0.00	Signé	2022-07-08	2022-09-12	2022-07-13	2022-10-20	2022-08-03	2022-10-20	2022-09-07	2023-03-06
BF-PFS-307644-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'ONG AGED pour la mise en œuvre des activités du Projet Fillets dans la région du Sahel	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	500,000.00	0.00	Signé	2022-08-08	2022-08-22	2022-08-18	2022-10-20		2022-10-22		2023-04-20
BF-PFS-316326-CS-CDS / Recrutement cabinet de conseilrice en sécurité pour l'évaluation des risques dans la région du Centre-Nord et de la Boule du Mouhoun au profit du projet Fillets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	26,107.00	0.00	Signé	2022-09-16	2022-10-17	2022-09-24	2022-10-19		2022-10-07		2022-10-23
BF-PFS-334522-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'Engagement Environnementale et Social (PEES), du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) et des Procédures de Gestion de la Main d'œuvre (PGMO) du PAPSA	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-04	2023-01-04	2023-01-09	2023-02-15	2023-01-27	2023-02-15	2023-02-08	2023-03-10
BF-PFS-334551-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de l'évaluation du Risque Sécuritaire et l'élaboration d'un Plan de Gestion Sécuritaire pour un futur projet d'appui à la protection sociale adaptative	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Signé	2023-01-04	2023-01-04	2023-01-09	2023-02-06	2023-01-27	2022-02-10	2023-02-08	2023-03-10
BF-PFS-334562-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de l'évaluation sociale du Projet d'Appui à la Protection sociale Adaptative	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-09	2023-01-17	2023-01-14	2022-01-12	2023-02-01	2023-01-18	2023-02-13	2023-04-14
BF-PFS-334563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) préliminaire incluant un plan de gestion des déchets électroniques pour un futur Projet d'Appui à la Protection Sociale Ad	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Signé	2023-01-09	2023-01-19	2023-01-14	2023-01-30	2023-02-01	2023-02-13	2023-02-13	2023-03-15
BF-PFS-339632-CS-CDS / Sélection de l'Association Sompou Manegre (Aide au Développement Endogène (ADMAD)) pour les activités de ciblage communautaire dans la région du centre-ouest dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU).	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	331,175.00	0.00	Signé	2023-02-01	2023-01-16	2023-02-11	2023-01-31		2023-03-12		2023-04-02
BF-PFS-339684-CS-CDS / Sélection de l'Association Jeunes se Volontaire pour la Promotion du Leadership la Santé et le Développement (AJVLS) pour les activités de ciblage communautaire dans la région du centre-est dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	277,002.00	0.00	Signé	2023-02-01	2023-01-16	2023-02-11	2023-01-31		2023-03-12		2023-04-02
BF-PFS-346996-CS-CDS / Recrutement de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INS) la conduite de la collecte de données des ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Ouest	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,464,000.00	0.00	Annulé	2023-03-03	2023-03-15	2023-03-13	2023-03-23		2023-04-11		2023-05-11
BF-PFS-346992-CS-CDS / Recrutement de l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) pour la conduite de la collecte de données des ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Est	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,061,280.00	0.00	Annulé	2023-03-03	2023-03-15	2023-03-13	2023-03-23		2023-04-11		2023-05-02
BF-PFS-353775-CS-CDS / Recrutement de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INS) la conduite de la collecte de données des ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Ouest	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,464,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-29	2023-03-30	2023-04-08	2023-03-30		2023-05-07		2023-06-06
BF-PFS-353801-CS-CDS / Recrutement de l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) pour la conduite de la collecte de données des ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Est	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,061,280.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-29	2023-03-30	2023-04-08	2023-03-30		2023-05-07		2023-06-06
BF-PFS-355234-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'ONG en charge de la mise en œuvre des activités du Projet Fillets Sociaux dans la région du Sahel	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	57,057.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-18		2023-04-28			2023-07-02		2023-07-20
BF-PFS-355327-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel des ONGS sur la sécurité, la sûreté et l'accès humanitaire	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	16,800.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-10		2023-04-23		2023-04-26	2023-05-02		2023-05-12
BF-PFS-355333-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la maintenance évolutive et adaptative de l'application MIS et des applications mobiles	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	4,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-02		2023-05-07		2023-05-28	2023-07-02		2023-08-16
BF-PFS-355338-CS-INDV / Formation du personnel du STRSU et autres acteurs sur les fondamentaux du Registre social unique	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-26		2023-05-01		2023-05-22	2023-06-26		2023-07-01

BF-PFS-355340-CS-INDV / Formation des managers du système informatique et de gestion sur la conception et la gestion de la base de données du RSU	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-12	2023-04-17		2023-05-08		2023-06-12		2023-06-17	
BF-PFS-355342-CS-INDV / Formation du personnel du STRSU sur le système d'information géographique	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-01		2023-05-06		2023-05-27		2023-07-01		2023-07-06
BF-PFS-355343-CS-INDV / Formation du personnel du STRSU et autres acteurs sur les mesures de sécurisation des systèmes informatiques et la protection des données à caractère personnel	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-18		2023-05-23		2023-06-13		2023-07-18		2023-07-23
BF-PFS-355344-CS-INDV / Formation du personnel du STRSU et autres acteurs sur l'impact de la pauvreté multidimensionnelle	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-11		2023-05-16		2023-06-06		2023-07-11		2023-07-16
BF-PFS-355356-CS-INDV / Etude pour la capitalisation et le pilotage	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-30		2023-10-05		2023-10-26		2023-11-30		2023-12-30
BF-PFS-355253-CS-CDS / Renouveau du contrat de GROUPEMENT ASSOCIATION D'AJIDE AUX ENFANTS ET AUX FAMILLES DEMUNIES (ADEFAD) ASSOCIATION SHINGANSSI (GJI) en charge de la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du PFS (Boucle d'Or)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		491,775.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24		2023-04-28				2023-06-25		2024-01-21
BF-PFS-355255-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'ONG ASD en charge de la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du PFS (Centre Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		583,149.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24		2023-04-28				2023-06-25		2024-01-21
BF-PFS-355355-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'AL + pour la réalisation de Phone Call ou Appels téléphoniques dans le cadre du suivi des transferts monétaires dans les régions du Nord et du Sahel au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		36,191.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2021-10-29	2023-05-04				2023-07-08		2023-12-05
BF-PFS-355353-CS-CDS / Renouveau du contrat de "MCC" pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) ou enquêtes post paiement des cash transfers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		159,167.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2021-11-30	2023-05-04				2023-07-08		2023-10-06
BF-PFS-355252-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'ONG ADEFAD en charge de la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du PFS (Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		297,238.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24		2023-04-28				2023-06-25		2023-12-22
BF-PFS-358257-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'INNOVATIVE HUB FOR RESEARCH IN AFRICA Sarl pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) ou enquête post paiement des cash transfers dans la région du Centre Nord au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		166,615.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24		2023-05-04				2023-07-08		2023-10-06
BF-PFS-358258-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'CENTRE D'ETUDE EN DEVELOPPEMENT CEDI Sarl pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) ou enquête post paiement des cash transfers dans les régions du Nord et du Sahel au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		144,763.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24		2023-05-04				2023-07-08		2023-10-06
BF-PFS-358259-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'INNOVATIVE HUB FOR RESEARCH IN AFRICA Sarl pour la réalisation de Phone Call ou Appels téléphoniques dans le cadre du suivi des transferts monétaires dans la région du Centre Nord au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		41,654.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24		2023-05-04				2023-07-08		2023-12-05
BF-PFS-358260-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'ORIS CD pour réalisation de Phone Call ou Appels téléphoniques dans le cadre du suivi des transferts monétaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		39,792.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24		2023-05-04				2023-07-08		2023-12-05