

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	\geq 5.000.000	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	< 5.000.000	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	\geq 1.000.000	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	< 1.000.000	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:
Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

June 19, 2017

- 5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost

			equal or above 0.3 million
--	--	--	-------------------------------

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Social Safety Net Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-06-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-01-04
Project ID: P124015 **GPN Date:** 2020-02-25
Project Name: Social Safety Net Project
Loan / Credit No.: IDA / 54290, TF / A3975, IDA / 64340, IDA / D4760
Executing Agency: Project Coordination Unit of Social Nets

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BF-PFS-17932-GO-RFO / Connaissances informatiques et de reprographie	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	13,323.37	Achevé								2017-09-04								2017-09-04	2018-06-20	2017-09-04	2016-06-14
BF-PFS-17939-GO-RFO / Jouets pour enfants Groupes d'éducation	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	33,927.84	Achevé								2017-10-02								2017-10-02	2018-12-28	2017-10-02	2019-06-15
BF-PFS-17929-GO-RFO / Mobiliers de bureau pour le personnel complémentaire	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution								2017-07-15								2017-07-15		2017-07-15	
BF-PFS-17928-GO-RFO / Matériel d'inscription des bénéficiaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	25,582.09	Signé								2017-05-30								2017-07-03	2017-11-08	2017-07-03	
BF-PFS-17535-GO-RFO / 200 boîtes à image au profit des FALOM et Travailleurs Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	6,163.54	Signé								2017-10-04	2017-09-20							2017-11-29	2017-11-06	2018-05-28	
BF-PFS-17559-GO-RFO / Matériel d'inscription des bénéficiaires (imprimantes, cartes de bénéficiaires...)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	24,059.89	Achevé								2017-06-16	2017-08-26							2017-08-11	2017-11-08	2018-02-07	2017-12-01
BF-PFS-17573-GO-RFO / Cartes conseils petit format pour les bénéficiaires	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		93,000.00	85,155.85	Achevé								2017-10-04	2017-09-05							2017-11-29	2017-12-07	2018-05-28	2018-03-12
BF-PFS-30236-GO-RFO / Matériel de sonorisation pour les mobilisations communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	41,414.91	Achevé								2017-10-28	2018-09-03							2017-12-23	2018-12-28	2018-06-21	2019-03-25
BF-PFS-41091-GO-RFO / Réalisation du câblage réseau et du contrôle d'accès au siège du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	24,816.49	Achevé					2018-01-20	2018-04-30		2018-01-20	2018-04-30							2018-03-17	2018-06-13	2018-09-13	2018-10-01
BF-PFS-49339-GO-RFB / Matériel informatique et periphériques au profit du Profil d'Utilisateur	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	87,712.65	Signé			2018-04-09	2018-09-11	2018-04-19	2019-02-19		2018-04-19	2019-02-19		2018-05-19	2019-03-11	2018-05-26	2019-08-27	2018-06-24	2019-11-29	2018-08-23		
BF-PFS-49325-GO-RFO / Acquisition de plaques et sacs solaires au profit du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		69,760.00	58,150.06	Achevé								2018-04-07	2018-09-03							2018-05-27	2018-12-06	2018-07-26	2019-01-17
BF-PFS-49654-GO-RFO / Confection de plaques pour les nouvelles communes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	12,255.87	Achevé								2018-03-24	2018-12-14							2018-05-13	2019-01-30	2018-06-12	2019-02-25
BF-PFS-17949-GO-RFO / Outils de communication au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	9,620.52	Signé								2018-04-04	2018-07-11							2018-05-24	2018-10-08	2018-08-22	
BF-PFS-30891-GO-RFO / Acquisition de matériel de protection au profit du personnel de terrain du PFS (CRO et FACOM)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,600.00	15,162.22	Achevé								2018-04-15	2018-08-07							2018-05-21	2018-10-10	2018-08-19	2018-11-22
BF-PFS-22747-GO-RFO / 35 kits de dissémination audiovisuelle (Projecteurs PICO, enceintes, cartes mémoires et adaptateurs) pour la sensibilisation FA	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	41,024.43	Achevé								2018-04-07	2018-09-03							2018-05-27	2018-12-06	2018-08-25	2019-06-14
BF-PFS-57177-GO-RFB / Acquisition de tablettes et de téléphone au profit du Projet FIFES Sociaux	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		196,200.00	0.00	En cours d'exécution			2018-04-16	2018-05-04	2018-04-21			2018-04-16	2018-05-04	2018-04-21		2018-06-02	2018-09-28	2018-06-17	2018-09-28	2018-07-22		2018-10-20	
BF-PFS-57291-GO-RFO / Jouets pour enfants au profit des mères de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passoré)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,000.00	33,754.49	Achevé								2018-06-23								2018-08-28	2018-12-28	2018-10-27	2019-06-15
BF-PFS-68463-GO-RFO / Acquisition de kits complémentaires AVCC	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	10,216.74	Achevé								2018-08-11	2018-10-11							2018-10-06	2018-11-09	2018-12-05	2018-12-20
BF-PFS-68683-GO-Dir / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM-Paie)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			94,000.00	78,354.47	Achevé					2018-07-16	2018-07-11	2018-07-31	2018-08-08								2018-08-29	2018-12-28	2018-10-28	2019-07-15
BF-PFS-53859-GO-Dir / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM-Paie)	IDA / 54290	Project management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			140,000.00	0.00	Annulé					2018-03-19	2018-07-11	2018-04-03									2018-05-02		2018-07-01	

BF-PFS-49385-GO-RFB / Matériel roulant (véhicule et motocyclettes) au profit du Projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		315,000.00	0.00	Annulé					2018-03-26					2018-04-05				2018-05-05		2018-05-12		2018-06-10			2018-09-08			
BF-PFS-83445-GO-RFQ / Réalisation de clôture en alu vitre des locaux du projet Filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	17,268.88	Signé																2018-12-12	2018-12-12		2019-01-11					
BF-PFS-83447-GO-RFQ / Fouriture et pose de rideaux typ stores au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	5,125.34	Achévé																2019-01-08	2018-12-12	2019-01-23	2019-03-04					
BF-PFS-57317-GO-RFB / Acquisition de cartes conseil en petit format pour les bénéficiaires de l'est,du Centre Est et du Nord (Loroum et Passaré)	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		357,000.00	0.00	Annulé					2018-06-11								2018-07-28		2018-08-04		2018-09-08		2019-09-08					
BF-PFS-19408-GO-RFQ / Acquisition de 120 sacs solaires pour la recharge des tablettes	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	Annulé																2017-07-09		2017-09-03		2018-03-02				
BF-PFS-48964-GO-RFB / Matériels audio visuel et de communication au profit du projet	TF / A3975	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		131,200.00	0.00	Annulé					2018-03-29											2018-05-13		2018-05-20		2018-06-18		2018-08-17		
BF-PFS-49323-GO-RFQ / Cartes de bénéficiaires du Boukendi, du Sanghaï, du Nayala, du Sourou et Bam	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,000.00	0.00	Annulé																	2018-03-31		2018-05-20		2019-05-20			
BF-PFS-119896-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,850.00	14,562.38	Signé																	2019-09-09	2019-10-08		2019-10-19	2019-10-24	2020-10-18		
BF-PFS-119891-GO-RFQ / Câblage réseau téléphonique et informatique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,850.00	0.00	En attente d'exécution																	2019-09-21		2019-10-31		2019-11-25			
BF-PFS-119892-GO-RFQ / Installation de vidéosurveillance dans les locaux de l'UGP	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,100.00	0.00	En attente d'exécution																	2019-07-14		2019-08-23		2019-09-22			
BF-PFS-119772-GO-RFQ / Aménagement d'un parking pour 21 véhicules	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2019-07-24		2019-09-02		2019-10-02			
BF-PFS-119780-GO-RFB / Acquisition de jouets pour enfants à mettre à la disposition des mères de l'Est, du Centre Est et du Nord (Loroum et Passaré)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		104,500.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-08													2019-07-22		2019-09-02		2019-09-16	2019-10-21	2020-01-19
BF-PFS-48967-GO-RFQ / Tableaux et bancs au profit des villages du Nord (Loroum et Passaré)	TF / A3975	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,060.00	0.00	Annulé																	2018-03-11		2018-04-30		2018-06-29			
BF-PFS-17931-GO-RFQ / Assurance pour les locaux du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Annulé																	2017-07-15		2017-07-15		2017-07-15			
BF-PFS-48663-GO-RFB / matériel et des logiciels informatiques pour le déploiement du registre	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Annulé					2018-03-12													2018-03-27		2018-04-26		2018-05-11	2018-06-15	2018-08-14
BF-PFS-17936-GO-RFQ / Climatisation entretien et réparation	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Annulé																	2017-08-15		2017-08-15		2017-08-15			
BF-PFS-120226-GO-RFQ / Fournitures de bureaux et divers équipements pour la formation des bénéficiaires en ACV et GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		58,000.00	29,564.79	Signé																	2019-04-24		2019-07-03	2019-10-08	2019-07-09			
BF-PFS-140264-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien pour l'UGP, les CRO et les FAACOM	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution																	2019-11-04		2019-12-26		2019-12-30			
BF-PFS-48979-GO-RFB / Matériels de couchage au profit des groupes d'éducation	TF / A3975	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		306,000.00	0.00	Annulé					2018-03-26												2018-04-10		2018-05-10		2018-05-25	2018-06-23	2019-06-23	
BF-PFS-57288-GO-RFB / Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien pour l'UGP, les CRO et les FAACOM	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé					2018-06-04													2018-06-09		2018-07-21		2018-07-28	2018-09-01	2019-09-01
BF-PFS-17937-GO-RFQ / Assurance pour véhicules et motos	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé																	2017-07-16		2017-07-16		2017-07-16			
BF-PFS-119667-GO-RFQ / Acquisition de rubans pour les visonages 2 et 3 pendant ACV et GERME (1 ruban par groupe)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,400.00	0.00	Annulé																	2019-07-07		2019-08-11		2019-08-26			
BF-PFS-88892-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant (véhicule) au profit du projet Filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	Annulé																	2018-12-15		2019-02-14		2019-04-15			
BF-PFS-119675-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant (véhicule 4x4 pick up et berline)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	Annulé																	2019-09-15		2019-12-01		2020-02-29			
BF-PFS-154432-GO-RFQ / Installation d'un système de géolocalisation (GPS) sur les véhicules du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2020-02-01		2020-03-19		2020-04-18			
BF-PFS-140259-GO-RFQ / Mobiliers de bureau pour le personnel complémentaire du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2020-02-15		2020-03-29		2020-05-28			

BF-PFS-159686-GO-RFB / Acquisition de matériels et fournitures spécifiques pour la mise en œuvre de l'école par la radio	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	433,814.00	0.00	En attente d'exécution										2020-03-27	2020-04-01		2020-05-13	2020-06-12	2020-07-17	2020-09-15		
BF-PFS-159682-GO-RFQ / Production de carnets pour les bénéficiaires des régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre (39 000 carnets pour la Boucle du Mouhoun, 10 000 carnets pour le Centre)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	49,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-07-11					2020-09-05	2020-10-20	
BF-PFS-159664-GO-RFQ / Acquisition de matériel spécifique au profit du spécialiste en sauvegarde environnementale	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,100.00	0.00	En attente d'exécution											2020-02-29					2020-04-03	2020-04-18	
BF-PFS-159685-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et de logiciel	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,740.00	0.00	En attente d'exécution											2020-03-28					2020-05-23	2020-07-07	
BF-PFS-140260-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant au profit du projet Filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En cours d'exécution											2020-03-07					2020-04-28	2020-06-27	
BF-PFS-165586-GO-RFQ / Installation d'un système de vidéos conférence au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-03-18					2020-03-20	2020-03-22	
BF-PFS-171204-GO-RFQ / Installation d'un système de vidéos conférence au Cabinet de la Ministre / MFSNFAH	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-04-22					2020-05-14	2020-05-29	
BF-PFS-231183-GO-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la production des carnets des bénéficiaires dans les régions du Nord, Centre-nord et Est de la Boucle du Mouhoun au profit du projet Filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	67,000.00	53,366.45	Signé											2021-04-28	2021-05-07			2021-06-23	2021-05-31	2021-12-20	
BF-PFS-236705-GO-RFQ / Recrutement d'une firme pour les travaux d'imprimerie au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-06-02					2021-07-28	2022-01-24	
BF-PFS-241486-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	39,987.82	Signé											2021-07-10	2021-12-15				2021-09-04	2022-01-19	2022-03-03
BF-PFS-241487-GO-RFQ / Acquisition de matériels, logiciels et consommables informatiques au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	31,000.00	24,001.75	Signé											2021-07-10	2021-12-15				2021-09-04	2022-01-19	2022-03-03
BF-PFS-241488-GO-RFQ / Acquisition de matériel de vidéoprojection au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	12,713.84	Signé											2021-07-13	2021-11-19				2021-09-07	2021-11-29	2022-03-06
BF-PFS-241490-GO-RFQ / Acquisition et installation d'une solution de Call Center couplée à une plateforme de traitement des plaintes et enregistrement des communications hébergée au niveau du Centre d'appel du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	32,000.00	0.00	Signé											2021-07-14	2021-07-22				2021-09-08	2021-08-04	2022-03-07
BF-PFS-264484-GO-DIR / Acquisition de carburant au profit du parc automobile de l'unité de gestion du Projet filets sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Façonnerie de marché de gré à gré	Direct		30,000.00	0.00	Signé											2021-11-30	2021-10-28	2021-12-05	2021-11-04		2022-01-09	2021-11-29	2022-07-08
BF-PFS-280326-GO-RFQ / PRODUCTION DES CARNETS DE BÉNÉFICIAIRES DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DU CENTRE ET DU SAHEL	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	49,051.00	0.00	En attente d'exécution											2022-03-05					2022-04-30	2022-10-27	
BF-PFS-293364-GO-RFQ / Acquisition de kits par Associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,480.00	0.00	En attente d'exécution											2022-05-21					2022-07-16	2023-01-12	
BF-PFS-293365-GO-RFQ / Acquisition et installation de logiciels (STATA, SIG DE CARTOGRAPHIE, SPSS, TDM MONITORING) au profit de l'unité de gestion du projet filets sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	63,200.00	0.00	En attente d'exécution											2022-05-28					2022-07-23	2023-01-19	
BF-PFS-293366-GO-RFQ / Acquisition de téléphones (flottes) au profit de l'unité de gestion du projet filets sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	7,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-05-29					2022-07-24	2023-01-20	
BF-PFS-302220-GO-RFQ / Matériels roulants (Station wagon et berline) au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	85,000.00	0.00	Annulé											2022-07-16					2022-09-10	2023-03-09	
BF-PFS-302227-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	99,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-07-17					2022-09-11	2023-03-10	
BF-PFS-302229-GO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	37,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-07-18					2022-09-12	2023-03-11	

BF-PFS-53839-NC-RFB / Réalisation de théâtres-forums à l'Est, au Centre-Est, au Loroum et au Passoré	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		171,200.00	0.00	Annulé							2018-04-09	2018-04-14			2018-05-26	2018-06-02	2018-07-01	2018-09-29				
BF-PFS-140254-NC-DIR / Renouvellement de l'assurance du matériel roulant du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000.00	15,828.79	Signé							2019-09-01	2019-09-01	2019-09-06	2019-09-02			2019-10-11	2019-09-19	2019-10-14			
BF-PFS-140249-NC-DIR / Renouvellement du contrat de l'agence de paiement pour le Loroum et le Passoré	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-10-22		2019-10-27				2019-12-01		2020-11-30			
BF-PFS-140262-NC-RFQ / Agence de sécurité pour les locaux du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,800.00	0.00	En attente d'exécution													2019-12-16		2020-12-15			
BF-PFS-140246-NC-RFQ / Reclutement d'agences de nettoyage pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,600.00	0.00	En attente d'exécution													2019-12-16		2020-12-15			
BF-PFS-99913-NC-RFB / Agence de paiement pour les transferts électroniques dans la région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		530,000.00	0.00	Annulé							2019-02-25	2019-03-05	2019-03-07				2019-04-06	2019-04-13	2019-05-12	2020-05-11		
BF-PFS-140261-NC-DIR / Renouvellement du contrat de l'agence pour le transfert monétaires électroniques au profit des ménages bénéficiaires de l'EST et du Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			376,960.00	0.00	En attente d'exécution							2019-11-04		2019-11-09				2019-12-14		2020-12-13			
BF-PFS-168971-NC-DIR / Transferts monétaires physiques au profit des bénéficiaires de la subvention productive au titre de la mesure 6 dans la région du Nord	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			22,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-04-20		2020-04-25				2020-05-20		2020-06-19			
BF-PFS-168977-NC-RFQ / Assurance maladie du personnel du projet filets sociaux	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution													2020-06-24		2020-12-21			
BF-PFS-171201-NC-DIR / Transferts monétaires électroniques au profit des personnes vulnérables affectées par la pandémie du COVID 19 et les personnes indigentes de Ouagadougou	IDA / D4760	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			92,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-04-30		2020-05-03				2020-05-15		2020-08-13			
BF-PFS-195596-NC-RFQ / Assurance des véhicules et motos du projet	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution													2020-09-30		2021-11-01			
BF-PFS-54420-NC-RFB / Réalisation de supports audio visuels au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Annulé							2018-04-20	2019-10-21	2018-04-25				2018-06-06	2018-07-06	2018-08-10	2019-02-06		
BF-PFS-229261-NC-DIR / Sélection des opérateurs de transferts monétaires au profit des ménages internes pauvres et vulnérables issues des ménages des déplacés, des communautés hôtes et des réfugiés de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Centre nord, du Sahel et du Centre	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			780,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-04-14		2021-04-19				2021-05-24		2021-11-20			
BF-PFS-231181-NC-RFQ / Sélection de radios communautaires pour la réalisation d'activités de sensibilisation et de communication du projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		250,000.00	207,344.47	Signé									2021-04-27	2021-07-14			2021-06-22	2021-11-23	2021-12-19			
BF-PFS-236703-NC-DIR / Renouvellement du contrat de l'agence d'assurance maladie du personnel du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			98,000.00	51,066.53	Signé							2021-05-28	2021-05-10	2021-06-02	2021-05-17			2021-07-07	2021-07-15	2022-01-03			
BF-PFS-236707-NC-DIR / Renouvellement des contrats d'entretien et de maintenance d'équipements du Projet Filets Sociaux (Groupe électricité, plomberie sanitaire, climatiseurs, matériel roulant)	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			52,000.00	39,278.83	Signé							2021-05-28	2021-06-15	2021-06-02	2021-06-22			2021-07-07	2021-07-12	2022-01-03			
BF-PFS-241483-NC-DIR / Renouvellement du contrat de maintenance préventive et curative du matériel informatique et pério-informatique du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			16,000.00	0.01	Signé							2021-06-29	2021-06-10	2021-07-04	2021-06-22			2021-08-08	2021-07-12	2022-02-04			
BF-PFS-244343-NC-RFB / Reclutement d'un prestataire pour la production de boîtes à images au profit du projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		457,760.00	0.00	En cours d'exécution							2021-07-26	2021-11-15	2021-07-31	2022-05-05			2021-09-11	2021-12-20	2021-10-11	2021-12-30	2021-11-15	2022-05-14
BF-PFS-261515-NC-RFQ / Reclutement d'une agence de communication pour la réalisation de films documentaires au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		62,600.00	0.00	Signé									2021-11-15	2021-11-02				2022-01-10	2021-11-30	2022-07-09		
BF-PFS-264482-NC-DIR / Renouvellement du contrat d'assurance des véhicules de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			18,956.00	12,620.30	Signé							2021-11-29	2021-10-04	2021-12-04	2021-10-08			2022-01-08	2021-11-30	2022-07-07			
BF-PFS-275635-NC-DIR / Renouvellement du contrat d'entretien et de nettoyage des locaux de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	19,326.63	Signé							2022-01-31	2021-12-08	2022-02-05	2021-12-13			2022-03-12	2022-01-01	2022-09-08			

BF-PFS-275637-NC-Dir / Renouveau du contrat de gardiennage et de surveillance des locaux de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		30,000.00	25,156.93	Signé				2022-01-31	2021-12-10	2022-02-05	2021-12-13					2022-03-12	2022-01-01	2022-09-08
BF-PFS-275639-NC-Dir / Renouveau des contrats d'entretien et de maintenance d'équipements du Projet Filets Sociaux (Groupe électrogène, plomberie sanitaire, climatiseurs, matériel roulant, matériel informatique, téléphonique et vidéo surveillant).	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		78,000.00	52,429.40	Signé				2022-02-08	2022-01-02	2022-02-13	2022-01-05					2022-03-20	2022-01-01	2022-09-16
BF-PFS-278580-NC-Dir / Contrat cadre avec MOOV AFRIKA pour l'acquisition de téléphones portables, de cartes SIM identifiées et munies de comptes mobiles et d'opérations de transferts monétaires électroniques au profit des bénéficiaires dans diverses régions du Burkina Faso.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,322,412.00	1,466,712.00	Signé				2022-02-16	2021-03-08	2022-02-21	2021-04-08					2022-03-26	2021-06-08	2022-09-24
BF-PFS-278611-NC-Dir / Contrat cadre avec WIZALL BURKINA pour l'acquisition de téléphones portables, de cartes SIM identifiées et munies de comptes mobiles et d'opérations de transferts monétaires électroniques au profit des bénéficiaires dans diverses régions du Burkina Faso.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		446,000.00	363,933.00	Signé				2022-02-16	2021-03-10	2022-02-21	2021-04-08					2022-03-28	2021-06-08	2022-09-24
BF-PFS-278620-NC-Dir / Contrat cadre avec ORANGE MOBILE pour l'acquisition de téléphones portables, de cartes SIM identifiées et munies de comptes mobiles et d'opérations de transferts monétaires électroniques au profit des bénéficiaires dans diverses régions du Burkina Faso.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		696,000.00	566,118.00	Signé				2022-02-16	2021-03-08	2022-02-21	2021-04-08					2022-03-28	2021-06-04	2022-09-24
BF-PFS-293368-NC-RFQ / Assurance maladie au profit du personnel de l'unité de gestion du projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-05-24						2022-07-19		2023-01-15
BF-PFS-297616-NC-Dir / Renouveau du contrat d'assurance maladie au profit du personnel de l'unité de gestion du projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		90,000.00	0.00	En cours d'exécution				2022-06-01	2022-05-30	2022-06-06						2022-07-11		2023-01-07

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-22748-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,000.00	0.00	Annulé	2017-08-20		2017-09-10		2017-10-24							2017-11-23		2017-12-28		2018-06-26		
BF-PFS-49406-CS-QCBS / Audit des comptes 2018 et 2019 du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	96,319.84	Signé	2018-04-16	2018-06-18	2018-05-07		2018-06-20	2018-09-05			2018-07-20	2019-01-18	2018-08-19	2019-01-21	2018-09-23	2019-04-08	2018-10-22	2019-06-10	2018-12-21	
BF-PFS-68278-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		540,000.00	500,052.11	Signé	2017-03-10	2017-04-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28						2017-06-13	2018-01-25	2017-07-18	2018-10-03	2018-07-18		
BF-PFS-68283-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	260,150.35	Signé	2017-03-10	2017-04-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28						2017-06-13	2018-01-25	2017-07-18	2018-10-03	2018-07-18		
BF-PFS-68280-CS-CQS / Réalisation de 51 cinés-débats au YATENGA (Ouahgouya, Oula et Namissigouma)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,100.00	22,564.70	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28						2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-17		
BF-PFS-68342-CS-CQS / Réalisation de 47 cinés-débats au YATENGA (Barga, Kain, Koumbri, Tangaye, Thiou et Zogore)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,000.00	24,548.44	Achévé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28						2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12	2019-01-28	
BF-PFS-68341-CS-CQS / Réalisation de 29 cinés-débats au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,200.00	12,830.91	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28						2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-09-13	2017-09-01		
BF-PFS-68281-CS-CQS / Réalisation de 51 théâtres forums au YATENGA (Ouahgouya, Oula et Namissigouma)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,200.00	27,077.63	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28						2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-17		
BF-PFS-68272-CS-CQS / Réalisation de 47 théâtres forums au YATENGA (Barga, Kain, Koumbri, Tangaye, Thiou et Zogore)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,000.00	29,445.60	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28						2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12		
BF-PFS-68276-CS-CQS / Réalisation de 29 théâtres forums au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		21,000.00	18,025.35	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28						2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12		
BF-PFS-17941-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la Région de l'Est et du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2017-07-03	2017-04-10	2017-07-03	2017-09-07	2017-07-03	2017-12-28						2017-07-03		2017-07-03		2017-07-03		

BF-PFS-17935-CS-CQS / Sensibilisation par le canal du théâtre forum et des cinés débats Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	Annulé	2017-05-15	2017-09-11	2017-05-15								2017-05-15	2017-05-15	2017-05-15					
BF-PFS-30755-CS-QCBS / Service de consultants pour la réalisation de l'enquête de base dans les Provinces du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	195,000.00	0.00	Annulé	2017-10-25	2017-11-27	2017-11-15	2017-12-06							2018-01-28	2018-03-04	2018-08-31					
BF-PFS-100385-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-25	2019-02-17	2019-03-27								2019-04-23	2019-05-22	2019-08-20					
BF-PFS-106835-CS-CQS / Projections d'une vidéo communautaire dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	54,000.00	45,862.91	Signé	2019-02-25	2019-03-24	2019-03-27	2019-09-03	2019-04-08	2019-09-11					2019-04-23	2019-10-17	2019-05-22	2019-10-28	2019-08-20			
BF-PFS-120124-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National	231,000.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23					2019-12-04			2020-01-15	2020-02-19	2020-05-19					
BF-PFS-120123-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National	130,300.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23					2019-12-04	2020-01-03		2020-02-07	2020-03-13	2020-06-11					
BF-PFS-119884-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Région du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National	206,900.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23					2019-12-04	2020-01-03		2020-01-31	2020-02-28	2020-05-28					
BF-PFS-49650-CS-CQS / Réalisation d'émissions spéciales radiotélé sur le projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,000.00	0.00	Annulé	2018-05-07		2018-05-28								2018-08-03	2018-09-01	2018-11-30					
BF-PFS-49397-CS-CQS / Formation des PRC à l'utilisation des données géospatiales pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TF / A3975	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-05-10		2018-05-31								2018-07-21	2018-08-19	2018-09-18					
BF-PFS-49394-CS-CQS / Appui/accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en œuvre de mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-04-30								2018-06-27	2018-07-26	2018-09-24					
BF-PFS-119673-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Région du Sahel	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	700.00	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-23								2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18					
BF-PFS-119885-CS-QCBS / Conception et développement du Registre Unique et la formation aux outils de développement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	Annulé	2019-11-28	2019-09-24	2019-12-19					2020-02-29	2020-03-30		2020-05-04	2020-06-08	2021-06-08					
BF-PFS-119672-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Province du BOUTHIEMDE (Région du Centre-Ouest)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	750.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23								2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18					
BF-PFS-49396-CS-QCBS / Réalisation de l'enquête de base dans la région du Nord	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	600,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02		2018-04-23					2018-07-06	2018-08-05		2018-09-09	2018-10-14	2019-01-12					
BF-PFS-49393-CS-QCBS / Enquête de base pour l'évaluation d'impact au Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	800,000.00	0.00	Annulé	2018-03-12		2018-04-02					2018-06-15	2018-07-15		2018-08-19	2018-09-23	2018-11-22					
BF-PFS-167759-CS-CQS / Sélection de cabinet pour le recrutement du personnel complémentaire du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-13	2020-04-09	2020-04-15								2020-05-01	2020-05-09	2020-07-08					
BF-PFS-171202-CS-CQS / Elaboration d'une stratégie globale de communication du MF SNFAH et du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	19,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20		2020-04-30								2020-05-11	2020-06-09	2020-08-08					
BF-PFS-168966-CS-CQS / ONC locale pour la mise en œuvre des THIMO au Sénégal	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	85,000.00	0.00	Annulé	2020-04-23	2020-04-24	2020-05-14								2020-07-12	2020-08-16	2021-02-12					
BF-PFS-202211-CS-FBS / ONC locale pour la mise en œuvre des activités du projet dans la région du Sahel	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International	672,000.00	534,634.88	Signé	2020-11-09	2021-04-02	2020-11-24					2021-01-07	2021-02-18	2021-02-19	2021-04-13	2021-03-21	2021-04-16	2021-04-25	2021-05-25	2021-05-30	2021-07-15	2022-05-30
BF-PFS-228650-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un manuel d'usage et d'une cartographie des risques pour le projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	110,130.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-09		2021-04-30					2021-07-11	2021-08-10		2021-09-09	2021-10-14	2022-10-14					
BF-PFS-205406-CS-FBS / Recrutement de trois (03) ONGS locales pour la mise en œuvre des activités dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre nord et du Nord.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International	2,016,000.00	0.00	Annulé	2020-11-18	2021-09-13	2020-12-09								2021-02-19	2021-03-21	2021-04-25	2021-05-30	2022-05-30			
BF-PFS-207964-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Centre Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	1,316,000.00	1,062,075.07	Signé	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02					2021-12-16	2021-07-19	2022-01-13	2021-08-09	2022-02-12	2021-08-17	2022-03-19	2021-11-29	2022-04-23	2022-01-20	2023-04-23

BF-PFS-257966-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en oeuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	672,000.00	486,271.29	Signé	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02			2021-12-16	2021-07-19			2022-01-13	2021-08-09	2022-02-12	2021-08-17	2022-03-19	2021-08-17	2022-04-23	2022-01-20	2023-04-23			
BF-PFS-257971-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en oeuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Boucle du Mouhoun)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	1,120,000.00	905,642.17	Signé	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02			2021-12-16	2021-07-19			2022-01-13	2021-08-09	2022-02-12	2021-08-17	2022-03-19	2021-11-30	2022-04-23	2022-01-20	2023-04-23			
BF-PFS-257989-CS-CQS / Recrutement de cabinets pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) ou enquête post paiement dans les régions d'intervention du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	262,360.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-28		2021-11-18									2022-01-31			2022-03-07		2022-09-03				
BF-PFS-257992-CS-CQS / Recrutement de cabinets pour la réalisation des appels téléphoniques ou Phone Call dans les différentes régions d'intervention du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	76,546.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-28		2021-11-18											2022-01-31		2022-03-07		2022-09-03			
BF-PFS-264480-CS-LCS / Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2021, 2022, 2023 et la période de grâce	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-21				2022-02-03				2022-03-03		2022-04-02		2022-05-07		2022-06-11		2022-12-08		
BF-PFS-293362-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la conception des outils et la formation des animateurs des ONG sur les mesures d'accompagnement productives dans les régions du nord et du Sahel et du Burkina Faso	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-09		2022-05-30													2022-08-12		2022-09-16		2023-03-15	
BF-PFS-316349-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé du recrutement et de la gestion d'opérateurs pour l'opérationnalisation du centre d'appel du projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	4,358.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-16	2022-10-10	2022-09-26													2022-10-11		2022-10-17		2023-10-12	
BF-PFS-320834-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication pour la mise en oeuvre des activités de communication du projet filets sociaux.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-17	2022-10-17	2022-10-27													2022-11-11		2022-11-17		2023-11-17	
BF-PFS-327451-CS-CQS / Sélection d'un cabinet en charge du recrutement d'un (e) spécialiste en sauvegardes sociales au PFS-BMS	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-28		2022-12-08														2022-12-23		2022-12-29		2023-01-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,777.13	Achévé	2017-05-02	2017-01-20	2017-05-02	2017-12-21	2017-05-02	2018-01-10	2017-05-02	2018-03-22	2017-05-02	2018-05-12
BF-PFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CAO en gestion axée sur les résultats	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	8,612.46	Achévé	2017-11-15	2018-05-30	2017-11-15	2018-08-29	2017-11-15	2018-09-04	2017-11-15	2018-10-02	2017-11-15	2019-04-18
BF-PFS-17758-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,550.00	8,489.00	Signé	2017-06-23	2017-08-07	2017-06-28	2018-05-28	2017-07-19	2018-06-26	2017-08-23	2018-07-27	2018-02-19	
BF-PFS-16926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	16,840.66	Achévé	2017-06-11	2017-06-29	2017-06-21	2017-07-13			2017-08-25	2017-08-03	2018-02-21	2017-09-15
BF-PFS-19405-CS-CDS / Consultant individuel assistant à un consultant principal pour le suivi contrôle de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	10,396.76	Achévé	2017-06-28	2017-05-02	2017-07-08	2017-05-02			2017-09-11	2017-08-03	2018-03-10	2017-09-15
BF-PFS-17794-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle de l'enquête PMT dans la région du Boukhiémé	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	15,794.84	Achévé	2017-07-27	2017-08-10	2017-08-04	2017-08-14			2017-08-25	2017-12-30	2018-02-21	2018-03-07
BF-PFS-22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi contrôle de l'enquête PMT au Boukhiémé, Lorum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,500.00	10,286.70	Achévé	2017-07-31	2017-06-29	2017-08-10	2017-07-13			2017-10-14	2017-08-03	2018-04-12	2017-09-15
BF-PFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéos communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	8,833.26	Achévé	2017-10-06	2017-08-25	2017-10-11	2017-10-06	2017-11-01	2017-11-03	2017-12-06	2017-11-21	2018-06-04	2017-12-15
BF-PFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANIE (Est, du Centre-Est et des Provinces du Lorum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,400.00	7,352.78	Achévé	2017-12-04	2018-02-07	2017-12-09	2018-02-21	2017-12-30	2018-03-12	2018-02-03	2018-04-10	2018-08-02	2018-10-25
BF-PFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE (Région Est, Centre-Est et Provinces Lorum et Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		4,800.00	3,503.06	Achévé	2017-11-27	2018-02-07	2017-12-02	2018-02-21	2017-12-23	2018-03-12	2018-01-27	2018-03-22	2018-07-26	2018-10-18

BF-PFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Pr	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	4,753.72	Achévé	2017-12-03	2018-02-07	2017-12-08	2018-02-21	2017-12-29	2018-03-12	2018-02-02	2018-03-22	2018-08-01	2018-11-29
BF-PFS-25698-CS-CDS / Con	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,990.00	3,342.60	Achévé	2017-09-11	2017-07-28	2017-09-21	2017-07-13			2017-11-25	2017-10-16	2018-05-24	2018-07-06
BF-PFS-25753-CS-CDS / Ren	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	21,000.00	12,841.15	Signé	2017-09-24	2017-09-04	2017-10-04	2017-09-08			2017-12-08	2017-12-20	2018-06-06	
BF-PFS-49665-CS-INDV / Evaluation du processus de ciblage dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	9,760.04	Achévé	2018-04-10	2017-04-01	2018-04-15	2017-04-07	2018-05-06	2017-04-19	2018-06-10	2017-05-05	2018-08-09	2017-06-12
BF-PFS-61897-CS-INDV / Elaboration du document cadre de politiques de réinstallation des populations (CPR) dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	3,714.90	Achévé	2018-05-09	2018-05-07	2018-05-14	2018-05-08	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-11	2018-08-08	2018-06-11
BF-PFS-61896-CS-INDV / Elaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	3,801.29	Signé	2018-05-07	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2018-06-02	2018-05-09	2018-07-07	2018-05-11	2018-08-06	
BF-PFS-61896-CS-INDV / Evaluation de la composante THMO dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	3,628.34	Achévé	2018-05-09	2018-05-08	2018-05-14	2018-05-07	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-09	2018-08-08	2018-05-24
BF-PFS-61898-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	960,000.00	820,263.43	Signé	2017-04-10	2017-02-08	2017-04-20	2018-02-28			2017-06-24	2018-05-04	2018-06-24	
BF-PFS-61899-CS-INDV / Conception (infographie) de boîtes à images sur les nouveaux thèmes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	1,300.00	1,122.60	Achévé	2018-05-18	2018-05-22	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-13	2018-07-12	2018-07-18	2018-08-29	2018-08-02	2018-09-28
BF-PFS-68471-CS-CDS / Formation des PRC à l'utilisation des données géo-satellitaires pour la production et la commercialisation des produits à g	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,400.00	29,486.33	Signé	2018-07-23	2018-09-25	2018-08-02	2019-05-21			2018-10-06	2019-06-25	2019-10-06	
BF-PFS-17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	960,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26		2017-07-31				2017-09-10		2018-03-09	
BF-PFS-78848-CS-INDV / Appui à l'accompagnement du projet dans la collecte des données au sahel (enquête de ciblage des ménages)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	14,208.91	Achévé	2018-09-24	2018-09-21	2018-09-29	2018-09-21	2018-10-03	2018-09-27	2018-10-22	2018-10-02	2018-12-31	2018-11-09
BF-PFS-78849-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	10,197.03	Signé	2018-09-26	2018-09-26	2018-10-01	2019-05-03	2018-10-08	2019-05-20	2018-10-29	2019-06-03	2018-12-18	
BF-PFS-78847-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	16,169.02	Achévé	2018-09-24	2018-09-23	2018-09-29	2018-09-25	2018-10-03	2018-10-04	2018-10-22	2018-11-05	2019-01-30	2019-04-05
BF-PFS-84196-CS-INDV / Act	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	3,000.00	0.00	Achévé	2018-11-01	2018-11-05	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-13
BF-PFS-84198-CS-INDV / Act	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	3,000.00	9,376.40	Achévé	2018-11-01	2018-11-06	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-10
BF-PFS-88899-CS-INDV / Réalisation de la retraite stratégique du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-03	2018-12-05	2018-12-08		2018-12-11		2018-12-16		2019-02-19	
BF-PFS-53417-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de décaissement de la Banque	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10		2018-10-15		2018-10-30		2018-11-28		2018-12-28	
BF-PFS-56370-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25		2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28		2019-08-28	
BF-PFS-57179-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Passation des marchés au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	11,000.00	0.00	Annulé	2017-07-25		2017-09-12		2017-10-03		2017-11-07		2018-11-07	
BF-PFS-48536-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Direct	10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-30		2017-10-10		2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03	
BF-PFS-106848-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GERME dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	134,000.00	111,755.73	Achévé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26	2018-09-24			2018-09-29	2019-07-01	2019-09-29	2020-12-28
BF-PFS-114535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HIMO pour le Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	16,614.67	Achévé	2019-05-15	2019-05-15	2019-05-20	2019-05-15	2019-05-30	2019-05-23	2019-06-18	2019-05-23	2019-07-18	2019-07-26

BF-PFS-119889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	15,435.73	Achévé	2019-07-03	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-01	2019-07-22	2019-07-19	2019-08-10	2019-07-20	2019-08-30	2019-09-16
BF-PFS-119895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		2,200.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-07-20		2019-08-03		2019-08-22			2019-09-06	
BF-PFS-119802-CS-INDV / Co-réception du scénario et le test de théâtre forum	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		8,200.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-09-07		2019-09-21		2019-10-10			2019-11-09	
BF-PFS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		62,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-10-30		2019-11-20		2019-12-25			2020-04-23	
BF-PFS-119897-CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANJE et DPE en langues locales (Fulfulde, Moore, Tamacheq, Goulmanchemé, Dioula, Sonrai)	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,100.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2019-11-21	2019-08-01			2019-10-05			2019-12-04	
BF-PFS-119941-CS-INDV / Elaboração do manual d'operação de l'éducation par la radio (E)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		7,200.00	6,011.45	Achévé	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-11	2019-06-17	2019-06-12	2019-06-26	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-31	2019-07-31
BF-PFS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéographe	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15	2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15			2017-11-15	
BF-PFS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du PFS sur la gestion du temps et des priorités	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09	2018-05-05		2018-05-10		2018-06-08			2018-07-08	
BF-PFS-101199-CS-INDV / Relecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	Annulé	2019-02-25	2019-03-31		2019-04-15		2019-05-20			2019-06-04	
BF-PFS-68466-CS-CDS / Appui accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en œuvre de mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		82,600.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26			2018-09-29			2019-09-29	
BF-PFS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2020-01-23	2019-11-20		2019-12-04		2020-01-02		2021-01-01	
BF-PFS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage et formation du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	8,803.94	Signé	2019-10-20	2019-10-20	2019-10-25	2019-09-23	2019-11-04	2019-10-10	2019-11-28	2019-10-14	2020-01-12	
BF-PFS-140268-CS-INDV / Développement et réalisation du module sur la gestion des plaintes	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-20	2019-10-19	2019-10-25		2019-11-04		2019-12-09		2020-01-18	
BF-PFS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		90,000.00	76,008.00	Signé	2019-10-18	2019-10-23	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-28	2019-10-24	2019-11-07	2019-10-28	2019-12-22	
BF-PFS-17791-CS-INDV / Evaluation processus de paiement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30	
BF-PFS-119894-CS-INDV / Réalisation des scoreboards	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,900.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-10-04	2019-07-20		2019-07-25		2019-08-13		2019-10-12	
BF-PFS-17557-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'enquêteurs dans le Lorum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,000.00	0.00	Annulé	2017-06-11		2017-06-21			2017-08-25			2018-02-21	
BF-PFS-119776-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel sur le DPE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		2,800.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-07-20		2019-08-10		2019-08-29			2019-09-13	
BF-PFS-119666-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel à la stratégie de ANJE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		3,860.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-07-20		2019-07-30		2019-08-18			2019-09-02	
BF-PFS-53415-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2018-04-05	2018-11-14	2018-05-01		2018-05-16		2018-06-14		2018-07-14	
BF-PFS-153956-CS-INDV / Collecte des données sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-01-27	2020-01-30		2020-02-14		2020-03-04		2020-04-03	
BF-PFS-140266-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		365,585.00	334,165.42	Signé	2020-01-27	2020-01-23	2020-02-06	2019-10-10			2020-03-26	2020-04-27	2021-03-26	
BF-PFS-156033-CS-INDV / Élaborer un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion des risques de violences des femmes bénéficiaires du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-19	2020-02-15		2020-02-29		2020-03-19		2020-04-18	
BF-PFS-159688-CS-INDV / Mise en place d'un système de collecte des données dans trois nouvelles régions (Boudie du Mouhoun, Centre-Ouest et le Centre)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		34,935.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-04-06	2020-03-04		2020-03-25		2020-04-29		2020-07-28	
BF-PFS-159683-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-03	2020-02-28	2020-03-08		2020-03-29		2020-05-03		2020-10-30	

BF-PFS-159647-CS-INDV / Formation des mères-leaders de l'Est en fabrication de farine enrichie	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		11,480.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-06-23	2020-03-15	2020-04-05	2020-04-24	2020-05-24		
BF-PFS-159629-CS-INDV / Maintenance évolutive et adaptative des applications du Projet et l'assistance à l'équipe SIG	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		31,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-02-28	2020-03-09	2020-03-30	2020-05-04	2020-10-01		
BF-PFS-159655-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie de communication et de capitalisation des acquis	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		19,500.00	0.00	Annulé	2020-02-21	2020-03-03	2020-02-26	2020-03-18	2020-04-22	2020-06-21		
BF-PFS-140253-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation à l'EST	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		553,056.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-02	2020-03-18	2020-03-12		2020-04-21	2021-04-21		
BF-PFS-168964-CS-INDV / Formation des acteurs terrain et élus locaux en évaluation environnementale et sociale des sous projets et suivi environnemental des travaux	IDA / 64340	Productive Labour-Intensive Public Works (PLIW) Program	A posteriori	Individuel	Limited		3,120.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-01		2020-07-06	2020-07-21	2020-07-31	2020-08-12		
BF-PFS-172512-CS-INDV / Assistance dans la collecte et le traitement des données dans le cadre des réponses au Covid19 et de l'appui au PDI	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		14,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-09		2020-05-14	2020-05-17	2020-05-21	2020-07-12		
BF-PFS-178608-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en passation des marchés (RPM) pour le compte du projet Filets sociaux	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Individuel	Open		21,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-11	2020-06-10	2020-07-30	2020-08-20	2020-09-24	2021-09-24		
BF-PFS-200790-CS-INDV / Assistance du projet dans la collecte et le traitement des données des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord.	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-26		2020-10-31	2020-11-21	2020-12-26	2021-04-18		
BF-PFS-202215-CS-CDS / Mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est pendant trois (3) mois au titre de 2020	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		71,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-09		2020-11-19		2021-01-23	2021-04-23		
BF-PFS-159678-CS-INDV / Suivi des recommandations issues du diagnostic 2019 du SIG et la mise en place du registre agricole	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		19,150.00	0.00	Annulé	2020-02-24		2020-02-29	2020-03-21	2020-04-19	2020-09-16		
BF-PFS-233764-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le cibage complémentaire d'années communes de la Boucle du Mouhoun dans le cadre du programme d'urgence	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,200,000.00	0.00	Annulé	2021-05-07		2021-05-17		2021-07-21	2022-01-17		
BF-PFS-236701-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le cibage des bénéficiaires du Projet Filets Sociaux dans la Boucle du Mouhoun et dans les quartiers spontanés des arrondissements 7, 8 et 11 et Ouagadougou	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,800,000.00	1,578,358.18	Achévé	2021-05-26	2021-07-27	2021-06-05	2021-08-18	2021-08-09	2021-10-29	2022-02-05	2022-04-20
BF-PFS-236702-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une collecte de données auprès des ménages. Evaluation d'impact du projet Filets sociaux - au Centre Est du Burkina Faso	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	267,749.41	Signé	2021-05-26	2021-07-22	2021-06-05	2021-07-28	2021-08-09	2021-11-23	2022-02-05	
BF-PFS-241404-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGR, du SPICONSUR et de la DGSMAH sur les normes et principes humanitaires	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-05		2021-07-10	2021-07-31	2021-09-04	2022-03-03		
BF-PFS-244346-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception du site web du ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28	2021-07-26	2021-08-02	2021-08-23	2021-09-27	2022-03-26		
BF-PFS-275620-CS-CDS / Sélection d'un cabinet de recrutement du personnel au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-04		2022-02-14		2022-04-20	2022-10-17		
BF-PFS-275629-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique à la maintenance évolutive et adaptative de l'application MIS et des applications mobiles de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		18,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-04		2022-02-09	2022-03-02	2022-04-06	2022-10-03		
BF-PFS-275630-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de communication du ministère du genre, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-11		2022-02-16	2022-03-09	2022-04-13	2022-10-10		
BF-PFS-293363-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGR sur l'accès humanitaire, la sécurité, la sûreté et la redevabilité	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		19,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-13		2022-05-18	2022-06-08	2022-07-13	2023-01-09		

BF-PFS-302217-CS-INDV / Recrutement de trois (03) consultants individuels pour la traduction des outils de dissémination du mécanisme de gestion des plaintes (MGPI) du projet filets sociaux en langues nationales Moore, Dioula et Fula	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	4,710.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-08	2022-09-12	2022-07-13	2022-10-20	2022-08-03	2022-10-20	2022-09-07	2023-03-06
BF-PFS-307644-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG ACEED pour la mise en œuvre des activités du Projet Filets dans la région du Sahel	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-08	2022-08-22	2022-08-18	2022-10-20			2022-10-22	2023-04-20
BF-PFS-316326-CS-CDS / Recrutement cabinet de consultation en sécurité pour l'évaluation des risques dans la région du Centre-Nord et de la Boudoua au profit du projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	26,107.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-16	2022-10-17	2022-09-24	2022-10-19			2022-10-07	2022-10-23
BF-PFS-334522-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'Engagement Environnementale et Social (PEES), du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) et des Procédures de Gestion de la Main d'œuvre (PDMO) du PAPS	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-04		2023-01-09		2023-01-27		2023-02-08	2023-03-10
BF-PFS-334551-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de l'évaluation du Risque Sécuritaire et l'élaboration d'un Plan de Gestion Sécuritaire pour un futur projet d'appui à la protection sociale adaptative	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-04		2023-01-09		2023-01-27		2023-02-08	2023-03-10