

# Procurement Plan for P124015 (PFS)

## I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

## II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	$\geq$ 5.000.000	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	< 5.000.000	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	$\geq$ 1.000.000	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	< 1.000.000	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** Not applicable

**Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**  
Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

June 19, 2017

- 5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

### **III. Selection of Consultants**

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost

			equal or above 0.3 million
--	--	--	-------------------------------

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	

**PROCUREMENT PLAN** Burkina Faso : Social Safety Net Project

**General Information**

**Country:** Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-06-22  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-10-04  
**Project ID:** P124015 **GPN Date:** 2020-02-25  
**Project Name:** Social Safety Net Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / 54290, TF / A3975, IDA / 64340, IDA / D4760  
**Executing Agency:** Project Coordination Unit of Social Nets

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BF-PFS-17932-GO-RFO / Connaissances informatiques et de topographie	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	13,323.37	Achévé								2017-09-04									2017-09-04	2018-06-20	2017-09-04	2016-06-14
BF-PFS-17939-GO-RFO / Jouets pour enfants Groupes d'éducation	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	33,927.84	Achévé								2017-10-02									2017-10-02	2018-12-28	2017-10-02	2019-06-15
BF-PFS-17929-GO-RFO / Mobiliers de bureau pour le personnel complémentaire	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution								2017-07-15									2017-07-15		2017-07-15	
BF-PFS-17928-GO-RFO / Matériel d'inscription des bénéficiaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	25,582.09	Signé								2017-05-30									2017-07-03	2017-11-08	2017-07-03	
BF-PFS-17535-GO-RFO / 200 boîtes à image au profit des FACOM et Travailleurs Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	6,163.54	Signé								2017-10-04	2017-09-20								2017-11-29	2017-11-06	2018-05-28	
BF-PFS-17559-GO-RFO / Matériel d'inscription des bénéficiaires (imprimantes, cartes de bénéficiaires...)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	24,059.89	Achévé								2017-06-16	2017-08-26								2017-08-11	2017-11-08	2018-02-07	2017-12-01
BF-PFS-17573-GO-RFO / Cartes conseils petit format pour les bénéficiaires	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		93,000.00	85,155.85	Achévé								2017-10-04	2017-09-05								2017-11-29	2017-12-07	2018-05-28	2018-03-12
BF-PFS-30236-GO-RFO / Matériel de sonorisation pour les mobilisations communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	41,414.91	Achévé								2017-10-28	2018-09-03								2017-12-23	2018-12-28	2018-06-21	2019-03-25
BF-PFS-41091-GO-RFO / Réalisation du câblage réseau et du contrôle d'accès au siège du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	24,816.49	Achévé								2018-01-20	2018-04-30								2018-03-17	2018-06-13	2018-09-13	2018-10-01
BF-PFS-49339-GO-RFB / Matériel informatique et periphérique au profit du Profil d'U Project	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	87,712.65	Signé				2018-04-09	2018-09-11	2018-04-19	2019-02-19			2018-05-19	2019-03-11	2018-05-26	2018-08-27	2018-06-24	2019-11-29	2018-08-23				
BF-PFS-49325-GO-RFO / Acquisition de plaques et sacs scolaires au profit du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		69,760.00	58,150.06	Achévé								2018-04-07	2018-09-03								2018-05-27	2018-12-06	2018-07-26	2019-01-17
BF-PFS-49654-GO-RFO / Confection de plaques pour les nouvelles communes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	12,255.87	Achévé								2018-03-24	2018-12-14								2018-05-13	2019-01-30	2018-06-12	2019-02-25
BF-PFS-17949-GO-RFO / Outils de communication au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	9,620.52	Signé								2018-04-04	2018-07-11								2018-05-24	2018-10-08	2018-08-22	
BF-PFS-30891-GO-RFO / Acquisition de matériel de protection au profit du personnel de terrain du PFS (CRO et FACOM)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,600.00	15,162.22	Achévé								2018-04-15	2018-08-07								2018-05-21	2018-10-10	2018-08-19	2018-11-22
BF-PFS-22747-GO-RFO / 35 kits de dissémination audiovisuelle (Projecteurs PICO, enceintes, cartes mémoires et adaptateurs) pour la sensibilisation FA	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	41,024.43	Achévé								2018-04-07	2018-09-03								2018-05-27	2018-12-06	2018-08-25	2019-06-14
BF-PFS-57177-GO-RFB / Acquisition de tablettes et de téléphone au profit du Projet Filés Sociaux	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		196,200.00	0.00	En cours d'exécution				2018-04-16	2018-05-04	2018-04-21				2018-06-02	2018-09-28	2018-06-17	2018-09-28	2018-07-22		2018-10-20				
BF-PFS-57291-GO-RFO / Jouets pour enfants au profit des mères de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passoré)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,000.00	33,754.49	Achévé								2018-06-23									2018-08-28	2018-12-28	2018-10-27	2019-06-15
BF-PFS-68463-GO-RFO / Acquisition de kits complémentaires AVCC	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	10,216.74	Achévé								2018-08-11	2018-10-11								2018-10-06	2018-11-09	2018-12-05	2018-12-20
BF-PFS-68683-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM-Paie)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			94,000.00	78,354.47	Achévé				2018-07-16	2018-07-11	2018-07-31	2018-08-08										2018-08-29	2018-12-28	2018-10-28	2019-07-15
BF-PFS-53859-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM-Paie)	IDA / 54290	Project management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			140,000.00	0.00	Annulé				2018-03-19	2018-07-11	2018-04-03											2018-05-02		2018-07-01	

BF-PFS-49385-GO-RFB / Matériel roulant (véhicule et motocyclettes) au profit du Projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		315,000.00	0.00	Annulé			2018-03-26		2018-04-05			2018-05-05	2018-05-12	2018-06-10		2018-09-08	
BF-PFS-83445-GO-RFQ / Réalisation de clôture en alu vitre des locaux du projet Filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	17,268.88	Signé					2018-11-06	2018-11-16				2018-12-12	2018-12-12	2019-01-11	
BF-PFS-83447-GO-RFQ / Fouriture et pose de rideaux typ stores au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	5,125.34	Achévé					2018-12-03	2018-11-16				2019-01-08	2018-12-12	2019-01-23	2019-03-04
BF-PFS-57317-GO-RFB / Acquisition de cartes conseil en petit format pour les bénéficiaires de l'est,du Centre Est et du Nord (Loroum et Passoré)	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		357,000.00	0.00	Annulé			2018-06-11		2018-06-16			2018-07-28	2018-08-04		2018-09-08		2019-09-08
BF-PFS-19408-GO-RFQ / Acquisition de 120 sacs solaires pour la recharge des tablettes	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	Annulé					2017-07-09						2017-09-03		2018-03-02
BF-PFS-48964-GO-RFB / Matériels audio visuel et de communication au profit du projet	TF / A3975	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		131,200.00	0.00	Annulé			2018-03-29		2018-04-13			2018-05-13	2018-05-20		2018-06-18		2018-08-17
BF-PFS-49323-GO-RFQ / Cartes de bénéficiaires du Boukémou, du Sanghaé, du Nayala, du Sourou et Bam	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,000.00	0.00	Annulé											2018-05-20		2019-05-20
BF-PFS-119896-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,850.00	14,562.38	Signé					2019-09-09	2019-10-08					2019-10-19	2019-10-24	2020-10-18
BF-PFS-119891-GO-RFQ / Câblage réseau téléphonique et informatique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,850.00	0.00	En attente d'exécution					2019-09-21						2019-10-31		2019-11-25
BF-PFS-119892-GO-RFQ / Installation de vidéosurveillance dans les locaux de l'UGP	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,100.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-14						2019-08-23		2019-09-22
BF-PFS-119772-GO-RFQ / Aménagement d'un parking pour 21 véhicules	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-07-24						2019-09-02		2019-10-02
BF-PFS-119780-GO-RFB / Acquisition de jouets pour enfants à mettre à la disposition des mères de l'Est, du Centre Est et du Nord (Loroum et Passoré)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		104,500.00	0.00	En attente d'exécution			2019-07-08		2019-07-22			2019-09-02	2019-09-16		2019-10-21		2020-01-19
BF-PFS-48967-GO-RFQ / Tableaux et bancs au profit des villages du Nord (Loroum et Passoré)	TF / A3975	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,060.00	0.00	Annulé					2018-03-11						2018-04-30		2018-06-29
BF-PFS-17931-GO-RFQ / Assurance pour les locaux du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Annulé					2017-07-15						2017-07-15		2017-07-15
BF-PFS-48663-GO-RFB / matériel et des logiciels informatiques pour le déploiement du registre	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Annulé			2018-03-12		2018-03-27			2018-04-26	2018-05-11		2018-06-15		2018-08-14
BF-PFS-17936-GO-RFQ / Climatiseurs entretien et réparation	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Annulé					2017-08-15						2017-08-15		2017-08-15
BF-PFS-120226-GO-RFQ / Fournitures de bureaux et divers équipements pour la formation des bénéficiaires en ACV et GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		58,000.00	29,564.79	Signé					2019-04-24						2019-07-03	2019-10-08	2019-07-09
BF-PFS-140264-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien pour l'UGP, les CRO et les FACOM	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution					2019-11-04						2019-12-26		2019-12-30
BF-PFS-48979-GO-RFB / Matériels de couchage au profit des groupes d'éducation	TF / A3975	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		306,000.00	0.00	Annulé			2018-03-26		2018-04-10			2018-05-10	2018-05-25		2018-06-23		2019-06-23
BF-PFS-57288-GO-RFB / Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien pour l'UGP, les CRO et les FACOM	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé			2018-06-04		2018-06-09			2018-07-21	2018-07-28		2018-09-01		2019-09-01
BF-PFS-17937-GO-RFQ / Assurance pour véhicules et motos	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé					2017-07-16						2017-07-16		2017-07-16
BF-PFS-119667-GO-RFQ / Acquisition de rubans pour les visonnages 2 et 3 pendant ACV et GERME (1 ruban par groupe)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,400.00	0.00	Annulé					2019-07-07						2019-08-11		2019-08-26
BF-PFS-88892-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant (véhicule) au profit du projet Filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	Annulé					2018-12-15						2019-02-14		2019-04-15
BF-PFS-119675-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant (véhicule 4x4 pick up et berline)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	Annulé					2019-09-15						2019-12-01		2020-02-29
BF-PFS-154432-GO-RFQ / Installation d'un système de géolocalisation (GPS) sur les véhicules du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-02-01						2020-03-19		2020-04-18
BF-PFS-140259-GO-RFQ / Mobiliers de bureau pour le personnel complémentaire du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-02-15						2020-03-29		2020-05-28

BF-PFS-159686-GO-RFB / Acquisition de matériels et fournitures spécifiques pour la mise en œuvre de l'école par la radio	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		433,814.00	0.00	En attente d'exécution									2020-03-27	2020-04-01			2020-05-13	2020-06-12	2020-07-17	2020-09-15					
BF-PFS-159682-GO-RFQ / Production de carnets pour les bénéficiaires des régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre (39 000 carnets pour la Boucle du Mouhoun, 10 000 carnets pour le Centre)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-07-11	2020-09-05	2020-10-20				
BF-PFS-159664-GO-RFQ / Acquisition de matériel spécifique au profit du spécialiste en sauvegarde environnementale	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,100.00	0.00	En attente d'exécution															2020-02-29	2020-04-03	2020-04-18				
BF-PFS-159685-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et de logiciel	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,740.00	0.00	En attente d'exécution															2020-03-28	2020-05-23	2020-07-07				
BF-PFS-140260-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant au profit du projet Filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution															2020-03-07	2020-04-28	2020-06-27				
BF-PFS-165586-GO-RFQ / Installation d'un système de vidéo conférence au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-03-18	2020-03-20	2020-03-22				
BF-PFS-171204-GO-RFQ / Installation d'un système de vidéo conférence au Cabinet de la Ministre / MFSNFH	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-04-22	2020-05-14	2020-05-29				
BF-PFS-231183-GO-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la production des carnets des bénéficiaires dans les régions du Nord, Centre-nord et Est de la Boucle du Mouhoun au profit du projet Filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		67,000.00	53,366.45	Signé															2021-04-28	2021-05-07	2021-06-23	2021-05-31	2021-12-20		
BF-PFS-236705-GO-RFQ / Recrutement d'une firme pour les travaux d'imprimerie au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-06-02	2021-07-28	2022-01-24				
BF-PFS-241486-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	39,987.82	Signé															2021-07-10	2021-12-15	2021-09-04	2022-01-19	2022-03-03		
BF-PFS-241487-GO-RFQ / Acquisition de matériels, logiciels et consommables informatiques au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		31,000.00	24,001.75	Signé															2021-07-10	2021-12-15	2021-09-04	2022-01-19	2022-03-03		
BF-PFS-241488-GO-RFQ / Acquisition de matériel de vidéo conférence au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	12,713.84	Signé															2021-07-13	2021-11-19	2021-09-07	2021-11-29	2022-03-06		
BF-PFS-241490-GO-RFQ / Acquisition et installation d'une solution de Call Center couplée à une plateforme de traitement des plaintes et enregistrement des communications hébergée au niveau du Centre d'appel du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,000.00	0.00	Signé															2021-07-14	2021-07-22	2021-09-08	2021-08-04	2022-03-07		
BF-PFS-264484-GO-DIR / Acquisition de carburant au profit du parc automobile de l'unité de gestion du Projet filets filets sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Fascation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	0.00	Signé															2021-11-30	2021-10-28	2021-12-05	2021-11-04	2022-01-09	2021-11-29	2022-07-08
BF-PFS-280326-GO-RFQ / PRODUCTION DES CARNETS DE BÉNÉFICIAIRES DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DU CENTRE ET DU SAHEL	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,051.00	0.00	En attente d'exécution															2022-03-05	2022-04-30	2022-10-27				
BF-PFS-293364-GO-RFQ / Acquisition de kits par Associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,480.00	0.00	En attente d'exécution															2022-05-21	2022-07-16	2023-01-12				
BF-PFS-293365-GO-RFQ / Acquisition et installation de logiciels (STATA, SIG DE CARTOGRAPHIE, SPSS, TDM MONITORING) au profit de l'unité de gestion du projet filets sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		63,200.00	0.00	En attente d'exécution															2022-05-28	2022-07-23	2023-01-19				
BF-PFS-293366-GO-RFQ / Acquisition de téléphones (flottes) au profit de l'unité de gestion du projet filets sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-05-29	2022-07-24	2023-01-20				
BF-PFS-302220-GO-RFQ / Matériels roulants (Station wagon et berline) au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	Annulé															2022-07-16	2022-09-10	2023-03-09				
BF-PFS-302227-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		99,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-07-17	2022-09-11	2023-03-10				
BF-PFS-302229-GO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37,000.00	0.00	En attente d'exécution															2022-07-18	2022-09-12	2023-03-11				

BF-PFS-302234-GO-RFQ / Acquisition de Matériels électroménagers au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			6,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-07-19									2022-09-13	2023-03-12	
BF-PFS-302245-GO-RFQ / Acquisition de consommables et fournitures de bureau au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			9,000.00	0.00	En attente d'exécution												2022-07-20									2022-09-14	2023-03-13
BF-PFS-302251-GO-RFQ / Acquisition de Produits d'entretien et de nettoyage au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			5,000.00	0.00	En attente d'exécution												2022-07-22									2022-09-16	2023-03-15
BF-PFS-303524-GO-RFQ / Acquisition de Matériels roulants (01 Station wagon et 01 Pick up double cabine) au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique (RSU)	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			160,000.00	0.00	En attente d'exécution												2022-07-23									2022-09-17	2023-03-16
BF-PFS-316329-GO-RFQ / Acquisition de matériel de cuisine au profit du Projet Filets Sociaux pour les Crèches Mobiles/Gardieries	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			17,260.00	0.00	En attente d'exécution												2022-10-13									2022-11-10	2022-12-10
BF-PFS-319429-GO-RFQ / Acquisition de jeux et matériels didactiques au profit du Projet Filets Sociaux pour les Crèches Mobiles/Halles Garderies	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			95,440.00	0.00	En attente d'exécution												2022-10-08									2022-11-05	2023-01-04
BF-PFS-319431-GO-RFQ / Acquisition de mobilier, de matériel d'hygiène et de sécurité au profit du Projet Filets Sociaux pour les Crèches Mobiles/Halles Garderies	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			80,340.00	0.00	En attente d'exécution												2022-10-08									2022-11-05	2023-01-04

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
BF-PFS-17795-NC-RFB / Agence de paiement région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		170,000.00	0.00	Annulé						2017-07-05	2017-09-18	2017-07-05				2017-07-05									2017-07-05	2017-07-05			
BF-PFS-49964-NC-DR / Assurance Santé au profit du personnel du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			180,000.00	106,631.92	Achévé						2018-02-28	2018-03-22	2018-03-15	2018-03-26													2018-04-04	2018-05-23	2019-04-04	2019-05-31
BF-PFS-25754-NC-RFB / Agence de paiement pour le Boulkiemé, le Lorum et le Passoré	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	Annulé						2017-08-22		2017-08-27					2017-10-08		2017-11-07						2017-12-12	2018-06-10			
BF-PFS-38412-NC-DR / Renouveau Carrefour Agence de paiement du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			180,000.00	156,584.39	Achévé						2017-11-30	2016-11-03	2017-12-05													2018-01-09	2016-12-01	2018-07-08	2017-12-01	
BF-PFS-51763-NC-DR / Assurance des véhicules et motos	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	15,939.36	Achévé						2018-03-12	2018-11-12	2018-03-22	2018-08-20													2018-04-20	2018-09-11	2019-04-20	2018-09-19
BF-PFS-53695-NC-RFB / Agence de paiement pour le Boulkiemé, Lorum et Passoré	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	116,965.80	Signé						2017-08-01	2017-08-17	2017-08-11	2018-04-18				2017-09-10	2017-09-26	2017-09-17	2017-09-26	2017-10-16	2017-10-20	2018-10-16						
BF-PFS-30904-NC-RFQ / Recrutement d'agences de garderie et de sécurité pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		57,800.00	36,596.14	Achévé								2018-05-01	2017-08-23													2018-06-26	2017-09-19	2019-06-26	2018-09-19
BF-PFS-57178-NC-RFB / Agence de paiement dans le cadre de la mise en oeuvre du P ADEL	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		177,600.00	373,890.82	Signé						2018-04-23	2018-05-07	2018-04-28				2018-06-09	2018-09-28	2018-06-24	2018-09-29	2018-07-29	2019-04-29	2019-07-29							
BF-PFS-57176-NC-DR / Assurance des locaux de l'UGP et les Equipements du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,000.00	0.00	Annulé						2017-02-15		2017-02-20														2017-03-27	2018-03-27		
BF-PFS-48976-NC-RFQ / Transport et implantation des plaques du projet dans les 42 communes	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé								2018-03-25														2018-05-04	2018-05-19		
BF-PFS-105867-NC-DR / Transfert monétaires électroniques au profit des ménages bénéficiaires de l'Est et du Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			727,000.00	0.00	Achévé						2019-03-26	2019-04-01	2019-03-31	2019-04-01													2019-05-03	2019-06-21	2020-05-02	2019-06-21
BF-PFS-114536-NC-DR / Renouvellement de l'assurance santé au profit du personnel du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			123,000.00	103,139.07	Signé						2019-04-09	2019-04-01	2019-04-14	2019-04-10														2019-05-13	2019-05-31	2020-05-12
BF-PFS-52055-NC-RFQ / Acquisition d'un système de gestion électronique et d'archive des documents	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	Annulé								2018-04-02														2018-05-22	2018-07-21		
BF-PFS-17530-NC-RFQ / Assurance maladie au profit du personnel	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	Annulé								2017-06-23	2017-07-10													2017-08-18	2018-02-14		
BF-PFS-56782-NC-DR / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique et le recrutement du personnel du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	0.00	Annulé						2017-01-10		2017-01-15														2017-02-19	2018-02-19		



BF-PFS-53839-NC-RFB / Réalisation de théâtres-forums à l'Est, au Centre-Est, au Loroum et au Passoré	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		171,200.00	0.00	Annulé			2018-04-09	2018-04-14			2018-05-26	2018-06-02	2018-07-01	2018-09-29			
BF-PFS-140254-NC-DIR / Renouvellement de l'assurance du matériel roulant du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000.00	15,828.79	Signé			2019-09-01	2019-09-01	2019-09-06	2019-09-02			2019-10-11	2019-09-19	2019-10-14		
BF-PFS-140249-NC-DIR / Renouvellement du contrat de l'agence de paiement pour le Loroum et le Passoré	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-10-22		2019-10-27				2019-12-01		2020-11-30		
BF-PFS-140262-NC-RFQ / Agence de sécurité pour les locaux du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,800.00	0.00	En attente d'exécution					2019-10-25				2019-12-16		2020-12-15		
BF-PFS-140246-NC-RFQ / Recrutement d'agences de nettoyage pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,600.00	0.00	En attente d'exécution					2019-10-25				2019-12-16		2020-12-15		
BF-PFS-99913-NC-RFB / Agence de paiement pour les transferts électroniques dans la région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		530,000.00	0.00	Annulé			2019-02-25	2019-03-05	2019-03-07		2019-04-06	2019-04-13	2019-05-12		2020-05-11		
BF-PFS-140261-NC-DIR / Renouvellement du contrat de l'agence pour le transfert monétaires électroniques au profit des ménages bénéficiaires de l'Est et du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			376,960.00	0.00	En attente d'exécution			2019-11-04		2019-11-09				2019-12-14		2020-12-13		
BF-PFS-168971-NC-DIR / Transferts monétaires physiques au profit des bénéficiaires de la subvention productive au titre de la mesure 6 dans la région du Nord	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			22,000.00	0.00	En attente d'exécution			2020-04-20		2020-04-25				2020-05-20		2020-06-19		
BF-PFS-168977-NC-RFQ / Assurance maladie du personnel du projet filets sociaux	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-04-29				2020-06-24		2020-12-21		
BF-PFS-171201-NC-DIR / Transferts monétaires électroniques au profit des personnes vulnérables affectées par la pandémie du COVID 19 et les personnes indigentes de Ouagadougou	IDA / D4760	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			92,000.00	0.00	En attente d'exécution			2020-04-30		2020-05-03				2020-05-15		2020-08-13		
BF-PFS-195596-NC-RFQ / Assurance des véhicules et motos du projet	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-09-30				2020-11-01		2021-11-01		
BF-PFS-54420-NC-RFB / Réalisation de supports audio visuels au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Annulé			2018-04-20	2019-10-21	2018-04-25		2018-06-06	2018-07-06	2018-08-10		2019-02-06		
BF-PFS-229261-NC-DIR / Sélection des opérateurs de transferts monétaires au profit des ménages internes pauvres et vulnérables issues des ménages des déplacés, des communautés hôtes et des réfugiés de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Centre nord, du Sahel et du Centre	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			780,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-04-14		2021-04-19				2021-05-24		2021-11-20		
BF-PFS-231181-NC-RFQ / Sélection de radios communautaires pour la réalisation d'activités de sensibilisation et de communication du projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		250,000.00	207,344.47	Signé					2021-04-27	2021-07-14			2021-06-22	2021-11-23	2021-12-19		
BF-PFS-236703-NC-DIR / Renouvellement du contrat de l'agence d'assurance maladie du personnel du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			98,000.00	51,066.53	Signé			2021-05-28	2021-05-10	2021-06-02	2021-05-17			2021-07-07	2021-07-15	2022-01-03		
BF-PFS-236707-NC-DIR / Renouvellement des contrats d'entretien et de maintenance et divers équipements du Projet Filets Sociaux (Groupe électricité, plomberie sanitaire, climatiseurs, matériel roulant)	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			52,000.00	39,278.83	Signé			2021-05-28	2021-06-15	2021-06-02	2021-06-22			2021-07-07	2021-07-12	2022-01-03		
BF-PFS-241483-NC-DIR / Renouvellement du contrat de maintenance préventive et curative du matériel informatique et téléinformatique du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			16,000.00	0.01	Signé			2021-06-29	2021-06-10	2021-07-04	2021-06-22			2021-08-08	2021-07-12	2022-02-04		
BF-PFS-244343-NC-RFB / Recrutement d'un prestataire pour la production de boîtes à images au profit du projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		457,760.00	0.00	En cours d'exécution			2021-07-26	2021-11-15	2021-07-31	2022-05-05		2021-09-11	2021-12-20	2021-10-11	2021-12-30	2021-11-15	2022-05-14
BF-PFS-261515-NC-RFQ / Recrutement d'une agence de communication pour la réalisation de films documentaires au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		62,600.00	0.00	Signé					2021-11-15	2021-11-02			2022-01-10	2021-11-30	2022-07-09		
BF-PFS-264482-NC-DIR / Renouvellement du contrat d'assurance des véhicules de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			18,956.00	12,620.30	Signé			2021-11-29	2021-10-04	2021-12-04	2021-10-08			2022-01-08	2021-11-30	2022-07-07		
BF-PFS-275635-NC-DIR / Renouvellement du contrat d'entretien et de nettoyage des locaux de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	19,326.63	Signé			2022-01-31	2021-12-08	2022-02-05	2021-12-13			2022-03-12	2022-01-01	2022-09-08		

BF-PFS-275637-NC-Dir / Renouvellement du contrat de gardiennage et de surveillance des locaux de l'unité de gestion du Projet Files Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	25,156.93	Signé					2022-01-31	2021-12-10	2022-02-05	2021-12-13				2022-03-12	2022-01-01	2022-09-08
BF-PFS-275639-NC-Dir / Renouvellement des contrats d'entretien et de maintenance d'équipements du Projet Files Sociaux (Groupe électrogène, plomberie sanitaire, climatiseurs, matériel roulant, matériel informatique, téléphonique et vidéo surveillance)	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			78,000.00	52,429.40	Signé					2022-02-08	2022-01-02	2022-02-13	2022-01-05				2022-03-20	2022-01-01	2022-09-16
BF-PFS-278580-NC-Dir / Contrat cadre avec MOOV AFRIQUE pour l'acquisition de téléphones portables, de cartes SIM identifiées et munies de comptes mobiles et d'opérations de transferts monétaires électroniques au profit des bénéficiaires dans diverses régions du Burkina Faso.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,322,412.00	1,466,712.00	Signé					2022-02-16	2021-03-08	2022-02-21	2021-04-08				2022-03-28	2021-06-08	2022-09-24
BF-PFS-278611-NC-Dir / Contrat cadre avec WIZALL BURKINA pour l'acquisition de téléphones portables, de cartes SIM identifiées et munies de comptes mobiles et d'opérations de transferts monétaires électroniques au profit des bénéficiaires dans diverses régions du Burkina Faso.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			446,000.00	363,933.00	Signé					2022-02-16	2021-03-10	2022-02-21	2021-04-08				2022-03-28	2021-06-08	2022-09-24
BF-PFS-278620-NC-Dir / Contrat cadre avec ORANGE MOBILE pour l'acquisition de téléphones portables, de cartes SIM identifiées et munies de comptes mobiles et d'opérations de transferts monétaires électroniques au profit des bénéficiaires dans diverses régions du Burkina Faso.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			696,000.00	566,118.00	Signé					2022-02-16	2021-03-08	2022-02-21	2021-04-08				2022-03-28	2021-06-04	2022-09-24
BF-PFS-293368-NC-RFQ / Assurance maladie au profit du personnel de l'unité de gestion du projet Files Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-05-24						2022-07-19	2023-01-15
BF-PFS-297616-NC-Dir / Renouvellement du contrat d'assurance maladie au profit du personnel de l'unité de gestion du projet Files Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			90,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-06-01	2022-05-30	2022-06-06						2022-07-11	2023-01-07

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										BF-PFS-22748-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,000.00	0.00	Annulé	2017-08-20	2017-09-10			2017-10-24					
BF-PFS-49406-CS-QCBS / Audit des comptes 2018 et 2019 du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	96,319.84	Signé	2018-04-16	2018-06-18	2018-05-07		2018-06-20	2018-09-05						2018-07-20	2019-01-18	2018-08-19	2019-01-21	2018-09-23	2019-04-08	2018-10-22	2019-06-10	2018-12-21
BF-PFS-68278-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		540,000.00	500,052.11	Signé	2017-03-10	2017-04-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-25	2017-07-18	2018-10-03	2018-07-18			
BF-PFS-68283-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	260,150.35	Signé	2017-03-10	2017-04-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-25	2017-07-18	2018-10-03	2018-07-18			
BF-PFS-68280-CS-CQS / Réalisation de 47 cinés-débats au YATENGA (Ouhagouya, Oula et Namissigouma)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,100.00	22,564.70	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-17			
BF-PFS-68342-CS-CQS / Réalisation de 47 cinés-débats au YATENGA (Baraga, Kain, Koumbri, Tangaye, Thiou et Zogore)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,000.00	24,548.44	Achévé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12	2019-01-28		
BF-PFS-68341-CS-CQS / Réalisation de 29 cinés-débats au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,200.00	12,830.91	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-09-13	2017-09-01			
BF-PFS-68281-CS-CQS / Réalisation de 51 théâtres forums au YATENGA (Ouhagouya, Oula et Namissigouma)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,200.00	27,077.63	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-17			
BF-PFS-68272-CS-CQS / Réalisation de 47 théâtres forums au YATENGA (Baraga, Kain, Koumbri, Tangaye, Thiou et Zogore)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,000.00	29,445.60	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12			
BF-PFS-68276-CS-CQS / Réalisation de 29 théâtres forums au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		21,000.00	18,025.35	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12			
BF-PFS-17941-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la Région de l'Est et du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2017-07-03	2017-04-10	2017-07-03	2017-09-07	2017-07-03	2017-12-28							2017-07-03		2017-07-03		2017-07-03			

BF-PFS-17935-CS-CQS / Sensibilisation par le canal du théâtre forum et des cinés débats région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	Annulé	2017-05-15	2017-09-11	2017-05-15								2017-05-15	2017-05-15	2017-05-15					
BF-PFS-30755-CS-QCBS / Service de consultants pour la réalisation de l'enquête de base dans les Provinces du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	195,000.00	0.00	Annulé	2017-10-25	2017-11-27	2017-11-15	2017-12-06							2018-01-28	2018-03-04	2018-08-31					
BF-PFS-100385-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-25	2019-02-17	2019-03-27								2019-04-23	2019-05-22	2019-08-20					
BF-PFS-106835-CS-CQS / Projections d'une vidéo communautaire dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	54,000.00	45,862.91	Signé	2019-02-25	2019-03-24	2019-03-27	2019-09-03	2019-04-08	2019-09-11					2019-04-23	2019-10-17	2019-05-22	2019-10-28	2019-08-20			
BF-PFS-120124-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National	231,000.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23							2019-12-04		2020-01-15	2020-02-19	2020-05-19				
BF-PFS-120123-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National	130,300.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23							2019-12-04	2020-01-03	2020-02-07	2020-03-13	2020-06-11				
BF-PFS-119884-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Région du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National	206,900.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23							2019-12-04	2020-01-03	2020-01-31	2020-02-28	2020-05-28				
BF-PFS-49650-CS-CQS / Réalisation d'émissions spéciales radiotélé sur le projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,000.00	0.00	Annulé	2018-05-07		2018-05-28								2018-08-03		2018-09-01	2018-11-30				
BF-PFS-49397-CS-CQS / Formation des PRC à l'utilisation des données géospatiales pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TF / A3975	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-05-10		2018-05-31								2018-07-21		2018-08-19	2018-09-18				
BF-PFS-49394-CS-CQS / Appui/accompagnement au projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en œuvre de mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-04-30								2018-06-27		2018-07-26	2018-09-24				
BF-PFS-119673-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Région du Sahel	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	700.00	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-23								2019-11-22		2019-12-11	2019-12-18				
BF-PFS-119885-CS-QCBS / Conception et développement du Registre Unique et la formation aux outils de développement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	Annulé	2019-11-28	2019-09-24	2019-12-19							2020-02-01	2020-02-29	2020-03-30	2020-05-04	2020-06-08	2021-06-08			
BF-PFS-119672-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Province du BOUTHIEMDE (Région du Centre-Ouest)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	750.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23								2019-11-22		2019-12-11	2019-12-18				
BF-PFS-49396-CS-QCBS / Réalisation de l'enquête de base dans la région du Nord	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	600,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02		2018-04-23							2018-07-06	2018-08-05	2018-09-09	2018-10-14	2019-01-12				
BF-PFS-49393-CS-QCBS / Enquête de base pour l'évaluation d'impact au Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	800,000.00	0.00	Annulé	2018-03-12		2018-04-02							2018-06-15	2018-07-15	2018-08-19	2018-09-23	2018-11-22				
BF-PFS-167759-CS-CQS / Sélection de cabinet pour le recrutement du personnel complémentaire du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-13	2020-04-09	2020-04-15								2020-05-01		2020-05-09	2020-07-08				
BF-PFS-171202-CS-CQS / Elaboration d'une stratégie globale de communication du MF SNAFI et du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	19,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20		2020-04-30								2020-05-11		2020-06-09	2020-08-08				
BF-PFS-168966-CS-CQS / ONC locale pour la mise en œuvre des THIMO au Sénégal	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	85,000.00	0.00	Annulé	2020-04-23	2020-04-24	2020-05-14								2020-07-12		2020-08-16	2021-02-12				
BF-PFS-202211-CS-FBS / ONC locale pour la mise en œuvre des activités du projet dans la région du Sahel	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International	672,000.00	534,634.88	Signé	2020-11-09	2021-04-02	2020-11-24							2021-02-19	2021-04-13	2021-03-21	2021-04-16	2021-04-25	2021-05-25	2021-05-30	2021-07-15	2022-05-30
BF-PFS-228650-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un manuel d'usage et d'une cartographie des risques pour le projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	110,130.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-09		2021-04-30							2021-07-11		2021-08-10	2021-09-09	2021-10-14	2022-10-14			
BF-PFS-205406-CS-FBS / Recrutement de trois (03) ONGS locales pour la mise en œuvre des activités dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre nord et du Nord.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International	2,016,000.00	0.00	Annulé	2020-11-18	2021-09-13	2020-12-09							2021-02-19		2021-03-21	2021-04-25	2021-05-30	2022-05-30			
BF-PFS-207964-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Centre Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	1,316,000.00	1,062,075.07	Signé	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02							2022-01-13	2021-08-09	2022-02-12	2021-08-17	2022-03-19	2021-11-29	2022-04-23	2022-01-20	2023-04-23

BF-PFS-257966-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en oeuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	672,000.00	486,271.29	Signé	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02		2021-12-16	2021-07-19		2022-01-13	2021-08-09	2022-02-12	2021-08-17	2022-03-19	2021-08-17	2022-04-23	2022-01-20	2023-04-23
BF-PFS-257971-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en oeuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Boucle du Mouhoun)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	1,120,000.00	905,642.17	Signé	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02		2021-12-16	2021-07-19		2022-01-13	2021-08-09	2022-02-12	2021-08-17	2022-03-19	2021-11-30	2022-04-23	2022-01-20	2023-04-23
BF-PFS-257989-CS-CQS / Recrutement de cabinets pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) ou enquête post paiement dans les régions d'intervention du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	262,360.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-28		2021-11-18		2022-01-01						2022-01-31		2022-03-07		2022-03-07	2022-09-03
BF-PFS-257992-CS-CQS / Recrutement de cabinets pour la réalisation des appels téléphoniques ou Phone Call dans les différentes régions d'intervention du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	76,546.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-28		2021-11-18		2022-01-01						2022-01-31		2022-03-07		2022-03-07	2022-09-03
BF-PFS-264480-CS-LCS / Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2021, 2022, 2023 et la période de grâce	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-21		2022-02-03			2022-03-03		2022-04-02		2022-05-07		2022-06-11		2022-12-08
BF-PFS-293362-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la conception des outils et la formation des animateurs des ONG sur les mesures d'accompagnement productives dans les régions du nord et du Sahel et du Burkina Faso	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-09		2022-05-30		2022-07-13							2022-08-12		2022-09-16		2023-03-15
BF-PFS-316349-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé du recrutement et de la gestion d'opérateurs pour l'opérationnalisation du centre d'appel du projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	4,358.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-16		2022-09-26		2022-10-06							2022-10-11		2022-10-17		2023-10-12

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,777.13	Achévé	2017-05-02	2017-01-20	2017-05-02	2017-12-21	2017-05-02	2018-01-10	2017-05-02	2018-03-22	2017-05-02	2018-05-12
BF-PFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CRQ en gestion axée sur les résultats	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	8,612.46	Achévé	2017-11-15	2018-05-30	2017-11-15	2018-08-29	2017-11-15	2018-09-04	2017-11-15	2018-10-02	2017-11-15	2019-04-18
BF-PFS-17758-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,550.00	8,489.00	Signé	2017-06-23	2017-08-07	2017-06-28	2018-05-28	2017-07-19	2018-06-26	2018-07-23	2018-07-27	2018-02-19	
BF-PFS-16926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi -Contrôle enquête PMT Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	16,840.66	Achévé	2017-06-11	2017-06-29	2017-06-21	2017-07-13			2017-08-25	2017-08-03	2018-02-21	2017-09-15
BF-PFS-19405-CS-CDS / Consultant individuel assistant à un consultant principal pour le suivi contrôle de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	10,396.76	Achévé	2017-06-28	2017-05-02	2017-07-08	2017-05-02			2017-09-11	2017-08-03	2018-03-10	2017-09-15
BF-PFS-17794-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi -contrôle de l'enquête PMT dans la région du Boukémé	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	15,794.84	Achévé	2017-07-27	2017-08-10	2017-08-04	2017-08-14			2017-08-25	2017-12-30	2018-02-21	2018-03-07
BF-PFS-22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi contrôle de l'enquête PMT au Boukémé, Lorum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,500.00	10,286.70	Achévé	2017-07-31	2017-06-29	2017-08-10	2017-07-13			2017-10-14	2017-08-03	2018-04-12	2017-09-15
BF-PFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéo communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	8,833.26	Achévé	2017-10-06	2017-08-25	2017-10-11	2017-10-06	2017-11-01	2017-11-03	2017-12-06	2017-11-21	2018-06-04	2017-12-15
BF-PFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANJE (Est, du Centre-Est et des Provinces du Lorum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,400.00	7,352.78	Achévé	2017-12-04	2018-02-07	2017-12-09	2018-02-21	2017-12-30	2018-03-12	2018-02-03	2018-04-10	2018-08-02	2018-10-25
BF-PFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE (Région Est, Centre-Est et Provinces Lorum et Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		4,800.00	3,503.06	Achévé	2017-11-27	2018-02-07	2017-12-02	2018-02-21	2017-12-23	2018-03-12	2018-01-27	2018-03-22	2018-07-26	2018-10-18
BF-PFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Provinces du Lorum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	4,753.72	Achévé	2017-12-03	2018-02-07	2017-12-08	2018-02-21	2017-12-29	2018-03-12	2018-02-02	2018-03-22	2018-08-01	2018-11-29
BF-PFS-23690-CS-CDS / Consultant individuel pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,990.00	3,342.60	Achévé	2017-09-11	2017-07-28	2017-09-21	2017-07-13			2017-11-25	2017-10-16	2018-05-24	2018-07-06
BF-PFS-25753-CS-CDS / Renouvellement contrat du Consultant individuel pour la mise en place du SIG du PFS	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	12,841.15	Signé	2017-09-24	2017-09-04	2017-10-04	2017-09-08			2017-12-08	2017-12-20	2018-06-06	

BF-PFS-49665-CS-INDV / Evaluation du processus de ciblage dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	9,760.04	Achévé	2018-04-10	2017-04-01	2018-04-15	2017-04-07	2018-05-06	2017-04-19	2018-06-10	2017-05-05	2018-08-09	2017-06-12
BF-PFS-61897-CS-INDV / Elaboration du document cadre de politiques de réinstallation des populations (CPR) dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,714.90	Achévé	2018-05-09	2018-05-07	2018-05-14	2018-05-08	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-11	2018-08-08	2018-06-11
BF-PFS-61895-CS-INDV / Elaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,801.29	Signé	2018-05-07	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2018-06-02	2018-05-09	2018-07-07	2018-05-11	2018-08-06	
BF-PFS-61896-CS-INDV / Evaluation de la composante TRM MO dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,628.34	Achévé	2018-05-09	2018-05-08	2018-05-14	2018-05-07	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-09	2018-08-08	2018-05-24
BF-PFS-61898-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	820,263.43	Signé	2017-04-10	2017-02-08	2017-04-20	2018-02-28		2017-06-24	2018-05-04	2018-06-24		
BF-PFS-61899-CS-INDV / Conception (infographie) de bannières à images sur les nouveaux thèmes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		1,300.00	1,122.60	Achévé	2018-05-18	2018-05-22	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-13	2018-07-12	2018-07-18	2018-08-29	2018-08-02	2018-09-28
BF-PFS-68471-CS-CDS / Formation des PRC à l'utilisation des données géo-spatiales pour la production et la commercialisation des produits à proposer	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,400.00	29,486.33	Signé	2018-07-23	2018-09-25	2018-08-02	2019-05-21		2018-10-06	2019-06-25	2019-10-06		
BF-PFS-17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26		2017-07-31			2017-09-10		2018-03-09		
BF-PFS-78848-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	14,208.91	Achévé	2018-09-24	2018-09-21	2018-09-29	2018-09-21	2018-10-03	2018-09-27	2018-10-22	2018-10-02	2018-12-31	2018-11-09
BF-PFS-78849-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	10,197.03	Signé	2018-09-26	2018-09-26	2018-10-01	2019-05-03	2018-10-08	2019-05-20	2018-10-29	2019-06-03	2018-12-18	
BF-PFS-78847-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	16,169.02	Achévé	2018-09-24	2018-09-23	2018-09-29	2018-09-25	2018-10-03	2018-10-04	2018-10-22	2018-11-05	2019-01-30	2019-04-05
BF-PFS-84196-CS-INDV / Actuation du document cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	Achévé	2018-11-01	2018-11-05	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-13
BF-PFS-84198-CS-INDV / Actuation du document cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	9,376.40	Achévé	2018-11-01	2018-11-06	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-10
BF-PFS-88899-CS-INDV / Réalisation de la retraite stratégique du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-03	2018-12-05	2018-12-08		2018-12-11		2018-12-16		2019-02-19	
BF-PFS-13417-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de décaissement de la Banque	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10		2018-10-15		2018-10-30		2018-11-28		2018-12-28	
BF-PFS-96370-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25		2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28		2019-08-28	
BF-PFS-57170-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Passation des marchés au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		11,000.00	0.00	Annulé	2017-07-25		2017-09-12		2017-10-03		2017-11-07		2018-11-07	
BF-PFS-46536-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-30		2017-10-10		2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03	
BF-PFS-106848-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GEMC dans la cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		134,000.00	111,755.73	Achévé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26	2018-09-24		2018-09-29	2019-07-01	2019-09-29	2020-12-28	
BF-PFS-114535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HIMO pour le Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	16,614.67	Achévé	2019-05-15	2019-05-15	2019-05-20	2019-05-15	2019-05-30	2019-05-23	2019-06-18	2019-05-23	2019-07-18	2019-07-26
BF-PFS-119889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	15,435.73	Achévé	2019-07-03	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-01	2019-07-22	2019-07-19	2019-08-10	2019-07-20	2019-08-30	2019-09-16
BF-PFS-119895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les violences, Basées sur le Genre	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		2,200.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-03		2019-08-22		2019-09-06	
BF-PFS-119802-CS-INDV / Conception du scénario et le test de théâtre forum	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		8,200.00	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-07		2019-09-21		2019-10-10		2019-11-09	
BF-PFS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		62,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02		2019-10-30		2019-11-20		2019-12-25		2020-04-23	

BF-PFS-119897-CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANJE et DPE en langues locales (Fulfulde, Moore, Tamacheq, Gourmanchéma, Doule, Sonra)	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,100.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2019-11-21	2019-08-01			2019-10-05	2019-12-04			
BF-PFS-119941-CS-INDV / Elaboration du manuel d'opération de l'éducation par la radio (EIDA)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	7,200.00	6,011.45	Achévé	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-11	2019-06-17	2019-06-12	2019-06-26	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-31	2019-07-31
BF-PFS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéographe	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15	
BF-PFS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du PFS sur la gestion du temps et de ses priorités	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-05-05		2018-05-10		2018-06-08		2018-07-08	
BF-PFS-101199-CS-INDV / Relecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	0.00	Annulé	2019-02-25		2019-03-31		2019-04-15		2019-05-20		2019-06-04	
BF-PFS-68466-CS-CDS / Appui à l'accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	82,600.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26				2018-09-29		2019-09-29	
BF-PFS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit d'un projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2020-01-23	2019-11-20		2019-12-04		2020-01-02		2021-01-01	
BF-PFS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage et formation du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	11,000.00	8,803.94	Signé	2019-10-20	2019-10-20	2019-10-25	2019-09-23	2019-11-04	2019-10-10	2019-11-28	2019-10-14	2020-01-12	
BF-PFS-140268-CS-INDV / Développement et réalisation d'un module sur la gestion des plaintes	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-20	2019-10-19	2019-10-25		2019-11-04		2019-12-09		2020-01-18	
BF-PFS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	90,000.00	76,008.00	Signé	2019-10-18	2019-10-23	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-28	2019-10-24	2019-11-07	2019-10-28	2019-12-22	
BF-PFS-17791-CS-INDV / Evaluation processus de paiement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	Annulé	2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30	
BF-PFS-119894-CS-INDV / Réalisation des scoreboards	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,900.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-10-04	2019-07-20		2019-07-25		2019-08-13		2019-10-12	
BF-PFS-17557-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'enquêteurs dans le Lorum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,000.00	0.00	Annulé	2017-06-11		2017-06-21				2017-08-25		2018-02-21	
BF-PFS-119776-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel sur le DPE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	2,800.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-10		2019-08-29		2019-09-13	
BF-PFS-119666-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel à la stratégie de ANJE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	3,860.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-07-30		2019-08-18		2019-09-02	
BF-PFS-53415-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	12,000.00	0.00	Annulé	2018-04-05	2018-11-14	2018-05-01		2018-05-16		2018-06-14		2018-07-14	
BF-PFS-153956-CS-INDV / Collecte des données sur les personnes déplacées internes à la Burkina Faso	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-01-27	2020-01-30		2020-02-14		2020-03-04		2020-04-03	
BF-PFS-140256-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en oeuvre des activités de sensibilisation au Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	365,585.00	334,165.42	Signé	2020-01-27	2020-01-23	2020-02-06	2019-10-10			2020-03-26	2020-04-27	2021-03-26	
BF-PFS-156033-CS-INDV / Elaborer un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion de risques de violences des femmes bénéficiaires du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	8,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-19	2020-02-15		2020-02-29		2020-03-19		2020-04-18	
BF-PFS-159688-CS-INDV / Mise en place d'un système de collecte des données dans trois nouvelles régions (Boudie du Mouhoun, Centre-Ouest et le Centre)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	34,935.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-04-06	2020-03-04		2020-03-25		2020-04-29		2020-07-28	
BF-PFS-159683-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-03	2020-02-28	2020-03-08		2020-03-29		2020-05-03		2020-10-30	
BF-PFS-159647-CS-INDV / Formation des mères-leader de l'Est en fabrication de farine enrichie	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	11,480.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-06-23	2020-03-15		2020-04-05		2020-04-24		2020-05-24	
BF-PFS-159629-CS-INDV / Maintenance évolutive et adaptative des applications du Projet et l'assistance à l'équipe SIG	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	31,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-02-28	2020-03-09		2020-03-30		2020-05-04		2020-10-01	
BF-PFS-159655-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie de communication et de capitalisation des acquis	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	19,500.00	0.00	Annulé	2020-02-21	2020-03-03	2020-02-26		2020-03-18		2020-04-22		2020-06-21	
BF-PFS-140253-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en oeuvre des activités de sensibilisation à l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	553,056.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-02	2020-03-18	2020-03-12				2020-04-21		2021-04-21	

BF-PFS-168964-CS-INDV / Formation des acteurs terrain et élus locaux en évaluation environnementale et sociale des sous projets et suivi environnemental des travaux	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program	A posteriori	Individuel	Limited		3,120.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-01		2020-07-06		2020-07-21		2020-07-31		2020-08-12	
BF-PFS-172512-CS-INDV / Assistance dans la Collecte et le traitement des données dans le cadre des réponses au Covid19 et de l'appui au PDI	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		14,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-09		2020-05-14		2020-05-17		2020-05-21		2020-07-12	
BF-PFS-178608-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en passation des marchés (RPM) pour le compte du projet Filets sociaux	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Individuel	Open		21,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-11	2020-06-10	2020-07-30		2020-08-20		2020-09-24		2021-09-24	
BF-PFS-200790-CS-INDV / Assistance du projet dans la collecte et le traitement des données des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-26		2020-10-31		2020-11-21		2020-12-26		2021-04-18	
BF-PFS-202215-CS-CDS / Mise en oeuvre des activités de sensibilisation au Centre Est pendant trois (3) mois au titre de 2020	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		71,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-09		2020-11-19				2021-01-23		2021-04-23	
BF-PFS-159678-CS-INDV / Suivi des recommandations issues du diagnostic 2019 du SIG et la mise en place du registre unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		19,150.00	0.00	Annulé	2020-02-24		2020-02-29		2020-03-21		2020-04-19		2020-09-16	
BF-PFS-233764-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le ciblage complémentaire de 09 communes de la Boucle du Mouhoun dans le cadre du programme d'urgence	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,200,000.00	0.00	Annulé	2021-05-07		2021-05-17				2021-07-21		2022-01-17	
BF-PFS-236701-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le ciblage des bénéficiaires du Projet Filets Sociaux dans la Boucle du Mouhoun et dans les quartiers spontanés des arrondissements 7, 8 et 11 de Ouagadougou	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,800,000.00	1,576,358.18	Achévé	2021-05-26	2021-07-27	2021-06-05	2021-08-18			2021-08-09	2021-10-29	2022-02-05	2022-04-20
BF-PFS-236702-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une collecte de données auprès des ménages. Évaluation d'impact du projet filets sociaux - au Centre Est du Burkina Faso	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	267,749.41	Signé	2021-05-26	2021-07-22	2021-06-05	2021-07-28			2021-08-09	2021-11-23	2022-02-05	
BF-PFS-241464-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGP, du SPICONSUR et de la DGSAM sur les normes et principes humanitaires	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-05		2021-07-10		2021-07-31		2021-09-04		2022-03-03	
BF-PFS-244346-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception du site web du ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28	2021-07-26	2021-08-02		2021-08-23		2021-09-27		2022-03-26	
BF-PFS-275620-CS-CDS / Sélection d'un cabinet de recrutement du personnel au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-04		2022-02-14				2022-04-20		2022-10-17	
BF-PFS-275629-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique à la maintenance évolutive et adaptative de l'application MIS et des applications mobiles de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		18,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-04		2022-02-09		2022-03-02		2022-04-06		2022-10-03	
BF-PFS-275630-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de communication du ministère du genre, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-11		2022-02-16		2022-03-09		2022-04-13		2022-10-10	
BF-PFS-293363-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGP sur l'accès humanitaire, la sécurité, la sûreté et la redevabilité	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		19,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-13		2022-05-18		2022-06-08		2022-07-13		2023-01-09	
BF-PFS-302217-CS-INDV / Recrutement de trois (03) consultants individuels pour la traduction des outils de dissémination du mécanisme de gestion des plaintes (MGPI) du projet filets sociaux en langues nationales Moore, Dioula et F	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		4,710.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-08		2022-07-13		2022-08-03		2022-09-07		2023-03-06	
BF-PFS-307644-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG AGED pour la mise en oeuvre des activités du Projet Filets dans la région du Sahel	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-08-18				2022-10-22		2023-04-20	
BF-PFS-316326-CS-CDS / Recrutement cabinet de consultance en sécurité pour l'évaluation des risques dans la région du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun au profit du projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		26,107.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-16		2022-09-24				2022-10-07		2022-10-23	