

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

| Type of procurement | Procurement methods | Mandatory threshold to use Procurement method in USD | Prior Review Thresholds in USD |
|--|---------------------|--|--|
| Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP) | ICB | \geq 5.000.000 | All contract with estimated cost equal or above 10 million |
| | NCB | < 5.000.000 | |
| | Shopping | < 200.000 | |
| | Direct contracting | No threshold | |
| Goods, information technology and non-consulting services | ICB | \geq 1.000.000 | All contract with estimated cost equal or above 2 million |
| | NCB | < 1.000.000 | |
| | Shopping | < 100.000 | |
| | Direct contracting | No threshold | |

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:
Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

June 19, 2017

- 5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|---|----------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description | Estimated Cost US\$ | Packages | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| | Summary of the ICB (Works) | <i>There is no contracts to be led under ICB Works</i> | | | | |
| | Summary of the ICB (Goods) | <i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i> | | | | |
| | Summary of the NCB (Works) | <i>There is no contracts to be led under NCB Works</i> | | | | |
| | Summary of the NCB (Goods) | <i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i> | | | | |
| | Summary of the ICB (Non-Consultant Services) | <i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i> | | | | |

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

| Type of procurement | Procurement methods | Mandatory threshold to use Procurement method in USD | Prior Review Thresholds in USD |
|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Consultants: firms | QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS | No threshold | All contract with estimated cost equal or above 1million |
| | CQS | < 300.000 | |
| Consultants: individuals | Competitive and SSS | No threshold | All contract with estimated cost |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| | | | equal or above 0.3 million |
|--|--|--|-------------------------------|

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|-----------|-------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimated Cost US\$ | Packages | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| | Summary of number of contracts that will be let under QCBS | <i>There is no contracts to be led under QCBS</i> | | | |
| | Summary of number of contracts that will be let under other methods | <i>443,470</i> | <i>14</i> | <i>Post</i> | |

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Social Safety Net Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-06-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-11-21
Project ID: P124015 **GPN Date:** 2020-02-25
Project Name: Social Safety Net Project
Loan / Credit No.: IDA / 54290, TF / A3975, IDA / 64340, IDA / D4760
Executing Agency: Project Coordination Unit of Social Nets

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | | | |
| BF-PFS-17932-GO-RFO / Connaissances informatiques et de cartographie | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 14,000.00 | 13,323.37 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-17939-GO-RFO / Jouets pour enfants Groupes d'éducation | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 36,000.00 | 33,927.84 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-17929-GO-RFO / Mobiliers de bureau pour le personnel complémentaire | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-17928-GO-RFO / Matériel d'inscription des bénéficiaires | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 40,000.00 | 25,582.09 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-17535-GO-RFO / 200 boîtes à image au profit des FACOM et Travailleurs Sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 8,000.00 | 6,163.54 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-17559-GO-RFO / Matériel d'inscription des bénéficiaires (imprimantes, cartes de bénéficiaires...) | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 40,000.00 | 24,059.89 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-17573-GO-RFO / Cartes conseils petit format pour les bénéficiaires | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 93,000.00 | 85,155.85 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-30236-GO-RFO / Matériel de sonorisation pour les mobilisations communautaires | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 70,000.00 | 41,414.91 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-41091-GO-RFO / Réalisation du câblage réseau et du contrôle d'accès au siège du PFS | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 34,000.00 | 24,816.49 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-49339-GO-RFB / Matériel informatique et periphérique au profit du Profil d'U Project | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 110,000.00 | 87,712.65 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-49325-GO-RFO / Acquisition de plaques et sacs scolaires au profit du projet | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 69,760.00 | 58,150.06 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-49654-GO-RFO / Confection de plaques pour les nouvelles communes du projet | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 14,000.00 | 12,255.87 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-17949-GO-RFO / Outils de communication au profit du PFS | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 10,000.00 | 9,620.52 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-30891-GO-RFO / Acquisition de matériel de protection au profit du personnel de terrain du PFS (CRO et FACOM) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 19,600.00 | 15,162.22 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-22747-GO-RFO / 35 kits de dissémination audiovisuelle (Projecteurs PICO, enceintes, cartes mémoires et adaptateurs) pour la sensibilisation FA | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 41,024.43 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-57177-GO-RFB / Acquisition de tablettes et de téléphone au profit du Projet Filés Sociaux | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 196,200.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-57291-GO-RFO / Jouets pour enfants au profit des mères de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passoré) | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 36,000.00 | 33,754.49 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-68463-GO-RFO / Acquisition de kits complémentaires AVCC | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 12,000.00 | 10,216.74 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-68683-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM-Paie) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 94,000.00 | 78,354.47 | Achévé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-53859-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM-Paie) | IDA / 54290 | Project management | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 140,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|-----------|------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-49385-GO-RFB / Matériel roulant (véhicule et motocyclettes) au profit du Projet | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 315,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2018-03-26 | 2018-04-05 | | 2018-05-05 | 2018-05-12 | 2018-06-10 | | 2018-09-08 | |
| BF-PFS-83445-GO-RFQ / Réalisation de clôture en aluminium des locaux du projet Filets sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 20,000.00 | 17,268.88 | Signé | | | | 2018-11-06 | 2018-11-16 | | | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | |
| BF-PFS-83447-GO-RFQ / Fouriture et pose de rideaux typés stores au profit du Projet Filets Sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 6,000.00 | 5,125.34 | Achévé | | | | 2018-12-03 | 2018-11-16 | | | 2019-01-08 | 2018-12-12 | 2019-01-23 | 2019-03-04 |
| BF-PFS-57317-GO-RFB / Acquisition de cartes conseil en petit format pour les bénéficiaires de l'est, du Centre Est et du Nord (Loroum et Passoré) | TF / A3975 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 357,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2018-06-11 | 2018-06-16 | | 2018-07-28 | 2018-08-04 | 2018-09-08 | | 2019-09-08 | |
| BF-PFS-19408-GO-RFQ / Acquisition de 120 sacs solaires pour la recharge des tablettes | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 48,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2017-07-09 | | | | 2017-09-03 | | 2018-03-02 | |
| BF-PFS-48964-GO-RFB / Matériels audio visuel et de communication au profit du projet | TF / A3975 | Project management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 131,200.00 | 0.00 | Annulé | | | 2018-03-29 | 2018-04-13 | | 2018-05-13 | 2018-05-20 | 2018-06-18 | | 2018-08-17 | |
| BF-PFS-49323-GO-RFQ / Cartes de bénéficiaires du Boukémé, du Sanghaï, du Nayala, du Sourou et Bam | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 32,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2018-03-31 | | | | 2018-05-20 | | 2019-05-20 | |
| BF-PFS-119896-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 15,850.00 | 14,562.38 | Signé | | | | 2019-09-09 | 2019-10-08 | | | 2019-10-19 | 2019-10-24 | 2020-10-18 | |
| BF-PFS-119891-GO-RFQ / Câblage réseau téléphonique et informatique | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 1,850.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2019-09-21 | | | | 2019-10-31 | | 2019-11-25 | |
| BF-PFS-119892-GO-RFQ / Installation de vidéosurveillance dans les locaux de l'UGP | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 15,100.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2019-07-14 | | | | 2019-08-23 | | 2019-09-22 | |
| BF-PFS-119772-GO-RFQ / Aménagement d'un parking pour 21 véhicules | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2019-07-24 | | | | 2019-09-02 | | 2019-10-02 | |
| BF-PFS-119780-GO-RFB / Acquisition de jouets pour enfants à mettre à la disposition des mères de l'Est, du Centre Est et du Nord (Loroum et Passoré) | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 104,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | 2019-07-08 | 2019-07-22 | | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 2019-10-21 | | 2020-01-19 | |
| BF-PFS-48967-GO-RFQ / Tablettes et bancs au profit des villages du Nord (Loroum et Passoré) | TF / A3975 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 24,060.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2018-03-11 | | | | 2018-04-30 | | 2018-06-29 | |
| BF-PFS-17931-GO-RFQ / Assurance pour les locaux du PFS | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 15,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2017-07-15 | | | | 2017-07-15 | | 2017-07-15 | |
| BF-PFS-48663-GO-RFB / matériel et des logiciels informatiques pour le déploiement du registre | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2018-03-12 | 2018-03-27 | | 2018-04-26 | 2018-05-11 | 2018-06-15 | | 2018-08-14 | |
| BF-PFS-17936-GO-RFQ / Climatiseurs entretien et réparation | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 1,500.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2017-08-15 | | | | 2017-08-15 | | 2017-08-15 | |
| BF-PFS-120226-GO-RFQ / Fournitures de bureaux et divers équipements pour la formation des bénéficiaires en ACV et GERME | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | 58,000.00 | 29,564.79 | Signé | | | | 2019-04-24 | | | | 2019-07-03 | 2019-10-08 | 2019-07-09 | |
| BF-PFS-140264-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien pour l'UGP, les CRO et les FADOM | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2019-11-04 | | | | 2019-12-26 | | 2019-12-30 | |
| BF-PFS-48979-GO-RFB / Matériels de couchage au profit des groupes d'éducation | TF / A3975 | Project management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 306,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2018-03-26 | 2018-04-10 | | 2018-05-10 | 2018-05-25 | 2018-06-23 | | 2019-06-23 | |
| BF-PFS-57288-GO-RFB / Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien pour l'UGP, les CRO et les FADOM | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2018-06-04 | 2018-06-09 | | 2018-07-21 | 2018-07-28 | 2018-09-01 | | 2019-09-01 | |
| BF-PFS-17937-GO-RFQ / Assurance pour véhicules et motos | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2017-07-16 | | | | 2017-07-16 | | 2017-07-16 | |
| BF-PFS-119667-GO-RFQ / Acquisition de rubans pour les visionnages 2 et 3 pendant ACV et GERME (1 ruban par groupe) | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 4,400.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2019-07-07 | | | | 2019-08-11 | | 2019-08-26 | |
| BF-PFS-88892-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant (véhicule) au profit du projet Filets sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | 45,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2018-12-15 | | | | 2019-02-14 | | 2019-04-15 | |
| BF-PFS-119675-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant (véhicule 4x4 pick up et berline) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | 95,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | 2019-09-15 | | | | 2019-12-01 | | 2020-02-29 | |
| BF-PFS-154432-GO-RFQ / Installation d'un système de géolocalisation (GPS) sur les véhicules du projet | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2020-02-01 | | | | 2020-03-19 | | 2020-04-18 | |
| BF-PFS-140259-GO-RFQ / Mobiliers de bureau pour le personnel complémentaire du PFS | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | 90,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2020-02-15 | | | | 2020-03-29 | | 2020-05-28 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|------------|-----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-159686-GO-RFB / Acquisition de matériels et fournitures spécifiques pour la mise en œuvre de l'école par la radio | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 433,814.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | 2020-03-27 | 2020-04-01 | | | 2020-05-13 | 2020-06-12 | 2020-07-17 | 2020-09-15 | | | | | | | | | |
| BF-PFS-159682-GO-RFQ / Production de carnets pour les bénéficiaires des régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre (39 000 carnets pour la Boucle du Mouhoun, 10 000 carnets pour le Centre) | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 49,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | 2020-07-11 | 2020-09-05 | 2020-10-20 | | | | | | | | |
| BF-PFS-159664-GO-RFQ / Acquisition de matériel spécifique au profit du spécialiste en sauvegarde environnementale | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 4,100.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-02-29 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | | | | | | | |
| BF-PFS-159685-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et de logiciel | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,740.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-03-28 | 2020-05-23 | 2020-07-07 | | | | | | |
| BF-PFS-140260-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant au profit du projet Filets sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-03-07 | 2020-04-28 | 2020-06-27 | | | | | | |
| BF-PFS-165586-GO-RFQ / Installation d'un système de vidéo conférence au profit du PFS | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 9,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 2020-03-22 | | | | | | |
| BF-PFS-171204-GO-RFQ / Installation d'un système de vidéo conférence au Cabinet de la Ministre / MFSNFH | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 9,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-04-22 | 2020-05-14 | 2020-05-29 | | | | | | |
| BF-PFS-231183-GO-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la production des carnets des bénéficiaires dans les régions du Nord, Centre-nord et Est de la Boucle du Mouhoun au profit du projet Filets sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 67,000.00 | 53,366.45 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-04-28 | 2021-05-07 | 2021-06-23 | 2021-05-31 | 2021-12-20 | | | | |
| BF-PFS-236705-GO-RFQ / Recrutement d'une firme pour les travaux d'imprimerie au profit du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-06-02 | 2021-07-28 | 2022-01-24 | | | | | |
| BF-PFS-241486-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 39,987.82 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-07-10 | 2021-12-15 | 2021-09-04 | 2022-01-19 | 2022-03-03 | | | |
| BF-PFS-241487-GO-RFQ / Acquisition de matériels, logiciels et consommables informatiques au profit du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 31,000.00 | 24,001.75 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-07-10 | 2021-12-15 | 2021-09-04 | 2022-01-19 | 2022-03-03 | | |
| BF-PFS-241488-GO-RFQ / Acquisition de matériel de vidéo conférence au profit du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 16,000.00 | 12,713.84 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-07-13 | 2021-11-19 | 2021-09-07 | 2021-11-29 | 2022-03-06 | | |
| BF-PFS-241490-GO-RFQ / Acquisition et installation d'une solution de Call Center couplée à une plateforme de traitement des plaintes et enregistrement des communications hébergée au niveau du Centre d'appel du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 32,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-07-14 | 2021-07-22 | 2021-09-08 | 2021-08-04 | 2022-03-07 | | |
| BF-PFS-264484-GO-DIR / Acquisition de carburant au profit du parc automobile de l'unité de gestion du Projet filets filets sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Façonnage de matériel de gré à gré | Direct | | | 30,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-11-30 | 2021-10-28 | 2021-12-05 | 2021-11-04 | 2022-01-09 | 2021-11-29 | 2022-07-08 |
| BF-PFS-280326-GO-RFQ / PRODUCTION DES CARNETS DE BÉNÉFICIAIRES DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DU CENTRE ET DU SAHEL | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 49,051.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-03-05 | 2022-04-30 | 2022-10-27 | | | | |
| BF-PFS-293364-GO-RFQ / Acquisition de kits par Associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) au profit du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 18,480.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-05-21 | 2022-07-16 | 2023-01-12 | | | |
| BF-PFS-293365-GO-RFQ / Acquisition et installation de logiciels (STAT, SIG DE CARTOGRAPHIE, SPSS, TDM MONITORING) au profit de l'unité de gestion du projet filets sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 63,200.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-05-28 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | | | |
| BF-PFS-293366-GO-RFQ / Acquisition de téléphones (fournitures) au profit de l'unité de gestion du projet filets sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 7,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-05-29 | 2022-07-24 | 2023-01-20 | | | |
| BF-PFS-302220-GO-RFQ / Matériels roulants (Station wagon et berline) au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 85,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-07-16 | 2022-09-10 | 2023-03-09 | | | |
| BF-PFS-302227-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 99,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-07-17 | 2022-09-11 | 2023-03-10 | | | |
| BF-PFS-302229-GO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 37,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-07-18 | 2022-09-12 | 2023-03-11 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|-----------------|---------|-----------------------------|--|------------|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| BF-PFS-302234-GO-RFQ / Acquisition de Matériels électroménagers au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 6,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | 2022-07-19 | 2022-10-13 | | | | | | | | | | 2022-09-13 | 2023-03-12 |
| BF-PFS-302245-GO-RFQ / Acquisition de consommables et fournitures de bureau au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 9,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | 2022-07-20 | 2022-09-13 | | | | | | | | | | 2022-09-14 | 2023-03-13 |
| BF-PFS-302253-GO-RFQ / Acquisition de Produits d'entretien et de nettoyage au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 5,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | 2022-07-22 | 2022-10-19 | | | | | | | | | | 2022-09-16 | 2023-03-15 |
| BF-PFS-303524-GO-RFQ / Acquisition de Matériels roulant (01 Station wagon et 01 Pick up double cabine) au profit du Secrétariat technique du Registre Social Unique | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 160,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | 2022-07-23 | | | | | | | | | | 2022-09-17 | 2023-03-16 | |
| BF-PFS-316329-GO-RFQ / Acquisition de matériel de cuisine au profit du Projet Filets Sociaux pour les Crèches Mobiles/Gardiéries | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 17,260.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | 2022-10-13 | | | | | | | | | | 2022-11-10 | 2022-12-10 | |
| BF-PFS-319429-GO-RFQ / Acquisition de jeux et matériels didactiques au profit du Projet Filets Sociaux pour les Crèches Mobiles/Gardiéries | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 95,440.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | 2022-10-08 | | | | | | | | | | 2022-11-05 | 2023-01-04 | |
| BF-PFS-319431-GO-RFQ / Acquisition de mobilier, de matériel d'hygiène et de sécurité au profit du Projet Filets Sociaux pour les Crèches Mobiles/Gardiéries | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 80,340.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | 2022-10-08 | | | | | | | | | | 2022-11-05 | 2023-01-04 | |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
|---|-------------------|--|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF-PFS-17795-NC-RFB / Agence de paiement Région du Nord | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 170,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2017-07-05 | 2017-09-18 | 2017-07-05 | | | 2017-07-05 | | | | 2017-07-05 | | | | 2017-07-05 | |
| BF-PFS-49964-NC-DR / Assurance Santé au profit du personnel du PFS | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 180,000.00 | 106,631.92 | Achévé | | | | | | 2018-02-28 | 2018-03-22 | 2018-03-15 | 2018-03-26 | | | | | | 2018-04-04 | 2018-05-23 | 2019-04-04 | 2019-05-31 | | |
| BF-PFS-25754-NC-RFB / Agence de paiement pour le Boulkiemé, le Lorum et le Passoré | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 110,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2017-08-22 | | 2017-08-27 | | | 2017-10-08 | | | 2017-11-07 | | | | | 2017-12-12 | 2018-06-10 |
| BF-PFS-38412-NC-DR / Renouvellement Contrat Agence de paiement du Nord | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 180,000.00 | 156,584.39 | Achévé | | | | | | 2017-11-30 | 2016-11-03 | 2017-12-05 | | | | | | | 2018-01-09 | 2016-12-01 | 2018-07-08 | 2017-12-01 | | |
| BF-PFS-51763-NC-DR / Assurance des véhicules et motos | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 40,000.00 | 15,939.36 | Achévé | | | | | | 2018-03-12 | 2018-11-12 | 2018-03-22 | 2018-08-20 | | | | | | 2018-04-20 | 2018-09-11 | 2019-04-20 | 2018-09-19 | | |
| BF-PFS-53695-NC-RFB / Agence de paiement pour le Boulkiemé, Lorum et Passoré | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 110,000.00 | 116,965.80 | Signé | | | | | | 2017-08-01 | 2017-08-17 | 2017-08-11 | 2018-04-18 | | | 2017-09-10 | 2017-09-26 | 2017-09-17 | 2017-09-26 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 2018-10-16 | | |
| BF-PFS-30904-NC-RFQ / Recrutement d'agences de garde-manger et de sécurité pour le compte du Projet Filets Sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 57,800.00 | 36,596.14 | Achévé | | | | | | | | 2018-05-01 | 2017-08-23 | | | | | | 2018-06-26 | 2017-09-19 | 2019-06-26 | 2018-09-19 | | |
| BF-PFS-57178-NC-RFB / Agence de paiement dans le cadre de la mise en oeuvre du P ADEL | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 177,600.00 | 373,890.82 | Signé | | | | | | 2018-04-23 | 2018-05-07 | 2018-04-28 | | | 2018-06-09 | 2018-09-28 | 2018-06-24 | 2018-09-29 | 2018-07-29 | 2019-04-29 | 2019-07-29 | | | |
| BF-PFS-57176-NC-DR / Assurance des locaux de LUGR et les Equipements du projet | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 15,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2017-02-15 | | 2017-02-20 | | | | | | | 2017-03-27 | | | | 2018-03-27 | |
| BF-PFS-48976-NC-RFQ / Transport et implantation des plisques du projet dans les 42 communes | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 10,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2018-03-25 | | | | | | | 2018-05-04 | | | | 2018-05-19 | |
| BF-PFS-105867-NC-DR / Traitement monétaire électronique au profit des ménages bénéficiaires de l'Est et du Centre Est | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 727,000.00 | 0.00 | Achévé | | | | | | 2019-03-26 | 2019-04-01 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | | | | | | 2019-05-03 | 2019-06-21 | 2020-05-02 | 2019-06-21 | | |
| BF-PFS-114536-NC-DR / Renouvellement de l'assurance santé au profit du personnel du Projet Filets Sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 123,000.00 | 103,139.07 | Signé | | | | | | 2019-04-09 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 2019-04-10 | | | | | | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2020-05-12 | | | |
| BF-PFS-52055-NC-RFQ / Acquisition d'un système de gestion électronique et d'archivage des documents | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 70,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2018-04-02 | | | | | | | 2018-05-22 | | | | 2018-07-21 | |
| BF-PFS-17530-NC-RFQ / Assurance maladie au profit du personnel | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 95,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2017-06-23 | 2017-07-10 | | | | | | 2017-08-18 | | | | 2018-02-14 | |
| BF-PFS-56782-NC-DR / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique et le recrutement du personnel du projet | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2017-01-10 | | 2017-01-15 | | | | | | | 2017-02-19 | | | | 2018-02-19 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|------------|------------|------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-53839-NC-RFB / Réalisation de théâtres-forums à l'Est, au Centre-Est, au Loroum et au Passoré | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 171,200.00 | 0.00 | Annulé | | | 2018-04-09 | 2018-04-14 | | | 2018-05-26 | 2018-06-02 | 2018-07-01 | 2018-09-29 | | |
| BF-PFS-140254-NC-DIR / Renouvellement de l'assurance de matériel roulant du PFS | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 20,000.00 | 15,828.79 | Signé | | | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-06 | 2019-09-02 | | | 2019-10-11 | 2019-09-19 | 2019-10-14 | |
| BF-PFS-140249-NC-DIR / Renouvellement du contrat de l'agence de paiement pour le Loroum et le Passoré | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | 2019-10-22 | 2019-10-27 | | | | | 2019-12-01 | | 2020-11-30 | |
| BF-PFS-140262-NC-RFQ / Agence de sécurité pour les locaux du Projet Filets Sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 22,800.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2019-10-25 | | | | | 2019-12-16 | | 2020-12-15 | |
| BF-PFS-140246-NC-RFQ / Recrutement d'agences de nettoyage pour le compte du Projet Filets Sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 21,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2019-10-25 | | | | | 2019-12-16 | | 2020-12-15 | |
| BF-PFS-99913-NC-RFB / Agence de paiement pour les transferts électroniques dans la région de l'Est | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 530,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2019-02-25 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | | 2019-04-06 | 2019-04-13 | 2019-05-12 | | 2020-05-11 | |
| BF-PFS-140261-NC-DIR / Renouvellement du contrat de l'agence pour le transfert monétaires électroniques au profit des ménages bénéficiaires de l'Est et du Centre-Est | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 376,960.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | 2019-11-04 | 2019-11-09 | | | | | 2019-12-14 | | 2020-12-13 | |
| BF-PFS-168971-NC-DIR / Transferts monétaires physiques au profit des bénéficiaires de la subvention productive au titre de la mesure 6 dans la région du Nord | IDA / D4760 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 22,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | 2020-04-20 | 2020-04-25 | | | | | 2020-05-20 | | 2020-06-19 | |
| BF-PFS-168977-NC-RFQ / Assurance maladie du personnel du projet filets sociaux | IDA / D4760 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 90,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2020-04-29 | | | | | 2020-06-24 | | 2020-12-21 | |
| BF-PFS-171201-NC-DIR / Transferts monétaires électroniques au profit des personnes vulnérables affectées par la pandémie du COVID 19 et les personnes indigentes de Ouagadougou | IDA / D4760 | Contingent Emergency Response Component | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 92,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | 2020-04-30 | 2020-05-03 | | | | | 2020-05-15 | | 2020-08-13 | |
| BF-PFS-195596-NC-RFQ / Assurance des véhicules et motos du projet | IDA / D4760 | Project management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | 2020-09-30 | | | | | 2020-11-01 | | 2021-11-01 | |
| BF-PFS-54420-NC-RFB / Réalisation de supports audio visuel au profit du projet Filets Sociaux | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 300,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2018-04-20 | 2019-10-21 | 2018-04-25 | | 2018-06-06 | 2018-07-06 | 2018-08-10 | | 2019-02-06 | |
| BF-PFS-229261-NC-DIR / Sélection des opérateurs de transferts monétaires au profit des ménages internes pauvres et vulnérables issues des ménages des déplacés, des communautés hôtes et des réfugiés de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Centre nord, du Sahel et du Centre | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 780,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | 2021-04-14 | 2021-04-19 | | | | | 2021-05-24 | | 2021-11-20 | |
| BF-PFS-231181-NC-RFQ / Sélection de radios communautaires pour la réalisation d'activités de sensibilisation et de communication du projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 250,000.00 | 207,344.47 | Signé | | | | 2021-04-27 | 2021-07-14 | | | | 2021-06-22 | 2021-11-23 | 2021-12-19 | |
| BF-PFS-236703-NC-DIR / Renouvellement du contrat de l'agence d'assurance maladie du personnel du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 98,000.00 | 51,066.53 | Signé | | | 2021-05-28 | 2021-05-10 | 2021-06-02 | 2021-05-17 | | | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 2022-01-03 | |
| BF-PFS-236707-NC-DIR / Renouvellement des contrats d'entretien et de maintenance de divers équipements du Projet Filets Sociaux (Groupe électricité, plomberie sanitaire, climatiseurs, matériel roulant) | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 52,000.00 | 39,278.83 | Signé | | | 2021-05-28 | 2021-06-15 | 2021-06-02 | 2021-06-22 | | | 2021-07-07 | 2021-07-12 | 2022-01-03 | |
| BF-PFS-241483-NC-DIR / Renouvellement du contrat de maintenance préventive et curative du matériel informatique et télé-informatique du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 16,000.00 | 0.01 | Signé | | | 2021-06-29 | 2021-06-10 | 2021-07-04 | 2021-06-22 | | | 2021-08-08 | 2021-07-12 | 2022-02-04 | |
| BF-PFS-244343-NC-RFB / Recrutement d'un prestataire pour la production de boîtes à images au profit du projet filets sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 457,760.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2021-07-26 | 2021-11-15 | 2021-07-31 | 2022-05-05 | 2021-09-11 | 2021-12-20 | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 2021-11-15 | 2022-05-14 |
| BF-PFS-261515-NC-RFQ / Recrutement d'une agence de communication pour la réalisation de films documentaires au profit du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 62,600.00 | 0.00 | Signé | | | | 2021-11-15 | 2021-11-02 | | | | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 2022-07-09 | |
| BF-PFS-264482-NC-DIR / Renouvellement du contrat d'assurance des véhicules de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 18,956.00 | 12,620.30 | Signé | | | 2021-11-29 | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 2021-10-08 | | | 2022-01-08 | 2021-11-30 | 2022-07-07 | |
| BF-PFS-275635-NC-DIR / Renouvellement du contrat d'entretien et de nettoyage des locaux de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 30,000.00 | 19,326.63 | Signé | | | 2022-01-31 | 2021-12-08 | 2022-02-05 | 2021-12-13 | | | 2022-03-12 | 2022-01-01 | 2022-09-08 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|---|----------------------|--------------|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-17935-CS-CQS / Sensibilisation par le canal du théâtre forum et des cinés débats Région du Nord | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-05-15 | 2017-09-11 | 2017-05-15 | | | | | | | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | | | | | | |
| BF-PFS-30755-CS-QCBS / Service de consultants pour la réalisation de l'enquête de base dans les Provinces du Nord | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 195,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-10-25 | 2017-11-27 | 2017-11-15 | 2017-12-06 | | | | | | 2018-01-28 | 2018-03-04 | 2018-08-31 | | | | | | |
| BF-PFS-100385-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 54,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-02-25 | 2019-02-17 | 2019-03-27 | | | | | | | 2019-04-23 | 2019-05-22 | 2019-08-20 | | | | | | |
| BF-PFS-106835-CS-CQS / Projections d'une vidéo communautaire dans le cadre de mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 54,000.00 | 45,862.91 | Signé | 2019-02-25 | 2019-03-24 | 2019-03-27 | 2019-09-03 | | | | | | 2019-04-23 | 2019-10-17 | 2019-05-22 | 2019-10-28 | 2019-08-20 | | | | |
| BF-PFS-120124-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Région du Nord | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection au moins de coût | Open - National | 231,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-02 | 2019-10-07 | 2019-09-23 | | | | | 2019-12-04 | | 2019-12-18 | 2020-01-15 | 2020-02-19 | 2020-05-19 | | | | | |
| BF-PFS-120123-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Région de l'Est | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection au moins de coût | Open - National | 130,300.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-09-02 | 2019-10-07 | 2019-09-23 | | | | | 2019-12-04 | | 2020-01-03 | 2020-02-07 | 2020-03-13 | 2020-06-11 | | | | | |
| BF-PFS-119884-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Région du Centre-Est | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection au moins de coût | Open - National | 206,900.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-02 | 2019-10-07 | 2019-09-23 | | | | | 2019-12-04 | | 2020-01-03 | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | | | | | |
| BF-PFS-49650-CS-CQS / Réalisation d'émissions spéciales radiotélé sur le projet | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 12,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-05-07 | | 2018-05-28 | | | | | | | 2018-08-03 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | | | | | | |
| BF-PFS-49397-CS-CQS / Formation des PRC à l'utilisation des données géospatiales pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux | TF / A3975 | Project management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 24,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-05-10 | | 2018-05-31 | | | | | | | 2018-07-21 | 2018-08-19 | 2018-09-18 | | | | | | |
| BF-PFS-49394-CS-CQS / Appui/accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en œuvre de mesures d'accompagnement productives | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 24,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-04-09 | | 2018-04-30 | | | | | | | 2018-06-27 | 2018-07-26 | 2018-09-24 | | | | | | |
| BF-PFS-119673-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Région du Sahel | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 700.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-02 | | 2019-09-23 | | | | | | | 2019-11-22 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | | | | | | |
| BF-PFS-119885-CS-QCBS / Conception et développement du Registre Unique et la formation aux outils de développement | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 500,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-11-28 | 2019-09-24 | 2019-12-19 | | | | | 2020-02-29 | | 2020-03-30 | 2020-05-04 | 2020-06-08 | 2021-06-08 | | | | | |
| BF-PFS-119672-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et de théâtres-forum dans la Province du BOKUJEMBE (Région du Centre-Ouest) | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 750.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-02 | 2019-10-07 | 2019-09-23 | | | | | | | 2019-11-22 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | | | | | | |
| BF-PFS-49396-CS-QCBS / Réalisation de l'enquête de base dans la région du Nord | TF / A3975 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 600,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-04-02 | | 2018-04-23 | | | | | 2018-07-06 | | 2018-08-05 | 2018-09-09 | 2018-10-14 | 2019-01-12 | | | | | |
| BF-PFS-49393-CS-QCBS / Enquête de base pour l'évaluation d'impact au Nord | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 800,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-03-12 | | 2018-04-02 | | | | | 2018-05-16 | | 2018-06-15 | 2018-07-15 | 2018-08-19 | 2018-09-23 | 2018-11-22 | | | | |
| BF-PFS-167759-CS-CQS / Sélection de cabinet pour le recrutement du personnel complémentaire du PFS | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 12,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-04-13 | 2020-04-09 | 2020-04-15 | | | | | | | 2020-04-26 | 2020-05-01 | 2020-05-09 | 2020-07-08 | | | | | |
| BF-PFS-171202-CS-CQS / Elaboration d'une stratégie globale de communication du MF SNAFI et du projet filets sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 19,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-04-20 | | 2020-04-30 | | | | | | | 2020-05-11 | 2020-06-09 | 2020-08-08 | | | | | | |
| BF-PFS-168966-CS-CQS / ONC locale pour la mise en œuvre des THIMO au Sénégal | IDA / 64340 | Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 85,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-05-14 | | | | | | | 2020-07-12 | 2020-08-16 | 2021-02-12 | | | | | | |
| BF-PFS-202211-CS-FBS / ONC locale pour la mise en œuvre des activités du projet dans la région du Sahel | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection dans le cadre d'un budget déterminé | Open - International | 672,000.00 | 534,634.88 | Signé | 2020-11-09 | 2021-04-02 | 2020-11-24 | | | | | | | 2021-02-19 | 2021-04-13 | 2021-03-21 | 2021-04-16 | 2021-04-25 | 2021-05-25 | 2021-05-30 | 2021-07-15 | 2022-05-30 |
| BF-PFS-228650-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un manuel d'usage et d'une cartographie des risques pour le projet filets sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité | Open - National | 110,130.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-09 | | 2021-04-30 | | | | | 2021-07-11 | | 2021-08-10 | 2021-09-09 | 2021-10-14 | 2022-10-14 | | | | | |
| BF-PFS-205406-CS-FBS / Recrutement de trois (03) ONG locales pour la mise en œuvre des activités dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-nord et du Nord. | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A priori | Sélection dans le cadre d'un budget déterminé | Open - International | 2,016,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-18 | 2021-09-13 | 2020-12-09 | | | | | | | 2021-02-19 | 2021-03-21 | 2021-04-25 | 2021-05-30 | 2022-05-30 | | | | |
| BF-PFS-207964-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Centre Nord) | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection dans le cadre d'un budget déterminé | Open - National | 1,316,000.00 | 1,062,075.07 | Signé | 2021-10-12 | 2021-09-13 | 2021-11-02 | | | | | | | 2022-01-13 | 2021-08-09 | 2022-02-12 | 2021-08-17 | 2022-03-19 | 2021-11-29 | 2022-04-23 | 2022-01-20 | 2023-04-23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|---|-----------------|--|--------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-257966-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en oeuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Nord) | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection dans le cadre d'un budget déterminé | Open - National | | 672,000.00 | 486,271.29 | Signé | 2021-10-12 | 2021-09-13 | 2021-11-02 | | 2021-12-16 | 2021-07-19 | | 2022-01-13 | 2021-08-09 | 2022-02-12 | 2021-08-17 | 2022-03-19 | 2021-08-17 | 2022-04-23 | 2022-01-20 | 2023-04-23 | |
| BF-PFS-257971-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en oeuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Boucle du Mouhoun) | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection dans le cadre d'un budget déterminé | Open - National | | 1,120,000.00 | 905,642.17 | Signé | 2021-10-12 | 2021-09-13 | 2021-11-02 | | 2021-12-16 | 2021-07-19 | | 2022-01-13 | 2021-08-09 | 2022-02-12 | 2021-08-17 | 2022-03-19 | 2021-11-30 | 2022-04-23 | 2022-01-20 | 2023-04-23 | |
| BF-PFS-257989-CS-CQS / Recrutement de cabinets pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) ou enquête post paiement dans les régions d'intervention du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 262,360.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-10-28 | | 2021-11-18 | | 2022-01-01 | | | | | 2022-01-31 | | 2022-03-07 | | 2022-03-07 | | 2022-09-03 | |
| BF-PFS-257992-CS-CQS / Recrutement de cabinets pour la réalisation des appels téléphoniques ou Phone Call dans les différentes régions d'intervention du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 76,546.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-10-28 | | 2021-11-18 | | 2022-01-01 | | | | | | 2022-01-31 | | 2022-03-07 | | 2022-03-07 | | 2022-09-03 |
| BF-PFS-264480-CS-LCS / Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2021, 2022, 2023 et la période de grâce | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 120,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-11-30 | | 2021-12-21 | | 2022-02-03 | | | | 2022-03-03 | | 2022-04-02 | | 2022-05-07 | | 2022-06-11 | | 2022-12-08 |
| BF-PFS-293362-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la conception des outils et la formation des animateurs des ONG sur les mesures d'accompagnement productives dans les régions du nord et du Sahel et du Burkina Faso | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 170,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-09 | | 2022-05-30 | | 2022-07-13 | | | | | | | 2022-08-12 | | 2022-09-16 | | 2023-03-15 | |
| BF-PFS-316349-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé du recrutement et de la gestion d'opérateurs pour l'opérationnalisation du centre d'appel du projet filets sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 4,358.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2022-09-16 | 2022-10-10 | 2022-09-26 | | 2022-10-06 | | | | | | | 2022-10-11 | | 2022-10-17 | | 2023-10-12 | |
| BF-PFS-320834-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication pour la mise en oeuvre des activités de communication du projet filets sociaux. | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-27 | | 2022-11-06 | | | | | | | 2022-11-11 | | 2022-11-17 | | 2023-11-17 | |
| BF-PFS-327451-CS-CQS / Sélection d'un cabinet en charge du recrutement d'un (e) spécialiste en sauvegardes sociales au PFS-BMS | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 2,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-11-28 | | 2022-12-08 | | 2022-12-18 | | | | | | | 2022-12-23 | | 2022-12-29 | | 2023-01-28 | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify / Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|---|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| BF-PFS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | | 12,000.00 | 8,777.13 | Achévé | 2017-05-02 | 2017-01-20 | 2017-05-02 | 2017-12-21 | 2017-05-02 | 2018-01-10 | 2017-05-02 | 2018-03-22 | 2017-05-02 | 2018-05-12 |
| BF-PFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CAO en gestion axée sur les résultats | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 11,000.00 | 8,612.46 | Achévé | 2017-11-15 | 2018-05-30 | 2017-11-15 | 2018-08-29 | 2017-11-15 | 2018-09-04 | 2017-11-15 | 2018-10-02 | 2017-11-15 | 2019-04-18 |
| BF-PFS-17758-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 8,550.00 | 8,489.00 | Signé | 2017-06-23 | 2017-08-07 | 2017-06-28 | 2018-05-28 | 2017-07-19 | 2018-06-26 | 2017-08-23 | 2018-07-27 | 2018-02-19 | |
| BF-PFS-16926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre-Est | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 21,000.00 | 16,840.66 | Achévé | 2017-06-11 | 2017-06-29 | 2017-06-21 | 2017-07-13 | | | 2017-08-25 | 2017-08-03 | 2018-02-21 | 2017-09-15 |
| BF-PFS-19405-CS-CDS / Consultant individuel assistant à un consultant principal pour le suivi contrôle de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 13,000.00 | 10,396.76 | Achévé | 2017-06-28 | 2017-05-02 | 2017-07-08 | 2017-05-02 | | | 2017-09-11 | 2017-08-03 | 2018-03-10 | 2017-09-15 |
| BF-PFS-17794-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle de l'enquête PMT dans la région du Boukhiémé | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 20,000.00 | 15,794.84 | Achévé | 2017-07-27 | 2017-08-10 | 2017-08-04 | 2017-08-14 | | | 2017-08-25 | 2017-12-30 | 2018-02-21 | 2018-03-07 |
| BF-PFS-22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi contrôle de l'enquête PMT au Boukhiémé, Lorum et Passoré | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 12,500.00 | 10,286.70 | Achévé | 2017-07-31 | 2017-06-29 | 2017-08-10 | 2017-07-13 | | | 2017-10-14 | 2017-08-03 | 2018-04-12 | 2017-09-15 |
| BF-PFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéos communautaires | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | | 28,000.00 | 8,833.26 | Achévé | 2017-10-06 | 2017-08-25 | 2017-10-11 | 2017-10-06 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 2017-12-06 | 2017-11-21 | 2018-06-04 | 2017-12-15 |
| BF-PFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANIE (Est, du Centre-Est et des Provinces du Lorum et du Passoré) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 8,400.00 | 7,352.78 | Achévé | 2017-12-04 | 2018-02-07 | 2017-12-09 | 2018-02-21 | 2017-12-30 | 2018-03-12 | 2018-02-03 | 2018-04-10 | 2018-08-02 | 2018-10-25 |
| BF-PFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE (Région Est, Centre-Est et Provinces Lorum et Passoré) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 4,800.00 | 3,503.06 | Achévé | 2017-11-27 | 2018-02-07 | 2017-12-02 | 2018-02-21 | 2017-12-23 | 2018-03-12 | 2018-01-27 | 2018-03-22 | 2018-07-26 | 2018-10-18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Provinces du Loroum et du Faso) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 6,000.00 | 4,753.72 | Achévé | 2017-12-03 | 2018-02-07 | 2017-12-08 | 2018-02-21 | 2017-12-29 | 2018-03-12 | 2018-02-02 | 2018-03-22 | 2018-08-01 | 2018-11-29 |
| BF-PFS-25698-CS-CDS / Conscientisation individuelle pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 3,990.00 | 3,342.60 | Achévé | 2017-09-11 | 2017-07-28 | 2017-09-21 | 2017-07-13 | | | 2017-11-25 | 2017-10-16 | 2018-05-24 | 2018-07-06 |
| BF-PFS-25753-CS-CDS / Renforcement contract du Consultant individuel pour la mise en place du SIG du PFS | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 21,000.00 | 12,841.15 | Signé | 2017-09-24 | 2017-09-04 | 2017-10-04 | 2017-09-08 | | | 2017-12-08 | 2017-12-20 | 2018-06-06 | |
| BF-PFS-49665-CS-INDV / Evaluation du processus de ciblage dans la région du Centre-Est | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 12,000.00 | 9,760.04 | Achévé | 2018-04-10 | 2017-04-01 | 2018-04-15 | 2017-04-07 | 2018-05-06 | 2017-04-19 | 2018-06-10 | 2017-05-05 | 2018-08-09 | 2017-06-12 |
| BF-PFS-61897-CS-INDV / Elaboration du document cadre de politiques de réinstallation des populations (CPR) dans le cadre du projet réfugié | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 10,000.00 | 3,714.90 | Achévé | 2018-05-09 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-06-04 | 2018-05-09 | 2018-07-09 | 2018-05-11 | 2018-08-08 | 2018-06-11 |
| BF-PFS-61896-CS-INDV / Elaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 10,000.00 | 3,801.29 | Signé | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-12 | 2018-05-08 | 2018-06-02 | 2018-05-09 | 2018-07-07 | 2018-05-11 | 2018-08-06 | |
| BF-PFS-61896-CS-INDV / Evaluation de la composante THMO dans le cadre du projet réfugié | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 10,000.00 | 3,628.34 | Achévé | 2018-05-09 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-06-04 | 2018-05-09 | 2018-07-09 | 2018-05-09 | 2018-08-08 | 2018-05-24 |
| BF-PFS-61898-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 960,000.00 | 820,263.43 | Signé | 2017-04-10 | 2017-02-08 | 2017-04-20 | 2018-02-28 | | | 2017-06-24 | 2018-05-04 | 2018-06-24 | |
| BF-PFS-61899-CS-INDV / Conception (infographie) de boîtes à images sur les nouveaux thèmes du projet | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 1,300.00 | 1,122.60 | Achévé | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-28 | 2018-06-13 | 2018-07-12 | 2018-07-18 | 2018-08-29 | 2018-08-02 | 2018-09-28 |
| BF-PFS-68471-CS-CDS / Formation des PRC à l'utilisation des données géo-satellitaires pour la production et la commercialisation des produits à gros pâturages | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 35,400.00 | 29,486.33 | Signé | 2018-07-23 | 2018-09-25 | 2018-08-02 | 2019-05-21 | | | 2018-10-06 | 2019-06-25 | 2019-10-06 | |
| BF-PFS-17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 960,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-07-26 | | 2017-07-31 | | | | 2017-09-10 | | 2018-03-09 | |
| BF-PFS-78848-CS-INDV / Appui à l'accompagnement du projet dans la collecte des données au sahel (enquête de ciblage des ménages) | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | 20,000.00 | 14,208.91 | Achévé | 2018-09-24 | 2018-09-21 | 2018-09-29 | 2018-09-21 | 2018-10-03 | 2018-09-27 | 2018-10-22 | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 2018-11-09 |
| BF-PFS-78849-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | 24,000.00 | 10,197.03 | Signé | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-10-01 | 2019-05-03 | 2018-10-08 | 2019-05-20 | 2018-10-29 | 2019-06-03 | 2018-12-18 | |
| BF-PFS-78847-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | 20,000.00 | 16,169.02 | Achévé | 2018-09-24 | 2018-09-23 | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-22 | 2018-11-05 | 2019-01-30 | 2019-04-05 |
| BF-PFS-84196-CS-INDV / Act de politique de réinstallation des populations (CPRP) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 3,000.00 | 0.00 | Achévé | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 2018-11-04 | 2018-10-10 | 2018-11-09 | 2018-12-12 | 2018-11-26 | 2018-12-18 | 2018-12-02 | 2019-07-13 |
| BF-PFS-84198-CS-INDV / Act de gestion environnementale et sociale (CGES) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 3,000.00 | 9,376.40 | Achévé | 2018-11-01 | 2018-11-06 | 2018-11-04 | 2018-10-10 | 2018-11-09 | 2018-12-12 | 2018-11-26 | 2018-12-18 | 2018-12-02 | 2019-07-10 |
| BF-PFS-88899-CS-INDV / Réalisation de la retraite stratégique du personnel du projet filets sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 17,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 2018-12-08 | | 2018-12-11 | | 2018-12-16 | | 2019-02-19 | |
| BF-PFS-53417-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de décaissement de la Banque | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-09-10 | | 2018-10-15 | | 2018-10-30 | | 2018-11-28 | | 2018-12-28 | |
| BF-PFS-56370-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-05-25 | | 2018-07-03 | | 2018-07-24 | | 2018-08-28 | | 2019-08-28 | |
| BF-PFS-57179-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Passation des marchés au profit du projet Filets Sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | 11,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-07-25 | | 2017-09-12 | | 2017-10-03 | | 2017-11-07 | | 2018-11-07 | |
| BF-PFS-48536-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Direct | 10,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-09-30 | | 2017-10-10 | | 2017-10-31 | | 2017-12-05 | | 2018-06-03 | |
| BF-PFS-106848-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GERME dans la cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 134,000.00 | 111,755.73 | Achévé | 2018-07-16 | 2018-09-17 | 2018-07-26 | 2018-09-24 | | | 2018-09-29 | 2019-07-01 | 2019-09-29 | 2020-12-28 |
| BF-PFS-114535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HIMO pour le Projet Filets Sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 30,000.00 | 16,614.67 | Achévé | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-20 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-05-23 | 2019-06-18 | 2019-05-23 | 2019-07-18 | 2019-07-26 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-119889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 15,435.73 | Achévé | 2019-07-03 | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-01 | 2019-07-22 | 2019-07-19 | 2019-08-10 | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 2019-09-16 |
| BF-PFS-119895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 2,200.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-15 | | 2019-07-20 | | 2019-08-03 | | 2019-08-22 | | 2019-09-06 | |
| BF-PFS-119802-CS-INDV / Co-réception du scénario et le test de théâtre forum | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 8,200.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-02 | | 2019-09-07 | | 2019-09-21 | | 2019-10-10 | | 2019-11-09 | |
| BF-PFS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | | 62,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-02 | | 2019-10-30 | | 2019-11-20 | | 2019-12-25 | | 2020-04-23 | |
| BF-PFS-119897-CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANJE et DPE en langues locales (Fulfulde, Moore, Tamacheq, Goulmanchemé, Dioula, Sonrai) | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 17,100.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-07-22 | 2019-11-21 | 2019-08-01 | | | | 2019-10-05 | | 2019-12-04 | |
| BF-PFS-119941-CS-INDV / Elaboração do manual de operação de l'Education par la radio (E) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 7,200.00 | 6,011.45 | Achévé | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-17 | 2019-06-12 | 2019-06-26 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |
| BF-PFS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéographe | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-11-15 | | 2017-11-15 | | 2017-11-15 | | 2017-11-15 | | 2017-11-15 | |
| BF-PFS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du PFS sur la gestion du temps et des priorités | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-04-09 | | 2018-05-05 | | 2018-05-10 | | 2018-06-08 | | 2018-07-08 | |
| BF-PFS-101199-CS-INDV / Relecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | | 6,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-25 | | 2019-03-31 | | 2019-04-15 | | 2019-05-20 | | 2019-06-04 | |
| BF-PFS-68466-CS-CDS / Appui accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en œuvre de mesures d'accompagnement productives | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 82,600.00 | 0.00 | Annulé | 2018-07-16 | 2018-09-17 | 2018-07-26 | | | | 2018-09-29 | | 2019-09-29 | |
| BF-PFS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit du projet filets sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-11-15 | 2020-01-23 | 2019-11-20 | | 2019-12-04 | | 2020-01-02 | | 2021-01-01 | |
| BF-PFS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage et formation du personnel du projet filets sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 11,000.00 | 8,803.94 | Signé | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 2019-09-23 | 2019-11-04 | 2019-10-10 | 2019-11-28 | 2019-10-14 | 2020-01-12 | |
| BF-PFS-140268-CS-INDV / Développement et réalisation du module sur la gestion des plaintes | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-10-20 | 2019-10-19 | 2019-10-25 | | 2019-11-04 | | 2019-12-09 | | 2020-01-18 | |
| BF-PFS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en GERME | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 90,000.00 | 76,008.00 | Signé | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-16 | 2019-10-28 | 2019-10-24 | 2019-11-07 | 2019-10-28 | 2019-12-22 | |
| BF-PFS-17791-CS-INDV / Evaluation processus de paiement | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-05-30 | | 2017-05-30 | | 2017-05-30 | | 2017-05-30 | | 2017-05-30 | |
| BF-PFS-119894-CS-INDV / Réalisation des scoreboards | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,900.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-15 | 2019-10-04 | 2019-07-20 | | 2019-07-25 | | 2019-08-13 | | 2019-10-12 | |
| BF-PFS-17557-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'enquêteurs dans le Lorum et Passoré | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 17,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-06-11 | | 2017-06-21 | | | | 2017-08-25 | | 2018-02-21 | |
| BF-PFS-119776-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel sur le DPE | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 2,800.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-15 | | 2019-07-20 | | 2019-08-10 | | 2019-08-29 | | 2019-09-13 | |
| BF-PFS-119666-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel à la stratégie de ANJE | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 3,860.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-15 | | 2019-07-20 | | 2019-07-30 | | 2019-08-18 | | 2019-09-02 | |
| BF-PFS-53415-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | | 12,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-04-05 | 2018-11-14 | 2018-05-01 | | 2018-05-16 | | 2018-06-14 | | 2018-07-14 | |
| BF-PFS-153956-CS-INDV / Collecte des données sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-30 | | 2020-02-14 | | 2020-03-04 | | 2020-04-03 | |
| BF-PFS-140266-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 365,585.00 | 334,165.42 | Signé | 2020-01-27 | 2020-01-23 | 2020-02-06 | 2019-10-10 | | | 2020-03-26 | 2020-04-27 | 2021-03-26 | |
| BF-PFS-156033-CS-INDV / Élaborer un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion des risques de violences des femmes bénéficiaires du projet | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 8,880.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-02-10 | 2020-02-19 | 2020-02-15 | | 2020-02-29 | | 2020-03-19 | | 2020-04-18 | |
| BF-PFS-159688-CS-INDV / Mise en place d'un système de collecte des données dans trois nouvelles régions (Boudie du Mouhoun, Centre-Ouest et le Centre) | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 34,935.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-02-28 | 2020-04-06 | 2020-03-04 | | 2020-03-25 | | 2020-04-29 | | 2020-07-28 | |
| BF-PFS-159683-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-03 | 2020-02-28 | 2020-03-08 | | 2020-03-29 | | 2020-05-03 | | 2020-10-30 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--------------|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-159647-CS-INDV / Formation des mères-leaders de l'Est en fabrication de farine enrichie | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | 11,480.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-10 | 2020-06-23 | 2020-03-15 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-05-24 | | |
| BF-PFS-159629-CS-INDV / Maintenance évolutive et adaptative des applications du Projet et l'assistance à l'équipe SIG | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | 31,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-09 | 2020-03-30 | 2020-05-04 | 2020-10-01 | | |
| BF-PFS-159655-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie de communication et de capitalisation des acquis | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 19,500.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-21 | 2020-03-03 | 2020-02-26 | 2020-03-18 | 2020-04-22 | 2020-06-21 | | |
| BF-PFS-140253-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation à l'EST | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 553,056.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-02 | 2020-03-18 | 2020-03-12 | | 2020-04-21 | 2021-04-21 | | |
| BF-PFS-168964-CS-INDV / Formation des acteurs terrain et élus locaux en évaluation environnementale et sociale des sous projets et suivi environnemental des travaux | IDA / 64340 | Productive Labour-Intensive Public Works (PLIW) Program | A posteriori | Individuel | Limited | 3,120.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-07-01 | | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 2020-08-12 | | |
| BF-PFS-172512-CS-INDV / Assistance dans la collecte et le traitement des données dans le cadre des réponses au Covid19 et de l'appui au PDI | IDA / D4760 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | 14,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-05-09 | | 2020-05-14 | 2020-05-17 | 2020-05-21 | 2020-07-12 | | |
| BF-PFS-178608-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en passation des marchés (RPM) pour le compte du projet Filets sociaux | IDA / D4760 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | 21,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-06-11 | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 2020-08-20 | 2020-09-24 | 2021-09-24 | | |
| BF-PFS-200790-CS-INDV / Assistance du projet dans la collecte et le traitement des données des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord. | IDA / D4760 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-10-26 | | 2020-10-31 | 2020-11-21 | 2020-12-26 | 2021-04-18 | | |
| BF-PFS-202215-CS-CDS / Mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est pendant trois (3) mois au titre de 2020 | IDA / D4760 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 71,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-11-09 | | 2020-11-19 | | 2021-01-23 | 2021-04-23 | | |
| BF-PFS-159678-CS-INDV / Suivi des recommandations issues du diagnostic 2019 du SIG et la mise en place du registre agricole | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | 19,150.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-24 | | 2020-02-29 | 2020-03-21 | 2020-04-19 | 2020-09-16 | | |
| BF-PFS-233764-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le ciblage complémentaire d'ans 08 communes de la Boucle du Mouhoun dans le cadre du programme d'urgence | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 3,200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-05-07 | | 2021-05-17 | | 2021-07-21 | 2022-01-17 | | |
| BF-PFS-236701-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le ciblage des bénéficiaires du Projet Filets Sociaux dans la Boucle du Mouhoun et dans les quartiers spontanés des arrondissements 7, 8 et 11 et Ouagadougou | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 3,800,000.00 | 1,578,358.18 | Achévé | 2021-05-26 | 2021-07-27 | 2021-06-05 | 2021-08-18 | 2021-08-09 | 2021-10-29 | 2022-02-05 | 2022-04-20 |
| BF-PFS-236702-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une collecte de données auprès des ménages. Evaluation d'impact du projet Filets sociaux - au Centre Est du Burkina Faso | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 350,000.00 | 267,749.41 | Signé | 2021-05-26 | 2021-07-22 | 2021-06-05 | 2021-07-28 | 2021-08-09 | 2021-11-23 | 2022-02-05 | |
| BF-PFS-241404-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGR, du SPICONSUR et de la DGSMA sur les normes et principes humanitaires | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | 4,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-07-05 | | 2021-07-10 | 2021-07-31 | 2021-09-04 | 2022-03-03 | | |
| BF-PFS-244346-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception du site web du ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-07-28 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2022-03-26 | | |
| BF-PFS-275620-CS-CDS / Sélection d'un cabinet de recrutement du personnel au profit du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-02-04 | | 2022-02-14 | | 2022-04-20 | 2022-10-17 | | |
| BF-PFS-275629-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique à la maintenance évolutive et adaptative de l'application MIS et des applications mobiles de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 18,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-02-04 | | 2022-02-09 | 2022-03-02 | 2022-04-06 | 2022-10-03 | | |
| BF-PFS-275630-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de communication du ministère du genre, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 18,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-02-11 | | 2022-02-16 | 2022-03-09 | 2022-04-13 | 2022-10-10 | | |
| BF-PFS-293363-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGR sur l'accès humanitaire, la sécurité, la sûreté et la redevabilité | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | 19,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-13 | | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-07-13 | 2023-01-09 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|------------------------|--|------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-302217-CS-INDV / Recrutement de trois (03) consultants individuels pour la traduction des outils de dissémination du mécanisme de gestion des plaintes (MGPI) du projet filets sociaux en langues nationales Moore, Dioula et F | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 4,710.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-07-08 | 2022-09-12 | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 2022-08-03 | 2022-10-20 | 2022-09-07 | 2023-03-06 |
| BF-PFS-307644-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG ACEED pour la mise en œuvre des activités du Projet Filets dans la région du Sahel | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-08-08 | 2022-08-22 | 2022-08-18 | 2022-10-20 | | | 2022-10-22 | 2023-04-20 |
| BF-PFS-316326-CS-CDS / Recrutement cabinet de consultation en sécurité pour l'évaluation des risques dans la région du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun au profit du projet filets sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International | | 26,107.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-09-16 | 2022-10-17 | 2022-09-24 | 2022-10-19 | | | 2022-10-07 | 2022-10-23 |