

Procurement Plan

SUPPORTING EDUCATION REFORM IN TARGETED CIRCUITS PROJECT

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** *Original: August 21, 2015: Revision 3 of Updated Procurement Plan, February 2017]*
2. **Date of General Procurement Notice:** February 24, 2016
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered process from year 2016 to 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First two each year</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 8 million</i>	
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>First two each year and all above US\$ 5 million</i>
5.	Non-Consultant Services (NCB)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First two each year</i>
6.	Direct Contracting	<i>All</i>	

2. **Reference to Project Operational/Procurement Manual :** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project P152096, 12/21/2015 issued by MINEDUC*
3. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Works procured under this Project may include the construction and remodeling of "Millennium Schools" and other related civil works infrastructure, etc. International Competitive Bidding (ICB) packages would be required. Also packages amounting to under US\$8,000,000 in the aggregate may be procured using National Competitive Bidding (NCB) processes. Shopping procedures may be used for contracts of up to US\$200,000 (only in emergency cases).
4. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Goods)	<i>10,120,094</i>	<i>3</i>	<i>No</i>	<i>Prior</i>	

March 20, 2017

	Summary of the NCB (Works)	43,482,616	8	No	Post	
	Summary of the NCB (Goods)	334,794	2	No	Post	

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 200,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 100,000	
4.	Single Source	All	

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$ 200,000 per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	2,143,555	7	Prior	QCBS
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	399,092	7	Post	CQS, CDS

PROCUREMENT PLAN Ecuador : Supporting Education Reform in Targeted Circuits

General Information
Country: Ecuador **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-02-06
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-04-29
Project ID: P152096 **GFN Date:**
Project Name: Supporting Education Reform in Targeted Circuits
Loan / Credit No: IBRD / 85420
Executing Agency(ies): Ministry of Education

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BIRF-8542-LPN-OB-2016-001 / Construcción de Unidad Educativa Mayor San Pedro (Santa Lucía) en la parroquia Santa Lucía, cantón Santa Lucía, provincia de Guayas	IBRD / 85420		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,351,831.95	Firmado					2017-01-24		2017-02-03							2017-03-05		2017-04-04		2017-05-16		2018-03-12
BIRF-8542-LPN-OB-2016-002 / Construcción de Unidad Educativa Mayor Ala 21 (IEM Nueva Milagro) en la parroquia Milagro, cantón Milagro, provincia de Guayas	IBRD / 85420		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,365,071.72	Firmado					2017-02-17		2017-02-22							2017-03-24		2017-04-23		2017-05-28		2018-03-24
BIRF-8542-LPN-OB-2016-004 / Repotenciación de Unidad Educativa Natalia Jarrín en la parroquia Cayambe, cantón Cayambe, provincia de Pichincha	IBRD / 85420		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución					2017-02-17		2017-02-22							2017-03-24		2017-04-23		2017-05-28		2018-01-23
BIRF-8542-LPN-OB-2017-005 / Construcción de Unidad Educativa Mayor Míad del Mundo (frente a UNASUR) en la parroquia San Antonio, cantón Quito, provincia de Pichincha	IBRD / 85420		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,436,220.72	Firmado					2017-02-17		2017-02-22							2017-03-24		2017-04-23		2017-05-28		2018-03-24
BIRF-8542-LPN-OB-2017-006 / Construcción de Unidad Educativa Cangahua en la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha	IBRD / 85420		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,260,800.00	Firmado					2017-03-03		2017-03-13							2017-04-12		2017-05-12		2017-06-16		2018-04-12
BIRF-8542-LPN-OB-2017-007 / Construcción de Unidad Educativa Mayor UEM Nueva Mocha, en la parroquia Mocha, cantón Mocha, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2017-03-03		2017-03-13							2017-04-12		2017-05-12		2017-06-16		2018-04-12
BIRF-8542-LPN-OB-2017-009 / Construcción de Unidad Educativa Mayor UEM Nueva Mocha, en la parroquia Mocha, cantón Mocha, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,740,323.38	Firmado					2017-05-03		2017-05-08							2017-06-05		2017-07-03		2017-08-07		2018-06-03

BIRF-8542-LPN-OB-2017-008 / Construcción de Unidad Educativa Mayor Valencia 1 (Viente Roca fuerte), en la parroquia Valencia, cantón Valencia, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado											2017-03-07	2017-03-17		2017-04-16	2017-05-16	2017-06-20	2018-04-16
BIRF-8542-LPN-OB-2017-010 / Construcción de Unidad Educativa Mayor Valencia 1 (Viente Roca fuerte), en la parroquia Valencia, cantón Valencia, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,185,303.35	Firmado											2017-05-03	2017-05-08		2017-06-05	2017-07-03	2017-08-07	2018-06-03
BIRF-8542-LPN-OB-2016-003 / Repotenciación de Unidad Educativa Malchingui, parroquia Malchingui, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha	IBRD / 85420		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado											2017-02-17	2017-02-22		2017-03-24	2017-04-23	2017-05-28	2018-03-24

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion														
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual															
BIRF-8542-LPN-B-2017-001 / Adquisición de Material Didáctico para estudiantes con necesidades especiales en unidades educativas de oferta ordinaria en los 9 distritos focalizados del proyecto	IBRD / 85420		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		158,927.89	Finalizado																				2017-01-31	2017-02-07	2017-03-09	2017-03-30	2017-05-04	2017-07-03						
BIRF-8542-LPI-B-2016-001 / Adquisición de Computadores personales para el Programa de Comunidad Educativa en Línea en los Circuitos Focalizados	IBRD / 85420		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,889,050.24	Firmado																							2017-01-11	2017-03-03	2017-04-14	2017-05-14	2017-06-18	2017-09-16			
BIRF-8542-LPI-B-2017-002 / Equipamiento de UEM tipología mayor San Pedro (Santa Lucía) y Nuevo Milagro en la Zona 5 y UNASUR en la zona 9 y de Unidades Repotenciadas Malchingui y Natalia Jarrín en la Zona 2	IBRD / 85420		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																								2017-06-15	2017-07-15	2017-08-26	2017-09-25	2017-11-20	2018-02-18		
BIRF-8542-LPI-B-2017-003 / Equipamiento de UEM tipología mayor: Cangahua en cantón Cayambe, provincia de Pichincha, Zona 2. Nueva Mocha en cantón Mocha y Valencia 1 (Viente Roca fuerte) en el cantón Valencia en la provincia de Los Ríos	IBRD / 85420		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																										2017-10-04	2017-10-29	2017-12-10	2018-01-09	2018-02-27	2018-04-28

BIRF-8542-LPN-B-2016-002 / Adquisición Equipamiento Tecnológico para estudiantes con necesidades especiales en unidades educativas de oferta ordinaria en los 9 distritos focalizados del proyecto	IBRD / 85420		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado								2017-01-31	2017-02-07			2017-02-10	2017-03-03	2017-04-07	2017-06-06
BIRF-8542-LPN-B-2018-003 / Renovación de la Licencia SAP BUSINESSOBJECTS	IBRD / 85420		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-03-30	2018-04-04			2018-05-04	2018-05-19	2018-06-23	2018-07-23
BIRF-8542-LPI-B-2018-004 / Dotación de equipamiento y mobiliario educativo para las unidades educativas Mitad del Mundo (UNASUR) en la provincia de Pichincha, cantón Quito, y Cangahua en la provincia de Pichincha cantón Cayambe. Proyecto PARECF	IBRD / 85420		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-06-08	2018-06-29			2018-08-10	2018-08-31	2018-10-05	2018-11-19
BIRF-8542-LPN-B-2018-004 / . Dotación de fondo bibliográfico educativo para las unidades educativas Mitad del Mundo (UNASUR) en la provincia de Pichincha, cantón Quito, y Cangahua en la provincia de Pichincha cantón Cayambe. Proyecto PARECF	IBRD / 85420		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-06-08	2018-06-29			2018-07-29	2018-08-19	2018-09-23	2018-11-22
BIRF-8542-LPN-B-2018-005 / Adquisición de equipamiento tecnológico para las unidades educativas Mitad del Mundo (UNASUR) en la provincia de Pichincha, cantón Quito, y Cangahua en la provincia de Pichincha, cantón Cayambe. Proyecto PARECF	IBRD / 85420		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-17	2018-08-30			2018-09-29	2018-10-14	2018-11-18	2019-01-17

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BIRF-8542-CP-S-2017-005 / Servicio de Costeena, Mecánica de Suelos y Pruebas de Hormigón de Estructuras Existentes para la Repetición de las Unidades Educativas: "Saragocuy", cantón Guaranda, provincia Bolívar y "Dolores Cacunago" en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha	IBRD / 85420		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado								2017-03-20							2017-04-19	2017-05-09						

BIRF-8542-CP-S-2017-004 / Servicio de Geotecnia, Mecánica de Suelos y Pruebas de Hormigón de Estructuras Existentes para la Repetición de las Unidades Educativas: "7 de Octubre", cantón Quevedo, provincia de los Ríos y "Guaranda" en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar	IHRD / 85420		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado														2017-03-20								2017-04-18	2017-05-08									
BIRF-8542-CP-S-2017-003 / Servicio de Geotecnia, Mecánica de Suelos y Pruebas de Hormigón de Estructuras Existentes para la Repetición de las Unidades Educativas: "San Camilo" y "José Rodríguez" en el cantón Quevedo y "Isla de Dejucal" en el cantón Baba, provincia de Los Ríos	IHRD / 85420		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado																							2017-03-20				2017-04-18	2017-05-08				
BIRF-8542-CP-S-2017-002 / Servicio de Geotecnia, Mecánica de Suelos y Pruebas de Hormigón de Estructuras Existentes para la Repetición de las Unidades Educativas: "29 de Agosto" y "Dario Guevara" en el cantón Babahoyo y "24 de Mayo" en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos	IHRD / 85420		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado																									2017-03-17				2017-04-17	2017-05-08		
BIRF-8542-CP-S-2017-001 / Servicio de Geotecnia, Mecánica de Suelos y Pruebas de Hormigón de Estructuras Existentes para la Repetición de UE: "Abdón Caldesa" y "Guillermo Durán" en cantón Milagro, provincia de Guayas y "10 de Agosto" en cantón Montalvo, provincia de Los Ríos	IHRD / 85420		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado																											2017-03-17				2017-04-17	2017-05-08
BIRF-8542-LPN-NC-2019-001 / Servicio de levantamiento de información para el pre-piloteo de la implementación de Planes de Mejora	IHRD / 85420		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente				2019-05-09		2019-05-14																							2019-06-04	2019-06-11	2019-07-07	2019-09-05

CONSULTING FIRMS																																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																							
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																		
BIRF-8542-SCC-CF-2016-001 / Estudio de Suelos de proyectos UEMs de la Zona 5: Mocha y Valencia 1 (Vicente Rocafuerte)	IHRD / 85420		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional		33,891.20	En ejecución																																								

BIRF-8542-SBCC-CF-2016-012 / Desarrollo de Software: Gestión de Inteligencia de Negocios	IIRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Cancelado	2016-12-19		2017-02-09	2017-03-17			2017-04-14	2017-05-05	2017-05-21	2017-06-16	2017-12-13
BIRF-8542-SBCC-CF-2016-013 / Desarrollo de Software: Gestión de Instituciones y Establecimientos Educativos	IIRD / 85420		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Cancelado	2016-12-09		2017-01-13	2017-03-03			2017-03-31	2017-04-21	2017-05-07	2017-06-02	2018-06-02
BIRF-8542-SBCC-CF-2016-014 / Desarrollo de Software: Gestión de Logística y Operaciones	IIRD / 85420		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Cancelado	2016-12-05		2017-01-13	2017-03-03			2017-03-31	2017-04-21	2017-05-07	2017-06-02	2018-06-02
BIRF-8542-SBCC-CF-2016-001 / Fiscalización de la Construcción de las UEM Mayores San Pedro (Santa Lucía) en la parroquia y cantón Santa Lucía y Ala 21 (UEM Nueva Milagro) en la parroquia y cantón Milagro, provincia de Guayas	IIRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	417,756.04	Firmado	2016-07-18		2016-08-08	2017-02-22			2017-03-31	2017-04-14	2017-04-28	2017-05-24	2018-03-20
BIRF-8542-SBCC-CF-2016-002 / Fiscalización de la Repotenciación de las Unidades Educativas Malchinguí en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo y Natalia Jarrín en la parroquia y cantón Cayambe, provincia de Pichincha	IIRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	En ejecución	2016-12-01		2016-12-03	2017-03-31			2017-04-28	2017-05-13	2017-05-27	2017-06-22	2018-04-18
BIRF-8542-SBCC-CF-2016-003 / Fiscalización de la Construcción de UEM: Mínd del Mundo (UNASUR) en la parroquia San Antonio, cantón Quito y Cangahua en la parroquia Cangahua, cantón Cayambe de la provincia de Pichincha	IIRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	429,066.98	Firmado	2016-12-01		2016-12-03	2017-03-17			2017-04-14	2017-05-05	2017-05-21	2017-06-16	2018-04-12
BIRF-8542-SBCC-CF-2016-004 / Fiscalización de la Construcción de UEM: Valencia 1 (Vicente Rocafuerte), en la parroquia Valencia y Nuevo Mocha en la parroquia y cantón Mocha en la provincia de Los Ríos	IIRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	429,066.97	Firmado	2016-12-01		2016-12-03	2017-03-17			2017-04-14	2017-05-05	2017-05-21	2017-06-16	2018-04-12
BIRF-8542-SBCC-CF-2016-002 / Estudio de Suelos de proyectos UEMs de las Zonas 2 y 9: Unasur y Cangahua	IIRD / 85420		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional	0.00	En ejecución	2016-04-19		2016-09-06	2016-09-29					2016-10-03	2016-10-21	2016-11-21
BIRF-8542-SBCC-CF-2017-015 / Consultoría de Desarrollo en la Creación de Una Project Management Office (PMO)	IIRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	En ejecución	2017-05-29		2017-06-19	2017-07-23			2017-08-22	2017-09-21	2017-10-26	2017-11-30	2018-06-28

BIRF-8542-SBCC-CF-2017-016 / Consultoría de Intervención en la Infraestructura Existente y Propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, ubicada en el Cantón Milagro, Provincia de Guayas	IBRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2017-11-29		2017-12-19		2018-01-18		2018-03-19		2018-03-26		2018-03-31		2018-04-18		2018-07-17
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-017 / Consultoría para el Levantamiento de Información en la Comunidad Educativa y Análisis de Resultados de Proyecto de Entrega de Computadores a Docentes del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados.	IBRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Cancelado	2018-02-23		2018-03-16		2018-04-20		2018-05-18		2018-06-08		2018-06-24		2018-07-29		2020-07-28
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-018 / Consultoría de intervención en la Infraestructura existente y propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa 23 de Junio, ubicada en el cantón Baba, provincia de Los Ríos.	IBRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-03-09		2018-03-19		2018-04-26		2018-05-26		2018-06-11		2018-06-22		2018-07-18		2018-10-16
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-019 / Consultoría de intervención en la infraestructura existente y propuesta para la repotenciación de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz, ubicada en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-03-16		2018-03-26		2018-05-03		2018-05-31		2018-06-15		2018-06-28		2018-07-26		2018-10-24
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-020 / Consultoría de intervención en la infraestructura existente y propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chávez en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar.	IBRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-03-23		2018-04-02		2018-05-10		2018-06-07		2018-06-21		2018-07-04		2018-08-01		2018-10-30
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-021 / Consultoría de la intervención en la infraestructura existente y propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa Quevedo, ubicada en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-03-30		2018-04-09		2018-05-17		2018-06-14		2018-06-28		2018-07-10		2018-08-07		2018-11-05
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-022 / Consultoría de intervención en la infraestructura existente y propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa Seis de Octubre, ubicada en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos	IBRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2018-04-05		2018-04-15		2018-05-23		2018-06-20		2018-07-04		2018-07-17		2018-08-14		2018-11-12

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-023 / Consultoría para la Implementación del Almacén de Datos Institucional del Ministerio de Educación	IIRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	En ejecución	2018-04-06		2018-04-27		2018-05-20		2018-06-17		2018-07-08		2018-07-22		2018-08-26		2019-03-24
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-028 / Consultoría para el levantamiento de información y Análisis de Resultados de la Implementación de Evaluación Mixta de la Intervención en Infraestructura del Proyecto PARECF	IIRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	0.00	En ejecución	2018-05-10		2018-05-22		2018-06-19		2018-07-19		2018-08-09		2018-08-20		2018-09-13		2020-02-25
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026 / Consultoría de Intervención en la Infraestructura Existente y Propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa Surupucyu, ubicada en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar	IIRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	0.00	En ejecución	2018-05-22		2018-06-11		2018-07-06		2018-08-05		2018-08-21		2018-09-01		2018-09-25		2018-12-14
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-027 / Consultoría de Intervención en la Infraestructura Existente y Propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa Dolores Cacuango, ubicada en el cantón Cuyambe, provincia de Pichincha	IIRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	0.00	En ejecución	2018-05-22		2018-06-11		2018-07-04		2018-08-01		2018-08-15		2018-08-26		2018-09-17		2018-12-06
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-029 / Consultoría para el Levantamiento de Información en la Comunidad Educativa y Análisis de Resultados del Proyecto de Entrega de Computadores a Docentes	IIRD / 85420		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	En ejecución	2018-05-28		2018-06-18		2018-07-23		2018-08-20		2018-09-10		2018-09-26		2018-10-24		2020-04-06
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030 / Consultoría de Intervención en la infraestructura existente y propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa Quevedo y Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz, ubicadas en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos	IIRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	0.00	En ejecución	2018-05-31		2018-06-21		2018-07-26		2018-08-23		2018-09-13		2018-09-27		2018-10-29		2019-01-27
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-031 / Consultoría de Intervención en infraestructura existente y propuesta para la Repotenciación de la Unidad Educativa Babahoyo, en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos y Unidad Educativa Eugenio Espejo, en el cantón Baba, provincia de Los Ríos	IIRD / 85420		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	0.00	En ejecución	2018-06-08		2018-06-29		2018-08-03		2018-08-31		2018-09-21		2018-10-05		2018-11-09		2019-02-07

BIRF-5542-SBCC-CF-2018-032 / Consultoría de Intervención en infraestructura existente y propuesta para Repotenciación de Unidad Educativa Ángel Polbio Chávez, en el cantón Guaranda provincia de Bolívar y Unidad Educativa Anexa Milagro, en el cantón Milagro provincia de Guayas	IHRD / 85420	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-06-14	2018-07-05	2018-08-09	2018-09-06	2018-09-27	2018-10-11	2018-11-15	2019-02-23
BIRF-5542-SBCC-CF-2018-035 / Consultoría de Estudios Integrales de Implantación y Repotenciación de las Unidades Educativas: San Camilo y José Rodríguez en el cantón Quevedo e Isla de Bejeval en el cantón Baba, provincia de Los Ríos.	IHRD / 85420	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-06-14	2018-06-29	2018-08-07	2018-09-06	2018-09-24	2018-10-01	2018-11-05	2019-02-18
BIRF-5542-SBCC-CF-2018-036 / Consultoría de Estudios Complementarios de Implantación y Repotenciación de las Unidades Educativas Abdón Calderón y Guillermo Durán en el cantón Milagro, provincia de Guayas y Unidad Educativa 10 de Agosto en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos	IHRD / 85420	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-03	2018-07-24	2018-08-30	2018-09-28	2018-10-17	2018-10-23	2018-11-21	2019-02-04
BIRF-5542-SBCC-CF-2018-037 / Contratación de Estudios Integrales de Implantación y Repotenciación de la Unidad Educativa 7 de Octubre, ubicada en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos y Unidad Educativa Guaranda, ubicada en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar	IHRD / 85420	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-16	2018-08-02	2018-09-12	2018-10-11	2018-10-29	2018-11-05	2018-12-10	2019-03-25
BIRF-5542-SBCC-CF-2018-038 / Contratación de Estudios Complementarios de Implantación y Repotenciación de las Unidades Educativas: 29 de Agosto y Dario Guevara, ubicadas en el cantón Babahoyo y Unidad Educativa 24 de Mayo, ubicada en el cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos.	IHRD / 85420	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-07-30	2018-08-17	2018-09-26	2018-10-26	2018-11-13	2018-11-19	2018-12-18	2019-03-03
BIRF-5542-SBCC-CF-2018-039 / Contratación de Consultoría para el Levantamiento de Procesos e Implementación de una Solución Tecnológica que facilite la Gestión Integral de Instituciones Educativas	IHRD / 85420	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	Bajo Revisión	2018-09-05	2018-09-19	2018-10-14	2018-11-11	2018-11-28	2018-12-10	2019-01-07	2020-06-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS