

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** August 11, 2016
2. **Date of General Procurement Notice:** Dec 24, 2006
3. **Period covered by this procurement plan:** August 2016 to January 2018

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods and non-consulting services)	<i>US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods and non-consulting services)	<i>From US\$ 100,000 to US\$ 4.999 million</i>	<i>All upfront US\$ 4 million</i>
3.	ICB (Works)	<i>US\$ 25 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>From US\$ 200,000 to US\$ 24.999 million</i>	<i>All upfront US\$ 15 million</i>
5.	Shopping (Goods and non-consulting services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>None</i>
6.	Shopping (Works)	<i>Below US\$ 200,000</i>	<i>None</i>
7.	Direct Contracting (Goods and non-consulting services)		<i>All upfront US\$ 4 million</i>
8.	Direct Contracting (Works)		<i>All upfront US\$ 15 million</i>

2. **Prequalification.** Bidders for Not applicable shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *Not applicable for this Project*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Operational Manual issued on August 2014*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable for this Project*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement).** *There are no Procurement Packages subject to Bank's Prior Review, during the first 18 months after project effectiveness.*

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	All upfront US\$ 2 million	
2.	Single Source (Firms)	All upfront US\$ 2 million	
3.	Individual	All upfront US\$ 400,000	
4.	Single-Source (Individual)	All upfront US\$ 400,000	

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ [1.5 million](#) equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: [None](#)

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

[All consulting services to be hired by the Project during the first 18 months after the project effectives are not related to other Selection Methods, other than Selection of Individuals.](#)

PROCUREMENT PLAN **Brazil : SUSTAINABLE PROD. IN AREAS PREVIOUSLY CONVERTED TO AGRICULTURAL USE**

General Information
Country: Brazil **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-02-08
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2017-04-04
Project ID: P143184 **GPN Date:**
Project Name: SUSTAINABLE PROD. IN AREAS PREVIOUSLY CONVERTED TO AGRICULTURAL USE
Loan / Credit No.: TF / 17366
Executing Agency(ies): National Service of Rural Learning

WORKS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-NA-77-B-CP / Aquisiç de equipamentos de informática para atender ao Componente 2 - Assistência Técnica e Gerencial			Prior	Request for Quotations	Limited - National			52,173.91	0.00	Pending Implementation								1901-01-01							2015-11-27		2016-08-31	
BR-NA-122-B-CP / Aquisiç de licenç para ferramenta de gestão e gerenciamento administrativo do Projeto ABC (Portal de Gest de Projetos), para atender ao Componente 1- Gest e Monitoramento do Projeto.			Post	Request for Quotations	Limited - National			37,813.95	0.00	Pending Implementation								1901-01-01							2016-01-08		2017-01-08	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-NA-56-S-CP / Contrataç dos serviç de impressã/reproduç de material.			Post	Request for Quotations	Limited - National			5,556.52	0.00	Pending Implementation								2015-07-08							2015-07-30		2017-12-29	
BR-NA-82-S-#TTT_LPN# / Contrataç dos serviç de fornecimento de alimentaç.			Post	Request for Bids	Open - National			163,853.62	0.00	Pending Implementation				2015-06-15				2015-06-16				2015-07-16			2015-07-17	2015-07-18	2017-12-29	
BR-NA-136-S-CP / Contrataç dos serviç de hospedagem, alimentaç, deslocamento local e local de esparç, para a realizaç das capacitaç de técnicos de campo e supervisores, componente II do Projeto.			Post	Request for Quotations	Limited - National			35,052.63	0.00	Pending Implementation								2016-03-02							2016-03-11		2016-06-30	
BR-NA-84-S-#TTT_LPN# / Contrataç dos serviç de fornecimento de alimentaç.			Post	Request for Bids	Open - National			100,253.62	0.00	Pending Implementation				2015-06-15				2015-06-16				2015-07-16			2015-07-17	2015-07-18	2017-12-29	
BR-NA-83-S-CP / Contrataç dos serviç de fornecimento de alimentaç.			Post	Request for Quotations	Limited - National			163,853.62	0.00	Pending Implementation								2015-06-16							2015-06-25		2017-12-29	
BR-NA-137-S-CP / Contrataç dos serviç de hospedagem, alimentaç, deslocamento local e local de esparç, para a realizaç das capacitaç de técnicos de campo e supervisores, componente II do Projeto.			Post	Request for Quotations	Limited - National			35,052.63	0.00	Pending Implementation								2016-03-02							2016-03-11		2016-06-30	
BR-NA-105-S-CP / Contrataç dos serviç de fornecimento de alimentaç.			Post	Request for Quotations	Limited - National			100,253.62	0.00	Pending Implementation								2015-06-16							2015-07-13		2017-12-29	
BR-NA-135-S-CP / Contrataç dos serviç de hospedagem, alimentaç, deslocamento local e local de esparç, para a realizaç das capacitaç de técnicos de campo e supervisores, componente II do Projeto.			Post	Request for Quotations	Limited - National			35,052.63	0.00	Pending Implementation								2016-03-02							2016-03-11		2016-06-30	
BR-NA-117-S-#TTT_LPN# / cessa de Contrataç dos serviç de fornecimento de alimentaç.			Post	Request for Bids	Open - National			100,253.62	0.00	Pending Implementation				2014-09-30				2014-10-01				2014-10-31			2014-11-01	2014-11-02	2016-12-30	
BR-NA-65-S-CP / Contrataç dos serviç de fornecimento de alimentaç.			Post	Request for Quotations	Limited - National			100,253.62	0.00	Pending Implementation								2015-06-16							2015-06-25		2017-12-29	
BR-NA-69-S-CP / Contrataç dos serviç de fornecimento de alimentaç.			Post	Request for Quotations	Limited - National			100,253.62	0.00	Pending Implementation								2015-06-16							2015-06-25		2016-12-30	

BR-NA-139-S-CP / Contrataçã dos serviços de hospedagem, alimentaçã, deslocamento local e local de estagiã, para a realizaçã das capacitaçã de técnicos de campo e supervisores, componente II do Projeto.			Post	Request for Quotations	Limited - National			35,052.63	0.00	Pending Implementation										2016-03-02						2016-03-11	2016-06-30		
BR-NA-85-S-CP / Contrataçã dos serviços de fornecimento de alimentaçã.			Post	Request for Quotations	Limited - National			163,853.62	0.00	Pending Implementation											2015-06-16						2015-06-25	2017-12-29	
BR-NA-134-S-CP / Contrataçã dos serviços de hospedagem, alimentaçã, deslocamento local e local de estagiã, para a realizaçã das capacitaçã de técnicos de campo e supervisores, componente II do Projeto.			Post	Request for Quotations	Limited - National			35,052.63	0.00	Pending Implementation											2016-03-02						2016-03-11	2016-06-30	
BR-NA-80-S-CP / Contrataçã dos serviços de fornecimento de alimentaçã.			Post	Request for Quotations	Limited - National			163,853.62	0.00	Pending Implementation											2015-06-16						2015-06-25	2017-12-29	
BR-NA-53-S-ITTT_LPN# / Contrataçã dos serviços de fornecimento de materiais instrucionais.			Post	Request for Bids	Open - National			184,641.22	0.00	Pending Implementation				2015-03-25							2015-04-06				2015-04-23	2015-04-29	2015-05-07	2017-05-06	
BR-NA-54-S-CP / Contrataçã dos serviços de envio de materiais por transporte terrestre.			Post	Request for Quotations	Limited - National			34,058.14	0.00	Pending Implementation											2015-04-08						2015-04-24	2016-12-30	
BR-NA-51-S-ITTT_LPN# / Contrataçã dos serviços de fornecimento de Camisetas e Bonã.			Post	Request for Bids	Open - National			57,766.61	0.00	Pending Implementation				2015-03-25							2015-04-02				2015-04-16	2015-04-24	2015-04-30	2017-06-30	
BR-NA-141-S-ITTT_LPN# / Contrataçã dos serviços de mensuraçã dos resultados dos tratamentos realizados pelo SENAR, por meio de coleta de dados, de coleta de banco de dados; monitoramento de todas as ações do projeto, durante Os 3 anos de execuçã e apresentaçã.			Post	Request for Bids	Open - National			363,908.26	0.00	Pending Implementation					2016-06-31						2016-09-01				2016-10-01	2016-10-02	2016-10-03	2019-03-29	
BR-NA-55-S-ITTT_LPN# / Contrataçã dos serviços de produçã gráfica de materiais.			Post	Request for Bids	Open - National			111,926.09	0.00	Pending Implementation				2014-06-30							2014-07-01				2014-07-31	2014-08-01	2014-08-02	2016-12-30	
BR-NA-120-S-ITTT_LPN# / Contrataçã dos serviços de produçã gráfica de materiais.			Post	Request for Bids	Open - National			236,842.10	0.00	Pending Implementation				2016-03-04							2016-03-05				2016-04-04	2016-04-05	2016-04-06	2017-12-15	
BR-NA-49-S-ITTT_LPN# / Contrataçã de empresa para emissã de passagens aéreas e locais de veículos.			Prior	Request for Bids	Open - National			1,293,373.91	0.00	Pending Implementation				2014-11-27							2015-02-23				2015-03-05	2015-03-11	2015-03-30	2018-11-26	
BR-NA-78-S-ITTT_LPN# / Contrataçã dos serviços de Publicidade e Propaganda.			Post	Request for Bids	Open - National			189,878.26	0.00	Pending Implementation				2015-03-30							2015-04-09				2015-04-24	2015-04-29	2015-05-06	2018-11-20	
BR-NA-125-S-CP / Contrataçã dos serviços de diagramaçã, projeto gráfico, tabelas, ilustraçã, infográfico, ficha catalográfica, e revisã de layouts, para os documentos técnicos do Projeto ABC Cerrado.			Post	Request for Quotations	Limited - National			95,171.05	0.00	Pending Implementation											2015-12-08						2015-12-16	2016-12-13	
BR-NA-104-S-CP / Contrataçã dos serviços de fornecimento de alimentaçã.			Post	Request for Quotations	Limited - National			10,695.65	0.00	Pending Implementation											2015-05-16						2015-05-25	2017-12-29	
BR-NA-118-S-CP / Contrataçã dos serviços de BUFFET para reuniã do Projeto ABC Cerrado.			Post	Request for Quotations	Limited - National			100,000.00	0.00	Pending Implementation											2015-03-10						2015-03-19	2017-12-29	
BR-SENAR-6394-NC-RFQ / Contrataçã de empresa para realizaçã do serviçã técnico de Auditoria Independente do exercíciã fiscal 2016.	TF / 17368	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		67,000.00	0.00	Pending Implementation																	2017-03-01	2017-04-26	2017-10-23
BR-SENAR-6397-NC-RFQ / Contrataçã do serviçã de impressã gráfica para produçã de materiais.	TF / 17368	Component 1: Producer Training	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Pending Implementation																	2017-02-28	2017-04-25	2017-10-22
BR-SENAR-8457-NC-RFQ / Contrataçã de firma para execuçã do serviçã de transporte de cargas para suprir as necessidades do projeto.	TF / 17368	Component 1: Producer Training	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Pending Implementation																	2017-03-01	2017-04-26	2017-10-23
BR-SENAR-8460-NC-RFQ / Contrataçã de firma para o desenvolvimento do software da Aplicaçã Técnica e Gerencial - ATeG, utilizando a linguagem PHP, para suprir as necessidades do Componente 2 do Projeto ABC Cerrado.	TF / 17368	Component 2: Field Technical Assistance	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		37,400.00	0.00	Pending Implementation																	2017-03-01	2017-04-26	2017-10-23

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-NA-64-CF-SBBC / Contratação de empresa especializada em avaliação de resultados e monitoramento para o Projeto ABC Cerrado.			Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		300.660,87	0,00	Pending Implementation			2015-04-15								2015-05-19		2015-05-21			2015-06-23		2018-11-20
BR-NA-75-CF-SBMC / Contratação dos serviços de Auditoria Externa.			Post	Least Cost Selection	Open - National		86.956,52	0,00	Pending Implementation			2015-08-28								2015-09-30		2015-10-01			2015-10-02		2019-03-29

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-NA-119-CI-3CV / Contratação de consultor individual para os serviços de instrutor na metodologia de Assistência Técnica e Gerencial (ATG) do SENAR Central.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		28.315,79	0,00	Pending Implementation								2016-03-10		2017-03-30
BR-NA-76-CI-3CV / Contratação de consultores individuais para realizar a seleção e avaliação dos currículos dos Técnicos de Campo.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		16.695,65	0,00	Pending Implementation								2016-01-29		2016-05-31
BR-NA-112-CI-3CV / Contratação de consultor especialista em Gerenciamento Financeiro.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		100.173,92	0,00	Pending Implementation								2015-06-26		2019-03-29
BR-NA-71-CI-3CV / Contratação dos serviços de consultores especialistas nas tecnologias do Plano ABC.			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		173.913,04	0,00	Pending Implementation								2015-10-20		2016-02-22
BR-NA-107-CI-3CV / Contratação dos serviços de Consultoria individual de especialistas nas Normas do BIRD para aquisição de Bens, Obras e Serviços, e Seleção de Consultores.			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		25.043,48	0,00	Pending Implementation								2015-02-19		2016-02-18
BR-NA-130-CI-3CV / Contratação de CONSULTORIA INDIVIDUAL na modalidade produto para atuar na fase de cadastramento e mobilização de participantes para as turmas de capacitação no âmbito do Projeto ABC CERRADO e outras atividades específicas do Projeto relação			Post	Individual Consultant Selection	Limited		7.894,74	0,00	Pending Implementation								2016-02-29		2016-06-30
BR-NA-109-CI-3CV / Contratação de Técnicos de Campo para as atividades de Assistência Técnica e Externa Rural, para o Componente 2, totalizando 120 técnicos para os 04 Estados (GOTOMINGÁS).			Post	Individual Consultant Selection	Limited		986.086,96	0,00	Pending Implementation								2016-01-29		2017-12-29
BR-NA-103-CI-3CV / Contratação dos serviços de Supervisor Técnico para componente 2 de Assistência Técnica.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		49.304,35	0,00	Pending Implementation								2016-01-29		2017-12-29
BR-NA-93-CI-3CV / Contratação dos serviços especializados de Instrutores para a realização das capacitações previstas no Componente 1 do Projeto Capacitação de Produtores.			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		97.391,30	0,00	Pending Implementation								2015-07-31		2017-12-29
BR-NA-95-CI-3CV / Contratação dos serviços especializados de Instrutores para a realização das capacitações previstas no Componente 1 do Projeto Capacitação de Produtores.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		97.391,30	0,00	Pending Implementation								2015-07-31		2017-12-29
BR-NA-128-CI-3CV / Contratação de CONSULTORIA INDIVIDUAL na modalidade produto para atuar na fase de cadastramento e mobilização de participantes para as turmas de capacitação no âmbito do Projeto ABC CERRADO e outras atividades específicas do Projeto relação			Post	Individual Consultant Selection	Limited		7.368,42	0,00	Pending Implementation								2016-02-29		2016-06-30
BR-NA-110-CI-3CV / Contratação de Técnicos de Campo para as atividades de Assistência Técnica e Externa Rural, para o Componente 2, totalizando 120 técnicos para os 04 Estados (GOTOMINGÁS).			Post	Individual Consultant Selection	Limited		986.086,96	0,00	Pending Implementation								2016-01-29		2017-12-29

BR-NA-131-CI-3CV / Contratação de CONSULTORIA INDIVIDUAL na modalidade produto para atuar na fase de cadastramento e mobilização de participantes para as turmas de capacitação no âmbito do Projeto ABC CERRADO e outras atividades específicas do Projeto relação			Post	Individual Consultant Selection	Limited			7,894.74	0.00	Pending Implementation									2016-02-29		2016-08-30
BR-NA-94-CI-3CV / Contratação dos serviços especializados de Instrutores para a realização das capacitações previstas no Componente I do Projeto - Capacitação de Produtores.			Post	Individual Consultant Selection	Limited			97,391.30	0.00	Pending Implementation									2015-07-31		2017-12-29
BR-NA-100-CI-3CV / Contratação dos serviços de Supervisor Técnico para componente de Assistência Técnica.			Post	Individual Consultant Selection	Limited			49,304.35	0.00	Pending Implementation									2016-01-29		2017-12-29
BR-NA-91-CI-3CV / Contratação dos serviços especializados de Instrutores para a realização das capacitações previstas no Componente I do Projeto - Capacitação de Produtores.			Post	Individual Consultant Selection	Limited			97,391.30	0.00	Pending Implementation									2015-07-31		2017-12-29
BR-NA-120-CI-3CV / Contratação de CONSULTORIA INDIVIDUAL na modalidade produto para atuar na fase de cadastramento e mobilização de participantes para as turmas de capacitação no âmbito do Projeto ABC CERRADO e outras atividades específicas do Projeto relação			Post	Individual Consultant Selection	Limited			7,894.74	0.00	Pending Implementation									2016-02-29		2016-08-30
BR-NA-89-CI-3CV / Contratação dos serviços especializados de Instrutores para a realização das capacitações previstas no Componente I do Projeto - Capacitação de Produtores.			Prior	Individual Consultant Selection	Limited			97,391.30	0.00	Pending Implementation									2015-07-31		2017-12-29
BR-NA-127-CI-3CV / Contratação de CONSULTORIA INDIVIDUAL na modalidade produto para atuar na fase de cadastramento e mobilização de participantes para as turmas de capacitação no âmbito do Projeto ABC CERRADO e outras atividades específicas do Projeto relação			Post	Individual Consultant Selection	Limited			7,368.42	0.00	Pending Implementation									2016-02-29		2016-08-30
BR-NA-97-CI-3CV / Contratação dos serviços especializados de Instrutores para a realização das capacitações previstas no Componente I do Projeto - Capacitação de Produtores.			Post	Individual Consultant Selection	Limited			97,391.30	0.00	Pending Implementation									2015-07-31		2017-12-29
BR-NA-126-CI-3CV / Contratação de CONSULTORIA INDIVIDUAL na modalidade produto para atuar na fase de cadastramento e mobilização de participantes para as turmas de capacitação no âmbito do Projeto ABC CERRADO e outras atividades específicas do Projeto relação			Post	Individual Consultant Selection	Limited			7,368.42	0.00	Pending Implementation									2016-02-29		2016-08-30
BR-NA-101-CI-3CV / Contratação dos serviços de Supervisor Técnico para componente de Assistência Técnica.			Post	Individual Consultant Selection	Limited			49,304.35	0.00	Pending Implementation									2016-01-29		2017-12-29
BR-NA-130-CI-3CV / Contratação de CONSULTORIA INDIVIDUAL na modalidade produto para atuar na fase de cadastramento e mobilização de participantes para as turmas de capacitação no âmbito do Projeto ABC CERRADO e outras atividades específicas do Projeto relação			Post	Individual Consultant Selection	Limited			7,894.74	0.00	Pending Implementation									2016-02-29		2016-08-30
BR-NA-111-CI-3CV / Contratação de Técnicos de Campo para as atividades de Assistência Técnica a Extensão Rural, para o Componente 2, totalizando 120 técnicos para os 04 Estados (COTOMINAS).			Post	Individual Consultant Selection	Limited			986,086.96	0.00	Pending Implementation									2016-01-29		2017-12-29
BR-NA-96-CI-3CV / Contratação dos serviços especializados de Instrutores para a realização das capacitações previstas no Componente I do Projeto - Capacitação de Produtores.			Post	Individual Consultant Selection	Limited			97,391.30	0.00	Pending Implementation									2015-07-31		2017-12-29
BR-NA-102-CI-3CV / Contratação dos serviços de Supervisor Técnico para componente de Assistência Técnica.			Post	Individual Consultant Selection	Limited			49,304.35	0.00	Pending Implementation									2016-01-29		2017-12-29

BR-NA-106-CI-3CV / Contratã de Tãnicos de Campo para as atividades de Assistãcia Tãcnica e Extensã Rural para o Componente 2, totalizando 120 tãnicos para os 04 Estados (GO,TO,MA,MS).			Post	Individual Consultant Selection	Limited		986,086.96	0.00	Pending Implementation						2016-01-29		2017-12-29
BR-NA-129-CI-3CV / Contratã de CONSULTORIA INDIVIDUAL na modalidade produto para atuar na fase de cadastrarmento e mobilizaã de participantes para as turmas de capacitaã no âmbito do Projeto ABC CERRADO e outras atividades especificas do Projeto relacio			Post	Individual Consultant Selection	Limited		7,894.74	0.00	Pending Implementation						2016-02-29		2016-08-30
BR-NA-90-CI-3CV / Contratã dos servips especializados de Institutores para a realizaã das capacitaã previstas no Componente I do Projeto - Capacitaã de Produtores.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		97,391.30	0.00	Pending Implementation						2015-07-31		2017-12-29
BR-NA-73-CI-3CV / Contratã de Consultoria Individual de Especialista nas Diretrizes de Contratã de Aquisiã do Banco Mundial.			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		25,043.48	0.00	Pending Implementation						2015-02-19		2016-02-18
BR-SENAR-8461-CS-INDV / Contratã de consultoria individual para desenvolvimento de aplicativo para dispositivos mãis do Componente de Assistãcia Tãcnica e Gerencial.	TF / 17368	Component 2: Field Technical Assistance	Post	Individual Consultant Selection	Limited		16,700.00	0.00	Pending Implementation	2017-02-24		2017-03-01		2017-03-22	2017-04-26		2017-10-23