

PROCUREMENT PLAN

Project information: Niger, Sahel Malaria and Neglected Tropical Diseases (P149526)

Project Implementation agency: Fonds Commun d'appui à la mise en œuvre du PDS

Date of the Procurement Plan: 3rd Octobre 2017

Period covered by this Procurement Plan:

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***Décret No. 2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. **Not applicable**

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. **Not Applicable**

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

Other Relevant Procurement Information.

RAS

07/2017/FOURNMSP/FC- PDS / Reproduction des cartes de distribution pour la nouvelle cible 2017 dans le cadre de la CPS et les outils de collecte de données PECADOM (PNLP)	IDA / 56690		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,634.74	Signé											2017-09-23			2017-10-30	2017-11-09		
08/2017/FOURNMSP/FC- PDS / Reproduction des outils de collecte de données et les supports supplémentaires pour la CPS (PNLP)	IDA / 56690		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2017-09-17	2017-10-24	2017-11-03	
09/2017/FOURNMSP/FC- PDS / Acquérir des microscopes pour la surveillance massive de la LF/MTN	IDA / 56690		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2017-10-03	2017-11-09	2017-11-19	
014/2017/FOURNMSP/FC- PDS / Acquisition des appareils Hemocue,Spectrophotomètre et video microscope	IDA / 56690		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2017-10-15	2017-11-21	2017-12-01	
015/2017/FOURNMSP/FC- PDS / Acquisition de 150 boîtes de chirurgie de trichiasis pour le PNSO	IDA / 56690		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2017-10-21	2017-11-27	2017-12-07	
01/2017/FOURNMSP/FC- PDS / Acquisition de médicaments pour la CPS (CAMEG)	IDA / 56690		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution				2017-07-13										2017-07-18	2017-08-16	2017-09-15	
025/2017/FOURNMSP/FC- PDS / Acquisition des médicaments pour la prise en charge des effets secondaires et du Prasiquantel (ONPPC)	IDA / 56690		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution				2017-09-27											2017-10-02	2017-10-31	2017-12-30
043/2017/FOURNMSP/FC- PDS / Acquisition d'un logiciel de gestion de l'importation SIAMED (OMS)	IDA / 56690		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution				2017-09-13											2017-09-18	2017-10-23	2018-04-21
2/2018/FOURN/MTN/MSP/FC- PDS / Acquérir des Médicaments pour la PEC des effets indésirables de l'IAQ_SP des ACT pour la PECADOM, des TDR, du paracétamol 100 mg et de 51227 traitements de recto caps pour le traitement pré transfert pour le niveau communautaire PNLP.	IDA / 56690		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			4,637,236.70	Signé				2018-04-06											2018-04-11	2018-06-06	2018-12-03
5/2018/FOURN/MTN/MSP/FC- PDS / Acquérir de matériels de diagnostic correcte pour 10 CSI de 5 DS de la zone du projet PNLBG	IDA / 56690		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2018-04-17										2018-05-23	2018-06-13	2018-07-18	2018-11-21

6/2018/CONS/MTN/MSP/FC. PDS / Recrutement Consultant Enquête d'impact et surveillance MTN (trachome FI Oncho	IDA / 56690		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2018-04-25		2018-05-20		2018-07-12			2018-08-09		2018-09-08		2018-10-17		2018-12-12		2019-12-12
7/2018/CONS/MTN/MSP/FC. PDS / Recrutement Consultant Enquête dans les sites sentinelles bilharziose et géohelminthes	IDA / 56690		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2018-04-17		2018-05-15		2018-07-10							2018-08-09		2018-10-15		2019-04-13
8/2018/CONS/MTN/MSP/FC. PDS / Recrutement Consultant Enquête de couverture CPS	IDA / 56690		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2018-04-19		2018-05-17		2018-07-11			2018-08-08		2018-09-07		2018-10-19		2018-11-29		2019-11-29
9/2018/CONS/MTN/MSP/FC. PDS / Recrutement Consultant Enquête paludométrique	IDA / 56690		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2018-04-20		2018-05-18		2018-07-09			2018-08-08		2018-09-05		2018-10-17		2018-12-03		2019-12-03
10/2018/CONS/MTN/MSP/FC. PDS / Recrutement Consultant Enquête de cartographie des infrastructures d'hygiène	IDA / 56690		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2018-04-24		2018-05-22		2018-07-19			2018-08-16		2018-09-15		2018-11-20		2019-01-08		2019-12-25
NE-PROJET MTN-99022-CS. QCBS / Recruter un Cabinet chargé de réaliser l'audit financier et comptable du Projet MTN pour les exercices 2019,2020	IDA / 56690		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'examen	2019-07-30		2019-08-20		2019-10-03			2019-10-31		2019-11-30		2020-01-04		2020-02-08		2020-12-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS