

République: GUINÉE-BISSAU

*Ministère d'Economie et Finance*

# **PLAN DE PASSATION DES MARCHES (2017) Projet de Réhabilitation du Secteur Privée et d'appui au Développement Agroindustriel**

September 2017

## **PLAN DE PASSATION DE MARCHES**

### **I. GENERALITES :**

#### **1. Information sur le projet :**

Pays : Guinée-Bissau

Emprunteur : Ministère d'Economie et Finance

Numéro du Projet :

Agence d'exécution du Projet : PRSPDA

#### **2. Date d'approbation du premier plan de passation des marchés par la Banque :**

3. Date de publication de l'avis général de la Passation des Marchés :
4. **Période couverte par le plan actuel : Janvier 2017 a 31 Décembre 2017** Date d'approbation du PPM :

## **II. Biens et Travaux et Services hors consultants**

1. **Seuil de Revue préalable:** Les décisions de passation de marchés sont sujettes aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

Catégorie de dépense	Valeur du contrat (seuil) en USD	Méthode de passation du marché	Contrat soumis à la revue préalable (USD)
1. Travaux	≥3	AOI	Tous les contrats de plus \$5,000,000 USD
	<3	AON	Aucun
	< 0,2	Demande de Cotations	aucun
	Sans seuil	Entente directe	Tous les contrats de \$100,000 USD et plus
2. Fournitures et services autres que services des consultants	≥0.3	AOI	Tous les contrats de \$1,500,000 USD et plus
	<0.3	AON	Aucun
	<0,1	Consultation de fournisseurs	Aucun
	Sans seuil	Entente directe	Tous les contrats de \$100,000 USD et plus

2. **Pré-qualification** Les soumissionnaires pour \_\_\_\_\_ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : **NA**
2. **Procédures proposées pour les composants CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : **NA**
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés :
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : **NA**
6. Allotissement de travaux et fournitures avec méthodes et calendrier :

## 6.a Liste des marchés de travaux:

## 6.b Liste des marchés de fourniture :

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif (USD)	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préfér. Nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de présentation aux candidats	Délai prévisionnel d'exécution
5	Semences pour la diversification programme liaison producteur transformateur	40.000,00	Consultation de fournisseurs	No	No	Post	Juillet 2017	Dec 2017
6	Equipements transformation de cajou (a spécifier)	150.000,00	NCB	No	No	Post	2018	2018
7	Equipements d'appui au CFE (a spécifier)	20.000,00	Consultation de fournisseurs	No	No	Post	2018	2018
8	Equipements appui Guichet Unique (a spécifier)	20.000,00	Consultation de fournisseurs	No	No	Post	2018	2018
9	Equipements Qualité/Laboratoire (a spécifier)	100.000,00	NCB	No	No	Post	2018	2018
10	Acquisition Noix de cajou	100.000,00	NCB	No	No	Post	2018	2018
11	Donations pour BPC (a spécifier)	600.000,00	ICB	No	No	Post	Décembre 2017	2018

12	Divers équipements PRSPDA (matériel de bureau)	35.000,00	Consultation de fournisseurs	No	No	Post	Aout 2017	Septembre 2017
----	--	-----------	------------------------------	----	----	------	-----------	----------------

Consultation des fournisseurs ; CF  
AON : appel d'offres National  
AOI : appel d'offres international

## II. Sélection de consultants

- 1. Seuil de Revue Préalable :** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants

Catégorie de dépense	Valeur du contrat (seuil) en USD	Méthode de passation du marché	Contrat soumis à la revue préalable (USD)
3.1 Firms	Sans seuil	Sélection fondé sur la qualité et le cout (SFQC); Sélection fondé sur la Qualité (SFQ); Sélection au « moindre cout » SMC; Sélection dans le cadre d'un budget déterminé (SCBD);	- Tout contrat d'une valeur estimative supérieure ou égale à US\$200,000; et - Tout contrat d'audit financier ou d'audit de Passation des marchés
	<300,000	QC	Liste restreinte de tout contrat à passer par QC et tout contrat d'une valeur estimative supérieure ou égale à US\$200,000;
3.2 Individuals	Sans seuil	Sélection de consultants individuels (Comparaison d'au moins 3 CVs)	Tout contrat d'une valeur estimative supérieure ou égale à US\$100,000; -Tout contrat d'assistance financière ou en passation des marchés
	Sans seuil	Sélection par entente directe (Firms et individuels)	Tous, exceptés les montants supérieurs a US\$100,000 (TDR sont cleared par le TTL)
Sont soumis à la revue à priori de la banque les Tdr indépendamment du montant et du mode de passation, les programmes de formation et tout amendement de contrat augmentant son montant initial de 15 % ou rendant son montant supérieur au seuil de revue à posteriori.			

- 2. Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux :** Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de US\$200.000 par contrat et à US\$300.000 pour les contrats de conception technique et supervision, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.

- 3. Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : sans objet**

#### 4. Tâches de consultation avec méthodes de sélection et calendrier

1	2	3	4	5	6	7	8
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif en \$US	Méthode de sélection	Revue	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires	Délai prévisionnel d'exécution

1	Services extension et conseil a l'agriculture pour augmenter la productivité des plantations d'anacarde e développement des Manuel de bonnes pratiques	400.000,00	SFQC	Post	Juin 2017		2019
3	Assistance technique pour l'implémentation des recommandations sortie d'étude de marche - CI	75.000,00	CI	Post	2018		2018
4	Assistance technique pour l'implémentation des recommandations sorte de l'étude de marche - CN	25.000,00	CI	Post	2018		2018
5	Diagnostic, recommandations et assistance technique pour amélioration du modèle de gestion, structure, fonctions, objections de la CPC - CI	100.000,00	CI	Post	Aout 2017		2018
6	Diagnostic, recommandations et assistance technique pour amélioration du modèle de gestion, structure, fonctions, objectives de la CPC - CN	35.000,00	CI	Post	Aout 2017		2018
7	Analyse de donnés de production d'anacarde travers d'images satellite	50.000,00	CI	Post	2018		2018
8	Spécialiste de Suivi et Évaluation pour le Programme de Liaison des Producteurs aux usines de grande et moyenne échelle	15.000,00	CI	Post	Novembre 2017		2018
9	Consultant pour appuyer l'implémentation de l'entrepreneur	70.000,00	CI	Post	Juin 2017		Décembre
10	Spécialiste pour appuyer le CGA	30.000,00	CI	Post	2018		2018
11	Spécialiste en économie comportemental pour étudier les facteurs qu'affecte la corruption au Douanes/Porte et essayer des solutions pilotes	100.000,00	CI	Pos	Juin 2017		Décembre 2017
12	Spécialiste juridique en climat d'investissement	50.000,00	CI	Post	Mai 2017		Décembre 2017
13	Facilitateur pour travailler avec le groupe de système des récépissés	40.000,00	CI	Post	2018		2018
14	Traduction des actes uniformes d'OHADA	80.000,00	SSS	Post	Juin 2017		Septembre 2017
15	Assistance Technique du personnel d'AAAC sur le secteur minière de Phosphate en Farim	12.000,00	CI	Post	Aout 2017		Aout 2017

16	Manuel d'Implémentation du Projet finalisation	12.500,00	CI	Post	Aout 2017		Aout 2017
17	Création site web Douanes	7.500,00	CI	Post	Juin 2017		Aout 2017
18	Formation Douanes	5.000,00	CI	Post	Juin 2017		Aout 2017

**Abréviations :**

Sélection fondé sur la qualité et le cout (SFQC);

Sélection fondé sur la Qualité (SFQ);

Sélection au « moindre cout » SMC;

Sélection dans le cadre d'un budget déterminé (SCBD);

Sélection base sur les qualifications des consultants (CQ)

Sélection des consultants individuels : CI

**PROCUREMENT PLAN** Guinea-Bissau : Private Sector Rehabilitation & Agribusiness Development

**General Information**  
**Country:** Guinea-Bissau **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-06  
**Revised Plan Date(s):** (comma delimited, leave blank if not) 2019-03-12  
**Project ID:** P127209 **GFN Date:**  
**Project Name:** Private Sector Rehabilitation & Agribusiness Development  
**Loan / Credit No:** IDA / 54640  
**Executing Agency(ies):** PRIVATE SECTOR REHABILITATION AND AGRIBUSINESS DEVELOPMENT PROJECT

WORKS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
006PRSPDA/7/2018 / Rehabilitation d'entrepôts et bacs de séchage	IDA / 54640		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - Two Envelope		0.00	Pending Implementation					2019-01-30		2019-02-04							2019-03-18		2019-05-31		2019-07-05		2020-01-01	

GOODS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
005PRSPDA/F/2017 / Equipements Qualité/Laboratoire	IDA / 54640		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled					2018-05-16		2018-05-21							2018-07-02		2018-08-01		2018-09-05		2019-03-04	
006PRSPDA/F/2017 / Acquisition noix de Caju	IDA / 54640		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled					2018-02-05		2018-02-10							2018-03-24		2018-04-23		2018-05-28		2018-11-24	
007PRSPDA/F/2017 / Matériels de Bureau PRSPDA	IDA / 54640		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-01-20										2018-03-17		2018-09-13		
003PRSPDA/F/2017 / Appui au guichet unique et au CFE en équipement Informatique	IDA / 54640		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-01-29										2018-03-28		2018-09-22		
001PRSPDA/F/2017 / Fourniture de Semences pour la diversification programme de liaison producteur transformateur	IDA / 54640		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-05-07										2018-07-02		2018-07-30		
005PRSPDA/F/2018 / Achats et distribution the petits matériels	IDA / 54640		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-04-02										2018-05-28		2018-11-24		
004PRSPDA/F/2018 / Achats et distribution des Fertilisants riz	IDA / 54640		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-04-02										2018-05-28		2018-11-24		
023PRSPDA/F/2018 / Rice Fertilizers	IDA / 54640		Post	Direct Selection	Direct			7,070.69	Signed					2018-08-31		2018-09-05										2018-10-10		2019-04-08		
030PRSPDA/G/2018 / Small materials	IDA / 54640		Post	Direct Selection	Direct			12,496.79	Signed					2018-09-20		2018-09-25										2018-10-30		2019-04-28		



022/PRSPDA/2018 / Purchase of Rice Seeds	IDA / 54640		Post	Direct Selection	Direct			25,224.04	Signed					2018-08-30		2018-09-04						2018-10-09		2019-04-07	
002/PRSPDA/2015 / Fourniture equipements transformation de Caju	IDA / 54640		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled					2018-07-31		2018-08-05		2018-09-16		2018-10-16		2018-11-20		2019-02-20	
031/PRSPDA/2018 / Achats et distribution des semences de riz	IDA / 54640		Post	Direct Selection	Direct			0.00	Canceled					2018-08-30		2018-09-04						2018-10-09		2019-04-07	

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
018/PRSPDA/2017 / Services extension et conseil a l'agriculture pour augmenter la productivite des plantations d'anacarde et developpement des Manuel de bonnes pratiques	IDA / 54640		Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2017-10-31		2017-11-21		2018-01-04			2018-02-01		2018-03-03		2018-04-07		2018-05-12		2019-05-12		
019/PRSPDA/2017 / Specialiste en economie comportemental pour etudier les facteurs qu'affecte la corruption au Douanes/Porte et essayer des solutions pilotes	IDA / 54640		Post	Quality Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2017-11-15		2017-12-06		2018-01-19			2018-02-16		2018-03-18		2018-04-17		2018-05-22		2019-05-22		
021/PRSPDA/2017-2018- 2019 / External Audit of PRSPDA	IDA / 54640		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		58,586.25	Signed	2018-03-15		2018-04-05		2018-05-19							2018-06-18		2018-07-23		2019-01-19		
002/PRSPDA/2018 / Assistance technique pour soutenir la mise en oeuvre de la nouvelle reglementation	IDA / 54640		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-06-28		2018-07-19		2018-09-01							2018-10-01		2018-11-05		2019-05-04		
008/PRSPDA/2018 / Promouvoir la chaine de valeur (festival de la noix de cajou)	IDA / 54640		Post	Quality Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-05-15		2018-06-05		2018-07-19			2018-08-16		2018-09-15		2018-10-15		2018-11-19		2019-11-19		
019/PRSPDA/2018-2019 / Assistance technique pour la promotion de la transformation industrielle	IDA / 54640		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-05-22		2018-06-12		2018-07-26							2018-08-25		2018-09-29		2019-03-28		
020/PRSPDA/2017 / External audit of PRSPDA	IDA / 54640		Post	Least Cost Selection	Open - International		0.00	Canceled	2017-12-29		2018-01-19		2018-03-04			2018-04-01		2018-05-01		2018-06-05		2018-07-10		2019-01-06		

035/PRSPDA/CI/2018-2019 / Assistance technique pour la promotion de la transformation industrielle (CPC)	IDA / 54640		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2019-12-31	2020-01-21	2020-03-05								2020-04-04	2020-05-09	2020-11-05
050/PRSPDA/CI/2019 / Implementation of market study - market link	IDA / 54640		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2019-04-20	2019-05-11	2019-06-24								2019-07-24	2019-08-28	2020-02-24
020/PRSPDA/CI/2018 / Assistance pour évaluer les procédures d'importation et d'exportation	IDA / 54640		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2019-05-20	2019-06-10	2019-07-24								2019-08-23	2019-09-27	2020-03-25
018/PRSPDA/CI/2018-2019 / Formation technique pour l'AAAC	IDA / 54640		Post	Quality Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-10-25	2018-11-15	2018-12-29				2019-01-26	2019-02-25			2019-03-27	2019-05-01	2020-04-30
008/PRSPDA/F/2017 / Assistance technique pour l'implémentation des recommandations de l'étude de marché - CI	IDA / 54640		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-04-04	2018-04-25	2018-06-08				2018-07-06	2018-08-05			2018-09-09	2018-10-14	2019-10-14
016/PRSPDA/CI/2018-2019 / Communication et diffusion de la mise en œuvre des activités du PRSPDA	IDA / 54640		Post	Least Cost Selection	Open - National		0.00	Canceled	2018-06-20	2018-07-11	2018-08-24				2018-09-21	2018-10-21			2018-11-25	2018-12-30	2019-06-28
008/PRSPDA/C/2018 / Assistance technique pour la mise en œuvre des recommandations de l'étude de marché - Consultant international	IDA / 54640		Post	Quality Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-06-20	2018-07-11	2018-08-24				2018-09-21	2018-10-21			2018-11-20	2018-12-25	2019-12-25
017/PRSPDA/CI/2018-2019 / Mise en œuvre des recommandations de l'étude d'impact environnemental	IDA / 54640		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-09-20	2018-10-11	2018-11-24								2018-12-24	2019-01-28	2019-07-27
015/PRSPDA/C/2018-2019 / Assistance technique pour la supervision des activités du composant 1	IDA / 54640		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-07-17	2018-08-07	2018-09-20								2018-10-20	2018-11-24	2019-05-23

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**