

**El Salvador FCPF REDD Readiness (P124935)
Trust Fund TF099529
Procurement Plan**

Country: El Salvador
Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN
Amount of TF: US\$3.6 million
New closing date of the loan: July 31, 2018

Approval Date of the procurement plan: October 18, 2017

Very few processes are foreseen in to start before the end of this calendar year. All procurement processes are scheduled to be concluded on time.

PROCUREMENT PLAN El Salvador : El Salvador FCPF REDD Readiness

General Information	
Country:	El Salvador Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-07-31 Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-02-20
Project ID:	P124935 GFN Date:
Project Name:	El Salvador FCPF REDD Readiness
Loan / Credit No:	/ , TF / 99529, TF / A8848
Executing Agency(ies)	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SV-NA-78-B-PS / Equipo informático Equipo Informático para UEP, Oficina de Resolución de Conflictos y Quejas, Unidad de inventario bosque REDD+, Unidad MRV, para fortalecer capacidad institucional.	TF / 99529		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National		90,766.66	Firmado					2016-05-23		2016-07-07					2016-07-28		2016-08-11		2016-10-28		2016-11-18		
SV-NA-7-B-CD / Imágenes RapidEyes 2015	TF / 99529		Previa	Adquisición directa			53,724.00	Firmado																	2016-08-12		2016-10-12	
SV-NA-104-B-PS / Maquina para medir carbono en suelo.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Cancelado					2017-02-01		2017-02-06					2017-02-13		2017-02-14		2017-03-23		2017-05-23		
SV-NA-84-B-CD / LICENCIAS DE SOFTWARE ArcGIS Y SU MANTENIMIENTO, PARA DISEÑO DE MAPAS Y BASE DE DATOS.	/		Posterior	Adquisición directa			0.00	Cancelado																	2016-12-23		2016-12-30	
SV-NA-113-B-CP / Compra de materiales promocionales educativos.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National		0.00	Cancelado								2017-02-16									2017-02-25		2017-09-29	
SV-NA-89-B-CP / Equipos para monitoreo comunitario de restauración.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National		0.00	Cancelado								2017-02-16									2017-02-25		2017-05-05	
SV-MARN-35648-GO-EPQ / Equipos para monitoreo comunitario de restauración.	TF / 99529		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,498.00	Finalizado								2017-11-18									2018-01-13		2018-07-12	
SV-MARN-39770-GO-EPQ / Equipo informático para establecimiento de sistema MRV.	TF / 99529		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	7,046.56	Finalizado								2017-12-18										2018-02-12		2018-08-11

SV-NA-120-CF-CD / Consultoría para vinculación entre salvaguardas, sistema de información de salvaguardas (SIS) con el MRV.	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Cancelado										2017-04-03	2017-12-22
SV-NA-67-CL-CD / Experto para la identificación de anticeros y hepáticas indicadoras de cambio climático.	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Cancelado										2016-09-01	2016-11-07
SV-NA-68-CL-CD / Experto en identificación de brofitos indicadores de cambio climático.	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Cancelado										2016-09-01	2016-11-07
SV-NA-119-CF-CD / Consultoría para establecimiento de MRV, carbono.	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Cancelado										2017-04-03	2017-12-22
SV-NA-76-CF-SBCC / Auditoría del Proyecto	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado		2016-08-26					2016-09-28	2016-09-29	2016-09-30	2017-06-15	
SV-MARN-35649-CS-QCBS / Auditoría del Proyecto.	TF / 99529		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2017-11-20	2017-12-11	2018-01-24			2018-02-21	2018-03-23	2018-04-27	2018-06-01	2019-06-01	
SV-MARN-35421-CS-CQS / Consultoría Análisis de impulsores de la deforestación y degradación en El Salvador, relacionados con las actividades agropecuarias.	TF / 99529		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional		0.00	En ejecución	2017-11-09	2017-11-30	2018-01-13				2018-02-12	2018-03-19	2018-09-15		
SV-MARN-101179-CS-LCS / Auditoría Financiera 2019-2020	TF / 88848		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-05			2019-08-02	2019-09-01	2019-10-06	2019-11-10	2020-05-08	

INDIVIDUAL CONSULTANTS