

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. **L'information sur le projet :**

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : Pôles et corridor intégrés de croissance de Madagascar SdP-2

Numéro du Crédit : P164536

Agence d'exécution du Projet : Coordination Nationale du Projet PIC 2 2

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque : - ;**

Révision : - ;

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : - ;**

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés : Août 2018 – Janvier 2019**

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI – Ouvert ou Restreint (Biens)	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	AON (Biens)	2 000 000	
3.	AOI (Travaux)	10 000 000	
4.	AON (Travaux)	10 000 000	
5.	AOI (Services)	2 000 000	
6.	UN -UNOPS (Biens)	2 000 000	
7.	ED (Biens/Travaux)	2 000 000	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.
3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Non Applicable
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4		5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche /Méthode de sélection		Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
Goods									
26-A-F-3-PPA PIC2	Organisation ateliers et divers dans le cadre des activités techniques. Élaboration d'un accord-cadre.	27 500	Limited	RFQ	Non	Non	Post	2018/10/15	
Non-consulting Services									
21-C-21-PPA PIC2	Acquisition de données statistiques sur le trafic aérien touristique	100 000	Limited	Direct Selection	Non	Non	Post		rétroactif Contrat signé sous PIC 2 1
	Total	127 500							

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
02 B-C-23-PPA PIC2	Maitrise d'œuvre de la réhabilitation de pistes de Sambirano	150 000,00	Open - International	Quality and Cost Based Selection (QCBS)	Post	2018/12/21	
01-C-21-PPA PIC2	Etudes de faisabilité pour le développement et la mise à niveaux des aéroports de Diégo et Tuléar	450 000,00	Open - International	Quality and Cost Based Selection (QCBS)	Post	2019/01/08	
02 A-C-23-PPA PIC2	Etudes APD pour les routes V1 et V2 (Nosy Be), la route du cratère + la route de Ramena (Diego)	200 000,00	Open - International	Quality and Cost Based Selection (QCBS)	Post	2018/11/23	
08 C-C-23-PPA PIC2	Appui à l'identification des activités de renforcement et l'élaboration des plans d'investissement au niveau des communes d'intervention dont plus particulièrement la CU Ste Marie	100 000,00	Open - National	Quality and Cost Based Selection (QCBS)	Post	2019/01/01	
04-C-23-PPA PIC2	Etudes APD de remise à niveau du système d'approvisionnement en Eau Potable de la ville de Tuléar	100 000,00	Open - International	Quality and Cost Based Selection (QCBS)	Post	2018/12/18	
09-C-23-PPA PIC2	Etude APD pour la réhabilitation de voiries urbaines à Tuléar et Ambanja	200 000,00	Open - International	Quality and Cost Based Selection (QCBS)	Post	2018/12/21	
19-C-23-PPA PIC2	Etude pour la réhabilitation de l'accès maritime touristique dans les Pôles	50 000,00	Open - International	Consultant Qualification	Post	2018/12/05	
01-C-1-PPA PIC2	Enquête sur la perception du climat des investissements et sur le développement des PME	175 000,00	Open - National	Consultant Qualification	Post	2019/03/17	
12-C-21-PPA PIC2	Elaboration de la stratégie et des plans de formations touristiques sous PIC2-2	200 000,00	Open - International	Consultant Qualification	Post	2018/11/16	
15-C-21-PPA PIC2	Assistance technique pour l'amélioration de la performance commerciale et le développement des produits dérivés dans les parcs MNP	80 000,00	Open - International	Consultant Qualification	Post	2018/11/09	

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
20-C-3-PPA PIC2	Etudes d'impacts sociaux et environnementaux et préparation des documents de sauvegardes pour le PIC2-2	290 000,00	Limited	Consultant Qualification	Post		rétroactif Contrat signé sous PIC 2 1
16-C-22- PPA PIC2	Analyse des cadres juridiques et réglementaires des filières à appuyer sous PIC2-2	50 000,00	Direct	Consultant Direct Selection (CDS)	Post	2019/01/25	
02-C-1-PPA PIC2	Expertise internationale pour l'identification des futurs appuis stratégiques à la promotion des investissements pour l'EDBM et les autres entités concernées	120 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/11/15	
06-A-C-22- PPA PIC2	Etudes approfondies de filières clefs à appuyer sous PIC2-2 incluant une étude socio-économique des systèmes de production, d'exploitation et de financement - Moringa et connexes à Fort Dauphin	75 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/10/14	
23-C-22- PPA PIC2	Etude semence coton	65 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/08/22	
14-C-21- PPA PIC2	Etude des services manquants dans l'écosystème et la chaîne de valeur du secteur tourisme en vue de définir les potentiels projets à financer sous MBIF	25 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/10/15	
04-C-1-PPA PIC2	Conception et définition des modalités de mise en œuvre de "Matching Grants" sous PIC2-2 et rédaction des manuels d'exécution	25 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/11/13	
24-C-22- PPA PIC2	Etude de faisabilité pour la mise en place d'une unité de conditionnement horticole ANOSY	75 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/11/09	
03-C-1-PPA PIC2	Identification des opportunités d'investissements publics ou publics privés nécessitant des conseils en transaction	100 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/11/15	

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
27-C-22-PPA PIC2	Etude semences grains secs	50 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/11/01	
06-B-C-22-PPA PIC2	Etudes approfondies de filières clefs à appuyer sous PIC2-2 incluant une étude socio-économique des systèmes de production, d'exploitation et de financement - huiles essentielles DIANA	75 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/10/14	
08 B-C-23-PPA PIC2	Audit des logiciels déployés au niveau des communes (IFPBWIN et état-civil)	25 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/09/16	
22-C-21-PPA PIC2	AT promotion produits croisières nouveaux marchés émetteurs aérien	50 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/08/22	
25-A-C-3-PPA PIC2	assistance technique individuelle à la préparation du PIC2-2	15 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/10/29	
08 A-C-23-PPA PIC2	Elaboration le plan d'actions sur le renforcement des appuis à l'amélioration des revenus des 3 régions Diana, Anosy et Atsimo Andrefana	25 000,00	Open	Individual Consultant Selection	Post	2018/09/18	
Total		2 770 000,00					

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Madagascar Integrated Growth Poles and Corridor SOP-2

General Information

Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-08-31
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-03-25
Project ID: P164536 **GFN Date:**
Project Name: Madagascar Integrated Growth Poles and Corridor SOP-2
Loan / Credit No.: / , IDA / V2080, IDA / 63150
Executing Agency(ies): Integrated Growth Poles and Corridor Project 2

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01-T-PIC 2 2 / Travaux de réhabilitation des zones urbaines de Nasy Be (V1, V2, Centre) et de la route de Ramena	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		8,000,000.00	11,061,085.19	Signé					2019-08-30	2019-11-04	2019-09-04	2019-11-08			2019-10-16	2019-12-20	2019-11-15	2020-01-03	2019-12-30	2020-02-05	2020-12-14	
02-T-PIC 2 2 / Travaux de réhabilitation de sites touristiques Sainte Marie	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-09-05								2020-10-31		2021-01-29	
03-T-PIC 2 2 / Travaux de réhabilitation et de rénovation des bureaux des Districts ciblés lot 1 Diego 2 - lot 2 Ambanja - lot 3 Nasy Be	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution				2020-06-30		2020-07-05					2020-08-16		2020-09-15		2020-10-20		2021-04-18	
4-T / Travaux de renforcement AEP Soalay	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-07-05								2020-08-30		2021-02-28	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
02-F-PIC 2 2 / Acquisition des lanes vanille	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Passation de marché de gré à gré				50,000.00	31,250.17	Signé					2019-08-29	2019-08-23	2019-08-30	2019-08-26								2019-09-03	2019-10-14	2019-09-03
04-F-PIC 2 2 / Acquisition des sites écotouristiques et pensions solaires pour les communes ciblées	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	62,640.92	Signé							2019-09-15	2019-08-01							2019-11-10	2019-09-09	2020-01-09	
06-F-PIC 2 2 / Analyse de résidus de pesticides culture coton Tolara	IDA / 63150	Project implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			18,800.00	7,560.00	Signé				2019-10-08	2019-11-13	2019-10-09	2019-11-13								2019-10-28	2019-11-13	2020-04-23	
07-F-PIC 2 2 / Production de plants cacao Ambanja (entente directe avec CNC)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			60,000.00	0.00	En cours d'exécution				2019-11-30	2020-03-16	2019-12-05									2020-01-09		2022-12-24	
7-F / Achat d'équipements pour l'appui à la gouvernance de la filière vanille à AMBANJA (poisson, carottes)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,000.00	14,487.68	Signé				2020-03-02	2020-02-21	2020-03-07	2020-02-21								2020-01-17	2020-02-25	2020-06-15	
03-F-PIC 2 2 / Acquisition des équipements mobiliers (communes d'intervention, STD , SITF)	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-07-28								2020-09-22		2021-03-21	

09-C-23-PPA PIC2 / Etude APD et maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de voiries urbaines à Tulaïr et Amhanja	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-02	2019-11-20								2020-01-03	2019-12-16							2020-01-31	2020-02-06	2020-03-01	2020-03-16	2020-04-05	2020-05-10	2020-09-07		
146-C-PIC 2 2 / Audit externe PIC2.2	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	30,000.00	20,350.58	Signé	2019-12-04	2019-10-14	2019-12-25								2020-02-07	2019-10-28							2020-03-06	2019-12-10	2020-04-05	2020-01-29	2020-05-10	2020-02-10	2020-06-14	2020-02-28	2023-05-30
172-C / Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de voiries urbaines à Tulaïr	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-23		2020-06-13								2020-07-27								2020-08-24		2020-09-23		2020-10-28	2020-12-02	2022-04-01		
15-C-21-PPA PIC2 / Assistance technique pour l'amélioration de la performance commerciale et le développement des produits dérivés dans les parcs MNP	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	80,000.00	0.00	Annulé	2019-12-18	2020-01-17	2020-01-08								2020-02-21										2020-03-22	2020-04-26	2020-12-02				
08 C-C-23-PPA PIC2 / Elaboration d'une cartographie foncière et socio-économique à Ste Marie et Nouy Be et identification d'appuis et d'activités PIC potentiels	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2020-03-16		2020-04-06								2020-05-20								2020-06-17	2020-07-17	2020-08-21	2020-09-25	2021-09-25				
04-C-23-PPA PIC2 / Etude APD et Maîtrise d'œuvre pour la remise à niveau du système d'approvisionnement en Eau Potable de la ville de Tulaïr	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	0.00	Annulé	2020-02-28		2020-03-20								2020-05-03								2020-05-31	2020-06-30	2020-08-04	2020-09-08	2021-01-06				
32-C-21-PPA PIC2 / Mise en place du système d'enquêtes touristiques et réalisation enquête pour l'Année 2020	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-30		2020-05-21								2020-07-04										2020-08-03	2020-09-07	2021-03-06				
01-C-21-PPA PIC2 / Etudes de faisabilité pour le développement et la mise en PPP des aéroports secondaires	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-31		2021-04-21								2021-06-04								2021-07-02	2021-08-01	2021-09-05	2021-10-10	2022-04-28				
12-C-21-PPA PIC2 / Elaboration de la stratégie et des plans de formations touristiques sous PIC2.2	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-31		2020-11-21								2021-01-04										2021-02-03	2021-03-10	2021-09-06				
66-C-PIC 2 2 / Assistant technique en Appui au légalisation du système d'informations touristiques	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	75,000.00	0.00	Annulé	2020-03-20		2020-04-10								2020-05-24										2020-06-23	2020-07-28	2021-01-24				
01-C-1-PPA PIC2 / Enquête sur la perception du climat des investissements et sur le développement des PME	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	175,000.00	0.00	Annulé	2020-01-30		2020-02-20								2020-04-04										2020-05-04	2020-06-08	2020-12-05				
153-C-PIC2 2 / Identification nouveaux sites aquacoles (Dians-AA-St Marie)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-25		2020-10-16								2020-11-29										2020-12-29	2021-02-02	2021-06-01				

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
03-C-1-PPA PIC2 / Identification des opportunités d'investissements publics ou publics privés nécessitant des conseils en transaction		Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2018-11-01		2018-12-20		2019-01-10		2019-02-14		2019-08-13		

04-C1-FPA PIC2 / Conception et définition des modalités de mise en œuvre de "Matching Grants" sous PIC2-2 en réduction des manuels d'exécution	/	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2018-10-30	2018-12-18	2019-01-08	2019-02-12	2019-08-11					
14-C21-FPA PIC2 / Etude des services manquants dans l'écosystème et la chaîne de valeur du secteur tourisme en vue de définir les potentiels projets à financer sous MBIF	/	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2018-10-01	2018-11-19	2018-12-10	2019-01-14	2019-07-13					
06-A-C22-FPA PIC2 / Etudes approfondies de filières clés à appuyer sous PIC2-2 incluant une étude socio-économique des systèmes de production, d'exploitation et de financement - Marais et connexes à Port Dauphin	HDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		75,000.00	87,134.57	Signé	2018-09-30	2018-08-29	2018-11-18	2018-10-29	2018-12-09	2018-11-02	2019-01-13	2018-11-15	2019-08-21	
06-B-C22-FPA PIC2 / Etudes approfondies de filières clés à appuyer sous PIC2-2 incluant une étude socio-économique des systèmes de production, d'exploitation et de financement - huiles essentielles DIANA	HDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		75,000.00	70,451.41	Achévé	2018-09-30	2018-08-29	2018-11-18	2018-10-28	2018-12-09	2018-11-02	2019-01-13	2018-11-12	2019-08-21	2019-12-10
23-C22-FPA PIC2 / Etude semence coton	HDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		65,000.00	64,627.06	Achévé	2018-08-08	2018-08-03	2018-09-26	2018-09-21	2018-10-17	2018-10-01	2018-11-21	2018-10-03	2019-06-29	2019-07-17
16-C-22-FPA PIC2 / Analyse des cadres juridiques et réglementaires des filières à appuyer sous PIC2-2	/	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2019-01-15	2019-01-25				2019-03-31			2020-03-30	
25-A-C-3-FPA PIC2 / assistance technique individuelle à la préparation du PIC2-2	HDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		15,000.00	50,740.20	Signé	2018-10-15	2018-10-15	2018-12-03	2019-02-27	2018-12-24	2019-02-28	2019-01-28	2019-03-15	2020-01-28	
08 A-C23-FPA PIC2 / Elaboration le plan d'actions sur le renforcement des appuis à l'amélioration des revenus des 3 régions Diana, Anzobé et Atsimo Andrefana	HDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	22,361.67	Signé	2018-09-04	2018-10-15	2018-10-23	2018-11-14	2018-11-13	2018-11-19	2018-12-18	2018-11-26	2019-06-16	
03 A-C1-FPA PIC2 / Coordinateur du programme MBIF	HDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	6,031.75	Réalisé	2019-01-15	2019-01-14	2019-03-05	2019-08-23	2019-03-26	2019-08-26	2019-04-30	2019-08-30	2024-04-03	
28-C21-FPA PIC2 / Etudes Juridique sur le cadre réglementaire du tourisme de plaisance/nautisme	HDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	88,203.80	Signé	2019-01-15	2018-12-18	2019-03-05	2019-01-31	2019-03-26	2019-02-18	2019-04-30	2019-02-28	2019-12-06	
38-C21-FPA PIC2 / Appui au secteur privé (CTM et ONTM) pour l'identification d'actions prioritaires immédiates du secteur tourisme	HDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Direct		5,000.00	4,475.52	Achévé	2018-12-20	2018-12-18	2018-12-30	2018-12-20	2019-01-30	2018-12-27	2019-02-24	2018-12-28	2019-08-23	2019-03-14
42-C22-FPA PIC2 / Etude sur l'amélioration des technologies pour l'extraction d'huiles essentielles	HDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		70,000.00	112,768.69	Signé	2019-02-28	2019-07-25	2019-04-18	2019-09-24	2019-05-09	2019-10-11	2019-06-13	2019-10-14	2020-01-19	

35-C-22-FPA PIC2 / Etude agro-socio-economique des systemes de production extensifs dans la région de Tsimara	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		70,000.00	67,021.35	Signé	2019-01-31	2019-04-01	2019-03-21	2019-06-17	2019-04-11	2019-07-11	2019-05-16	2019-07-18	2019-11-12
40-C-22-FPA PIC2 / Assistant technique Agri Business au niveau central	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		53,000.00	35,751.46	Signé	2019-01-15	2019-01-16	2019-03-05	2019-04-02	2019-03-26	2019-04-03	2019-04-30	2019-04-08	2024-04-03
14 A-C-21-FPA PIC2 / Etude des gaps dans la chaîne de valeur du tourisme et appuis à l'identification d'investissements privés potentiels et projets à appuyer sous MBIF	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		35,000.00	46,977.26	Signé	2019-01-15	2019-02-25	2019-01-25	2019-02-25	2019-02-15	2019-02-26	2019-03-22	2019-03-04	2019-09-18
44-C-21-FPA / RESPONSABLE D'ANTENNE DU PROJET POLES INTEGRES DE CROISSANCE (PIC2) A NOROY BE - REGION DIANA	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		65,000.00	45,867.09	Signé	2019-02-26	2019-02-21	2019-04-01	2019-07-08	2019-04-08	2019-07-10	2019-04-20	2019-07-15	2023-12-15
45-C-21-FPA / RESPONSABLE D'ANTENNE DU PROJET POLES INTEGRES DE CROISSANCE (PIC2) A L'ILE SAINTE MARIE	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		65,000.00	62,861.41	Signé	2019-02-26	2019-02-21	2019-04-01	2019-09-27	2019-04-08	2019-09-30	2019-04-20	2019-10-01	2023-12-15
47-C-3-FPIC 2 / RESPONSABLE DE PASSATION DE MARCHES Composantes 1 et 3 PIC 2 2	IDA / 61150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		56,000.00	52,265.50	Signé	2019-06-12	2019-06-12	2019-06-18	2019-06-19	2019-06-19	2019-06-19	2019-06-21	2019-06-21	2022-06-20
48-C-FIC 2 2 / Conseils juridiques et judiciaires afin de faciliter la recherche et la sélection de partenaires privés pour développer 4 hôtels d'Etat	IDA / 61150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	16,107.60	Signé	2019-08-06	2019-07-30	2019-08-11	2019-08-01	2019-09-01	2019-08-20	2019-10-06	2019-08-21	2020-04-03
49-C-FIC 2 2 / Harmonisation du cadre juridique de l'investissement à Madagascar	IDA / 61150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		15,000.00	14,508.96	Signé	2019-07-29	2019-07-23	2019-08-08	2019-07-24	2019-08-29	2019-07-29	2019-10-03	2019-07-31	2020-03-31
36-C-22-FPA PIC2 / Etude de la demande internationale pour les produits de diversification d'Actimo Andriana (sofiva, grains secs)	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-12-16	2019-12-27	2020-02-03		2020-02-24		2020-03-30		2020-09-26
41-C-1-FPA PIC2 / Responsable Administratif et Financier du programme MBIF	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	54,832.94	Signé	2019-10-01	2019-11-08	2019-11-19	2020-03-03	2019-12-10	2020-03-04	2020-01-14	2020-03-06	2024-12-18
37-C-22-FPA PIC2 / Analyse approfondie de la demande internationale, actuelle et future, de baies roses	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	44,360.00	Signé	2019-11-30	2019-10-28	2020-01-16	2019-12-16	2020-02-08	2019-12-17	2020-03-14	2019-12-19	2020-09-10
39-C-22-FPA PIC2 / Etude de faisabilité de la digitalisation des transactions commerciales comme moyen de sécuriser les revenus des petits producteurs	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-12-18	2020-03-18	2020-02-05		2020-02-26		2020-04-01		2020-09-28
51-C-FIC 2 2 / élaboration stratégie et documents d'opérationnalisation du FNF	IDA / 61150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Selection de consultants par entente directe			35,000.00	34,674.40	Signé	2019-08-14	2019-08-19	2019-08-16	2019-08-21			2019-08-23	2019-09-06	2020-02-19

62-C-PIC 2 2 / Assistance technique international en appui à la promotion des investissements hôteliers à Madagascar	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Direct	100,000.00	96,430.82	Signé	2019-08-12	2019-07-02	2019-08-16	2019-07-22	2019-08-18	2019-07-26	2019-08-20	2019-07-31	2020-08-14	
67-C-PIC 2 2 / Assistance Technique à en appui à la mise à jour du plan marketing et de promotion de la destination pour 2020	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited	60,000.00	24,611.75	Achévé	2019-09-20	2019-08-02	2019-09-25	2019-08-02	2019-10-05	2019-08-26	2019-10-09	2019-08-27	2020-10-03	2020-01-20
61-C-PIC 2 2 / Assistance technique à la révision du cadre réglementaire du tourisme (Export National)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-30	2019-12-17	2019-11-18	2020-03-12	2019-12-09		2020-01-13		2020-07-11	
71-C-PIC 2 2 / Coordinateur National	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	195,200.00	190,245.25	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
72-C-PIC 2 2 / Responsable des Opérations	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	79,000.00	7,061.73	Achévé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	2020-02-29
74-C-PIC 2 2 / Responsable Passation de Marchés	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	74,500.00	72,677.28	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
75-C-PIC 2 2 / Assistant Senior en Passation de Marchés	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	53,200.00	51,111.18	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
76-C-PIC 2 2 / Responsable Administratif et Financier	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	79,000.00	77,344.00	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
76-C-PIC 2 2 / Comptable Senior	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	53,200.00	51,350.76	Signé	2019-09-18	2019-09-23	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
79-C-PIC 2 2 / Chargé de communication	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	41,000.00	40,079.79	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
80-C-PIC 2 2 / Coordinateur Régional DIANA	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	69,800.00	67,458.51	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
81-C-PIC 2 2 / Coordinateur Régional ATSIMO ANDREFANA	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	70,500.00	32,811.54	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
82-C-PIC 2 2 / Coordinateur Régional ANOSY	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	74,500.00	72,918.09	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
83-C-PIC 2 2 / Responsable des appuis au secteur Agribusiness	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	71,000.00	68,585.24	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
84-C-PIC 2 2 / Assistant technique en socio-organisation - appui à l'Agribusiness	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	52,500.00	51,201.28	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
104-C-PIC 2 2 / Responsable Sauvagesdes Environnemental et Social	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	85,200.00	82,492.42	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
107-C-PIC 2 2 / Responsable du volet gouvernance	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	72,400.00	69,981.81	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
108-C-PIC 2 2 / Assistant technique Spécialiste gouvernance/foncier	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	49,200.00	47,642.24	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
124-C-PIC 2 2 / Responsable Infrastructure	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct	74,500.00	77,425.35	Signé	2019-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	

130-C-FIC 2 2 / Responsable Tourisme	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Direct		74,500.00	71,180.87	Signé	2018-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
67-C-FIC 2 2 / Assistance technique pour l'organisation du Forum International des Investissements dans le Tourisme et les Transports -WAVE Madagascar- - Maître de cérémonie	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		5,000.00	4,292.48	Achévé	2018-09-10	2019-08-15	2019-09-12	2019-08-15	2019-09-14	2019-09-02	2019-09-18	2019-09-03	2019-10-03	2019-09-20
69-C-FIC 2 2 / Assistance technique pour l'organisation du Forum International des Investissements dans le Tourisme et les Transports -WAVE Madagascar- - Spécialiste en Public Speaking	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		5,000.00	8,209.37	Achévé	2018-09-10	2019-08-15	2019-09-12	2019-08-15	2019-09-14	2019-09-02	2019-09-18	2019-09-02	2019-10-03	2019-10-23
70-C-FIC 2 2 / Coordination et monitoring des projets prioritaires du Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie (MTTM)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		18,000.00	30,583.92	Signé	2018-09-10	2019-08-21	2019-09-12	2019-08-21	2019-09-14	2019-09-26	2019-09-18	2019-09-27	2019-10-03	
77-C-FIC 2 2 / Responsable Comptabilité	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		71,000.00	69,663.67	Signé	2018-09-18	2019-09-18	2019-09-24	2019-09-27	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-01	2019-09-30	2023-12-18	
68-C-FIC 2 2 / Assistance technique pour l'organisation du Forum International des Investissements dans le Tourisme et les Transports -WAVE Madagascar- - 2ème Maître de cérémonie	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		5,000.00	4,573.00	Achévé	2018-09-10	2019-08-26	2019-09-12	2019-08-15	2019-09-14	2019-09-02	2019-09-18	2019-09-03	2019-10-03	2019-09-20
94-C-FIC 2 2 / Spécialiste des appuis au secteur Agribusiness dans le Corridor Diana - AMBANJA	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		43,100.00	49,793.12	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2023-12-14	
85-C-FIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 1	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		16,200.00	6,400.08	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-11-10	2019-09-27	2019-11-11	2019-09-30	2024-01-03	
86-C-FIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 2	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		18,300.00	6,400.08	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
87-C-FIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 3	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		21,100.00	6,400.08	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
88-C-FIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 4	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		21,800.00	6,400.08	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-11-15	2019-09-30	2024-01-07	
89-C-FIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 5	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		19,000.00	6,400.08	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
90-C-FIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 6	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		20,400.00	6,400.08	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	

92-C-PIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBRANO 7	HDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		18,300.00	6,488.16	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18
93-C-PIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBRANO 8	HDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		21,100.00	27,358.41	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18
95-C-PIC 2 2 / Spécialiste des appais au secteur Agribusiness – Agricoles dans le Corridor ATSIEMO ANDREFANA	HDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		45,400.00	10,476.91	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18
96-C-PIC 2 2 / Spécialiste des appais au secteur Agribusiness – Aquacoles dans le Corridor ATSIEMO ANDREFANA	HDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		41,600.00	49,338.04	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18
97-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 1	HDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		16,900.00	5,215.87	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2020-10-20
98-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 2	HDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		16,200.00	3,911.90	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2020-10-20
99-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 3	HDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		12,600.00	16,495.20	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18
100-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 4	HDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		12,600.00	16,495.20	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18
101-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 5	HDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		12,600.00	16,495.20	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18
102-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 6	HDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		12,600.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-30	2020-01-20	2020-01-18	2020-03-25	2020-02-08		2020-03-14		2023-12-18
103-C-PIC 2 2 / Spécialiste des appais au secteur Agribusiness dans le Corridor PORT DAUPHIN	HDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		41,100.00	42,889.86	Signé	2019-11-30	2020-01-20	2020-01-18	2020-02-26	2020-02-08	2020-02-26	2020-03-14	2020-02-28	2023-12-18
105-C-PIC 2 2 / Spécialiste en Sauvegardes régionales ATSIEMO ANDREFANA	HDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		17,300.00	38,488.79	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18
106-C-PIC 2 2 / Spécialiste en Sauvegardes DHANA	HDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		33,700.00	48,576.61	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-11-09	2019-09-30	2024-01-01
109-C-PIC 2 2 / Spécialiste Gouvernance Locale Région ATSIEMO ANDREFANA	HDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		45,000.00	49,585.42	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18
110-C-PIC 2 2 / Spécialiste Gouvernance Locale Région ANOSY	HDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		37,200.00	45,226.53	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18
111-C-PIC 2 2 / Spécialiste en gouvernance locale – communes urbaines DIEGO	HDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-30	2020-03-16	2020-01-18		2020-02-08		2020-03-14		2023-12-18

113-C-PC 2 2 / Assistant technique en appui à la municipalité de NOSY BE	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		3,000.00	3,742.27	Achévé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-11-15	2019-09-30	2020-02-13	2019-12-31
114-C-PC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe RSN Sud	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		24,500.00	28,095.27	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
115-C-PC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe RSN Nord	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		24,200.00	28,095.27	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
116-C-PC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe littoral and ANAKAO	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		26,600.00	28,631.43	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2023-12-14	
117-C-PC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe RPI18	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		23,000.00	25,078.13	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
118-C-PC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe FORT DAUPHIN	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		21,300.00	19,844.30	Signé	2019-11-30	2020-01-20	2020-01-18	2020-03-10	2020-02-08	2020-03-10	2020-03-14	2020-03-10	2023-12-18	
120-C-PC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe AMBANIA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		21,600.00	25,283.12	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
121-C-PC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe DIDZO	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		18,800.00	26,648.78	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
122-C-PC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe BAS SAMBRANO AMBANIA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		23,600.00	31,995.01	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
123-C-PC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe HAFT SAMBRANO AMBANIA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		26,200.00	28,221.43	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
125-C-PC 2 2 / Spécialiste en infrastructures - région DIANA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		50,000.00	51,308.77	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
126-C-PC 2 2 / Spécialiste en infrastructures - région ATSIMO ANDREFANA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		39,300.00	49,668.89	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
127-C-PC 2 2 / Spécialiste en infrastructures touristiques - Nosy Be et Ambanja	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Limited		42,200.00	52,199.05	Signé	2018-10-31	2019-09-23	2019-11-05	2019-09-23	2019-11-26	2019-09-27	2019-12-31	2019-09-30	2023-12-18	
128-C-PC 2 2 / Assistances technique en appui au tourisme et secteur privé - Région ANOSY	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Direct		39,300.00	45,361.79	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
131-C-PC 2 2 / Assistant technique en appui au tourisme et secteur privé - Région DIANA	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Direct		43,900.00	45,648.89	Signé	2018-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2023-12-18	
133-C-PC 2 2 / Assistant Technique en Appui au Tourisme 1	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	40,732.86	Signé	2018-11-30	2019-09-30	2020-01-18	2019-11-15	2020-02-08	2019-11-25	2020-03-14	2019-11-29	2023-12-18	

134-C-PPC 2 2 / Assistant Technique en Appui au Tourisme 2	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		39,300.00	87,101.14	Signé	2019-11-30	2019-10-02	2020-01-18	2019-11-15	2020-02-08	2019-11-25	2020-03-14	2019-11-29	2023-12-18	
135-C-PPC 2 2 / Assistant Technique en Appui au Tourisme 3	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		39,300.00	41,589.25	Signé	2019-11-30	2019-10-02	2020-01-18	2019-11-15	2020-02-08	2020-01-13	2020-03-14	2020-01-20	2023-12-18	
136-C-PPC 2 2 / Assistante technique pour la gestion d'une pépinière moderne de cacao - station Puffa à Ambanja	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		2,400.00	2,281.94	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2020-10-16	
137-C-PPC 2 2 / Responsable Administratif et Financier du Conseil National du Cacao Ambanja	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		4,500.00	6,051.72	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2020-10-16	
138-C-PPC 2 2 / Assistante Technique pour la gestion financière, administrative et comptable d'un programme de production et de vente de plants de cacao	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		4,200.00	3,911.90	Signé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2020-10-20	
139-C-PPC 2 2 / Assistante Technique formateur coach pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des entreprises dans le centre d'affaires de la région Diana 1	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		1,000.00	848.95	Achévé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2020-01-24	2019-12-31
140-C-PPC 2 2 / Assistante Technique formateur coach pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des entreprises dans le centre d'affaires de la région Diana 2	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		1,000.00	771.92	Achévé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2020-01-20	2019-12-31
141-C-PPC 2 2 / Assistante Technique formateur coach pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des entreprises dans le centre d'affaires de Tabour 1	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		1,000.00	940.47	Achévé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2020-01-20	2019-12-31
142-C-PPC 2 2 / Assistante Technique formateur coach pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des entreprises dans le centre d'affaires de Tabour 2	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		1,000.00	858.69	Achévé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2020-01-20	2019-12-31
143-C-PPC 2 2 / Assistante Technique en charge de la promotion de l'entrepreneuriat et l'accompagnement des entreprises dans la Région Atsimo Andrefana	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		3,000.00	2,576.07	Achévé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-21	2019-09-27	2019-10-22	2019-09-30	2020-01-20	2019-12-31
144-C-PPC 2 2 / Assistant Technique à la Région ANOSY pour la coordination des projets et des interventions des PTF	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	36,348.48	Signé	2019-11-30	2020-01-22	2020-01-18	2020-03-05	2020-02-08	2020-03-06	2020-03-14	2020-03-06	2023-12-18	
145-C-PPC 2 2 / Assistant Technique à la Région DIANA pour la coordination des projets et des interventions des PTF	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-30	2020-03-16	2020-01-18		2020-02-08		2020-03-14		2023-12-18	

119-C-PIIC 2 / Assistant technique en appui au développement local axe RNIA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		21,000.00	20,867.40	Signé	2019-11-30	2020-01-15	2020-01-15	2020-03-10	2020-02-08	2020-03-10	2020-03-14	2020-03-10	2021-12-15	
147-C-PIIC 2 / Auditeur Interne	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		6,000.00	6,070.06	Signé	2019-10-18	2019-09-21	2019-10-20	2019-09-27	2019-10-25	2019-09-27	2019-10-26	2019-09-30	2020-04-23	
148-C-PIIC 2 / Responsable Administratif et Financier du CIC - Comité Interministériel du Coton de la Région Atsimo Andrefana	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		6,000.00	5,216.64	Signé	2019-11-29	2019-10-21	2019-12-06	2019-10-28	2019-12-07	2019-10-30	2019-12-29	2019-10-30	2020-12-23	
150-C-PIIC 2 / 03 Techniciens agricoles à Noxy Be	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-11-29	2020-01-16	2020-01-17		2020-02-07		2020-03-13		2021-12-18	
152-C-PIIC 2 / Juriste pour l'amélioration des textes juridiques (agribusiness)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		35,000.00	21,366.88	Signé	2019-11-30	2020-01-16	2019-12-07	2020-01-21	2019-12-08	2020-01-22	2019-12-10	2020-01-27	2021-11-29	
154-C-PIIC 2 / Etude pour la mise en place de certifications/labels pour les filières (café, vanille, baobab, rose, ...)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-12-25	2020-03-16	2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-11-04	
155-C-PIIC 2 / Analyse approfondie de la demande internationale, actuelle et future sur les Hautes essentielles et épices	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-01-22	2020-01-20	2020-03-11		2020-04-01		2020-05-06		2020-11-02	
157-C-PIIC 2 / Formation sur les techniques de Greffage à Ambanja	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	11,941.77	Achévé	2019-11-28	2019-11-07	2019-12-03	2019-11-08	2019-12-24	2019-11-19	2020-01-25	2019-11-20	2020-03-28	2019-12-20
158-C-PIIC 2 / Assistant Technique - Coordination et monitoring des projets prioritaires pour le MECA	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Limited		35,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-12-30	2020-02-14	2020-01-04	2020-03-02	2020-01-35		2020-02-29		2021-02-23	
159-C-PIIC 2 / Responsable du Vilet Accompagnement du programme MBIF	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Limited		58,000.00	55,909.73	Signé	2019-11-12	2019-10-11	2019-11-17	2019-10-14	2019-12-08	2019-10-22	2020-01-12	2019-10-22	2021-12-15	
160-C-PIIC 2 / Responsable Suivi Evaluation du programme MBIF	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		58,000.00	56,167.06	Signé	2019-11-20	2019-11-08	2020-01-08	2020-01-07	2020-01-29	2020-01-08	2020-03-04	2020-01-13	2021-12-18	
161-C-PIIC 2 / Chargé de programme MBIF - Dingo	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	37,892.30	Signé	2019-11-20	2019-11-04	2020-01-08	2020-01-04	2020-01-29	2020-01-07	2020-03-04	2020-01-13	2021-12-18	
162-C-PIIC 2 / Chargé de programme MBIF - Ambanja	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	85,178.30	Signé	2019-11-29	2019-11-08	2020-01-17	2020-01-03	2020-02-07	2020-01-07	2020-03-13	2020-01-13	2021-12-27	
163-C-PIIC 2 / Chargé de programme MBIF - Tuléar	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		45,000.00	46,585.89	Signé	2019-11-12	2019-09-27	2019-11-14	2019-09-27	2019-11-15	2019-09-27	2019-11-16	2019-09-30	2021-12-04	
165-C-PIIC 2 / Chargé de programme MBIF Fort Dauphin	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	37,701.66	Signé	2019-11-29	2019-11-08	2020-01-17	2020-01-03	2020-02-07	2020-01-13	2020-03-13	2020-01-20	2021-12-27	
167-C-PIIC 2 / Responsable de la gestion du site de Noxy Ye	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		4,500.00	3,544.71	Signé	2019-12-28	2019-11-04	2020-02-15	2019-11-28	2020-03-07	2019-11-29	2020-04-11	2019-11-29	2021-04-06	
151-C-PIIC 2 / Assistance Technique pour le suivi et l'analyse technico-économique du pilote en irrigation par forage.	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		70,000.00	76,531.40	Signé	2019-11-30	2019-12-17	2020-01-18	2020-01-28	2020-01-29	2020-02-11	2020-02-16	2020-02-17	2021-02-17	

149-C-PIC2 2 / Assistant technique chargé de missions de suivi et contrôle du comité interprofessionnel du coton de la Région Atsimo Andrefana	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		6,000.00	5,865.79	Signé	2019-12-06	2019-10-23	2019-12-13	2019-10-30	2019-12-14	2019-10-30	2019-12-16	2019-10-30	2020-12-10
24-C-22-PPA PIC2 / Etude de faisabilité pour la mise en place d'une unité de conditionnement horticoles ANSRY	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		75,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-06-25		2020-08-13		2020-09-03		2020-10-08		2021-05-16
63-C-PIC 2 2 / Etudes architecturales des sites touristiques à réhabiliter dans le Nord	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		70,000.00	29,625.20	Signé	2020-03-12	2020-01-07	2020-03-17	2020-01-09	2020-03-27	2020-01-22	2020-03-31	2020-01-27	2021-03-26
60-C-PIC 2 2 / Assistance technique à la révision du cadre réglementaire du tourisme (Expert international)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		85,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-03-20	2019-12-18	2020-05-08	2020-03-09	2020-05-29		2020-07-03		2020-12-30
128-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au tourisme et secteur privé - Région ANSIMO ANDREPANA	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Direct		43,900.00	0.00	Annulé	2019-10-18	2019-09-23	2019-10-24		2019-11-14		2019-11-15		2020-11-09
168-C / Responsable de centre d'affaires régional DRGO	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	43,874.36	Signé	2020-02-22	2019-12-19	2020-04-11	2020-02-17	2020-05-02	2020-02-24	2020-06-06	2020-02-28	2023-12-18
169-C / Responsable de centre d'affaires régional TOLIARA	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	45,235.61	Signé	2020-02-23	2019-12-09	2020-04-12	2020-01-13	2020-05-03	2020-01-13	2020-06-07	2020-01-20	2023-12-18
170-C / Coordinateur du programme de facilitation des investissements privés et de l'entrepreneuriat à Madagascar (PIEM)	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Limited		72,000.00	69,208.20	Signé	2020-02-15	2020-01-14	2020-02-20	2020-01-15	2020-03-12	2020-01-13	2020-04-16	2020-01-15	2023-12-18
173-C / Assistance Technique en appui institutionnel à l'agence portuaire maritime et fluviale de MADAGASCAR (APMF)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		15,000.00	12,388.72	Signé	2020-02-15	2019-12-07	2020-02-17	2019-12-30	2020-02-19	2020-01-22	2020-02-23	2020-01-30	2020-09-20
177-C / Définition et mise en œuvre d'une stratégie de développement et de commercialisation de produits dérivés dans les parcs MNP (Expert international)	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-02-15	2020-02-10	2020-04-04		2020-04-25		2020-05-30		2020-12-26
178-C / Conception, création et production de lignes de produits dérivés MNP (Expert international)	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-02-15	2020-02-10	2020-04-04		2020-04-25		2020-05-30		2020-12-26
179-C / Assistant Technique en appui au développement Secteur Privé pour Sainte Marie	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-02-15		2020-02-20		2020-03-12		2020-04-16		2023-04-16
180-C / Spécialiste en mise en place, réalisation et analyse d'enquêtes et de bases de données touristiques	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Direct		20,000.00	22,151.56	Signé	2020-02-20	2020-02-25	2020-03-01	2020-02-25	2020-03-32	2020-02-25	2020-04-26	2020-02-28	2021-01-21
181-C / Spécialiste en infrastructures chargé des études et contrôle des travaux gouvernance Région ANSRY	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-04-24		2020-06-12		2020-07-03		2020-08-07		2021-08-07

182-C / Spécialiste en gouvernance locale - communes urbaines AMBANIA et NOUY BE	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Direct		45,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-02-14	2020-03-24	2020-02-16		2020-02-17	2020-02-18	2023-12-18		
65-C-PIIC 2 2 / Revue institutionnelle et redéfinition de la mission ONTM	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		70,000.00	0.00	Annulé	2020-03-26	2020-01-15	2020-03-31		2020-04-19	2020-04-14	2021-04-09		
183-C / Prestation relative à la prévention et lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) sur les chantiers du projet à Nouy Be	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		4,000.00	5,095.52	Signé	2020-02-18	2020-02-20	2020-02-28	2020-03-04	2020-03-29	2020-03-04	2020-04-24	2020-03-06	2021-07-18
175-C / Assistant technique en relations publiques et levée de fonds pour la CTM	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	24,228.10	Signé	2020-02-29	2020-02-24	2020-04-18	2020-03-20	2020-05-09	2020-03-20	2020-06-13	2020-03-24	2022-06-13
174-C / Assistant technique en charge de la direction exécutive de la confédération du tourisme de Madagascar (CTM)	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Direct		25,000.00	23,854.72	Signé	2020-02-15	2019-11-11	2020-02-25	2019-11-29	2020-03-17	2019-11-29	2020-04-21	2019-12-01	2022-04-21
176-C / Appui Institutionnel à l'UNTM	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		70,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-02-15	2020-02-24	2020-04-04		2020-04-25	2020-05-30			2022-05-20
184-C / Prestation relative à la prévention et lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) sur les chantiers du projet à Diego	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		4,000.00	4,181.63	Signé	2020-02-18	2020-02-20	2020-02-28	2020-03-18	2020-03-20	2020-03-18	2020-04-24	2020-03-20	2021-07-18
171-C / Matrice d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable (AEP) de la ville de Tolara - phase II	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		163,000.00	180,295.62	Signé	2020-02-15	2020-01-30	2020-02-25	2020-02-01			2020-04-30	2020-03-11	2021-08-28
186-C / Comptable du Projet PIC 2 2	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		44,563.99	0.00	En cours d'évaluation	2020-03-18	2020-03-02	2020-05-04		2020-05-09	2020-05-15			2023-12-18
185-C / Auditeur interne du Projet PIC 2 2	IDA / 63150	Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		64,681.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-03-25	2020-03-05	2020-05-13		2020-05-14	2020-05-16			2023-12-18
187-C / Responsable d'antenne du projet PIC2 à AMBANIA - région DIANA	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Direct		58,778.00	56,508.25	Signé	2020-03-26	2020-03-12	2020-04-05	2020-03-12	2020-04-07	2020-03-12	2020-04-09	2020-03-12	2023-12-18
33-C-11-PPA PIC2 / Etat des lieux de la gestion des déchets solides dans 5 communes urbaines (Diago, Ambanja, Nouy Be, Talissir, Fort Dauphin)	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2020-02-12		2020-04-01		2020-04-22		2020-05-27		2020-11-23
31-C-21-PPA PIC2 / Assistance technique en analyse statistiques	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2019-11-30		2020-01-16		2020-02-08		2020-03-14		2020-09-10
08 B-C-23-PPA PIC2 / Audit des logiciels déployés au niveau des communes (EPHWIN et état-civil) et étude d'un pilote de digitalisation	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-09-02		2020-10-21		2020-11-11		2020-12-16		2021-06-14
112-C-PIIC 2 2 / Spécialiste en gouvernance locale - communes urbaines AMBANIA et NOUY BE	IDA / 63150	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2019-11-29	2020-02-20	2020-01-17		2020-02-07		2020-03-13		2023-12-17

27-C-22-PPA PIC2 / Etude semences grains secs	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-03-30		2020-05-18		2020-06-08	2020-07-13		2021-01-09
43-C-21-PPA PIC2 / Facilitation et animation des dialogues public-public et public-privé dans le secteur tourisme	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-18		2020-07-06		2020-07-27	2020-08-31		2021-02-27
19 A-C-23-PPA PIC 2 / Etude pour l'amélioration de l'accès maritime touristique à Sainte Marie	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-31		2020-12-19		2021-01-09	2021-02-13		2021-08-12
22-C-21-PPA PIC2 / AT promotion produits existants nouveaux marchés émetteur aérien	IDA / V2080	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-05-29		2020-07-17		2020-08-07	2020-09-11		2021-04-19
53-C-PIC 2 2 / Assistance technique international en appui à l'élaboration du plan stratégique du tourisme 2020 -2025	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2020-01-24		2020-01-29		2020-02-08	2020-02-12		2020-03-19
54-C-PIC 2 2 / Assistance technique en appui à la promotion des investissements hôteliers à Madagascar (Consultant national)	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2020-02-14		2020-02-19		2020-02-29	2020-03-04		2021-02-27
56-C-PIC 2 2 / Contribution à la mise en œuvre du plan stratégique de la CTM	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2019-09-27		2019-10-02		2019-10-12	2019-10-16		2020-10-10
58-C-PIC 2 2 / Assistance Technique en appui à l'ADEMA et MFTM	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		75,000.00	0.00	Annulé	2019-09-18		2019-09-23		2019-10-03	2019-10-07		2020-10-01
65-C-PIC 2 2 / Assistant technique en Appui au déploiement du système d'informations touristiques	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in tourism	A posteriori	Individual	Limited		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-30		2020-05-05		2020-05-15	2020-05-19		2021-05-14
02-C-1-PPA PIC2 / Assistance technique stratégique à EDEM en appui à la promotion des investissements	IDA / V2080	Leveraging private investment in tourism and agribusiness	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-22		2020-12-10		2020-12-31	2021-02-04		2021-08-03
156-C-PIC2 2 / Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie/plan de restructuration du verger de Noyé Be pour les plantes aromatiques et bois de chauffe	IDA / 63150	Removing key binding constraints for private investment in agribusiness	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-25		2020-11-13		2020-12-04	2021-01-08		2021-04-08