

Sample Procurement Plan

I. General

Pays	Niger
Emprunter	Republique du Niger
Denomination du projet	Projet de Développement des Compétences pour la Croissance
Références du don	H840-NE
Date of General Procurement Notice	Dec 24, 2006 Dec 24, 2006
Agence exécution	Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
Bank's approval Date of the procurement Plan	18 mars 2013
Period covered by this procurement plan	01 juillet – 31 décembre 2014

II. Goods and Works and non-consulting services.

- Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments	
1.	ICB and LIB (Goods)	Above US\$ 500,000	All
2.	NCB (Goods)	Above US\$ 100,000	First contract
3.	ICB (Works)	Above US\$ 15 million	All
4.	NCB (Works)	Above US\$ 5 million	All
5.	(Non-Consultant Services)	Below US\$ 100,000	First contract

- Prequalification. Bidders** for Not applicable
- Proposed Procedures** for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: [Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable])
- Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Project Implementation Manual for World Bank Loan Project H840 01/09/2013 issued by <mention name of PIU>
- Any Other Special Procurement Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable]* 5 ICB works packages will be financed under retroactive financing

6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank’s prior review first and then the other packages

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Equipements for CMCAN of Niamey) and cars ICB Goods	1,940,000	2	No	Prior	1st contract for Prior Review
2	Equipements divers Eof the ICB (Goods)	1,312,120	7	No	Post	1st contract for Post Review
3	Work contruction and réhabilitation of the NCB (Works)	4,800,000	3	No	Post	1st contract for Prior Review
4	Others Goods (Suppliers consultations))	604,970	26	No	Post	1st contract for Prior Review

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 200,000
2.	Single Source (Firms)	All
3.	Individual	Above US\$ 100,000

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines. NA
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** NA including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	7,624,000	20	Prior	SFQC
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	1,813,000	32	Prior and post	QCS, CI, SMC, ED

PROCUREMENT PLAN Niger : NIGER Skills Development for Growth Project

General Information
Country: Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-26
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-04-18
Project ID: P126049 **GNP Date:**
Project Name: NIGER Skills Development for Growth Project
Loan / Credit No: IDA / H8400, IDA / Q8510, IDA / D2960
Executing Agency(ies): Projet de Developpement des Competences pour la Croissance - PRODEC

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
NE-PRODEC-27224-CW-RFB / Construction d'un mur de clôture, un bloc de salle de professeurs et de surveillants et d'un portique au lycée technologique de Douchi (avenant N°1 au contrat 002/2016/MONW/IDA)	IDA / H8400		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2017-09-19		2017-09-24									2017-10-29		2018-09-05	
NE-PRODEC-27247-CW-RFB / Construction d'un mur de clôture et trois blocs de latrines au lycée professionnel d'Agadez	IDA / H8400		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2017-09-25		2017-09-30					2017-11-11		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14	
NE-PRODEC-36645-CW-RFQ / Réalisation de travaux complémentaires au Centre des Métiers du Cuir et d'Art du Niger (CMCAN)	IDA / H8400		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-11-25									2017-12-13		2018-06-11	
NE-PRODEC-93831-CW-RFB / Contrat de construction des 10 sites SAA	IDA / D2960		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-03-20		2019-03-25					2019-05-06		2019-06-05		2019-07-10		2020-07-09	
NE-PRODEC-93832-CW-RFB / Travaux supplémentaire pour la construction d'un mur de clôture, et de trois blocs de latrines au Lycée Professionnel d'Agadez	IDA / D2960		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-04-30		2019-05-05					2019-06-16		2019-07-16		2019-08-20		2020-02-16	
NE-PRODEC-93833-CW-RFQ / Travaux de réaménagement des bureaux de l'UCP	IDA / D2960		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-01-30									2019-03-27		2019-06-10	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
31802 / Acquisition de serveurs pour opérationnaliser la base de données du MEPT	IDA / H8400		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-08-06									2017-10-01		2018-03-30	

NE-PRODEC-24107-GO-UN / Acquisition d'équipement des infirmiers des trois (3) établissements cibles Centre des Métiers de Cuire et d'Art du Niger CMCAN de Niamey le lycée technologique de Doutchi le lycée Professionnel de l'hôtellerie et de Tourisme d'Agadez	IDA / HS400		A priori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct			0.00	Annulé			2017-10-30		2017-11-04					2017-12-09		2018-06-07				
NE-PRODEC-27299-GO-RFP / Acquisition de mobilier de bureau pour les trois centres cible du PRODEC	IDA / HS400		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2017-09-10		2017-09-15					2017-10-27		2017-11-26		2017-12-31		2018-06-29
37202-GO-RFB / Acquisition de tenues et travail et chaussures de sécurité pour les apprentis du FAFPA	IDA / HS400		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		277.141.58	Signé			2017-06-12		2017-06-17					2017-07-29		2017-08-28		2017-10-02		2018-03-31
77190-GO-RFB / Acquisition de kits d'accompagnement des apprentis du FAFPA	IDA / HS400		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		277.050.20	Signé			2017-06-30		2017-07-05					2017-08-16		2017-09-15		2017-10-20		2018-04-18
NE-PRODEC-37202-GO-RFB / Acquisition de tenues de travail et chaussures de sécurité pour les apprentis du FAFPA	IDA / HS400		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé			2017-11-17		2017-11-22					2018-01-03		2018-02-02		2018-03-09		2018-09-05
NE-PRODEC-37190-GO-RFB / Acquisition de Kits pour les apprentis du FAFPA	IDA / HS400		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé			2017-11-17		2017-11-22					2018-01-03		2018-02-02		2018-03-09		2018-09-05
NE-PRODEC-44104-GO-RFB / Acquisition d'équipements techniques à caractère pédagogique pour les trois centres cible de la réforme du PRODEC	IDA / HS400		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution			2018-02-05		2018-02-10					2018-03-24		2018-04-23		2018-05-28		2018-11-24
NE-PRODEC-50812-GO-RFQ / Acquisition consommables informatique	IDA / HS400		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution												2018-02-20		2018-04-17		2018-10-14
NE-PRODEC-49823-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau (UCP/FAFPA CCIN	IDA / HS400		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution												2018-02-20		2018-04-17		2018-10-14
NE-PRODEC-50595-GO-RFQ / Acquisition matériel informatique (UCP FAFPA	IDA / HS400		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution												2018-02-20		2018-04-17		2018-10-14
NE-PRODEC-49925-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureaux (UCP FAFPA ANPECCIN)	IDA / HS400		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution												2018-02-20		2018-04-17		2018-10-14

NE-PRODEC-52406-GO-RFQ / Acquisition d'équipement des infirmeries des trois (3) établissements cibles Centre des Métiers de Cuire et d'Art du Niger CMCAN de Niamey le lycée technologique de Doutchi le lycée Professionnel de l'hôtellerie et de Tourisme d'Agadez	IDA / H8400		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution							2018-04-13				2018-04-30	2018-07-30
NE-PRODEC-52534-GO-RFB / Acquisition de kits matériel pour les apprentis urbains du FAFPA	IDA / H8400		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution			2018-03-30		2018-04-04			2018-05-16		2018-06-15	2018-07-20	2019-01-16
NE-PRODEC-52761-GO-RFB / Acquisition de matériel roulant pour l'UCP et le FAFPA	IDA / H8400		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution			2017-12-29		2018-01-02			2018-02-06		2018-02-08	2018-03-15	2018-06-11
NE-PRODEC-87054-GO-RFQ / Acquisition de trois imprimantes pour l'UCP et 2 pour le MEPT	IDA / H8400		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution							2019-01-01				2019-02-28	2019-08-25
NE-PRODEC-93504-GO-RFB / Equipement technico pédagogique et mobiliers pour Dix SAA	IDA / D2960		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution					2019-04-15	2019-04-30		2019-05-30		2019-06-29	2019-08-13	2019-12-11
NE-PRODEC-93526-GO-RFB / Kits matériels pour apprentis urbain	IDA / D2960		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution					2019-05-15	2019-05-30		2019-06-29		2019-07-14	2019-08-27	2019-12-25
NE-PRODEC-93546-GO-RFB / Acquisition de trois (3) véhicules 4x4 dont une station wagon pour l'UCP et deux doubles cabines pour le MEPT	IDA / D2960		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution					2019-04-01	2019-04-15		2019-05-15		2019-05-30	2019-07-04	2019-11-01
NE-PRODEC-93579-GO-RFB / installation d'espace d'orientation et d'accompagnement des jeunes dans 7 antennes régionales de l'ANPE	IDA / D2960		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution					2019-05-19	2019-05-24		2019-07-05		2019-08-04	2019-09-08	2020-01-06
NE-PRODEC-93697-GO-RFQ / Equipement mobilier pour UCP, FAFPA et CCIN	IDA / D2960		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution							2019-01-17				2019-03-14	2019-03-24
NE-PRODEC-93737-GO-RFB / acquisition de 08 groupes électrogènes de 10KVA chacun au profit des antennes régionales de l'ANPE	IDA / D2960		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution					2019-03-20	2019-03-25		2019-04-24		2019-05-24	2019-06-12	2019-08-10
NE-PRODEC-93544-GO-RFB / Acquisition des équipements de centre de formation complémentaire	IDA / D2960		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution					2019-05-27	2019-06-01		2019-07-16		2019-08-15	2019-09-19	2020-03-17
NE-PRODEC-93701-GO-RFB / Equipements informatiques UCP, FAFPA, CCIN, MEPT, BEEI	IDA / D2960		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution							2019-04-20				2019-06-15	2019-12-12

NE-PRODEC-93543-GO-RFP / Acquisition de 2 motos pour les points focaux de la FNAN et de la CMANI	IDA / D2980		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2019-02-25						2019-04-22			2019-06-21		
NE-PRODEC-24111-GO-UN / acquisition d'équipements pour la plateforme tannerie du CMCAN	IDA / H8400		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																				2019-02-26	2019-03-03	2019-04-14	2019-05-14	2019-06-18	2019-12-15
NE-PRODEC-110103-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique complémentaire au profit de la DCP/MEPVT dans le cadre de la finalisation du processus d'élaboration des curricula	IDA / D2980		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																					2019-04-16			2019-04-21	2019-05-09

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion											
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual										
NE-PRODEC-52199-NC-DIR / Acquisition de logiciel de gestion financière, PM et SE et assistance technique pour leur gestion	IDA / H8400		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution																					2018-03-12	2018-03-17			2018-04-21	2018-10-18		
NE-PRODEC-65840-NC-DIR / Mise en œuvre de la stratégie de communication du PRODEC	IDA / H8400		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution																					2018-06-12	2018-06-17			2018-07-22	2019-01-18		
NE-PRODEC-65254-NC-RFQ / Mise en œuvre de la nouvelle stratégie de communication du PRODEC	IDA / H8400		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																								2018-06-09			2018-08-04	2019-01-31

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																
NE-PRODEC-23903-CS-CQS / Etude pour la conception et la mise en place d'un dispositif national de suivi-évaluation de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels du Niger	IDA / H8400		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution																									2017-08-11	2017-09-01	2017-10-15			2017-11-14	2017-12-19	2018-06-17		
NE-PRODEC-24121-CS-CQS / Elaboration d'une méthodologie et réalisation d'un enquête sur le devenir les bénéficiaires des formations à la demande du FAFPA	IDA / H8400		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution																											2017-08-14	2017-08-29	2017-09-05			2017-09-26	2017-10-31	2018-04-29

NE-PRODEC-24125-CS-CQS / Elaboration d'un stratégie et d'un plan de communication pour le MEPT	IDA / HS400		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2017-08-14		2017-09-04		2017-10-18						2017-11-17		2017-12-22			2018-06-20		
NE-PRODEC-38499-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une nouvelle vision en matière de communication accompagnée d'un plan de mise en œuvre et des outils appropriés et assurer leur mise en œuvre pour la suite du projet	IDA / HS400		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2017-12-05		2017-12-19		2018-01-08						2018-01-12		2018-02-12			2019-01-21		
31309-CS-LCS / Recrutement de l'auditeur externe des comptes du PRODEC	IDA / HS400		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2017-09-29		2017-10-20		2017-12-03						2017-12-31		2018-01-30			2018-03-06	2018-04-10	2018-10-07
31309 / Recrutement de l'auditeur externe des comptes du PRODEC	IDA / HS400		A priori	Sélection au moindre coût	Open - International	0.00	Annulé	2017-08-14		2017-08-24		2017-09-28						2017-11-01		2017-11-07			2017-12-05	2017-12-14	2019-12-31
22104 / formation en installation de système photo voltaïque	IDA / HS400		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2017-09-11		2017-10-02		2017-11-15								2017-12-15			2018-01-19		2018-07-18
NE-PRODEC-93768-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'adaptation des référentiels de programme de formation à l'organisation de la formation par apprentissage et l'élaboration des nouveaux programmes (FAFPA)	IDA / D2960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-07		2019-05-28		2019-07-11								2019-08-10			2019-09-14		2020-01-12
NE-PRODEC-93770-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'harmonisation et l'enregistrement du programme de formation dans les SAA et la formation des formateurs sur l'exploitation des 10 programmes (FAFPA)	IDA / D2960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-17		2019-06-07		2019-07-21								2019-08-20			2019-09-24		2020-03-22
NE-PRODEC-93822-CS-CQS / Suivi, accompagnement et coaching des lauréats pour le démarrage et ou le développement de leurs activités	IDA / D2960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-03-28		2019-04-18		2019-06-01								2019-07-01			2019-08-05		2019-12-03
NE-PRODEC-93823-CS-CQS / Suivi, accompagnement et coaching des lauréats pour le démarrage et ou le développement de leurs activités	IDA / D2960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-03-28		2019-04-18		2019-06-01								2019-07-01			2019-08-05		2019-12-03

NE-PRODEC-93789-CS- QCBS / Etudes architecturales et techniques , en vue des travaux de construction/réhabilitation de CFPT de DIFFA ,CFPT DE MARADI et CFJA de Kéguel (MARADI)	IDA / D2960		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-06-15	2019-07-29				2019-08-26	2019-09-25	2019-10-30	2019-12-04	2020-12-03
NE-PRODEC-93747-CS- QCBS / Etudes architecturales et techniques en vue des travaux de construction/ réhabilitation du département de mécatronique du CFPP de Niamey ,CFJA de belindé DOSSO et le lycée professionnel Agricole de tera	IDA / D2960		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-06-15	2019-07-29				2019-08-26	2019-09-25	2019-10-30	2019-12-04	2020-12-03
NE-PRODEC-102218-CS- QCBS / Appui au MEPT pour la réalisation de l'étude de faisabilité sur la création d'un centre national de formation des formateurs en ingénierie de la formation	IDA / D2960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-21	2019-03-14	2019-04-27						2019-05-27	2019-07-01	2019-12-28
NE-PRODEC-102712-CS- CQS / Contractualisation avec un opérateur dans le cadre des formations de reconversion professionnelle (ANPE) au niveau moyen avec comme thématique 1	IDA / D2960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-04-01	2019-04-22	2019-06-05						2019-07-05	2019-08-09	2020-02-05
NE-PRODEC-102715-CS- CQS / Contractualisation avec un opérateur dans le cadre des formations de reconversion professionnelle (ANPE). Niveau moyen thématique 2.	IDA / D2960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-07-01	2019-07-22	2019-09-04						2019-10-04	2019-11-08	2020-05-06
NE-PRODEC-102714-CS- CQS / Contractualisation avec un opérateur dans le cadre des formations de reconversion professionnelle ANPE au niveau supérieur thématique 1.	IDA / D2960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-04-01	2019-04-22	2019-06-05						2019-07-05	2019-08-09	2020-02-05
NE-PRODEC-102715-CS- CQS / Contractualisation avec un opérateur dans le cadre des formations de reconversion professionnelle ANPE pour le niveau supérieur thématique 2.	IDA / D2960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-07-01	2019-07-22	2019-09-04						2019-10-04	2019-11-08	2020-05-06
NE-PRODEC-102716-CS- CQS / Contractualisation avec un opérateur dans le cadre des formations de reconversion professionnelle ANPE pour le niveau supérieur thématique 3.	IDA / D2960		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-10-01	2019-10-22	2019-12-05						2020-01-04	2020-02-08	2020-08-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS