

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: 14 November 2013 - Revision, February 2 2017
- 2. Date of General Procurement Notice:** July 2014
- 3. Period covered by this procurement plan:** The procurement period of project covered from year February to December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

- 1. Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

- 2. Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
- 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):**

July 9, 2010

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA 53580-CG et IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:**
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)					
	Summary of the ICB (Goods)					
	Summary of the NCB (Works)					
	Summary of the NCB (Goods)					
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)					

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

July 9, 2010

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:**
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS				
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.5	10	Post	

PROCUREMENT PLAN Congo, Republic of : CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project

General Information

Country: Congo, Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-02-16
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-14
 Project ID: P145263 GPN Date:
 Project Name: CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
 Loan / Credit No: IDA / 53580, IDA / 59860, IDA / 63690
 Executing Agency(ies) CG - LISUNGI - Safety Nets Projects

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
CG-PL-SFS-TVX/035 / Recrutement d'une entreprise chargée de l'aménagement des bureaux de l'antenne départementale	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				189,672.00	0.00	Annulé								2020-11-04									2020-12-30	2021-06-28

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion										
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual								
CG-PL/SFS-002-FR-CF / Mobilier de bureau et petit matériel technique complémentaires pour l'UGP et CAS pilotes (02 lots)	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,258.00	0.00	Annulé																											
CG-PL/SFS-005-FR-CF / Fournitures de bureau et petit matériel technique pour l'UGP	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé																											
CG-PL/SFS-015-C / Matériels informatiques zones pilotes	IDA / 53580	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		689,655.00	0.00	Annulé				2018-03-13		2018-03-18					2018-04-29			2018-05-29			2018-07-03								2018-12-30		
CG-PL/SFS-004-FR-CF / Equipements et autre matériel pour les sept (07) CAS pilotes	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		290,000.00	0.00	Annulé				2018-12-31		2019-01-05					2019-02-16			2019-03-18			2019-04-22								2019-10-19		
CG-PL/SFS-003-FR-CF / Bateau balaisière pour la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,904.00	0.00	Annulé						2019-01-05											2019-03-02								2019-08-29		
CG-PL/SFS-001-FR-CF / Mobilier de bureau et petit matériel technique pour l'UGP	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,500.00	0.00	Annulé						2018-12-04											2019-01-29								2019-07-28		
CG-LISUNGI-064-FNT / Acquisition matériel informatique, Acquisition du matériel informatique pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,636.00	40,349.99	Achévé																2018-12-31	2018-10-02	2019-06-29	2018-11-06								
CG-PL-SFS-FNT/032 / Acquisition des moyens roulants et nautiques (véhicules double cabine, motos DT, pirogues motorisées, hors bord) pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		512,027.00	689,422.04	Signé																	2020-11-30	2021-01-05	2021-05-29								
CG-PL-SFS-FNT/034 / Acquisition du mobilier de bureau pour la DOAS Likouala et les CAS de Implondo, Betou, Enyelle, Ignie et Kintele	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		68,971.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-02-09								2021-08-08	
CG-PL-SFS-FNT/033 / Acquisition du matériel informatique et technique (matériel informatique, source d'énergie, accès internet, cartes de bénéficiaires)	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		381,240.00	0.00	En attente d'exécution					2020-10-30		2020-11-04					2020-12-16			2021-01-15		2021-02-19									2021-08-18	
CG-PL-SFS-FNT/041 / TOM2PRO FULL WEB, Acquisition, installation et opérationnalisation du logiciel de gestion financière et comptable TOM 2 PRO FULL WEB	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			58,362.00	46,172.54	Signé						2020-09-15	2021-03-03	2020-09-20	2021-03-09									2020-10-25	2021-04-09	2021-04-23							
CG-PL-SFS-FNT/065 / Matériel didactique, Acquisition du didactique, pédagogique et manuels scolaires au profit des structures du Ministère primaire, secondaire chargé de l'alphabétisation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		363,459.00	0.00	En attente d'exécution							2021-09-01		2021-09-06			2021-10-18			2021-11-17		2021-12-22									2022-06-20	
CG-PL-SFS-FNT/087 / Acquisition du matériel informatique et de communication au profit du comité départemental de vérification et de validation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,189.00	0.00	En attente d'exécution																		2022-01-15									2022-07-14

CG-PL-SFS-SCES/076 / NINGBALA, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement NINGBALA Dominique pour la formation pratique de 10 apprentis en menuiserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			3,167.00	0.00	En attente d'exécution																2021-11-15	2021-11-20												2021-12-25	2022-06-23							
CG-PL-SFS-SCES/077 / EVENCIA, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement EVENCIA pour la formation pratique de 10 apprentis en coiffure	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,111.00	0.00	En attente d'exécution																																2021-12-25	2022-06-23				
CG-PL-SFS-SCES/078 / MAGNOMELE, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement MAGNOMELE Remy pour la formation pratique de 5 apprentis en plomberie sanitaire	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,583.00	0.00	En attente d'exécution																																	2021-12-25	2022-06-23			
CG-PL-SFS-SCES/079 / MASSAKATA ONANA, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement MASSAKATA ONANA pour la formation pratique de 3 apprentis en menuiserie et soudure	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			3,695.00	0.00	En attente d'exécution																																		2021-12-25	2022-06-23		
CG-PL-SFS-SCES/080 / MONT BLANC, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement MONT BLANC pour la formation pratique de 3 apprentis en menuiserie-garnissage	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			950.00	0.00	En attente d'exécution																																		2021-12-25	2022-06-23		
CG-PL-SFS-SCES/081 / SEXINE, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement SEXINE pour la formation de 3 apprentis en coiffure esthétique	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,055.00	0.00	En attente d'exécution																																			2021-12-25	2022-06-23	
CG-PL-SFS-SCES/082 / VIVEZ LE PRESENT, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement VIVEZ LE PRESENT pour la formation pratique de 5 apprentis en menuiserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,583.00	0.00	En attente d'exécution																																				2021-12-25	2022-06-23

CONSULTING FIRMS Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual														
										CG-LISUNGI-018-CS-QC / Spécialiste transferts monétaires, recrutement spécialiste transferts monétaires pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	31,776.48	Signé	2018-05-07	2018-04-25	2018-05-28		2018-07-11	2018-06-12							2018-08-10	2018-06-27	2018-09-14	2018-07-04	2019-03-13									
CG-LISUNGI-019-CS-QC / Spécialiste AGR, Recrutement spécialiste AGR du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-09	2018-05-10	2018-05-30	2018-07-26	2018-07-13	2018-08-06							2018-08-12	2018-08-06	2018-09-16	2018-07-04	2019-03-15	2019-12-31																		
CG-LISUNGI-020-CS-QC / Aide comptable, Recrutement aide comptable pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		13,500.00	9,435.80	Signé	2018-06-07	2018-07-26	2018-06-28	2018-07-26	2018-08-11	2018-09-24							2018-09-10	2018-08-18	2018-10-15	2018-09-27	2019-04-13																			
CG-LISUNGI-017-CS-QC / Comptable, Recrutement comptable du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		38,000.00	19,721.89	Signé	2018-08-20	2018-07-26	2018-09-10	2018-07-26	2018-10-24	2018-08-17							2018-11-23	2018-10-15	2018-12-28	2018-10-23	2019-06-26																			
CG-LISUNGI-064-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, Faisabilité et l'accompagnement des bénéficiaires du programme AGR et des cash transferts de Brazzaville centre (Makélékélé, Bacongo, Moungali, Talangaï, M'fou, M'abou, Djiri, Nganga lingoko) (LOT 2)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		164,500.00	328,777.96	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12							2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31																		
CG-LISUNGI-065-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, Faisabilité et l'accompagnement des bénéficiaires du programme AGR et des cash transferts de la zone sud (Dolisie 1, Dolisie2, Mvourmou, Loandji) (LOT 3)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		130,500.00	271,116.76	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12							2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31																		

CG-LSUNCI-062-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme AGR et des cash transfers de Oyo, Makoua, Nge et Gamboma (LOT 1)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		105,000.00	321,847.42	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21	2019-02-03	2018-12-12				2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31	
CS-LSUNCI-001-FRM / Cabinet d'audit indépendant-Recrutement d'un cabinet d'audit indépendant	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		13,119.00	0.00	En cours d'examen	2019-03-30	2019-03-05	2019-04-20	2019-06-03		2019-07-01	2019-07-31		2019-09-04		2019-10-09		2020-10-08		
CG-PL-SFS-013-OC / Cabinet d'audit, E&V	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		10,000.00	0.00	Annulé	2018-03-10		2018-03-31	2018-05-14		2018-06-11	2018-07-11		2018-08-15		2018-09-19		2019-09-19		
CG-PL-SFS-SC/046 / Association locale Recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Impfondo, Dongou et Enyelle porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		131,520.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2020-12-20	2021-05-21	2021-01-13	2021-07-04				2021-08-03		2021-09-07		2022-03-06		
CG-PL-SFS-CS/044 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages éligibles des districts de Brazzaville (Ignie et Kintele) et de Pointe Noire (Lot 2)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		343,576.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04		2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/048 / ONG Recrutement d'une ONG chargée du collage et de la sélection des ménages de la Likouala (Impfondo, Dongou, Betou et Enyelle) (Lot 3)	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		490,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21		2021-08-04		2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/058 / Agence de communication Recrutement d'une agence de communication nationale et institutionnelle pour le projet Lisungu	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		318,993.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-04-23	2021-06-21	2021-05-19	2021-08-04		2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/049 / ONG Recrutement d'une ONG chargée du collage et de la sélection des bénéficiaires de Brazzaville (Ignie et Kintele) et de Pointe Noire	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		253,346.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21		2021-08-04		2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/050 / UNHCR Recrutement du HCR pour l'appui au monitoring et la prise en charge des groupes spécifiques	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		333,000.00	451,175.63	Signé												2021-07-10	2021-04-14	2022-01-06	
CG-PL-SFS-CS/043 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages éligibles des districts de Impfondo, Dongou et Enyelle (Lot 1)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		666,942.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04		2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/045 / Association locale recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Betou porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (Lot 1)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		278,171.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04		2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/047 / Association locale Recrutement d'une association locale chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Ignie et Kintele et de Pointe Noire porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (lot 3)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		211,053.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04		2021-09-01	2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10		2022-12-10	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CG-PL-SFS-006-SC-ED / R&E-Responsable de suivi et évaluation pour la CAS de Bacongo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	Annulé	2017-11-02		2017-11-12					2018-01-16		2018-07-15	

CG-PL/SFS-008-SC-ED / Auditeur interne, monsieur GNAHOLO FEUKEU, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,900.00	42,941.28	Signé	2017-04-17	2017-04-27				2017-07-01	2017-04-17	2017-12-28
CG-PL/SFS-009-SC-ED / Spécialiste en Transferts Monétaires, madame DANY GANDZOU, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,530.00	38,256.84	Signé	2017-03-28	2017-04-01				2017-04-20	2016-02-15	2017-10-17
CG-PL/SFS-011-SC-ED / Spécialiste en suivi et Evaluation, Madame Jocelyne Sandra Elna YAMA	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	32,205.96	Signé	2018-01-31	2018-02-10				2018-04-16	2017-03-27	2018-10-13
CG-PL/SFS-012-ED / Spécialiste Développement Système Informatique, Mr Bernard Hugues OYEKA IBARA, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	28,000.00	30,058.90	Signé	2018-01-31	2018-02-10				2018-04-16	2016-12-15	2018-10-13
CG-PL/SFS-010-SC-ED / RAFC-Responsable Administratif et Financier	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,940.00	32,205.96	Signé	2017-03-27	2017-03-31				2017-04-27	2017-03-27	2017-10-24
CG-LISUNGI-016-CS-ED / Administrateur Recrutement Administrateur base de données RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	32,334.84	Signé	2018-03-20	2018-03-28	2018-03-24	2018-03-28		2018-04-05	2018-03-30	2018-10-02
CG-LISUNGI-021-CS-ED / RSEL Makoua, Contrat de service de consultant avec Responsable Suivi Evaluation de Makoua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	3,589.86	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12
CG-PL/SFS-007-SC-INDIV / Consultant local pour l'Etude sur les populations spécifiques (Personnes handicapées et peuples autochtones)	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2018-11-26	2019-01-14	2019-02-04			2019-03-11		2019-09-07
CG-LISUNGI-022-CS-ED / RSEL Oyo, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation de Oyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	3,815.35	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12
CG-LISUNGI-023-CS-ED / RSEL Makelekele, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation locale de Makelekele	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	4,880.10	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12
CG-LISUNGI-024-CS-ED / RSEL Mougali, Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation de Mougali	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	7,009.59	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12
CG-LISUNGI-025-CS-ED / Chauffeur de liaison, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Makoua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	3,254.10	Signé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12
CG-LISUNGI-026-CS-ED / Chauffeur du coordonnateur, Contrat de service de consultant, chauffeur du coordonnateur du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,500.00	2,704.07	Signé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-18		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12
CG-LISUNGI-027-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, spécialiste en gestion financière du projet lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,976.00	33,911.89	Signé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18		2018-07-16	2018-04-02	2019-01-12
CG-LISUNGI-028-CS-ED / Assistante administrative, Contrat de service de consultant, Assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,500.00	9,050.36	Signé	2018-05-02	2018-05-16	2018-05-12	2018-05-17		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12
CG-LISUNGI-029-CS-ED / Chauffeur de liaison UGP, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de l'unité de Gestion du Projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	2,551.55	Achévé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-17		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12
CG-LISUNGI-030-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Mougali, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Mougali	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	2,509.95	Signé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12
CG-LISUNGI-031-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Moumvoou, Contrat de service de consultant Chauffeur de liaison de la CAS de Moumvoou à Pointe Noire	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,766.00	3,476.69	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01		2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12

CG-LISUNGI-032-CS-ED / Spécialiste en développement de systèmes informatiques, Contrat de service de consultant Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,666.00	0.00	En cours d'examen	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12						2018-07-16	2019-01-12	
CG-LISUNGI-033-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	31,776.48	Signé	2018-05-02	2018-05-17	2018-05-12	2018-05-17					2018-07-16	2016-01-09	2019-01-12
CS-LISUNGI-033-CS-CI / Webmaster designer, Recrutement d'un consultant webmaster designer pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	34,000.00	17,940.58	Achévé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-08-06	2018-10-29	2018-06-27	2018-12-03	2018-07-04	2019-06-01	2019-12-31	
CG-LISUNGI-034-CS-CI / Coordonnateur cellule technique, Recrutement du coordonnateur de la cellule technique du RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	31,452.66	Signé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-09-14	2018-10-29	2018-09-18	2018-12-03	2018-09-27	2019-06-01		
CC-LISUNGI-035-CS-CI / Contrat de service de consultant, Responsable suivi et évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Mvumvuu	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-08-20	2018-08-04	2018-08-30	2018-08-04			2018-11-03	2016-06-06	2019-05-02		
CG-LISUNGI-036-CS-CI / Contrat de service de consultant, Spécialiste en suivi évaluation du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,893.12	Signé	2018-08-20	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01			2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02		
CG-LISUNGI-037-CS-CI / Contrat de service de consultant-Spécialiste en réseau et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,776.48	Signé	2018-08-20	2018-08-05	2018-08-30	2018-08-06			2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02		
CG-LISUNGI-038-CS-CI / Contrat de service de consultant, Chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale (CAS) de Talangai et Djiri.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Signé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-20			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12		
CG-LISUNGI-039-CS-CI / Contrat de service de consultant, chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale de Bacingo et Makelekele.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,467.30	Achévé	2018-08-30	2018-08-01	2018-09-09	2018-09-13			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-12-31	
CG-LISUNGI-040-CS-CI / Contrat de service de consultant, Chauffeur du projet auprès de la CAS de Makelekele.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Signé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-19			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12		
CG-LISUNGI-041-CS-CI / Contrat de service de consultant, chauffeur du projet à la CAS de Doyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09				2018-11-13		2019-05-12		
CG-LISUNGI-042-CS-CI / Contrat de service de consultant, spécialiste en transferts monétaires du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	43,200.00	38,271.74	Signé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03			2018-11-13	2017-03-28	2019-05-12		
CG-LISUNGI-043-CS-CI / Contrat de service de consultant spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	33,600.00	29,658.05	Signé	2018-08-30	2018-08-05	2018-09-09	2018-08-05			2018-11-13	2016-02-17	2019-05-12		
CG-LISUNGI-044-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale de Makelekele.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03			2018-11-13	2016-07-16	2019-05-12		
CG-LISUNGI-046-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'Unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Signé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04			2018-11-13	2016-07-01	2019-05-12		
CG-LISUNGI-048-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet Lisungi à la CAS de Mvumvuu	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09				2018-11-13		2019-05-12		
CC-LISUNGI-049-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet à la CAS de Mvumvuu	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Signé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04			2018-11-13	2016-09-13	2019-05-12		
CG-LISUNGI-050-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Mougali	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-09-27	2019-05-16		

CG-LISUNGI-051-CS-CI / Contrat de service de consultants responsable suivi évaluation de la CAS de Oyo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-06-09	2019-05-16	
CG-LISUNGI-052-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet à la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Signé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-09-08	2019-05-16	
CG-LISUNGI-053-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet Lisungi.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,200.00	6,355.30	Signé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16	
CG-LISUNGI-054-CS-CI / Contrat de service de consultant assistante administrative du projet.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,400.00	18,072.77	Signé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-08-01	2019-05-16	
CG-LISUNGI-055-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-09-03	2018-08-05	2018-09-13	2018-08-05			2018-11-17	2016-06-03	2019-05-16	
CG-LISUNGI-056-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Signé	2018-09-03	2018-08-06	2018-09-13	2018-08-06			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16	
CG-LISUNGI-057-CS-CI / Avenant au Contrat de service de consultant assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,400.00	0.00	Annulé	2018-09-03		2018-09-13				2018-11-17		2019-05-16	
CG-LISUNGI-047-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Talangai	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,596.30	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-06-03	2019-05-12	
CG-LISUNGI-045-CS-CI / Contrat de service de consultant Auditeur interne du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	48,000.00	42,385.20	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-02-16	2019-05-12	
CG-LISUNGI-058-CS-CI / Responsable sauvegarde environnemental, Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	31,090.50	Signé	2018-10-15	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-03	2018-12-24	2019-01-03	2019-01-28	2019-01-04	2019-07-27	
CG-LISUNGI-063-CS-CI / Prestataire informatique, Contrat de service de consultant prestataire informatique	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Direct	6,000.00	5,183.34	Achévé	2018-10-31	2018-11-12	2018-11-10	2019-01-03	2018-12-01	2019-01-03	2019-01-05	2019-01-04	2019-07-04	2019-12-31
CG-LISUNGI-064-CI / CTPAD, Contrat avec la CTPAD porteur en œuvre des mesures de sauvegarde pour les populations autochtones de Ngo et Gamboma	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	117,189.00	103,308.59	Achévé	2018-10-31	2018-11-28	2018-11-10	2019-04-10			2019-01-14	2019-04-10	2019-07-13	2019-12-31
CG-LISUNGI-059-CS / Avenant au contrat avec l'agence de paiement (BPC) relatif au paiement des ménages de Makoua, Bacongo, Mvumvumu et Makoua (LOT 1)	IDA / 53580	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	314,409.00	0.00	Annulé	2018-12-24		2019-01-03				2019-03-09		2019-09-05	
CG-LISUNGI-066-CS / Contrat de prestation de service avec l'agence de communication GLAD SERVICES.	IDA / 53580	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	537,278.00	280,314.44	Achévé	2018-12-24	2018-12-17	2019-01-03	2019-02-19			2019-03-09	2018-11-30	2019-09-05	2019-12-31
CS-LISUNGI-001-CI / Informaticien-geomaticien- Recrutement d'un informaticien geomaticien chargé du Registre Social Unique (RSU)	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	16,852.13	Signé	2019-03-30	2019-03-05	2019-05-18	2019-04-10	2019-06-08	2019-04-10	2019-07-13	2019-04-15	2020-01-09	
CS-LISUNGI-002-CI / Responsable Administratif et Financier Renouvellement de contrat avec le Responsable administratif et financier	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,000.00	35,522.97	Achévé	2019-05-15	2019-03-01	2019-05-25	2019-03-29			2019-07-29	2019-04-01	2020-01-25	2019-12-31
CS-LISUNGI-003-CI / Administrateur Renouvellement de contrat avec l'Administrateur base de données et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	15,224.13	Achévé	2019-05-30	2019-03-25	2019-06-09	2019-04-01			2019-08-13	2019-04-01	2020-02-09	2019-12-31
CS-LISUNGI-004-CI / Spécialiste en développement Renouvellement de contrat avec le spécialiste en développement de systèmes informatiques	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,000.00	14,209.19	Achévé	2019-05-30	2019-01-02	2019-06-09	2019-01-02			2019-08-13	2019-01-02	2020-02-09	2019-12-31

CS-LSUNGI-006-CI / Chauffeur Recrutement d un chauffeur du projet Lisungi pour la circonscription d action sociale de Ngo et Gamboma	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	5,260.00	0.00	Annulé	2019-05-30	2018-11-05	2019-07-18	2019-08-08	2019-09-12	2020-03-10			
CS-LSUNGI-007-FRM / Institut National de la Statistique Contrat avec l Institut National de la Statistique pour réaliser les enquêtes socio démographiques sur l évaluation de la resilience et étude d impact des transferts monétaires sur les bénéficiaires du projet	IDA / 59860	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	148,662.00	147,369.19	Signé	2019-05-30	2019-03-01	2019-06-09	2019-04-05	2019-08-11	2019-04-05	2020-02-09		
CG-PL-SFS-CI/005 / Responsable sauvegarde environnementale, Recrutement d un responsable sauvegarde environnementale et sociale pour l antenne départementale Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	46,716.32	Signé	2020-09-28	2020-05-21	2020-11-16	2020-07-21	2020-12-07	2020-08-12	2021-01-11	2020-09-21	2021-07-10
CG-PL-SFS-CI/010 / Assistant administratif et financier, Recrutement d un assistant administratif et financier pour l Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	52,763.00	95.01	Signé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-11-02	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-03	2021-09-04
CG-PL-SFS-CI/011 / Responsable sauvegarde environnementale, Recrutement d un responsable sauvegarde environnementale pour l antenne départementale du projet Lisungi dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,473.13	Signé	2020-07-27	2020-05-21	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08
CG-PL-SFS-CI/020 / RTM, renouvellement de Contrat avec monsieur MAKAYA Aubert Molinari, actuel responsable transfert monétaire du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	93,111.00	31,362.12	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/023 / Geomaticien, Renouvellement de contrat avec monsieur MOUANZA Van-Dyck, actuel informaticien geomaticien chargé du RSU	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	74,489.00	25,089.70	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/029 / Chauffeur du coordonnateur du projet, renouvellement de contrat avec monsieur MOULET Giscard D'Estaing, actuel chauffeur du Coordonnateur du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	5,982.37	Signé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-07		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	
CG-PL-SFS-CI/025 / Comptable, Renouvellement de contrat avec monsieur MANKOLOLO Pierre Brice, actuel comptable du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	59,971.00	110.19	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/009 / Secrétaire Comptable, Recrutement d un secrétaire comptable pour l antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	33,624.00	0.00	Annulé	2020-11-23		2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04
CG-PL-SFS-CI/012 / Spécialiste sauvegarde sociale 2, Recrutement d un spécialiste sauvegarde sociale 2 pour l antenne départementale du projet dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,473.13	Signé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08
CG-PL-SFS-CI/003 / Spécialiste mesure d accompagnement, Recrutement d un Spécialiste mesures d accompagnement, santé et éducation pour l UCP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	77,593.00	0.00	Annulé	2020-09-25		2020-11-13		2020-12-04		2021-01-08		2021-07-07
CG-PL-SFS-CI/004 / Spécialiste formation qualifiante, accompagnement et insertion pour l unité de gestion du projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	93,111.00	0.00	Annulé	2020-09-21		2020-11-09		2020-11-30		2021-01-04		2021-07-03
CG-PL-SFS-CI/017 / Chauffeur de liaison Ignie, Recrutement d un chauffeur de liaison pour la CAS de Ignie	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-21	2020-10-20	2021-02-08		2021-03-01		2021-04-05		2021-10-02
CG-PL-SFS-CI/016 / Chauffeur pinasse Bétou, Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS de Bétou	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04
CG-PL-SFS-CI/026 / Aide comptable, renouvellement de Contrat avec madame HOUELOLO LEMO Berica, actuelle aide comptable du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	27,933.00	9,408.64	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31

CG-PL-SFS-CJ/018 / Chauffeur de liaison CAS Kintele, Recrutement d un chauffeur de liaison pour la CAS de Kintele	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-01	2020-10-20	2021-01-19	2021-02-09	2021-03-16	2021-09-12			
CG-PL-SFS-CJ/024 / Assistant developpeur informaticien, Renouvellement de contrat avec monsieur KAYI Constant Jean Frederic, actuel assistant informaticien du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,830.00	8,363.23	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03	2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31	
CG-PL-SFS-CJ/007 / Responsable suivi evaluation, Recrutement d un responsable suivi evaluation pour l antenne departementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	14,123.54	Signé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-10-05	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-02	2021-09-04
CG-PL-SFS-CJ/022 / Responsable programmation et developpement de systemes informatiques, Renouvellement de contrat avec monsieur OYEKA IBARA Hugues, actuel Specialiste en developpement de systemes informatiques du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		86,904.00	29,271.31	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03	2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31	
CG-PL-SFS-CJ/031 / Chauffeur de liaison, Recrutement de contrat avec monsieur NSEMO Divoctove, actuellement chauffeur de liaison de l'UCP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	6,272.42	Signé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06	2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03		
CG-PL-SFS-CJ/030 / Chauffeur de liaison de l'UCP, Contrat de service de consultant avec monsieur MOUKALA Ivaïn, actuellement chauffeur de liaison de l'UCP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	32.06	Signé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06	2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03		
CG-PL-SFS-CJ/001 / Expert passation des marches, Recrutement d'un expert passation des marches pour l Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		82,766.00	19,943.39	Signé	2020-09-21	2020-04-30	2020-11-09	2020-07-13	2020-11-30	2020-08-11	2021-01-04	2020-11-05	2021-07-03
CG-PL-SFS-CJ/013 / Spécialiste sauvegarde sociale 2, Recrutement d un spécialiste sauvegarde sociale pour l antenne departementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	18,484.83	Signé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08
CG-PL-SFS-CJ/015 / Chauffeur pinassier Enyelle, Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS de Enyelle	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11	2021-02-01	2021-03-08	2021-09-04			
CG-PL-SFS-CJ/019 / RAF, Renouvellement de contrat avec monsieur BOKORO Edouard, actuel responsable administratif et financier du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		108,630.00	36,589.14	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06	2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31	
CG-PL-SFS-CJ/014 / Chauffeur pinassier Impfondo, Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS d'Impfondo	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11	2021-02-01	2021-03-08	2021-09-04			
CG-PL-SFS-CJ/027 / Assistante administrative, renouvellement de Contrat pour 6 mois avec madame MASSOLOLA Alice Dabias, actuelle assistante administrative du projet.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,784.00	9,399.45	Signé	2020-04-20	2020-04-30	2020-04-30	2020-01-07	2020-07-04	2020-01-07	2020-12-31		
CG-PL-SFS-CJ/021 / RPAGR, Contrat de service de consultant avec monsieur ITSQIA Guy Fulgence, actuel responsable programme Activités generatives de revenus du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,586.00	15,681.06	Achévé	2020-08-17	2020-04-30	2020-08-27	2020-01-06	2020-10-31	2020-01-07	2021-04-29	2020-12-31	
CG-PL-SFS-CJ/036 / Stagiaire developpeur informaticien, Contrat avec mr MALAKY Prince, developpeur informaticien	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	0.00	Annulé	2020-11-16	2020-11-26			2021-01-30	2021-07-29			
CG-PL-SFS-CJ/038 / Expert formation, recrutement d un expert formation, insertion professionnelle et AGR pour l Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	32,592.78	Signé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-10-06	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12
CG-PL-SFS-CJ/039 / Administrateur base de donnees Recrutement d un Administrateur base de donnees et systemes d information du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	32,429.52	Signé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-09-25	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12

CG-PL-SFS-CI/040 / Expert sainte Recrutement de l'expert sainte financement base sur la performance	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		77,593.00	32,429.52	Signé	2020-10-30	2020-07-21	2020-12-18	2020-10-14	2021-01-08	2020-11-02	2021-02-12	2020-11-09	2021-08-11	
CG-PL-SFS-SC/051 / Sous prefecture Recrutement de la sous prefecture de Imfondo pour le ciblage, la contreverification et le suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-29	2021-05-13	2021-06-08				2021-08-12		2022-02-08	
CG-PL-SFS-SC/052 / Sous prefecture de Enyelle Recrutement de la sous prefecture de Enyelle pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-30	2021-05-13	2021-05-10				2021-07-14		2022-01-10	
CG-PL-SFS-SC/053 / Sous prefecture Betou Recrutement de la sous prefecture de Betou pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/054 / Sous prefecture Ignie Recrutement de la sous prefecture de Ignie pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,426.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/055 / Sous prefecture Kintele Recrutement de la sous prefecture de Kintele pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,426.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/056 / DDAS Brazzaville Recrutement de la Direction departementale des affaires sociales de Brazzaville pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		43,366.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/057 / DDAS Pointe Noire Recrutement de la Sous prefecture de Pointe Noire pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,568.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/083 / ADPH, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Agence de Développement et Protection Humainaire (ADPH) pour la formation de 45 jeunes en coupe-couture, soudure et apiculture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,334.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15		2021-11-25				2022-01-29		2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC/084 / CMI, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Centre des Metiers industriels (CMI) pour la formation qualifiante de 20 jeunes vulnérables en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,334.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15		2021-11-25				2022-01-29		2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC/085 / ELIKIA, Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Catholique ELIKIA pour la formation qualifiante de 60 jeunes vulnérables en coupe- couture (15), maçonnerie (15), menuiserie (15) et maraichage (15)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,253.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15		2021-11-25				2022-01-29		2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC/086 / MISERICORDIEUX, Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d' Apprentissage Sainte Famille des Misericordieux pour la formation qualifiante de 50 jeunes vulnérables en coupe- couture (20), pâtisserie (15) et restauration (15)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,779.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15		2021-11-25				2022-01-29		2022-07-28	