

## P128534 Safety Nets Project Procurement Plan

June 1<sup>st</sup> 2017

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** February 5, 2013 (initial):  
Revision 12 of Updated Procurement Plan, April 20, 2017
2. **Date of General Procurement Notice:** Nov 24, 2014
3. **Period covered by this procurement plan:** The procurement period of project covered from year November 2016 to March 2018

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	NCB (Goods)	Above or equal US\$ 10 million	
2.	NCB (Works)	Above or equal US\$ 10 million	
3.	NCB (Non-Consultant Services)	Above or equal US\$ 2 million	
4.	Individual (Goods)	Above or equal US\$ 10 million	Justification to be included in the PP
5.	Individual (Non Consultant Services)	Above or equal US\$ 2 million	Justification to be included in the PP

2. **Prequalification.** Bidders for Not applicable shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Project Implementation Manual for the Safety Nets Project issued on January 2014 by Project Coordination Unit.
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not Applicable

**6. Summary of the Procurement Packages planned during the 18 months of the current Procurement Plan\_November 2016 to March 2018 (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Summary of the ICB (Works)	0	0	No	No	
2	Summary of the ICB (Goods)	0	0	No	No	
3	Summary of the NCB (Works)	0	0	No	No	
4	Summary of the NCB (Goods)	1.5	18	No	Post	
5	Summary of the NCB (Non-Consultant Services)	0.74	2	No	Prior	
6	Summary of the NCB (Non-Consultant Services)	0.51	16	No	Post	

**III. Selection of Consultants**

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above or equal US\$ 1 million	
2	Competitive Methods (Individual)	Above or equal US\$ 0.3 million	
3	Single Source (Firms)	Above or equal US\$ 1 million	Justification to be included in the PP
4	Single Source (Individual)	Above or equal US\$ 0.3 million	Justification to be included in the PP

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Summary of number of contracts that will be let under other methods	1.7	8	Prior	LCS; SSS; CQS; Individual;
2	Summary of number of contracts that will be let under other methods	2	72	Post	SSS; CQS; Individual

**PROCUREMENT Cameroon : Cameroon Social Safety Nets PLAN**

**General Information**  
 Country: Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-02-14  
**Revised Plan Date(s) (comma delimited, leave blank if none):** 2019-08-07  
 Project ID: P128534 **GPN Date:**  
 Project Name: Cameroon Social Safety Nets  
 Loan / Credit No.: IDA / 52240, IDA / 62239  
 Financing Agency(ies): UNITE DE GESTION DU PROJET FILETS SOCIAUX

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Prequal Submittal / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CGP-FPS-2000-CW-SFQ / Renforcement des bureaux de l'assistance régionale de Nord-ouest	IDA / 0239	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,300.00	7,200.00	Active							2018-04-01								2018-04-01	2018-05-15				

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Prequal Submittal / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CGP-FPS-5461-GO-SFQ / Renforcement du matériel informatique, de téléphonie, et d'équipement de bureau sur 3 sites distincts	IDA / 0239	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		221,000.00	243,824.41	Active							2017-01-04								2017-01-09	2017-03-12								
CM-CGP-FPS-6173-GO-SFQ / Fourniture du matériel de la phase 2 des TIEBEO dans 2 communes de la région de l'Estuaire Nord et 2 communes de la région de l'EST	IDA / 0239	Public Works Program Plus	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	128,108.05	Active							2017-02-18								2017-04-15	2017-05-15								
CM-CGP-FPS-6351-GO-SFQ / Fourniture des tables à plateau de la phase 1 des TIEBEO pour 2 communes de la région de l'Estuaire Nord et 2 communes de la région de l'Est	IDA / 0239	Public Works Program Plus	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,000.00	31,172.11	Active							2017-02-09								2017-04-17	2017-05-01								
CM-CGP-FPS-6307-GO-SFQ / Fourniture des fournitures de bureau au Projet Filas Sociales	IDA / 0239	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Annul							2017-02-09								2017-05-15	2018-05-10								
CM-CGP-FPS-7394-GO-SFQ / Fourniture des consommables informatiques	IDA / 0239	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annul							2017-05-01				2017-07-17			2017-08-18	2017-09-09									
CM-CGP-FPS-3861-GO-SFQ / Fourniture des pièces de rechange pour véhicules au cadre du Projet Filas Sociales	IDA / 0239	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		37,200.00	33,262.70	Active							2017-08-19								2017-09-14	2017-09-28								
CM-CGP-FPS-6306-GO-SFQ / Fourniture des tables à plateau pour la phase 1 des TIEBEO dans 2 communes de la région de l'Estuaire et 1 commune de la région de Nord	IDA / 0239	Public Works Program Plus	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,100.00	21,014.15	Active							2017-04-15								2017-09-13	2019-06-11								
CM-CGP-FPS-6728-GO-SFQ / Fourniture du matériel de bureau de l'assistance de Nord-Ouest	IDA / 0239	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,200.00	6,419.00	Active							2017-11-09								2017-12-19	2018-05-09								
CM-CGP-FPS-6360-GO-SFQ / Fourniture des tables à plateau de la phase 1 des TIEBEO pour 2 communes de la région de l'Est et 2 communes de la région de Nord-ouest	IDA / 0239	Public Works Program Plus	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,100.00	20,960.00	Active							2017-10-12								2017-11-19	2017-12-01								
CM-CGP-FPS-3887-GO-SFQ / Fourniture des accessoires pour véhicules au cadre du projet Filas Sociales	IDA / 0239	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	2,062.17	Active							2017-09-07								2017-09-16	2017-10-26								
CM-CGP-FPS-6363-GO-SFQ / Fourniture du matériel de bureau de l'assistance au cadre du projet Filas Sociales	IDA / 0239	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	98,129.08	Active							2017-04-11								2017-09-01	2017-10-24								
CM-CGP-FPS-6561-GO-SFQ / Fourniture du matériel roulant au cadre du projet Filas Sociales sur deux sites distincts	IDA / 0239	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		162,000.00	142,614.02	Sign							2017-06-01				2017-08-01			2017-08-01	2017-08-04	2017-10-28								





CMFCIP-FY9-0744-NC EIR / Document d'avis après le paiement des charges de paiement des travaux de construction moderne de la phase 2 des conduites souterraines d'égout du Projet Filles Duchess	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Prévision de montant de gr 4 gr	Début		30,000.00	30,041.76	Réglé													2017-10-04	2017-10-06			2017-11-14	2018-11-16							
CMFCIP-FY9-0745-NC RFQ / Appel de soumission pour la construction de la phase 2 des conduites souterraines d'égout du Projet Filles Duchess	IDA / 0240	Public Works Program Plus	A posteriori	Prévision de montant de gr 4 gr	Début		4,000.00	32,254.76	Réglé																			2018-01-15	2018-05-15					
CMFCIP-FY9-0746-NC RFQ / Appel de soumission pour la construction de la phase 2 des conduites souterraines d'égout du Projet Filles Duchess	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Prévision de montant de gr 4 gr	Début		4,000.00	1,207.46	Réglé																				2017-12-14	2017-12-20	2018-01-06	2018-07-08		
CMFCIP-FY9-0747-NC EIR / Document d'avis après le paiement des charges de paiement des travaux de construction moderne de la phase 2 à Filles, le Nord-Ouest, Drouin et Toulon pour la phase 1 des TRSMO des 2000 dans la région de Filles et Toulon dans la région de Nord-Ouest	IDA / 0240	Public Works Program Plus	A posteriori	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope	20,400.00	22,210.46	Réglé																				2017-11-09	2018-05-19				
CMFCIP-FY9-0748-NC RFQ / Fourniture de services d'assistance au projet Filles Duchess	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope	20,000.00	14,701.76	Réglé																					2018-04-11	2018-05-26	2018-05-26	2018-05-26	
CMFCIP-FY9-0749-NC RFQ / Construction et pose de plusieurs équipements de ventilation de Projet Filles Duchess dans la région de	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope	8,250.00	7,098.46	Adversé																					2018-04-10	2018-08-11	2018-07-11	2018-07-11	
CMFCIP-FY9-0750-NC RFQ / Appel de soumission pour la construction de la phase 2 des conduites souterraines d'égout du Projet Filles Duchess dans la région de Nord-Ouest	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope	10,170.00	0.00	Annulé																					2018-04-05	2018-07-14	2018-07-14	2018-07-14	
CMFCIP-FY9-0751-NC EIR / Document d'avis après le paiement des charges de paiement des travaux de construction moderne de la phase 2 des conduites souterraines d'égout du Projet Filles Duchess dans la région de Nord-Ouest	IDA / 0240	Public Works Program Plus	A posteriori	Prévision de montant de gr 4 gr	Début		11,700.00	10,227.50	Adversé																					2018-06-01	2018-06-06	2018-07-01	2018-07-27	
CMFCIP-FY9-0752-NC RFQ / Maintenance d'entretien et réparation des 300 pompes à air.	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	Annulé																					2017-10-16	2018-11-07	2017-11-07	2018-11-07	
CMFCIP-FY9-0753-NC RFQ / Maintenance des pompes à air de la phase 2 des conduites souterraines d'égout du Projet Filles Duchess	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	Annulé																					2017-10-04	2017-10-31	2018-10-31	2018-10-31	
CMFCIP-FY9-0754-NC RFQ / Maintenance des pompes à air de la phase 2 des conduites souterraines d'égout du Projet Filles Duchess	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	Annulé																					2017-09-10	2017-09-30	2018-09-30	2018-09-30	
CMFCIP-FY9-0755-NC RFQ / Maintenance et réparation des 300 pompes à air.	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	Annulé																					2017-10-07	2018-11-03	2017-11-03	2018-11-03	
CMFCIP-FY9-0756-NC RFQ / Production et multiplication des documents des Projets Souterrains	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope	7,207.00	7,120.71	Adversé																					2018-03-16	2018-04-04	2018-04-04	2018-04-04	
CMFCIP-FY9-0801-NC RFQ / Maintenance des pompes à air de la phase 2 des conduites souterraines d'égout du Projet Filles Duchess	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	Annulé																					2017-09-11	2017-10-15	2018-10-15	2018-10-15	
CMFCIP-FY9-0811-NC RFQ / Fourniture de services d'assistance au projet Filles Duchess	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope	8,250.00	3,228.18	Adversé																						2018-04-16	2018-05-11	2018-05-16	2018-05-16
CMFCIP-FY9-0840-NC RFQ / Fourniture de services d'assistance au projet Filles Duchess	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope	8,500.00	1,847.50	Adversé																						2018-05-01	2018-06-22	2018-06-22	2018-06-22

CMICP-PFS-0713-NC	EPQ / Assessment des risques de contamination de l'air par les produits chimiques.	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Réalisation de l'étude de pré-étude	Direct			30,000.00	34,999.91	Signé				2019-03-30	2019-04-06				2019-05-04	2019-09-21
CMICP-PFS-0730-NC	SFR / Fondation des puits d'eau potable au personnel du Projet Filas Inoues.	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Devis de prix	Limited	Single Stage - One Enclave		120,000.00	127,974.50	Signé					2019-03-07				2019-07-02	2019-07-02
CMICP-PFS-0735-NC	EPQ / Multiplication de certains documents pour la collecte des données sur les FFE de la phase pilote pour un période de 6 mois et des questionnaires et autres documents pour la collecte des données dans le cadre de la promesse d'évaluation interne de Projet.	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Devis de prix	Limited	Single Stage - One Enclave		4,200.00	7,134.95	Adopté					2019-04-12				2019-04-28	2019-11-11
CMICP-PFS-0760-NC	EPQ / Multiplication de certains documents de collecte de données des FFE pour une période de 6 mois.	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Devis de prix	Limited	Single Stage - One Enclave		4,500.00	5,551.39	Signé					2019-03-15				2019-03-26	2019-03-26
MOP/CMICP-PFS-0835-NC/EPQ / Recensement des agents de projet pour la phase de MOU		IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Devis de prix	Limited	Single Stage - One Enclave		221,000.00	142,099.17	Signé					2017-02-07				2017-05-01	2019-09-28
CMICP-PFS-12104-NC	EPQ / Fondation des puits d'eau potable pour les sites du Projet Filas Inoues.	IDA / 0230	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Devis de prix	Limited	Single Stage - One Enclave		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2019-08-30				2019-11-05	2020-11-04
CMICP-PFS-12107-NC	SFR / FORNITURE DES MATERIAUX D'AMBIANCE MALADIE POUR UN AN EN FAVOUR DE PERSONNEL DU PROJET FILAS INOUES (2019-2020)	IDA / 0230	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Enclave		164,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2019-08-08	2019-08-14	2019-10-08		2019-11-05	2019-12-03	2020-12-02

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loans / Credits No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest/Notar		Short List and Draft Request for Proposals or Invo		Request for Proposals or Invo		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combinated Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CMICP-PFS-0300-CH-CSP / OMS pour l'Etat de Madagascar des 3 semaines de l'évaluation. Etape 1: évaluation de l'Etat pour la phase 1 et 6000 modifications 2 semaines additionnelles 1 semaine. Next pour la phase 4 et 2017 et OMS par étapes.	IDA / 0240	Public Works Program Pilot	A posteriori	Sélection Sober et les qualifications des consultants	Open - National		428,190.00	387,605.00	Adopté	2017-02-07		2017-02-20		2017-04-13							2017-05-15	2017-06-27	2017-10-14				
CMICP-PFS-0402-CS-CSP / Consultant pour la préparation d'un projet de crédit intégré pour le système d'évaluation de Projet Filas Inoues.	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Sélection Sober et les qualifications des consultants	Open - National		107,500.00	105,228.54	Signé	2018-05-10		2018-06-09		2018-08-03							2018-08-02	2018-10-07	2019-04-05				

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loans / Credits No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CMICP-PFS-0300-CS-SDP / Consultant pour le stage et l'intégration à l'ONG de cycle 2 des travaux souterrains.	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Individual	Open		12,950.00	10,972.40	Signé	2017-02-06		2017-03-27		2017-04-17		2017-05-22	2017-06-16		
CMICP-PFS-0300-CS-SDP / Consultant pour le stage et l'intégration à l'ONG de cycle 2 des travaux souterrains.	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Individual	Open		12,950.00	10,398.38	Signé	2017-02-06		2017-03-27		2017-04-17		2017-05-22	2017-06-16		
CMICP-PFS-0300-CS-SDP / Consultant pour le stage et l'intégration à l'ONG de cycle 2 des travaux souterrains.	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Individual	Open		15,500.00	15,428.82	Signé	2017-02-06		2017-03-27		2017-04-17		2017-05-22	2017-06-21		
CMICP-PFS-0300-CS-SDP / Consultant pour le stage et l'intégration à l'ONG de cycle 2 des travaux souterrains.	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Individual	Open		12,950.00	10,972.40	Signé	2017-02-06		2017-03-27		2017-04-17		2017-05-22	2017-06-16		



CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload pour le collage et l'accompagnement à BOZBEBA du cycle 2 des transferts assistés	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,500.00	10,370.07	Rqpa	2017-01-04	2017-03-27	2017-04-17	2017-05-22	2017-06-16
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload pour le collage et l'accompagnement à Kora du cycle 2 des transferts assistés	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,500.00	10,370.07	Rqpa	2017-01-04	2017-03-27	2017-04-17	2017-05-22	2017-06-16
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload pour le collage et l'accompagnement à Magori du cycle 2 des transferts assistés	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,500.00	10,370.40	Rqpa	2017-01-04	2017-03-13	2017-03-14	2017-03-24	2017-03-21
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload pour le collage et l'accompagnement à Bumpu du cycle 2 des transferts assistés	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,500.00	11,610.54	Rqpa	2017-01-04	2017-03-13	2017-03-14	2017-03-24	2017-03-26
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload pour le collage et l'accompagnement à Tshulu du cycle 2 des transferts assistés	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,500.00	10,361.78	Rqpa	2017-01-04	2017-03-13	2017-03-14	2017-03-24	2017-03-21
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload pour le collage et l'accompagnement à Mpa Osh du cycle 2 des transferts assistés	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,500.00	9,839.70	Rqpa	2017-01-04	2017-03-13	2017-03-14	2017-03-24	2017-03-21
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload pour le collage et l'accompagnement à Bay Bika du cycle 2 des transferts assistés	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,500.00	9,707.50	Rqpa	2017-01-04	2017-03-24	2017-03-26	2017-03-26	2017-03-25
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload pour le collage et l'accompagnement à Tshulu du cycle 2 des transferts assistés	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,500.00	9,716.28	Rqpa	2017-01-04	2017-03-09	2017-03-10	2017-03-12	2017-03-09
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload pour le collage et l'accompagnement à Kora du cycle 2 des transferts assistés	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,500.00	11,770.77	Rqpa	2017-01-04	2017-03-14	2017-03-28	2017-03-24	2017-03-29
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload pour le collage et l'accompagnement à Bika du cycle 2 des transferts assistés	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,500.00	9,710.75	Rqpa	2017-01-04	2017-03-14	2017-03-28	2017-03-24	2017-03-29
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload pour le collage et l'accompagnement à Mwachu Valley du cycle 2 des transferts assistés	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,500.00	9,760.73	Rqpa	2017-01-04	2017-03-14	2017-03-28	2017-03-24	2017-03-29
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload pour le collage et l'accompagnement à Shulu 2 du cycle 2 des transferts assistés	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,500.00	9,898.07	Advers	2017-01-04	2017-03-14	2017-03-28	2017-03-24	2017-03-29
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload pour le collage et l'accompagnement à Tshulu du cycle 2 des transferts assistés	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,500.00	9,984.24	Rqpa	2017-01-04	2017-03-14	2017-03-28	2017-03-24	2017-03-29
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload chargé d'entraîner les membres de votre communauté économiquement favorable en AGRI (agriculture, petit commerce, gestion de l'épargne, élevage) et former les bénéficiaires dans un module à l'économie locale dans le cadre de la phase 2 du cycle 1	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	20,000.00	20,981.94	Advers	2017-01-10	2017-03-05	2017-03-02	2017-03-12	2017-04-17
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload chargé d'entraîner les membres de votre communauté économiquement favorable en AGRI (agriculture, petit commerce, gestion de l'épargne, élevage) et former les bénéficiaires dans un module dans le Nord et l'Est du pays dans le cadre de la phase 2 du cycle 1	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	20,460.00	24,278.81	Advers	2017-01-10	2017-03-05	2017-03-02	2017-03-12	2017-04-17
CM COP-FYS-634-C5 SDV / Caseload chargé d'entraîner les membres de votre communauté économiquement favorable en AGRI (agriculture, petit commerce, gestion de l'épargne, élevage) et former les bénéficiaires dans un module dans le Nord O, Est, Sud, VSO dans le cadre de la phase 2 du cycle 1	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	21,400.00	26,930.25	Advers	2017-01-10	2017-03-05	2017-03-02	2017-03-12	2017-04-17

CMICP-FYS-641-C5-SDV / Rapport macroéconomique et social de FYS	IDA / 0240	Public Works Program	A priori	Individual	Open		63,840.00	0.00	Assess	2017-01-17	2017-04-07	2017-04-28	2017-04-04	2017-11-29
CMICP-FYS-642-C5-SDV / Assistant Chevalier	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A priori	Individual	Open		1,920.00	0.00	Assess	2017-02-07	2017-03-29	2017-04-28	2017-05-03	2017-08-28
CMICP-FYS-643-C5-SDV / Assistant SFM	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A priori	Individual	Open		1,920.00	0.00	Assess	2017-02-07	2017-03-29	2017-04-28	2017-05-03	2017-08-28
CMICP-FYS-645-C5-C58 / protocole d'accord avec l'Etat pour le financement et l'entretien l'ETI de cycle 2	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A priori	Individual	Event	Revisions de modalités par estimateur direct	900,000.00	0.00	Assess	2017-02-04	2017-02-18		2017-03-01	2017-03-29
CMICP-FYS-1466-C5-SDV / Operateur Terminal portuaire Area Médiane (Etudes) 2016 pour les installations maritimes d'urgence	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	7,006.13	Sign	2017-05-19	2017-04-24	2017-06-11	2017-04-21	2018-06-21
CMICP-FYS-1467-C5-SDV / Renforcement du comité de Pilotage de l'Coordonnateur de Projet	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		24,000.00	24,071.83	Sign	2017-05-08	2017-05-09	2017-05-10	2017-05-10	2018-05-10
CMICP-FYS-1469-C5-SDV / Renforcement du comité de la Section de l'Etat de Gestion de Projet	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		19,200.00	41,256.87	Sign	2017-05-05	2017-05-06	2017-05-07	2017-05-07	2018-05-07
CMICP-FYS-1470-C5-SDV / Renforcement comité Chevalier 1 de l'Etat de Gestion de Projet	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		18,000.00	37,848.84	Sign	2017-05-05	2017-05-04	2017-05-07	2017-05-07	2018-05-07
CMICP-FYS-1471-C5-SDV / Renforcement comité Chevalier 2 l'Etat de Gestion de Projet	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		18,000.00	37,848.84	Sign	2017-05-05	2017-05-04	2017-05-07	2017-05-07	2018-05-07
CMICP-FYS-1472-C5-SDV / Renforcement du comité de l'Etat de Gestion de l'Etat de Gestion de Projet	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		18,000.00	31,802.47	Sign	2017-05-05	2017-05-04	2017-05-07	2017-05-07	2018-05-07
CMICP-FYS-1480-C5-SDV / Asseset au soutien de l'opération de terrain de l'opération 7	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	Assess	2017-06-09	2017-06-12	2017-06-11	2017-06-11	2018-06-11
CMICP-FYS-1481-C5-SDV / Asseset au soutien de l'opération de terrain de la commune de Douala 2	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		3,240.00	0.00	Assess	2017-06-09	2017-06-11	2017-06-11	2017-06-11	2017-12-12
CMICP-FYS-1482-C5-SDV / Asseset au soutien de l'opération de terrain de l'Etat de Douala 2	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		18,000.00	0.00	Assess	2017-06-11	2017-06-03	2017-06-05	2017-06-09	2018-06-09
CMICP-FYS-1483-C5-SDV / Asseset au soutien de l'Etat de Douala 2	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		19,200.00	24,375.36	Revised	2017-06-09	2017-06-12	2017-06-11	2017-06-11	2018-06-11
CMICP-FYS-1484-C5-SDV / Renforcement du comité opération de terrain 2 commune de MOUNDOLO	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Event		12,000.00	25,829.97	Sign	2017-06-09	2017-06-11	2017-06-11	2017-06-11	2018-06-11
CMICP-FYS-1485-C5-SDV / Renforcement du comité opération de terrain 2 commune de MOUNDOLO	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Event		12,000.00	25,513.84	Sign	2017-06-09	2017-06-11	2017-06-11	2017-06-11	2018-06-11
CMICP-FYS-1486-C5-SDV / Renforcement du comité de l'opération de terrain de la commune de MAGA	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Event		12,000.00	25,513.84	Sign	2017-06-09	2017-06-12	2017-06-11	2017-06-11	2018-06-11
CMICP-FYS-1487-C5-SDV / Renforcement du comité de l'opération de terrain de la commune de Kouy	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Event		3,240.00	22,482.00	Sign	2017-06-09	2017-06-10	2017-06-11	2017-06-11	2017-12-09
CMICP-FYS-1488-C5-SDV / Asseset au soutien de SFM de Projet	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A priori	Individual	Open		63,840.00	0.00	Assess	2017-06-12	2017-06-15	2017-06-19	2017-06-11	2018-06-11
CMICP-FYS-1491-C5-SDV / Renforcement du comité Chevalier	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A priori	Individual	Open		48,000.00	0.00	Assess	2017-06-09	2017-06-10	2017-06-14	2017-06-15	2018-06-15

CM CCFP-FYS-1444-CS-SDV / Renforcement du centre de Support Informatique et Responsable SIU de Proj	IDA / 0240	Laying the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A priori	Individual	Open		43,840.00	0.00	Annulé	2017-06-09	2017-06-09	2017-06-30	2017-06-15	2018-06-15
CM CCFP-FYS-1442-CS-SDV / Renforcement du centre de Responsable Regional Election Nord	IDA / 0240	Laying the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A priori	Individual	Direct		38,600.00	0.00	Annulé	2017-06-09	2017-06-12	2017-06-13	2017-06-15	2018-06-15
CM CCFP-FYS-0501-CS-SDV / Renforcement de responsable regional de Nord sous le projet Filas Inoue	IDA / 0240	Laying the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		19,200.00	19,937.36	Rigue	2017-09-21	2017-09-26	2017-10-03	2017-10-11	2018-10-13
CM CCFP-FYS-0504-CS-SDV / Consultant chargé de la conception et l'appui à la mise en œuvre de plan de communication	IDA / 0240	Laying the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		21,200.00	40,062.29	Rigue	2017-09-21	2017-09-29	2017-10-06	2017-10-14	2018-04-29
CM CCFP-FYS-0220-CS-SDV / Renforcement de 4 consultants pour le ciblage des bénéficiaires de la phase 2 des interventions sanitaires dirigées dans les départements de Lapeze et Chai (Communes de Fikoupa, Ouhé, Makou et dans le département de Mayo Tsaprenyama de Mayo Inoué)	IDA / 0240	Laying the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		38,400.00	30,128.36	Adversé	2017-09-27	2017-10-12	2017-10-19	2017-10-27	2017-11-26
CM CCFP-FYS-0763-CS-SDV / Annuel N°1 au centre de Support Informatique et responsable SIG TCFP	IDA / 0240	Laying the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		38,005.25	127,236.23	Rigue	2017-09-26	2017-09-29	2017-09-30	2017-09-11	2018-09-11
CM CCFP-FYS-0708-CS-SDV / Annuel N°2 au centre de Support Informatique et Responsable SIG TCFP	IDA / 0240	Laying the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		38,005.25	71,473.92	Rigue	2017-09-26	2017-09-29	2017-09-30	2017-09-11	2018-09-11
CM CCFP-FYS-0707-CS-SDV / Annuel N°1 au centre de Responsable SIG TCFP	IDA / 0240	Laying the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		35,555.37	134,639.87	Rigue	2017-09-26	2017-09-29	2017-09-30	2017-09-11	2018-09-11
CM CCFP-FYS-0704-CS-SDV / Annuel N°1 au centre de Responsable Regional de Proj Filas Election dans l'Estuaire Nord	IDA / 0240	Laying the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A posteriori	Individual	Open		19,200.00	34,720.93	Rigue	2017-09-26	2017-09-29	2017-09-30	2017-09-11	2018-09-11
CM CCFP-FYS-0217-CS-SDV / Consultant chargé de la modification des bénéficiaires de Cash 2 101 à l'Estuaire Nord, 03 au Nord et à l'Estuaire, 02 à l'Est, au Nord-est, à Douala et à Yaoundé	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Individual	Open		58,180.00	43,182.70	Rigue	2017-09-27	2017-10-12	2017-10-19	2017-10-27	2018-02-24
CM CCFP-FYS-0308-CS-C10 / Prénale financé avec l'ESF pour la réalisation de l'impact de laan	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A priori	Collective	Direct		500,000.00	301,778.36	Rigue	2017-09-21	2017-09-21		2017-09-16	2018-05-14
CM CCFP-FYS-0200-CS-SDV / Renforcement de 34 visites communautaires dans la commune de Boua, département de Mayo Tsapreny, Région de l'Estuaire Nord	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	40,397.71	Rigue	2017-11-20	2017-12-20	2018-01-06	2018-01-14	2018-01-14
CM CCFP-FYS-0208-CS-SDV / Renforcement de 34 visites communautaires dans la commune de Boua, département de Mayo Tsapreny, Région de l'Estuaire Nord	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	40,397.84	Rigue	2017-11-20	2018-01-09	2018-01-03	2018-01-11	2018-01-11
CM CCFP-FYS-0212-CS-SDV / Renforcement de 34 visites communautaires dans la commune de M'passa, département de Mayo Tsapreny, Région de l'Estuaire Nord	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	40,199.81	Rigue	2017-11-20	2017-12-20	2018-01-06	2018-01-14	2018-01-14
CM CCFP-FYS-0215-CS-SDV / Renforcement de 34 visites communautaires dans la commune de M'passa, département de Mayo Tsapreny, Région de l'Estuaire Nord	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	50,238.89	Rigue	2017-11-20	2018-01-02	2018-01-09	2018-01-17	2018-01-17
CM CCFP-FYS-0216-CS-SDV / Renforcement de 34 visites communautaires dans la commune de Tékou, département de la Boua, Région de Nord	IDA / 0240	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	40,552.87	Rigue	2017-11-20	2018-01-04	2018-01-11	2018-01-19	2018-01-19

CM COP-FYS-2511-CS INDV / Consultant de l'extérieur, régime du Projet de Nord Ouest	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Individual	Open	6,840.00	10,274.00	Rigue	2017-10-07	2018-01-09	2018-01-02	2018-01-09	2018-01-09
CM COP-FYS-2502-CS INDV / Consultant de l'extérieur, régime du Projet de Nord Ouest	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Individual	Open	9,800.00	15,720.14	Rigue	2017-10-08	2018-01-03	2018-01-08	2018-02-04	2018-02-04
CM COP-FYS-2504-CS INDV / Phase finale de Projet de la ville de Douala	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Individual	Open	9,600.00	14,584.42	Rigue	2017-11-09	2017-12-02	2017-12-08	2017-12-08	2018-12-08
CM COP-FYS-2503-CS INDV / Armement en matériel N'VOLONTARIANTS/PPSC AFN2017 de 20 ans 2017 de 10000 chargés de la mise en œuvre des TIRSDI 3 dans l'Estuaire Nord avec 4000 bénéficiaires pour la mise en œuvre des TIRSDI 3 avec 2000 bénéficiaires dans la région de Nord-Ouest	IDA / 0240	Public Works Program Pilot	A participant	Sélection de consultants par estimateur direct	Direct	99,042.00	95,746.14	Rigue	2017-10-14	2017-12-03		2018-01-14	2018-07-17
CM COP-FYS-2507-CS INDV / Armement en matériel N'VOLONTARIANTS/PPSC AFN2017 de 20 ans 2017 de 10000 chargés de la mise en œuvre des TIRSDI 3 dans la région de l'Est avec 3000 bénéficiaires pour la mise en œuvre des TIRSDI 3 avec 2000 bénéficiaires dans la région de l'Est	IDA / 0240	Public Works Program Pilot	A participant	Sélection de consultants par estimateur direct	Direct	99,042.00	95,907.84	Adjuv	2017-10-18	2017-12-05		2018-01-18	2018-07-17
CM COP-FYS-4704-CS INDV / Consultant individuel chargé l'entretien de site des TIRSDI de Projet Filas	IDA / 0240	Public Works Program Pilot	A participant	Individual	Limited	8,250.00	0.00	Assués	2018-01-30	2018-04-04	2018-04-18	2018-04-26	2018-05-26
CM COP-FYS-4708-CS INDV / Consultant individuel (SI chargé de charge des modifications de la phase 1 de travaux constructifs chargés dans la région de Nord-Ouest	IDA / 0240	Club Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	30,250.00	0.00	Assués	2018-04-08	2018-05-08	2018-05-23	2018-06-02	2018-07-17
CM COP-FYS-4701-CS INDV / Consultant individuel (SI chargé de compléter et finaliser les plans de formation et de former les bénéficiaires sur les MSZ pour le cycle 2 de formation annuelle de Projet Filas	IDA / 0240	Club Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	63,040.00	67,762.09	Rigue	2018-04-08	2018-04-14	2018-04-26	2018-05-12	2018-05-12
CM COP-FYS-4702-CS INDV / Consultant individuel chargé de la validation des documents de projet en anglais	IDA / 0240	Club Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	8,250.00	7,158.94	Rigue	2018-01-11	2018-04-17	2018-04-24	2018-04-30	2018-04-30
CM COP-FYS-2528-CS INDV / Consultant chargé de l'accompagnement en TONGPRO, TONGPALE, TONGMONTIENG et TONGMABOTIE	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Individual	Open	12,000.00	0.00	Assués	2017-09-15	2017-10-11	2017-10-18	2017-10-24	2018-10-24
CM COP-FYS-2501-CS INDV / Consultant chargé de développement de site WEB	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Individual	Open	8,250.00	7,201.82	Adjuv	2018-04-17	2018-05-13	2018-05-29	2018-06-17	2018-12-14
CM COP-FYS-1880-CS INDV / Armement en matériel de l'extérieur, régime	IDA / 0240	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Individual	Open	76,100.00	71.07	Rigue	2017-09-09	2017-10-12	2017-10-18	2017-10-23	2018-09-13
CM COP-FYS-4706-CS INDV / Armement en matériel	IDA / 0240	Club Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,000.00	10,986.12	Rigue	2018-04-20	2018-05-09	2018-05-13	2018-07-04	2018-07-04
CM COP-FYS-4703-CS INDV / Recensement d'un population en Province des Monts Antois	IDA / 0240	Club Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Open	12,000.00	11,228.00	Rigue	2018-04-04	2018-05-07	2018-05-21	2018-06-18	2018-06-18
CM COP-FYS-5410-CS INDV / consultant individuel pour l'entretien à la migration compatible avec le système informatique compatible STONOKASA enrou	IDA / 0240	Club Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Limited	8,250.00	0.00	Assués	2018-04-18	2018-04-21	2018-05-12	2018-06-16	2018-12-13
CM COP-FYS-5412-CS INDV / consultant pour services ESCP à l'entretien général des logiciels TONGPRO, TONGPALE et TONGMABOTIE	IDA / 0240	Club Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Limited	8,250.00	10,408.76	Rigue	2018-04-20	2018-04-25	2018-05-18	2018-06-20	2018-06-20

CM COP PPS-5416-CS NDV / Cassement pour la conception de design de salon, la réparation de la salle et l'analyse des besoins de la prestation Production Interne de Projet IDA	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Limited		8,250.00	7,097.50	Risque	2018-04-25	2018-04-30	2018-05-21	2018-06-25	2018-10-22
CM COP PPS-4766-CS NDV / Cassement individualisé envisagé l'actualiser le cadre de paiement pour les nouvelles institutions du Projet PISA Basins	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Limited		8,250.00	0.00	Annulé	2018-04-20	2018-05-05	2018-05-19	2018-05-29	2018-06-20
CM COP PPS-4720-CS NDV / Amont au soutien de projet local de Projet dans le Département de Mbou, région de l'Adamaoua	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Défini		3,600.00	3,161.81	Risque	2018-04-20	2018-04-27		2018-05-01	2018-10-20
CM COP PPS-4204-CS COP / Contrat OMC pour la phase 4 de TIBBO pour 200 installations dans 2 communes de la région de Nord	IDA / 0200	Public Works Program Plus	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Défini		99,042.00	65,366.86	Adversé	2018-05-20	2018-06-08		2018-07-20	2018-01-26
CM COP PPS-4726-CS NDV / Amont au soutien de l'opération de terrain de la commune de la commune de la commune de Mbe, région de l'Adamaoua	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Défini		2,430.00	2,189.00	Risque	2018-04-24	2018-04-29		2018-05-04	2018-10-21
CM COP PPS-4727-CS NDV / Amont au soutien de l'opération de terrain de la commune de Mbe, Département de l'Adamaoua, région de l'Adamaoua	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Défini		2,430.00	2,147.80	Risque	2018-04-24	2018-04-29		2018-05-04	2018-10-21
CM COP PPS-4729-CS NDV / Amont au soutien de l'opération de terrain de la commune de Mbe, Département de l'Adamaoua, région de l'Adamaoua	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Défini		2,430.00	2,147.80	Risque	2018-04-24	2018-04-29		2018-05-04	2018-10-21
CM COP PPS-4729-CS NDV / Amont au soutien de l'opération de terrain de la commune de Gadir, Département de Mayo Loni, région de Nord	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Défini		2,430.00	2,189.00	Risque	2018-04-24	2018-04-29		2018-05-04	2018-10-21
CM COP PPS-4740-CS NDV / Amont au soutien de l'opération de terrain de la commune de Loghi, Département de la Biéoua, région de Nord	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Défini		2,430.00	2,147.80	Risque	2018-04-24	2018-04-29		2018-05-04	2018-10-21
CM COP PPS-4741-CS NDV / Amont au soutien de l'opération de terrain N° 1 de la commune de Biéoua (SADAMOC) Biéoua, Département de la Biéoua, région de Nord	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Défini		2,430.00	2,147.80	Risque	2018-04-24	2018-04-29		2018-05-04	2018-10-21
CM COP PPS-4742-CS NDV / Amont au soutien de l'opération de terrain N° 2 de la commune de Biéoua (SADAMOC) (SADAMOC) Biéoua, Département de la Biéoua, région de Nord	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Défini		2,430.00	2,147.80	Risque	2018-04-24	2018-04-29		2018-05-04	2018-10-21
CM COP PPS-4743-CS NDV / Amont au soutien de l'opération de terrain de la commune de Loghi pour la commune de Biéoua dans le Département de Loghi et Char, région de l'Adamaoua	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Défini		8,100.00	6,465.18	Risque	2018-04-18	2018-04-22		2018-04-28	2018-04-28
CM COP PPS-4744-CS NDV / Amont au soutien de la commune de l'opération régionale de l'Adamaoua	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Défini		16,600.00	11,697.29	Risque	2018-04-24	2018-04-29		2018-05-04	2018-10-20
CM COP PPS-4745-CS NDV / Amont au soutien de l'opération de l'opération régionale de l'Adamaoua	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individual	Défini		11,240.00	7,986.91	Risque	2018-03-05	2018-03-12	2018-03-17	2018-03-25	2018-10-15
CM COP PPS-4746-CS NDV / Amont au soutien de projet local de Département de l'Adamaoua dans la région de l'Adamaoua	IDA / 0200	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Défini		8,600.00	3,188.97	Risque	2018-04-25	2018-04-29		2018-05-05	2018-11-01

CMFCP-FYS-4731-CS SDV / Amant au service de l'opérateur de service N°1 de la commune de CSM (SIBERAGBO Jean Baptiste) Département de Drouin, région de l'Adamaoua	IDA / 02040	Club Traveler Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		2,400,00	2,147,80	Régle	2018-04-24	2018-04-20			2018-05-04	2018-10-31
CMFCP-FYS-4732-CS SDV / Amant au service de l'opérateur de service N°1 de la Commune de BÉ (SOKLAND Pascal) Département de M'passi, région de l'Adamaoua	IDA / 02040	Club Traveler Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		2,400,00	2,147,80	Régle	2018-04-24	2018-04-20			2018-05-04	2018-10-31
CMFCP-FYS-4733-CS SDV / Amant au service de l'opérateur de service N°1 de la commune de BOGBO (Moua Bessandji) Département de Diamaré, région de l'Estuaire Nord	IDA / 02040	Club Traveler Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		2,400,00	2,147,80	Régle	2018-04-24	2018-04-20			2018-05-04	2018-10-31
CMFCP-FYS-4734-CS SDV / Amant au service de l'opérateur de service N°1 de la commune de BOGBO, département de Diamaré, région de l'Estuaire Nord	IDA / 02040	Club Traveler Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		2,400,00	2,147,80	Régle	2018-04-24	2018-04-20			2018-05-04	2018-10-31
CMFCP-FYS-5M11-CS CDS / Opérateur de service de la commune de Drouin	IDA / 02040	Club Traveler Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		3,040,00	3,394,85	Régle	2018-04-20	2018-05-10			2018-05-10	2018-11-15
CMFCP-FYS-5M12-CS SDV / Recensement de l'Incapacité régionale de l'Estuaire du Nord du Projet FIDIS Sécurité	IDA / 02040	Club Traveler Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Individuel	Open		19,200,00	16,838,36	Régle	2018-05-04	2018-06-06	2018-06-13		2018-06-22	2018-06-22
CMFCP-FYS-5M18-CS CDS / Audit Sécurité et compatibilité des systèmes de Projet de Banque à terme des Maires de Thiérouba, l'Estuaire de Bafang, de l'Estuaire de Bakouma, de l'Estuaire de PANGLOSS, communes 2013-2016 - 2019 et de Projet FIDIS Sécurité (PFS) communes 2017-2019	IDA / 02040	Club Traveler Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		54,000,00	46,581,43	Régle	2018-04-20	2018-04-20			2018-05-14	2018-05-13
CMFCP-FYS-4734-CS CDS / Amant au service de l'opérateur de service de la commune de TANGHÉ (Le MOU MOU ELIZABETH) Région d'Angon Kalou	IDA / 02040	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		3,240,00	2,833,73	Régle	2018-06-29	2018-07-03			2018-07-09	2018-01-05
CMFCP-FYS-4735-CS CDS / Amant au service de l'opérateur de service de la commune de FANGHÉ, Département de Ngazun, région de Nord-Ouest, ALBAHÉ SYBASTIEN ALAÏNE	IDA / 02040	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		3,240,00	2,833,73	Régle	2018-06-29	2018-07-03			2018-07-09	2018-01-05
CMFCP-FYS-4737-CS CDS / Amant au service de l'opérateur de service de la commune de BÉLIMBANG, Département de Ngazun, région de Nord-Ouest, OLIVIER TADESSE ALPHONSE TANGHANG	IDA / 02040	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		3,240,00	2,833,73	Régle	2018-06-29	2018-07-03			2018-07-09	2018-01-05
CMFCP-FYS-4739-CS CDS / Amant au service de l'opérateur de service N°1 de la commune de BÉLIMBANG, Département de Ngazun, région de Nord-Ouest, TINGA MVOGO BERNARD JEAN	IDA / 02040	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		3,240,00	2,833,73	Régle	2018-06-29	2018-07-03			2018-07-09	2018-01-05
CMFCP-FYS-4739-CS CDS / Amant au service de l'opérateur de service de la commune de FANGHÉ, Département de Ngazun, région de Nord-Ouest, MIRELLA PASCAL VALÉRY	IDA / 02040	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		4,800,00	4,196,15	Régle	2018-06-29	2018-07-03			2018-07-09	2018-01-05
CMFCP-FYS-4740-CS CDS / Amant au service de l'opérateur de service N°1 de la commune de MOUNGONG, Département de Ngazun, région de Nord-Ouest, YANNICK ALBERT NICOLET	IDA / 02040	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		2,160,00	1,897,62	Régle	2018-07-02	2018-07-06			2018-07-12	2018-11-09
CMFCP-FYS-4740-CS CDS / Amant au service de l'opérateur de service N°1 de la commune de Fangh, Département de la Région, région de Nord-Ouest, FIBENA ELVIS	IDA / 02040	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		540,00	471,85	Adjué	2018-06-29	2018-07-03			2018-07-08	2018-08-07
CMFCP-FYS-4737-CS SDV / Responsable Administratif et Financier du Projet	IDA / 02040	Laying the Foundations of a Safety Net System and Supporting Project Management	A participant	Sélection de consultants par retour direct	Début		30,000,240,00	0,00	Adjué	2018-06-29	2018-07-04			2018-07-11	2018-07-11

CMICOP-PFS-12564-CS-INDV / Responsable d'un spécialiste de service pour le comit� de Kasa	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Direct		2,640.00	5,136.00	Rqur	2019-06-21	2019-09-02	2019-09-21	2019-10-28	2019-10-28
CMICOP-PFS-14029-CS-INDV / coordonnateur national senior charge d'equiper le Groupe scolaire et le Projet Fines Sociales dans la preparation d'une evaluation qualitative sur les Violences Bassee sur le Genre (VBIG) au Cameroun	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Limited		14,600.00	31,307.81	Advert	2018-10-18	2018-10-05	2018-11-15	2018-12-30	2019-03-20
CMICOP-PFS-07184-CS-INDV / Responsable Administratif et Financier du Projet Fines Sociales	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Open		39,066.00	52,568.53	Rqur	2018-11-11	2018-12-13	2019-01-20	2019-02-14	2019-02-23
CMICOP-PFS-07179-CS-INDV / Report on participatory needs of Projet Fines Sociales	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Open		10,055.00	25,544.73	Rqur	2018-11-11	2018-12-10	2019-01-20	2019-02-14	2019-02-24
CMICOP-PFS-07203-CS-INDV / coach de responsable des activites d'aménagement de Projet Fines Sociales	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Open		10,055.00	18,480.38	Rqur	2018-11-18	2019-01-06	2019-01-27	2019-03-01	2019-06-20
CMICOP-PFS-07202-CS-INDV / Assistant au Gestion des Ressources Humaines et de matériel	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Open		14,600.00	16,328.86	Rqur	2018-11-18	2019-01-06	2019-01-27	2019-03-01	2019-03-02
CMICOP-PFS-07201-CS-INDV / Assistant au Responsable du Systeme d'Information du Projet Fines Sociales	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Open		14,600.00	9,138.51	Rqur	2018-11-18	2019-01-06	2019-01-27	2019-03-01	2019-03-02
MOF/CMICOP-PFS-14483-CS/CSM / Assistant au comite de Supervision de services de la commune de Douala 8	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Direct	Selection de consultant par retour directe	3,240.00	5,765.30	Rqur	2017-06-09	2017-06-11	2017-06-14	2017-12-13	
MOF/ICOP-PFS-14482-CS-INDV / Assistant au comite de Supervision de services de Yaounde 7	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Direct	Selection de consultant par retour directe	12,800.00	23,328.83	Rqur	2017-01-12	2017-06-12	2017-06-13	2019-06-23	
MOF/ICOP-PFS-14480-CS-INDV / Assistant au comite de Technicien de surface de TICOP	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Direct	Selection de consultant par retour directe	10,000.00	14,442.29	Rqur	2017-06-15	2017-06-23	2017-07-20	2019-07-20	
MOF/CMICOP-PFS-4421-CS/INDV / Report environnemental et social de PFS	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Open		61,840.00	24,721.74	Rqur	2017-02-17	2017-04-27	2017-04-28	2017-06-14	2019-04-02
MOF/CMICOP-PFS-4421-CS/INDV / Assistant Comptable	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Open		9,600.00	38,452.84	Rqur	2017-02-07	2017-03-28	2017-04-18	2017-05-31	2018-05-23
MOF/CMICOP-PFS-4424-CS/INDV / Assistant SRM	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Open		9,600.00	6,156.97	Stabiliz	2017-02-07	2017-03-28	2017-04-18	2017-05-31	2018-05-23
CMICOP-PFS-13883-CS-INDV / Assistant financier du Projet Fines Sociales	IDA / 0290	Letting the Foundation of a Safety Net System and Supporting Project Management	A partner	Individual	Open		42,714.00	0.00	En cours Evaluation	2019-04-19	2019-04-18	2019-07-07	2019-08-24	2019-09-01
CMICOP-PFS-11613-CS-CDS / Annexe N°11 au contrat de l'opérateur de Terrain 1 de la Commune de Bazo, Département de M'passi, Région de l'Adamaoua	IDA / 0290	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A partner	Individual	Direct	Selection de consultant par retour directe	2,160.00	1,832.89	Rqur	2019-05-23	2019-04-01		2019-09-01	2019-12-01
CMICOP-PFS-11612-CS-CDS / Annexe Caisse de l'opérateur de Terrain 2 de la Commune de Bazo, Département de M'passi, Région de l'Adamaoua	IDA / 0290	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A partner	Individual	Direct	Selection de consultant par retour directe	2,160.00	1,842.59	Rqur	2019-05-22	2019-04-01		2019-09-01	2019-12-01
CMICOP-PFS-11610-CS-CDS / Annexe contrat de l'opérateur de Terrain de la Commune de Bazo, Département de Bazo, Région de Nord-Ouest	IDA / 0290	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A partner	Individual	Direct	Selection de consultant par retour directe	2,886.00	2,439.38	Rqur	2019-05-22	2019-04-01		2019-09-01	2019-01-16
CMICOP-PFS-11606-CS-CDS / Annexe au contrat de l'opérateur de Terrain 1 de Douala (SR, VIG de Douala	IDA / 0290	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A partner	Individual	Direct	Selection de consultant par retour directe	2,886.00	2,439.38	Rqur	2019-05-22	2019-04-01		2019-09-01	2019-01-16
CMICOP-PFS-11604-CS-CDS / Annexe de l'opérateur de Terrain 2 de la Commune de Douala (SR, VIG de Douala	IDA / 0290	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A partner	Individual	Direct	Selection de consultant par retour directe	2,886.00	2,439.38	Rqur	2019-05-22	2019-04-01		2019-09-01	2019-01-16

CMFCP-FVS-110443-CS- CDS / Annuaire de l'Opérateur de Terrain 1 de la Commune de Kadiou, Département de la Sikasso, Région de TIEB	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	2,896.00	1,439.00	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2020-01-16
CMFCP-FVS-110403-CS- CDS / Annuaire secteur de l'Opérateur de Terrain 2 de la Commune de Kadiou, Département de la Sikasso, Région de TIEB	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	2,896.00	1,439.00	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2020-01-16
CMFCP-FVS-110463-CS- CDS / Annuaire secteur de l'Opérateur de Terrain 1 de la Commune de Toussaint III, Ville de Toussaint	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	2,896.00	1,439.00	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2020-01-16
CMFCP-FVS-110466-CS- CDS / Annuaire secteur de l'Opérateur de Terrain de la Commune de Sanghaoua, Département de Lagone et Chart, Région de l'Estuaire Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	1,620.00	1,374.74	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2019-11-04
CMFCP-FVS-110470-CS- CDS / Annuaire secteur de l'Opérateur de Terrain de la Commune de Mankro, Département de M'Poua, Région de l'Estuaire Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	1,620.00	1,374.74	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2019-11-04
CMFCP-FVS-110473-CS- CDS / Annuaire secteur de l'Opérateur de Terrain de la Commune de Gak, Département de M'Poua, Région de l'Estuaire Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	1,620.00	1,374.74	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2019-11-04
CMFCP-FVS-110481-CS- CDS / Annuaire secteur de l'Opérateur de Terrain de la Commune de Gadyi, Département de Lagone et Chart, Région de l'Estuaire Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	1,620.00	1,374.74	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2019-11-04
CMFCP-FVS-110483-CS- CDS / Annuaire secteur de l'Opérateur de Terrain de la Commune de Koro, Département de M'Poua, Région de l'Estuaire Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	1,620.00	1,374.74	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2019-11-04
CMFCP-FVS-110486-CS- CDS / Annuaire secteur de l'Opérateur de Terrain de la Commune de Mankro, Département de Lagone et Chart, Région de l'Estuaire Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	4,660.00	4,124.22	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2020-05-06
CMFCP-FVS-110491-CS- CDS / Annuaire de l'Opérateur de Terrain de la Commune de Mankro, Département de M'Poua, Région de l'Estuaire Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	4,660.00	4,124.22	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2020-05-06
CMFCP-FVS-110493-CS- CDS / Annuaire secteur de l'Opérateur de Terrain de la Commune de Mayo Oka, Département de Mayo Oka, Région de Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	2,160.00	1,822.99	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2019-12-01
CMFCP-FVS-110496-CS- CDS / Annuaire de l'Opérateur de Terrain de la Commune de Bay Boko, Département de Mayo Bay, Région de Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	4,660.00	4,124.22	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2020-05-06
CMFCP-FVS-110498-CS- CDS / Annuaire de l'Opérateur de Terrain de la Commune de Taboua, Département de la Biouot, Région de Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	4,660.00	4,124.22	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2020-05-06
CMFCP-FVS-110499-CS- CDS / Annuaire de l'Opérateur de Terrain 1 de la Commune de Taboua, Département de Mayo Bay, Région de Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	2,160.00	1,822.99	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2019-12-01
CMFCP-FVS-111725-CS- CDS / Annuaire secteur dans l'état de Proux Fofa, Région de la Sikasso, Région de TIEB	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A participant	Sélection de consultants par enquête directe	États	4,200.00	2,642.24	Rigue	2019-05-22	2019-04-01				2019-09-01	2020-01-16



CMICOP-PFS-111706-CS CID / Annuit. onshore Pauze Fond de Progr. PFS Secteur dans le Département de Laguna et Cebu, Région de l'Extrême- Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Sélection de candidats par renvoi direct	Direct		7,000.00	6,100.00	Rigue	2019-05-22		2019-04-01					2019-09-01	2020-05-04
CMICOP-PFS-111707-CS CID / Annuit. onshore Pauze Fond de Progr. PFS Secteur dans le Département de Marikina District, Région de l'Abolition	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Sélection de candidats par renvoi direct	Direct		3,000.00	3,715.54	Rigue	2019-05-22		2019-04-01					2019-09-01	2019-12-01
CMICOP-PFS-111710-CS CID / Annuit. onshore Pauze Fond de Progr. PFS Secteur dans le Département de Marikina District, Région de l'Extrême- Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Sélection de candidats par renvoi direct	Direct		2,400.00	2,638.81	Rigue	2019-05-22		2019-04-01					2019-09-01	2019-11-04
CMICOP-PFS-111711-CS CID / Annuit. onshore Pauze Fond de Progr. PFS Secteur dans le Département Marikina District, Région de l'Extrême-Nord	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Sélection de candidats par renvoi direct	Direct		7,000.00	6,100.00	Rigue	2019-05-22		2019-04-01					2019-09-01	2020-05-04
CMICOP-PFS-111718-CS CID / Annuit. onshore Pauze Fond de Progr. PFS Secteur dans le VSO de Yuzo	IDA / 02040	Cash Transfer Program with Accompanying Measures to Boost Household Productivity	A posteriori	Sélection de candidats par renvoi direct	Direct		4,000.00	5,643.34	Rigue	2019-05-22		2019-04-01					2019-09-01	2020-01-16