

Procurement Plan-Fournitures

Pays/Organisation:Senegal

Projet/Programme: PRSSTAAOC

Prêt/Crédit #:

DONNEES DE BASE

Description*	Numéro de l'appel d'offre	Numéro du Lot	Montant Estimatif en \$ EU	Procurement Method	Pre-or Post Qualification	Revue à priori ou à posteriori
Durée normale des étapes					Si préqualification	
					ajoutez 7-13 sem	
Acquisition de 03 véhicules 4x4 station wagon minimum 2500 cc, 03 véhicules Pick Up Dble Cabine 4 x 4 minimum 2500 cc	AON/F/01/10/PRSSTAAOC-Sénégal			AON		à priori
Acquisition d'équipements de bureau pour Projet et SAR: lot 1: Mobilier de bureau, lot 2: Matériel informatique	AON/F/02/10/PRSSTAAOC-Sénégal			AON		à priori
Fournitures de bureau et matériel bureautique pour Projet et SAR	C/F/01/10/PRSSTAAOC-Sénégal			Cotation		à priori
Equipements de Medecine Aeronautique:(i) Materiel d'imagerie,(ii) Materiel de biologie,(iii) Materiel d'electrocardiographie,,(iv) Materiel	AOI/F/01/10/PRSSTAAOC-Sénégal			AOI		à priori
Acquisition de matériel de communication: Antenne Relais,Talkie Walkie, VHF,UHF,HF,Radiogonometrie et gyrophares	AON/F/03/10/PRSSTAAOC-Sénégal			AON		à postérieure
Equipement Bureau Enquête Accident	AON/F/04/10/PRSSTAAOC-Sénégal			AON		à postérieure
Systeme de videosurveillance du domaine aeroportuaire	AOI/F/02/10/PRSSTAAOC-Sénégal			AOI		à priori
Acquisition de maquettes pédagogiques normalisées	ED/01/10/PRSSTAAOC-Sénégal			Gré à Gré		à priori
Acquisition de kit test inspection et filtrage	CF/02/10/PRSSTAAOC-Sénégal			Cotation		à priori

Exercice sureté Gestion de Crise	C/F/02/10/PRSSTAAOC-Sénégal		Cotation		à postériori
Fourniture et installation d'équipement de bureau	AON/05/10/PRSSTAAOC-Sénégal		AON		à postériori
Fourniture, installation et configuration de système de sécurité et de logiciels	AON/06/10/PRSSTAAOC-Sénégal		AON		à postériori
Fourniture et installation d'un autocommutateur téléphonique	CF/04/10/PRSSTAAOC-Sénégal		Cotation		à postériori
Acquisition d'une bache électronique dotée d'un plan de masse de l'Aéroport	CF/05/10/PRSSTAAOC-Sénégal		Cotation		à postériori
Acquisition de groupes électrogènes ANACS et SAR	CF/06/10/PRSSTAAOC-Sénégal		Cotation		à postériori
Acquisition de mobilier de bureau	CF/10/10/PRSSTAAOC-Sénégal		Cotation		à postériori
Fourniture de bureaux pour projet	CF/12/11/PRSSTAAOC-Sénégal		Cotation		à postériori
Coût Total			#REF!		
			#REF!		

Ne remplir que les cellules grises!

		Projet DAO, y compris spéc et quantités, projet Avis Particulier			Dans les cas de revue à posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires			
		Prép & Soumission par Agence d'Ex	Date de Non-objection	Avis Particulier	Période d'appel d'offres		Evaluation des Offres	
Description*	Plan vs. Réalisé			UNDB on-line GATEWAY Presse nationale	Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture	Date Soumission Rapport d'Evaluation	Date du Non-objection
Durée normale des étapes	Plan	4 - 7 sem	1 - 1.5 sem	1.5 - 2 sem	6 à	12 sem	1.5 - 3 sem	1 - 1.5 sem
	Réalisé							
Acquisition de 03 véhicules 4x4 station wagon minimum 2500 cc, 03 véhicules Pick Up Dble Cabine 4 x 4 minimum 2500 cc	Plan	02/02/10	09/02/10	15/02/10	15/02/10	18/03/10	28/03/10	17/04/10
	Réalisé	01 /02/10	NA	NA	03/02/10	10/03/10		
Acquisition d'équipements de bureau pour Projet et SAR: lot 1: Mobilier de bureau, lot 2: Matériel informatique	Plan	02/02/10	09/02/10	15/02/10	15/02/10	25/03/10	05/04/10	12/04/10
	Réalisé	01/02/10	02/03/10	NA	11/03/10	15/04/10	17/05/10	20/05/10
Fournitures de bureau et matériel bureautique pour Projet et SAR	Plan	02/02/10	09/02/10	NA	15/02/10	30/02/10	09/03/10	16/03/10
	Réalisé	01/02/10	12/02/10	NA	15/02/10	24/02/10	14/03/10	01/04/10
Equipements de Medecine Aeronautique:(i) Materiel d'imagerie,(ii) Materiel de biologie,(iii) Materiel d'electrocardiographie,,(iv) Materiel	Plan	12/02/10	19/02/10	28/02/10	28/02/10	26/04/10	06/05/10	18/05/10
	Réalisé							
Acquisition de matériel de communication: Antenne Relais, Talkie Walkie, VHF,UHF,HF,Radiogonometrie et gyrophares	Plan	07/02/10	NA	15/02/10	15/02/10	29/03/10	12/04/10	NA
	Réalisé							
Equipement Bureau Enquête Accident	Plan	02/05/10	NA	12/05/10	12/05/10	23/06/10	03/07/10	NA
	Réalisé							
Systeme de videosurveillance du domaine aeroportuaire	Plan	17/02/10	24/02/10	02/03/10	02/03/10	30/04/10	10/05/10	25/05/10
	Réalisé							
Acquisition de maquettes pédagogiques normalisées	Plan	15/06/10	25/06/10	NA	30/06/10	15/07/10	22/07/10	29/07/10
	Réalisé							
Acquisition de kit test inspection et filtrage	Plan	15/06/10	22/06/10	29/06/10	29/06/10	14/07/10	24/07/10	01/08/10
	Réalisé							

Exercice sureté Gestion de Crise	Plan	11/09/10	NA	NA	25/09/10	24/10/10	04/11/10	NA
	Réalisé							
Fourniture et installation d'équipement de bureau	Plan	16/08/10	NA	NA	24/08/10	23/09/10	03/10/10	NA
	Réalisé							
Fourniture, installation et configuration de système de sécurité et de logiciels	Plan	16/08/10	NA	NA	24/08/10	23/09/10	03/10/10	NA
	Réalisé							
Fourniture et installation d'un autocommutateur téléphonique	Plan	31/08/10	NA	NA	07/09/10	22/09/10	27/09/10	NA
	Réalisé							
Acquisition d'une bache électronique dotée d'un plan de masse de l'Aéroport	Plan	31/08/10	NA	NA	07/09/10	22/09/10	27/09/10	NA
	Réalisé							
Acquisition de groupes électrogènes ANACS et SAR	Plan	09/08/10	NA	NA	13/08/10	23/08/10	30/08/10	NA
	Réalisé							
Acquisition de mobilier de bureau	Plan	16/11/10	NA	NA	19/11/10	04/12/10	11/12/10	NA
	Réalisé							
Fourniture de bureaux pour projet	Plan	10/01/11	NA	NA	12/01/11	22/01/11	27/01/11	NA
	Réalisé							
Coût Total	Plan							
	Réalisé							

Ne remplir que les cellules grises!

Procurement Plan-Fournitures

Description*	Plan vs. Réalisé	Mis au Point du Contrat			Exécution du Marché		
		Montant du Marché en Dollars EU '000	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Arrivée Fournitures	Réception des Fournitures
Durée normale des étapes	Plan		1 sem	1.5-3 sem			
	Réalisé						
Acquisition de 03 véhicules 4x4 station wagon minimum 2500 cc, 03 véhicules Pick Up Dble Cabine 4 x 4 minimum 2500 cc	Plan		30/04/10	10/04/10		29/05/10	13/06/10
	Réalisé						
Acquisition d'équipements de bureau pour Projet et SAR: lot 1: Mobilier de bureau, lot 2: Matériel informatique	Plan		19/04/10	29/04/10		28/05/10	12/06/10
	Réalisé		28/05/10				
Fournitures de bureau et matériel bureautique pour Projet et SAR			23/03/10	03/04/10		18/04/10	28/04/10
			07/04/10	20/04/10		27/05/10	
Equipements de Medecine Aeronautique:(i) Materiel d'imagerie,(ii) Materiel de biologie,(iii) Materiel d'electrocardiographie,,(iv) Materiel	Plan		25/05/10	04/06/10		03/08/10	17/08/10
	Réalisé						
Acquisition de matériel de communication: Antenne Relais, Talkie Walkie, VHF, UHF, HF, Radiogonometrie et gyrophares	Plan		19/04/10	03/05/10		22/06/10	06/07/10
	Réalisé						
Equipement Bureau Enquête Accident	Plan		10/07/10	20/07/10		19/08/10	07/09/10
	Réalisé						
Systeme de videosurveillance du domaine aeroportuaire	Plan		02/06/10	12/06/10		20/08/10	05/09/10
	Réalisé						
Acquisition de maquettes pédagogiques normalisées			05/08/10	15/08/10		14/09/10	24/09/10
Acquisition de kit test inspection et filtrage			08/08/10	18/08/10		17/09/10	24/09/10

Exercice sureté Gestion de Crise	Plan		11/11/10	21/11/10		06/12/10	16/12/10
	Réalisé						
Fourniture et installation d'équipement de bureau			10/10/10	20/10/10		09/11/10	23/11/10
Fourniture, installation et configuration de système de sécurité et de logiciels			10/10/10	20/10/10		09/11/10	23/11/10
Fourniture et installation d'un autocommutateur téléphonique			01/10/10	11/10/10		10/11/10	30/10/10
Acquisition d'une bache électronique dotée d'un plan de masse de l'Aéroport			01/10/10	11/10/10		10/11/10	30/10/10
Acquisition de groupes électrogènes ANACS et SAR			05/09/10	10/09/10		09/10/10	19/10/10
Acquisition de mobilier de bureau			18/11/10	28/11/10		27/12/10	11/01/11
Fourniture de bureaux pour projet			01/02/11	08/02/11		23/02/11	25/02/11
Coût Total	Plan	#REF!					
	Réalisé	#REF!					#REF!

Ne remplir que les cellules grises!