

Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan / GLOBAL PARTNERSHIP FOR EDUCATION PROJECT - UZBEKISTAN'S IMPROVING PRE-PRIMARY AND GENERAL SECONDARY EDUCATION PROJECT
Министерство народного образования РУз / ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ - «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»
PROCUREMENT PLAN - CONSULTANTS (CQS-for firms and IC-for individual consultants) ПЛАН ЗАКУПОК - КОНСУЛЬТАНТЫ (по методу ОКК - для фирм и ИК-для индивидуальных консультантов)

Item No.	Implementation plan reference	Component Reference as per PAD	Contract Ref. №	Contract Description	Procu. Method	WB Review (Prior/ Post)	Firm or Ind.	Contract Price Planned (USD '000)	Contract Price Contracted (USD '000)	Plan vs. Actual	Finalization of Terms of Reference	WB No-objection to TOR	Request for Exp. Of Interest	Evaluation report for list of qualified firms (CQS)	WB No-objection to list of qualified firms (CQS)	RFP Issued	Proposal Submission	Draft Final Contract	WB No-objection to Draft Contract	Date of Contract Signing	Date of Contract Completion	
№ поз.	Ссылка на план реализации	Ссылка на компоненты согласно Документу об Оценке Проекта	№ Контракта	Описание контракта	Метод закупок	Обзор Банка (предварит./последующ.)	Фирма или Индивидуал	Сумма контракта Запланировано (в тыс. долл. США)	Сумма контракта Подписано (в тыс. долл. США)	План и Факт	Подготовка Технического задания	Одобрение ВБ	Запрос на выраж. заит	Оцен. отчет по списку отвечающих требованиям фирм (ОКК)	Одобрение ВБ на список отвечающих требованиям фирм (ОКК)	Выпуск ППП	Срок подачи предложений	Проект финального контракта	Одобрение ВБ на финальный контракт	Подписание контракта	Завершение контракта	
1	1.1.1 1.1.2	Component 1	GPE/IC/111/1	Local Consultant for Assistance to the Implementation of the Early Reading Program and Communication Campaigns	IC	Post	Individual	57.23		Plan/План	3/3/2015	3/17/2015	4/3/2015	n/a	n/a	n/a	4/10/2015	4/10/2015	n/a	5/1/2015	7/31/2019	
				Местный консультант для осуществления программы раннего чтения и информационных кампаний	ИК	Послед.	Индивидуал		32.55	Fact/Факт	3/14/2015	3/25/2015	5/7/2015	n/a	n/a	n/a	n/a	5/19/2015	5/19/2015	n/a	6/12/2015	12/31/2017
2	1.1.5	Component 1	GPE/IC/115/1	Review of State Requirements for Pre-primary Education	IC	Post	Individual	50.00		Plan/План	2/5/2018	3/5/2018	4/5/2018	n/a	n/a	n/a	5/5/2018	5/19/2018	n/a	5/26/2018	1/21/2019	
				Обзор действующих государственных требований по дошкольному образованию.	ИК	Послед.	Индивидуал			Fact/Факт	2/5/2018	3/7/2018	4/5/2018	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	1.2.7	Component 1	GPE/CQS/127/1	Preparation and Production of Digital Content for Child Development in Four Key Areas	CQS	Post	Firm	100.00		Plan/План	6/1/2018	6/15/2018	6/18/2018	8/2/2018	n/a	8/5/2018	9/4/2018	9/18/2018	n/a	9/25/2018	4/23/2019	
				Подготовка и производство цифрового контента для развития детей в 4-х областях развития	ОКК	Послед.	Фирма			Fact/Факт					n/a						n/a	
4	2.2.3	Component 2	GPE/IC/223/1	Review of State Educational Standards	IC	Post	Individual	100.00		Plan/План	1/25/2018	2/8/2018	2/15/2018	n/a	n/a	n/a	4/30/2018	5/14/2018	n/a	5/21/2018	12/17/2018	
				Обзор государственных образовательных стандартов для общеобразовательных школ	ИК	Послед.	Индивидуал			Fact/Факт	1/25/2018	2/4/2018	2/7/2018	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	3.1.2	Component 3	GPE/IC/312/1	Specialist-1 for EMIS	IC	Post	Individual	75.00		Plan/План	6/20/2018	7/4/2018	7/7/2018	n/a	n/a	n/a	8/6/2018	8/20/2018	n/a	8/27/2018	8/22/2019	
				Специалист-1 по ИС УО	ИК	Послед.	Индивидуал			Fact/Факт				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	3.1.2	Component 3	GPE/IC/312/1	Specialist-2 for EMIS	IC	Post	Individual	75.00		Plan/План	6/20/2018	7/4/2018	7/7/2018	n/a	n/a	n/a	8/6/2018	8/20/2018	n/a	8/27/2018	8/22/2019	
				Специалист-2 по ИС УО	ИК	Послед.	Индивидуал			Fact/Факт				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	3.1.6	Component 3	GPE/IC/316/1	Build Capacity of MoPE on Education Quality Monitoring	IC	Post	Individual	100.00		Plan/План	1/25/2018	2/8/2018	2/15/2018	n/a	n/a	n/a	4/30/2018	5/14/2018	n/a	5/21/2018	1/16/2019	
				Наращивание потенциала МНО по мониторингу качества образования	ИК	Послед.	Индивидуал			Fact/Факт	1/25/2018	2/1/2018	2/7/2018	n/a	n/a	n/a	n/a	5/7/2018		n/a		
8	3.1.7	Component 3	GPE/IC/317/1	Assistance in improving existing mechanisms for the evaluation of students' progress in the 4th and 9th grades	IC	Post	Individual	100.00		Plan/План	1/25/2018	4/5/2018	4/6/2018	n/a	n/a	n/a	4/30/2018	5/14/2018	n/a	5/21/2018	1/16/2019	
				Оказание содействия в совершенствовании существующих механизмов для осуществления оценки успеваемости учащихся 4-х и 9-х классов	ИК	Послед.	Индивидуал			Fact/Факт	1/25/2018	4/10/2018	4/12/2018	n/a	n/a	n/a	n/a	5/7/2018				
9	3.2.3	Component 3	GPE/IC/323/1	International Procurement Consultant	IC	Prior	Individual	100.00		Plan/План	12/15/2014	4/3/2015	4/10/2015	n/a	n/a	n/a	5/10/2015	7/14/2015	7/21/2015	7/28/2015	12/31/2017	
				Международный консультант по закупкам	ИК	Предварит.	Индивидуал		100.00	Fact/Факт	2/6/2015	4/6/2015	6/4/2015	n/a	n/a	n/a	n/a	6/30/2015	7/27/2015	7/28/2015	7/28/2015	
10	3.2.1	Component 3	GPE/IC/321/1.1	Local Consultant for Assistance to the Monitoring of the Implementation of the Early Childhood Education Component	IC	Post	Individual	57.23		Plan/План	12/15/2014	12/29/2014	4/3/2015	n/a	n/a	n/a	4/10/2015	4/10/2015	n/a	5/1/2015	7/31/2019	
				Консультант по содействию мониторингу реализации компонента дошкольного образования	ИК	Послед.	Индивидуал		32.55	Fact/Факт	2/18/2015	3/25/2015	5/7/2015	n/a	n/a	n/a	n/a	5/19/2015	5/19/2015	n/a	6/12/2015	12/31/2017
11	3.2.1	Component 3	GPE/IC/321/1.2	Local Consultant for Assistance to Implementation of Training Activities for Pre-Primary Education Teachers and Methodologists	IC	Post	Individual	57.23		Plan/План	12/15/2014	12/29/2014	4/3/2015	n/a	n/a	n/a	4/10/2015	4/10/2015	n/a	5/1/2015	7/31/2019	
				Местный консультант для содействия в реализации тренингов учителей ДОО и методистов	ИК	Послед.	Индивидуал		32.55	Fact/Факт	2/18/2015	3/25/2015	5/7/2015	n/a	n/a	n/a	n/a	5/19/2015	5/19/2015	n/a	6/12/2015	12/31/2017
12	3.2.1	Component 3	GPE/IC/321/1.3 GPE/IC/321/1.3.1 GPE/IC/321/1.3/2	Local Consultant for Logistical Assistance to Implementation of the Early Childhood Education Component	IC	Post	Individual	55.33		Plan/План	12/15/2014	12/29/2014	4/3/2015	n/a	n/a	n/a	4/10/2015	4/10/2015	n/a	4/10/2015	1/31/2018	
				Местный консультант по логистике - Компонент 1 "Улучшения доступа к качественному дошкольному образованию"	ИК	Послед.	Индивидуал		7.37	Fact/Факт	2/18/2015	3/30/2015	4/3/2015	n/a	n/a	n/a	n/a	4/9/2015	4/9/2015	n/a	4/10/2015	11/10/2015
					ИК	Послед.	Индивидуал		10.19	Fact/Факт	2/18/2015	3/30/2015	12/28/2015	n/a	n/a	n/a	n/a	1/3/2016	1/4/2016	n/a	1/4/2016	10/31/2016
13	3.2.1	Component 3	GPE/IC/321/2.1	Local Consultant for Assistance to Implementation of the Sub-Component for Supporting Training Programs for Teachers and Schools Managers	IC	Post	Individual	59.51		Plan/План	12/15/2014	4/1/2015	4/3/2015	n/a	n/a	n/a	4/10/2015	4/10/2015	n/a	5/1/2015	7/31/2019	
				Местный консультант по содействию в реализации субкомпонента для поддержки программ обучения для учителей и руководителей школ	ИК	Послед.	Индивидуал		34.65	Fact/Факт	2/18/2015	4/7/2015	4/9/2015	n/a	n/a	n/a	n/a	4/15/2015	4/15/2015	n/a	4/10/2015	12/31/2017
14	3.2.1	Component 3	GPE/IC/321/2.2	Local Consultant for Logistical Assistance to Implementation of the Component to Improve Conditions for Better Learning Outcomes in General Secondary Education	IC	Post	Individual	59.09		Plan/План	12/15/2014	4/1/2015	4/3/2015	n/a	n/a	n/a	4/10/2015	4/10/2015	n/a	5/1/2015	1/31/2018	
				Местный консультант по логистике - Компонент 2 "Улучшение условий для повышения успеваемости в общеобразовательных средних школах"	ИК	Послед.	Индивидуал		7.59	Fact/Факт	2/18/2015	4/2/2015	4/3/2015	n/a	n/a	n/a	n/a	4/9/2015	4/9/2015	n/a	4/10/2005	10/31/2015
					ИК	Послед.	Индивидуал		27.30	Fact/Факт	2/18/2015	4/2/2015	10/28/2015	n/a	n/a	n/a	n/a	11/4/2015	11/4/2015	n/a	11/4/2015	12/31/2017
15	3.2.1	Component 3	GPE/IC/321/3 GPE/IC/321/3/2	Consultant for Strengthening the Education System Monitoring Capacity	IC	Post	Individual	55.57		Plan/План	12/15/2014	4/1/2015	4/3/2015	n/a	n/a	n/a	4/10/2015	4/10/2015	n/a	5/1/2015	1/31/2018	
				Местный консультант для компонента по усилению потенциала мониторинга системы образования	ИК	Послед.	Индивидуал		17.80	Fact/Факт	2/18/2015	4/2/2015	5/7/2015	n/a	n/a	n/a	n/a	5/19/2015	5/19/2015	n/a	6/12/2015	11/10/2016
					ИК	Послед.	Индивидуал		12.60	Fact/Факт	2/18/2015	4/2/2015	10/31/2016	n/a	n/a	n/a	n/a	11/12/2016	11/25/2016	n/a	12/30/2016	12/31/2017
16	3.2.1	Component 3	GPE/IC/321/3.1 GPE/IC/321/3.1/1	Project Coordinator	IC ИК	Prior	Individual	64.27		Plan/План	12/1/2014	12/6/2014	12/7/2014	12/14/2014	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12/15/2014	12/15/2014	1/31/2018
					ИК	Послед.	Индивидуал		11.95	Fact/Факт	12/1/2014	12/10/2014	12/11/2014	12/18/2014	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1/15/2015	1/15/2015

Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan / GLOBAL PARTNERSHIP FOR EDUCATION PROJECT - UZBEKISTAN'S IMPROVING PRE-PRIMARY AND GENERAL SECONDARY EDUCATION PROJECT
 Министерство народного образования РУз / ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ - «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»
 PROCUREMENT PLAN - CONSULTANTS (CQS-for firms and IC-for individual consultants) ПЛАН ЗАКУПОК - КОНСУЛЬТАНТЫ (по методу ОКК - для фирм и ИК-для индивидуальных консультантов)

Item No.	Implementation plan reference	Component Reference as per PAD	Contract Ref. №	Contract Description	Procu. Method	WB Review (Prior/Post)	Firm or Ind.	Contract Price Planned (USD '000)	Contract Price Contracted (USD '000)	Plan vs. Actual	Finalization of Terms of Reference	WB No-objection to TOR	Request for Exp. Of Interest	Evaluation report for list of qualified firms (CQS)	WB No-objection to list of qualified firms (CQS)	RFP Issued	Proposal Submission	Draft Final Contract	WB No-objection to Draft Contract	Date of Contract Signing	Date of Contract Completion
№ поз.	Ссылка на план реализации	Ссылка на компоненты согласно Документу об Оценке Проекта	№ Контракта	Описание контракта	Метод закупок	Обзор Банка (предварит./последующ.)	Фирма или Индивидуал	Сумма контракта Запланировано (в тыс. долл. США)	Сумма контракта Подписано (в тыс. долл. США)	План и Факт	Подготовка Технического задания	Одобрение ВБ	Запрос на выраж. заит	Оцен. отчет по списку отвечающих требованиям фирм (ОКК)	Одобрение ВБ на список отвечающих требованиям фирм (ОКК)	Выпуск ППП	Срок подачи предложений	Проект финального контракта	Одобрение ВБ на финальный контракт	Подписание контракта	Завершение контракта
				Координатор проекта	BO SS	Предварит.	Индивидуал		26.40	Факт/Факт	12/1/2014	12/6/2014	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3/28/2016	3/30/2016	4/1/2016	
17	3.2.1	Component 3	GPE/IC/321/3.2 GPE/IC/321/3.2/1	Procurement Specialist Специалист по закупкам	IC ИК	Prior Предварит.	Individual Индивидуал	64.95	40.21	Plan/План	12/1/2014	12/6/2014	12/7/2014	12/14/2014	n/a	n/a	n/a	n/a	12/15/2014	12/15/2014	1/31/2018
									16.06	Факт/Факт	12/1/2014	12/12/2014	12/11/2014	12/18/2014	n/a	n/a	n/a	n/a	1/15/2015	1/15/2015	3/31/2016
									24.15	Факт/Факт	12/1/2014	12/12/2014	3/18/2016	n/a	n/a	n/a	3/24/2016	4/22/2016	4/25/2016	5/2/2016	
18	3.2.1	Component 3	GPE/IC/321/3.3	Financial Management Specialist	SS	Prior	Individual	68.94		Plan/План	12/1/2014	12/6/2014	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12/15/2014	12/15/2014	7/31/2019
				Специалист по финансовому менеджменту	BO	Предварит.	Индивидуал		42.55	Факт/Факт	12/1/2014	12/9/2014	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12/9/2014	12/15/2014	
19	3.2.1	Component 3	GPE/IC/321/3.4 GPE/IC/321/3.4/2	M&E Specialist Специалист по мониторингу и оценке	IC ИК	Post Послед.	Individual Индивидуал	51.59	26.40	Plan/План	12/1/2014	12/6/2014	12/7/2014	n/a	n/a	n/a	4/17/2015	4/17/2015	n/a	12/15/2014	1/31/2018
									13.20	Факт/Факт	12/1/2014	12/10/2014	4/3/2015	n/a	n/a	n/a	4/17/2015	10/16/2015	n/a	10/21/2015	6/30/2016
									13.20	Факт/Факт	12/1/2014	12/10/2014	10/3/2016	n/a	n/a	n/a	10/12/2016	11/3/2016	12/11/2016	12/30/2016	
20	3.2.1	Component 3	GPE/IC/321/3.5 GPE/IC/321/3.5.2	Translator Переводчик	IC ИК	Post Послед.	Individual Индивидуал	61.74	36.58	Plan/План	12/1/2014	12/6/2014	12/7/2014	n/a	n/a	n/a	12/18/2014	12/18/2014	12/18/2014	12/15/2014	1/31/2018
									10.18	Факт/Факт	12/1/2014	12/10/2014	12/11/2014	n/a	n/a	n/a	12/18/2014	12/18/2014	12/18/2014	1/15/2015	10/31/2015
									26.40	Факт/Факт	12/1/2014	12/10/2014	1/3/2016	n/a	n/a	n/a	1/7/2016	1/11/2016	n/a	1/11/2016	
21	3.2.1	Component 3	GPE/IC/321/3.6	Consultant for Assistance to Strengthen the Grievance Redress Mechanism Консультант по на оказанию содействия в укреплении механизма рассмотрения жалоб	IC ИК	Post Послед.	Individual Индивидуал	15.00		Plan/План	12/25/2016	1/8/2017	1/11/2017	n/a	n/a	n/a	2/1/2017	2/8/2017	n/a	2/9/2017	2/28/2018
									12.60	Факт/Факт	2/1/2017	2/8/2017	2/8/2017	n/a	n/a	n/a	2/14/2017	2/25/2017	n/a	3/1/2017	2/28/2018

Total planned for Consultants (Всего запланировано на консультантов): 1,427.677

IC (ИК) - individual consultant (индивидуальный консультант)

CQS (ОКК) - Selection based on the Consultant's qualification (отбор по квалификации консультантов)

SS (BO) - Single Source (Внеконкурсный Отбор)

Note: All TORs for consulting services, irrespective of the contract value are the subject for prior review by the Bank

Примеч.: Все ТЗ на оказание консультационных услуг, вне зависимости от стоимости контракта, подлежат предварительному рассмотрению Банком

Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan / GLOBAL PARTNERSHIP FOR EDUCATION PROJECT - UZBEKISTAN'S IMPROVING PRE-PRIMARY AND GENERAL SECONDARY EDUCATION PROJECT
 Министерство народного образования РУз / ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ - «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

PROCUREMENT PLAN - CONSULTANTS (LCS, QCBS) ПЛАН ЗАКУПОК - КОНСУЛЬТАНТЫ (по методу ОНС ОКС)

Item No	Implementation plan reference	Component Reference as per PAD	Contract Ref. No	Contract Description	Procurement Method	WB Review (Prior/Post)	Firm or Ind.	Contract Price Planned (USD '000)	Contract Price Contracted (USD '000)	Plan vs. Actual	Finalization of Terms of Reference	WB No-objection to TOR	Request for EO	Draft RFP (incl. TOR, Short List)	WB No-objection to RFP (full package)	RFP Issued	Date of Proposal Submission	Tech. Evaluation Report (TER)	WB No-objection to TER	Combined Tech & Fin Eval. Report	Draft Final Contract	WB No-objection to Draft Contract	Date of Contract Signing	Date of Contract Completion	
№ поз.	Ссылка на план реализации	Компонент согласно Документа об Оценке Проекта	№ Контракта	Описание контракта	Метод закупок	Обзор Банка (предварит./последующ.)	Фирма или Индивидуал	Сумма контракта Запланировано (в тыс. долл. США)	Сумма контракта Подписано (в тыс. долл. США)	План и Факт	Подготовка ТЗ	Одобрение ВБ	Запрос на выраж. заит	Проект ППП вкл ТЗ и КС	Одобрение Банка на полный пакет ППП	Выпуск ППП	Срок подачи предложений	Технический оценочный отчет (ТО)	Одобрение ВБ на ТО	Комбин. оцен. отчет	Проект финального контракта	Одобрение Банка на контракт	Подписание контракта	Завершение контракта	
1	1.1.3	Component 1	GPE/QCBS/113/1	Development and Implementation of Communication Campaigns	QCBS	Prior	Firm	550.00	529.52	Plan/План	5/1/2015	7/20/2015	7/27/2015	8/24/2015	9/7/2015	9/10/2015	10/10/2015	12/15/2015	12/29/2015	1/19/2016	2/2/2016	2/9/2016	2/23/2016	12/31/2017	
				Разработка и реализация информационных кампаний	ОКС	Предварит.	Фирма			Факт/Факт	6/25/2015	8/27/2015	9/15/2015	10/10/2015	10/26/2015	10/29/2015	11/30/2015	12/17/2015	1/4/2016	1/15/2016	2/6/2016	2/16/2016	2/16/2016	2/16/2016	9/15/2016
2	1.1.4 2.1.7	Component 1; 2	GPE/FBS/114-217	Assessment of the Implementation of Flexible Models of ECCE Service Provision/Classroom and Training Observations	FBS	Prior	Firm	620.00		Plan/План	11/10/2017	5/25/2018	6/1/2018	7/16/2018	7/30/2018	8/2/2018	9/1/2018	9/22/2018	10/6/2018	10/27/2018	11/17/2018	12/1/2018	12/15/2018	7/13/2019	
				Оценка реализации гибких моделей оказания услуг ДОВ/Наблюдение за аудиторными занятиями и обучением	ОУФБ	Предварит.	Фирма			Факт/Факт	12/6/2017														
3	1.2.5	Component 1	GPE/QCBS/125/1	Developing Training Materials for the Implementation of the Half-day Model of Early Childhood Care and Education	QCBS	Prior	Firm	219.00	177.19	Plan/План	5/1/2015	7/20/2015	7/27/2015	8/24/2015	9/7/2015	9/10/2015	10/10/2015	12/30/2015	1/13/2016	2/3/2016	2/17/2016	2/24/2016	3/9/2016	3/4/2017	
				Разработка учебных модулей для реализации учебной программы с непальным днем обучения и привлечения родителей в ранние занятия чтением	ОКС	Предварит.	Фирма			Факт/Факт	6/25/2015	8/28/2015	9/15/2015	10/21/2015	10/30/2015	10/31/2015	11/30/2015	1/13/2016	1/25/2016	2/5/2016	2/20/2016	3/8/2016	3/9/2016	9/27/2016	
4	1.2.6	Component 1	GPE/LCS/126/1	Conducting the trainings preschool teachers (tutors) in half-day groups	LCS	Prior	Firm	1,431.00	1,334.32	Plan/План	5/1/2015	7/20/2015	11/19/2015	1/10/2016	1/24/2016	1/27/2016	2/26/2016	3/11/2016	3/25/2016	4/15/2016	4/29/2016	5/6/2016	5/20/2016	12/31/2017	
				Проведение тренингов для воспитателей краткосрочных групп	ОНС	Предварит.	Фирма			Факт/Факт	11/5/2015	11/15/2015	11/19/2015	2/5/2016	2/15/2016	2/29/2016	4/1/2016	4/8/2016	4/19/2016	4/26/2016	5/15/2016	6/4/2016	6/7/2016	5/17/2017	
5	1.2.6	Component 1	GPE/LCS/126/2	Conducting the trainings preschool teachers (tutors) in half-day groups (additional financing)	SSS	Prior	Firm	900.00	896.50	Plan/План	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11/29/2016	12/6/2016	12/20/2016	12/31/2017
				Проведение тренингов для воспитателей краткосрочных групп (доп.финансирование)	ВО	Предварит.	Фирма			Факт/Факт	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11/8/2017
6	2.1.3	Component 2	GPE/QCBS/213/1	Preparation of Training Programs and Delivery of Training Activities in Selected Areas of Education Management and Teaching and Learning	QCBS	Prior	Firm	260.00	272.39	Plan/План	8/1/2015	8/15/2015	8/22/2015	9/19/2015	10/3/2015	10/6/2015	1/13/2016	1/27/2016	2/10/2016	3/2/2016	3/16/2016	3/23/2016	4/6/2016	4/1/2017	
				Подготовка учебных программ и проведение обучения по ряду направлений управления в системе образования, обучения и подготовки	ОКС	Предварит.	Фирма			Факт/Факт	8/24/2015	9/23/2015	9/30/2015	11/10/2015	11/17/2015	11/18/2015	1/13/2016	2/11/2016	4/7/2016	4/18/2016	7/26/2016	8/17/2016	8/31/2016	11/20/2017	
7	2.1.3	Component 2	GPE/LCS/213/2	Support in organization of Training Activities in Selected Areas of Education Management and Teaching and Learning	LCS	Post	Firm	100.00		Plan/План	4/10/2018	4/24/2018	5/15/2018	6/9/2018	n/a	6/12/2018	7/12/2018	7/26/2018	n/a	8/9/2018	8/30/2018	n/a	9/13/2018	5/1/2019	
				Оказание поддержки в проведение обучения по ряду направлений управления в системе образования, обучения и подготовки	ОНС	Послед.	Фирма			Факт/Факт	4/10/2018	4/21/2018	5/17/2018												
8	3.1.4	Component 3	GPE/LCS/314/1	Support in organization of trainings on educational standards and evaluation of students' progress in the 4th and 9th grades	LCS	Prior	Firm	1,100.00		Plan/План	4/2/2018	4/16/2018	4/30/2018	6/29/2018	7/13/2018	7/16/2018	8/15/2018	8/29/2018	9/12/2018	9/26/2018	10/17/2018	10/31/2018	11/14/2018	7/2/2019	
				Оказание поддержки в организации тренингов по образовательным стандартам и проведении оценке успеваемости учащихся 4-ых и 9-ых классов	ОНС	Предварит.	Фирма			Факт/Факт	4/2/2018	4/12/2018	4/13/2018												
9	3.2.5	Component 3	GPE/LCS/325/1	Project Financial Audits (for 2015-2017)	LCS	Prior	Firm	60.00	14.80	Plan/План	11/23/2015	12/15/2015	12/30/2015	1/13/2016	1/20/2016	1/23/2016	2/6/2016	2/20/2016	2/27/2016	3/5/2016	3/19/2016	3/26/2016	3/29/2016	7/31/2018	
				Финансовый аудит проекта (2015-2017)	ОНС	Предварит.	Фирма			Факт/Факт	11/23/2015	12/15/2015	1/7/2016	1/27/2016	2/5/2016	2/5/2016	3/4/2016	3/18/2016	3/29/2016	4/19/2016	5/4/2016	5/13/2016	5/16/2016		
				Project Financial Audits (for 2018 - ...)	LCS	Post	Firm	25.20		Plan/План	10/1/2018	10/8/2018	10/22/2018	11/5/2018	11/12/2018	11/19/2018	12/17/2018	12/24/2018	12/31/2018	1/7/2019	1/14/2019	1/21/2019	1/24/2019	11/30/2019	
				Финансовый аудит проекта (2018 - ...)	ОНС	Послед.	Фирма			Факт/Факт															

Total planned for Consultants (Всего запланировано на консультантов): 4,920.10

QCBS (ОКС) - Quality- and Cost-Based Selection (Отбор по качеству и стоимости)
 FBS (ОУФБ) - Selection under a Fixed Budget (Отбор в условиях фиксированного бюджета)
 LCS (ОНС) - Least-Cost Selection (Отбор по наименьшей стоимости)