

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: December 2007*]; *Revision 15 of Updated Procurement Plan, June 2010*]
2. **Date of General Procurement Notice:** Dec 24, 2006
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year June 2010 to December 2012*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *[Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable]*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project XYZ 04/01/2010 issued by <mention name of PIU>*

July 9, 2010

5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable] *5 ICB works packages will be financed under retroactive financing*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness** (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	82	5	No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	43.77	15	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	64.53	18	No	Post	1 st contract for Prior Review
	Summary of the NCB (Goods)	1.86	4	No	Post	1 st contract for Prior Review
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	0.45	1	No	Prior	

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise

entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]*

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	4.17	7	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.83	1	Prior	CQS

PROCUREMENT PLAN Niger : Niger Investment Climate Support

General Information
Country: Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-06-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2019-07-26
Project ID: P148839 **GFN Date:**
Project Name: Niger Investment Climate Support
Loan / Credit No.: TF / A0809
Executing Agency(ies): Projet d'Appui à la Compétitivité et à la Croissance - PRACC

WORKS																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PRACC-111758-CW-RFB / Travaux de construction de 3 Centres de Collecte du Poivron dans la région de Diffa	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		410,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-05-21	2018-05-28							2018-07-07	2018-08-08			2018-09-10	2018-03-09						
NE-PRACC-111756-CW-RFB / Travaux de construction de 4 Centres de Collecte de Niébé dans la région de Zinder	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		360,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-05-21	2018-05-28							2018-07-07	2018-08-08			2018-09-10	2018-03-09						
NE-PRACC-111606-CW-RFB / Travaux de construction de 3 marchés à détail et de réhabilitation de 2 marchés à détail dans la région de Diffa (5 lots)	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		920,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-06-22	2018-06-27							2018-08-08	2018-09-07			2018-10-12	2019-04-10						
NE-PRACC-111655-CW-RFB / Réhabilitation par points critiques de pistes désenclavement des bassins de production Matameye, Magaria, Tinkim, Dungass	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		600,000.00	0.00	En cours d'exécution					2019-04-30	2019-05-05							2019-06-16	2019-07-16			2019-08-20	2020-02-16						
NE-PRACC-111759-CW-RFB / Construction du Comptoir de vente de poivron à Diffa	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-04-05	2019-04-10							2019-05-22	2019-06-21			2019-07-28	2020-01-22						
NE-PRACC-111760-CW-RFB / Construction du Comptoir de commercialisation de niébé à Magaria	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2019-05-15	2019-05-20							2019-07-01	2019-07-31			2019-09-04	2020-03-02						
NE-PRACC-111808-GO-RFQ / Fourniture et Pose d'une Chambre froide à la Boucherie du Marché de la Ville de Zinder	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																2019-09-21	2020-03-19							

GOODS																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NE-PRACC-111762-GO-RFQ / Acquisition d'équipements pour la réforme de la procédure d'octroi du permis de construire	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2019-10-20														2019-12-15					2020-06-12													
NE-PRACC-111761-GO-RFQ / Informatisation des procédures du Tribunal de commerce de Niamey	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution																																					2019-07-05					2019-08-30				2020-02-26				
NE-PRACC-111769-GO-RFQ / Acquisition d'équipements pour la mise en œuvre du "Règne de l'Entreprenant" de l'OHADA	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																																								2019-10-20					2019-12-15				2020-06-12	
NE-PRACC-111766-GO-RFB / Equipements du Secrétariat Permanent du Dispositif Institutionnel pour l'amélioration du climat des affaires	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																																									2019-07-27					2019-09-21				2020-03-19

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																																																					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																																												
NE-PRACC-111794-NC-RFB / RECENSEMENT ET DOCUMENTATION DES LOTISSEMENTS REALISEES	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution																																							2019-04-15					2019-04-20					2019-06-01					2019-07-01					2019-08-05					2020-02-01						
NE-PRACC-111762-NC-RFQ / NUMERISATION DES DOSSIERS RCCM AU NIVEAU DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																																										2019-04-30					2019-06-25					2019-12-22																		
NE-PRACC-111765-NC-RFB / SCANNAGE ET NUMERISATION DES TITRES FONCIERS (TF) ET DOSSIERS DE LOTISSEMENT	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		800,000.00	0.00	En attente d'exécution																																											2019-07-18					2019-09-03					2019-10-03					2019-11-07					2020-05-05							
NE-PRACC-111777-NC-RFQ / Elaboration et mise en œuvre d'une Campagne de Communication sur les réformes adoptées	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		130,000.00	0.00	En attente d'exécution																																													2019-07-22					2019-07-27					2019-09-07					2019-10-07					2019-11-11					2020-05-09

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NE-PRACC-111577-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant-firme pour le suivi/contrôle des Travaux de construction de 3 marchés à bétail et de réhabilitation de 2 marchés à bétail dans la région de Difa (5 lots)	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	92,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-08-12	2019-09-25							2019-10-25	2019-11-29	2020-05-27
NE-PRACC-111589-CS-LCS / Audit régulier des projets d'investissement financés pour s'assurer de la bonne gouvernance des appais et de la prise en compte des droits humains dans les activités	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15	2019-09-05	2019-10-19							2019-11-18	2019-12-23	2020-06-20
NE-PRACC-111806-CS-CQS / Assistance technique pour la mise en œuvre du "Régime de l'Entrepreneant" de l'OHADA	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-29	2019-08-19	2019-10-02							2019-11-01	2019-12-06	2020-06-03
NE-PRACC-111811-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant-firme pour le suivi/contrôle des travaux de Réhabilitation par points critiques de pistes d'ensèvellement des bassins de production Matamey, Magaria, Tiakim Dungass	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-08-12	2019-09-25							2019-10-25	2019-11-29	2020-05-27
NE-PRACC-111654-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant-firme pour le suivi/contrôle des travaux de Construction du Comptoir de vente de poivron à Difa	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-10	2019-07-31	2019-08-13							2019-10-13	2019-11-17	2020-05-15
NE-PRACC-111775-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant-firme pour le suivi/contrôle des Travaux de Construction du Comptoir de commercialisation de niébé à Magaria	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-14	2019-08-04	2019-09-17							2019-10-17	2019-11-21	2020-05-19
NE-PRACC-111604-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant-firme pour le suivi/contrôle des Travaux de construction de 3 Centres de Collecte du Poivron dans la région de Difa	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	41,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-08-12	2019-09-25							2019-10-25	2019-11-29	2020-05-27
NE-PRACC-111804-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant-firme pour le suivi/contrôle des Travaux de construction de 4 Centres de Collecte de Niébé dans la région de Zinder	TF / A0809	Component 2. Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-08-12	2019-09-25							2019-10-25	2019-11-29	2020-05-27

NE-PRACC-111660-CS-LCS / Recrutement d'une société d'audit chargée de vérifier la bonne gouvernance de l'institution (comptes consolidés et certifiés, élection...) et vérifier le respect des droits humains dans la mise en œuvre des activités	TF / A0809	Component 2: Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30		2019-08-20		2019-10-03					2019-11-02		2019-12-07		2020-06-04	
NE-PRACC-111782-CS-LCS / Audit régulier des appuis-conseils financés pour s'assurer de la bonne gouvernance des appuis et de la prise en compte des « droits humains » dans les activités d'appui-conseil non financier	TF / A0809	Component 2: Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-29		2019-08-19		2019-10-02					2019-11-01		2019-12-06		2020-06-03	
NE-PRACC-111796-CS-LCS / Audit des comptes du projet au titre des exercices 2018 et 2019	TF / A0809	Component 3: Project Implementation Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		8,235.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-15		2019-08-05		2019-09-18		2019-10-16		2019-11-15		2019-12-20		2020-01-24		2020-07-22

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
NE-PRACC-111599-CS-INDV / Assistance Internationale au Fonds de Garantie	TF / A0809	Component 3: Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-07-03		2019-07-24		2019-08-28			2020-02-24	
NE-PRACC-111785-CS-INDV / Assistance technique pour la réforme de la procédure d'octroi du permis de construire	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-15		2019-08-03		2019-08-24		2019-09-28			2020-03-28	
NE-PRACC-111786-CS-INDV / REVUE ET LA MISE AUX NORMES DES TEXTES SUR LA CONSTRUCTION AU NIGER	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15		2019-06-03		2019-06-24		2019-07-29			2020-01-25	
NE-PRACC-111814-CS-INDV / Informatisation des procédures du Tribunal de commerce de Niamey	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-30		2018-11-18		2018-12-09		2019-01-13			2019-07-12	
NE-PRACC-111644-CS-INDV / Creation Site Web Dispositif Institutionnel pour l'amélioration du climat des affaires	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-15		2019-09-02		2019-09-23		2019-10-28			2020-04-25	
NE-PRACC-111600-CS-INDV / Mise à jour Site Web Ministère de la Justice	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15		2019-06-03		2019-06-24		2019-07-29			2020-01-25	
NE-PRACC-111603-CS-INDV / Etudes de marchés de la chaîne de valeur niébé (Ghana, Bénin, Cameroun et RD Congo)	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Individuel	Open		64,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-30		2019-06-18		2019-07-09		2019-08-13			2020-02-09	

NE-PRACC-111787-CS-INDV / Etudes de marches de la chaine de valeur Poivron (Ghana,Benin,Cameroun et RD Congo)	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Individual	Open	64,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-30	2019-06-18	2019-07-09	2019-06-13	2020-02-09
NE-PRACC-111798-CS-INDV / Mise à jour des études sur la compétitivité des secteurs agro-pastoral et manufacturier au Niger	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Individual	Open	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-30	2018-11-18	2018-12-09	2019-01-13	2019-07-12
NE-PRACC-111588-CS-INDV / Recrutement d'un Expert International pour le suivi de la Ligne Infrastructures	TF / A0809	Component 2: Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Individual	Open	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-01	2019-07-20	2019-08-10	2019-09-14	2020-03-12
NE-PRACC-111778-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur national pour un appui à la bonne gouvernance du fonds et droits humains	TF / A0809	Component 2: Increase the competitiveness of selected agricultural value chains	A posteriori	Individual	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-06-19	2019-07-10	2019-08-14	2020-02-10
NE-PRACC-111819-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en passation des marchés pour appuyer le PRACC	TF / A0809	Component 3: Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-09-09	2019-09-30	2019-11-04	2020-05-02
NE-PRACC-111807-CS-INDV / Recrutement Chef département Animation et Formation de l'ANPEX	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Individual	Open	31,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-09-09	2019-09-30	2019-11-04	2020-05-02
NE-PRACC-111776-CS-INDV / Assistance technique internationale pour l'appui à la mise en œuvre du plan d'affaires	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Individual	Open	108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-21	2019-09-08	2019-09-29	2019-11-03	2020-05-01
NE-PRACC-111792-CS-INDV / Assistance Technique Court terme avec competences internationales:	TF / A0809	Component 3: Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-29	2019-09-16	2019-10-07	2019-11-11	2020-05-09
NE-PRACC-120227-CS-INDV / Recrutement Chef Département Promotion des Exportations	TF / A0809	Component 1: Modernization of the Business Environment	A posteriori	Individual	Open	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-15	2019-09-02	2019-09-23	2019-10-28	2020-04-25