

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

Pays : République Démocratique du Congo (RDC)

Unité de Gestion du Projet : Enfants Dits de la Rue (EDR)

Tutelle ministérielle : Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale (MINAS)

Projet : Projet d'Appui aux Enfants dits de la Rue à Kinshasa (EDR) Don IDA N° H 578-ZR

Période couverte par le présent plan de passation des marchés : du 01 janv au 31 Aout 2015

Date de mise à jour : 20 mars 2015

Date de Non objection : 23 mars 2015

Date d'approbation par l'IDA : \_\_\_ mars 2015

## MARCHES DES CONSULTANTS

| 1        | 2                                                                                                       | 3           | 4                    | 5                                 | 6               | 7                    | 8                                | 9               | 10                         | 11                                                        | 12                                   | 13                | 14                                            | 15                          | 16           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Ref. No. | Designation de la mission                                                                               | Coût Estimé | Méthode de Selection | Revue par la Banque (Post / Prio) | Publication AMI | Etablis.liste restr. | Dates: Planification/Réalisation | Finalisation DP | Notification lettre Invit. | Date prévue Réc prop. et ouv. des propositions techniques | Soumission Rapp. Eval des Prop. Tech | Evaluation finale | Elabor. , négociation et signature du contrat | Démarrage exécution mission | Commentaires |
|          |                                                                                                         |             |                      |                                   | 0,5 sem         | 2 - 4 sem            |                                  | 1.5 - 3 sem     | 1 sem                      | 2-8 sem                                                   | 2sem                                 | 2-4 sem           | 3 sem                                         | 2 sem                       |              |
| 1        | Recrutement d'un consultant cabinet pour réaliser l'audit des comptes du Projet EDR exercices 2014-2015 |             | SFQC                 | Priori                            | 15-déc.-14      | 12-janv.-15          | Planification                    | 2-févr.-15      | 9-févr.-15                 | 6-avr.-15                                                 | 20-avr.-15                           | 18-mai-15         | 8-juin-15                                     | 1-juin-15                   |              |
|          |                                                                                                         |             |                      |                                   | 15-déc.-14      | 16-févr.-15          | Réalisation                      | 9-mars-15       |                            |                                                           |                                      |                   |                                               |                             |              |
| 2        | Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le guide de remunification familiale               |             | CI                   | Post                              | 20-févr.-15     | 20-mars-15           | Planification                    | N/A             | 27-mars-15                 | N/A                                                       | N/A                                  | 24-avr.-15        | 15-mai-15                                     | 8-mai-15                    |              |
|          |                                                                                                         |             | CI                   | Post                              | 5-mars          | 7-mars               | Réalisation                      | N/A             | 10-mars                    | N/A                                                       | N/A                                  | 11-mars           | 3/13/2015                                     | 3/13/2015                   |              |
| 4        | Recrutement d'un consultant pour assurer la formation des agents MINAS en Suivi et Evaluation           |             | QC                   | Post                              | 20-févr.-15     | 20-mars-15           | Planification                    | 10-avr.-15      | 17-avr.-15                 | 12-juin-15                                                | 26-juin-15                           | 24-juil.-15       | 14-août-15                                    | 7-août-15                   |              |
| 5        | Recrutement d'un consultant en charge du rapport sur l'évaluation d'impact des activités de prévention  |             | ED                   | Priori                            | N/A             | N/A                  | Planification                    | N/A             | 30-mai-15                  | N/A                                                       | N/A                                  | 27-juin-15        | 18-juil.-15                                   | 11-juil.-15                 |              |
|          |                                                                                                         |             |                      |                                   |                 |                      | Réalisation                      |                 |                            |                                                           |                                      |                   |                                               |                             |              |
| 6        | Appui au Reejer pour l'organisation de la campagne d'engrègement des naissances                         |             | ED                   | Priori                            | 20-févr.-15     | 20-mars-15           | Planification                    | N/A             | 27-mars-15                 | N/A                                                       | N/A                                  | 24-avr.-15        | 15-mai-15                                     | 8-mai-15                    |              |
|          |                                                                                                         |             | ED                   |                                   | 5-mars          | 7-mars               | Réalisation                      | N/A             | 10-mars                    | N/A                                                       | N/A                                  | 11-mars           | 3/13/2015                                     | 3/13/2015                   |              |
| 7        | Recrutement d'un consultant pour assurer la formation des OEP sur la mobilisation des fonds             |             | CI                   | Post                              | 30-juin-15      | 28-juil.-15          | Planification                    | N/A             | 4-août-15                  | N/A                                                       | N/A                                  | 1-sept.-15        | 22-sept.-15                                   | 15-sept.-15                 |              |
|          |                                                                                                         |             |                      |                                   |                 |                      | Réalisation                      |                 |                            |                                                           |                                      |                   |                                               |                             |              |
| 8        | Recrutement d'un consultant pour appuyer le Projet EDR dans l'élaboration du rapport d'achèvement       |             | CI                   | Post                              | 30-juin-15      | 28-juil.-15          | Planification                    | N/A             | 4-août-15                  | N/A                                                       | N/A                                  | 1-sept.-15        | 22-sept.-15                                   | 15-sept.-15                 |              |
|          |                                                                                                         |             |                      |                                   |                 |                      | Réalisation                      |                 |                            |                                                           |                                      |                   |                                               |                             |              |
| 9        | Recrutement de l'INS pour organiser une enquête d'évaluation d'impact des activités de prévention       |             | ED                   | Priori                            | N/A             | N/A                  | Planification                    | 25-févr.-15     | 4-mars-15                  | 29-avr.-15                                                | 13-mai-15                            | 10-juin-15        | 1-juil.-15                                    | 24-juin-15                  |              |
|          |                                                                                                         |             | ED                   | Priori                            | N/A             | N/A                  | Réalisation                      | 15-févr.-15     | 20-janv.-15                | 5-févr.-15                                                | 10-fevr-15                           | 20-févr.-15       | 2-mars-15                                     | 10-mars-15                  |              |
|          | Total Général                                                                                           |             |                      |                                   |                 |                      |                                  |                 |                            |                                                           |                                      |                   |                                               |                             |              |

Fait à Kinshasa, le 20 mars 2015,

Alain Mesongolo, M

Gestionnaire Chef de Projet