

Plan de Passation des Marchés

I. Généralités

1. Information sur le Projet

Nom du projet : Appui aux réformes de la Protection Sociale

Pays : République Tunisienne

Référence du Projet : P144674

Agence d'implémentation : Ministère des finances

2. Bank's approval Date of the Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés

Initiale : 21 Juin 2017

Révision 1 :

Révision 2 :

3. Date d'Avis Général de Passation des Marchés :

4. Période couverte par ce plan de passation des marchés : Durée de vie globale du projet

5. Utilisation de STEP : Conformément au paragraphe 5.9 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), édition Juillet 2016, le système de suivi systématique des échanges dans le domaine des passations des marchés (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et mettre à jour le plan de passation des marchés (PPM) ainsi que les transactions relatives à toute acquisition financée par la Banque de ce projet.

6. Dossiers d'appels d'offres : Les documents standards de la Banque seront utilisés pour tous les appels d'offres internationaux et tout autre marché tel que spécifié dans le PPM.

7. Procédure nationale de passation des marchés : Conformément au paragraphe 5.3 du Règlement de Passation des Marchés, les procédures de passation des marchés du pays peuvent être appliquées, conformément au PPM validé dans STEP.

II. Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants

1. Seuils de Revue à Priori

Type de Marché	Seuil de Revue à Priori (USD)	Commentaires
Travaux - Méthode compétitive	□ 10 millions	
Travaux - Entente directe	□ 1.25 millions	
Fournitures - Méthode compétitive	□ 3 millions	
Fournitures - Entente directe	□ 0.8 million	

Méthode de Passation des Marchés	Seuil de Méthode (USD)

Travaux - AOI	□ 10 millions
Travaux - AON	<10 millions
Travaux- Consultations d'Entrepreneurs	< 0.3 million
Biens - AOI	□ 3 millions
Biens - AON	< 3 millions
Biens - Consultations de Fournisseurs	< 0.2 million

2. **Prequalification** : Non applicable
3. **Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires** : Non applicable
4. **Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés** :
5. **Tout autre montage de de passation des marchés** : [incluant la passation des marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]

III. Sélection des Consultants

1. Seuils de Revue à Priori

Catégorie de Consultants	Seuil de Revue à Priori (USD)	Commentaires
Firme de Consultant - Méthode compétitive	□ 1 million	
Firme de Consultant - Entente Directe	□ 0.5 million	
Consultants Individuels - Méthodes compétitive	□ 0.3 million	
Consultants Individuels - Entente Directe	□ 0.15 million	

2. **Liste restreinte composée uniquement de nationaux** : La liste restreinte pour les services de consultants, avec un coût estimatif de moins de 300,000 USD ou équivalent par contrat, peut comprendre entièrement de consultants nationaux.
3. **Tout autre montage de de passation des marchés** : [incluant la passation des marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]

IV. Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes (format STEP)

SC = Services de consultant

SNC = Services de non-consultant

AO = Appel d'offres ouvert ou Request for bids (RFB)

AP = Appel à Propositions ou request for proposals (RFP)

SFQC = Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût ou Quality and Cost-based Selection (QCBS)

SQC = Sélection fondée sur les qualifications du Consultant (QCS)

SED = Sélection directe

INDV = Consultant individuel

<u>Description</u> (Value cannot exceed 250 Characters)	<u>Reference No.</u> (Value cannot exceed 40 Characters)	<u>Procurement Category</u>	<u>Procurement Method</u>	<u>Estimated Amount</u> (Must be greater than zero, and a positive number)	<u>Bank Financed %</u> (Can not be greater than 100%)	<u>Review Type</u>	<u>Planned Start Date</u> (Must be in YYYY/MM/DD format)
Session de formation MCSA Windows pour les personnels informatiques MAS	GO.NC.1	NC	RFQ	6592.00	100	Post	2017/06/01
Acquisition d'une solution de dématérialisation et de suivi des dossiers des assurés sociaux (CNSS, CNRPS, CNAM)	GO.NC.2	GO	RFB	461437.00	100	Post	2017/08/15
La conduite (location voitures avec chauffeurs) de études et questionnaires (familles nécessiteuses,)	GO.NC.3	NC	RFB	839376.00	100	Post	2017/09/15
Application de gestion de l'identifiant unique social (CRES)	GO.NC.6	NC	RFB	160285.00	100	Prior	2014/10/30

Plateforme d'interopérabilité (acquisition et mise en place d'équipements informatiques et d'une solution de virtualisation pour l'hébergement)	GO.NC.7	GO	RFB	175786.00	100	Post	2017/09/01
Acquisition des machines de production et d'une solution de sauvegarde (CNSS)	GO.NC.8	GO	RFB	735088.00	100	Prior	2016/06/16
Acquisition de carburant	GO.NC.9	GO	DIR	131839.00	100	Post	2017/09/01
Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatique pour les besoins de l'enquête	GO.NC.10	GO	RFQ	39552.00	100	Post	2017/05/01
Acquisition de matériel Informatique au profit de la CNRPS	GO.NC.11	GO	RFB	131839.00	100	Post	2017/08/01
Workshops sur le recours des citoyens	GO.NC.12	NC	RFQ	26368.00	100	Post	2017/07/01
AVENANT consultant d'assistance à la maîtrise d'ouvrage du	CS.1	CS	CDS	35242.00	100	Prior	2016/07/04

systeme d'information du MAS (OXIA-WEVIOO)							
Développement de Sys d'information MAS (2 modules: M 1 : Gestion des demandes et des enquête sociales, M 2 : Gestion des cycles de vie des services)	CS.2	CS	QCBS	29000.00	100	Prior	2016/03/30
Développement de Sys d'information MAS (5 modules: M3 : Recoupement initial, M4 : Ciblage et scoring, M5 : Suivi et décision, M6 : Fraude et recours des citoyens, M7 : Paiement	CS.3	CS	QCBS	175786.00	100	Post	2017/07/01
CRES : Audit du processus d'attribution et de gestion de l'IUS.	CS.4	CS	QCBS	17579.00	100	Post	2017/09/01
CRES : Certification du processus d'attribution et de gestion de l'IUS.	CS.5	CS	QCBS	48341.00	100	Post	2018/01/02
Assistant maitrise d'œuvre	CS.6	CS	CDS	127352.00	100	Prior	2016/05/16

Plateforme d'interopérabilité des SI de sécurité sociale (MAS avec l'aide de la CNSS)							
Plateforme d'interopérabilité des SI de sécurité sociale (MAS avec l'aide de la CNSS)	CS.7	CS	QCBS	131839.00	100	Post	2017/07/01
Développement Sys d'information CNRPS	CS.8	CS	QCBS	263678.00	100	Prior	2017/06/15
Modernisation du système de gestion des pensions (CNSS)	CS.9	CS	QCBS	285652.00	100	Prior	2017/06/15
Consultant/expert en communication pour enquête MAS	CS.10	CS	INDV	21639.00	100	Post	2017/05/15
Agence de communication pour le projet	CS.11	CS	QCBS	94136.00	100	Post	2017/09/01

PROCUREMENT PLAN Tunisia : DTF: Tunisia Social Protection Reforms Support Project

General Information
Country: Tunisia **Bank:** Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-05
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none) 2018-03-12
Project ID: P144674 **GPN Date:**
Project Name: DTF: Tunisia Social Protection Reforms Support Project
Loan / Credit No: TF / 15956
Executing Agency(ies): Ministry of Finance, Project Implementation Unit for Social Protections Support Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GONC2 / Acquisition d'une solution de dématérialisation et de suivi des dossiers des assurés sociaux (CNSS, CNRPS, CNAM)	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - Two Envelope		0.00	Pending Implementation					2017-07-24	2017-07-24					2017-08-24	2017-09-24			2017-10-15	2018-03-15		
AO10UGP/2015 / Fourniture et mise en place d'une infrastructure mobile au profit du MAS pour la conduite des enquêtes sociales sur terrain.	TF / 15956	Subsidy and Safety Net Reform Support Project Management and Monitoring Strengthening Social Security Analysis and Planning	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	341,269,598.40	Signed														2016-04-18	2016-02-08			
AO No 01-2016-UGP / Acquisition d'une machine de production et d'une solution de sauvegarde au profit de la CNSS	TF / 15956	Subsidy and Safety Net Reform Support Project Management and Monitoring Strengthening Social Security Analysis and Planning	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	769,134.15	Signed														2016-06-27	2016-06-16			
GONC7 / Plateforme d'interopérabilité (acquisition et mise en place d'équipements informatiques et d'une solution de virtualisation pour l'hébergement)	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2017-05-01	2017-05-22					2017-06-20	2017-06-30			2017-08-01	2017-08-15		
GONC8 / Acquisition des machines de production et d'une solution de sauvegarde (CNSS)	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Prior	Request for Bids	Open - National	Single Stage - Two Envelope		0.00	Under Implementation					2016-03-01	2016-03-04					2016-03-18	2016-04-12	2017-11-09	2016-07-04	2016-07-04	2016-07-04		
GONC9 / Acquisition de carburant	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Post	Direct Selection	Direct			0.00	Pending Implementation					2017-07-18	2017-07-18									2017-08-15	2017-09-01		
GONC111 / Acquisition de matériel informatique au profit de la CNRPS	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2017-05-15	2017-05-22					2017-06-29	2017-07-17			2017-08-01	2017-08-15		
GONC10 / Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatique pour les besoins de l'enquête	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation						2017-06-22								2017-07-17	2017-07-17			
GONC11 / CRES - Certification du processus distribution et de gestion de l'ILUS.	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation														2017-10-02	2017-10-02			

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GONC1 / Session de formation MCSA Windows pour les personnels informatiques MAS	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation								2017-06-01							2017-08-31	2017-08-31		
GONC3 / La conduite (location voitures avec chauffeurs) de visites et questionnaires (familles nécessiteuses.)	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2017-06-13	2017-06-13					2017-07-12	2017-07-12			2017-07-12	2017-07-12		
DP 01/DP/2015 / Développement du système d'information du Ministère des Affaires sociales (MAS).	TF / 15956	Subsidy and Safety Net Reform Support Project Management and Monitoring Strengthening Social Security Analysis and Planning	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	26,638.33	Signed														2016-04-18	2016-03-30			
GONC12 / Workshops sur le recours des citoyens.	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2017-07-01	2017-07-01									2017-07-01	2017-07-01		
GONC6 / Application de gestion de l'identifiant unique social (CRES)	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Prior	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelled					2014-05-23	2014-05-29					2014-06-30	2014-06-30			2014-10-07	2014-10-30		
2-2-2/SNC / Plateforme d'interopérabilité des SI de sécurité sociale (MAS avec aide de la CN)	TF / 15956	Strengthening Social Security Analysis and Planning	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - Two Envelope		0.00	Pending Implementation					2018-03-11	2018-03-16					2018-04-27	2018-07-10			2018-08-14	2019-02-10		

1-2-2-1 / SNC L1 / La conduite (location voitures avec chauffeurs) lot n°1 de Budes et questionnaires (familles nécessiteuses.)	TF / 15956	Subsidy and Safety Net Reform Support	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation													2018-03-09	2018-03-09	2018-04-13	2018-10-10				
1-2-2-1 / SNC / L2 / La conduite (location voitures avec chauffeurs) lot n°2 pour Budes et questionnaires (familles nécessiteuses.)	TF / 15956	Subsidy and Safety Net Reform Support	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation														2018-03-11	2018-03-11	2018-04-15	2018-10-12			
1-2-2-1 / SNC L3 / La conduite (location voitures avec chauffeurs) Lot n°3 pour Budes et questionnaires (familles nécessiteuses.)	TF / 15956	Subsidy and Safety Net Reform Support	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation														2018-03-11	2018-03-11	2018-04-06	2018-10-03			
1-2-2-1 / SNC L4 / La conduite (location voitures avec chauffeurs) Lot n°4 pour Budes et questionnaires (familles nécessiteuses.)	TF / 15956	Subsidy and Safety Net Reform Support	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation														2018-03-11	2018-03-11	2018-04-06	2018-10-03			
1-2-1-1/SNC / Développement de Système d'information MAS (5 modules)	TF / 15956	Subsidy and Safety Net Reform Support	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - Two Envelope		0.00	Pending Implementation														2018-03-28	2018-03-31	2018-05-12	2018-07-25	2018-08-29	2019-02-25	
1-2-1-12 / SNC / Audit du processus distribution et de gestion de TIUS	TF / 15956	Subsidy and Safety Net Reform Support	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - Two Envelope		0.00	Pending Implementation															2018-04-15	2018-04-20	2018-08-01	2018-08-14	2018-09-18	2019-03-17

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CS2 / Développement de Sys d'information MAS (2 modules: M1 : Gestion des demandes et des enquêtes sociales, M2 : Gestion des cycles de vie des services)	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2016-03-30		2016-03-30						2016-03-30		2016-03-30		2017-11-09	2016-03-30		2016-03-30		
CS3 / Développement de Sys d'information MAS (5 modules: M3 : Recouvrement initial, M4 : Collage et scoring, M5 : Suivi et décision, M6 : Fraude et recours des citoyens, M7 : Paiement)	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-05-01		2017-05-22						2017-08-15		2017-08-30		2017-08-30		2017-10-02		2017-10-11	
CS11 / Agence de communication pour le projet	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-08-01		2017-08-01						2017-08-01		2017-08-01		2017-08-01		2017-08-30		2017-09-15	
CS9 / Modernisation du système de gestion des pensions (CNSS)	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2016-09-15		2016-12-08						2017-01-17		2017-04-15		2017-04-15		2017-11-09	2017-07-11	2017-07-11	
CS7 / Plateforme d'interopérabilité des SI de sécurité sociale (MAS avec l'aide de la CNSS)	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Canceled	2017-05-08		2017-05-22						2017-08-15		2017-08-30		2017-08-30		2017-10-02		2017-10-11	
CS8 / Développement Sys d'information CNRPS	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2016-11-17		2016-11-17						2016-11-25		2017-05-01		2017-06-23		2018-03-12		2018-03-27	
CS4 / CRES : Audit du processus distribution et de gestion de TIUS.	TF / 15956	Project Management and Monitoring	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Canceled	2017-04-11		2017-05-22						2017-08-15		2017-08-30		2017-08-30		2017-10-02		2017-10-11	

INDIVIDUAL CONSULTANTS