

Maroc - Appui à la mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance			
Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance			
I. Gen eral			
1.	Information sur le Projet		
	Nom du Projet:	Appui à la mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance	
	Pays:	Maroc	
	Référence du Projet :	P143979	
	Numéro du Prêt/Crédit:		
2.	Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés par la Banque	Original:	04 septembre 2013
		Révision 1:	<u>12-Mar-14</u>
		Révision 2:	<u>29-Oct-14</u>
		Révision 3:	<u>7-Aug-15</u>
		Révision 4:	<u>8-Apr-16</u>
		Révision 5:	<u>19-Dec-16</u>
3.	Date d'Avis Général de Passation des Marchés	<i>Ajouter de nouvelles révisions</i>	
1.	Seuil de Revue à Priori		
1a.	Type de Marché	Seuil de Revue à Priori (USD)	Commentaires
	Travaux	N/A	
	Fournitures et Services autres que services de consultants	2,000,000	Tous les marches de Fournitures ou de Services autres que services de consultants dont le montant est supérieur ou égal a l'équivalent de 2.000.000 US\$, le premier marche de Fournitures par AON ainsi que les marches passes par Entente directe seront soumis a la revue préalable de la Banque

1b.	Méthode de Passation des Marchés	Seuil de la méthode de PM (USD)	Commentaires
	AOI (Fournitures et Services autres que les services de consultants)	N/A	Sans objet
	AON (Fournitures et Services autres que les services de consultants)	200,000	Les marchés de Fournitures et les marchés de Services autres que les services de consultants, dont la valeur est supérieure ou égale à l'équivalent de 200,000 \$US, pourront être passés par AON.
	Consultations de Fournisseurs et Prestataires de services	200,000	Les marchés de Fournitures et les marchés de Services autres que les services de consultants dont la valeur est inférieure à l'équivalent de 200.000 \$US, pourront être passés par la méthode de consultation de fournisseurs ou de prestataires.
	<i>Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement</i>		
	<i>AOI: Appel d'offres International; AON: Appel d'offres National</i>		
2.	Prequalification. Les soumissionnaires pour _____ seront préqualifiés conformément aux clauses 2.9 et 2.10 des Directives. Sans objet		
3.	Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires (conformément aux clauses 3.17 des Directives): se référer au document d'exécution du Projet à participation Communautaire approuvé par la Banque. Sans objet		
4.	Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés:		
5.	Tout autre montage de passation des marchés: [incluant la passation des marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable] Sans objet		
6.	Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"		
III. Sélection des Consultants			
1.	Seuil de Revue à Priori		

1a.	Catégorie de Consultants	Seuil de Revue à Piori (USD)	Commentaires
	Firme de Consultant (Méthodes compétitive)	1,000,000	Tous les marchés de firmes de consultants dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent 1.000.000 US\$ seront soumis a la revue préalable de la Banque. Pour tout contrat de consultant, les termes de référence seront revus par la Banque
	Firme de Consultant (Entente Directe)	Pas de seuil	Tous
	Consultants Individuels (Méthodes compétitive)	300,000	Tous les marchés de consultants individuels dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent 300.000 US\$ seront soumis a la revue préalable de la Banque. Pour tout contrat de consultant, les termes de référence seront revus par la Banque
	Consultants Individuels (Entente Directe)	Pas de seuil	Tous
	<i>Inclure tous les types autorisés par l'accord de financement</i>		
1b.	Méthodes de Sélection	Seuil de la méthode de PM (USD)	Commentaires
	Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Cout (SBQC)	Pas de seuil	Tout contrat de firme de consultant
	Sélection au Moindre cout (SBMC)	< 200,000	Les contrats pour les services d'un coût estimatif inférieur à 100.000 US\$ peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.6 des Directives relatives aux Consultants.
	Sélection Basée sur les Qualifications du Consultant (SBQ)	< 200,000	Les contrats pour les services d'un coût estimatif inférieur à 100.000 US\$ peuvent être octroyés conformément aux

			dispositions des paragraphes 3.1, 3.7 et 3.8 des Directives relatives aux Consultants.
	Sélection par Entente Directe - Firme	Pas de seuil	Les contrats pour les services de firmes de consultant peuvent être octroyés par entente directe conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.9 à 3.12 des Directives relatives aux Consultants.
	Sélection de Consultant Individuel (SCI)	Pas de seuil	Les contrats pour les services de consultant individuels peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 à 5.3 des Directives relatives aux Consultants.
	Sélection par Entente Directe - Individu	Pas de seuil	Les contrats pour les services de consultant individuels peuvent être octroyés par entente directe conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 et 5.4 des Directives relatives aux Consultants.
	<i>Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement</i>		
2.	Liste Restreinte composée uniquement de nationaux: Liste Restreinte pour les services estimés à moins de 200 000 US\$ par contrat peut être composée uniquement de nationaux conformément à la clause 2.7 des Directives		
	Note: la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici		http://go.worldbank.org/MKXO98RY40
3.	Tout autre montage de sélection de consultants: <i>[incluant la passation de marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]</i>		
4.	Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Services de Consultants"		
IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution			

PROCUREMENT PLAN Morocco : DTF: MA-Support New Governance Framework

General Information
Country: Morocco **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-09-28
Project ID: P143979 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2018-05-28
Project Name: DTF: MA-Support New Governance Framework **GPN Date:**
Loan / Credit No.: TF / 15817
Executing Agency(ies): AMEONGC

WORKS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MN6 / Acquisition du matériel de visio-conférence et du matériel et logiciels informatiques pour la COP	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Cancelled								2017-08-04								2017-09-29		2018-03-28
SC32A3 / Organisation de missions de benchmarking en rapport avec la modernisation du système de transfert & de répartition aux collectivités territoriales. (02 pays)	TF / 15817	Component III: Advancing regionalization	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,800.00	30,887.11	Signed								2017-09-20							2017-11-15	2018-02-23	2018-05-14	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
12014DG / Hébergement des participantes aux assises de clôture du dialogue national sur la société civile.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,878.00	0.00	Cancelled								2014-03-05								2014-04-30		2014-10-27
SC12A / Voyages d'étude (A l'étranger à l'échelle du Royaume Uni) afin de tirer profit d'expériences internationales en matière de participation des citoyens.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,262.00	0.00	Cancelled								2015-10-04								2015-11-29		2016-05-27
SC22B / Prise en charge des participantes aux actions de renforcement des capacités de formatrices relais des entreprises publiques, dans le domaine de la passation et de la gestion des marchés public	TF / 15817	Component II: Enhancing Efficiency and Accountability in the use of Public Funds	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		52,571.00	0.00	Cancelled								2017-02-08								2017-04-05		2017-10-02
MN-3B / Prise en charge des participants au séminaire de renforcement de la cohésion (team-building) du personnel clé du projet « Apas » à la mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance »	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,346.00	0.00	Cancelled								2016-10-17								2016-12-12		2017-06-10
MN4B / Prise en charge des participantes aux actions de Renforcement des capacités du personnel de la COP, des Compositaires et de la DRAJIS dans le domaine de la planification et pilotage de projets, la passation des marchés et, le suivi & évaluation.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-03-28								2017-05-23		2017-11-19
MN8 / Organisation du séminaire de clôture du projet (prise en charge, maquette participative).	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-11-16								2018-01-11		2018-07-10
SC1212A / Voyages d'étude (A l'étranger) en faveur du personnel du MCRPSC, afin de tirer profit d'expériences internationales relatives à l'organisation et au fonctionnement des commissions des pétitions.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,150.00	0.00	Cancelled								2017-02-22								2017-04-19		2017-10-16
SC12A12A / Voyages d'étude afin de tirer profit de l'expérience de ce pays de la région MENA en matière de démonstration de l'efficacité des investissements publics.	TF / 15817	Component II: Enhancing Efficiency and Accountability in the use of Public Funds	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,800.00	0.00	Cancelled								2016-12-07								2017-02-01		2017-07-31
SC32B33 / Prise en charge des participantes aux actions de renforcement des capacités de formatrices relais des collectivités territoriales dans le domaine de la passation et de la gestion des marchés public	TF / 15817	Component III: Advancing regionalization	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		96,253.00	0.00	Cancelled								2016-05-18								2016-07-13		2017-01-09

C12018CFSC12A / Voyages étés en faveur du personnel du MCRPSC, afin de tirer profit d'expériences internationales afférentes à l'organisation et au fonctionnement des commissions des péniens (au Canada).	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	36,294.25	0.00	Pending Implementation										2018-05-01						2018-06-26	2018-12-23
C22018CFSC12A / Voyages étés afin de tirer profit de l'expérience de ce pays de la région MENA en matière d'amélioration de l'efficacité des investissements publics.	TF / 15817	Component II: Enhancing Efficiency and Accountability in the use of Public Funds	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	59,347.82	0.00	Pending Implementation										2018-05-01						2018-06-26	2018-12-23
C42018CFMN-V / Acquisition de logements pour l'exploitation du "Premise on Line"	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	32,610.00	0.00	Pending Implementation										2018-05-05						2018-06-30	2018-12-27

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SC22A / Renforcement des capacités du personnel des EP dans le domaine de la passation et de la gestion des marchés publics fondés sur le nouveau décret.	TF / 15817	Component II: Enhancing Efficiency and Accountability in the use of Public Funds	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		39,250.00	0.00	Cancelled	2016-11-09		2016-11-30		2017-01-13					2017-02-10		2017-03-12		2017-04-16		2017-05-21	2018-05-21	
SC25A / Développement et mise en service d'un portail internet dédié à la mise en œuvre de la Loi Organique des Finances (LOF), ainsi que des prestations de formation et d'assistance technique, connexes.	TF / 15817	Component II: Enhancing Efficiency and Accountability in the use of Public Funds	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		30,524.00	0.00	Cancelled	2015-07-10		2015-07-31		2015-09-13					2015-10-11		2015-11-10		2015-12-15		2016-01-19	2017-01-18	
SC33A / Renforcement des capacités de formateurs/formatrices relevant des collectivités territoriales dans le domaine de la passation et de la gestion des marchés publics fondés sur le nouveau décret de passation des marchés et sa mise en œuvre.	TF / 15817	Component III: Advancing regionalization	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		96,895.00	0.00	Cancelled	2016-05-06		2016-05-27		2016-07-10					2016-08-07		2016-09-06		2016-10-11		2016-11-15	2017-11-15	
MN-5 / Renforcement des capacités de gestion des services du ministère des affaires générales et de la gouvernance par la mise en place d'un dispositif de contrôle interne des processus de la dépense.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		119,890.00	0.00	Cancelled	2016-06-13		2016-07-04		2016-08-17					2016-09-14		2016-10-14		2016-11-18		2016-12-23	2017-12-23	
MN-4/A / Renforcement des capacités du personnel de la CGP, des Composantes et de la CRAUS dans le domaine de la planification et pilotage de projets, la passation des marchés et le suivi & évaluation.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		54,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-01		2017-07-22		2017-09-04					2017-10-02		2017-11-01		2017-12-06		2018-01-10	2019-01-10	
MNA / Organisation d'un séminaire de renforcement de la cohésion (team-building) du personnel de du projet « Appui à la mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance »	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Least Cost Selection	Open - National		8,920.00	0.00	Cancelled	2016-07-29		2016-08-19		2016-10-02					2016-10-30		2016-11-29		2017-01-03		2017-02-07	2017-08-06	
SC13A / Développement d'une plateforme intégrée de participation et d'un système de suivi/évaluation de la mise en œuvre de la politique de consultation public et de la loi sur le droit de péniens.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		297,346.00	0.00	Under Implementation	2017-08-21		2017-09-11		2017-10-25	2017-01-05				2017-11-22	2017-02-15	2017-12-22	2017-03-01	2018-01-26	2017-03-27	2018-03-02	2019-03-02	
SC11A / Agence de communication en charge de la conception et de la mise en œuvre d'un plan de communication, d'information et de sensibilisation sur le nouveau cadre juridique de la participation citoyenne.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		154,620.00	168,350.16	Signed	2017-04-12		2017-05-03		2017-06-16	2016-07-22						2017-07-16	2016-11-03	2017-08-20	2016-11-25	2018-02-16		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SC13B / Elaboration du cadre juridique sur les péniens publics et les moteurs en matière législative. (01 expert international).	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Individual Consultant Selection	Open		36,044.00	0.00	Cancelled	2016-03-06		2016-04-24		2016-05-15			2016-06-19		2016-12-16	
SC14B1 / Elaboration des rapports de aux activités de la commission nationale (les aspects politiques de consultation publique).	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Individual Consultant Selection	Open		14,272.00	0.00	Cancelled	2015-05-11		2015-06-29		2015-07-20			2015-08-24		2016-02-20	

SC14B2 / Elaboration des rapports liés aux activités de la commission nationale (les propositions de la sous-commission chargée du droit de motions législative.)	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Individual Consultant Selection	Open		19,625.00	0.00	Cancelled	2015-05-11	2015-06-29	2015-07-20	2015-08-24	2016-02-20			
SC14B4 / Elaboration des rapports liés aux activités de la commission nationale (synthèse sur l'ensemble du dialogue et ses résultats ainsi que le bilan global).	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Individual Consultant Selection	Open		18,911.00	0.00	Cancelled	2015-05-11	2015-06-29	2015-07-20	2015-08-24	2016-02-20			
SC21A / Jumelage d'appui à la mise en œuvre de la réforme de la Loi Organique relative à la Loi de Finances	TF / 15817	Component II: Enhancing Efficiency and Accountability in the use of Public Funds	Prior	Direct Selection	Direct		1,515,092.00	1,636,092.22	Signed	2014-07-18	2014-07-28		2014-10-01	2014-07-10	2015-03-30		
SC32A / Assistance technique du Ministère de l'Intérieur pour la conception d'un dispositif de suivi et d'évaluation des collectivités territoriales (Expert international).	TF / 15817	Component III: Advancing regionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		29,256.00	104,910.00	Signed	2016-01-14	2016-03-03	2016-03-24	2016-12-15	2016-04-28	2017-01-18	2016-10-25	
SC32B / Assistance technique du Ministère de l'Intérieur pour la mise en place des outils de prospective régionale, de planification et de contractualisation. (1 expert international)	TF / 15817	Component III: Advancing regionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		63,711.00	0.00	Cancelled	2016-10-01	2016-11-19	2016-12-10	2017-01-14	2017-07-13			
SC32A3A / Organisation et de l'accompagnement des collectivités de la mission de benchmarking en ITALIE en rapport avec la modernisation du système de transferts à destination aux collectivités territoriales.	TF / 15817	Component III: Advancing regionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	13,013.84	Signed	2016-10-10	2016-11-28	2017-12-18	2016-12-19	2018-01-08	2017-01-23	2018-01-15	2017-07-22
SC32A3B / Organisation et de l'accompagnement des collectivités de la mission de benchmarking en SUISSE en rapport avec la modernisation du système de transferts à destination aux collectivités territoriales.	TF / 15817	Component III: Advancing regionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	16,800.00	Signed	2016-10-10	2016-11-28	2017-12-18	2016-12-19	2018-01-05	2017-01-23	2018-02-01	2017-07-22
SC35 / Modernisation des méthodes et procédures de gestion au sein des collectivités territoriales et pour la Normalisation des procédures des audits de certifications annuelles de leurs comptes	TF / 15817	Component III: Advancing regionalization	Prior	Direct Selection	Direct		178,408.00	0.00	Cancelled	2017-02-09	2017-02-19		2017-04-25	2017-10-22			
N12014 / Sélection de la cellule de gestion du projet (Coordonnateur)	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Individual Consultant Selection	Open		342,543.00	0.00	Cancelled	2014-02-27	2014-04-17	2014-05-08	2014-06-12	2014-12-09			
N22014 / Sélection de la cellule de gestion du projet (SPM)	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Individual Consultant Selection	Open		19,112.00	0.00	Cancelled	2014-02-27	2014-04-17	2014-05-08	2014-06-12	2014-12-09			
N32014 / Sélection de la cellule de gestion du projet (SGP)	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Individual Consultant Selection	Open		119,890.00	0.00	Cancelled	2014-02-27	2014-04-17	2014-05-08	2014-06-12	2014-12-09			
MN1MNG / Acquisition, paramétrage et mise en service de la solution "Projet online" pour la gestion du portefeuille des projets de la Banque mondiale pilotés par le MAGG (acquisition, paramétrage, mise en service ainsi que conduite du changement).	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-13	2017-07-01	2017-07-22	2017-08-26	2018-02-22			
SC1313A / Elaboration du cadre juridique sur les péchés publics et les motions en matière législative. (01 expert national)	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Individual Consultant Selection	Open		34,000.00	0.00	Cancelled	2014-05-11	2014-06-29	2014-07-20	2015-05-11	2016-03-06			
MN-8-MNG / Identification des besoins en renforcement des capacités du personnel des UGP du portefeuille de projets de la Banque mondiale au Maroc dans les domaines clés du management de projet.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Direct Selection	Direct		17,500.00	0.00	Cancelled	2017-01-10	2017-02-03		2017-04-09	2017-10-06			
SC31A1 / Consultant en charge du renforcement de capacités en rapport avec la modernisation du système de transfert à destination aux collectivités territoriales.	TF / 15817	Component III: Advancing regionalization	Post	Individual Consultant Selection	Open		114,702.00	114,444.45	Signed	2015-12-29	2016-02-16	2015-09-10	2016-03-08	2015-11-12	2016-04-12	2015-12-29	2016-10-09
C22018EDSC26A / Formation en gestion de projet au profit des cadres et responsables de la Direction du Budget et des coordonnateurs de projets aux sein des départements ministériels et des EEP	TF / 15817	Component II: Enhancing Efficiency and Accountability in the use of Public Funds	Post	Direct Selection	Direct		42,406.96	0.00	Pending Implementation	2018-04-26	2018-05-06		2018-07-10	2019-01-06			