

PE Basic Education (P123151)

Procurement Plan

Country: Peru

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 17-Jan-2013

General Procurement Notice published on: 09-May-2017

PROCUREMENT PLAN Peru : Basic Education Project

Country: Peru
Project ID: P123151
Project Name: Basic Education Project
Loan / Credit No.: IBRD / 8260
Executing Agency: Ministry of Education
Business Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-05-26
Revised Plan Date(s) (Remove if Not Applicable, leave blank if None): 2017-11-09
OPN Date:

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposed Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposed Submission Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion		
PE-M-108-CP / Construcción de aulas y laboratorios en escuelas de educación primaria en las provincias de Tarma y Huancayo		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Bids	Open - International			415,900.00	134,217.19	Signed			2014-10-10	2014-10-19		2014-10-03	2014-10-05	2015-01-16	2015-09-30	2015-11-30	
PE-M-110-CP / Adquisición de computadores y software educativo		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			19,270.00	0.00	Pending Implementation				2015-04-13				2015-05-26	2015-12-31		
PE-M-130-CP / Adquisición de software educativo (SIS)		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Direct Selection	Limited - National			2,141.00	16,816.24	Signed								2015-09-02	2015-09-02	2015-09-07	
PE-M-124-CP / Adquisición de equipos telefónicos		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			13,000.00	0.00	Pending Implementation				2015-04-30				2015-05-27	2015-12-31		
PE-M-124-CP / Adquisición de equipos de cómputo		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			3,520.00	0.00	Pending Implementation				2014-11-09				2014-12-12	2015-12-31		
PE-M-134-CP / Servicios de consultoría		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			5,000.00	0.00	Pending Implementation				2015-06-20				2015-07-07	2015-12-31		
PE-M-134-CP / Adquisición de libros educativos		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			14,333.00	0.00	Pending Implementation				2015-04-13				2015-05-26	2015-06-30		
PE-M-144-CP / Adquisición de materiales		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			603.00	0.00	Pending Implementation				2017-09-23				2017-10-28	2017-12-31		
PE-M-152-CP / Adquisición de escritorios		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			7,733.00	0.00	Pending Implementation				2016-08-25				2016-09-29	2016-12-31		
PE-M-164-CP / Adquisición de laptops		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			1,176.00	0.00	Pending Implementation				2017-09-20				2017-11-04	2017-12-31		
PE-M-122-CP / Adquisición de escritorios		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			38,807.00	0.00	Pending Implementation				2015-11-25				2015-12-10	2015-12-15		
PE-M-124-CP / Adquisición de equipos		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			4,833.00	0.00	Pending Implementation				2015-11-25				2015-12-10	2015-12-31		
PE-M-134-CP / Adquisición de UPS		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			800.00	0.00	Pending Implementation				2015-04-13				2015-05-26	2015-06-30		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposed Submission Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion		
PE-M-134-CP / Servicio de consultoría: SIS, Licencias de software, Mantenimiento de equipos de cómputo, de redes, de servidores, de cámaras, de celulares, de tablets, de laptops, de impresoras, de cámaras de seguridad, de servidores de correo electrónico, de servidores de almacenamiento, de servidores de backup, de servidores de monitoreo de redes, de servidores de monitoreo de seguridad.		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Direct Selection	Limited - National			1,360.00	0.00	Pending Implementation								2015-08-07	2015-08-14		
PE-M-171-CP / Construcción de servicios de recepción y atención al cliente en centros educativos, construcción de centros de atención al cliente, construcción de centros de atención al cliente, construcción de centros de atención al cliente, construcción de centros de atención al cliente.		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			1,000.00	0.00	Pending Implementation				2015-06-13				2015-06-20	2015-06-26		
PE-M-108-CP / Construcción de aulas y laboratorios en escuelas de educación primaria en las provincias de Tarma y Huancayo		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Bids	Open - International			1,204,730.00	173,383.20	Signed			2014-07-11	2014-07-20		2014-09-03	2014-09-15	2014-10-11	2014-12-31	2014-03-28	
PE-M-110-CP / Adquisición de computadores y software educativo		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			35,505.00	0.00	Pending Implementation				2016-01-17				2016-02-01	2016-12-31		
PE-M-102-CP / Servicio de monitoreo y mantenimiento de redes de computadores en las escuelas, construcción de centros de atención al cliente, construcción de centros de atención al cliente, construcción de centros de atención al cliente, construcción de centros de atención al cliente.		Component 1: Evaluating current teaching practices and developing a strategy for strengthening the quality of instruction. Component 2: Evaluating institutional practices and infrastructure.	Post	Request for Quotations	Limited - National			49,000.00	0.00	Pending Implementation				2016-08-05				2016-08-09	2016-12-31		

FE-M-200-20-FTT L/Phar Servicio de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Bids	Open - National						58,200.00	0.00	Pending implementation	2017-04-18	2017-08-10				2017-08-01	2017-08-21	2017-01-01	2017-11-30	
FE-M-180-20-FTT L/Phar Asesoría de formación de talleres participativos en la implementación de los proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Bids	Open - National						106,075.00	0.00	Pending implementation	2015-11-15	2015-11-11				2015-11-18	2015-11-18	2015-11-25	2016-12-31	
FE-M-200-20-C/P/ Asesoría de implementación de talleres participativos en la implementación de la inversión de infraestructura de transporte terrestre con el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Quotations	Limited - National						13,235.00	0.00	Pending implementation		2016-07-06					2016-08-10	2016-12-31	2016-12-31	
FE-M-200-20-C/P/ Prestación de servicio de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Quotations	Limited - National						10,264.00	0.00	Pending implementation		2017-08-11					2017-08-15	2017-11-30	2017-11-30	
FE-M-170-20-C/P/ Estudio y diseño de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019. Caso de estudio: Construcción de vías de acceso a centros educativos.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Quotations	Limited - National						3,402.00	0.00	Pending implementation		2015-07-17					2015-07-26	2015-07-31	2015-07-31	
FE-M-170-20-C/P/ Estudio y diseño de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019. Caso de estudio: Construcción de vías de acceso a centros educativos.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Quotations	Limited - National						3,402.00	0.00	Pending implementation		2015-07-17					2015-07-26	2015-07-31	2015-07-31	
FE-M-200-20-L/P/ HERRAJES CONCRETOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE. Caso de estudio: Construcción de vías de acceso a centros educativos. ECI: 2016.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Bids	Open - International						1,685,656.00	1,191,169.86	Signed	2016-03-04	2016-04-01				2016-05-14	2016-05-31	2016-05-01	2016-05-31	
FE-M-200-20-FTT L/Phar Proyecto de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Bids	Open - National						1,080,800.00	0.00	Under implementation	2017-02-27	2017-03-23				2017-04-24	2017-05-04	2017-05-19	2017-11-30	
FE-M-200-20-C/P/ Contratación de servicios de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Quotations	Limited - National						6,345.00	0.00	Pending implementation		2016-03-21					2016-04-27	2016-05-29	2016-05-29	
FE-M-200-20-FTT L/Phar Yodas documentales sobre proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Bids	Open - National						57,678.00	0.00	Pending implementation	2017-07-18	2017-07-21				2017-08-20	2017-08-30	2017-08-09	2017-12-31	
FE-M-200-20-C/P/ Contratación de servicios de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Direct Selection							16,182.00	0.00	Pending implementation							2017-06-20	2017-12-31	2017-12-31	
FE-M-200-20-C/P/ Servicio de asesoría de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Bids	Open - International						7,779,036.00	0.00	Pending implementation	2015-07-15	2015-07-13				2015-08-27	2015-09-06	2015-09-22	2015-12-15	
FE-M-200-20-C/P/ Contratación de servicios de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Quotations	Limited - National						2,841.00	0.00	Pending implementation		2016-08-19					2016-08-21	2016-12-31	2016-12-31	
FE-M-200-20-C/P/ Contratación de servicios de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Quotations	Limited - National						2,841.00	0.00	Pending implementation		2016-05-17					2016-06-21	2016-12-31	2016-12-31	
FE-M-200-20-FTT L/Phar Servicio de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Bids	Open - National						1,450,088.00	0.00	Pending implementation	2017-02-27	2017-03-10				2017-03-12	2017-03-22	2017-04-15	2017-08-15	
FE-M-200-20-L/P/ Contratación de servicios de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Bids	Open - International						363,500.00	0.00	Pending implementation	2015-12-30	2015-12-21				2016-01-14	2016-01-24	2016-03-21	2016-05-15	
FE-M-200-20-C/P/ Contratación de servicios de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Quotations	Limited - National						2,000.00	0.00	Pending implementation		2015-08-13					2015-08-18	2015-08-18	2015-08-26	2015-08-26
FE-M-200-20-C/P/ Contratación de servicios de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Quotations	Limited - National						47,674.00	0.00	Pending implementation		2015-09-04					2015-09-15	2015-11-15	2015-12-21	2015-12-21
FE-M-200-20-FTT L/Phar HERRAJES CONCRETOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE. Caso de estudio: Construcción de vías de acceso a centros educativos. ECI: 2016.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Bids	Open - National						1,960,656.00	0.00	Pending implementation	2017-03-23	2017-05-21				2017-06-26	2017-07-12	2017-07-24	2018-02-21	2018-02-21
FE-M-200-20-C/P/ Contratación de servicios de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Quotations	Limited - National						47,674.00	0.00	Pending implementation		2015-08-06					2015-07-13	2015-07-13	2015-07-13	2015-07-13
FE-M-200-20-FTT L/Phar Contratación de servicios de asesoría de consultoría de evaluación de impacto social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Bids	Open - National						606,581.00	0.00	Under implementation	2017-06-16	2017-06-29	2017-07-24			2017-08-11	2017-08-23	2017-08-26	2018-01-31	2018-01-31
FE-M-200-20-C/P/ Estudio de factibilidad técnica, económica y social de proyectos de inversión de infraestructura de transporte terrestre en el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2016-2019.	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MNU's leadership Capacity Component 3. Evaluating institutional practice and actual leadership	Pass	Request for Quotations	Limited - National						12,121.00	0.00	Under implementation		2017-03-13						2017-05-15	2017-12-31	2017-12-31

FE-NA-15-0-171 (Plan de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Bids	Open - International		1,475,588.00	2,155,834.84	Signed				2016-09-15	2016-06-24		2016-08-04	2016-09-13	2016-09-25	2016-09-19	2016-12-31
FE-NA-16-0-077 (Línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Bids	Open - National		1,911,854.00	0.00	Under Implementation				2017-05-22	2017-05-28	2017-07-27	2017-06-01	2017-07-06	2017-07-16		2018-03-31
FE-NA-16-0-1-01 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		48,875.00	0.00	Pending Implementation					2015-09-08				2015-08-17		2016-12-31
FE-NA-16-0-1-02 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		9,990.00	0.00	Pending Implementation					2015-05-14				2015-05-14		2016-12-31
FE-NA-16-0-1-03 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		49,000.00	0.00	Pending Implementation					2016-04-06				2016-05-11		2016-11-30
FE-NA-16-0-1-04 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		38,000.00	0.00	Pending Implementation					2015-08-15				2015-08-21		2016-06-30
FE-NA-16-0-1-05 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		10,000.00	0.00	Pending Implementation					2015-07-25				2015-08-21		2016-12-31
FE-NA-16-0-1-06 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		1,800.00	0.00	Pending Implementation					2015-05-08				2015-05-11		2016-06-30
FE-NA-16-0-1-07 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Bids	Open - International		726,130.00	416,873.88	Signed				2014-03-19	2014-12-21		2015-02-04	2015-09-13	2015-02-27	2015-02-25	2016-03-31
FE-NA-16-0-1-08 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		5,975.00	0.00	Pending Implementation					2015-06-20				2015-07-27		2016-12-31
FE-NA-16-0-1-09 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Bids	Open - National		207,441.00	0.00	Pending Implementation				2015-04-17	2015-04-13		2015-04-28	2015-04-27	2015-06-21		2016-06-21
FE-NA-16-0-1-10 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		11,765.00	0.00	Pending Implementation					2016-12-20				2017-02-03		2017-06-30
FE-NA-16-0-1-11 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Direct Selection			2,827.14	0.00	Pending Implementation									2016-09-05		2016-09-18
FE-NA-16-0-1-12 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		1,020.00	0.00	Pending Implementation					2017-07-20				2017-08-24		2017-12-31
FE-NA-16-0-1-13 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		16,120.00	0.00	Pending Implementation					2015-05-22				2015-06-29		2016-07-31
FE-NA-16-0-1-14 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		3,000.00	0.00	Pending Implementation					2016-11-16				2016-12-01		2016-12-27
FE-NA-16-0-1-15 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		3,480.00	0.00	Pending Implementation					2015-07-25				2015-08-21		2016-10-30
FE-NA-16-0-1-16 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		11,020.00	0.00	Pending Implementation					2016-08-15				2016-08-21		2016-12-29
FE-NA-16-0-1-17 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		800.00	0.00	Pending Implementation					2014-11-08				2014-12-22		2015-12-31
FE-NA-16-0-1-18 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Quotes	Limited - National		8,067.00	0.00	Pending Implementation					2015-05-22				2015-06-29		2016-07-31
FE-NA-16-0-1-19 (Componente de asistencia técnica para el desarrollo de la línea de Obras, Impulse, etc.)	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNEC's implementation Component 3: Evaluating institutional practice and school leadership	Peer	Request for Bids	Open - National		50,000.00	0.00	Pending Implementation				2015-03-12	2015-03-14		2015-04-14	2015-04-28	2015-05-12		2016-06-30

FE-NA-19-S-CF / Alquiler de oficina	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Quotation	Limited - National		36,250.00	0.00	Pending Implementation													2015-03-21						2015-04-27	2016-03-31										
FE-NA-206-4-RTT_L / Fier / Plata PISA 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Bids	Open - National		2,041,376.00	0.00	Under Implementation													2017-03-24							2017-03-15	2017-04-17	2017-04-27	2017-04-27	2017-10-31						
FE-NA-205-4-RTT_L / Fier / Servicio de transporte y conductores para el transporte de docentes en el territorio rural de las ECE 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Bids	Open - National		1,303,528.00	0.00	Under Implementation													2017-03-15							2017-03-23	2017-04-24	2017-05-02	2017-05-17	2017-07-31						
FE-NA-201-S-LR / Servicio de transporte de docentes en el territorio rural de las ECE 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Bids	Open - International		1,303,528.00	1,947,876.31	Signed													2016-02-29						2016-03-09	2016-04-23	2016-04-28	2016-05-10	2016-04-29	2016-12-31						
FE-NA-205-S-CF / Adquisición de pasajes para el transporte de docentes en el territorio rural de las ECE 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Quotation	Limited - National		7,483.00	0.00	Pending Implementation																				2016-11-04			2016-11-23	2016-12-31						
FE-NA-204-LR / Servicio de transporte de docentes en el territorio rural de las ECE 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Bids	Open - International		1,478,000.00	1,391,483.22	Signed													2014-03-02						2014-12-30	2015-03-13	2015-03-20	2015-03-16	2015-03-30	2015-04-09						
FE-NA-206-S-CF / Capacitación en el uso de herramientas de software en las ECE para el primer ciclo	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Direct Selection	Limited - National		51,471.00	0.00	Pending Implementation																								2017-08-08	2017-10-31					
FE-NA-205-S-LR / Contratación de servicios de apoyo a la gestión de la PISA 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Bids	Open - International		3,489,741.00	3,473,113.47	Signed																				2015-05-16	2015-05-28	2015-05-12	2015-05-22	2015-06-16	2015-05-26	2015-11-09				
FE-NA-100-S-LR / Contratación de servicios de apoyo a la gestión de la PISA 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Bids	Open - International		363,000.00	876,132.31	Signed																				2015-07-13	2015-07-15	2015-08-27	2015-08-14	2015-08-12	2015-08-28	2016-12-31				
FE-NA-105-S-CF / Compra de pasajes para el transporte de docentes en el territorio rural de las ECE 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Quotation	Limited - National		5,518.00	0.00	Pending Implementation																				2015-06-02			2015-06-16	2015-06-26						
FE-NA-107-S-CF / Servicio de transporte de docentes en el territorio rural de las ECE de Educación Normal	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Quotation	Limited - National		9,515.00	0.00	Pending Implementation																								2016-12-13			2017-01-27	2017-12-31		
FE-NA-100-S-CF / Restricción de acceso a Internet en las ECE de Educación Normal	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Quotation	Limited - National		14,502.00	0.00	Pending Implementation																									2017-08-23	2017-12-31				
FE-NA-205-S-CF / Servicio de transporte de docentes en el territorio rural de las ECE 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Quotation	Limited - National		2,875.00	0.00	Pending Implementation																									2016-04-17		2016-05-22	2016-12-31		
FE-NA-205-S-LR / Compra de pasajes para el transporte de docentes en el territorio rural de las ECE 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Bids	Open - International		651,475.00	1,315,633.27	Signed																				2015-07-01	2015-07-13	2015-08-27	2015-08-16	2015-08-10	2015-11-15					
FE-NA-200-S-LR / Compra de pasajes para el transporte de docentes en el territorio rural de las ECE 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Bids	Open - International		1,496,028.00	0.00	Pending Implementation																									2016-07-01	2016-07-10	2016-09-24	2016-08-29	2016-09-10	2016-12-31
FE-NA-102-S-CF / Contratación de servicios de apoyo a la gestión de la PISA 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Quotation	Limited - National		525.00	0.00	Pending Implementation																										2016-03-03		2016-03-08	2016-12-31	
FE-NA-105-S-CF / Contratación de servicios de apoyo a la gestión de la PISA 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Quotation	Limited - National		543.00	0.00	Pending Implementation																										2015-11-05		2015-11-14	2015-11-30	
FE-NA-205-S-CF / Adquisición de pasajes para el transporte de docentes en el territorio rural de las ECE 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Quotation	Limited - National		5,518.00	0.00	Pending Implementation																										2015-06-05		2015-06-25	2015-06-22	
FE-NA-209-S-CF / Servicio de transporte de docentes en el territorio rural de las ECE 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Quotation	Limited - National		25,000.00	0.00	Pending Implementation																										2016-11-15		2016-03-15	2016-12-31	
FE-NA-209-S-LR / Servicio de transporte de docentes en el territorio rural de las ECE 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Quotation	Limited - National		3,118.00	0.00	Pending Implementation																										2016-05-25		2016-02-17	2016-12-31	
FE-NA-204-S-CF / Servicio de transporte de docentes en el territorio rural de las ECE 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Request for Quotation	Limited - National		3,896.00	0.00	Pending Implementation																										2017-07-21		2017-08-25	2017-12-31	
FE-NA-107-S-CF / Contratación de servicios de apoyo a la gestión de la PISA 2016	Component 1. Evaluating student learning. Component 2. Strengthening MNUU's performance capacity. Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership.	Post	Direct Selection	Limited - National		47,274.00	21,702.14	Signed																										2015-04-14	2015-04-14	2015-08-11		

FE-NA-107-COP / Valor en el estado de provision de servicios del Programa de Salud	Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Request for Quotation	Linked - National		1,471.00	0.00	Pending implementation													2016-11-23						2016-02-16	2017-02-21	
FE-NA-105-COP / Adquisición de bienes para el programa de salud internacional 2	Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Request for Quotation	Linked - National		1,275.00	0.00	Pending implementation																				2016-04-11	2016-12-31
FE-NA-104-COP / Adquisición de bienes para el programa de salud internacional 1	Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Request for Quotation	Linked - National		1,203.00	0.00	Pending implementation																				2016-08-07	2016-12-31

CONTRACTING PLAN

Activity Reference No. Description	User / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals		Opening of Technical Proposals - Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Contract Evaluation Report and Draft Procurement Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
FE-NA-103-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Quality And Cost Based Selection	Open - International		1,764,700.00	0.00	Pending implementation			2016-10-17								2016-10-20	2017-01-17	2017-01-30							2017-12-31			
FE-NA-102-COP / Servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Quality And Cost Based Selection	Open - National		173,095.00	173,260.71	Signed			2015-04-01								2015-06-02	2015-06-06	2015-06-08	2015-03-13	2015-03-13				2015-12-31				
FE-NA-100-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Quality Based Selection	Open - National		200,000.00	0.00	Pending implementation			2016-07-05								2016-08-21	2016-09-20	2016-09-25							2016-12-31			
FE-NA-104-COP / Evaluación de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Direct Selection	National		13,333.00	13,550.38	Signed												2016-02-25	2016-02-25	2016-02-26	2014-12-18	2014-12-18				2015-02-04			
FE-NA-101-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Quality And Cost Based Selection	Open - National		134,165.00	0.00	Under implementation			2017-05-08	2017-08-18							2017-07-18	2017-07-25	2017-08-01							2017-12-31			
FE-NA-104-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Direct Selection	National		36,384.00	0.00	Pending implementation																					2017-07-18	2018-02-31	
FE-NA-100-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Quality Based Selection	Open - National		50,000.00	0.00	Pending implementation			2015-12-01								2016-02-16	2016-04-14	2016-05-09								2016-12-31		
FE-NA-100-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Quality Based Selection	Open - International		500,000.00	0.00	Pending implementation			2015-12-01								2016-02-16	2016-04-18	2016-05-09								2016-12-31		
FE-NA-100-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Quality And Cost Based Selection	Open - National		147,000.00	0.00	Pending implementation			2017-04-18								2017-06-17	2017-07-03	2017-07-13								2017-12-31		
FE-NA-100-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Direct Selection	National		123,000.00	0.00	Pending implementation																						2016-12-31	
FE-NA-100-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Constant Qualification Selection	Open - National		58,824.00	0.00	Pending implementation			2016-08-29																			2017-01-31	
FE-NA-100-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Constant Qualification Selection	Open - National		30,908.00	0.00	Pending implementation			2017-07-25																			2017-11-13	2018-02-31
FE-NA-100-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Constant Qualification Selection	Open - National		73,228.00	0.00	Pending implementation			2016-08-14																			2016-11-10	2017-05-31
FE-NA-100-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Quality Based Selection	Open - International		4,087,726.00	7,686,796.20	Signed			2015-03-02								2015-05-03	2015-05-07	2015-05-09	2015-03-20	2015-03-20					2016-07-31			
FE-NA-100-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Quality Based Selection	Open - International		6,193,019.00	6,688,715.01	Signed			2015-03-02								2015-05-03	2015-05-07	2015-05-09	2015-03-20	2015-03-20					2016-07-31			
FE-NA-100-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Quality Based Selection	Open - International		8,703,917.00	17,821,752.70	Signed			2015-03-02								2015-05-03	2015-05-07	2015-05-09	2016-03-16	2016-03-16					2016-07-31			
FE-NA-100-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Direct Selection	National		7,841.00	0.00	Pending implementation																						2017-02-10	2018-05-10
FE-NA-100-COP / Contratación de servicios de consultoría de diagnóstico de la oferta de servicios de salud internacional 2		Component 1. Evaluación de la oferta. Component 2. Seguimiento de la oferta. Component 3. Evaluación de la oferta.	Post	Quality And Cost Based Selection	Open - International		1,207,853.00	9,252,088.36	Signed			2015-03-02								2015-05-03	2015-05-07	2015-05-09	2016-02-16	2016-02-16					2016-07-31			

FE-NA-19-CE-SBC / Contrato de Estado Comisión de Estado Capacitación del Personal Nacional de Formación y Capacitación para Docentes y Subdirectores - Item 5	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality Based Selection	Open - International	6,440,000.00	8,884,416.79	Signed			2015-03-01			2015-05-01	2015-05-17	2015-05-29	2015-12-31	2016-07-31
FE-NA-19-CE-SBC / Contrato de Estado Comisión de Estado Capacitación del Personal Nacional de Formación y Capacitación para Docentes y Subdirectores - Item 6	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality Based Selection	Open - International	6,200,000.00	10,476,105.00	Signed			2015-03-01			2015-05-01	2015-05-17	2015-05-29	2015-12-31	2016-07-31
FE-NA-19-CE-SBC / Contrato de Estado Comisión de Estado Capacitación del Personal Nacional de Formación y Capacitación para Docentes y Subdirectores - Item 7	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality Based Selection	Open - International	4,800,545.00	8,603,827.11	Signed			2015-03-01			2015-05-01	2015-05-17	2015-05-29	2015-12-31	2016-07-31
FE-NA-19-CE-SBC / Servicios para la educación de niñas, preescolar a la escuela de primaria de educación básica nacional equitativa y competitiva	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality And Cost Based Selection	Open - National	15,468.00	0.00	Pending Implementation			2015-03-01			2015-05-01	2015-10-04	2015-10-08	2015-12-31	
FE-NA-19-CE-SBC / Contrato de Estado Comisión de Estado de Capacitación del Personal Nacional de Formación y Capacitación para Docentes y Subdirectores - Item 8	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality Based Selection	Open - International	7,479,864.00	13,770,389.94	Signed			2015-03-01			2015-05-01	2015-05-17	2015-05-29	2016-01-15	2016-07-31
FE-NA-19-CE-SBC / Contrato de Estado Comisión de Estado de Capacitación del Personal Nacional de Formación y Capacitación para Docentes y Subdirectores - Item 9	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality Based Selection	Open - International	7,387,289.00	12,813,708.17	Signed			2015-03-01			2015-05-01	2015-05-17	2015-05-29	2016-01-15	2016-07-31
FE-NA-19-CE-SBC / Contrato de Estado Comisión de Estado de Capacitación del Personal Nacional de Formación y Capacitación para Docentes y Subdirectores - Item 10	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality Based Selection	Open - International	6,204,330.00	8,811,958.24	Signed			2015-03-01			2015-05-01	2015-05-17	2015-05-29	2016-01-15	2016-07-31
FE-NA-19-CE-SBC / Contrato de Estado Comisión de Estado de Capacitación del Personal Nacional de Formación y Capacitación para Docentes y Subdirectores - Item 11	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality Based Selection	Open - International	7,110,000.00	10,471,228.80	Signed			2015-03-01			2015-05-01	2015-05-17	2015-05-29	2016-01-15	2016-07-31
FE-NA-19-CE-SBC / Contrato de Estado Comisión de Estado de Capacitación del Personal Nacional de Formación y Capacitación para Docentes y Subdirectores - Item 12	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality Based Selection	Open - International	4,846,137.00	0.00	Pending Implementation			2015-03-01			2015-05-01	2016-03-15	2016-03-15	2016-07-31	
FE-NA-19-CE-SBC / Servicios para la educación de niñas, preescolar a la escuela de primaria de educación básica nacional equitativa y competitiva	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality Based Selection	Open - National	205,600.00	0.00	Under Implementation			2016-08-04			2016-11-25	2016-12-30	2017-01-10	2017-10-31	
FE-NA-19-CE-SBC / Contrato de Estado de la Comisión de Estado de la Unidad de Gestión de Línea 4, los Intervenciones de Tecnología, Atención al Servicio de Educación Básica	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Contract Qualification Selection	Open - National	23,029.00	0.00	Pending Implementation			2017-07-25					2017-11-13	2018-02-31	
FE-NA-19-CE-SBC / Asesoría técnica para la educación de preescolar a la escuela de primaria de educación básica nacional equitativa y competitiva	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality And Cost Based Selection	Open - National	154,113.00	0.00	Pending Implementation			2017-04-26			2017-04-26	2017-04-12	2017-10-15	2017-10-19	
FE-NA-19-CE-SBC / Asesoría técnica para la educación de preescolar a la escuela de primaria de educación básica nacional equitativa y competitiva	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Contract Qualification Selection	Open - National	16,182.00	0.00	Pending Implementation			2017-06-01					2017-08-14	2017-10-15	
FE-NA-19-CE-SBC / Evaluación de competencias y habilidades del Personal de Docentes y Subdirectores de la Unidad de Gestión de Línea 4	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality And Cost Based Selection	Open - National	147,050.00	0.00	Pending Implementation			2017-07-04			2017-09-13	2017-10-04	2017-10-23	2018-02-31	
FE-NA-19-CE-SBC / Servicios de asistencia, capacitación y acompañamiento pedagógico para el desarrollo de actividades de educación básica	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality And Cost Based Selection	Open - International	214,700.00	0.00	Under Implementation			2017-02-20	2017-03-20		2017-07-18	2017-04-03	2017-04-11	2018-02-31	
FE-NA-19-CE-SBC / Evaluación de competencias de la Unidad de Gestión de Línea 4 Programa Nacional de Formación para Docentes y Subdirectores	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality Based Selection	Open - National	284,118.00	0.00	Pending Implementation			2016-07-15			2016-09-31	2016-09-03	2016-09-25	2017-08-30	
FE-NA-19-CE-SBC / Estado de avance de ejecución del proyecto de asistencia técnica nacional de educación básica	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Contract Qualification Selection	Open - National	15,182.00	0.00	Pending Implementation			2017-04-12					2017-08-25	2017-10-31	
FE-NA-19-CE-SBC / Contrato de Estado de la Comisión de Estado de la Unidad de Gestión de Línea 4 Programa Nacional de Formación para Docentes y Subdirectores	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Contract Qualification Selection	Open - National	16,182.00	0.00	Pending Implementation			2017-07-17					2017-02-10	2018-02-31	
FE-NA-19-CE-SBC / Evaluación de competencias y habilidades del Personal de Docentes y Subdirectores de la Unidad de Gestión de Línea 4	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality And Cost Based Selection	Open - National	284,118.00	0.00	Pending Implementation			2016-12-19			2017-02-13	2017-04-05	2017-04-15	2017-10-31	
FE-NA-19-CE-SBC / Servicios de asistencia, capacitación y acompañamiento pedagógico para el desarrollo de actividades de educación básica	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality Based Selection	Open - National	208,000.00	0.00	Pending Implementation			2015-07-05			2015-10-04	2015-10-18	2015-10-30	2015-12-31	
FE-NA-19-CE-SBC / Contrato de Estado de la Comisión de Estado de la Unidad de Gestión de Línea 4 Programa Nacional de Formación para Docentes y Subdirectores	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Quality Based Selection	Open - National	194,030.00	0.00	Pending Implementation			2016-11-14			2017-01-13	2017-01-24	2017-02-22	2017-10-31	
FE-NA-19-CE-SBC / Servicio de asesoría técnica para el desarrollo de actividades de educación básica, de preescolar a la escuela de primaria de educación básica nacional equitativa y competitiva	Component 1. Evaluating student learning Component 2. Strengthening MIDU's representation capacity Component 3. Evaluating instructional practice and school leadership	Peer	Direct Selection	National	16,000.00	16,000.00	Terminated								2015-01-19	2015-01-16	2015-11-16

FEA-19192-GP / Item 15	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	International	3,004,000.00	0.00	Pending Implementation												2017-09-01	2018-03-31	
FEA-19192-GP / Item 16	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	International	2,445,294.00	0.00	Pending Implementation												2017-09-01	2018-03-31	
FEA-19192-GP / Item 17	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	International	1,683,214.00	0.00	Pending Implementation												2017-09-01	2018-03-31	
FEA-19192-GP / Item 18	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	International	1,867,110.00	0.00	Pending Implementation												2017-09-01	2018-03-31	
FEA-19192-GP / Item 19	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	International	1,744,054.00	0.00	Pending Implementation												2017-09-01	2018-03-31	
FEA-19192-GP / Item 20	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	International	606,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-01	2017-09-01										2017-09-01	2018-03-31	
FEA-19192-GP / Item 21	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	International	802,021.00	616,327.63	Signed												2015-10-30	2016-07-31	
FEA-19192-GP / Item 22	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	National	10,000.00	0.00	Pending Implementation												2016-09-16	2017-10-31	
FEA-19192-GP / Item 23	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	National	13,000.00	5,110.74	Signed												2014-10-20	2014-11-07	2018-03-31
FEA-19192-GP / Item 24	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	National	26,000.00	0.00	Pending Implementation												2016-09-30	2018-03-31	
FEA-19192-GP / Item 25	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	National	13,000.00	5,110.74	Signed												2014-10-20	2014-11-07	2018-03-31
FEA-19192-GP / Item 26	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	National	19,000.00	7,666.10	Signed												2014-10-20	2014-11-07	2018-03-31
FEA-19192-GP / Item 27	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Complex Qualification Selection	Open - National	16,102.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-03											2017-09-16	2017-10-31	
FEA-19192-GP / Item 28	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	National	4,000.00	0.00	Pending Implementation												2016-09-16	2017-10-31	
FEA-19192-GP / Item 29	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Quality And Cost Based Selection	Open - National	123,680.00	0.00	Pending Implementation	2015-07-01	2015-09-01	2015-09-01									2015-09-06	2015-10-31	
FEA-19192-GP / Item 30	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Consultant Qualification Selection	Open - National	70,088.00	0.00	Pending Implementation	2016-11-14											2017-09-20	2017-10-31	
FEA-19192-GP / Item 31	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	National	16,000.00	7,666.10	Signed												2014-10-20	2014-11-07	2018-03-31
FEA-19192-GP / Item 32	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	National	65,033.00	62,807.27	Signed												2014-09-06	2014-09-06	2017-10-31
FEA-19192-GP / Item 33	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	National	65,033.00	0.00	Pending Implementation												2015-05-21	2017-10-31	
FEA-19192-GP / Item 34	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	National	26,000.00	10,231.46	Signed												2014-10-20	2014-11-07	2018-03-31
FEA-19192-GP / Item 35	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	National	21,333.00	5,252.36	Signed												2015-04-20	2015-04-24	2018-03-31
FEA-19192-GP / Item 36	Component 1. Evaluating student learning	Peer	Direct Selection	National	117,333.00	0.00	Pending Implementation												2015-05-01	2017-10-31	

FE-NA-185-CO-CO / Construcción de la UC 118	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Direct Selection	National	5,000.00	0.00	Pending Implementation													2015-11-13	2017-10-31		
FE-NA-174-CO-BACU / Construcción de infraestructura	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Least Cost Selection	Open-National	93,881.00	0.00	Pending Implementation				2015-09-01			2015-11-13	2016-09-18	2016-03-29				2016-03-29	2016-01-31		
FE-NA-139-CO-SO / Asesoría para fortalecer de capacidades de los docentes en materia de enseñanza	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Consultant Qualification Selection	Open-National	18,182.00	0.00	Pending Implementation				2017-08-15										2017-08-28	2017-10-28	
FE-NA-107-CO-CO / Servicio de capacitación en tecnología de información de personal	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Direct Selection	National	6,886.00	0.00	Pending Implementation														2016-07-20	2016-06-31	
FE-NA-100-CO-SO / Capacitación del personal docente en Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Quality And Cost-Based Selection	Open-National	207,223.00	0.00	Pending Implementation				2017-07-04			2017-09-12	2017-10-06	2017-02-23					2018-03-31		
FE-NA-100-CO-SO / Construcción de aula de computación en la escuela de estudiantes de la institución de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Quality And Cost-Based Selection	Open-National	147,238.00	0.00	Pending Implementation				2017-04-05			2017-07-06	2017-07-13	2017-03-18					2017-12-31		
FE-NA-104-CO-SO / Construcción de instalaciones operacionales y mobiliario de la escuela de Estudiantes de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Consultant Qualification Selection	Open-National	9,691.00	0.00	Pending Implementation				2017-07-01										2017-10-14	2018-03-31	
FE-NA-180-CO-CO / Construcción para fortalecer de las capacidades de los docentes en materia de enseñanza	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Direct Selection	National	10,926.32	15,982.32	Terminated														2016-09-30	2016-10-30	
FE-NA-164-CO-SO / Construcción de un aula de cómputo en la escuela de la institución de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Quality Based Selection	Open-National	269,776.00	274,244.47	Terminated				2016-06-18			2016-09-07	2016-10-03	2016-11-12	2016-11-12				2016-05-15		
FE-NA-164-CO-SO / Construcción de una aula de cómputo en la escuela de la institución de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Direct Selection	National	13,000.00	5,110.74	Signed														2014-10-30	2014-11-07	2018-03-31
FE-NA-107-CO-SO / Construcción de aula de cómputo en la escuela de la institución de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Consultant Qualification Selection	Open-National	15,122.00	0.00	Pending Implementation				2017-06-13										2017-08-25	2017-11-30	
FE-NA-164-CO-SO / Construcción de una aula de cómputo en la escuela de la institución de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Quality And Cost-Based Selection	Open-National	317,158.00	0.00	Pending Implementation				2015-06-22			2015-09-23	2015-09-06	2015-10-16					2017-07-31		
FE-NA-107-CO-SO / Demoras en la implementación de los planes de mejoramiento de los docentes	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Consultant Qualification Selection	Open-National	87,200.00	0.00	Pending Implementation				2017-06-13										2017-08-28	2018-03-31	
FE-NA-104-CO-SO / Asesoría para fortalecer de las capacidades de los docentes en materia de enseñanza	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Quality And Cost-Based Selection	Open-National	131,880.00	0.00	Under Implementation				2017-02-05			2017-05-23	2017-06-12	2017-08-29					2018-03-31		
FE-NA-101-CO-SO / Asesoría para fortalecer de las capacidades de los docentes en materia de enseñanza	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Consultant Qualification Selection	Open-National	13,828.00	0.00	Pending Implementation				2017-07-03										2017-07-15	2017-10-31	
FE-NA-114-CO-CO / Ejecución de Construcción de Plan de Unidad Educativa 118	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	Open	Direct Selection	National	11,687.30	2,887.73	Signed														2014-10-30	2015-03-30	2018-03-31
FE-NA-100-CO-CO / Construcción de una aula de cómputo en la escuela de la institución de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	MED / 0260	Quality Based Selection	Open-International	126,911.42	0.00	Pending Implementation	2017-07-12			2017-07-12			2017-08-11	2017-08-17	2017-08-25					2018-01-13		
FE-NA-100-CO-CO / Construcción de una aula de cómputo en la escuela de la institución de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	MED / 0260	Quality And Cost-Based Selection	Open-National	45,464.47	0.00	Pending Implementation	2017-08-21			2017-08-21			2017-10-18	2017-11-02	2017-11-14					2018-01-10		
FE-NA-100-CO-CO / Construcción de una aula de cómputo en la escuela de la institución de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	MED / 0260	Quality Based Selection	Open-International	1,087,829.21	0.00	Pending Implementation	2017-08-15			2017-08-16			2017-10-14	2017-11-28	2018-01-12					2018-01-10		
FE-NA-100-CO-CO / Construcción de una aula de cómputo en la escuela de la institución de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	MED / 0260	Quality Based Selection	Open-International	2,172,883.21	0.00	Pending Implementation	2017-08-15			2017-08-16			2017-10-14	2017-11-28	2018-01-12					2018-01-10		
FE-NA-100-CO-CO / Construcción de una aula de cómputo en la escuela de la institución de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	MED / 0260	Quality Based Selection	Open-International	2,447,303.69	0.00	Pending Implementation	2017-08-15			2017-08-16			2017-10-14	2017-11-28	2018-01-12					2018-01-10		
FE-NA-100-CO-CO / Construcción de una aula de cómputo en la escuela de la institución de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	MED / 0260	Quality Based Selection	Open-International	1,427,734.14	0.00	Pending Implementation	2017-08-15			2017-08-16			2017-10-14	2017-11-28	2018-01-12					2018-01-10		
FE-NA-100-CO-CO / Construcción de una aula de cómputo en la escuela de la institución de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	MED / 0260	Quality Based Selection	Open-International	1,364,790.89	0.00	Pending Implementation	2017-08-15			2017-08-16			2017-10-14	2017-11-28	2018-01-12					2018-01-10		
FE-NA-100-CO-CO / Construcción de una aula de cómputo en la escuela de la institución de Educación Básica Especial	Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening MNSU's institutional capacity Component 3: Evaluating institutional practice and student learning	MED / 0260	Quality Based Selection	Open-International	1,753,287.40	0.00	Pending Implementation	2017-08-15			2017-08-16			2017-10-14	2017-11-28	2018-01-12					2018-01-10		

FC-AN-2019-02-001 / Evaluación de la capacidad de los proveedores de servicios de limpieza para el Centro de Estudios de la Universidad de Chile. Bidding con Licitación Preseleccionada - B11	8801-0200	Component 2: Evaluating student learning	Post	Quality Based Selection	Open - International		1,165,884.00	0.00	Pending implementation	2017-04-15	2017-08-15	2017-10-17			2017-11-14	2017-11-28	2018-01-12	2018-01-16	2018-11-02	
FC-AN-19-02-001 / Asesoría para la redacción de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el proceso de admisión de la Universidad de Chile. Bidding con Licitación Preseleccionada	8801-0200	Component 1: Evaluating student learning	Post	Constant Qualification Selection	Open - National		16,182.00	0.00	Pending implementation		2017-05-15								2017-08-28	2017-09-30

Activity Reference No. / Descripción	Level / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Bidding in Process / Selected		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
FC-AN-19-02-001 / Servicio de consultoría y apoyo en el diseño de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el proceso de admisión de la Universidad de Chile. Bidding con Licitación Preseleccionada		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,143.00	0.00	Pending implementation							2016-07-15			2016-12-31
FC-AN-19-02-001 / Asesoría académica para los cursos de maestría en el área de la salud pública en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		6,200.00	0.00	Pending implementation							2015-09-22			2016-01-31
FC-AN-19-02-001 / Asesoría técnica en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		41,736.00	0.00	Pending implementation							2017-08-18			2018-01-31
FC-AN-19-02-001 / Contratación de un asesor legal para apoyar en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		9,375.00	0.00	Pending implementation							2015-08-14			2015-12-31
FC-AN-19-02-001 / Asesoría Administrativa para el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		2,000.00	0.00	Pending implementation							2015-10-14			2016-06-30
FC-AN-19-02-001 / Contratación de un asesor legal para apoyar en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		51,471.00	0.00	Pending implementation							2016-11-07			2017-01-31
FC-AN-19-02-001 / Asesoría técnica en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		25,750.00	0.00	Pending implementation							2017-06-16			2017-09-30
FC-AN-19-02-001 / Contratación de un asesor legal para apoyar en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		37,000.00	0.00	Pending implementation							2015-05-25			2015-11-30
FC-AN-19-02-001 / Contratación de un asesor legal para apoyar en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		26,641.00	0.00	Pending implementation							2015-08-12			2015-12-31
FC-AN-19-02-001 / Servicio de consultoría y apoyo en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		58,820.00	0.00	Pending implementation							2017-07-21			2017-12-31
FC-AN-19-02-001 / Servicio de consultoría y apoyo en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		44,118.00	0.00	Pending implementation							2016-10-17			2017-05-31
FC-AN-19-02-001 / Servicio de consultoría y apoyo en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		14,700.00	0.00	Pending implementation							2016-09-20			2016-11-30
FC-AN-19-02-001 / Servicio de consultoría y apoyo en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		16,320.00	0.00	Pending implementation							2016-11-30			2017-09-30
FC-AN-19-02-001 / Asesoría técnica en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		13,185.00	0.00	Pending implementation							2016-08-11			2016-12-31
FC-AN-19-02-001 / Asesoría técnica en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		38,225.00	0.00	Pending implementation							2016-08-15			2016-12-31
FC-AN-19-02-001 / Asesoría técnica en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		23,020.00	0.00	Pending implementation							2017-07-21			2017-11-30
FC-AN-19-02-001 / Contratación de un asesor legal para apoyar en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		6,001.00	0.00	Pending implementation							2017-06-08			2017-12-31
FC-AN-19-02-001 / Contratación de un asesor legal para apoyar en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		11,418.00	0.00	Pending implementation							2016-06-15			2016-12-31
FC-AN-19-02-001 / Contratación de un asesor legal para apoyar en el desarrollo de un manual de procedimientos de atención al estudiante en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para Directores y Subdirectores		Component 1: Evaluating student learning Component 2: Strengthening the institution's capacity Component 3: Evaluating institutional practice and actual leadership	Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,204.00	0.00	Pending implementation							2016-10-08			2017-01-31

FE-NA-323-Q-3CV / Construcción de un sistema de monitoreo de la calidad del aire en el Centro de Estudios Pedagógicos, ubicado en la zona urbana de la ciudad de Bogotá, para el periodo 2016-2017.	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de monitoreo de la calidad del aire. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de monitoreo de la calidad del aire. Componente 3: Implementación del sistema de monitoreo de la calidad del aire.	Post	Individual Contract	Linked			26,412.00	0.00	Pending Implementation						2016-01-15	2017-01-31	
FE-NA-320-Q-3CV / Asesoría a la UPAE en materia de sostenibilidad ambiental.	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de sostenibilidad ambiental. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de sostenibilidad ambiental. Componente 3: Implementación del sistema de sostenibilidad ambiental.	Post	Individual Contract	Linked			5,682.00	0.00	Pending Implementation						2017-06-15	2017-10-31	
FE-NA-327-Q-3CV / Asesoría a la UPAE en materia de sostenibilidad ambiental.	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de sostenibilidad ambiental. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de sostenibilidad ambiental. Componente 3: Implementación del sistema de sostenibilidad ambiental.	Post	Individual Contract	Linked			5,682.00	0.00	Pending Implementation						2017-06-15	2017-10-31	
FE-NA-328-Q-3CV / Asesoría de Construcción para los Áreas Técnicas (DATC)	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de construcción para los Áreas Técnicas (DATC). Componente 2: Diseño y construcción del sistema de construcción para los Áreas Técnicas (DATC). Componente 3: Implementación del sistema de construcción para los Áreas Técnicas (DATC).	Post	Individual Contract	Linked			32,941.00	0.00	Pending Implementation						2017-07-17	2017-12-31	
FE-NA-321-Q-3CV / Asesoría de Construcción para los Áreas Técnicas (DATC)	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de construcción para los Áreas Técnicas (DATC). Componente 2: Diseño y construcción del sistema de construcción para los Áreas Técnicas (DATC). Componente 3: Implementación del sistema de construcción para los Áreas Técnicas (DATC).	Post	Individual Contract	Linked			32,941.00	0.00	Pending Implementation						2017-06-17	2016-03-31	
FE-NA-348-Q-3CV / Asesoría administrativa para el Programa de ASESORÍA	Componente 1: Evaluación del estado actual del programa de asesoría. Componente 2: Diseño y construcción del programa de asesoría. Componente 3: Implementación del programa de asesoría.	Post	Individual Contract	Linked			15,112.00	0.00	Pending Implementation						2017-04-16	2016-03-31	
FE-NA-322-Q-3CV / Resaltos y reparaciones de mantenimiento y abastecimiento	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de mantenimiento y abastecimiento. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de mantenimiento y abastecimiento. Componente 3: Implementación del sistema de mantenimiento y abastecimiento.	Post	Individual Contract	Linked			11,850.00	0.00	Pending Implementation						2017-03-15	2017-12-31	
FE-NA-316-Q-3CV / Resaltos y reparaciones de mantenimiento	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de mantenimiento. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de mantenimiento. Componente 3: Implementación del sistema de mantenimiento.	Post	Individual Contract	Linked		6,496.36	6,496.36	0.00	Signed					2015-03-30	2015-03-30	2016-12-31	
FE-NA-326-Q-3CV / Construcción para el traslado de la oficina de la UPAE	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de construcción para el traslado de la oficina de la UPAE. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de construcción para el traslado de la oficina de la UPAE. Componente 3: Implementación del sistema de construcción para el traslado de la oficina de la UPAE.	Post	Individual Contract	Linked			11,765.00	0.00	Pending Implementation						2016-12-05	2017-06-30	
FE-NA-329-Q-3CV / Resaltos y reparaciones de mantenimiento	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de mantenimiento. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de mantenimiento. Componente 3: Implementación del sistema de mantenimiento.	Post	Individual Contract	Linked			14,376.00	0.00	Pending Implementation						2016-11-02	2017-06-30	
FE-NA-324-Q-3CV / Asesoría de Construcción para los Áreas Técnicas	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de construcción para los Áreas Técnicas. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de construcción para los Áreas Técnicas. Componente 3: Implementación del sistema de construcción para los Áreas Técnicas.	Post	Individual Contract	Linked			91,627.00	0.00	Pending Implementation						2015-03-30	2017-12-31	
FE-NA-352-Q-3CV / Asesoría de Construcción para los Áreas Técnicas	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de construcción para los Áreas Técnicas. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de construcción para los Áreas Técnicas. Componente 3: Implementación del sistema de construcción para los Áreas Técnicas.	Post	Individual Contract	Linked			816,607.00	0.00	Pending Implementation						2015-03-30	2017-12-31	
FE-NA-345-Q-3CV / Asesoría de Construcción para los Áreas Técnicas	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de construcción para los Áreas Técnicas. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de construcción para los Áreas Técnicas. Componente 3: Implementación del sistema de construcción para los Áreas Técnicas.	Post	Individual Contract	Linked			286,627.00	0.00	Pending Implementation						2015-03-30	2017-12-31	
FE-NA-333-Q-3CV / Asesoría para la actualización de la información estadística	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de actualización de la información estadística. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de actualización de la información estadística. Componente 3: Implementación del sistema de actualización de la información estadística.	Post	Individual Contract	Linked			18,182.00	0.00	Pending Implementation						2017-07-21	2017-12-31	
FE-NA-342-Q-3CV / Asesoría de Construcción para el Programa de ASESORÍA	Componente 1: Evaluación del estado actual del programa de asesoría. Componente 2: Diseño y construcción del programa de asesoría. Componente 3: Implementación del programa de asesoría.	Post	Individual Contract	Linked			92,000.00	0.00	Pending Implementation						2015-10-12	2016-07-31	
FE-NA-313-Q-3CV / Asesoría de Construcción para el Programa de ASESORÍA	Componente 1: Evaluación del estado actual del programa de asesoría. Componente 2: Diseño y construcción del programa de asesoría. Componente 3: Implementación del programa de asesoría.	Post	Individual Contract	Linked			38,706.00	0.00	Pending Implementation						2017-06-07	2017-12-31	
FE-NA-328-Q-3CV / Servicio de asesoría en el ámbito de la UPAE	Componente 1: Evaluación del estado actual del servicio de asesoría en el ámbito de la UPAE. Componente 2: Diseño y construcción del servicio de asesoría en el ámbito de la UPAE. Componente 3: Implementación del servicio de asesoría en el ámbito de la UPAE.	Post	Individual Contract	Linked			4,762.00	0.00	Pending Implementation						2016-07-18	2016-12-31	
FE-NA-343-Q-3CV / Construcción de Asesoría de Construcción	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de construcción de asesoría de construcción. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de construcción de asesoría de construcción. Componente 3: Implementación del sistema de construcción de asesoría de construcción.	Post	Individual Contract	Linked			2,333.00	0.00	Pending Implementation						2015-02-08	2015-04-30	
FE-NA-325-Q-3CV / Ejecución de Construcción I	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de ejecución de construcción I. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de ejecución de construcción I. Componente 3: Implementación del sistema de ejecución de construcción I.	Post	Individual Contract	Linked			143,000.00	58,256.55	Signed						2016-10-01	2014-09-30	2017-12-31
FE-NA-338-Q-3CV / Ejecución de Construcción II	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de ejecución de construcción II. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de ejecución de construcción II. Componente 3: Implementación del sistema de ejecución de construcción II.	Post	Individual Contract	Linked			51,765.00	0.00	Pending Implementation						2017-03-20	2017-12-31	
FE-NA-341-Q-3CV / Ejecución de Construcción III	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de ejecución de construcción III. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de ejecución de construcción III. Componente 3: Implementación del sistema de ejecución de construcción III.	Post	Individual Contract	Linked			117,333.00	17,352.37	Signed						2015-07-31	2015-07-31	2016-12-31
FE-NA-327-Q-3CV / Ejecución de Construcción I	Componente 1: Evaluación del estado actual del sistema de ejecución de construcción I. Componente 2: Diseño y construcción del sistema de ejecución de construcción I. Componente 3: Implementación del sistema de ejecución de construcción I.	Post	Individual Contract	Linked			155,333.00	65,264.16	Signed						2016-06-07	2014-08-07	2017-12-31

FE-MI-162-C3-3CV / Apoio administrativo e pedagógico	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		35.000,00	0,00	Pending					2015-05-14	2017-12-31	
FE-MI-117-C3-3CV / Atividades Complementares	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		25.687,00	0,00	Pending					2015-05-02	2016-12-31	
FE-MI-82-C3-3CV / Atividades Complementares	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		70.000,00	0,00	Pending					2015-07-15	2017-12-31	
FE-MI-85-C3-3CV / Auxiliar Administrativo	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		23.333,00	0,00	Pending					2015-02-15	2017-12-31	
FE-MI-84-C3-3CV / Atividades Técnicas	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		70.000,00	0,00	Pending					2015-07-15	2017-12-31	
FE-MI-1-C3-3CV / Coordenador Técnico	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		188.127,00	86.051,70	Signed					2014-08-07	2014-08-07	2017-12-31
FE-MI-234-C3-3CV / Serviço de atendimento ao aluno em sala de aula - em caráter de substituição	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		14.756,00	0,00	Pending					2016-12-05	2017-06-30	
FE-MI-284-C3-3CV / Consultoria para elaboração de projeto de intervenção de ensino	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		59.701,00	0,00	Pending					2016-12-07	2017-12-31	
FE-MI-283-C3-3CV / Serviço de atendimento ao aluno em sala de aula - em caráter de substituição	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		14.756,00	0,00	Pending					2016-12-18	2016-12-31	
FE-MI-847-C3-3CV / Atividades de apoio administrativo e pedagógico	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		22.647,00	0,00	Pending					2016-02-15	2017-07-31	
FE-MI-547-C3-3CV / Atividades de apoio administrativo e pedagógico	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		21.212,00	0,00	Pending					2017-04-05	2017-12-31	
FE-MI-282-C3-3CV / Desenvolvimento de projetos de intervenção de ensino	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		17.086,00	0,00	Pending					2014-11-10	2015-02-28	
FE-MI-286-C3-3CV / Atividades de apoio administrativo e pedagógico	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		15.441,00	0,00	Pending					2017-09-30	2018-01-31	
FE-MI-285-C3-3CV / Consultoria para elaboração de Manual de Gestão de Recursos Humanos	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		2.835,00	0,00	Pending					2015-10-30	2016-03-14	
FE-MI-850-C3-3CV / Serviço de atendimento ao aluno em sala de aula - em caráter de substituição	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		26.471,00	0,00	Pending					2016-06-20	2016-11-30	
FE-MI-158-C3-3CV / Consultoria de avaliação de desempenho de docentes	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		3.489,00	0,00	Pending					2015-07-01	2016-06-17	
FE-MI-160-C3-3CV / Consultoria de avaliação de desempenho de docentes	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		26.641,00	0,00	Pending					2015-07-27	2016-11-30	
FE-MI-159-C3-3CV / Desenvolvimento de projetos de intervenção de ensino	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		3.489,00	0,00	Pending					2015-06-17	2016-06-17	
FE-MI-158-C3-3CV / Consultoria de avaliação de desempenho de docentes	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		3.489,00	0,00	Pending					2015-06-17	2016-06-17	
FE-MI-159-C3-3CV / Desenvolvimento de projetos de intervenção de ensino	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		3.333,00	0,00	Pending					2015-07-01	2016-06-17	
FE-MI-158-C3-3CV / Desenvolvimento de projetos de intervenção de ensino	Componente 1: Envolvimento do aluno no ensino; Componente 2: Desenvolvimento das competências; Componente 3: Avaliando a aprendizagem prática e a atuação docente.	Posto	Individual/Comissão	Limitado		6.077,00	0,00	Pending					2015-07-01	2016-06-17	

FE-ME-073-CO-3CV / Asesoría de implementación para el desarrollo de labor de línea		Component 1. Evaluación de labor de línea Component 2. Strengthening capacity Component 3. Evaluating institutional practices and culture	Post	Individual Contract Selection	Limited		14,706.00	0.00	Pending Implementation							2016-12-30	2017-04-30
FE-ME024-1038-CO-IND1 / Appraiser Secretary y Auditor	BRD/ 4230	Component 3. Strengthening the MNCU's implementation capacity	Post	Individual Contract Selection	Limited		4,900.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-21	2017-06-21	2017-06-21	2017-06-28			2017-12-31	
FE-ME024-1079-CO-IND1 / Appraiser Secretary y Auditor	BRD/ 4230	Component 3. Strengthening the MNCU's implementation capacity	Post	Individual Contract Selection	Limited		2,285.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-21	2017-06-21	2017-06-21	2017-06-21			2017-06-31	
FE-ME024-1038-CO-IND1 / Evaluación de Contabilidad	BRD/ 4230	Component 3. Strengthening the MNCU's implementation capacity	Post	Individual Contract Selection	Open		3,142.85	0.00	Pending Implementation	2017-06-28	2017-06-28	2017-06-28	2017-06-28			2017-08-31	
FE-ME024-1038-CO-IND1 / Evaluación de Contabilidad	BRD/ 4230	Component 3. Strengthening the MNCU's implementation capacity	Post	Individual Contract Selection	Open		15,714.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-28	2017-07-08	2017-07-01	2017-07-01			2017-12-31	
FE-ME024-1079-CO-IND1 / Asesoría para la aplicación de instrumentos de línea de información de actividades económicas del sector, en el marco de la política de evaluación de prácticas institucionales de labor de línea y regularización de actividades de labor de línea	BRD/ 4230	Component 1. Evaluating sector labor	Post	Individual Contract Selection	Limited		25,283.24	0.00	Pending Implementation	2017-06-21	2017-06-18	2017-06-21	2017-06-21			2016-01-06	
FE-ME-071-CO-3CV / Servicio de consultoría para el desarrollo de una plataforma para el seguimiento del progreso del proceso de implementación y regularidad de las funciones de auditoría en instituciones de desarrollo social, acciones de apoyo técnico y de monitoreo	BRD/ 4230	Component 2. Evaluating institutional	Post	Individual Contract Selection	Limited		16,860.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-20	2017-10-12	2017-10-12	2017-10-12			2017-12-30	