

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Democratic Republic Democratic of Congo –**

**DRC Qual & Relevance Sec & Relevance Sec & Tertiary edu (PEQPESU) - P149233**

**Project Implementation agency: PEQPESU**

**Date of the Procurement Plan: August 2018**

**Period covered by this Procurement Plan: August 2018 – June 2019**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;
- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their

- qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
  - (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
  - (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
  - (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
  - (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
  - (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
  - (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;
  - (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
  - (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

**Other Relevant Procurement Information.** “*Not Applicable*”

**PROCUREMENT PLAN** Congo, Democratic Republic of : DR CONGO - Quality and Relevance of Secondary and Tertiary Education Project

**General Information**

**Country:** Congo, Democratic Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-09-03  
**Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)** 2019-07-24  
**Project ID:** P149233 **GN Date:** 2019-03-01  
**Project Name:** DR CONGO - Quality and Relevance of Secondary and Tertiary Education Project  
**Loan / Credit No:** IDA / 56550  
**Executing Agency(ies):** PROJET D'EDUCATION POUR LA QUALITE ET LA PERTINENCE DES ENSEIGNEMENTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ZR-PEQPESU-69982-CW. RFB / Construction du bâtiment devant abriter le siège de l'EGP du PEQPESU, volet ESU	IDA / 56550		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		376,962.90	Signé					2017-04-17		2017-04-22					2017-06-03		2017-07-03			2017-08-07		2018-02-03	
ZR-PEQPESU-71848-CW. RFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes environnantes dans les Etablissements secondaires ciblées de la Province de Kinshasa	IDA / 56550		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-10-25		2018-11-01					2018-12-13		2019-01-03			2019-01-31		2019-07-30	
ZR-PEQPESU-79325-CW. RFQ / Marché des travaux de réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Kikwit	IDA / 56550		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-10-25		2018-10-30					2018-11-29		2018-12-14			2019-01-18		2019-08-16	
ZR-PEQPESU-79967-CW. RFB / Réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Lubumbashi	IDA / 56550		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-10-22		2018-10-27					2018-11-27		2018-12-07			2018-12-27		2019-07-25	
ZR-PEQPESU-79961-CW. RFB / Travaux de réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique Technique, ISPT, de Likasi	IDA / 56550		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-10-29		2018-11-03					2018-12-03		2018-12-13			2019-01-07		2019-08-05	
ZR-PEQPESU-80686-CW. RFB / Réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Mbandaka	IDA / 56550		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-11-08		2018-11-13					2018-12-13		2018-12-27			2019-01-21		2019-08-19	

ZR-FEQPESU-S0716-CW. RFB / Réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Kisangani	IDA / 56550	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2018-11-19		2018-11-24			2018-12-27		2019-01-08		2019-02-05		2019-06-03
ZR-FEQPESU-S1424-CW. RFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes environnantes dans les Etablissements secondaires ciblés de la Province du Haut-Katanga	IDA / 56550	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution				2018-11-05		2018-11-10			2018-12-22		2019-01-21		2019-02-25		2019-08-24
ZR-FEQPESU-S1426-CW. RFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes environnantes dans les Etablissements secondaires ciblés de la Province du KASAI (TSHIKAPA)	IDA / 56550	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2018-11-05		2018-11-10			2018-12-22		2019-01-21		2019-02-25		2019-08-24
ZR-FEQPESU-S1425-CW. RFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes environnantes dans les Etablissements secondaires ciblés de la Province de la TSHOPO 1 (Kisangani)	IDA / 56550	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2018-11-05		2018-11-10			2018-12-22		2019-01-21		2019-02-25		2019-08-24
ZR-FEQPESU-S1428-CW. RFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes environnantes dans les Etablissements secondaires ciblés de la Province d' Equateur (MBANDAKA)	IDA / 56550	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2018-11-05		2018-11-10			2018-12-22		2019-01-21		2019-02-25		2019-08-24
ZR-FEQPESU-S1430-CW. RFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes environnantes dans les Etablissements secondaires ciblés de la Province de Kwilu 2 (KIKWIT)	IDA / 56550	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2018-11-05		2018-11-10			2018-12-22		2019-01-21		2019-02-25		2019-08-24
ZR-FEQPESU-121476-CW. RFB / Travaux de réhabilitation de ITAV KIKWIT	IDA / 56550	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2019-07-07		2019-07-12			2019-08-23		2019-09-22		2019-10-27		2020-04-24
ZR-FEQPESU-121478-CW. RFB / Réhabilitation des infrastructures de ITTI VIOMBO / LUBUMBASHI	IDA / 56550	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2019-07-07		2019-07-12			2019-08-23		2019-09-22		2019-10-27		2020-04-24
ZR-FEQPESU-121480-CW. RFB / Réhabilitation de ITTI MUTOSHI / KOLWEZI	IDA / 56550	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2019-07-14		2019-07-19			2019-08-30		2019-09-29		2019-11-03		2020-05-01

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-PEQPESU-71178-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour les UTA EPSP et ETP, le SPACE et les Directions Techniques du MEPSP	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-05-04								2017-06-29		2017-12-26		
ZR-PEQPESU-71683-GO-RFQ / Reproduction des des kits d'évaluation des acquis des élèves pour la généralisation des programmes éducatifs de la 7 <sup>ème</sup> année (Formulaires et Fiches) ( EX LHBRS)	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-01-29								2018-02-22		2018-03-24		
ZR-PEQPESU-72546-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers de bureau en faveur des UTA/EPSP et ETP	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2018-08-11								2018-10-06		2019-02-03		
ZR-PEQPESU-71647-GO-RFB / Impression et Mise en forme éditoriale des Programmes, Guides et Banques de situations en Langues nationales 7a CTBE validés (Généralisation)3 programmes par sous-domaine et par école)	IDA / 56550		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2018-07-31				2018-08-05			2018-09-16				2018-10-16		2018-11-13		2019-05-12	
ZR-PEQPESU-71813-GO-RFQ / Impression et Reliure des Programmes, guides et banques des situations en langues nationales 8a CTBE pour la mise à l'essai	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-08-29								2018-09-29		2018-10-29		
ZR-PEQPESU-71695-GO-RFQ / Reproduction des documents de mise à l'essai 8a CTBE (des fiches d'exploitation des matrices et pré et poste 1,2 et 3)	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-09-06								2018-10-06		2018-11-05		
ZR-PEQPESU-68700-GO-RFQ / Acquisition des meubles en faveur de l'EGP du PEQPESU/ESU	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		109,195.00	Signé							2018-07-06								2018-08-31		2019-02-27		
ZR-PEQPESU-69156-GO-RFQ / Acquisition des meubles en faveur de sept (7) EGO (UNIKN, UNILU, UNIKIS, IFA YANGAMBEL, UNIVERSITE DU KWANGGO, ISTA, INBTP) chargées de la mise en œuvre des onze (11) CDP	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		55,987.50	Signé							2018-03-06								2018-05-01		2018-10-28		
ZR-PEQPESU-69980-GO-RFQ / Acquisition des matériels de communication du PEQPESU, volet ESU	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		47,750.00	Signé							2017-12-20								2018-02-14		2018-08-13		

ZR-FEQPESU-70891-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques complémentaires en faveur des EGO	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,741.40	Signé													2018-03-05															2018-04-30				2018-10-27																												
ZR-FEQPESU-71851-GO-RFB / Acquisition des Equipements des laboratoires des sciences pour les 36 écoles cibles du FEQPESU	IDA / 56550		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		8,787,744.71	En cours d'examen																														2018-10-05				2018-10-12				2018-11-23				2018-12-14				2019-01-18				2019-07-17										
ZR-FEQPESU-71885-GO-RFQ / Impression et Reliure des Programmes, Guides et Modules de formation dans le cadre de la formations des Responsables et formateurs Provinciaux sur les Programmes de 7ème Année validés	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																							2018-07-27				2018-08-26																	
ZR-FEQPESU-71871-GO-RFQ / Impression et Reliure des Programmes, Guides et Modules de formation dans le cadre de la formations des enseignants de 7 <sup>ème</sup> et 8 <sup>ème</sup> non formés sur les nouveaux Programmes de 7ème validés	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																							2018-07-27				2018-08-26																	
ZR-FEQPESU-72554-GO-RFP / Acquisition de matériel informatique pour la gestion de la base des données de la globalisation des écoles secondaires et de la distribution des intrants pédagogiques du Ministère de l'EPSF	IDA / 56550		A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																							2018-08-06				2018-08-11				2018-09-22				2018-10-22				2018-11-26				2019-06-25	
ZR-FEQPESU-72556-GO-RFQ / Acquisition tablettes à utiliser par les équipes provinciales pour la globalisation de écoles secondaires	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																									2018-08-11				2018-10-06				2019-04-04											
ZR-FEQPESU-69209-GO-DIR / Acquisition des équipements de laboratoire en faveur de la faculté Polytechnique de l'UNIKIN : NEOTECH	IDA / 56550		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution																																							2018-07-31				2018-08-05				2018-09-09				2019-03-08									
ZR-FEQPESU-77284-GO-RFB / Acquisition des équipements et matériels didactiques de laboratoire et usagers des établissements des secteurs agricoles et mines & industries extractives	IDA / 56550		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		8,492,619.49	Signé																																								2018-11-15				2018-11-20				2019-01-01				2019-03-16				2019-04-20				2019-10-17

ZR-PEQPESU-80725-GO-RFQ / ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LES UNITES TECHNIQUES D'APPUI ETP ET EPS DU PEQPESU POUR UN TRIMESTRE (OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE)	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution										2018-10-08				2018-12-03	2019-06-01
ZR-PEQPESU-80341-GO-RFB / Acquisition de 2 véhicules utilitaires pour l'Unité technique d'appui du PEQPESU, volet EPSP et le SPACE	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution										2018-10-26				2018-11-30	2019-01-29
ZR-PEQPESU-105829-GO-RFB / Fourniture des ordinateurs pour les établissements des Ministères de l'EPSP et de la FPMA ainsi que des étudiants de TESU	IDA / 56550		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution			2019-03-15	2019-03-20			2019-05-01	2019-05-31					2019-07-05		2020-01-01
ZR-PEQPESU-105831-GO-RFB / Fourniture des outils informatiques et technologique pour les salles informatiques des écoles secondaires scientifiques ciblées dans le cadre du PEQPESU	IDA / 56550		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'examen			2019-03-15	2019-03-20			2019-05-01	2019-05-31					2019-07-05		2020-01-01
ZR-PEQPESU-118553-GO-RFB / Reproduction des programmes et guides de la 8ème année de l'Éducation de Base pour les écoles secondaires de 46 Proved	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution										2019-07-12				2019-09-06	2020-03-04
ZR-PEQPESU-120962-GO-RFQ / Impression et reliure des programmes, guides et modules de formation dans le cadre de la mise à l'essai des FE de 3ème et 4ème des humanités scientifiques	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution										2019-06-27				2019-07-26	2019-08-25
ZR-PEQPESU-71859-GO-RFB / Acquisition des Mobiliers des 36 laboratoires des écoles scientifiques cibles du PEQPESU	IDA / 56550		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé			2018-08-20	2018-08-25			2018-10-06	2018-11-05					2018-12-10		2019-06-08
ZR-PEQPESU-70706-GO-RFQ / Reproduction du cadre normatif (MESU)	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé										2018-11-15				2019-01-10	2019-07-09
ZR-PEQPESU-70020-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène (40 kVA) en faveur du PEQPESU, volet ESU	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé										2018-10-30				2018-12-25	2019-06-23



ZR-PQPESU-68310-GO-RFB / Acquisition des matériels informatiques en faveur des onze (09) IES sous mandat CDP (3 Facultés de l'UNIKIN, INBT, ISTA, ESI de l'UNILU, Faculté de Médecine Vétérinaire de l'UNILU, IFA Yangambi, Faculté de Sciences de l'UNIKIS)	IDA / 56550		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé						2018-09-15		2018-09-20				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-07-04
ZR-PQPESU-68307-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques et autres en faveur de six (6) ISP (ISP Lubumbashi, ISP Mbandaka, ISP Kisangani, ISP Tshikapa, ISP Gombe, ISP Kikwit) et deux (2) ISPT (ISPT Kinshasa et ISPT Likasi)	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé								2018-10-20						2018-12-15		2019-06-13		
ZR-PQPESU-68304-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels d'internet en faveur de l'EGP du PEQPESU/ESU (24 mois)	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé								2018-07-20						2018-09-14		2019-03-13		
ZR-PQPESU-70890-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureaux et des consommables informatiques en faveur du PEQPESU, volet ESU	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé								2018-08-10						2018-10-05		2019-04-03		

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-PQPESU-71830-NC-RFQ / Fourniture et installation de la connexion internet par wi-fi dans les bureaux de l'UTA/EPSP et ETP, SPACE et les Directions Techniques du MEPS (RELANCE)	IDA / 56550		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-08-08								2018-09-12		2019-09-12
ZR-PQPESU-71128-NC-DR / Convention de financement de PDE de ITA MOMBELLE / Kinshasa	IDA / 56550		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'examen					2018-05-05		2018-05-10								2018-06-14		2018-12-11	
ZR-PQPESU-71131-NC-DR / Convention de financement de PDE de ISAV KIKWIT / KWILU	IDA / 56550		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'examen					2018-05-06		2018-05-11								2018-06-15		2018-12-12	
ZR-PQPESU-71564-NC-DR / Convention de financement de PDE de ITAV BOLOMBO / EQUATEUR	IDA / 56550		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'examen					2018-05-07		2018-05-12								2018-06-16		2018-12-13	

ZR-FEQPESU-70996-NC-DIR / Convention de financement de PDE de ITTA MUTUFWATE / HAUT KATANGA	IDA / 56550	A priori	Pasation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En cours d'examen											2018-05-08	2018-05-13									2018-06-17	2018-12-14
ZR-FEQPESU-71134-NC-DIR / Convention de financement de PDE de ITTV ISIRO / HAUT UELE	IDA / 56550	A priori	Pasation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En cours d'examen											2018-05-09	2018-05-14									2018-06-18	2018-12-15
ZR-FEQPESU-71580-NC-DIR / Convention de financement de PDE de ITTI VIOMBO / HAUT KATANGA	IDA / 56550	A priori	Pasation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En cours d'examen											2018-05-10	2018-05-15									2018-06-19	2018-12-16
ZR-FEQPESU-71550-NC-DIR / Convention de financement de PDE de ITTP PATIO / KINSHASA	IDA / 56550	A priori	Pasation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En cours d'examen											2018-05-11	2018-05-16									2018-06-20	2018-12-17
ZR-FEQPESU-71794-NC- RFQ / Distribution des Kits scientifiques pour les 6 années de secondaire dans toutes écoles scientifiques de la RDC (Plusieurs petits marchés avec les transporteurs locaux)	IDA / 56550	A posteriori	Demande de prix	Limited		Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																					2018-08-04	2018-09-27
ZR-FEQPESU-70726-NC-DIR / Contrat de Performance de la Faculté de Sciences Agronomiques et de Gestion durable de Ressources Naturelles de l'Université du Kwango	IDA / 56550	A priori	Pasation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé											2017-05-01	2017-05-06									2017-06-10	2017-12-07
ZR-FEQPESU-69828-NC-DIR / Contrat de Performance de la Faculté des Sciences de l'Université de Kisangani	IDA / 56550	A priori	Pasation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé											2017-02-01	2017-02-06									2017-03-13	2017-09-09
ZR-FEQPESU-69579-NC-DIR / Contrat de Performance de la Faculté de Médecine Vétérinaire de l'Université de Lubumbashi	IDA / 56550	A priori	Pasation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé											2017-04-01	2017-04-06									2017-05-11	2017-11-07
ZR-FEQPESU-69573-NC-DIR / Contrat de Performance de la Faculté des Sciences de l'Université de Kinshasa	IDA / 56550	A priori	Pasation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé											2017-03-01	2017-03-06									2017-04-10	2017-10-07
ZR-FEQPESU-68785-NC-DIR / Contrat de Performance de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa	IDA / 56550	A priori	Pasation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé											2017-05-01	2017-05-06									2017-06-10	2017-12-07
ZR-FEQPESU-68721-NC-DIR / Contrat de Performance de l'Institut National du Bâtiment et Travaux Publics	IDA / 56550	A priori	Pasation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé											2017-02-01	2017-02-06									2017-03-13	2017-09-09
ZR-FEQPESU-70725-NC-DIR / Contrat de Performance de l'Institut Supérieur de Techniques Appliquées	IDA / 56550	A priori	Pasation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé											2017-03-01	2017-03-06									2017-04-10	2017-10-07

ZR-FEQPESU-70727-NC-DRR / Contrat de Performance de la Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université de Kinshasa	IDA / 56550		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé				2017-03-01	2017-03-06									2017-04-10	2017-10-07
ZR-FEQPESU-70728-NC-DRR / Contrat de Performance de la Faculté Polytechnique de l'Université de Kinshasa	IDA / 56550		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé				2017-03-01	2017-03-06									2017-04-10	2017-10-07
ZR-FEQPESU-70729-NC-DRR / Contrat de Performance de l'Ecole Supérieure des Ingénieurs Industriels de l'Université de Lubumbashi	IDA / 56550		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé				2017-04-01	2017-04-06									2017-05-11	2017-11-07
ZR-FEQPESU-70730-NC-DRR / Contrat de Performance de l'Institut Facultaire des Sciences Agronomiques de Yangambi	IDA / 56550		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé				2017-05-01	2017-05-06									2017-06-10	2017-12-07

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-FEQPESU-71697-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'ingénieurs conseil (BIC) en vue d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO) des Ministères responsables de la mise en œuvre du projet (TECHNIPLAN)	IDA / 56550		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2015-12-28		2016-01-26		2016-10-24					2016-12-03		2017-01-03		2017-03-24		2017-06-29		2019-12-20
ZR-FEQPESU-71124-CS-QCBS / Recrutement Consultant chargé de l'Audit Financier et Comptable du projet (2016,2017,2018) ERNST&YOUNG	IDA / 56550		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2016-10-20		2016-10-20		2017-02-08					2017-03-08		2017-03-22		2017-05-11		2017-05-22		2019-05-22
ZR-FEQPESU-71171-CS-QBS / Recrutement d'une assistance technique pour élaborer et pour mettre en œuvre le cadre national de qualification et de certification	IDA / 56550		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-05-17		2018-06-07		2018-07-21					2018-08-18		2018-09-17		2018-10-17		2018-11-21		2019-11-21
ZR-FEQPESU-71182-CS-CQS / Recrutement du Consultant chargé de la révision des Curricula dans les secteurs de BTP et connexes	IDA / 56550		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		208,731.01	Signé	2018-05-19		2018-06-09		2018-07-23							2018-08-22		2018-09-26		2018-09-26		2019-03-25
ZR-FEQPESU-70983-CS-CQS / Consultant chargé de la révision des Curricula dans les secteurs de mines et industries extractives	IDA / 56550		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		197,100.00	Signé	2017-05-29		2017-06-19		2017-08-02							2017-09-01		2017-10-06		2017-10-06		2018-10-06

ZR-FEQPESU-71553-CS-QBS / Bureaux d'études pour les études et suivi des travaux de réhabilitation des infrastructures ETP (Plusieurs petits marchés)	IDA / 56550	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	1,234,202.42	Signé	2018-11-28	2018-12-17	2019-01-30	2019-02-27	2019-03-29	2019-04-28	2019-06-02	2020-06-01
ZR-FEQPESU-71819-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'études chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQPESU dans la Province du Bandundu (Lot 2 : Groupement VSI +ARTER+DDVKIN)	IDA / 56550	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-02-23	2018-03-26	2018-06-01			2018-06-14	2018-08-02	2019-05-29
ZR-FEQPESU-80323-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'études chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQPESU dans la Province du Haut-Katanga (Lot 5 : PLAMED)	IDA / 56550	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01			2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12
ZR-FEQPESU-80326-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'études chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQPESU dans la Province de Kinshasa (Lot 1 : BM OFFICE)	IDA / 56550	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01			2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12
ZR-FEQPESU-80327-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'études chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQPESU dans la Province du Kasai-Occidental (Lot4: ERDY PREMECT)	IDA / 56550	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01			2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12
ZR-FEQPESU-80332-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'études chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQPESU dans la Province de l'Equateur (Lot 3 : VARCONN OFFICE)	IDA / 56550	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01			2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12
ZR-FEQPESU-80334-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'études chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQPESU dans la Province Orientale (Lot 6 : AGETIP BENIN)	IDA / 56550	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01			2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12

ZR-FEQPESU-88436-CS-CQS / Recrutement d'une Assistance Technique chargée de la mise en place d'un système automatisé d'évaluation des apprentissages du DAS au CTEB	IDA / 56550		A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		1,000,000.00	En cours d'exécution	2018-12-10		2018-12-12		2019-01-10				2019-02-07		2019-02-21		2019-03-07		2019-04-04		2020-04-03
ZR-FEQPESU-70740-CS- QCBS / Services de consultants relatifs à la surveillance et contrôle des travaux de construction du siège de l'EGP du FEQPESU, volet ESU	IDA / 56550		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2017-11-11		2017-12-02		2018-01-15				2018-02-12		2018-03-14		2018-04-18		2018-05-23		2019-05-23

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**