

Plan de Passation des Marchés

I. Généralités

1. Information sur le projet:

Pays: République de Guinée

Emprunteur : Gouvernement

Nom du Projet : Projet de Gestion Côtière et Marine de la Biodiversité (PGCMB)

Numéro du Don : GEF TF 056981

Unité de Gestion du Projet : Cellule Nationale de Coordination du PACV

2. Date d'approbation du plan de passation de marché :

Original :

Révision : 13 avril 2011

Révision : 22 juin 2011

Révision : 02 décembre 2011

Révision : 7 mai 2012

Révision : 12 mars 2013

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : Non disponible

4. Période couverte par le Plan de passation de marchés : du : Janvier – Décembre 2013

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. **Seuils d'examen préalable :** marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : [Les seuils pour la méthode de passation de marchés qui s'applique (ne se limitent pas à la liste ci-dessous) seront déterminés par le Spécialiste en passation des marchés sur la base de la capacité de l'Unité de Gestion du Projet]

	Méthode de Passation des Marchés	Seuils d'Examen Préalable	Commentaires
1.	AOI (Fournitures)	≥200.000 USD	Examen préalable de tout le processus
2.	AON (Fournitures)	< 200.000USD	Pour tous ces marchés le projet devra les passer sans l'avis préalable de l'IDA et conserver les documents pour les besoins de revue à postériori
3.	Consultation de Fournisseurs	≤50.000 USD	Pour tous ces marchés le projet devra les passer sans l'avis préalable de l'IDA et conserver les documents pour les besoins de revue à postériori
4.	AOI (Travaux)	≥200.000 USD	Examen préalable de tout le processus
5.	AON (Travaux)	< 200.000 USD	Pour tous ces marchés le projet devra les

6.	Demande de Cotations(Travaux)	< 50.000 USD	passer sans l'avis préalable de l'IDA et conserver les documents pour les besoins de revue à posteriori
7.	Entente directe	Tout montant	Examen préalable de tout le processus

2. Préqualification : Non applicable

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : les travaux de réalisation des microprojets (centres et postes de santé, école, piste rurales, etc.) s'exécutent au niveau des Communes Rurales (CR).

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : Travaux exécutés au niveau local selon le Manuel de Procédures de Passation des Marchés Communautaires.

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Non applicable

6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :

Fournitures

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Montant estimatif (en milliers \$US)	Méthode de sélection	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
	Composante 1b2							
1	Choix d'un prestataire pour l'édition de 1000 exemplaires et 500 CD de boîte à outils	12,2	CF	non	non	postérieur	11/09/2013	La boîte à outils en cours d'élaboration, la période lancement non échu
	Composante 2a1							
2	Achat de deux (2) vedettes pour la gestion des Aires Marines Protégées (AMP)	198	AON	non	non	postérieur	15/02/2012	Activité réalisée
3	Achat de 4 GPS (2 à Tristao, 2 à Kapacthez et 1 à la CNC) et trois radios Haute fréquence (Tristao, Kapacthez et la coordination à Conakry)	18	CF	non	non	postérieur	04/11/2011	Activité réalisée
4	Fourniture et installation de 3 Kits solaires en faveur de la Base vie, de l'ODGBAP et de l'ERA de Boké	45	CF	non	non	postérieur	08/07/2008	Activité réalisée
5	Achat des 15 motos destinées aux Chefs de Cantonement Forestiers (CCF), Agents de Développement Local (ADL), charge de conservation....	75	AON	non	non	postérieur	16/08/2011	Activité réalisée.

6	Achat d'une Pick-up double Cabines pour la sensibilisation et éducation environnementale	35	CF	non	non	postérieur	21/06/2011	Activité réalisée
7	Achat de 2 kits complets de sensibilisation (2 écrans mobiles, 2 vidéos projecteurs et deux dictaphones) pour la sensibilisation en éducation environnementale	7	CF	non	non	postérieur	06/07/2012	Activité réalisée
8	Achat de dix (10) vélos pour les postes avances de surveillance et les membres des CVS	1,6	CF	non	non	postérieur	25/03/2013	Dossier en préparation
9	Acquisition de matériel informatique dont 6 ordinateurs portables, 5 ordinateurs fixes, 5 imprimantes et 2 appareils photos pour le service en charge des Aires Marines Protégées (AMP)	20	CF	non	non	postérieur	27/12/2011	Activité réalisée
10	Acquisition de matériels informatiques dont 2 ordinateurs fixes et deux imprimantes performantes pour la gestion de la base de données	16	CF	non	non	postérieur	27/06/2012	Activité réalisée
11	Fourniture et installation d'un Kit solaire à Kapactkez	15	CF	non	non	postérieur	10/08/2012	Activité réalisée
12	Achat des mobiliers de bureau en faveur des trois postes de surveillance de Tristao et Alcatraz	22,2	CF	non	non	postérieur	07/01/2013	Activité réalisée
Composante 2b1								
13	Achat des équipements informatiques (deux ordinateurs fixes et une imprimante) et des mobiliers de bureau pour la Base vie de Katfoura (Tristao)	18	CF	non	non	postérieur	28/06/2013	Spécifications techniques disponibles. Activité liée à l'achèvement de la Base de Katfoura
14	Achat de trois (3) kits solaires pour les trois postes de surveillance	45	CF	non	non	postérieur	22/04/2013	Dossier de demande de cotation en préparation
15	Achat de matériel de communication (3 Radio VHF) pour les postes de surveillance	15	CF	non	non	postérieur	12/04/2013	Dossier de demande de cotation en préparation
Composante 3b1								
16	Prestation de Service pour la duplication de 1500 cassettes radio et 1500 copies dures des documents juridiques traduits concernant l'utilisation durable des ressources et gestion de la biodiversité	25,1	CF	non	non	postérieur	20/01/2012	Activité réalisée
Composante 4								
17	Achat d'un (1) photocopieur grand modèle en faveur de la CNC	10	CF	non	non	postérieur	21/12/2011	Activité réalisée

18	Achat d'un groupe électrogène de 50 KW en faveur de la CNC	40	CF	non	non	posteriori	26/05/2011	Activité réalisée
19	Acquisition de 6 ordinateurs portables et deux appareils photo numériques en faveur des cadres de la CNC, de l'ERA de Boké et de la DND/DNDL	11,2	CF	non	non	posteriori	27/12/2011	Activité réalisée
20	Acquisition de matériel informatique (deux serveurs pour la base de données de SE, 2 imprimantes, 2 onduleurs, 2 régulateurs de tension et 2 multiprises), deux ordinateurs portables et deux onduleurs pour les gestionnaires de BD du COSIE	22	CF	non	non	posteriori	24/09/2012	Activité réalisée
21	Achat d'une senne tournante pour l'inventaire hychiologique	5	CF	non	non	posteriori	24/09/2012	Activité réalisée
22	Achat de pneumatiques pour 25 motos	2	CF	non	non	posteriori	20/06/2012	Activité réalisée
23	Achat de nouveaux Fauteuils pour les cadres de la CNC et de la DND	3	CF	non	non	posteriori	10/08/2012	Activité réalisée

CF : Consultation Fournisseurs
AON : Appel d'Offres National

Montant total prévisionnel 730.300 \$US

Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Montant estimatif (en milliers \$US)	Méthode de sélection	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
1	Achèvement de la base vie de Katfoura (Tristao)	6	CF	non	non	posteriori	22/04/2013	Dossier Cotation en cours de préparation
2	Construction de trois (3) postes de surveillance de Tristao /Alcatraz	45	CF	non	non	posteriori	22/05/2012	Activité réalisée

CF : Consultation de Fournisseurs

AON : Appel d'Offres National

Montant total prévisionnel

51 000 \$US

III.Sélection de Consultants

- 1. Seuil d'examen préalable :** Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Méthodes compétitives (Firmes)	≥100,000 \$US	Pour tous ces marchés les TDR, la DP le rapport d'évaluation et le projet de contrat doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection
2	Méthodes compétitives (Firmes)	≤ 100.000USD	Revue préalable du premier contrat et Pour tous les autres marchés les TDR doivent être transmis à l'IDA et conserver les documents pour avis de non objection
3.	Consultants individuels	≤50,000 \$US	Pour tous ces marchés les TDR doivent être transmis à l'IDA et conserver les documents pour avis de non objection
4.	Entente directe (Firmes)	Tout montant	Tout montant

- 2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :** La liste restreinte de Consultants (Firmes) pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 100,000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
- 3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection :** Non applicable
- 4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning**

Consultants

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du contrat	Montant estimatif (en milliers \$US)	Méthode de sélection	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
	Compostante 1					
1	Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude de la dynamique foncière et les conflits dans la zone de Tristao	8,5	SCI	postérieur	13/02/2012	Activité réalisée
	Composante 1b2					
2	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'une boîte à outils transposables créer, gérer et suivre des AMP, développées et vulgarisées	40	SCI	postérieur	27/03/2013	TDR en cours d'élaboration
3	Recrutement d'un Cabinet/Bureau pour la formation de six conservateurs en suivi écologique de la biodiversité des AMP	10	SQC	Postérieur	28/03/2013	TDR en cours d'élaboration
4	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des cadres du Ministère de l'Environnement en Etude Environnementale et Sociale (EIE)	5	SCI	postérieur	19/11/2011	Activité réalisée
5	Recrutement du CERE pour la formation académique (Master, DESS) de cinq cadres du Ministère de l'Environnement en suivi environnemental	30	SED	Priori	15/06/2012	Activité démarrée en 2012 et prendra fin en 2013
6	Convention avec l'OGUIDAP pour la formation théorique et pratique de 30 conservateurs en gestion participative des AP, dans le Niokolo Badiar	30	SED	Priori	05/02/2013	L'IDA a donné l'ANO sur les TDR, la formation sera organisée au courant

						du 1 ^{er} trimestre de 2013
7	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des cadres du Ministère de l'Environnement en gestion des projets	4,3	SCI	posteriori	22/09/2011	Activité réalisée
8	Sélection de SETYM pour la formation de trois cadres du COSIE en érosion côtière	15	SED	Priori	27/07/2012	Activité en cours de réalisation
9	Recrutement d'un Cabinet/Bureau pour la mise en place d'une base de données environnementale sur la zone côtière et formation des gestionnaires du système de COSIE	43,6	QC	posteriori	11/06/2013	TDR en préparation
10	Recrutement d'un Cabinet pour la formation de trois cadres du COSIE en traitement des images satellitaires	15	QC	posteriori	22/01/2013	TDR en préparation
11	Recrutement d'INRAP (Institut National pour la Recherche et d'Action Pédagogique) pour l'élaboration et vulgarisation d'un manuel d'éducation environnementale sur les AMP (étude, atelier et édition)	49,8	SED	Priori	29/11/2011	Activité réalisée
	Composante 3b1					
12	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des bénéficiaires (élus, groupements ONG locales,.....) du FIL en maîtrise d'ouvrage des microprojets (suivi, exécution, évaluation)	10	SCI	posteriori	12/04/2012	Activité réalisée
13	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des référentiels techniques des microprojets pour les CR concernées	18,5	SCI	posteriori	14/09/2011	Activité réalisée
14	Recrutement d'un consultant pour la formation des groupements bénéficiaires en gouvernance et suivi des microprojets	10	SCI	posteriori	19/12/2011	Activité réalisée
15	Recrutement d'un cabinet/ONG pour la formation des formateurs locaux sur la stratégie de vulgarisation proposée par Guinée Ecologie et pour la mise en œuvre de la stratégie de vulgarisation des documents juridiques traduits concernant l'utilisation durable des ressources et gestion de la biodiversité	24	QC	posteriori	21/11/2012	Activité réalisée
16	Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à la création et l'opérationnalisation de cadre de concertation inter communautaire sur la gestion des ressources naturelles	10	SCI	posteriori	15/04/2013	TDR en préparation
	Composante 4					
17	Renouvellement du contrat avec PriceWaterHousse pour l'Audit des comptes financiers du PGCMB	30	SED	priori	30/11/2012	Contrat en cours d'exécution
18	Recrutement d'un Consultant National pour la rédaction du rapport d'achèvement du PGCMB	20	SCI	posteriori	09/04/2013	TDR à élaborer
19	Recrutement d'un consultant pour l'organisation d'un atelier bilan annuel (local et régional)	4,5	SCI	posteriori	09/12/2013	TDR en préparation
20	Renforcement des capacités : formation de l'équipe de la CNC et des ERA en Passation de Marchés et Plan d'action pour la réinstallation et technique de traitement de données	60	SED	Priori	11/04/2013	TDR en préparation
21	Recrutement d'un consultant pour la préparation des documents du comité de pilotage et la rédaction des TDR de certaines activités	5	SCI	posteriori	29/11/2011	Activité réalisée

22	Recrutement d'un Consultant individuel pour la réalisation de l'enquête sur la perception de l'impact du PGCMB auprès des bénéficiaires	15	SCI	posteriori	10/08/2012	Activité réalisée
23	Recrutement d'un Cabinet/Bureau d'étude pour la revue à mi-parcours/rédaction du rapport national d'évaluation à mi-parcours du PGCMB	70	QC	posteriori	15/08/2012	Activité réalisée
24	Recrutement d'un Consultant pour l'actualisation du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES)	7	SCI	posteriori	20/08/2012	Activité en cours de réalisation
25	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du cadre de Politique de Réinstallation de Populations (CPRP) incluant un Cadre Fonctionnel	15	SCI	posteriori	20/08/2012	Activité réalisée
26	Signature d'un protocole de collaboration entre la CNC et les radios rurales et communautaires de la zone côtière	12	SED	priori	14/05/2013	Projet de convention soumis à l'IDA pour ANO
27	Recrutement d'un Consultant pour l'identification/élaboration de conventions, ententes, règles et chartes locales de gestion durable des ressources naturelles	20	SCI	postérieur	27/03/2013	TDR en préparation
28	Recrutement d'INRAP (Institut National pour la Recherche et d'Action Pédagogique) pour la production des outils didactiques et de supports pédagogiques pour l'éducation environnementale, la formation des enseignants et procédera à un suivi-évaluation de l'expérimentation des outils les écoles primaires pilotes des 11 CR.	35,8	SED	Priori	19/03/2013	Projet de convention en préparation
29	Recrutement d'un cabinet pour le levé topographique des sites des microprojets (maraichage, reboisement et mise en défend) dans les CR couvertes par le Projet	35	QC	postérieur	25/04/2013	TDR en préparation
30	Evaluation du système d'information et de suivi existant au niveau du Ministère en charge de l'environnement afin d'envisager des améliorations si nécessaires	6	SCI	postérieur	22/03/2013	TDR en préparation
31	Recrutement d'un consultant pour la formation des groupements en esprit d'entreprenariat et la capacité de négociation avec les partenaires du développement local.	15	SCI	postérieur	22/03/2013	TDR en préparation
32	Recrutement d'un Consultant National pour l'évaluation des changements induits par les microprojets de gestion de ressources naturelles et activités de génératrice de revenus	10	SCI	postérieur	06/05/2013	TDR en préparation
33	Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration des cartes des zones sensibles et le profil environnemental dans 11 CR	45	QC	postérieur	23/08/2013	TDR en préparation
34	Recrutement d'un Consultant Formateur pour la formation de 16 cadres du Ministère de l'Environnement en PGES et suivi-évaluation	25	SCI	postérieur	20/03/2012	TDR en préparation

Montant total prévisionnel 754.000 \$US

SED : Sélection par Entente Directe
SCI : Sélection de consultant individuel
QC : Qualification de consultant