

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet :

Nom du pays : République du Bénin

Nom du Projet : Projet de Nutrition et Développement de la Petite Enfance (PNDPE)

No d'identification du projet : P 166211

Agence d'exécution du Projet : Secrétariat Permanent du Conseil d'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN)

Date du plan de passation des marchés : 26/06/2018

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 26/06/2018 au 31/12/2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Novembre 2017) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

Travaux [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« *Sans objet* »

PROCUREMENT PLAN **Benin : Early Years Nutrition and Child Development Project**

General Information	
Country: Benin	Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-06-26
Project ID: P166211	Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2019-08-22
Project Name: Early Years Nutrition and Child Development Project	QPN Date: 2019-07-10
Loan / Credit No: IDA / V2130, IDA / D4250	
Executing Agency(ies): PERMANENT SECRETARIAT OF FOOD AND NUTRITION COMMITTEE	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
											BJ-SP / CAN-9774-CW-RFB / Construction des espaces communautaires dans 15 communes pilotes	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		181,818.00	0.00	En attente d'exécution										

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
											BJ-SP / CAN-95386-GO-UN / Acquisition de matériels anthropométrique, des micronutriments en poudre, des laits thérapeutiques, ATPE et Kits de sel	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			1,272,727.00	0.00	En cours d'exécution											
BJ-SP / CAN-95387-GO-RFB / Acquisition des comprimés de Fer et Acide Folique et Albendazole	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En attente d'exécution																						
BJ-SP / CAN-97685-GO-RFB / Acquisition d'équipements et matériels informatiques	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		818,181.00	0.00	En attente d'exécution																						
BJ-SP / CAN-97690-GO-RFB / Acquisition de smartphones pour les GAN et les animateurs (15 000) pour la collecte de données du Projet	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		818,181.00	0.00	En attente d'exécution																						
BJ-SP / CAN-97684-GO-RFB / Acquisition de matériels roulant au profit du SP-CAN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		72,727.00	0.00	En attente d'exécution																						
BJ-SP / CAN-97741-GO-RFB / Acquisition de fournitures de bureaux au profit des Coordinations Nationale et Régionales	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,909.00	0.00	En attente d'exécution																						

BJ-SP / CAN-98122-GO-RFQ / Acquisition d'un Logiciel DELTA lié au SUCCESS pour FTAB	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			27,272.00	0.00	En attente d'exécution									2019-04-23	2019-04-28							2019-06-02	2019-11-29
BJ-SP / CAN-111484-GO-DIR / Paramétrages au logiciel SUCCESS de l'avance et du projet FNDPPE	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			9,090.00	0.00	En attente d'exécution									2019-04-23	2019-04-28							2019-06-02	2019-11-29
BJ-SP / CAN-114532-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène de 50 Kva au profit du SP-CAN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,363.00	0.00	En attente d'exécution											2019-05-18						2019-07-13	2020-01-09
BJ-SP / CAN-122869-GO-RFQ / Acquisition de matériels d'ordinateurs portatifs au profit du personnel du SP-CAN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,272.00	0.00	En attente d'exécution											2019-07-30						2019-09-14	2020-03-12
BJ-SP / CAN-122868-GO-RFQ / Acquisition d'appareil d'ionisation et de fourniture de laboratoire au profit de la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA)	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,272.00	0.00	En attente d'exécution											2019-07-30						2019-09-14	2020-03-12

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
BJ-SP / CAN-99786-NC-RFB / Multiplication des manuels de formation FNDPPE, des outils de suivi-évaluation et de communication	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,909.00	0.00	En attente d'exécution																		2019-04-28							2019-06-23	2019-12-20

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-SP / CAN-67848-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de la cartographie des intervenants y compris les différentes approches de mise en place d'espaces communautaires	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		72,728.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-28	2018-07-19	2018-09-01											2018-10-01	2018-11-05			2019-05-04		
BJ-SP / CAN-67855-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du curriculum d'éducation préscolaire pour le niveau communautaire	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,545.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-28	2018-07-19	2018-09-01											2018-10-01	2018-11-05			2019-05-04		

BJ-SP / CAN-67856-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du curriculum pour l'éducation parentale	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,182.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-28	2018-07-19	2018-09-01							2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04
BJ-SP / CAN-67861-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et test des outils de communication au profit du Développement de la Petite Enfance communautaire et communal	IDA / V2130	Integrated Primary School Feeding and Nutrition	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	36,364.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-28	2018-07-19	2018-09-01							2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04
BJ-SP / CAN-67866-CS-CQS / Réalisation des enquêtes auprès des ménages sur la nutrition et le développement de la petite enfance	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	127,273.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-28	2018-07-19	2018-09-01							2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04
BJ-SP / CAN-67868-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du diagnostic des connaissances, pratiques et des normes sociales et culturelles de soins aux enfants	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	72,727.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-28	2018-07-19	2018-09-01							2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04
BJ-SP / CAN-67871-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du guide de fonctionnement des cadres de coordination au niveau décentralisé	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,273.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-28	2018-07-19	2018-09-01							2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04
BJ-SP / CAN-67873-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des guides sur le fonctionnement des groupements communautaires	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,273.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-28	2018-07-19	2018-09-01							2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04
BJ-SP / CAN-95383-CS-CQS / Actualisation de la stratégie nationale de communication	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-31	2019-02-21	2019-04-06							2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
BJ-SP / CAN-95384-CS-CQS / Elaboration du plan de communication institutionnel sur la Nutrition et le DPE	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,272.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-31	2019-02-21	2019-04-06							2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
BJ-SP / CAN-97749-CS-CQS / Elaboration du manuel de référence sur les Pratiques d'Éducation Parentale	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	36,363.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-31	2019-02-21	2019-04-06							2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
BJ-SP / CAN-99785-CS-CQS / Elaboration des documents de renforcement des capacités des CCC des 40 communes sur les Pratiques Familiales Essentielles et Pratiques Essentielles d'Éveil	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,454.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-08	2019-03-01	2019-04-14							2019-05-14	2019-06-18	2019-12-15

BJ-SP / CAN-99788-CS-CQS / Mise en place d'un système électronique de gestion des archives du SP-CAN	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,545.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-08		2019-03-01		2019-04-14						2019-05-14		2019-06-18		2019-12-15
BJ-SP / CAN-97748-CS-CQS / Actualisation/développement des outils de communication de nutrition et DPE	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,909.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-31		2019-02-21		2019-04-06						2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07
BJ-SP / CAN-112857-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le recrutement du personnel du PNDPE	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,363.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-30		2019-05-21		2019-07-04						2019-08-03		2019-09-07		2020-03-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BJ-SP / CAN-67863-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation des manuels de procédures administratives, financières et d'exécution des projets du SP-CAN	IDA / V2130	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		9,091.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-28		2018-07-03		2018-07-24		2018-06-28				2019-02-24			
BJ-SP / CAN-68034-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de passation des marchés et la stratégie de passation des marchés	IDA / V2130	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		9,091.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-28		2018-07-03		2018-07-24		2018-06-28				2019-02-24			
BJ-SP / CAN-67859-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la révision des modules Pratiques Familiales Essentielles et Pratiques Essentielles d'éveil	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,182.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-28		2018-07-08				2018-09-11				2019-03-10			
BJ-SP / CAN-110469-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de TCHAUROU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		472,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15		2019-04-25				2019-06-29				2019-12-26			
BJ-SP / CAN-111465-CS-CDS / Renouvellement de contra dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de NDALI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		229,028.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23		2019-05-03				2019-07-07				2020-01-03			

BJ-SP / CAN-111466-CS-CDS / Renouveau de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Pobe	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		249,900.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111467-CS-CDS / Renouveau de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de BEMBEKEKE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		270,994.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111468-CS-CDS / Renouveau de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de DAPLAHOUÉ	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		298,668.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111473-CS-CDS / Renouveau de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Zogbodomey	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		218,122.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111471-CS-CDS / Renouveau de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de DASSA ZOUÏME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		285,049.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111472-CS-CDS / Renouveau de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de ALLADA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		290,495.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111474-CS-CDS / Renouveau de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Zakpota	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		244,240.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111475-CS-CDS / Renouveau de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Malanville	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		276,170.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111476-CS-CDS / Renouveau de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de GOGOUNOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		248,283.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03

BJ-SP / CAN-111478-CS-CDS / Renouvellement de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de IFANGNI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		227,821.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111481-CS-CDS / Renouvellement de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Materi	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		268,027.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111483-CS-CDS / Renouvellement de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de COME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		189,440.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111478-CS-CDS / Renouvellement de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Grand popo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,164.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111477-CS-CDS / Renouvellement de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de TORI BOSSITO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		171,570.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111455-CS-CDS / Renouvellement du contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BOPA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		181,780.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111456-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de ZAGNANADO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		163,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111462-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de BANIROARA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		358,226.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111457-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de AGUEGUES	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		178,700.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03

BJ-SP / CAN-111458-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de TOFFO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		229,984.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23					2019-07-07		2020-01-03
BJ-SP / CAN-111461-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de SAKETE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		217,070.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23					2019-07-07		2020-01-03
BJ-SP / CAN-110838-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de COBLY	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		308,760.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-16					2019-06-30		2019-12-27
BJ-SP / CAN-110833-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la Mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de OUAKE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		381,180.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-16					2019-06-30		2019-12-27
BJ-SP / CAN-110536-CS-CDS / Renouveau de contrats de la cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ZE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		496,700.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15					2019-06-29		2019-12-26
BJ-SP / CAN-110534-CS-CDS / Renouveau de contrats de la cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de OUNHI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		311,280.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15					2019-06-29		2019-12-26
BJ-SP / CAN-110836-CS-CDS / Renouveau de contrats de la cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ADMA OUIERE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		467,920.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-16					2019-06-30		2019-12-27
BJ-SP / CAN-110533-CS-CDS / Renouveau de contrats de la cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BONOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		270,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15					2019-06-29		2019-12-26

BJ-SP / CAN-110535-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du FMAN dans la commune de KARIMAMA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	367,980.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15	2019-04-25	2019-06-29	2019-12-28
BJ-SP / CAN-111464-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de OUESSE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111469-CS-CDS / Renouvellement de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de Glazoué	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	231,993.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111470-CS-CDS / Renouvellement de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de DANGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	212,998.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111483-CS-CDS / Renouvellement de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de BASSILA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	244,952.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111489-CS-CDS / Renouvellement de contra dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de DJOUGOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	312,615.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-110847-CS-CDS / Contractualisation avec les radios de proximité pour la promotion de la nutrition et le développement de la petite enfance	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	545,454.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-16	2019-04-26	2019-06-30	2019-12-27
BJ-SP / CAN-111460-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du FMAN dans la commune de LALO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	385,460.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111452-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du FMAN dans la commune de ATHIEME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	316,100.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03	2019-07-07	2020-01-03

BJ-SP / CAN-111453-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BOUKOMBE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		256,810.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111454-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de COPARGO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		151,130.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111459-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de NIKKI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		280,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-111463-CS-CDS / Renouveau de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de DOGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		162,400.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-03			2019-07-07	2020-01-03
BJ-SP / CAN-112437-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la rédaction du manuel de procédure d'urgence du PNDFE	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individual	Limited		12,727.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-30	2019-05-05	2019-05-26		2019-06-30	2019-12-27
BJ-SP / CAN-112686-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de sauvegarde et de prise en charge des risques	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individual	Limited		9,090.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-30	2019-05-05	2019-05-26		2019-06-30	2019-12-27
BJ-SP / CAN-117797-CS-CDS / Recrutement du cabinet GECA PROSPECTIVE pour le recrutement du personnel du PNDFE	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,363.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-10			2019-09-13	2020-03-11
BJ-SP / CAN-118519-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour Réalisation de l'audit de la qualité de la base de données du PMASN	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,454.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-10	2019-06-20			2019-08-24	2020-02-20
BJ-SP / CAN-119954-CS-INDV / Recrutement de consultant national pour le développement et la mise œuvre des outils de coaching dans le cadre de processus d'Initiatives à Résultats Rapides	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-20	2019-06-25	2019-07-16		2019-08-20	2020-02-16

BJ-SP / CAN-119859-CS-INDV / Réalisation de la cartographie des interventions et des intervenants dans le domaine de développement de la petite enfance (DPE)	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individual	Limited		140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-20		2019-06-25		2019-07-16		2019-08-20		2020-02-16
BJ-SP / CAN-127032-CS-INDV / Recrutement d'un nouveau Coordonnateur du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDFE) dans les départements de l'ouest-plateau	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individual	Open		64,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-13		2019-10-01		2019-10-22		2019-11-26		2020-05-24