

## Fiche du Plan de Passation des Marchés

### I. Généralités

#### 1. Information sur le Projet

Nom du Projet: Ecotourisme et conservation de la biodiversité désertique en Tunisie  
 Pays: République Tunisienne  
 Référence du Projet : P120561  
 Numéro du Prêt/Crédit: TF013636

#### 2. Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés

10/20/2012

Révision 1 : juin 2013  
 Révision 2: Octobre 2013  
 Révision3: Janvier 2014  
 Révision 4: Juillet 2014  
 Révision 5: Février 2015

#### 3. Date d'Avis Général de Passation des Marchés

9/25/2013

### II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants

#### 1. Seuil de Revue à Priori

##### 1a. Type de Marché

Type de Marché	Seuil de Revue à Priori (\$ EU)	Commentaires
Travaux	15 million	et 1er contrat indépendamment du mc
Fournitures	3 million	et 1er contrat indépendamment du mc
Services de Non consultants	3 million	et 1er contrat indépendamment du mc

##### 1b. Méthode de Passation des Marchés

Méthode de Passation des Marchés	Seuil de Methode(,000\$ EU)	Commentaires
AOI Travaux	>10,000	-
AON Travaux	>200 et <10,000	
AOI Fournitures	>1,000	
AON Fournitures	>100 et <1,000	
Consultations d'Entrepreneurs (Travaux) (CEN)	≤ 200	
Consultations de Fournisseurs (Fournitures) (CF)	≤ 100	

#### 2. Prequalification : **A/NA**

#### 3. Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires : **A/NA**

#### 4. Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés : **04/10/2012**

#### 5. Tout autre montage de de passation des marchés: *[incluant la passation des marchés anticipée et le financement rétroactif si cela*

#### 6. Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"

### III. Sélection des Consultants

#### 1. Seuil de Revue à Priori

##### 1a. Catégorie de Consultants

Catégorie de Consultants	Seuil de Revue à Priori (\$EU)	Commentaires
Firme de Consultant (Méthodes compétitive)	≥1 million	et 1er contrat indépendamment du mc
Firme de Consultant (Entente Directe)	Tout	-
Consultants Individuels (Méthodes compétitive)	≥0.3 million	et 1er contrat indépendamment du mc
Consultants Individuels (Entente Directe)	Tout	-

##### 1b. Méthodes de Sélection

SFQC (Selection fondée sur la qualité et le coût )
SFQ(Sélection fondée sur la qualité)
SCBD (Sélection dans le cadre d'un budget déterminé)
SMC (Sélection au "moindre coût"
QC (Sélection fondée sur les qualifications des consultants)
SED (Sélection par entente directe) (Individus et Firmes)
CI (Consultants Individuels)
<i>Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement</i>

#### 2. Liste Restreinte composée uniquement de nationaux: La short-liste pour les services de consultants, avec un coût estimatif de moins de **200,000 US\$** équivalent par contrat, peut comprendre entièrement de consultants nationaux suivant les provisions du paragraphe 2.7 des Directives pour les Consultants.

Note: la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici

<http://go.worldbank.org/MKXO98RY40>

#### 3. Tout autre montage de sélection de consultants: *[incluant la passation de marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]*

#### 4. Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Services de Consultants"

### IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution

montant et 1er AON  
montant et 1er AON  
montant

montant

montant

**Plan de passation des marchés pour Services de consultants**

No. de référence / No. de lot		Description des Services	Organisme responsable	Devise	Cout estimatif du devis	Revue par la Banque (A Priori / A Posteriori)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Method de Selection	Publicité pour constitution liste restreinte (Date)	Finalisation T/R et liste restreinte (Date)	Transmission Demande de proposition à la Banque (Date)	Non Objection Banque sur l'offre (Date)*	Non Objection Banque sur la demande de Proposition	Non Objection Banque sur l'offre restreinte	Non Objection Banque sur la demande de Proposition	Invitation des consultants/ Envoi de Demande de	Date limite de soumission des propositions (Date)	Ouverture des plis (Date)	Non Objection (Rapport d'Evaluation Technique)	Non Objection (Rapport d'Evaluation Combiné / projet)	Signature contrat (Date)	Montant contrat (DT)	Monnaie/ Devise du contrat	No. du Contrat	Adjudicataire (attribuaire du contrat)	Nom, Ville et Pays de l'attribuaire du contrat (y.c. Zip Code et US)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour	Remarques		
Phivu	DGEQV/DEM/ PECDBD08/ 2013	Etude sur les besoins en formation immédiats et identification des formateurs	DGEQV			Post	Firm	SFOC	15/06/13	12/08/13	01/09/13	15/06/13	NA	NA	02/04/14	07/10/13	31/10/13	12/08/13	11/06/14	NA	01/07/14		DGEQV/ DEM/ PECDBD08/2013	Groupement FMC/GEREP	Tunisie	12/31/2014	19/03/15				
Realisée						Prior	Individual	CI	25/26/12/2013	20/12/13	06/06/14	16/06/14	NA	NA	26/06/14	21/07/14	23/07/14	21/07/13	NA	19/10/13						03/11/14					
Phivu		Assistance technique: spécialiste économiste/ spécialiste évaluation environnementale et sociale	DGEQV			Post	Individual	CI	18/04/13	01/06/13	18/04/13	18/04/13	NA	NA	25/26/04/13	06/05/13	21/07/13	21/07/13	20/05/13	19/10/13	09/09/2013 et Avenant		DT	3	Mme Nassima Ayad	Tunisie	11/15/2014	03/11/14		Le Marché est achevé	
Realisée						Prior	Individual	CI	18/04/13	18/04/13	18/04/13	18/04/13	NA	NA	25/26/04/13	06/05/13	21/07/13	21/07/13	20/05/13	19/10/13	09/09/13		DT	2	M. Ali Ferchichi	Tunisie	8/15/2014			Le Marché est achevé	
Phivu		Assistance technique pour des missions d'évaluation environnementale et sociale	DGEQV			Post	Individual	CI	15/03/15	15/03/15	15/03/15	15/03/15	NA	NA	20/03/15	30/03/15	30/03/15	30/03/15	20/05/13	19/10/13	14/04/15										
Realisée						Prior	Individual	CI	01/06/13	01/06/13	01/06/13	01/06/13	NA	NA	21/06/13	21/07/2013	21/07/13	21/07/13	20/05/13	19/10/13	03/11/13		DT	1	BE, CNEA	Tunisie	03/11/14			Rupture du contrat en janvier 2014	
Phivu		Assistance technique: spécialiste suivi-évaluation	DGEQV			Post	Individual	CI	18/04/13	18/04/13	18/04/13	18/04/13	NA	NA	25/26/04/13	06/05/13	20/07/14	11/02/14	20/05/13	19/10/13	03/03/14		DT	5	M. Abderrazek Ouertani	Tunisie	8/15/2014				
Realisée						Prior	Firm	QC	20/09/13	17/11/13	22/12/13	11/01/14	NA	NA	28/20/01/2014	13/02/14	14/02/14	14/02/14	20/05/13	19/10/13	06/04/14		DT	5	M. Abderrazek Ouertani	Tunisie	8/15/2014				
Phivu		Renf. Capacités ONG locales pour appuier la formation des projets	DGEQV			Post	Firm	SFOC	15/03/15	12/04/15	02/12/13	27/04/15	NA	NA	06/07/14	06/06/15	06/06/15	06/06/15	26/01/14	25/02/14	26/01/14										
Realisée						Prior	Firm	SFOC	15/06/15	12/08/15	22/12/13	27/05/15	NA	NA	11/09/15	06/10/15	06/10/15	06/10/15	26/01/14	25/02/14	26/01/14										
Phivu		Renforcement des clubs de l'environnement dans les écoles (des scolaires, formations, équipements...)	DGEQV			Post	Firm	QC	19/04/13	07/06/13	22/06/13	12/07/13	NA	NA	27/07/13	26/08/13	26/08/13	26/08/13	20/05/13	19/10/13	03/11/13										
Realisée						Prior	Firm	QC	25/01/14	24/03/14	08/04/14	08/04/14	NA	NA	23/04/14	18/05/14	18/05/14	18/05/14	26/08/13	26/08/13	26/08/13										
Phivu	DGEQV/ DEM/ PECDBD08/ 2014	Agence d'exécution (Accompagnement pour la mise en oeuvre des sous-projets)	DGEQV			Post	Individual	CI	19/02/14	18/04/14	03/07/14	03/07/14	NA	NA	11/07/14	18/08/14	18/08/14	18/08/14	26/08/13	26/08/13	26/08/13			DGEQV/ DEM/ PECDBD08/2014	UTSS	Tunisie				Le marché a été attribué à l'UTSS pour les trois lots (P.N. Sidi Bouadjir, Touraj et Kébil)	
Realisée						Prior	Individual	CI	NA	NA	NA	30/04/13	NA	NA	15/05/13	14/06/13	14/06/13	14/06/13	26/04/14	26/04/14	26/04/14										
Phivu		Paquet de support de communication audiovisuel et outil publicitaire (CONCEPTION ET ELABORATION DE DOCUMENTS D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION)	DGEQV			Post						23/10/13	NA	NA	31/10/13	18/11/13	19/11/14	19/11/14	NA	NA	11/02/14		DT	4	BE HE	Tunisie	May-14			Le Marché est achevé	
Realisée																															
Phivu		Services de traduction	DGEQV			Prior	Firm	QC	01/10/13	28/11/13	13/12/13	02/01/14	02/01/14	02/01/14	17/01/14	16/02/14	16/02/14	03/03/14	18/03/14	17/04/14											
Realisée						Post			01/10/15	28/11/15	13/12/15	02/01/16	02/01/16	02/01/16	28/12/15	22/01/16	22/01/16	22/01/16	NA	NA	11/04/16										
Phivu		Paquet de support de communication dans différentes langues et outil publicitaire (Depliant, Brochure, carte, CD, give aways)	ONTT			Post	Firm	SFOC	20/02/13	19/04/13	04/05/13	24/05/13	24/05/13	24/05/13	08/06/13	08/07/13	08/07/13	23/07/13	07/09/13	06/09/13											
Realisée									20/10/15	17/12/15	NA	01/01/16	NA	NA	16/01/16	19/02/16	19/02/16	19/02/16	NA	NA	15/04/16										
Phivu		Elaboration Site web réseau écourisme et Aires protégées et projet	ONTT			Post	Firm	SFOC	15/11/13	12/01/14	27/01/14	16/02/14	NA	NA	03/03/14	02/04/14	02/04/14	02/04/14	NA	NA	01/06/14										
Realisée									01/10/15	28/11/15	NA	02/01/16	NA	NA	17/01/16	11/02/16	11/02/16	11/02/16	NA	NA	21/04/16										
Phivu		Réalisation et diffusion de spots publicitaires	ONTT			Prior	Individual	CI	NA	01/06/13	NA	11/06/13	NA	NA	21/06/13	16/07/13	16/07/13	16/07/13	15/06/13	13/11/13											
Realisée						Post	Firm	QC	15/03/14	12/05/14	27/05/14	16/06/14	NA	NA	01/07/14	31/07/14	31/07/14	31/07/14	NA	NA	17/07/14										
Phivu		Assistance Technique (écourisme, Communication...)	ONTT			Post	Firm	QC	15/03/14	12/05/14	27/05/14	16/06/14	NA	NA	01/07/14	31/07/14	31/07/14	31/07/14	NA	NA	17/07/14										
Realisée									15/03/14	12/05/14	27/05/14	16/06/14	NA	NA	01/07/14	31/07/14	31/07/14	31/07/14	NA	NA	17/07/14										
Phivu		Elaboration d'une stratégie de communication et de promotion pour l'écourisme au niveau international, national et locale	ONTT			Post	Firm	QC	30/31/12/2014	NA	03/04/14	23/04/14	NA	NA	28/04/14	23/05/14	22/06/14	22/06/14	01/08/14	21/08/14	10/09/14										
Realisée									27&28/06/2014	21/07/14	NA	23/07/14	NA	NA	20/08/14	22/09/14	23/09/14	23/09/14	NA	NA	30/10/14										
Phivu		Etude de faisabilité, d'aménagement et de réhabilitation des pistes et des sentiers naturels aux 3Parcs	3CRDA+ DGEQV			Post	Firm	SMC	20/01/14	18/03/14	03/04/14	23/04/14	NA	NA	28/04/14	23/05/14	22/06/14	22/06/14	01/08/14	21/08/14	10/09/14										
Realisée									15/03/14	12/05/14	25/06/14	23/07/14	NA	NA	24/07/14	18/08/14	19/08/14	19/08/14	NA	NA	03/10/14										
Phivu		Activités de la population locale liée à l'écourisme au niveau du Parc National Jbel (lucratives et non lucratives)	Préstatitaire de services (ONG)																												
Realisée																															
Phivu		Activités de la population locale liée à l'écourisme au niveau du Parc National Dghoumes(lucratives et non lucratives)	Préstatitaire de services (ONG)																												
Realisée																															
Phivu		Activités de la population locale liée à l'écourisme au niveau du Parc National Bouchedma(lucratives et non lucratives)	Préstatitaire de services (ONG)																												
Realisée																															

\* Le prestataire de service ou bien l'ONGs (Agence patenaires) qui sea chargé de la réalisation de cette composante présentera Le PPM relative à ces activités et ce dit PPM sera soumis à l'approbation de la BM

**Plan de Passation des marchés pour Fournitures/Travaux/ Prestations de services (autres que services de consultants)**

\*\* Applicable en cas de revue préalable par la Banque

SL No.	No. de référence/ de lot	Description des Fournitures ou Travaux	Organisme responsable	Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants)	Montant Estimatif et Date d'estimation	Devise d'estimation du cout	Revue à priori ou a posteriori par la Banque (A Priori/ Post)	Méthode d'Appel d'offres	Préqualification (oui/non)	Préqualification (oui/non)	Non objection de la Banque sur le dossier de pré qualification (Date)**	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des dossiers de préqualification (Date)**	Préparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non objection de la Banque sur le DAO (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture limite de remise des offres (Date)	Ouverture des plus (Date)	Proposition d'Attribution du contrat (Date de préparation du rapport d'évaluation)	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**	Signature du contrat (Date)	Montant contrat	Devise/ monnaie du contrat	No. du contrat	Adjudicataire (attributaire du contrat)	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour	Remarques					
																													Préqualification				
Prévu	DGEQV/DEM N/PECDBD/1/2014	Acquisition matériels roulants (3 camionnettes pick-up pour les 3CRDAs et 01		Goods		Dollar	Prior	AON	Yes	No			15/02/13	16/02/13	17/03/13	16/04/13	16/04/13	06/05/13	16/05/13	15/06/13			DT	1	ENNAKL	Tunisie	31/12/13		seulement LOT N° 1: voiture de service 5 places				
Revisé						Dollar	Post	AON	Yes	No			15/09/13	30/09/13	10/10/13	09/11/13	09/11/13	09/12/13	24/12/13	08/01/14													
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			20/02/14	NA	26&27/02/2014	01/04/14	01/04/14																
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No								17/07/14	11/08/14	NA	15/09/14												
Prévu	DGEQV/DEM N/PECDBD/14/2014	Mobylettes pour les écoparcés des 03 parcs Nationaux	DGEQV	Goods		Dollar	Post	CF	Yes	No			01/06/13	NA	01/07/13	31/07/13	31/07/13	19/09/13	NA	29/09/13			DT	DGEQV/DEM/N/PECDBD/14/2014	IT.U.CY	Tunisie	24/03/15	0.00					
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			15/10/14	NA	20/10/14	09/11/14	09/11/14	09/12/14	NA	24/12/14													
Prévu	DGEQV/DEM N/PECDBD /17/2014	Equipement de terrain écoparcés pour les trois parcs	DGEQV	Goods		Dollar	Post	CF	Yes	No			15/03/14	NA	15/04/14	15/05/14	15/05/14	14/06/14	NA	04/07/14													
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			01/11/14	NA	11/11/14	11/12/14	11/12/14	09/02/15	NA	11/03/15													
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			20/10/14	NA	14&15/11/2014	04/12/14	04/12/14	Consultation infructueuse															
Prévu		Bis		3 CRDAs +DGEQV		Dollar	Post	CF	Yes	No			20/10/14	NA	28&29/12/2014	13/01/15	13/01/15	23/01/15	NA	27/01/15			DT	DGEQV/DEM/N/PECDBD/16Bis/2014	« Espace Médical et Scient	Tunisie	30/06/15	0.00					
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			01/07/13	NA	31/07/13	30/08/13	30/08/13	14/10/13	NA	24/10/13													
Prévu		Unités informatique		3 CRDAs +DGEQV		Dollar	Post	CF	Yes	No			01/08/13	NA	11/08/13	10/09/13	10/09/13	10/10/13	NA	09/11/13													
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			15/10/13	NA	21/11/13	23/12/13																	
Prévu						Dollar	Post	CF	Yes	No			05/01/14	NA	18/01/14	03/02/14	03/02/14	12/02/14	NA	20/02/14			DT	2	Société Infolog	Tunisie	30/03/15	00/01/00					
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			10/02/14	NA	21/01/14	06/02/14	07/02/14	NA	NA	25/03/14			DT	3	Société GES	Tunisie	25/03/14	00/01/00					
Prévu	DGEQV/DEM N/PECDBD/ /2015	Unités informatique	DGF et ONTT	Goods		Dollar	Post	CF	Yes	No			20/01/15	NA	25/01/15	24/02/15	24/02/15	17/03/15	NA	27/03/15													
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			01/07/13	NA	31/07/13	30/08/13	30/08/13	14/10/13		13/12/13													
Prévu	DGEQV/DEM N/PECDBD/0/2014	Matériels de bureau (Mobilier, etc.)		3 CRDAs +DGEQV		Dollar	Post	CF	Yes	No			01/04/14	NA	11/04/14	11/05/14	11/05/14	10/06/14	NA	10/07/14			DT	DGEQV/DEM/N/PECDBD/10/2014	Société SIMTA	Tunisie	30/06/15	0.00					
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			10/03/2014	NA	19&20/03/2014	10/04/14	11/04/14	NA	NA	05/05/14													
Prévu	DGEQV/DEM N/PECDBD/ /2015	Matériels de bureau (Mobilier, etc.)	DGF et ONTT	Goods		Dollar	Post	CF	Yes	No			25/01/15	NA	30/01/15	01/03/15	01/03/15	22/03/15		01/04/15													
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No																							
Prévu	DGEQV/DEM N/PECDBD /16/2014	Matériels vétérinaire (pour faune dans l'enclos)		3 CRDAs +DGEQV		Dollar	Post	CF	Yes	No			08/09/14	NA	08/10/14	07/11/14	07/11/14	12/12/14	NA	01/01/15			DT	DGEQV/DEM/N/PECDBD/17/2014	Société « Espace Médical et Scientifique »	Tunisie	30/06/15	0.00					
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			11/03/15	NA	11/03/15	10/04/15	10/04/15	09/06/15	NA	09/07/15													
Prévu		Equipements écomusé 3 parcs		3 CRDAs +DGEQV		Dollar	Post	CF	Yes	No			20/10/14	NA	22&23/11/2014	18/12/15	18/12/15	01/01/15	NA	27/01/15			DT										
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			20/04/14	NA	20/05/14	19/06/14	19/06/14	03/08/14	NA	02/09/14													
Prévu		Equipements écomusé 3 parcs		3 CRDAs +DGEQV		Dollar	Post	CF	Yes	No			20/03/15	NA	30/03/15	29/04/15	29/04/15	29/05/15	NA	28/06/15													
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			04/08/14	NA	03/09/14	03/10/14	03/10/14	22/11/14	NA	02/12/14													
Prévu		Equipements écomusé Dghoumes/plaques solaires	Dghoumes+DGEQV	Goods		Dollar	Post	CF	Yes	No			20/03/15	NA	30/03/15	29/04/15	29/04/15	29/05/15	NA	28/06/15													
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			15/03/14	NA	14/04/14	14/05/14	14/05/14	28/06/14	NA	08/07/14													
Prévu	DGEQV/DEM N/PECDBD/ 15/2014					Dollar	Post	CF	Yes	No			15/06/14	NA	25/06/14	25/07/14	25/07/14	24/08/14	NA	23/09/14													
Revisé						Dollar	Post	CF	Yes	No			15/09/14	NA	31/10/14	24/11/14	24/11/14	Consultation infructueuse															
Prévu	15 BIS	Matériels communication (radio)		3 CRDAs +DGEQV		Dollar	Post	CEN	Yes	No			15/09/14	NA	03&04/12/2014	06/01/15	06/01/15	22/01/15	NA	27/01/15			DT	DGEQV/DEM/N/PECDBD/15B/2014	société « Agence Générale des Télécommunications (AGT) »	Tunisie	30/06/15	0					
Revisé						Dollar	Post	CEN	Yes	No			01/03/14	NA	31/03/14	30/04/14	30/04/14	14/06/14	NA	13/08/14													
Prévu		Rénovation pistes intérieures des PNx Jbil Dghoumes+Bouhedma		3CRDA +DGEQV		Dollar	Post	CEN	Yes	No			20/03/15	NA	14/04/15	14/05/15	14/05/15	13/07/15	NA	12/08/15													
Revisé						Dollar	Post	CEN	Yes	No			01/02/14	NA	21/02/14	23/03/14	23/03/14	07/05/14	NA	06/07/14													
Prévu		Panneaux de signalisation3Parcs		3 CRDAs +DGEQV		Dollar	Post	CEN	Yes	No			20/03/15	NA	04/04/15	14/04/15	14/05/15	13/06/15		13/07/15													
Revisé						Dollar	Post	CEN	Yes	No			01/03/14	NA	31/03/14	30/04/14	30/04/14	14/06/14	NA	13/08/14													
Prévu		Sentier nature prioritaires 3 Parcs		3 CRDAs +DGEQV		Dollar	Prior	AON	Yes	No			14/04/15	NA	14/05/15	14/05/15	14/05/15	13/07/15		28/07/15													
Revisé						Dollar	Prior	AON	Yes	No			01/02/15	NA	03/03/15	02/04/15	02/04/15	27/05/15		11/06/15													
Prévu		Remise en état piste d'accès principale jbil+Dghoumes		2 CRDAs +DGEQV		Dollar	Prior	AON	Yes	No			20/03/15	NA	14/04/15	14/05/15	14/05/15	13/07/15		28/07/15													
Revisé						Dollar	Post	CEN	Yes	No			01/03/14	NA	31/03/14	30/04/14	30/04/14	14/06/14	NA	13/08/14													
Prévu		Huttes observation animaux 3 parcs		3 CRDAs +DGEQV		Dollar	Post	CEN	Yes	No			20/03/15	NA	30/03/15	29/04/15	29/04/15	29/05/15	NA	28/06/15													
Revisé						Dollar	Post	CEN	Yes	No			14/11/13	NA	14/12/13	14/12/13	14/12/13	28/01/14	NA	29/03/14													
Prévu		Renovation écomusé 3 Parcs		3 CRDAs +DGEQV		Dollar	Post	CEN	Yes	No			20/03/15	NA	30/03/15	29/04/15	29/04/15	29/05/15	NA	28/06/15													
Revisé						Dollar	Post	CEN	Yes	No			11/12/14	NA	10/01/15	09/02/15	09/02/15	06/03/15	NA	05/04/15													
Prévu		Centre de développement communautaire PN Dghoumes+Bouhedma		2 CRDAs +DGEQV																													

## Renforcement de capacités

SL No.	Resultats attendus/ Description des activités	Montant estimé	Durée estimée	Date de démarrage	Date d'achèvement	Commentaires
1	Assistance Technique (écotourisme, Communication ....)		12 Hommes/mois	15/07/13	fin projet	
2	Assistance Technique (évaluation environnementale et sociale....)		12 Hommes/mois	15/07/13		
3	Assistance Technique (suvi-évaluation....)		12 Hommes/mois	15/07/13		
4	Jbil: Formation adaptative régulière (surveillance, suivi, CES, etc.)		06 Hommes/mois	15/10/14	fin projet	<b>seront actualisés suite à la réalisation de l'étude sur les besoins en formation (lignes 20; 21 et 22 rubrique services consultants)</b>
5	Bouhedma: Formation adaptative reguliere (surveillance, suivi,					
6	Dhgoumes: Formation adaptative régulière (surveillance, suivi,					
7	Formation et Ateliers conjoint (mise en réseau, travail en équipe, etc.)		3 mois	06/06/15	fin projet	
8	Assistance technique: spécialiste écotouristique		2 ans	30/07/14	fin projet	
9	Paquet: Formation de base pour la population locale (tourisme durable,		06 mois	06/03/15	fin projet	
10	Paquet: Formation de base pour le secteur privé sur le tourisme durable et		06 mois	01/04/15	fin projet	
11	Paquet: Formation des éco-guides		06 mois	01/04/15	fin projet	
12	Renf. Capacités ONG locales pour appuyer la formulation des projets		2ans	15/10/14	fin projet	
13	Renforcement des clubs de l'environnement dans les écoles (kits scolaires, formations, équipements....)		2ans	07/05/15	fin projet	
14	Participation à des événements nationaux ou internationaux		le long du projet	01/01/13	fin projet	
15	Formation aspects passation des marchés		0,5 mois	20/09/14	31/12/15	<b>seront actualisés suite à la réalisation de l'étude sur les besoins en formation (lignes 20; 21 et 22 rubrique</b>
16	Formation aspects gestion financière		0,5 mois	01/02/15	31/12/15	
17	Formation aspects sauvegardes		20 jours	29/04/15	31/12/15	
18	Formation coordination de projet		20 jours	15/06/14	31/12/15	
19	Service Traduction		Tout le long du Projet			
20	Mission Terrain (frais d'hebegements, location voitures,,etc.)		Tout le long du Projet			
21	Réunions et Ateliers de concertations, sensibilisations, plannifications,,,,etc au niveau national, régional et local		Tout le long du Projet			