

CAMEROUN – P128534 : – PROJET FILETS SOCIAUX
PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE –
05 FEVRIER 2013
VERSION NO 1

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : République du Cameroun
Ministère Responsable : MINEPAT
Nom du Projet : Projet Filets Sociaux
Identification : P128534
CREDIT IDA N° : 5224
Agence d'exécution du Projet : MINEPAT

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés original ; Révision 1 :
05/02/2013

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: 24 novembre 2014

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 18 mois : du 1^{er} Aout 2014 au 30 janvier 2016

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Substantiel

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES (AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS)

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID"

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Le premier contrat à passer par AOI et le Premier contrat par AON sont soumis à revue a priori, ainsi que tout autre contrat identifié dans
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 0.5	

			le Plan de Passation des Marchés (PPM)
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	≥ 0.1	A l'exception de tout contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	≥ 0.1	

2. Pré qualification : Applicable pour le recrutement des soumissionnaires pour les agences de paiement (voir dans le tableau ci-joints) en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10

3. Procédures proposées pour les composants CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives :

Non applicable

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Manuel de procédures du projet
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : [y compris Passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable]

Non applicable

6. Allotissement des fournitures Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

Fournitures et Services (autres que les services de consultants)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (1,000 US\$) HTVA	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue par la Banque (A priori / A posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Observation/ Date fin de prestations
1	Acquisition des fournitures de bureau, consommables pour enregistrement et matériel de pause-café	87	CF (Contrat clientèle)	NON	NON	A posteriori	08 juin 2015	12 juillet 2015
2	Acquisition de 4 véhicules (2 stations wagon, 2 pickup	400	AON	NON	NON	A priori	02 juillet 2015	16 sept 2015
3	Acquisition de 110 Tablettes avec batteries externe de recharge et de 25 notebook en deux lots distincts	99	CF	NON	NON	A postérieur	25 mai 2015	27 juin 2015
4	Achat du matériel informatique, bureautique, de téléphonie et équipements de bureaux en quatre lots distincts	333	AON	NON	NON	A posteriori	11 juin 2015	18 août 2015
5	Recrutement des agences de paiement phase 1 cycle 1 (5000) (Extrême Nord, Douala, Yaoundé)	180,00	CF	OUI	NON	A postérieur	27 mai 2015	29 juin 2015 Nécessité de consultation des agences de paiement connues réputées capables d'exécuter la mission. Méthode décidée en accord avec la Banque
6	Acquisition matériel installation bureau antenne régionale Extrême Nord	9,9	CF	NON	NON	A postérieur	19 mai 2015	16 juin 2015
7	Impression du contrat moral en image et des registres d'identification en français et en anglais	8	CF	NON	NON	A postérieur	19 mai 2015	16 juin 2015
8	Confection des casquettes, tee shirt et banderoles pour la sensibilisation	8	CF	NON	NON	A postérieur	19 mai 2015	16 juin 2015
9	Acquisition 8 Groupes électrogènes pour enquête de base, PMT et enregistrement	9,9	CF	NON	NON	A postérieur	4 juin 2015	2 juillet 2015
10	Conception et confection des codes sécurisés pour les ménages potentiellement bénéficiaires du projet	9	CF	NON	NON	A postérieur	14 juin 2015	12 juillet 2015

11	Souscription police d'assurance pour bureaux, personnel et familles,	54	CF	NON	NON	A postérieur	15 juin 2015	19 juillet 2015
12	Acquisition 40 motos	200	AON	NON	NON	A postérieur	1 juillet 2015	7 septembre 2015
13	Edition des cartes du Projet	5	CF	NON	NON	A postérieur	9 août 2015	6 septembre 2015
14	Consomables informatiques pour 1 an	66	CF (contrat clientèle)	NON	NON	A postérieur	14 septembre 2015	18 octobre 2015
Coût total		1468,60						

Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description	Montant Estimatif (1,000 \$USD)	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue par la Banque (A priori/ A postérieur)	Date prévue ouverture offres	Observat° Date fin des prestations

III. SELECTION DES CONSULTANTS

Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	≥ 0.2	Tout contrat d'audit financier est à revue a priori, ainsi que tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
Entente directe/firmes de consultants	≥ 0.1	A l'exception de tout contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.1	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.2	

2. Liste restreinte composée entièrement de consultant nationaux: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants.

3. Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Non applicable

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif en (1,000 US\$) HTVA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Expert informatique et responsable SIG (UGP)	47,88	CI	A Priori	14-oct-2014	29 déc 2016
2	Expert Audit interne (UGP)	47,88	CI	A Priori	14-oct-2014	29 déc 2016
3	Comptable (UGP)	34,20	CI	A Priori	14-oct-2014	29 déc 2016
4	Responsable régional de l'UGP (Antenne Extrême Nord)	34,20	CI	A Priori	14-oct-2014	29 déc 2016
5	Consultant amélioration SIG	111,50	SED	A Priori	21 avril 2015	14 sept 2016
6	Audit financier et comptable 2014-2015 (18 mois) et 2016	30,00	SMC	A Priori	11 mai 2015	30 juin 2017
7	Consultant pour le ciblage communautaire Extrême Nord phase 1 cycle 1: Mayo Tsanaga : Mokolo (01)	25,90	CI	A posteriori	19 février 2015	19 juin 2015
8	Consultant pour le ciblage communautaire Extrême Nord phase 1 cycle 1: Mayo Danay Maga (01)	18,40	CI	A posteriori	19 février 2015	19 juin 2015
9	Consultant pour le ciblage communautaire Extrême Nord phase 1 cycle 1: Mayo Danay Kar Hay (01)	18,40	CI	A posteriori	19 février 2015	19 juin 2015
10	Consultant ciblage communautaire Douala pour la phase 1 cycle 1 (01)	9,90	CI	A posteriori	19 février 2015	19 juin 2015
11	Consultant ciblage communautaire Yaoundé pour la phase 1 cycle 1 (01)	9,90	CI	A posteriori	19 février 2015	19 juin 2015
12	Point focaux extrême nord pour la phase 1 du cycle 1 (02)	28,40	CI	A posteriori	26 mars 2015	09 mai 2017
13	Point focal pour Yaoundé pour la phase 1 du Cycle 1(01)	14,40	CI	A posteriori	26 mars 2015	09 mai 2017
14	Point focal pour Douala pour la phase 1 du Cycle 1(01)	14,40	CI	A posteriori	26 mars 2015	09 mai 2017
15	Opérateurs Terrain Extrême Nord pour la phase 1 du cycle 1 (04) (5 000)	38,88	CI	A posteriori	26 mars 2015	09 mai 2017
16	Opérateurs Terrain Yaoundé pour la phase 1 du cycle 1 (01) (5 000)	9,72	CI	A posteriori	26 mars 2015	09 mai 2017
17	Opérateurs Terrain Douala pour la phase 1 du cycle 1 (01) (5 000)	9,72	CI	A posteriori	26 mars 2015	09 mai 2017
18	Responsable régional de l'UGP (Antenne Nord)	34,20	CI	A posteriori	24 Août 2015	8 Nov 2017

19	Consultant national chargé d'appuyer le gouvernement dans la préparation et la mise en œuvre de la composante « Travaux publics » du Projet Filets Sociaux	63	CI	A posteriori	16 sept 2015	26 mars 2016
20	Consultant international chargé d'appuyer le gouvernement dans la préparation et la mise en œuvre de la composante « Travaux publics » du Projet Filets Sociaux	124	CI	A posteriori	16 sept 2015	26 mars 2016
21	Points focal Adamaoua pour la phase 2 du cycle 1 (01) (15000)	14,40	CI	A posteriori	24 sept 2015	7 oct 2017
22	Points focal Est pour la phase 2 du cycle 1 (01) (15000)	14,40	CI	A posteriori	24 sept 2015	7 oct 2017
23	Points focal Nord pour la phase 2 du cycle 1 (03) (15000)	43,20	CI	A posteriori	24 sept 2015	7 oct 2017
24	Points focal Nord-Ouest pour la phase 2 du cycle 1 (02) (15000)	28,80	CI	A posteriori	24 sept 2015	7 oct 2017
25	Points focal Extrême Nord Mayo Danay pour la phase 2 du cycle 1 (02) (15000)	28,80	CI	A posteriori	24 sept 2015	7 oct 2017
26	Opérateurs Terrain Nord-ouest pour la phase 2 du cycle 1 (02) 15 000	19,44	CI	A posteriori	24 sept 2015	7 oct 2017
27	Opérateurs Terrain Nord pour la phase 2 du cycle 1 (05) 15 000	48,60	CI	A posteriori	24 sept 2015	7 oct 2017
28	Opérateurs Terrain Adamaoua pour la phase 2 du cycle 1 (02) 15 000	19,44	CI	A posteriori	24 sept 2015	7 oct 2017
29	Opérateurs Terrain Extrême Nord pour la phase 2 du cycle 1 (05) 15 000(1)	48,60	CI	A posteriori	24 sept 2015	7 oct 2017
30	Opérateurs Terrain Douala pour la phase 2 du cycle 1 (02) 15 000	19,44	CI	A posteriori	24 sept 2015	7 oct 2017
31	Opérateurs Terrain Yaoundé pour la phase 2 du cycle 1 (02) 15 000 (1)	19,44	CI	A posteriori	24 sept 2015	7 oct 2017
32	Consultant chargé de la mise en Œuvre de la stratégie d'accompagnement (sensibilisation, communication, formation) phase 1	100	QC	A Posteriori	15 sept 2015	
33	consultant pour le ciblage communautaire et l'enregistrement pour la phase 2 du cycle 1 ttes les régions (15 000)	286,20	QC	A Priori	22 Oct 2015	
34	Audit technique du système des filets sociaux (ciblage, enregistrement, paiement, SIG, accompagnement etc.)	30,00	SMC	A posteriori	13 juin 2016	
	Coût total	1445,64				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National

CF : Consultation des Fournisseurs
CI : Consultant Individuel

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
A posteriori : Revue à posteriori
A Priori : Revue à priori
PPM : Plan de Passation des Marchés