

Procurement

Procurement for the Project would be carried out in accordance with the World Bank's "Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" dated January 2011 and "Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers" dated January 2011, and the provisions stipulated in the Grant Agreement. The general description of various items under different expenditure category is described below. For each contract to be financed by the Grant the different procurement methods or consultant selection methods, the need for prequalification, estimated costs, prior review requirements, and time frame are agreed between the Borrower and the Bank in the Procurement Plan. The Procurement Plan would be updated at least annually or as required to reflect the actual project implementation needs and improvements in institutional capacity. Contracts financed 100 percent by the government or other donors will follow their own procedures

Additional Provisions for National Competitive Bidding. Goods and works shall be procured under contracts awarded on the basis of National Competitive Bidding subject to the following additional procedures:

- (a) foreign bidders shall not be required to be registered with local authorities as a prerequisite for bidding;
- (b) the invitation to bid shall not establish, for purposes of acceptance of bids, minimum or maximum amounts for contract prices;
- (c) the invitation to bid shall not require mandatory attendance to a pre-bid meeting as a condition to bid;
- (d) bids may be submitted before bid opening, either by mail or courier or in person;
- (e) no bids or proposals shall be rejected, and no provisional awards shall be made at the time of bid opening;
- (f) no minimum number of bids or proposals shall be required as a condition to award a contract; and
- (g) contracts shall be awarded to the bidder whose bid has been evaluated as the lowest responsive bid, in accordance with criteria clearly set forth in the standard bidding documents.

PROCUREMENT PLAN Panama : Sustainable Production Systems and Conservation of Biodiversity

General Information
Country: Panama **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-17
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-03-29
Project ID: P145621 **GN Date:**
Project Name: Sustainable Production Systems and Conservation of Biodiversity
Loan / Credit No: TF / 18972, /
Executing Agency(ies) Ministerio de Ambiente

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PA-SPSCB-167-O-LPN / Habilitación de Senderos de interpretación y elaboración de carteles de señalización e interpretación en el Parque Nacional Santa Fe	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente					2017-05-29		2017-06-12					2017-07-12		2017-07-13			1901-01-01	1901-01-01
PA-SPSCB-152-O-CP / Rehabilitación de la Agencia del Humedal de Impo. Inter. Damani Guarivara	TF / 18972		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			70,000.00	Firmado							1901-01-01									1901-01-01	1901-01-01	
PA-MIAMBENTE-48970-CW. RFB / Remozamiento del Edificio 500, estructura y áreas verdes.	TF / 18972		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		89,924.50	Firmado							2018-03-06									2018-05-01	2018-10-28	
PA-MIAMBENTE-41564-CW. RFB / Rehabilitación y Equipamiento del Centro Femenino de Artesanías de Nalu Nega	TF / 18972		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-02-05		2018-02-10					2018-03-24		2018-04-23		2018-05-28	2018-11-24	
PA-MIAMBENTE-50687-CW. RFQ / Rehabilitación y Equipamiento del Centro Femenino de Artesanías de Nalu Nega	TF / 18972		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		68,799.93	Firmado							2018-03-20									2018-05-15	2018-11-11	
PA-MIAMBENTE-60121-CW. RFB / PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREAS INSULARES SIN INFRAESTRUCTURA NI SERVICIOS BÁSICOS	TF / 18972		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-05-07		2018-05-12					2018-06-23		2018-07-23		2018-08-27	2019-02-23	
PA-MIAMBENTE-78214-CW. RFB / Estación Científica en Campana	TF / 18972		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-10-01		2018-10-06					2018-11-17		2018-12-17		2019-01-21	2019-07-20	
PA-MIAMBENTE-41565-CW. RFB / Remozamiento y Habilitación del Puesto de Control - Centro de Visitantes y casa de Guarda Parques en Parque Nacional Cerro Hoya, Parque Nacional Omar Torrijos, Parque Nacional Campana y Nusangandi.	TF / 18972		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-10-29		2018-11-03					2018-12-15		2019-01-14		2019-02-18	2019-08-17	

GOODS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PA-SPSCB-6-B-CP / Adq. de equipo biol. de Flora y Fauna(cámaras trampa, redes de niebla, equipo anabat, pinzas herpetológicas, equipo para secados y montajes de muestras de planta, hojas para tomas de datos en campo, 2 anaques entomol., trampas tipo dhct.	TF / 18972		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			49,224.91	Firmado								2017-01-16								2017-01-26		2017-01-30				
PA-SPSCB-135-B-CP / Insumos, materiales y herr: Gafas, guantes, Emeril de banco, lima triangular de machete, lima para motosierra, motosierra pequeña, machetes, termiçigoç, pta eléctrica, cascos, binoculares a ser utilizado para el cuidado de las áreas proteg	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								1901-01-01									1901-01-01		1901-01-01			
PA-SPSCB-106-B-LPN / Adquisición de bienes y equipos requeridos para la toma de datos durante el monitoreo del jaguar en 5 áreas seleccionadas mediante la metodología de cámaras trampa y radiotransmisores	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-05-22		2017-06-01					2017-06-30				2017-07-03		1901-01-01		1901-01-01			
PA-SPSCB-119-B-CP / 4 Vehículos audiovisuales no tripulados para el Monitoreo de la Fauna y Flora asociadas a las AP's (Áreas Protegidas).	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2016-11-21									2016-12-19		2016-12-26			
PA-SPSCB-134-B-CP / Botiquines Grandes de Primeros Auxilios para ser utilizados en el Control y Vigilancia de áreas protegidas	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								1901-01-01									1901-01-01		1901-01-01			
PA-SPSCB-115-B-CMAR / Adquisición de 5 Vehículos: Una Camioneta AWD (4x4) 5 puertas, y Cuatro vehículos tipo Pick-Up eWD (4x4).	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2016-11-14		1901-01-01					1901-01-01					1901-01-01	2017-11-30		2017-11-30			
PA-SPSCB-136-B-CP / Botas de protección personal para la prevención y control de incendios en masas vegetales.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								1901-01-01									1901-01-01		1901-01-01			
PA-SPSCB-137-B-CP / Cantimploras con sujetador o sambrón para ser utilizados dentro de las áreas protegidas.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								1901-01-01									1901-01-01		1901-01-01			

PA-SPSCB-160-S-LPI / DESARROLLO DE DEMARCACION, CATASTRO, MONUMENTACION Y SEÑALIZACION DE TRES AREAS PROTEGIDAS_x000D_ HUMEDAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL SAN SAN POND SACK (HISSPS) - PARQUE NACIONAL CERRO HOYA (PNCH) y LA RESERVA FORESTAL LA FORTUNA (RFF)	TF / 18972	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional			1,200,000.00	Firmado				2017-11-16	2017-11-16		2017-11-16	2017-11-21	2017-12-31	2018-12-31
PA-MIAMBENTE-26933-NC- RFQ / Promoción, Divulgación y logística para la participación del Proyecto SPSCB en Expoambiente	TF / 18972	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-11-29				2018-01-24	2018-07-23
PA-MIAMBENTE-60132-NC- RFB / Diseño e instalación de doce (12) macroloteros en doce (12)AP's	TF / 18972	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente			2018-05-29	2018-06-03		2018-07-15	2018-08-14	2018-09-18	2019-03-17	
PA-MIAMBENTE-60133-NC- RFQ / Programa de promoción en ferias regionales o nacionales	TF / 18972	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-05-26			2018-07-21	2019-01-17	
PA-MIAMBENTE-60138-NC- RFQ / Servicios de impresión, encuadernados o computados, Informes del Proyecto SPSCB	TF / 18972	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-06-02			2018-07-28	2019-01-24	
PA-MIAMBENTE-60136-NC- RFB / Estrategia internacional de promoción de biodiversidad, y captación de recursos para el Fondo Patrimonial	TF / 18972	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente			2018-07-02	2018-07-07		2018-08-18	2018-09-17	2018-10-22	2019-04-20	
PA-MIAMBENTE-60137-NC- DIR / Estrategia nacional de promoción de biodiversidad/TVN, Televisora Nacional	TF / 18972	Previa	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución			2018-09-10	2018-09-15				2018-10-20	2019-04-18	
PA-MIAMBENTE-60138-NC- DIR / Estrategia nacional de promoción de biodiversidad/TELEMETRO REPORTA	TF / 18972	Previa	Adquisición directa	Direct			0.00	Baja Revision			2018-10-08	2018-10-13				2018-11-17	2019-05-16	
PA-MIAMBENTE-80007-NC- DIR / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PENTAGON DEL PROYECTO SPSCB	TF / 18972	Posterior	Adquisición directa	Direct			15,408.00	Firmado			2018-10-15	2018-10-20				2018-11-24	2019-05-23	
PA-MIAMBENTE-92172-NC- RFQ / Memoria de los 5 años del Proyecto Sistemas de Producción Sostenible y Conservación de la Biodiversidad	TF / 18972	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución					2019-02-10			2019-04-07	2019-10-04	

PA-MIAMBIENTE-27186-CS-QCBS-CF / Actualización del Mapa de Cobertura Boscosa y uso de la tierra y Mapa de Vegetación de Panamá	TF / 18972		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Cancelado	2017-09-08	2017-09-29	2017-11-12					2017-12-10		2018-01-09	2018-02-13	2018-03-20	2019-03-20
PA-MIAMBIENTE-50936-CS-QCBS / Actualización del Mapa de Cobertura Boscosa y uso de la tierra y Mapa de Vegetación de Panamá	TF / 18972		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	En ejecución	2018-02-23	2018-03-16	2018-04-29					2018-05-27		2018-06-26	2018-07-31	2018-09-04	2019-09-04
PA-SFSCB-126-CF-SBCC / Estudio de Factibilidad del Canal en el Humedal Damani Guariviara	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	0.00	Cancelado		2017-02-06								2017-03-13	2017-03-27	2017-04-08	2017-12-21
PA-MIAMBIENTE-41563-CS-QCBS / Estudio de la Ampliación Marina del Área Protegida de Narganá en atención a las metas de AICHUMesa técnica, Congreso Guna-Miambiente	TF / 18972		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2018-01-15	2018-02-05	2018-03-21					2018-04-18		2018-05-18	2018-06-22	2018-07-27	2019-07-27
PA-MIAMBIENTE-79453-CS-QCBS / ESTUDIOS, ANÁLISIS Y DISEÑOS DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIALES AMBIENTALES MUNICIPALES, EQUIPAMIENTOS TÉCNICOS y de OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPALES	TF / 18972		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-08	2018-10-29	2018-12-12					2019-01-09		2019-02-08	2019-03-15	2019-04-19	2020-04-18
PA-MIAMBIENTE-81057-CS-QCBS / Consultoría para el diseño, desarrollo, implementación y certificación del Sistema de Gestión de Calidad, según la Norma ISO 9001:2015 y verificación de buenas prácticas agrícolas para la aplicación y utilización del bio-etiquetado	TF / 18972		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	229,932.30	Firmado	2018-10-29	2018-11-19	2019-01-02					2019-01-30		2019-03-01	2019-04-05	2019-05-10	2020-05-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS