

PROJET D'AMELIORATION DE LA PRESTATION DES SERVICES EDUCATIFS (PAPSE)

Don IDA (Banque Mondiale) N° TF 0A7376

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

I. GÉNÉRALITÉS

1.1. Information générale sur le projet

Pays :	République de Côte d'Ivoire
Emprunteur :	Gouvernement de Côte d'Ivoire
Nom du Projet : (PAPSE)	Projet d'Amélioration de la Prestation des Services Educatifs
Numéros du Don :	TF 0A7376
Montant du Don :	23,35 millions de dollars EU
Unité de Gestion du Projet :	Unité de Gestion du Projet (UGP)

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : 19 avril 2018

1.3 Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés : 26 juillet 2018

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : 18 mois

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux Nouveaux Seuils de Revue de la Banque Mondiale – Effectifs depuis Juillet 2016 :

Catégorie de marchés	Niveau de risque du projet			
	Risque élevé - Tout marché de ... estimé égal ou supérieur à :	Risque Substantiel - Tout marché de ... estimé égal ou supérieur à :	Risque Modéré - Tout marché de ... estimé égal ou supérieur à :	Risque Bas - Tout marché de ... estimé égal ou supérieur à :
Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé - PPP)	\$5, 000,000	\$10, 000,000	\$15, 000,000	\$20, 000,000
Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels	\$1, 500,000	\$2, 000,000	\$4, 000,000	\$6, 000,000
Services Consultant (Firmes)	\$500,000	\$1, 000,000	\$2, 000,000	\$4, 000,000
Consultant Individuel	\$200,000	\$300,000	\$400,000	\$500,000

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilé

1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 15, 000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 15, 000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 4, 000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 4, 000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	

(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

2. **Pré qualification** : Pré-qualification des entreprises pour les travaux des 4 zones industrielles

- Le taux de conversion de dollars utilisé pour le présent PPM - 0 est de 1\$ = 545 FCFA au titre des activités

2.2. Marchés, planning et Méthode de passation

2.2.1 TYPE DE MARCHES : FOURNITURES								
1		2	3	4	5	6	7	8
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé Bailleur	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. Par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaires
N°	Description	(Milliers \$EU)		OUI/ NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
1	Acquisition de mobiliers et de matériels ludiques pour : - 60 salles de classe préscolaire soit 30 communautés (année 1) et - 114 salles de classe le préscolaire soit 87 Communautés (année 2)	144,00	AON	NON	NON	A posteriori	02 novembre 2018	Spécifications techniques et images à fournir.
2	Acquisition et distribution de complémentaires de Kits scolaires au profit de 10000 jeunes filles du primaire (en raison de 2500 filles/an)	183,500	AON	NON	NON	A posteriori	09 août 2018	Spécifications déjà définies, en attente de confirmation par la DPFC
4	Acquisition de tablettes et de server pour les évaluations des acquis pour la DVSP : 100 tablettes et 1 server	79,00	CF	NON	NON	A posteriori	09 août 2018	Spécifications transmises par la DVSP
5	Acquisition de tablettes et de matériels pour les observations des classes et les animations des journées pédagogiques pour la DPFC : 70 tablettes – 70 disques dur 1T – 30 vidéo projecteurs – 30 haut-parleurs et 30 multiprises électriques	79,00	CF	NON	NON	A posteriori	09 août 2018	Spécifications transmises par la DPFC
6	Acquisition de 3600 planches murales de lectures	63,00	CF	NON	NON	A posteriori	15 août 2018	Spécifications disponibles
7	Acquisition et livraison de 150 motos + casques pour l'encadrement pédagogique et les inter-médiateurs communautaires	189,00	AON	NON	NON	A Posteriori	19 juillet 2018	Spécifications disponibles
8	Equipements informatiques/bureautiques et logiciels/Task Force	13,00	CF	NON	NON	A posteriori	04 septembre 2018	Spécifications disponibles
9	Acquisition de matériels informatiques et bureautique pour l'UGP (3 ordinateurs de bureau, 3 onduleurs, 6 ordinateurs portables, 1 grande imprimante de pool, 2 petites imprimantes couleurs, 1 Scanner, 1 Dupli copieur et 1 vidéoprojecteur)	40,00	CF	NON	NON	A Posteriori	04 septembre 2018	Spécifications disponibles
10	Acquisition et installation de Système d'Audio-visioconférence (salle de conférence UGP PAPSE)	8,00	CF	NON	NON	A Posteriori	16 octobre 2018	Spécifications à définir

2.2.1 TYPE DE MARCHES : FOURNITURES								
1		2	3	4	5	6	7	8
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé Bailleur	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. Par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaires
N°	Description	(Milliers \$EU)		OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
11	Achat d'un véhicule de type 4X4 tout terrain châssis long	63, 158	CF	NON	NON	A posteriori	16 octobre 2018	Spécifications disponibles
13	Acquisition de cahiers d'activités élèves (72 000 cahiers) programme en vigueur	74,40	ED avec NEI CEDA	NON	NON	A postérieur	21 septembre 2018	Les cahiers du programme en vigueur sont exclusivement vendus par NEI CEDA
14	Achat/production de supports de communication	44,00	CF	NON	NON	A postérieur	20 septembre 2018	Non démarré
15	Reproduction de 4000 kits d'outils de formation continue des enseignants du primaire	87,00	CF	NON	NON	A postérieur	21 septembre 2018	

/

2.2.2. TYPE DE MARCHES : SERVICES ASSIMILES

1		2	3	4	5	6	7	8
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description	Bailleur (milliers \$EU)		OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
1	Assurances personnel et véhicules pour l'UGP (multirisques professionnels, matériels roulants, santé personnel et individuel accident)	135,62	CF	NON	NON	A posteriori	20 septembre 2018	Non démarré En attente du recrutement du personnel et de l'acquisition des véhicules
2	Assurances Consultants Techniciens Supérieurs génie civil + Mobilisateurs Communautaires	69,36	CF	NON	NON	A posteriori	30 septembre 2018	Non démarré En attente de la mise en vigueur
3	Achat de carburant pour l'encadrement pédagogique et pour le fonctionnement de l'UGP	489,657	CF	NON	NON	A posteriori	10 octobre 2018	Non démarré En attente de la mise en vigueur
4	Location des bureaux de l'UGP	62,752	Entente Directe avec Propriétaire	NON	NON	A posteriori	NA	Non démarré En attente de la mise en vigueur
5	Services de Sécurité	18,165	CF	NON	NON	A posteriori	30 septembre 2018	Non démarré En attente de la mise en vigueur
6	Services Entretien des bureaux du l'UCP	21,468	CF	NON	NON	A posteriori	30 septembre 2018	Non démarré En attente de la mise en vigueur
7	Services Entretien Véhicules	33,027	CF	NON	NON	A posteriori	30 septembre 2018	Non démarré En attente de la mise en vigueur
8	Hébergement des Observations (EGRA/EGMA)	7,00	ED avec TANGERINE	NON	NON	A postérieure	N/A	En raison du nombre d'observations dans le cadre du projet, l'Hébergement pour une période de 2 ans soit 3,5 USD par an

NB : Coût estimé de la location des bureaux de l'UGP représente le cout des 18 premier mois

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 2 000.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
Firmes	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅	< 2 000.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Même seuil que ci-dessus Et Audit financier
Consultants	Consultant individuel (AMI)	≥ 400.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
Individuels	Consultant individuel (3 CV)	< 400.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Même seuil Et Coordonnateur, SPM et RAF
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

1.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un coût estimatif inférieur à 300 0000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 7.25 du Règlement de Passation de Marchés dans le Cadre du Financement de Projets d'Investissement (FPI) pour Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultants – Juillet 2016.

1.3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : [y compris passation anticipée de marchés et financement rétroactif, si applicables]

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité
3 SMC : Sélection au moindre coût
4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé
5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants
CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

3.3. Contrats de sélection de consultants

3.3.1 PRESTATION DE SERVICES DE CONSULTANTS						
1		2	3	5	6	7
Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission		Coût estimé	Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres	Commentaires
No.	Description de la mission	(milliers \$EU)		A priori/A posteriori	Date prévue	
1	Recrutement de 20 Consultants pour le Suivi et contrôle technique des travaux de Construction de 234 classes préscolaires et 150 classes du primaire	266,80	CI (AMI)	A posteriori	15 août 2018	ANO sur les TDRS dispo. 12 consultants année 1 20 consultants année 2 TdRs à élaborer
2	Recrutement de 20 Consultants pour la Mobilisation et le renforcement des capacités communautaires dans 150 communautés	381,20	CI (AMI)	A posteriori	15 août 2018	ANO sur les TDRS dispo. 12 consultants année 1 20 consultants année 2 TdRs à élaborer
3	Recrutement d'un consultant pour la finalisation des tests d'évaluation EGRA et EGMA, l'analyse des résultats et pour le développement et l'installation des applicatifs relatifs aux observations de classe et aux tests EGRA et EGMA sur les tablettes	42,00	CI (AMI)	A posteriori	30 août 2018	TdRs transmis à la BM pour ANO mais suite à de nouvelles observations, les Termes de référence sont à resoumettre
5	Recrutement d'un Ingénieur Génie Civil	44,04	Entente Directe avec BALLY Hermann	A posteriori	N/A	En attente de la mise en vigueur Ex-IGC du PUAEB
6	Sélection de Consultant Individuel pour le suivi de la mise œuvre des dispositions environnementales et sociales	22,02	Entente Directe avec Gbellé Marc	A posteriori	N/A	Les TdRs sont disponibles
7	Sélection de Consultants Individuels pour les évaluations de constats d'impacts environnemental et sociale	403,70	CI (AMI)	A posteriori	25 juillet 2018	Donner des explications sur le montant Non démarré En attente du recrutement du Spécialiste en sauvegardes et les missions d'identification des sites
8	Recrutement d'un Consultant en Observations de classes en <u>lecture et écriture</u> , l'élaboration des modules, supports et kits et le renforcement des capacités du pool d'administrateurs et des acteurs de terrain	84,8	CI (AMI)	A posteriori	15 août 2018	TdRs transmis à la BM pour ANO mais suite à de nouvelles observations, les Termes de référence sont à resoumettre
8	Recrutement d'un Consultant en Observations de classes en <u>Mathématiques</u> , élaboration des modules et le renforcement des capacités du pool d'administrateurs et des acteurs de terrain	84,8	CI (AMI)	A posteriori	15 août 2018	TdRs transmis à la BM pour ANO mais suite à de nouvelles observations, les Termes de référence sont à resoumettre
9	Recrutement d'un Cabinet pour l'évaluation des acquis du préscolaire	68,00	CI (AMI)	A posteriori	06 mars 2020	Non échu TdRs en attente du MENETFP (Elaboration de la méthodologie, adaptation des outils, Formation des enquêteurs, Analyse des données)
10	Recrutement d'un Cabinet pour l'Elaboration du plan de communication du PAPSE et des outils spécifiques de sensibilisation / mobilisation de chaque catégorie d'acteurs du projet en vue de renforcer la redevabilité des acteurs du système	40,00	CI (AMI)	A posteriori	23 août 2018	TdRs transmis à la BM pour ANO mais suite à de nouvelles observations, les Termes

3.3.1 PRESTATION DE SERVICES DE CONSULTANTS

3.3.1 PRESTATION DE SERVICES DE CONSULTANTS						
1		2	3	5	6	7
Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission		Coût estimé	Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres	Commentaires
No.	Description de la mission	(milliers \$EU)		A priori/A posteriori	Date prévue	
						de référence sont à resoumettre
11	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du tableau de bord, le renforcement des capacités d'un pool de formateurs et des acteurs locaux (CPPP et directeurs d'école)	17,431	CI (AMI)	A posteriori		TdRs transmis à la BM pour ANO mais suite à de nouvelles observations, les Termes de référence sont à resoumettre
12	Conception et hébergement du site internet	13,00	CI (AMI)	A postérieur		
13	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'enquête de satisfaction des bénéficiaires (préscolaires et primaires)	306,40	SFQC	A posteriori	06 mars 2020	Non démarré TdRs en attente du MENETFP
14	Acquisition de licence, logiciel de comptabilité/Paramétrage	14, 206	ED avec AGOSOFT	A posteriori	N/A	ANO obtenue sur les TdRs et la methode de PM Offres techniques et financières de AGOSOFT dispo, à transmettre la BM le 19/07/2018
15	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études d'impacts	1348,00	SFQC	A posteriori	15 aout 2018	Non démarré TdRs en attente de l'UGP, et du MENETFP
16	Recrutement d'un (e) Chargé (e) de la communication	44,04	CI (AMI)	A posteriori	NA	Termes de référence élaborés
17	Recrutement d'un Spécialiste en développement communautaire	44,04	Entente Directe avec ADJANI Lafihu	A posteriori	N/A	
18	Recrutement d'un Economiste de l'Education pour le renforcement de capacité de la Task Force EF	44.04	CI (AMI)	A posteriori	N/A	Termes de référence à élaborer
19	Recrutement d'un Statisticien pour le renforcement de capacité de la Task Force EF	44.04	CI (AMI)	A posteriori	N/A	Termes de référence à élaborer
20	Coordonnateur du Projet	70,46	E.D avec YEO Péfougne Abraham	A priori	N/A	Ex-Coordonnateur du PUAEB Termes de référence élaborés NB : Montant annuel
21	Spécialiste en Passation de Marchés	55,04	E.D avec M'BRA Amani Thierry	A priori	NA	Ex-SPM du PUAEB NB : Montant annuel
22	Responsable Administratif et Financier	50,64	E.D avec SANOU Aldjouma Franck	A priori	NA	Ex-SGF du PUAEB NB : Montant annuel
23	Spécialiste suivi-évaluation projet	44,04	E.D avec MAIGA Seydou	A posteriori	NA	Ex-Assistant Technique auprès du coordo. C2D Spécialiste Suivi évaluation détaché auprès de la Task Force EF et du PUAEB
24	Comptable	21,00	E.D. avec ASSALE Boahinin	A posteriori	NA	Ex-Comptable du PUAEB
25	Assistant en passation des marchés	16,60	CI (AMI)	A posteriori	NA	Termes de référence (TdRs) élaborés
26	Assistant Coordonnateur	8,40	CI (AMI)	A posteriori	NA	Termes de référence élaborés

3.3.1 PRESTATION DE SERVICES DE CONSULTANTS						
1		2	3	5	6	7
Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission		Coût estimé	Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres	Commentaires
No.	Description de la mission	(milliers \$EU)		A priori/A posteriori	Date prévue	
27	Audit du projet exercice 1 ^{er} juillet 2018 au 31 décembre 2019	44,35	SFQC	A priori	15 août 2018	Termes de référence à élaborer
28	Audit du projet exercice 1 ^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020	44,35	SFQC	A priori	18 septembre 2020	
29	Audit du projet exercice 1 ^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021	44,35	SFQC	A priori	20 septembre 2021	
30	Audit du projet exercice 1 ^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022	44,35	SFQC	A priori	18 août 2022	
31	Assistants comptables (2 agents)	33, 20	CI (AMI)	A posteriori	NA	Termes de référence (TdRs) élaborés

NB : Montant des salaires calculé sur une base annuelle

4. CONVENTIONS								
1		2	3	4	5	6	7	8
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaires
N°	Description	(milliers \$EU)					Bailleur	
1	Conventions avec 30 Communautés pour l'acquisition par approche communautaire de mobiliers et de matériels ludiques 60 salles de classe préscolaires à titre de pilote	49,542	Convention avec 30 communautés (CF)	NON	NON	A posteriori	NA	Spécifications techniques et images à fournir
2	Réalisation des travaux de construction de 234 salles de classes préscolaires dans 117 communautés (maîtrise d'ouvrage communautaire)	2 644,00	Convention avec les Communautés	NON	NON	A posteriori	NA	-60 salles de classe réalisées en année 1 et 174 en année 2
3	Réalisation des travaux de construction dans 150 écoles (salles de classe/blocs latrines/points d'eau / stations de lavage des mains (système maçonné de lave-main)) pour le primaire (maîtrise d'ouvrage communautaire)	2 034,00	Convention avec les Communautés	NON	NON	A posteriori	NA	
4	Campagne de sensibilisation sur Scolarisation des filles	13,11	Conventions avec les radios	NON	NON	A posteriori	20 septembre 2018	Diffusions et émissions
5	Communication dans les médias sur le contrôle citoyen	11,00	Conventions avec les radios	NON	NON	A posteriori	15 novembre 2018	Diffusions et émissions
6	16 Reportages et émissions télé nationale	53,00	Entente Directe avec la RTI	NON	NON	A posteriori	15 novembre 2018	Non démarré
7	16 Reportages et émissions radio nationale et privée	35,00	Convention avec les radios locales et la radio nationale	NON	NON	A posteriori	08 août 2018	16 Reportages et émissions radio nationale et privée
8	Développement du préscolaire communautaire	4 359,60	Convention d'Entente	NON	NON	A posteriori	21 septembre 2018	ANO obtenu sur les Termes de référence

			Directe avec UNICEF					
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

5. ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (FORMATIONS, VOYAGES)

5-1 Liste des ateliers

Réf. N°	Description du contrat		Montant Estimatif (en \$EU)	Durée estimée (en jour)	Date de début	Commentaires
1	Campagne sensibilisation	de Organisation des campagnes de sensibilisation sur les sous-cycles dans six régions cible	2,753	15	03 au 17 sept 2018	
	Montant total :		2,753			

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Cote d'Ivoire: Education Service Delivery Enhancement Project

General Information
Country: Cote d'Ivoire **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-01-30
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-08-05
Project ID: P163218 **GFN Date:**
Project Name: Cote d'Ivoire: Education Service Delivery Enhancement Project
Loan / Credit No: TF / A7376
Executing Agency(ies): Education Service Delivery Enhancement Project

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PAPSE-91730-GO-RFB / Acquisition de mobiliers et de matériel ludiques pour soixante salles de classes préscolaires soit 30 communautés (année 1) et 114 salles de classe soit 87 communautés (année 2)	TF / A7376	Improving Conditions for Improved Learning Outcomes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-03-18		2019-03-23					2019-04-23		2019-04-30			2019-05-20		2019-06-20	
CI-PAPSE-91731-GO-RFQ / Acquisition de 3600 planches murales de lectures	TF / A7376	Improving Conditions for Improved Learning Outcomes	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2019-01-20										2019-02-17		2019-03-11	
CI-PAPSE-91732-GO-RFQ / Achat d'un véhicule 4X4 de type tout terrain	TF / A7376	Project Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2019-01-10										2019-02-15		2019-03-21	
CI-PAPSE-91733-GO-RFQ / Reproduction de 4000 kits d'outils de formation continue des enseignants du primaire	TF / A7376	Improving Conditions for Improved Learning Outcomes	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2019-03-06										2019-04-15		2019-05-15	
CI-PAPSE-91734-GO-RFQ / Acquisition de cahier d'activités élèves (72 000 cahiers) du programme en vigueur - Les cahiers du programme en vigueur sont exclusivement vendus par l'entreprise NEI-CEDA.	TF / A7376	Improving Conditions for Improved Learning Outcomes	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2018-12-17		2018-12-22										2019-01-21		2019-02-21	
CI-PAPSE-91735-GO-RFQ / Achat et production de supports de communication	TF / A7376	Improving Teaching and Learning Environment for Beneficiary Schools	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2019-04-15										2019-05-23		2019-06-21	
CI-PAPSE-91737-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques, bureautique et logiciel pour la Task Force	TF / A7376	Strengthening Sector Management and Accountability	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-02-02										2019-03-13		2019-04-10	

CI-PAPSE-95580-CS-CQS / Recrutement d'un consultant en observation de classes en lecture et écriture, élaboration des modules, supports et kits et le renforcement des capacités du pool d'administrateurs et des acteurs de terrain.	TF / A7376	Improving Conditions for Improved Learning Outcomes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-01-24	2019-02-14	2019-03-14							2019-03-30	2019-04-15	2019-06-14
CI-PAPSE-96823-CS-CDS / Convention avec l'UNICEF pour le développement du préscolaire communautaire.	TF / A7376	Improving Teaching and Learning Environment for Beneficiary Schools	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		2,054,619.00	Signé											2018-12-28	2022-07-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-PAPSE-96826-CS-CDS / Recrutement du Coordonnateur du Projet.	TF / A7376	Project Implementation and Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,466.76	Signé	2018-03-12		2018-03-22					2018-08-02		2019-08-01	
CI-PAPSE-96825-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste Senior en Passation des marchés.	TF / A7376	Project Implementation and Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Direct		3,731.28	Signé	2018-03-12		2018-03-22		2018-04-12			2018-08-02		2019-08-01	
CI-PAPSE-96827-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la finalisation des tests d'évaluation EGRA/EGMA.	TF / A7376	Improving Conditions for Improved Learning Outcomes	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		53,350.00	Signé	2019-02-01		2019-02-06					2019-03-01		2019-03-31	
CI-PAPSE-96828-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de la DFFC: la finalisation, l'administration, le traitement des grilles d'observation (mathématique et lecture/écriture).	TF / A7376	Improving Conditions for Improved Learning Outcomes	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-12-03		2018-12-13					2019-01-04		2019-01-11	
CI-PAPSE-97854-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en sauvegarde sociale pour le compte de l'UGP du Projet	TF / A7376	Project Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-02-06		2019-03-04		2019-03-14			2019-04-10		2020-04-10	
CI-PAPSE-93287-CS-INDV / Sélection de plusieurs consultants individuels pour effectuer les évaluations de constats d'impact environnemental	TF / A7376	Improving Conditions for Improved Learning Outcomes	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2019-07-14		2019-08-22		2019-08-30			2019-09-20		2019-10-21	
CI-PAPSE-97859-CS-INDV / Sélection de Consultants Individuels pour les évaluations de constats d'impact social	TF / A7376	Improving Conditions for Improved Learning Outcomes	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-02-18		2019-03-29		2019-04-06			2019-04-27		2019-05-28	

CI-PAPSE-97861-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National expert en Lecture/Ecriture pour l'élaboration des modules de formation continue des enseignants et des fiches pédagogiques CP2 et CE1	TF / A7376	Improving Conditions for Improved Learning Outcomes	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-03-15	2019-03-22	2019-03-29	2019-08-30
CI-PAPSE-97872-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant International, Expert en Lecture/Ecriture pour l'élaboration de livres de décodable, de guide enseignant décodable, de fiches pédagogiques	TF / A7376	Improving Conditions for Improved Learning Outcomes	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2019-02-15	2019-03-08		2019-04-01	2019-05-03
CI-PAPSE-97897-CS-INDV / Recrutement de 20 Consultants pour le Suivi et contrôle technique des travaux de construction de 234 classes préscolaires et 150 classes du primaires.	TF / A7376	Improving Teaching and Learning Environment for Beneficiary Schools	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2018-07-29	2018-10-26	2018-11-19	2019-02-28	2020-02-28
CI-PAPSE-98021-CS-CDS / Recrutement par entente directe d'un Spécialiste en développement communautaire	TF / A7376	Strengthening Sector Management and Accountability	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2018-07-10	2018-07-24		2018-08-02	2019-08-02
CI-PAPSE-98024-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	TF / A7376	Project Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2018-07-04	2018-07-20		2018-08-02	2019-08-02
CI-PAPSE-98019-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur Génie Civil	TF / A7376	Improving Conditions for Improved Learning Outcomes	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2015-12-17	2015-12-27		2016-03-01	2016-08-28
CI-PAPSE-98002-CS-INDV / Recrutement de 20 consultants (facilitateurs communautaires) pour la mobilisation et le renforcement des capacités communautaires dans 150 communautés.	TF / A7376	Improving Teaching and Learning Environment for Beneficiary Schools	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2018-07-11	2018-11-13	2018-12-04	2019-01-04	2020-01-04
CI-PAPSE-98271-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-évaluation pour l'Unité de Gestion du Projet	TF / A7376	Project Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2018-07-04	2018-07-17		2018-08-02	2019-08-02
CI-PAPSE-98291-CS-CDS / Licence et logiciel de comptabilité et de gestion des marchés. Installation et paramétrage	TF / A7376	Project Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2018-06-12	2018-07-27		2018-10-15	2019-03-15
CI-PAPSE-98285-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de communication pour l'Unité de Gestion du Projet	TF / A7376	Strengthening Sector Management and Accountability	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2018-10-22	2019-01-23	2019-02-25	2019-03-01	2020-02-29
CI-PAPSE-98280-CS-INDV / Recrutement d'Assistant en Passation des Marchés pour l'Unité de Gestion du Projet	TF / A7376	Project Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2018-10-18	2019-01-29	2019-02-19	2019-03-01	2020-02-29

CI-PAPSE-98283-CS-INDV / Recrutement de deux (2) Assistants comptables pour l'Unité de Gestion du Projet	TF / A7376	Project Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2018-11-26		2019-01-25		2019-02-20		2019-03-01		2020-02-29	
CI-PAPSE-98276-CS-CDS / Recrutement d'un Comptable pour l'Unité de Gestion du Projet	TF / A7376	Project Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2018-09-04		2018-09-17				2018-10-05		2019-10-05	
CI-PAPSE-69623-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Expert International pour la finalisation des tests d'évaluation EGRA EGMA, l'analyse des résultats et pours le développement et l'installation des applicatifs relatifs aux observations des classe et aux tests EGRA/EGMA	TF / A7376	Improving Conditions for Improved Learning Outcomes	A priori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2018-10-12		2018-11-12		2018-11-16		2018-11-23		2019-06-28	
CI-PAPSE-109129-CS-INDV / Sélection du Consultant International BASTIEN Michel par entente directe, pour la réalisation des études d'impacts.	TF / A7376	Project Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Direct		82,892.80	Signé	2019-04-08		2019-04-12		2019-04-16		2019-05-26		2022-08-01	
CI-PAPSE-125686-CS-CDS / Entente directe avec le Professeur Annie Savard pour le renforcement des capacités des enseignants et de la chaîne d'encadrement pédagogique.	TF / A7376	Improving Teaching and Learning Environment for Beneficiary Schools	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-07-31		2019-08-10				2019-08-23		2019-10-17	