

Integrated Public Provision HSC (P164452)

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 2018

PROCUREMENT PLAN Nicaragua : NI - INTEGRATED PUBLIC PROVISION OF HEALTH CARE SERVICES

General Information
Country: Nicaragua **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-09-17
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2019-08-08
Project ID: P164452 **GFN Date:**
Project Name: NI - INTEGRATED PUBLIC PROVISION OF HEALTH CARE SERVICES
Loan / Credit No: IDA / 61990
Executing Agency(ies): Ministry of Health

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-MINSA-70255-CW-RPQ / Habilitación de la sala virtual para el seguimiento, monitoreo y actualización permanente del Sistema de Registro Nacional de paciente con enfermedades crónicas.	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-10-03									2018-11-28		2019-01-28		
NI-MINSA-70257-CW-RFB / Habilitación de Entomología del nivel central	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-08-27	2018-08-29			2018-09-18				2018-11-01		2018-11-27	2019-01-28		
NI-MINSA-109142-CW-RFB / Rehabilitación de Laboratorio de biología molecular de entomología en el CNDR	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		201,840.00	0.00	En ejecución							2019-04-29	2019-05-01			2019-05-21				2019-06-20		2019-07-25	2019-11-22		
NI-MINSA-68266-CW-RFB / Habilitación de laboratorios para aguas residuales	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		38,223.02	19,780.23	Firmado							2019-04-22	2019-04-27			2019-05-27				2019-06-26		2019-07-31	2020-07-24		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-MINSA-68259-GO-RFB / Adquisición de equipos y suministros para el manejo de desechos hospitalarios e higiene	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	En ejecución							2018-08-06	2018-08-11			2018-09-22				2018-10-22		2018-11-26	2019-03-25		
NI-MINSA-68288-GO-RFB / Adquisición de equipos de laboratorio para aguas residuales	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-10-01	2018-10-06			2018-10-26				2018-11-25		2018-12-24	2019-04-23		
NI-MINSA-68271-GO-DR / adquisición de vacunas	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Previa	Adquisición directa	Direct		3,200,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2018-06-28	2018-07-03							2018-08-07		2023-01-30			

NI-MINSA-68277-GO-RFB / Adquisición de Equipos para el área de Entomología	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Ejecución pendiente											2018-10-15	2018-10-20		2018-11-09		2018-12-09		2019-01-13		2019-07-12	
NI-MINSA-68806-GO-RFQ / Adquisición de equipos activos de red	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Ejecución pendiente																		2019-04-08		2019-05-23	
NI-MINSA-68810-GO-RFB / Adquisición de servidores para los 19 SILAIS	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	Ejecución pendiente											2019-01-14	2019-01-16		2019-02-05		2019-02-20		2019-03-18		2019-05-20	
NI-MINSA-68809-GO-RFQ / Almacenamiento para servidores virtuales	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			2019-05-04		2019-07-03
NI-MINSA-69408-GO-RFB / Adquisición de Insumos médicos para el desarrollo de los cuidados paliativos (morfina oral)	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2019-01-07	2019-01-12		2019-02-11		2019-03-13		2019-04-05		2019-10-02
NI-MINSA-69410-GO-RFB / Adquisición de material de reposición periódica para citología y patología	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	Ejecución pendiente											2019-03-11	2019-03-16		2019-04-15		2019-05-15		2019-06-07		2019-12-04	
NI-MINSA-69423-GO-RFB / Adquisición de software especializado para replica de centros de datos	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	Ejecución pendiente											2019-03-04	2019-03-07		2019-03-27		2019-04-11		2019-05-06		2019-06-05	
NI-MINSA-69424-GO-RFB / Adquisición de computadores con sus accesorios para unidades de salud	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	960,000.00	0.00	Ejecución pendiente											2019-04-22	2019-04-25		2019-06-10		2019-07-10		2019-08-14		2019-10-14	
NI-MINSA-70256-GO-RFB / Equipamiento de Sala virtual para el seguimiento, monitoreo y actualización permanente del sistema de registro nacional de pacientes con enfermedades crónicas	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	Ejecución pendiente											2019-01-07	2019-01-09		2019-01-29		2019-02-14		2019-03-12		2019-05-10	
NI-MINSA-70256-GO-RFQ / Adquisición de reactivos para la vigilancia molecular de arbovirosis	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			2018-10-08		2018-12-07
NI-MINSA-71006-GO-RFB / Adquisición de repuestos para equipos de fumigación de los 19 SILAIS	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2018-09-10	2018-09-13		2018-10-15		2018-11-14		2018-12-14		2019-03-14
NI-MINSA-71220-GO-RFB / Adquisición de 22 máquinas de fumigación	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	264,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2018-09-03	2018-09-05		2018-10-05		2018-11-04		2018-12-09		2019-02-11

NI-MINSA-71224-GO-RFB / Adquisición de equipos de protección para personal de ETV de los 19 SILAIS	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Ejecución pendiente											2018-10-15		2018-10-17								2018-11-06		2018-12-07		2019-01-11			2019-04-11																						
NI-MINSA-71225-GO-RFB / Adquisición de equipamiento para el análisis bacteriológico del agua	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	Ejecución pendiente																						2018-12-03		2019-01-02		2019-02-06		2019-05-07																						
NI-MINSA-71226-GO-RFB / Adquisición de equipo médico y no médico para las clínicas de medicina natural	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Ejecución pendiente																							2018-12-03		2019-01-02		2019-02-06		2019-05-07																					
NI-MINSA-71493-GO-RFB / Adquisición de un microbus	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Ejecución pendiente																								2018-10-29		2018-09-27		2018-10-29		2018-11-28		2018-12-24		2019-01-23																
NI-MINSA-76520-GO-RFB / Dotación de equipamiento médico (ultrasonido, silla odontológica fija) y no médico para 10 clínicas móviles	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Ejecución pendiente																									2018-11-05		2018-11-10				2018-12-22		2019-01-21		2019-02-25		2019-08-24													
NI-MINSA-68275-GO-DIR / Adquisición de equipos para la cadena de frío	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Previa	Adquisición directa	Direct			800,000.00	0.00	Ejecución pendiente																																					2018-06-28		2018-07-03				2018-08-07		2019-02-03					
NI-MINSA-69421-GO-RFB / Adquisición de servidores y equipos de red para sitios secundarios	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Ejecución pendiente																																				2019-02-04		2019-02-07		2019-03-11		2019-04-10		2019-05-03		2019-07-02				
NI-MINSA-109144-GO-RFB / Adquisición de equipos de climatización y extinguidores para laboratorio de biología molecular de entomología	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		38,700.00	0.00	Ejecución pendiente																																				2019-07-01		2019-07-06		2019-07-26		2019-08-25		2019-09-29		2019-11-28				
NI-MINSA-114192-GO-RFQ / Equipos de climatización y extintores para habitación de Laboratorio de Aguas Residuales	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,983.75	0.00	Ejecución pendiente																																						2019-05-14				2019-06-07		2019-12-04						
NI-MINSA-114676-GO-RFB / Adquisición de autoclave con triturador	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	Ejecución pendiente																																						2019-05-27		2019-06-01		2019-07-16		2019-08-15		2019-09-19		2020-03-17		
NI-MINSA-68263-GO-RFB / Adquisición de autoclave con triturador	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	Cancelado																																						2018-08-08		2018-08-13		2018-09-24		2018-10-24		2018-11-28		2019-05-27		
NI-MINSA-71227-GO-RFB / Adquisición de equipos informáticos para las clínicas de medicina natural	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		52,000.00	0.00	En ejecución																																								2019-07-08		2019-07-13		2019-08-02		2019-09-01		2019-10-06		2019-12-05

NI-MINSA-121553-GO-RFQ / Compra de utensilios para filiales y clínicas de medicina natural	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-08-09								2019-09-06		2019-10-06
NI-MINSA-121549-GO-RFB / Adquisición de equipo especializado y datachows	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope		38,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-07-28		2019-08-02			2019-08-22				2019-11-04		2019-12-09	2020-06-06
NI-MINSA-69419-GO-RFB / Adquisición de contenedor	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 municipalities	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-02-02		2020-02-05			2020-03-08			2020-04-07		2020-04-30	2020-07-29	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-MINSA-109184-NC-DIR / Contratación de docente para impartir curso de Terapia Floral de Bach	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Adquisición directa	Direct			1,824.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-04-22		2019-04-24									2019-05-18		2019-06-17
NI-MINSA-114181-NC-RFB / Servicio de alimentación para Diplomados, talleres y cursos de Medicina Natural y Terapias Complementarias	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope		37,709.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-06-03		2019-06-05					2019-07-05			2019-07-25		2019-08-29	2020-08-28
NI-MINSA-114191-NC-DIR / Curso de Postgrado "Gestión de Riesgos Asociados al Agua"	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Adquisición directa	Direct			30,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-05-08		2019-05-13									2019-06-17		2019-12-14

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
NI-MINSA-90977-CS-QCBS / Auditoría Financiera Externa	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFPC	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		160,000.00	0.00	Bajo Revision	2019-04-22					2019-05-13											2019-07-24		2019-08-23	2019-09-27	2019-11-01	2023-09-09
NI-MINSA-122319-CS-CQS / Estudio de Pre Inversión (Topografía y Geotecnia) para la Rehabilitación de la Sercotec del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (CNDR)	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		3,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-12					2019-09-02											2019-11-15		2019-12-20	2020-02-03		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NI-MINSA-68813-CS-INDV / Consultoría especializada en redes y para seguridad informática	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		22,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-08-13	2018-10-01	2018-10-04	2018-10-09	2019-10-09
NI-MINSA-76222-CS-CDS / Monitoreo y Evaluación del Fortalecimiento de la Calidad y la Oferta de los Servicios de Salud	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFIC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		67,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-11-15	2018-11-20		2018-12-14	2019-12-13
NI-MINSA-76230-CS-CDS / Monitoreo y acompañamiento del plan de acción para la aplicación de salvaguardas ambientales (PAASA)	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFIC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		28,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-03	2019-06-13		2019-07-01	2020-06-30
NI-MINSA-76235-CS-INDV / Monitoreo y acompañamiento del plan de acción para la aplicación de salvaguardas ambientales (PAASA)	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFIC	Posterior	Individual	Open		14,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-17	2018-11-05	2018-11-26	2018-12-03	2019-12-03
NI-MINSA-76212-CS-CDS / Especialista Financiero	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFIC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-17	2018-09-27		2018-10-18	2019-10-18
NI-MINSA-76240-CS-CDS / Dos Especialistas de Adquisiciones - Renovación de Contrato	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFIC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-11-01	2018-11-11		2019-01-30	2020-02-29
NI-MINSA-114530-CS-CDS / Coordinador de la implementación del proceso de acompañamiento técnico y monitoreo de la calidad e integración de los servicios públicos de salud	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFIC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-13	2019-05-19		2019-06-01	2020-05-31
NI-MINSA-114190-CS-INDV / Contratación de dos Analistas Financieros	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFIC	Posterior	Individual	Open		31,200.00	0.00	En ejecución	2019-05-20	2019-06-25	2019-06-29	2019-07-08	2020-07-07
NI-MINSA-76219-CS-CDS / Dos Analistas Financieros	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAFIC	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		31,200.00	0.00	Cancelado	2018-09-17	2018-10-15		2018-11-01	2019-11-01
NI-MINSA-121042-CS-CDS / Consultoría para el monitoreo y acompañamiento del plan de acción para la aplicación de salvaguardas ambientales (PAASA) SILAIS Bilvi y Las Minas	IDA / 61990	Results based financing for quality improvement in prevention and provision of health care services to the poorest 66 muni cipalities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		13,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-07	2019-07-17		2019-09-20	2020-09-19

NI-MINSA-121539-CS-CDS / Contratación de un Analista de Adquisiciones y Contrataciones	IDA / 61990	Project management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		15,600.00	0.00	En ejecución	2019-06-28	2019-07-01			2019-07-02	2020-07-01	
NI-MINSA-121545-CS-CDS / Contratación de un Analista de Adquisiciones y Contrataciones	IDA / 61990	Project management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		15,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-28	2019-07-31			2019-08-01	2020-07-31	
NI-MINSA-121552-CS-CDS / Contratación de docente para cursos de Qi gong básico	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		2,396.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-28	2019-07-08			2019-09-11	2020-03-09	
NI-MINSA-76280-CS-INDV / Asesoría técnica en salud sexual y reproductiva para el componente de adolescentes	IDA / 61990	Support to the implementation of National Health Strategies for the provision of quality health services under the MOSAPC	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01	2020-08-19	2020-06-19		2020-09-10	2021-09-10	
NI-MINSA-122318-CS-INDV / Consultoría para el monitoreo y acompañamiento del Plan de Acción para la aplicación de Salvaguardas Ambientales (PAASA), SILAIS León y Chinandega	IDA / 61990	Provision of contingency financing in the case of a Public Health Alert, or a Public Health Emergency	Posterior	Individual	Open		13,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-02	2019-09-20	2019-10-11		2019-11-15	2020-11-14	