

A. Plan de Adquisiciones

29. El gobierno presentó la versión final del Plan de Adquisiciones que regirá los primeros 18 meses de implementación antes de las negociaciones, creando la base para los métodos que se aplicarán al Proyecto. El Plan de Adquisiciones se publicará en la base de datos del Proyecto y en la página web externa del Banco Mundial. Según lo acordado con el grupo de trabajo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones deberá actualizarse cada año o según sea necesario para que refleje con fidelidad las necesidades, mejoras y capacidad institucional del Proyecto.

D. Detalles de los métodos de adquisiciones mediante licitaciones públicas internacionales

30. Bienes y Servicios de No Consultoría:

Descripción del contrato	Costo estimado (US\$)	Método de adquisición	P-Q	Preferencia nacional	Revisión del Banco Mundial (Previa/Posterior)	Fecha apertura de sobres
1. Adquisición de herramientas especializadas para los CODEM	US\$ 200,000.	LPI – Bienes	No	No	Previa	
2. Compra de vehículos	.	LPI – Bienes	No	No	Previa	
3. Imágenes satelitales, fotografía aérea		LPI – Servicios de No Consultoría	No	No	Previa	

E. Resumen de los Paquetes de Contratos de Consultorías para los primeros 18 meses de ejecución

31. Paquetes de Contratos de Consultorías:

Descripción del contrato	Costo estimado (US\$)	Método de adquisición	Revisión del Banco Mundial (Previa/Posterior)	Fecha estimada de recepción de propuestas	Fecha esperada de firma del contrato	Comentarios
Estudio de caracterización &	US\$ 500,000	SBCC	Previa	Julio 2014	Sept. 2014	

Planificación territorial						
Diseño de Obras Estructurales y Medidas No Estructurales	US\$ 79,600	SCC	Previa	Abril 2013	Mayo 2013	

32. Todas las capacitaciones y términos de referencia de los contratos con costos estimados en más de US\$ 100,000, así como las enmiendas de los contratos que eleven el valor inicial del contrato en más de un 15% o más allá de los umbrales establecidos en la revisión previa, estarán sujetos a la revisión previa por parte del Banco Mundial. Todos los contratos no sujetos a dicha revisión deberán estar disponibles para una revisión posterior del Banco Mundial, de conformidad con las estipulaciones del párrafo 4 del Anexo 1 de las Normas de Adquisición y Consultorías

PROCUREMENT PLAN Honduras : Disaster Risk Management Project

General Information
Country: Honduras **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-17
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-04-30
Project ID: P131094 **GFN Date:**
Project Name: Disaster Risk Management Project
Loan / Credit No: IDA / 51900, /
Executing Agency(ies) COPECO

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
FGRD-01-LPN-O-2014 / Construcción de la Obra de reducción del riesgo en el Negrito-Yoro	IDA / 51900		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		194,121.18	Firmado																		
HN-DRM-197-O-LPN / 3.2.Construcción de Obras pequeñas con medidas de mitigación en Santa Rita, departamento de Yoro	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Cancelado					2017-08-10		2017-08-11					2017-09-11		2017-09-18		2017-09-20		2018-02-23
HN-DRM-196-O-LPN / 3.2. Construcción de Obras Pequeñas con medidas de mitigación, para reducir la vulnerabilidad en varios municipios El Progreso-Yoro, Las Vegas, S.B. y Omoa-Cortés de la Región No.1 Valle de Sula.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			177,389.17	Firmado					2017-04-27		2017-04-27					2017-05-29		2017-06-13		2017-06-15		2017-11-13
HN-COPEC-49667-CW-RFB / 3.2. Construcción de Obra pequeña en Quimistán, Santa Bárbara.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		129,953.59	Firmado					2018-03-05		2018-03-12					2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01
HN-COPEC-49668-CW-RFB / 3.2. Construcción de Obra pequeña con medidas de mitigación en Villanueva, Cortés.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		135,630.50	Firmado					2018-03-05		2018-03-12					2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01
HN-COPEC-49669-CW-RFB / 3.2.Construcción de Obras pequeñas con medidas de mitigación en Patzún, Cortés.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		255,745.67	Finalizado					2018-03-07		2018-03-12					2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01
HN-COPEC-49670-CW-RFB / 3.2. Construcción de Obras pequeñas con medidas de mitigación en San Francisco de Yejos, Cortés.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		121,868.99	Finalizado					2018-03-07		2018-03-12					2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01
HN-COPEC-52074-CW-RFB / 3.2. Construcción de Obras de mitigación en Santa Cruz de Yejos, Departamento de Cortés	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		339,617.84	Finalizado					2018-03-07		2018-03-12					2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
PGED-02-LPI-B-2013 / Proceso de Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Equipo de Informática para SEPLAN y la UCP	IDA / 51900		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		127,062.64	Firmado																			
PGED-01-LPI-SNC-2013 / Adquisición de Modelo de Elevación Digital de Terreno	IDA / 51900		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		980,998.00	Firmado																			
PGED-01-LPI-B-2013 / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EMERGENCIA (CODEMA)	IDA / 51900		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		497,001.62	Firmado																			
Solicitud NO Cont. Directa Emp. Milano / Compra e instalación de mobiliario complementario	IDA / 51900		Previa	Adquisición directa	Direct			1,235.64	Firmado																			
HN-DBM-178-B-CP / 1.2.4 Compra de Equipo de Computo, comunicaciones y otros.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			7,897.34	Finalizado								2017-04-05								2017-05-05		2017-06-05	
HN-DBM-179-B-CP / 1.2.4 Compra de mobiliario y otros para la UCP	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			4,515.49	Finalizado									2017-04-04								2017-05-05		2017-06-05
HN-COPEC-24860-GO-DIR / 1.2.4 Adquisición Equipo para reparación de Estaciones Telemétricas para fortalecimiento de CENAOS. (Dos transmisores SATLINK V2 y Dos Data Logger 8210 XLITE). El Proveedor es SUTRON.	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución				2017-08-25													2017-09-19		2017-11-18
HN-COPEC-24916-GO-RFQ / 1.2.4 Compra de Kit de Herramientas generales para el fortalecimiento de CENAOS.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado																	2017-09-02		2017-11-16
HN-COPEC-24900-GO-RFQ / 1.2.4 Compra de 20 baterías de libre mantenimiento para fortalecimiento del CENAOS.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																	2017-09-04		2017-11-13
HN-DBM-180-B-CP / 1.4.1.Compra de Equipo para Monitoreo Sísmico (Baterías de 125 V., Herramientas varias, gabinetes metálicos y otros.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																	2017-09-20		2017-11-10
HN-COPEC-24914-GO-RFQ / 1.2.4 Compra de Equipo de Computo, UPS y Otros para el fortalecimiento de CENAOS.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,659.74	Firmado																	2017-09-04		2017-11-17

HN-COPEC-7718-GO-DIR / 1.2.4. Adquisición estaciones meteorológicas con su instalación, marca ADCON transmisión GPIS, que sean compatibles con el servidor ADCON existente en CENAOS. La adquisición directa se fundamenta en numeral 3.7, incisos b) de la normas enero 2011	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct		30,340.87	Finalizado			2018-09-17	2018-10-01					2018-10-02	2018-12-31
HN-COPEC-51740-GO-RFQ / 1.2.4. Equipo de cómputo, y otros (mobiliario) para el funcionamiento efectivo de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) para 2018.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,136.02	Finalizado				2018-06-04					2018-06-28	2018-08-27
HN-COPEC-86172-GO-RFQ / 1.2.4. Adquisición de drones (sistema aéreo no tripulado), para ser utilizados en PGRD y COPECO.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	9,904.87	Finalizado				2018-11-15					2018-12-07	2019-01-08
HN-COPEC-86336-GO-DIR / 1.2.4. Actualización del Software Zmet DCP_SW 2.4, de la versión 1.5 a la versión Zmet DCP_SW 2.4 y 4 horas de soporte. Estos cambios permitirán a CENAOS descargar datos en tiempo real de las 68 estaciones automáticas.	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct		5,880.00	Rescindido			2018-11-09	2018-11-14					2018-11-22	2019-01-21
HN-COPEC-86389-GO-DIR / 1.2.4. Adquisición de tarjetas SW Board del sistema banda S, marca Selex Gematronik. El radar es de la marca SELEX, por lo que las tarjetas deben comprarse a la empresa SELEX ES GmbH de Alemania.	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct		14,600.00	Finalizado			2018-11-12	2018-11-15					2018-11-22	2019-01-21
HN-COPEC-86480-GO-RFQ / 1.2.4. Provisión de equipo de cómputo, oficina, mobiliario, comunicaciones, vehículos, red de datos y otros para el funcionamiento efectivo de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP).	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,946.36	Finalizado				2018-11-09					2018-11-19	2018-12-24
HN-COPEC-86367-GO-DIR / 1.2.4. Adquisición de Dispositivo LNB Block Downconverter ESING2 DCS 1679-S5-140.95, este aparato conectará la estación tierra con el satélite del NOAA, por el cambio reciente del NOAA y NASA de USA del satélite geostacionario meteorológico al GOES 16	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct		0.00	Cancelado			2018-11-12	2018-11-15					2018-11-21	2019-01-20
HN-COPEC-98094-GO-RFQ / 1.2.4. Adquisición de Equipo de Computo para la UCP- PGRD	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente				2019-06-02					2019-07-01	2019-07-31

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
N/A / Contratación Directa para la continuidad de los servicios para Seguro Colectivo para Automotores	IDA / 51900		Previa	Adquisición directa	Direct			5,172.85	Firmado																			
Contratación Directa de Hotel Palma Real / Contratación Hotel Palma Real para realizar el II Taller de Alcaldes del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	IDA / 51900		Previa	Adquisición directa	Direct			12,743.01	Firmado																			
HN-DRM-199-S-CP / 1.1.3 Reproducción de Guía Metodológica para elaborar planes Municipales de Ordenamiento territorial (PMOT) y La Ley de Ordenamiento Territorial	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución																			
HN-DRM-184-S-CP / 1.2.2.Diseño y reproducción de cuadernillos y material de Ficciones de Gestión de Riesgos.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																			
HN-DRM-182-S-CP / 1.2.1 Reproducción de Cartillas de Gestión de Riesgo para el Sector Educación.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Cancelado																			
HN-DRM-181-S-CP / 1.2.1. Reproducción de Plan Nacional de Gestión de Riesgo.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Cancelado																			
HN-DRM-186-S-CP / 1.2.1. Producción y Edición de Vídeos de Ficción de Gestión de Riesgos.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National	Single Stage - One Envelope		14,285.86	Finalizado																			
HN-COPEC-24357-NC-RFQ / 1.2.2 Material Promocional para el Fortalecimiento de la Estrategia de Comunicación	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																			
HN-DRM-172-S-CP / 1.3.4.Diseño y Reproducción de cuadernillos de Cambio Climático, Género y Gestión de Riesgo.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																			
HN-COPEC-37415-NC-RFQ / 1.2.2 Implementación de Estrategia de Comunicación. Spot de TV y radio	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		26,426.82	Finalizado																			

HN-COPEC-24483-NC-RFQ / 1.2.2 Diseño página web del PGRD, este no es un servicio intelectual y la selección se basará en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y precio.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,147.83	Finalizado												2017-09-06			2017-09-21	2017-12-05
HN-COPEC-51336-NC-RFQ / 1.2.2. Implementación de Estrategia de Comunicación. Pauta en medios spots acerca de caracterización producidos en 2016. Tres versiones de spots para televisión pausados durante un mes, en las televisoras con mayor rating, cobertura y menor costo.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado												2018-08-17			2018-09-01	2018-10-01
HN-COPEC-51551-NC-RFQ / 1.2.2 Material Promocional para el Fortalecimiento de la Estrategia de Comunicación	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,802.42	Finalizado												2018-03-07			2018-03-16	2018-05-15
HN-COPEC-51327-NC-RFB / 1.2.1 Edición de testimonios acerca de satisfacción con las obras de mitigación.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,270.17	Finalizado												2018-05-18			2018-06-01	2018-08-31
HN-COPEC-51570-NC-RFQ / 1.2.2 Recontratación para el Mantenimiento de Sitio web, por ocho meses. (Se recontratará a la misma persona que diseñó la Página Web para que haga el mantenimiento de la misma, como ampliación de servicios adicionales de carácter similar, 3.7 a) Normas	IDA / 51900		Posterior	Adquisición directa	Direct		2,598.72	Finalizado					2018-03-12							2018-03-16			2018-04-02	2018-12-31
HN-COPEC-77223-NC-RFQ / 1.2.1. Reproducción de la Ley del SINAGER en versión original y versión popular.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,993.85	Finalizado												2018-09-18			2018-09-27	2018-10-27
HN-COPEC-77224-NC-RFQ / 3.1. Pruebas de suelos elaboradas para diseñar el reforzamiento de la medida estructural construida en Col. Venecia, Tela	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,277.41	Finalizado												2018-10-01			2018-10-25	2018-12-09
HN-COPEC-77225-NC-RFQ / 1.2.4. Edición de testimonios acerca de Mitch +20 sobre lo acontecido durante el paso del Huracán Mitch en Honduras en 1998.	IDA / 51900		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,952.49	Finalizado												2018-09-18			2018-09-27	2018-10-22

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PGRD-SBCC-003-2015. / Sol. No Objection al Informe de Evaluaci n Combinado y borrador del Contrato negociado con la firma ASP Consultores	IDA / 51900		Previa	Selecci3n basada en calidad y costo	Open - International		265,242.03	Firmado																				
PGRD-SBCC-002-2015 / Elaboraci3n y/o Actualizaci3n de Planificaci3n Territorial con enfoque en Gesti3n de Riesgos para (5) cinco municipios - GRUPO 2	IDA / 51900		Previa	Selecci3n basada en calidad y costo	Open - International		200,688.10	Firmado																				
PGRD-SBCC-001-2015 / Actualizaci3n de Planificaci3n Territorial con enfoque en Gesti3n de Riesgos para (7) siete municipios - GRUPO 1	IDA / 51900		Previa	Selecci3n basada en calidad y costo	Open - International		231,922.85	Firmado																				
DRM-3-SBMC-CF / Consult. para el desarrollo de la Auditoria Financiera del Proyecto	IDA / 51900		Previa	Selecci3n basada en el menor costo	Open - International		40,543.77	Firmado																				
HN-DRM-144-CF-SCC / 1.3.4 Consultoria sobre estudios del cambio climatico.	/		Posterior	Selecci3n basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecuci3n pendiente		2016-04-04														2016-07-01		2016-09-30		
HN-DRM-139-CF-SBCC / 4.1.2. Auditoria Financiera del Proyecto	IDA / 51900		Posterior	Selecci3n basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecuci3n		1901-01-01							2016-08-22		2016-10-06					2017-01-02		2019-08-30		
HN-DRM-192-CF-SCC / 1.2.3. Auditorias Sociales	/		Posterior	Selecci3n basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Cancelado		2017-07-05														2017-09-01		2017-11-30		
HN-COPEC-47835-CS-CQS / Consultoria Supervisi3n puntual de Obra de mitigaci3n en Santa Rita-Yero, la supervisi3n permanente en campo.	IDA / 51900		Posterior	Selecci3n basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Cancelado	2018-02-15	2018-02-22	2018-03-02									2018-03-05				2018-03-05		2018-08-02		
HN-COPEC-48309-CS-CQS / 3.2. Consultoria de Firma para la Supervisi3n de 5 Obras de mitigaci3n (San Francisco de Yojoa, Quimisti3n, Potrerillos, Villanueva y Santa Cruz de Yojoa).	IDA / 51900		Posterior	Selecci3n basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	En ejecuci3n	2018-03-15	2018-04-05	2018-04-23									2018-05-08				2018-05-10		2018-10-07		
HN-COPEC-98132-CS-CQS / 3.1.1. Elaboraci3n de Nuevos Diseos de Medidas Estructurales, se incluye Tela.	IDA / 51900		Posterior	Selecci3n basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecuci3n pendiente	2019-04-29	2019-05-01	2019-05-30									2019-06-09				2019-07-26		2019-10-25		
HN-COPEC-98133-CS-CQS / 3.2.1. Contrataci3n Firma Consultora Supervisi3n de (8) Seis Obras de mitigaci3n: 2019.	IDA / 51900		Posterior	Selecci3n basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecuci3n pendiente	2019-05-13	2019-05-27	2019-06-28									2019-07-01				2019-07-01		2020-02-28		

HN-COPEC-88289-CS-CQS / 1.2.5.Diseño de Edificio y oficinas del CENAOS	IDA / 51900		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-05-03		2019-05-17		2019-06-10						2019-06-14		2019-06-15		2019-09-16	
HN-COPEC-107856-CS-CQS / 3.2.1. Firma consultora para Supervisión de obras del 2020.	IDA / 51900		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-09-16		2019-10-07		2019-11-05						2019-12-05		2019-12-16		2020-05-15	

INDIVIDUAL CONSULTANTS