

P113971- MADAGASCAR INTEGRATED GROWTH POLES AND CORRIDORS PROJECT (IDA 5564MG)

Summarized Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** *Original: April 2015 - Revised January 2016*
2. **Date of General Procurement Notice:** *09 June 2015*
3. **Period covered by this procurement plan:** *January 2017 to December 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement

	Type of Procurement	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	Works (including Turnkey, supply & Installation of Plant and equipment and PPP)	<i>≥US\$ 15,000,000</i>	<i>All</i>
2.	Goods, Information Technology and non-consulting Services	<i>≥US\$ 4,000,000</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *Not applicable*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the NCB (Works)	<i>2,50</i>	<i>1</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
1-T-22	Travaux de construction d'un réservoir d'eau et pose de conduites dans la ville de Toliara – Région Atsimo Andrefana	<i>2,50</i>	<i>1</i>			
	Summary of the NCB (Works)	<i>0,85</i>	<i>3</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
2-T-23	Travaux d'aménagement du Tsingy Rouge à Diana	<i>0,50</i>	<i>1</i>			
3-T-23	Travaux d'aménagement de la Mer d'Emeraude à Diana	<i>0,15</i>	<i>1</i>			
4-T-24	Travaux de réhabilitation de bâtiment pour le centre de contrôle du cacao à Ambanja	<i>0,20</i>	<i>1</i>			
	Summary of the NCB (goods)	<i>0,25</i>	<i>3</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
1-F-24	Acquisition de matériels et équipements pour la mise en place de culture de stevia pour 20 ha pilotes (achats multiples: kits pompe d'irrigation solaire, plants)	<i>0,25</i>	<i>3</i>			
	Summary of the Shopping (Works)	<i>0,83</i>	<i>22</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	

Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
5-T-21	Travaux de renforcement, sécurisation et protection des guichets uniques de Diégo	0,02	1			
6-T-21	Travaux de renforcement, sécurisation et protection des guichets uniques de Ambanja	0,02	1			
7-T-21	Travaux de réhabilitation des bureaux de 13 communes (Diana-Atsimo Andrefana-Anosy) (vague 3)	0,22	4			
8-T-21	Travaux de réhabilitation des bureaux de 22 communes (Diana-Atsimo Andrefana-Anosy) (vague 4 et fin)	0,30	11			
9-T-21	Travaux d'assainissement et d'embellissement des 3 communes pilotes Anakao, Belalanda/Mangily, Ramena (pôles touristiques)	0,18	3			
10-T-23	Petits travaux d'embellissement touristique des villes de Tuléar et de Diégo	0,10	2			
	Summary of the Shopping (goods)	0,87	49	No	Post	
2-F-21	Fournitures et Equipements des Régions et STD pour opérationnaliser les pôles SIG SITEF	0,02	1			
3-F-21	Fourniture de matériels et d'équipements dans le cadre de l'assainissement et l'embellissement de 3 communes touristiques pilotes (Anakao, Belalanda/Mangily, Ramena)	0,10	3			
4-F-23	Fourniture d'équipements et matériels divers (mobilier de bureau, bureautiques, informatiques, outils d'animation technologique, équipements et accessoires divers...)	0,10	10			
5-F-24	Achat d'équipement et matériels pour l'holothuriculture (enclos, tour de guet, aire de cuisson)	0,23	5			
6-F-24	Aquisition d'équipements pour le centre de contrôle de cacao	0,05	1			
7-F-24	2 ème vague d'achat d'équipements dans le cadre du renforcement des capacités techniques des préparateurs de cacao (bacs de fermentation, aires de séchage, etc)	0,07	3			
8-F-24	Acquisition de semences de qualité de pois de cap	0,01	1			
9-F-1	Acquisition de matériels, mobiliers, matériels informatiques, équipements et accessoires pour les centres d'affaires/CCI dans les régions et le Ministère de la Justice	0,03	3			
10-F-23	Acquisition de matériels, équipements et fournitures pour la mise en place du centre d'information et de documentation pour les guides dans les deux régions	0,01	2			
11-F-23	Acquisition de matériels, équipements et fournitures pour les guides agréés (gilets etc...)	0,02	4			

Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
12-F-23	Acquisition de matériels, équipements et fournitures en appui à la formation technique des artisans	0,05	4			
13-F-1	Fourniture d'équipements et production de supports de communication dans le cadre de la participation à des événements nationaux et internationaux (achats multiples)	0,03	5			
14-F-24	Achat d'équipements et de matériels pour l'algoculture (corde, piquets, flotteurs, table de séchage, barque, fournitures pour magasin de stockage)	0,17	7			
	Summary of the Non-Consultant Services (goods)	0,03	3	No	Post	
15-F-21	Fourniture de services pour la saisie et le traitement des données fiscales des communes rurales dans la Région Diana	0,01	1			
16-F-21	Fourniture de services pour la saisie et le traitement des données fiscales des communes rurales dans la Région Atsimo Andrefana	0,01	1			
17-F-21	Fourniture de services pour la saisie et le traitement des données fiscales des communes rurales dans la Région Anosy	0,01	1			

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Type of procurement	Prior Review Threshold	Comments
1.	Firms	≥ US\$ 2,000,000	Whether it is competitive or direct selection
2.	Individual	≥ US\$ 400,000	Whether it is competitive or direct selection

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	0,45	1	Post	
1-C-1	Etude de faisabilité du Park Ehoala	0,45	1		
	Summary of number of contracts that will be let under CQS	0,15	1	Post	
2-C-23	Assistance Technique pour le développement de routes aériennes	0,15	1		

Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under Individual	-	-		
	Summary of number of contracts that will be let under SSS	0,28	10	Post	
3-C-3	Renforcement de capacités du core team du Projet dans divers thèmes: infrastructures, gestion de projet, administration, comptabilité, passation des marchés, tourisme, agribusiness et chaînes de valeur...	0,04	7		
4-C-23	Formation des guides touristiques en secourisme	0,02	1		
5-C-23	Appui complémentaire à la clôture du partenariat stratégique pour AIR MADAGASCAR (transaction advisor)	0,20	1		
6-C-3	Renouvellement du contrat du Spécialiste Sénior en Passation des Marchés	0,02	1		
	Summary of number of contracts that will be let under MOU	0,05	1	Post	
7-C-24	Mise en œuvre du plan semencier avec le MAEP (frais d'activités)	0,05	1		
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	1,18	9	Post	
8-C-22	Etude de faisabilité d'un site d'enfouissement de déchets à Diégo	0,08	1		
9-C-22	Etudes de faisabilité économiques et techniques de pistes rurales et touristiques dans les régions Diana et Atsimo Andrefana	0,05	1		
10-C-22	Etudes de faisabilité économiques et techniques de réhabilitations d'ouvrages hydrauliques agricoles dans la région Atsimo Andrefana	0,05	1		
11-C-22	Etude APD de la réhabilitation de la piste RN7 vers Saint Augustin et de la piste du cacao du Haut Sambirano	0,12	1		
12-C-22	Etude APD pour la réhabilitation d'un total de 24 km de Voiries urbaines à Tuléar, Diégo et Ambanja ainsi que la route de Ramena	0,30	1		
13-C-23	Etude de faisabilité et Master Plan aéroports de Diégo et Tuléar avec ADEMA (reformulé en préparation PIC2-2)	0,45	1		
14-C-24	Etude sur le changement d'hostes de certains parasites du cotonnier	0,03	1		
15-C-24	Recrutement de consultant pour les mesures d'adaptation au changement climatique pour les filières agricoles	0,03	1		
16-C-23	Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie d'appui au renforcement de capacités du personnel touristique dans les 2 régions) (dans le cadre de la préparation du PIC 2-2)	0,07	1		
	Summary of number of contracts that will be let under CQS	0,13	2	Post	
17-C-23	Formation en communication de crise auprès du Conseil du Tourisme	0,10	1		
18-C-23	Consultance pour le développement d'outils d'animation technologique dans les sites nouvellement aménagés	0,03	1		
	Summary of number of contracts that will be let under Individual	1,43	131	Post	
19-C-3	Consultant individuel en appui à l'équipe Passation des Marchés	0,01	1		

Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
20-C-3	Consultant pour l'évaluation d'impact de la première phase du PIC2	0,05	1		
21-C-3	Consultant pour le diagnostic statistique des entreprises et des emplois dans les Régions d'intervention du PIC	0,02	1		
22-C-1	Recrutement d'un Assistant de Programme	0,02	1		
23-C-21	Recrutement de formateur sur " la gestion des archives, technique de communication, technique d'accueil"	0,01	1		
24-C-21	Recrutement de formateur sur le SIG, bureautique	0,01	1		
25-C-21	Recrutement de formateur sur la notion de voirie /réglementation sur l'Habitat/hygiène/propreté/assainissement	0,01	1		
26-C-21	Recrutement d'un CI pour l'Etude-Bilan des expériences pilotes "Marché contrôlé cacao" dans la Zone Sambirano	0,01	1		
27-C-21	Recrutement d'un assistant technique en appui à la Région Atsimo Andrefana (profil SIGiste, gestion base des données, coordination des PTF)	0,02	1		
28-C-21	Recrutement d'un CI pour la formation des AT sur le modèle alliant la gouvernance et le développement économique local	0,02	1		
29-C-21	Recrutement d'un CI pour l'étude et la mise en œuvre des fiscalités touristiques et les taxations liées aux filières soutenues	0,03	1		
30-C-22	Etude de la Remise à niveau et de renforcement du système d'approvisionnement en Eau Potable de la ville d'Ambanja	0,10	1		
31-C-23	Assistance technique pour l'amélioration de la performance commerciale et le développement des produits dérivés dans les parcs MNP (spécialiste merchandising)	0,06	1		
32-C-24	Recrutement d'un Assistant technique pour la gestion d'une pépinière moderne de cacao - station FOFIFA à Ambanja	0,00	1		
33-C-24	Recrutement d'un Assistant technique auprès du FOFIFA pour la gestion financière, administrative et comptable d'un programme de production et de vente de plants de cacao	0,01	1		
34-C-24	Assistance technique de niveau international pour accompagner le projet à l'identification d'autres filières à appuyer dans le cadre du PIC 2.2	0,06	1		
35-C-24	Consultant individuel de niveau international pour une assistance technique au FOFIFA sur la production de plants de cacao certifiés	0,06	1		
36-C-24	Recrutement d'un consultant individuel national pour le Secrétariat Exécutif du Conseil National du Cacao	0,01	1		
37-C-24	Etudes, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de bâtiments pour le centre de contrôle du cacao à Ambanja	0,03	1		
38-C-24	Assistance Technique pour la mise en place d'un projet pilote sur la production de Patchouli et sur les filières huiles essentielles	0,03	1		
39-C-24	Etude de faisabilité pour la mise en place d'une unité de conditionnement et traitement de produit horticole (baies roses et fruits) pour FD	0,05	1		
40-C-24	Recrutement de techniciens d'encadrement des producteurs de baie rose et filières associées	0,05	5		

Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
41-C-24	Recrutement d'un assistant technique socio organisateur pour les filières baie rose et associées	0,02	1		
42-C-24	Étude agro-socio-économique des systèmes de production pour identifier des modèles d'exploitation et incluant la promotion d'entreprises rurales de travaux ou de services (préparation PIC2.2)	0,05	1		
43-C-24	Recrutement d'un Consultant pour le poste de Secrétaire Exécutif du Conseil Interprofessionnel du Coton	0,02	1		
44-C-24	Recrutement d'un assistant technique pour le suivi technique du Conseil Interprofessionnel du Coton	0,01	1		
45-C-24	Assistant technique de niveau international pour la formation des formateurs en BCI (filiale coton)	0,05	1		
46-C-24	Etude préalable sur l'accès à l'irrigation à travers des techniques innovantes (volet aménagement hydro-agricole et exploitation des ressources souterraines)	0,01	1		
47-C-24	Assistance technique pour un projet pilote sur la production Pois du Cap dans la Région Atsimo Andrefana	0,03	1		
48-C-24	Assistance Technique pour un appui juridique à l'amélioration du cadre réglementaire des filières complémentaires (aquaculture, huiles essentielles...)	0,03	1		
49-C-24	Recrutement de 26 techniciens d'encadrement en algoculture villageoise	0,08	26		
50-C-24	Recrutement de 08 techniciens d'encadrement en holothurie	0,03	8		
51-C-24	Recrutement de 11 socio organisateurs en aquaculture villageoise	0,03	11		
52-C-1	Assistance technique pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des PME dans les trois régions (6 consultants nationaux)	0,08	1		
53-C-1	Recrutement de formateurs/experts pour la formation des professions judiciaires (magistrats, avocats, arbitres, médiateurs), des professions du chiffre (experts-comptables) (6 consultants internationaux)	0,10	6		
54-C-1	Recrutement de formateurs/experts nationaux pour la formation des professions judiciaires (magistrats, avocats, arbitres, médiateurs), des professions du chiffre (experts-comptables) (23 consultants nationaux)	0,07	23		
55-C-1	Assistance technique pour la formation et l'appui au renforcement de la coopération entre le tribunal et le CAMM (02 consultants internationaux)	0,04	2		
56-C-23	Formateurs pour élaborer et mettre en œuvre un programme de formation (perfectionnement) pour les guides agréés par le MinTour dans les deux régions (6 contrats)	0,04	6		
57-C-23	Formateurs pour le renforcement de capacités des gestionnaires de sites et des prestataires de service dans les sites aménagés (Jardin de la Mer, Montagne des Français) (6 contrats)	0,04	6		

Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
58-C-23	Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie d'appui à l'artisanat dans les deux régions (analyse filières, choix des filières, ciblage des bénéficiaires, plans d'actions,...) (consultant individuel national)	0,01	1		
59-C-23	Assistance technique pour la formation technique des artisans dans les filières sélectionnés (plusieurs consultants nationaux)	0,04	6		
60-C-23	Recrutement d'un designer pour appuyer les artisans dans le développement de produits pour les touristes (consultant international)	0,04	1		
	Summary of number of contracts that will be let under SSS	0,13	6	post	
61-C-22	Etude d'Identification et de mobilisation d'une nouvelle source d'eau pour la ville de Diégo	0,05	1		
62-C-24	Renouvellement des contrats des 4 AT Agribusiness dans les pôles	0,07	4		
63-C-24	Renouvellement du contrat de l'AT en gestion de base des données et contrôle du Conseil Coton	0,01	1		
	Summary of number of contracts that will be let under SSS or individual	0,13	15	post	
64-C-21	Renouvellement contrats des 2 AT gouvernance locale urbaine Diana (si évaluation satisfaisante: SSS, sinon SCI)	0,02	2		
65-C-21	Renouvellement contrats des 2 AT gouvernance locale urbaine Atsimo Andrefana (si évaluation satisfaisante: SSS, sinon SCI)	0,02	2		
66-C-21	Renouvellement contrat de l'AT gouvernance locale urbaine Anosy (si évaluation satisfaisante: SSS, sinon SCI)	0,01	1		
67-C-21	Renouvellement contrats des 4 AT OCAI Diana (si évaluation satisfaisante: SSS, sinon SCI)	0,02	4		
68-C-21	Renouvellement contrats des 2 AT OCAI Anosy (si évaluation satisfaisante: SSS, sinon SCI)	0,01	2		
69-C-21	Renouvellement contrats des 3 AT OCAI Atsimo Andrefana (si évaluation satisfaisante: SSS, sinon SCI)	0,01	3		
70-C-31	Renouvellement du contrat du Coordonnateur Régional du PIC à Diana (si évaluation satisfaisante: SSS, sinon SCI)	0,04	1		

IV. Training activities

Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
71	Formation du personnel clé du Projet en Fiduciaire (comptabilité, administration, passation des marchés, audit), Infrastructures, Gouvernance locale, Tourisme, Agribusiness, Gestion de Projet etc...	0,04	9	Post	

V. List of tentative activities to be carried out in 2017 but for which confirmation will be made at a later stage:

Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
----------	---------------------------	--------------------------------	----------	-------------------------------------	----------

Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	0	0		
	Summary of number of contracts that will be let under CQS	0	0		
	Summary of number of contracts that will be let under Individual	0,025	2		
	Assistance technique pour la formation et l'appui au renforcement de la coopération entre le tribunal et le CAMM (2 consultants internationaux)	0,025	2	Post	
	Summary of number of contracts that will be let under SSS	0,075	2		
	Assistance technique pour le suivi et la mise en œuvre des réformes sur la justice commerciale	0,06	1	Post	
	Extension du contrat relatif au développement du logiciel de la chaîne commerciale	0,015	1	Post	
	Summary of number of contracts that will be let under SSS or individual	0	0		

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Integrated Growth Poles and Corridor Project 2

General Information
Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-03
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-07-24
Project ID: P113971 **GFN Date:**
Project Name: Integrated Growth Poles and Corridor Project 2
Loan / Credit No: IDA / 55640
Executing Agency(ies): Integrated Growth Poles and Corridor Project 2

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
5-T-21-PIIC2-17 / Travaux de renforcement, sécurisation et protection des guichets uniques de Diégo	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,122.23	Achévé								2017-08-07									2017-10-02		2018-03-31	
6-T-21-PIIC2-17 / Travaux de renforcement, sécurisation et protection des guichets uniques de Ambanja	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,943.27	Achévé								2017-08-07									2017-10-02		2018-03-31	
7 A-T-21-PIIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux de 02 communes Antanimena - Ambohimahavelon - Aisimo Andrefana (vague 3)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		47,548.73	Achévé								2017-07-29									2017-09-23		2018-03-22	
7 C-T-21-PIIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux de 02 communes Antafiambotry Ambalahonko DIANA (vague 3)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,656.84	Signé								2017-07-29									2017-09-23		2018-03-22	
7 D-T-21-PIIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux de 02 communes Antaikaomanondro Ambohima Diana (vague 3)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		43,178.89	Achévé								2017-07-29									2017-09-23		2018-03-22	
7 E-T-21-PIIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux de 02 communes Mantely Antehombondrona Diana (vague 3)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		57,004.49	Signé								2017-07-29									2017-09-23		2018-03-22	
7 F - T-21-PIIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux de 02 communes Tanandava Sampona Anosy (vague 3)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,079.32	Signé								2017-07-29									2017-09-23		2018-03-22	
11-T-1-PIIC2-17 / Travaux de réhabilitation des locaux du centre d'affaires Diégo	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,812.29	Achévé								2017-09-20									2017-11-15		2018-05-14	
2-T-23-PIIC2-17 / Travaux d'aménagement du Tsingy Rouge à Diana	IDA / 55640		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		553,028.98	Signé				2018-01-30			2018-02-04		2018-03-06				2018-04-05			2018-04-21		2018-12-17		

8-A-T-21-PIC2-17 / Travaux de réhabilitation des 02 bureaux communes région Ansoy	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,748.74	Signé											2017-12-05		2018-01-14	2018-05-14
8-B-T-21-PIC2-17 / Travaux de réhabilitation des 02 bureaux communes Atsimo Andrefana	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,904.60	Achévé											2017-12-05		2018-01-14	2018-05-14
8-C-T-21-PIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux communes Atsimo Andrefana	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		47,918.34	Achévé											2017-12-05		2018-01-14	2018-05-14
8-D-T-21-PIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux communes DIANA	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		41,635.34	Signé											2017-12-05		2018-01-14	2018-05-14
8-E-T-21-PIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux communes (Ansoy)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,658.82	Signé											2017-12-05		2018-01-14	2018-05-14
8-F-T-21-PIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux communes (Ansoy)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,175.33	Signé											2017-12-05		2018-01-14	2018-05-14
8-G-T-21-PIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux communes (Atsimo Andrefana)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		47,140.59	Achévé											2017-12-05		2018-01-14	2018-05-14
8-H-T-21-PIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux communes (Diana)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		31,616.02	Signé											2017-12-05		2018-01-14	2018-05-14
8-I-T-21-PIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux communes (Diana)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		39,158.28	Signé											2017-12-05		2018-01-14	2018-05-14
8-J-T-21-PIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux communes (Diana)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,590.21	Signé											2017-12-05		2018-01-14	2018-05-14
8-K-T-21-PIC2-17 / Travaux de réhabilitation des bureaux communes (Diana)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		56,891.69	Résilié											2017-12-05		2018-01-14	2018-05-14
10 A-T-23-PIC2-17 / Petits travaux d'embellissement touristique ville Tuliar	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé											2018-02-27		2018-04-24	2018-08-22
10 B-T-23-PIC2-17 / Petits travaux d'embellissement touristique ville de Diégo	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé											2018-02-28		2018-04-25	2018-08-23
9 B-T-21-PIC2-17 / Travaux d'assainissement et d'embellissement communes pilotes Belalanda/Mangily (pôles touristiques)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		129,415.16	Signé											2018-03-27		2018-05-22	2018-11-18
9 C-T-21-PIC2-17 / Travaux d'assainissement et d'embellissement commune Ramena (pôle touristique)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		99,400.73	Signé											2018-03-27		2018-05-22	2018-11-18

9 D.T-21-PIIC2-18 / Travaux d'appui à l'adduction d'eau potable commune Anakao	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			125,992.02	Signé										2018-11-04						2018-12-30	2019-06-28
12 A.T-23-PIIC2-18 / Petits travaux d'embellissement et d'aménagement pour l'accueil et visites touristiques - Nosy Ve Tuléar	IDA / 55640		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			455,198.13	Signé			2018-10-30		2018-11-04					2018-12-16			2019-01-15			2019-02-19	2019-08-18
12-T-23-PIIC2-17 / Petits travaux d'embellissement et d'aménagement pour l'accueil et visites touristiques - Nosy Ve Tuléar.	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé					2018-03-05											2018-04-30	2018-10-27
01-T-22-PIIC2-17 / Travaux de construction d'un réservoir d'eau et pose de conduites dans la ville de Tolara - région Sud-Ouest - Madagascar	IDA / 55640		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			2,573,750.86	Signé			2017-05-20		2017-05-24					2017-06-23			2017-07-13			2017-07-25	2018-03-22
9 A.T-21-PIIC2-17 / Travaux d'embellissement commune Anakao (pôle touristique)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En cours d'exécution					2018-11-16											2019-01-11	2019-04-11
9 E.T-21-PIIC2-18 / Travaux d'assainissement de la Commune Anakao	IDA / 55640		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé			2019-01-05		2019-01-10					2019-02-21			2019-03-23			2019-04-27	2019-10-24
222-T2 / Travaux de renforcement et de réhabilitation du système d'alimentation en eau potable de la ville de Diego - région Diana - Madagascar	IDA / 55640		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			4,936,676.87	Signé			2016-07-08		2016-07-29					2016-09-13			2016-10-04			2016-11-03	2017-12-28
222-T1 / Travaux de renforcement et de réhabilitation du système d'alimentation en eau potable de la ville de Tolara - région sud ouest - Madagascar	IDA / 55640		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			3,194,107.43	Signé			2016-06-23		2016-07-12					2016-08-25			2016-09-23			2016-10-03	2017-09-28
016-T-22-PIIC2-19 / Travaux AEP DIEGO avec JIRAMA	IDA / 55640		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En attente d'exécution			2019-06-20		2019-06-25											2019-07-05	2019-09-13
017-T-22-PIIC2-19 / Travaux pour forage et pompage AEP Tuléar	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution					2019-07-28											2019-08-28	2019-09-27

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
8-F-24-PIIC2-17 / Acquisition de semences de qualité de pois de cap	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,285.71	Achévé																		2017-10-30	2017-12-25	2018-06-23

04-F-23-PIC2-17 / Fourniture d'équipements et matériels divers (mobiliers de bureaux, bureautiques, informatiques, outils d'animation technologique, équipements et accessoires divers...)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,258.17	Achevé											2017-09-04			2017-10-30	2018-04-28			
18-F-3-PIC2-17 / Acquisition 04 véhicules via UNOPS	IDA / 55640		A posteriori	Panation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		0.00	En attente d'exécution											2017-08-06			2017-08-11	2017-09-15	2018-03-14		
2-F-21-PIC2-17 / Fournitures et Equipements des Régions et STD pour opérationnaliser les pôles SIG SITEF	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19,885.56	Achevé														2018-04-04	2018-05-10	2018-08-08		
3 B-F-21-PIC2-17 / Fourniture de matériels et d'équipements dans le cadre de l'assainissement et l'embellissement de commune touristique pilote Belanda/Mangily	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution														2018-02-25	2018-04-22	2018-07-21		
3 C-F-21-PIC2-17 / Fourniture de matériels et d'équipements dans le cadre de l'assainissement et l'embellissement de commune touristique pilote Ramena	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,116.44	Achevé														2018-04-15	2018-06-10	2018-09-08		
01-F-24-PIC2-17 / Acquisition de matériels et équipements pour la mise en place de culture de stevia pour 20 ha pilotes (achats multiples: kits pompe d'irrigation solaire, plants)	IDA / 55640		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	0.00	Annulé											2017-08-23			2017-08-28	2017-10-09	2017-12-22	2018-01-26	2018-07-25
6-F-24-PIC2-17 / Acquisition d'équipements pour le centre de contrôle de cacao	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé														2017-09-25	2017-11-20	2018-05-19		
6 A-F-24-PIC2-17 / Acquisition d'équipements informatiques pour le centre de contrôle de cacao Ambanja	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,868.14	Achevé														2018-01-29	2018-03-26	2018-06-24		
6 B-F-24-PIC2-17 / Acquisition d'équipements mobilier pour le centre de contrôle de cacao Ambanja	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,765.59	Achevé														2018-02-16	2018-04-13	2018-06-12		
7-F-24-PIC2-17 / achat d'équipements dans le cadre du renforcement des capacités techniques des préparateurs de cacao (bacs de fermentation, aires de séchage, etc)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé														2017-10-03	2017-11-28	2018-05-27		

7 A-F-24-PIIC2-17 / Achat d'équipements dans le cadre du renforcement des capacités techniques des préparateurs de cacao (Bacs de fermentation et aire de séchage)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	84,218.58	Signé										2018-02-18			2018-04-15	2018-10-12	
7 B-F-24-PIIC2-17 / Achat d'équipements dans le cadre du renforcement des capacités techniques des préparateurs de cacao (divers équipements)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	348.82	Resilié										2018-01-30			2018-03-27	2018-05-26	
22-F-24-PIIC2-17 / FOURNITURE DES EQUIPEMENTS AGRICOLES POUR LES PRODUCTEURS DE COTON DANS LA REGION ATSIMO ANDREFANA (PULVERISATEUR, EPI)	IDA / 55640		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	118,450.08	Achevé			2017-12-20							2017-12-25		2018-01-24	2018-02-13	2018-02-23	2018-05-24
19-B-F-24-PIIC2-17 / Acquisition d'équipements et fournitures pour les filières associées (patchouli, miel, pois de cap, baie rose...) - Vague 2	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,759.80	Achevé										2018-03-20			2018-05-04	2018-07-03	
19-C-F-24-PIIC2-17 / Acquisition d'équipements et fournitures pour les filières associées (patchouli, miel, pois de cap, baie rose...) - Vague 3	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	22,438.35	Achevé										2018-04-21			2018-05-21	2018-07-20	
19-D-F-24-PIIC2-17 / Acquisition d'équipements et fournitures pour les filières associées (patchouli, miel, pois de cap, baie rose...) - Vague 4	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé										2018-05-20			2018-06-20	2018-08-19	
19-E-F-24-PIIC2-17 / Acquisition d'équipements et fournitures pour les filières associées (patchouli, miel, pois de cap, baie rose...) - Vague 5	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé										2018-06-20			2018-07-20	2018-09-18	
5-F-24-PIIC2-17 / Achat d'équipement et matériels pour l'horticulture (enclos, tour de guet, aire de cuisson)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé										2017-08-01			2017-09-26	2018-03-25	
19-A-F-24-PIIC2-17 / Acquisition d'équipements et fournitures pour les filières associées (patchouli, miel, pois de cap, baie rose...) - Vague 1	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	31,610.81	Signé										2018-02-20			2018-03-29	2018-05-28	
20-F-24-PIIC2-17 / Acquisition de petits équipements pour le contrôle de pesticide in situ à Atsimo Andrefana	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9,906.03	Signé										2018-04-20			2018-05-15	2018-11-11	

9-F-1-PIC2-17 / Acquisition de matériels, mobiliers, matériels informatiques, équipements et accessoires pour les centres d'affaires/CCI dans les régions et le Ministère de la Justice	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2017-08-20			2017-10-15	2018-04-13	
01 B-F-24-PIC2-17 / Fournitures et Installation d'équipements solaires et d'équipements électromécaniques pour une (01) station de pompage d'une irrigation agricole par aspiration a canon - analamajisampy et antanimieva (en 02 lots)	IDA / 55640		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope						2018-04-30		2018-05-05					2018-06-04		2018-07-04	2018-08-02	2018-10-01		
027-F-21-PIC2-18 / Fournitures d'équipements et matériels divers pour CNC et FOFIFA Ambanja (mobilier de bureau, bureautique, équipements et accessoires, outillages, ...)	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																	2019-03-31	2019-05-30	
028-F-22-PIC2-19 / Fournitures de petit équipement pour AEP Diégo	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																	2019-03-30	2019-04-29	
029-F-22-PIC2-19 / Fourniture de tuyaux et accessoires de bouchement pour l'AEP DIEGO	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																	2019-07-08	2019-08-07	
031-F-23-PIC2-19 / Fourniture d'équipements pour forage et pompage AEP Tuléar	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																	2019-07-15	2019-09-13	
032-F-21-PIC2-19 / Acquisition d'orthophoto 30 cm de résolution 2019 pour Nsoy Be	IDA / 55640		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct							2019-06-23		2019-06-28									2019-07-02	2019-08-01	
033-F-21-PIC2-19 / Acquisition de tablettes et de GPS pour enquêtes foncières	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																	2019-07-08	2019-07-13	
035-F-23-PIC2-2019 / Achat mobiliers de bureau SITT	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																	2019-07-27	2019-08-20	2019-09-29
036-F-PIC2-2019 / Acquisition motos (JERAMA, Tourisme : montagne des Français, Tsingy Rouge, CNC AT Agri, FOFIFA, Dir Agri Ambanja)	IDA / 55640		A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct								2019-07-16										2019-07-31	2019-08-30	
041-F-3-PIC2-2019 / Acquisition véhicules pour le projet PIC	IDA / 55640		A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct								2019-07-15										2019-07-30	2019-08-29	
038-F-23-PIC2-2019 / Acquisition compacteur et citerne pour l'entretien de la piste Tsingy Rouge	IDA / 55640		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																	2019-07-20	2019-08-10	2019-09-09

101-C-23-PMC2-2018 / Assistance technique pour l'amélioration de la performance commerciale et le développement des produits dérivés dans les parcs MNP	IDA / 55640		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-05-15		2018-06-05		2018-07-19							2018-08-18		2018-09-11		2019-05-09	
---	-------------	--	--------------	--	-------------------------	--	------	--------	------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

INDIVIDUAL CONSULTANTS