

Modèle Plan de Passation de marchés

I. Généralités

I.1. L'information sur le projet :

- a) Pays : Madagascar
- b) Emprunteur : Etat Malagasy
- c) Nom de projet : Projet d'Amélioration de la Gouvernance et des Opérations dans le Secteur de l'Energie (**PAGOSE**)
- d) Numéro du Crédit : N°5773 - MG (PAGOSE INITIAL **P151785**)
P164318 pour PAGOSE ADDITIONNEL
- e) Agences d'exécution : Unité de Gestion du Projet PAGOSE/MEH

I.2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque :

I.3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : 28/12/2015

I.4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés :

- a) Début : 2018
- b) Fin : 2019
- c) Durée : 1 an

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

NON UTILISE.

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	SFQC (Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût)	≥ 500 000 USD	
2.	QC (Sélection fondée sur la qualification des consultants)	≥ 500 000 USD	
3.	SMC (Sélection au Moindre Coût)	*A posteriori ≥ 500 000 USD	Premier Contrat à priori, les autres à Posteriori
4.	CI (Consultant individuel)	≥ 50 000 USD	
5.	ED (Entente Directe)	Au cas par cas	

2. Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux : Non applicable
3. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

PAGOSE INITIAL : P151785

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif (en US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	1.2.1.2 Avenant N°2 au Contrat PDMC Phase 2 portant sur les tâches supplémentaires (aide-mémoire du 23 au 27 avril 2018)	75 000	ED	A POSTERIORI	01/11/18	
	1.2.1.3 Recrutement d'un Consultant individuel chargé du suivi de l'élaboration du PDMC Phase 2 pour assister le MEH	10 000	CI	A POSTERIORI	N/A	
	1.3.1 Elaboration d'un Plan directeur d'accès à l'électricité et aux solutions d'éclairage moderne à M/scar	250 000	SFQC	A POSTERIORI	06/12/18	
	1.4.1 Recrutement d'un Consultant individuel chargé du suivi technique lors de l'exécution des activités et de la validation des livrables de l'Etude Tarifaire pour assister le MEH	20 000	CI	A POSTERIORI	N/A	
	1.4.2 Avenant N°4 au Contrat de l'Etude Tarifaire pour le Secteur Electricité à M/scar portant sur les tâches additionnelles : Evaluation des options d'ajustement de la structure tarifaire à court terme (JIRAMA et les opérateurs en Electrification Rurale) prenant en compte les péréquations possibles et les prix 2017-2018 du coût de l'énergie (achats d'énergie et location compris)	25 000	ED	A POSTERIORI	08/11/18	
	4.1.1. a) Gestion de projet : Recrutement d'Assistant(e) Comptable du projet PAGOSE-MEH	15 000	CI	A PRIORI	N/A	
	4.1.1. b) Gestion de projet : Reconduction du contrat/recrutement d'Assistant(e) Passation de Marchés du projet PAGOSE-MEH	20 000	ED/CI	A PRIORI	N/A	
	4.1.2.1 Audit financier et comptable du projet PAGOSE couvrant la période des exercices 2018 et 2019, de la période du 01/01/2020 au 30/06/2020	50 000	SMC	A POSTERIORI	23/10/18	

	4.1.2.2 Avenant au Contrat "SIG" portant sur la mise à jour et la révision des bases de données du Système Intégré de Gestion (SIG) du projet PAGOSE en cohérence avec le "projet PAGOSE Additionnel"	5 000	ED	A POSTERIORI	15/11/18	
	Etude de faisabilité du projet de développement de l'électrification rurale par centrale Energie Renouvelable et Mini Réseaux du programme SREP	300 000	SQTC	A POSTERIORI	26/11/18	PROGRAMME SREP

PAGOSE FINANCEMENT ADDITIONNEL : P164318

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No	Description des missions	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	Activité 1.1.a Recrutement d'un Consultant international individuel pour assister le MEH dans le développement des centrales de production mini-hydroélectrique (élaboration des TdR, ...)	50 000,00	CI	POSTERIORI	N/A	
	Activité 1.1.b Assistance technique sur l'Etude de faisabilité des deux sites hydroélectriques	2 000 000,00	SFQ	PRIORI	21/02/2019	
	Activité 1.2 Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un TdR de l'EIES, PGES et PRP des deux sites hydroélectriques	25 000,00	CI	POSTERIORI	N/A	
	Activité 1.3 Assistance technique sur les études d'impact environnementales et sociales (EIES) incluant le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le plan de compensation et de réinstallation (PRP) des deux sites hydroélectriques	950 000,00	SFQ	PRIORI	24/04/2019	
	Activité 1.4 Recrutement d'un Consultant international individuel pour assister le MEH à élaborer les TdRs du Cabinet de Conseils technique, juridique et financier sur le renforcement des capacités des Agents (MEH, ARELEC, ADER, JIRAMA) et sur les mises en œuvre des contrats PPP, PPA, EPC , BOT	50 000,00	CI	POSTERIORI	N/A	
	Activité 1.5 Recrutement d'un Cabinet de Conseils technique, juridique et financier sur le renforcement des capacités des Agents (MEH, ARELEC, ADER, JIRAMA) et sur les mises en œuvre des contrats PPP, PPA, EPC , BOT	200 000,00	SQC	POSTERIORI	01/07/2019	
	TOTAL	3 275 000,00				

PROCUREMENT PLAN Madagascar : MG-Electricity Sec Operations & Governance Improvement Project(ESOGIP)

General Information
Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-31
Project ID: P151785 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not)** 2019-09-09
Project Name: MG-Electricity Sec Operations & Governance Improvement Project(ESOGIP) **QFN Date:**
Loan / Credit No: IDA / 57730
Executing Agency(ies): JIRO RANO MALAGASY

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-JIRAMA-81730-CW-DIR / Renforcement temporaire des ouvrages (04 ponts et dalots) vulnérables longeant la RN2 (En vue du transport des 02 transformateurs de CHINT)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			155,000.00	0.00	Annulé					2018-10-12	2018-10-17									2018-11-21	2018-05-20						
MG-JIRAMA-71249-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des réseaux de distribution électrique de la JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	0.00	Annulé					2018-07-25	2018-08-01					2018-09-15		2018-10-01		2018-10-18	2019-10-18						
MG-JIRAMA-71249-CW-RFB-2 / Travaux de réhabilitation des réseaux de distribution électrique de la JIRAMA (D0218A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,350,000.00	2,639,680.89	Signé					2018-12-31	2018-12-31					2018-12-31		2018-12-31		2019-01-21	2020-01-21						
MG-JIRAMA-102456-CW-RFB / Activité 3.2.4 Prestation de services pour la réalisation d'une partie des travaux de réseaux de distribution (FA)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-06-03	2019-06-08					2019-07-20		2019-08-19		2019-09-23	2020-03-21						
MG-JIRAMA-102458-CW-RFB / Activité 3.4.3 Fourniture, installation et mise en exploitation d'un centre de contrôle et conduite (Réseau de distribution) (FA)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-09-30	2019-10-05					2019-11-16		2019-12-16		2020-01-20	2020-07-18						
MG-JIRAMA-81730-CW-DIR-2 / Renforcement temporaire des ouvrages (04 ponts et dalots) vulnérables longeant la RN2 (En vue du transport des 02 transformateurs de CHINT)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			212,000.00	210,235,114.08	Signé					2019-07-25	2019-07-30									2019-08-20	2020-02-17						

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

MG-JIRAMA-24746-GO-RFB / FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN EXPLOITATION CLÉ EN MAIN DE L'INFRASTRUCTURE MATÉRIELLE DU NETWORK OPERATING CENTER (NOC) ET DU CORE NETWORK (COEUR DU RESEAU) DE LA JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,106,650.00	1,679,616.35	Signé			2017-08-14	2017-09-04		2017-10-19	2017-11-03	2017-12-08	2018-06-06
MG-JIRAMA-28636-GO-RFB / GENERATEURS DE SECOURS AVEC TABLEAU DE BASCULEMENT AUTOMATIQUE POUR LES MOYENS ET GRANDS CENTRES DE LA JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	453,000.00	0.00	Annulé			2017-11-16	2017-11-18		2018-01-04	2018-02-19	2018-03-22	2018-03-22
MG-JIRAMA-28670-GO-RFB / LICENCES DIVERS PRODUITS MICROSOFT POUR 1900 POSTES	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	400,000.00	700,896.00	Signé			2017-10-23	2017-10-27		2017-12-11	2018-01-25	2018-02-23	2018-02-23
MG-JIRAMA-28646-GO-RFB / EXTENSION DU LAN POUR ACCUEILLIR LES 1508 PCS DU PROJET SIG / SIG	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	815,000.00	335,284.68	Signé			2017-11-16	2017-11-18		2018-01-04	2018-02-19	2018-03-22	2018-03-22
MG-JIRAMA-34050-GO-RFB / REHABILITATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LA JIRAMA - LOT 1 MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE LIGNES DE TRANSPORT - LOT 2 SUPPORTS EN BOIS (RELANCE DU LOT N°3 DE L'AOI N°D0116A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,737,000.00	181,140.93	Signé			2017-07-11	2017-08-14		2017-09-28	2017-10-25	2017-12-12	2018-06-25
MG-JIRAMA-35109-GO-RFB / FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UN DEGRILLEUR AU BARRAGE DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE D'ANDEKALEKA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	600,000.00	749,437.78	Signé			2018-11-28	2018-12-01		2019-01-12		2019-03-18	2019-09-14
MG-JIRAMA-35175-GO-RFQ / INSTALLATION DE DEUX SOURCES D'ELECTRICITE B2 POUR LE DATACENTER SECANDAIRE DE LA JIRAMA SITUÉ A ANTANIMENA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	Annulé				2017-11-10				2017-12-12	2017-12-27
MG-JIRAMA-46127-GO-RFB / REHABILITATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LA JIRAMA - LOT 1 MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE LIGNES DE TRANSPORT - LOT 2 SUPPORTS EN BOIS (RELANCE DU LOT N°3 DE L'AOI N°D0116A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,737,000.00	517,544.28	Signé			2018-01-26	2018-01-26		2018-01-26	2018-01-26	2018-02-20	2018-10-03

MG-JIRAMA-53557-GO-RFB / PROGRAMME DE PROTECTION DES REVENUS (PPR) DE LA JIRAMA : FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN EXPLOITATION D'UN SYSTEME DE COMPTAGE INTELLIGENT POUR HUIT MILLE CINQ CENT (8500) COMPTEURS	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Enveloppe	2,970,000.00	1,949,485.42	Signé			2016-02-03	2016-02-03			2016-03-22	2016-05-13	2016-10-05	2017-04-03
MG-JIRAMA-53558-GO-RFB / FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS, MATERIELS ET LOGICIELS POUR LES TRAVAUX DE REHAUSSEMENT DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DE LA JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	510,000.00	338,983.28	Signé			2016-05-31	2016-06-05			2016-07-17	2016-08-16	2016-09-20	2017-03-19
MG-JIRAMA-55083-GO-RFB / Travaux de réhabilitation des réseaux de distribution électrique de la JIRAMA : Réalisation des travaux de branchement de 25 000 clients	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Enveloppe	870,000.00	847,274.03	Signé			2018-03-26	2018-03-28			2018-04-27	2018-05-04	2018-05-21	2018-08-20
MG-JIRAMA-57951-GO-RFB / Réhabilitation des réseaux de distribution de la JIRAMA - Fourniture de matériels et équipements - lot 1 matériel de lignes et postes pour les réseaux de distribution électrique de la JIRAMA - lot 2 supports en béton - lot 3 supports en bois	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Enveloppe	26,000,000.00	0.00	En cours d'exécution			2016-08-24	2016-10-28			2016-12-12	2017-03-28	2017-04-24	2017-05-17
MG-JIRAMA-73541-GO-RFB / Travaux de substitution de l'utilisation du gazoil par du fuel lourd dans la production d'électricité de la centrale thermique de Tolary	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Enveloppe	624,000.00	547,643.59	Signé			2015-01-01	2015-01-06			2015-02-17	2015-03-19	2015-04-23	2015-10-20
MG-JIRAMA-73648-GO-RFB / Fourniture et travaux d'extension d'une partie du réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) - Construction de deux lignes de transport électriques HTB 63Kv reliant le (1) Poste Tanà Nord au poste d'Amboivrona et (2) Poste Tanà nord au poste de Tanà Sud	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Enveloppe	3,000,000.00	0.00	Annulé			2018-08-10	2018-08-31			2018-10-17	2018-11-26	2018-12-17	2020-03-13
MG-JIRAMA-75717-GO-RFB / Fourniture et travaux de renforcement et d'extension des postes sources et adaptation des parties moyennes tensions pour permettre le passage en 20 KV des réseaux de transport électriques (L0118A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Enveloppe	6,000,000.00	0.00	Annulé			2018-08-27	2018-08-31			2018-10-15	2018-10-30	2018-11-29	2020-11-18

MG-JIRAMA-76115-GO-RFB / Fourniture et travaux de renforcement et d'extension des postes sources et adaptation des parties moyennes tensions pour permettre le passage en 20 KV des réseaux de transport électriques - (DAO N° L0118A).	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	6,000,000.00	0.00	En cours d'exécution										2018-08-29	2018-09-17					2018-11-05	2018-11-20	2018-12-13	2020-02-21					
MG-JIRAMA-79761-GO-DIR / PROGRAMME PASI - FOURNITURE INSTALLAT* ET MISE EN EXPLOITAT* D'UN SYSTEME D'INFORMAT* DE GESTION INTEGRE A UN SYSTEME INFORMAT* GEOGRAPHIQUE ET LES MATERIELS ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - REALISATION DES ACTIONS RECADREES DE LA PRESTATION DE ITEC	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,800,000.00	2,160,000.00	Signé																			2018-11-06	2019-05-05				
MG-JIRAMA-79789-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatique pour la Direction Commerciale de la JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	60,000.00	10,407.24	Signé																			2018-12-03	2019-06-01				
MG-JIRAMA-71443-GO-RFB / Fourniture de matériaux de construction pour les Directions Interregionales de la JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Annulé																			2018-07-25	2018-08-08	2018-09-24	2018-09-27	2018-10-08	2019-10-08
MG-JIRAMA-83387-GO-RFB / Fournitures de matériaux de construction pour les Directions Interregionales de la JIRAMA (D0418)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	250,000.00	234,998.60	Signé																			2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2019-01-21	2019-07-29
MG-JIRAMA-25069-GO-RFB / FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UN DEGRILLEUR AU BARRAGE DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE D'ANDEKALEKA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	600,000.00	0.00	Annulé																			2017-08-16	2017-08-28	2017-10-12	2017-11-11	2017-12-16	2018-06-14
MG-JIRAMA-85646-GO-RFB / Fourniture et travaux d'extension d'une partie du réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) - Construction de deux lignes de transport électriques HTB 63Kv reliant le (1) Poste Tanà Nord au poste d'Ambodivona et (2) Poste Tanà nord au poste de Tanà Sud	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	11,000,000.00	0.00	Annulé																			2018-11-02	2018-11-23	2019-01-09	2019-02-18	2019-03-11	2020-06-05
MG-JIRAMA-88627-GO-DIR / Avenant à l'itec pour la gestion des tokens	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		350,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2019-02-18	2019-02-22			2019-03-23	2019-04-14

MG-JIRAMA-102211-GO-RFB / Acquisition terminale portable (ATP) pour la Direction Commerciale	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	320,000.00	0.00	En cours d'exécution										2019-02-28	2019-03-05									2019-04-16	2019-05-16			2019-06-20						2019-12-17												
MG-JIRAMA-102464-GO-RFP / Activité 3.2.2 Fourniture, installation et mise en exploitation d'un centre de dispatching (F.A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - One Envelope	6,000,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-09-09	2019-09-14																		2019-10-26	2019-11-25	2019-12-30			2020-06-27								
MG-JIRAMA-102465-GO-RFB / Activité 3.4.1 Fourniture des équipements télécommandés (F.A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,800,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-09-16	2019-09-21																			2019-11-02	2019-12-02	2020-01-06			2020-07-04							
MG-JIRAMA-102466-GO-RFP / Activité 3.4.2 Fourniture, installation et mise en exploitation d'un centre de contrôle et conduite (Réseau de distribution) (F.A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-09-15	2019-09-30																				2019-11-01	2019-12-01	2020-01-05			2020-07-03						
MG-JIRAMA-103138-GO-RFB / Fourniture et travaux d'extension d'une partie du réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) - Construction de deux lignes de transport électriques HTB 63Kv reliant le (1) Poste Tanà Nord au poste d'Ambodivona et (2) Poste Tanà nord au poste de Tanà Sud	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	11,000,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-09-27	2019-09-30																						2019-11-16	2019-12-30	2020-01-09			2020-10-05				
MG-JIRAMA-103156-GO-RFB / 3.1.1 Fourniture et installation 02 Transfo de puissance 138 KV	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	900,000.00	0.00	En cours d'exécution										2019-12-31	2020-01-05																							2020-02-16	2020-03-17	2020-04-21			2020-10-18			
MG-JIRAMA-102468-GO-RFB / 3.2.6 Equipement pour atelier transferts (robotique outillages de mesures traitement atelier) (F.A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	500,000.00	386,110.77	En cours d'exécution										2019-03-04	2019-03-09																							2019-04-30	2019-05-30	2019-06-24			2019-12-21			
MG-JIRAMA-102461-GO-RFB / Activité 3.2.2 et 3.1.2 - Fourniture de poteaux béton (F.A) - D0219A	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,000,000.00	2,658,359.08	En cours d'exécution										2019-04-23	2019-04-28																									2019-06-09	2019-07-09	2019-08-13			2020-02-09	
MG-JIRAMA-102460-GO-RFB / Activité 3.2.1 Fourniture d'équipements de réseaux de distribution (F.A) - D0119A - LOT N°1	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,000,000.00	0.00	En cours d'exécution										2019-04-23	2019-04-28																										2019-06-09	2019-07-09	2019-08-13			2020-02-09
MG-JIRAMA-102459-GO-RFB / Activité 3.1.1 Fourniture d'équipements accessoires pour ligne de transport (F.A) - D0119A - LOT n°2	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	En cours d'exécution										2019-04-23	2019-04-28																										2019-06-09	2019-07-09	2019-08-13			2020-02-09
MG-JIRAMA-97511-GO-RFB / Acquisition de 300PC pour le déploiement des DIR restantes, des Moyens Centres et des Secteurs	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	350,000.00	0.00	Annulé										2019-02-06	2019-02-11																										2019-03-25	2019-04-09	2019-05-14			2019-06-13

MG-JIRAMA-117740-GO-RFB / Acquisition des matériels roulants pour la réalisation et suivi des travaux PAGOSE F.A. - Lot n°1 : Acquisition de quatre (04) véhicules 4x4 pick up - Lot n°2 : Acquisition de sept (07) Camions grus.	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		900,000.00	0.00	En cours d'exécution			2019-07-10	2019-07-15		2019-08-29	2019-09-09	2019-09-27	2019-11-27		
MG-JIRAMA-125561-GO-RFB / Matériels et accessoires de ligne pour les travaux de réhabilitation de ligne de transport d'énergie électrique 63kV Am/bela - Antsirabe (D0419A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	En cours d'exécution			2019-08-05	2019-08-10		2019-09-24	2019-10-10	2019-10-31	2020-04-28		
MG-JIRAMA-102462-GO-RFB / Activité 3.2.3 Fourniture de poteaux bois (F.A) - D0319A	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Annulé			2019-04-23	2019-04-28		2019-06-09	2019-07-09	2019-08-13	2020-02-09		
MG-JIRAMA-102467-GO-RFB / 3.2.7 TST (Camion équipé des matériels d'intervention Travaux sous Tension) (F.A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Annulé			2019-03-04	2019-03-09		2019-04-20	2019-05-20	2019-06-24	2019-12-21		
MG-JIRAMA-102213-GO-RFB / Acquisition plateforme STS pour la génération de TOKEN STS	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	Annulé			2019-02-28	2019-03-05		2019-04-16	2019-05-16	2019-06-20	2019-12-17		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-JIRAMA-30836-NC-RFP / Recrutement d'un géomètre chargé de produire l'état parcellaire suivant le profil en long des deux lignes de transport 63 KV Tana Nord - Tana Sud - Amboivona	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Annulé							2017-10-02	2017-10-16			2017-10-31	2017-11-30			2017-12-11	2018-06-09		
MG-JIRAMA-49434-NC-RFP / Recrutement d'un géomètre chargé de produire l'état parcellaire suivant le profil en long des deux lignes de transport 63 KV Tana Nord - Tana Sud - Amboivona	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	38,718.47	Signé							2018-02-19	2018-02-19			2018-02-19	2018-02-19			2018-03-06	2018-03-31		
MG-JIRAMA-52713-NC-RFP / LOCATION DE MOYENS DE TRANSPORT POUR LE DÉPLACEMENT DES AGENTS DANS LE CADRE DU PROJET PAGOSE (PREMIERE VAGUE)	IDA / 57730	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	50,448.22	Signé							2018-03-13								2018-03-15	2018-09-11		

MG-JIRAMA-56314-NC-RFQ / LOCATION D'UNE VOITURE POUR LE DEPLACEMENT D'UN DES RESPONSABLES DE LA JIRAMA DANS LE CADRE DU PAGOSE (PREMIERE VAGUE - 12 MOIS)	IDA / 57730	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	33,431.40	Signé									2018-03-28								2018-03-30	2019-03-25	
MG-JIRAMA-66401-NC-RFQ / Location d'une voiture 4x4 dans le cadre de la mission de contrôle de l'application du Plan de Gestion Environnementale	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	2,611.41	Signé									2018-06-19								2018-08-14	2019-02-10	
MG-JIRAMA-57635-NC-RFB / LOCATION DES ENGINES ET VEHICULES 4X4 EN VUE DE LA REALISATION D'UNE PARTIE DES TRAVAUX SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LA JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		510,000.00	0.00	Annulé				2018-07-16					2018-07-30							2018-09-03	2018-09-18	2018-10-23	2019-04-22
MG-JIRAMA-71335-NC-RFQ / Location des engins et des véhicules 4x4 en vue de la réalisation des travaux en régie confiés à la JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		950,000.00	0.00	Annulé									2018-08-06								2018-09-10	2019-09-10	
MG-JIRAMA-73154-NC-RFQ / Location des engins et des véhicules 4x4 en vue de la réalisation des travaux en régie confiés à la JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		950,000.00	930,812.03	Signé									2018-08-21								2018-09-25	2019-09-25	
MG-JIRAMA-73671-NC-RFP / Renforcement de capacités de deux (02) agents de l'Agence d'Exécution des Projets de la JIRAMA en Gestion et management des Projets financés par la Banque Mondiale et Institutions financières Internationales	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope		35,000.00	0.00	En cours d'exécution				2018-08-10					2018-08-15							2018-09-26	2018-10-30	2018-12-04	2019-01-03
MG-JIRAMA-93619-NC-DIR / Maintien en Condition Opérationnelle (Garantie et MCO) du SIG / SIG de la JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			780,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-01-10					2019-01-15								2019-02-19	2019-08-18	
MG-JIRAMA-102210-NC-DIR / Contrat de maintenance MCO avec ITEC concernant le contrat C0800	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			203,500.00	0.00	En attente d'exécution				2019-02-25					2019-03-02								2019-04-06	2019-10-03	
MG-JIRAMA-71301-NC-RFB / Prestations de mains d'œuvre pour le soutien des travaux confiés à la JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé				2018-07-25					2018-08-03							2018-09-17	2018-10-03	2018-10-23	2019-10-23
MG-JIRAMA-104741-NC-RFP / Prestation d'une agence de communication en appui à la JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - One Envelope		39,000.00	0.00	Annulé				2019-03-28					2019-04-02							2019-05-14	2019-06-13	2019-07-18	2020-01-14

MG-JIRAMA-107202-NC-Dir / Formation des Equipes Environnement et Social (FO119A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		30,000.00	0.00	Annulé				2019-03-25	2019-03-30							2019-05-04	2019-10-31
MG-JIRAMA-102463-NC- RFQ / Activité 3.2.5 Acquisition d'engins, de véhicules et fourniture d'intrants pour réalisation de travaux de réseaux de distribution par JIRAMA (FA)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,000,000.00	0.00	Annulé					2019-03-11							2019-05-06	2019-11-02
MG-JIRAMA-103165-NC- RFQ / Location de véhicules pour la DECC pour des missions d'actions correctives en environnement	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	700.00	0.00	Annulé					2019-02-28							2019-03-28	2019-09-24
MG-JIRAMA-96911-NC-Dir / Prestation de levé topographique, relevé des équipements et intégration sur SIG des réseaux de distribution.	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		350,000.00	0.00	Annulé				2019-01-29	2019-02-03							2019-03-10	2019-09-08
MG-JIRAMA-73651-NC-RFP / Renforcement de capacités de deux (02) agents de l'Agence d'Exécution des Projets de la JIRAMA en Gestion budgétaire, comptabilité et analyse financière	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope	35,000.00	0.00	Annulé				2018-08-10	2018-08-15	2018-09-26	2018-10-30					2018-12-04	2019-01-03
MG-JIRAMA-73663-NC-RFP / Renforcement de capacités de deux (02) agents de l'Agence d'Exécution des Projets de la JIRAMA en Passation de marchés pour des Projets financés par la Banque Mondiale et Institutions financières Internationales	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope	35,000.00	0.00	Annulé				2018-08-10	2018-08-15	2018-09-26	2018-10-30					2018-12-04	2019-01-03

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-JIRAMA-49714-CS- QCBS / Mise en œuvre de la structure organisationnelle de la JIRAMA	IDA / 57730	Strengthening operational performance and governance of JIRAMA	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2016-04-11	2016-04-11	2016-07-15			2016-07-15	2016-07-15	2016-08-03	2016-11-29	2017-02-27								

MG-JIRAMA-54388-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN BUREAU DE CONSULTANT SPÉCIALISÉ EN MATIÈRE DE FORMATION D'AUDIT DE COMPTES ET ETATS FINANCIERS OU D'UN CABINET D'AUDIT CHARGE DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉ ET D'ASSISTANCE DES AGENTS DE LA DIRECTION AUDIT INTERNE DE LA JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	À posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	190,687.62	Signé	2018-03-26	2018-03-29	2018-05-14				2018-05-28	2018-06-18	2019-03-15
MG-JIRAMA-73543-CS- QCBS / Vérification et contrôle de l'étude et supervision des travaux d'installation d'un dégrilleur du barrage de la CHE d'Andekaleka	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	À posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-10	2018-08-14	2018-09-03		2018-09-24	2018-10-09	2018-10-16	2018-11-12	2019-05-11
MG-JIRAMA-76140-CS-CQS / ETUDE D'IMPLANTATION PAR UN BUREAU DE CONSULTANT D'UN NOUVEAU CENTRE DE DISPATCHING MODERNE ET D'UN NOUVEAU CENTRE DE TELECONDUITE MODERNE DU RESEAU INTERCONNECTE D'ANTANANARIVO (RIA) (X0918A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	À priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		660,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-29	2018-09-17	2018-11-06			2018-12-06	2019-01-01	2020-05-25	
MG-JIRAMA-94888-CS- QCBS / Service de bureau de consultants pour la mise en œuvre de l'extension des postes sources du RIA et Adaptation des parties MT pour permettre le passage 20kv des réseaux de transport des régions	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	À posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		330,000.00	0.00	Annulé	2019-01-22	2019-02-12	2019-03-28		2019-04-25	2019-05-24	2019-06-28	2019-08-02	2020-08-03
MG-JIRAMA-94879-CS- QCBS / Service de bureau de consultants pour la mise en œuvre de la ligne de transmission 63KV reliant le poste de Tanà-Nord au poste	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	À posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		230,000.00	0.00	Annulé	2019-01-22	2019-01-22	2019-02-25		2019-04-26	2019-05-16	2019-05-30	2019-07-04	2020-07-03
MG-JIRAMA-108649-CS-CQS / Prestation d'une agence de communication en appui à la JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	À posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		39,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-08	2019-04-10	2019-05-24				2019-06-23	2019-07-28	2020-01-24
MG-JIRAMA-108650-CS- QCBS / 3.6.b. Conception, préparation des documents d'Appel d'Offres et supervision des travaux pour le renforcement et extension des postes sources (Passage en 20 KV) et pour l'extension du RIA à partir de 2 lignes 63 KV	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	À priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-02	2019-04-09	2019-05-23		2019-06-20	2019-07-20	2019-08-24	2019-09-28	2020-09-27

MG-JIRAMA-107203-CS-LCS / Services d'appui d'un consultant spécialisé en Gestion environnementale et sociale pour la Direction environnement et social de la JIRAMA (X0718A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		35,000.00	0.00	Annulé	2019-03-27	2019-04-17	2019-05-31	2019-06-28	2019-07-28	2019-09-01	2019-10-06	2020-04-03
MG-JIRAMA-128095-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET DE CONSULTANTS SPECIALISES EN CHARGE DE L'ASSISTANCE A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT RH DE LA JIRAMA 2019-2023 (X1818A)	IDA / 57730	Strengthening operational performance and governance of JIRAMA	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-20	2019-08-20	2019-08-20	2019-10-19	2019-11-18	2019-12-23	2020-01-27	2021-01-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-JIRAMA-25108-CS-INDV / ASSISTANCE A LA JIRAMA DANS LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME PASI - CONSULTANT NATIONAL	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Individuel	Open		30,000.00	30,000.00	Signé	2017-08-16	2017-10-23	2017-11-13	2017-12-18	2018-06-16					
MG-JIRAMA-25109-CS-INDV / UPGRADE DES SERVICES ET LOGICIELS DU NETWORK OPERATING CENTER DE LA JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Individuel	Open		38,000.00	0.00	Annulé	2017-08-16	2017-10-24	2017-11-14	2017-12-19	2018-06-17					
MG-JIRAMA-34058-CS-CDS / L'ASSISTANCE A LA JIRAMA DANS LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D'AMELIORATION DU SYSTEME D'INFORMATION (PASI) DE LA JIRAMA - CONTRAT DE FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN EXPLOITATION (SIG/SIG)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	105,103.42	Signé	2017-04-04	2017-06-12		2017-09-29	2018-06-26					
MG-JIRAMA-25079-CS-INDV / ASSISTANCE A LA JIRAMA DANS LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME PASI DE LA JIRAMA CONCERNANT LE CONTRAT DE FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN EXPLOITATION DU SIG/SIG	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Individuel	Direct		60,000.00	0.00	Annulé	2017-08-16	2017-09-02	2017-09-23	2017-10-28	2018-04-26					

MG-JIRAMA-24567-CS- INDV / SERVICE D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LETUDE DES STRUCTURES DU BARRAGE D'ANDEKALEKA COMBINE AVEC LE FUTURE DEGRILLEUR AUTOMATIQUE A INSTALLER	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-08-09	2017-10-23	2017-11-06	2017-12-11	2018-01-10
MG-JIRAMA-28680-CS- INDV / SERVICES D'UN CONSULTANT POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX RELATIFS AU DEGRILLEUR DU BARRAGE D'ANDEKALEKA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2017-10-16	2017-12-04	2017-12-29	2018-01-26	2018-07-25
MG-JIRAMA-54431-CS-CDS / Etudes environnementales et sociales complémentaires requises pour les activités de la composante 3 du projet : (i) Mise à jour du CGES et du CPR du PAGOSE (PAGOSE additionnel) (ii) Elaboration des PCES et des PAR des sites additionnels.	IDA / 57730	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,000.00	30,750.10	Achévé	2018-03-20	2018-03-30		2018-04-20	2018-05-20
MG-JIRAMA-57640-CS- INDV / SERVICES DE CONSEILS POUR APPUYER LA PREPARATION D'UN PLAN DE REDRESSEMENT FINANCIER POUR LA JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2018-04-23	2018-06-05	2018-06-29	2018-07-16	2018-12-13
MG-JIRAMA-57650-CS-CDS / EVALUATION DE LA MISE EN PLACE DU SYSTEME SIG / SIG DU PROJET PAGOSE	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,000.00	0.00	Annulé	2018-04-16	2018-04-23		2018-05-21	2018-06-18
MG-JIRAMA-71234-CS-CDS / PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AU MOINDRE COUT AUX SERVICES DE L'ELECTRICITE (DEMOS) : PREPARATION D'UN CGES (CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE) ET D'UN CPR (CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	33,636.99	Signé	2018-07-25	2018-07-26		2018-06-20	2018-10-19
MG-JIRAMA-08891-CS-CDS / SERVICE D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL POUR L'ASSISTANCE A LA MISE EN OUVRE DU PROGRAMME D'AMELIORATION DU SYSTEME D'INFORMATION (PASI) DE LA JIRAMA : UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE CONSULTANT METIER ET UN CONSULTANT INDIVIDUEL	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	0.00	Annulé	2018-07-17	2018-07-19		2018-06-13	2018-09-27

MG-JIRAMA-75780-CS-CDS / SERVICE D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL CHARGE D'ASSISTER LA JIRAMA DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'AMELIORATION DU SYSTEME D'INFORMATION (PASI) POUR LA PARTIE METIER	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	53,433.00	Achevé	2018-08-27	2018-08-27				2018-08-27	2018-09-15
MG-JIRAMA-75782-CS-CDS / SERVICE D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL INTERNATIONAL CHARGE D'ASSISTER LA JIRAMA DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'AMELIORATION DU SYSTEME D'INFORMATION (PASI) POUR LA PARTIE SYSTEME D'INFORMATION	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	53,433.00	Achevé	2018-08-27	2018-08-27				2018-08-27	2018-09-15
MG-JIRAMA-76154-CS-CQS / Formation aux outils JDE / ORACLE pour 22 agents de la JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	190,000.00	204,348.90	Signé	2018-08-29	2018-09-08				2018-11-12	2019-05-11
MG-JIRAMA-80994-CS-CDS / Assistance à la JIRAMA dans la mise en œuvre du PASI - CONSULTANT METIER	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,000.00	113,297.25	En cours d'exécution	2018-10-05	2018-10-15				2018-12-19	2019-07-17
MG-JIRAMA-80996-CS-CDS / Assistance à la JIRAMA dans la mise en œuvre du PASI - SYSTEME D'INFORMATION	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,000.00	158,682.46	Signé	2018-10-05	2018-10-15				2018-12-19	2019-07-17
MG-JIRAMA-81001-CS-CDS / Assistance à la JIRAMA dans la mise en œuvre du PASI	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-05	2018-10-15				2018-12-19	2019-06-17
MG-JIRAMA-81003-CS-CDS / Assistance à la JIRAMA dans la mise en œuvre du PASI - Consultant national	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-05	2018-10-15				2018-12-19	2019-07-17
MG-JIRAMA-69184-CS-CDS / Etude d'Impact Environnemental et Social et Plan d'action de réinstallation (PAI) y compris plan de restauration des moyens de subsistance (PRMS) pour le projet Scaling Solar Madagascar	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-29	2018-10-30				2018-12-01	2019-03-31
MG-JIRAMA-87964-CS-INDV / Mise en œuvre d'un atelier d'analyse en profondeur du contrat d'achat d'électricité (- PPA -) de Scaling Solar	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Individual	Direct	170,000.00	19,372.10	Signé	2018-11-23	2018-11-26	2018-11-27			2018-11-28	2019-01-27

MG-JIRAMA-88058-CS-CQS / Etude d'impact de l'installation d'un dégrilleur sur les structures du barrage de la centrale hydroélectrique d'Andekaleka	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2018-08-27	2018-07-18	2018-07-28	2018-08-17	2019-02-13
MG-JIRAMA-98078-CS-INDV / Un consultant individuel pour assister la DG pour les fonctions de Directeur Principal des Ressources Humaines	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	2,175.38	Signé	2019-01-24	2019-03-06	2019-03-27	2019-05-06	2019-11-04
MG-JIRAMA-98088-CS-INDV / Services d'un consultant individuel pour assister la DG pour les fonctions au poste Directeur Principal Financier	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	71,067.69	Signé	2019-01-25	2019-03-10	2019-03-31	2019-05-10	2019-11-08
MG-JIRAMA-103121-CS-INDV / 3.6. b. Conception, préparation des documents d'Appel d'Offres et supervision des travaux pour le renforcement et extension des postes sources (Passage en 20 KV) et pour l'extension du RIA à partir de 2 lignes 63 KV	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Individuel	Open		600,000.00	0.00	Annulé	2019-03-06	2019-04-24	2019-05-15	2019-06-19	2019-12-16
MG-JIRAMA-104749-CS-CDS / Audit et conseils sur JDE par un consultant travaillant pour ORACLE	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-19	2019-03-29		2019-06-02	2019-11-29
MG-JIRAMA-105583-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Financière pour appuyer l'équipe de l'AGEX de la JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-18	2019-05-06	2019-05-27	2019-07-01	2019-12-28
MG-JIRAMA-110013-CS-CDS / Formation des Equipes Environnement et Social (F0119A)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	7,628.95	En cours d'exécution	2019-04-10	2019-04-13		2019-06-02	2019-11-29
MG-JIRAMA-112289-CS-INDV / Services d'un Consultant Individuel pour assurer le Coordonnateur de Projets PAGOSE-JIRAMA	IDA / 57730	Project management	A posteriori	Individuel	Direct		45,000.00	39,288.51	Signé	2019-04-29	2019-05-10	2019-05-21	2019-06-08	2020-06-08
MG-JIRAMA-112322-CS-INDV / Consultant individuel international pour l'assistance à la JIRAMA dans la mise en œuvre du Programme d'Amélioration du Système d'Information (PASI) et du Programme de Protection des Revenus (PPR) de la JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Individuel	Direct		185,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-29	2019-05-09	2019-05-30	2019-07-04	2020-01-27
MG-JIRAMA-59846-CS-INDV / SERVICES DE CONSEILS POUR APPUYER LA PREPARATION DU PLAN DE REDRESSEMENT FINANCIER DE LA JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Individuel	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2018-04-19	2018-04-28	2018-05-04	2018-05-11	2018-10-08

MG-JIRAMA-117744-CS- INDV / ASSISTANCE À LA JIRAMA DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PASI - ASSISTANCE A LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE STRUCTURE DE LA DIRECTION COMMERCIALE OPTIMISANT L'UTILISATION DE LA NOUVELLE APPLICATION	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Individuel	Direct	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-11	2019-07-24	2019-08-14	2019-09-18	2020-03-16
MG-JIRAMA-117745-CS- INDV / Deuxième phase de l'Enquête de satisfaction des Clients de la JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Individuel	Direct	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-10	2019-07-19	2019-08-09	2019-09-13	2020-03-11
MG-JIRAMA-117747-CS- INDV / Analyse géospatiale détaillée en vue de proposer des options d'électrification géospatiales à moindre coût	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Individuel	Open	300,000.00	0.00	Annulé	2019-07-10	2019-07-10	2019-07-10	2019-07-10	2019-11-17
MG-JIRAMA-118467-CS- INDV / SERVICE D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR ASSISTER LE COORDONNATEUR A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET PAGOSE - PARTIE JIRAMA	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-10	2019-08-20	2019-09-10	2019-10-15	2020-04-13
MG-JIRAMA-125559-CS- INDV / Services d'un Consultant Individuel Responsable de la Performance Commerciale	IDA / 57730	Project management	A posteriori	Individuel	Direct	52,000.00	45,322.80	Signé	2019-07-31	2019-07-31	2019-07-31	2019-07-31	2020-07-30
MG-JIRAMA-104754-CS-CDS / Etude de satisfaction des clients (Customers satisfaction survey)	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	0.00	Annulé	2019-04-16	2019-04-26		2019-06-30	2019-12-27
MG-JIRAMA-102220-CS- INDV / Recrutement d'un consultant en gestion de projet pour assister la Direction des Projets	IDA / 57730	Investing in enhanced reliability of electricity	A priori	Individuel	Open	300,000.00	0.00	Annulé	2019-03-11	2019-04-29	2019-05-20	2019-06-24	2019-12-21