

GABON –146152 –

Projet de Développement des Compétences et de l'Employabilité

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIÉ

VERSION REVUE DU 25/09/2017

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : République Gabonaise

**Ministère Responsable : MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE ET DE L'INSERTION DES JEUNES**

Nom du Projet : Projet Développement des Compétences et de l'Employabilité (PRODECE)

Identification : P146152

Prêt BIRD N° : 8582-GA

Agence d'exécution fiduciaire du Projet : UCP-PRODECE

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 24/02/2017

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : 16/06/2016

**4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 06 mois : 17 juillet 2017 au 30
Janvier 2018**

**5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management
System) : Elevé**

I Travaux, fournitures et services (autres que les services de consultants)

Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des Procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1,5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	> 1,5	

- 1. Pré-qualification :** Aucun contrat n'a prévu un processus de pré-qualification. Toutefois, si cela s'avèrerait nécessaire, les soumissionnaires seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10
- 2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥5.000.000	<5.000.000	<200.000	≥1.000.000	<1.000.000	<100.000

- 3. Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).
- 4. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre**

Sur la période couverte par le présent PPM, il n'y a pas de marchés de travaux prévus.

Fournitures et Services (autres que les services de consultants)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	Acquérir les kits d'outillage	105 000	AON	Post qualification	Non	A posteriori	02/11/2017	1 lot
2	Acquérir les tenues de travail (Equipement de Protection Individuelle)	45 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	02/11/2017	1 lot
3	Acquérir les fournitures de bureau de l'UCP	70 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	02/11/2017	1 lot
4	Acquérir une assurance maladie pour le Staff clé de l'UCP	25 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	1 lot
5	Acquérir les équipements en matériel informatiques de la Cellule de suivi du projet de l'ONE, de la DGRH, de l'AFPP et de la DGFP/ DGETP	125 000	AON	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	3 lots
6	Acquérir le mobilier de bureau de la Cellule de suivi du projet de l'ONE, de DGRH, de l'ANFPP et DGFP/ DGETP	110 000	AON	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	4 lots
7	Fournitures de bureau et consommables de l'ONE	10 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	1 lot
8	Acquérir le matériel roulant de la Cellule de suivi des activités confiées à l'ONE, l'ANFPP et DGFP/ DGETP	168 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	16/10/2017	1 lot
9	Acquérir de 8 box Internet et fourniture des data bundle pour l'ANFPP/DGFP/DGETP	3 800	CF	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	1 lot
10	Fourniture ADSL à l'UCP	30 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	1 lot
11	Acquérir une assurance des locaux de l'UCP	2 000	CF	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	1 lot (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
12	Acquérir d'un groupe électrogène	41 667	CF	Post qualification	Non	A posteriori	30/10/2017	1 lot (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
13	Acquérir et installation des splits des bureaux aménagés	8 333	CF	Post qualification	Non	A posteriori	19/10/2017	1 lot (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
	Coût total en US\$	638 800						

II. SELECTION DES CONSULTANTS

- Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de contrats soumis à la revue préalable de la Banque tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Sélection

des Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID et l'Annexe 1 des Procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	$\geq 0,5$	
Entente directe/firmes de consultants	$\geq 0,5$	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	$\geq 0,2$	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	$\geq 0,2$	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Recruter un consultant international pour concevoir et mettre en œuvre un programme d'apprentissage dual	50 000	CI	A postérieur	01-08-17	Processus en cours (Revue technique de la Banque)
2	Recruter les conseillers en apprentissage (07)	119 000	CI	A postérieur	01-08-17	Processus en cours (Revue technique de la Banque)
3	Recruter un assistant au Chef de projet Concours Plan d'affaires	45 000	CI	A postérieur	01-10-17	TDR à soumettre pour avis de non objection dans 2 semaines maximum (Le montant prévu correspond à une durée de prestations de 18 mois)
4	Recruter de dix (10) formateurs ayant une habilitation aux méthodes BIT	45 000	CI	A postérieur	02-10-17	TDR en cours de finalisation
5	Recruter un expert chargé de la coordination des emplois confiées à l'ONE	110 000	CI	A priori	01-08-17	Processus en cours soumis à la non objection de la Banque (Le montant prévu correspond à une durée de prestations de 24 mois)
6	Recruter un comptable ONE	110 000	CI	A priori	01-08-17	Processus en cours soumis à la non objection de la Banque (Le montant prévu correspond à une durée de prestations de 24 mois)
7	Recruter un consultant international pour l'élaboration et la mise en place du dispositif du programme stage et formation-adaptation	50 000	CI	A postérieur	03-09-17	Processus en cours
8	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	120 000	CI	A priori	03-09-17	Rapport de constitution de la liste restreinte est approuvé. Il reste à organiser les entretiens sur Skype et un rapport d'entretiens sera

						transmis à la Banque pour non objection
9	Recruter un spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale	110 000	CI	A priori	03-09-17	Rapport de constitution de la liste restreinte est approuvé. Il reste à organiser les entretiens sur skype et un rapport d'entretiens sera transmis à la Banque pour non objection (Le montant prévu correspond à une durée de prestations de 24 mois)
10	Recruter un consultant pour l'étude analytique du FIR	60 000	CI	A postérieur	04-09-17	Rapport de constitution de liste restreinte est en cours de finalisation
11	Elaborer des référentiels de formation par apprentissage (en collaboration avec l'ONE)	30 000	CI	A postérieur	02-11-17	TDR à finaliser
12	AT (consultant international : Appui à l'opérationnalisation de la loi d'orientation (cadre légal, statut taxe de formation prof, alternance, apprentissage)	100 000	CI	A postérieur	04-11-17	TDR à finaliser (Montant prévu pour une durée de prestations de 24 mois)
13	Recrutement d'un cabinet de communication	100 000	SFQC	A postérieur	04-11-17	En attente de l'ANO des TDR
14	Recruter une assistance (cabinet) technique international pour appuyer l'UCP à mettre en place le dispositif suivi-évaluation et pour faire la première enquête de satisfaction des bénéficiaires	250 000	SFQC	A priori	02-01-18	TDRs non objectés et AMI encours de publication
15	Recruter un auditeur externe des états financiers du projet	110 000	SFQC	A postérieur	02-12-17	Liste restreinte non objectée par la Banque et attente de l'ANO sur la DP (Revue technique de la Banque mondiale)
16	Recruter un consultant pour la mise en place d'un système de gestion des plaintes	45 000	CI	A postérieur	02-11-17	En attente de l'ANO des TDR

17	Recruter un spécialiste en ingénierie de la formation	110 000	CI	A priori	02-10-17	Rapport de constitution de la liste restreinte en cours de finalisation (Le montant prévu correspond à une durée de prestations de 24 mois)
18	Recruter un consultant pour la mise place d'un système de classement et de gestion des archives	30 000	CI	A postérieur	02-Nov	TDRs en cours de finalisation
19	Concevoir un dispositif de suivi et évaluation au sein de l'ANFPP	28 000	CI	A postérieur	02-01-18	TDRs en cours de finalisation
20	Recruter une firme de consultant pour la surveillance et le contrôle des travaux du centre TIC et BTP	500 000	SFQC	A priori	01-01-18	TDR à finaliser
21	Recruter une assistance technique (cabinet) devant appuyer le comité technique du fonds compétitif (CTFC)	54 000	CI	A postérieur	0111/2017	TDRs non objectés et AMI encours de publication
22	Recruter un cabinet de consultants pour appuyer les établissements d'ETFP dans l'élaboration de leur projet de développement	500 000	SFQC	A priori	01-01-18	TDRs non objectés et AMI encours de publication
23	Recruter un cabinet de consultants pour les auditeurs techniques des contrats de performance dans le cadre du Fonds compétitif	100 000	SFQC	A postérieur	01-12-17	En attente de la publication de l'AMI
24	Etudes de faisabilité et de dimensionnement du centre BTP	200 000	SFQC	A postérieur	25-09-17	L'ouverture des propositions techniques s'est faite le 25/09/2017 et processus d'évaluation en cours (Soumis à la revue technique par la Banque)
25	Etudes de faisabilité et de dimensionnement du centre TIC	200 000	SFQC	A postérieur	25-09-17	L'ouverture des propositions techniques s'est faite le 25/09/2017 et processus d'évaluation en cours (Soumis à la revue technique par la Banque)
26	Recruter un consultant environnementaliste pour l'EIES	15 000	CI	A postérieur	14-09-17	Processus d'évaluation des candidatures en cours

27	Etudes architecturales et techniques du centre BTP	250 000	SFQC	A postérieur	25-09-17	L'ouverture des propositions techniques s'est faite le 25/09/2017 et processus d'évaluation en cours (Soumis à la revue technique par la Banque)
28	Etudes architecturales et techniques du centre TIC	250 000	SFQC	A postérieur	25-09-17	L'ouverture des propositions techniques s'est faite le 25/09/2017 et processus d'évaluation en cours (Soumis à la revue technique par la Banque)
29	Recruter un Chef de projet Concours Plan d'affaires	112000	CI	A postérieur	13-11-17	TDR à faire (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
30	Recruter un deuxième chauffeur	16 000	CI	A postérieur	13-11-17	TDR à faire (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
31	Recruter un logisticien	48 000	CI	A postérieur	13-11-17	TDR à faire (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
32	Recruter un expert sectoriel des métiers du TIC	110 000	CI	A priori	16-11-17	TDR à faire (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
33	Recruter un géomètre topographe	2 000	CI	A postérieur	17-10-17	TDR à faire (suite à l'avenant n°1 du PTBA 1)
	Coût total en US\$	3 289 000				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI :	Appel d'Offres International
AON :	Appel d'Offres National
CF :	Consultation des Fournisseurs
CI :	Consultant Individuel
ED :	Entente directe
N/A	Non Applicable
SFQC :	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ :	Sélection Fondée sur la Qualité
QC :	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC :	Sélection au Moindre Coût
CI :	Consultant Individuel
A posteriori :	Revue à posteriori
A Priori :	Revue à priori
PPM :	Plan de Passation des Marchés

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MOF-REF-22 / Recruter un auditeur externe	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		110,000.00	21,620.99	Signé	2017-10-02	2017-10-23		2017-12-06					2018-01-03		2018-02-02		2018-03-09		2018-04-13		2019-04-13			
MOF-REF-18 / Recruter une assistance technique internationale pour appuyer l'UCP à mettre en place le dispositif suivi-évaluation et pour faire la première enquête de satisfaction des bénéficiaires	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	228,150.00	Signé	2018-01-02	2018-01-23		2018-03-08					2018-04-05		2018-05-05		2018-06-09		2018-07-14		2019-07-14			
GA-PRODECE-38568-CS-QCBS / Etudes de faisabilité et de dimensionnement du centre BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	399,044.08	Signé	2016-07-01	2016-11-21		2017-07-12					2017-09-25		2017-09-26		2017-11-15		2017-12-20		2018-12-20			
GA-PRODECE-38567-CS-QCBS / Etudes de faisabilité et de dimensionnement du centre TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	173,108.66	Signé	2016-07-01	2016-11-25		2017-01-10					2017-09-25		2017-09-26		2017-10-25		2017-11-29		2018-11-29			
GA-PRODECE-38565-CS-QCBS / Etudes architecturales et techniques du centre BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	385,943.37	Signé	2016-08-22	2016-11-25		2017-01-04					2017-09-25		2017-10-25		2017-12-05		2018-01-09		2019-01-09			
GA-PRODECE-38566-CS-QCBS / Etudes architecturales et techniques du centre TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	284,215.60	Signé	2016-07-01	2016-11-25		2017-07-12					2017-09-25		2017-10-25		2017-12-05		2018-01-09		2019-01-09			
GA-PRODECE-53612-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet en vue de réaliser le suivi et le contrôle technique des travaux des deux (2) centres spécialisés dans le Bâtiment et Travaux Publics (BTP) et les TIC de Libreville	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	478,157.66	Signé	2018-03-12	2018-04-02		2018-05-16					2018-06-13		2018-07-13		2018-08-17		2018-09-21		2019-09-21			
GA-PRODECE-65405-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet local pour l'élaboration d'un étude d'impact environnemental et social (EIES) dans le cadre de la construction de deux centres de formation NTIC et BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	46,515.92	Signé	2018-05-25	2018-06-15		2018-07-29							2018-08-28		2018-10-02		2018-10-02		2019-03-31			
GA-PRODECE-60818-CS-QCBS / Recrutement d'Appui aux gestionnaires des Centres de formation professionnelle et des établissements d'enseignement technique dans l'élaboration de projets de développement (LOT 1 et LOT 2)	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	365,025.69	Signé	2017-06-01	2017-06-22		2017-08-05					2017-09-02		2017-10-02		2017-11-06		2017-12-11		2018-12-11			

GA-PRODECE-83340-CS- CQS / Recrutement d'une ONG locale pour l'appui et l'accompagnement dans la réalisation des actions d'information et de sensibilisation auprès des travailleurs des entreprises et des populations des deux grands quartiers environnants (Nkok et Ezassa)	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	47,361.71	Signé	2018-10-22	2018-11-12	2018-12-26							2019-01-25	2019-03-01	2019-08-28
GA-PRODECE-83348-CS- CQS / Sélection d'un opérateur privé pour la réalisation d'une action de formation adaptation pour satisfaire un besoin de 20 (vingt) jardiniers-fleuristes	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	5,467.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-22	2018-11-12	2018-12-26							2019-01-25	2019-03-01	2019-08-28
GA-PRODECE-83375-CS- CQS / Recrutement d'un opérateur privé pour la réalisation d'une action de formation adaptation de 50 bouviers-bouchers	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,900.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-22	2018-11-12	2018-12-26							2019-01-25	2019-03-01	2019-08-28
GA-PRODECE-84916-CS- QCBS / Recrutement d'un opérateur de formation chargé de mettre en œuvre le programme de formation et de perfectionnement des formateurs et des gestionnaires d'établissement	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,350,000.00	0.00	Annulé	2019-01-25	2019-01-29	2019-03-14			2019-04-11	2019-05-11			2019-06-15	2019-07-20	2020-07-19
GA-PRODECE-23353-CS- INDV / Recrutement d'un cabinet de communication	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2017-09-04	2017-10-12	2017-11-25			2017-12-23	2018-01-22			2018-02-26	2018-04-02	2019-04-02
GA-PRODECE-65417-CS- QCBS / recrutement d'un cabinet international chargé de conduire l'audit organisationnel de l'Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnels (ANPPP)	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2018-02-12	2018-03-05	2018-04-18			2018-05-16	2018-06-15			2018-07-20	2018-08-24	2019-08-24
GA-PRODECE-109686-CS- CQS / Recruter une ou plusieurs structures privées ou ONGs	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-05-21	2019-07-04							2019-08-03	2019-09-07	2020-03-05
GA-PRODECE-109679-CS- CQS / Etudes architecturales pour les 4 centres restructurés	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-05-21	2019-07-04							2019-08-03	2019-09-07	2020-03-05
GA-PRODECE-110974-CS- CQS / Recrutement d'un opérateur de formation chargé de mettre en œuvre le programme de formation et de perfectionnement des formateurs et des gestionnaires d'établissement	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	2,350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-17	2019-07-08	2019-08-21							2019-09-20	2019-10-25	2021-10-24
GA-PRODECE-120846-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet international chargé de réaliser une enquête de suivi de l'insertion des bénéficiaires du programme stage en entreprise	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	125,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-28	2019-09-18	2019-11-01							2019-12-01	2020-01-05	2020-07-03

GA-PRODECE-128847-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet international chargé de conduire une évaluation du programme apprentissage dual mise en œuvre par l'ONE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-28	2019-09-18	2019-11-01			2019-12-01		2020-01-05		2020-07-03
GA-PRODECE-128863-CS-QCBS / Recrutement d'un auditeur externe	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		47,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-23	2019-10-14	2019-11-27			2019-12-25	2020-01-24	2020-02-28	2020-04-03	2021-04-03

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MOF-REF-10 / Recruter les auditeurs techniques pour le Fonds compétitif	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-08-27	
MOF-REF-11 / Recruter un consultant international pour concevoir et mettre en œuvre un programme d'apprentissage dual	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	57,200.00	Signé	2017-07-03		2017-08-21		2017-08-11		2017-10-16		2018-04-14	
MOF-REF-12 / Recruter les conseillers en apprentissage (07)	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individual	Open		119,000.00	46,200.00	Signé	2017-08-01		2017-09-19		2017-10-10		2017-11-14		2018-05-13	
MOF-REF-15 / Recruter un consultant international pour l'élaboration et la mise en place du dispositif du programme stage et formation-adaptation	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	57,200.00	Signé	2017-07-03		2017-08-21		2017-09-11		2017-10-16		2018-04-14	
MOF-REF-16 / Recruter un assistant au Chef de projet Concours Plan d'affaires	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	70,796.14	Signé	2017-11-27		2018-01-15		2018-02-05		2018-03-12		2018-09-08	
MOF-REF-19 / Recruter un expert chargé de la coordination des emplois confiés à l'ONE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A priori	Individual	Open		110,000.00	113,270.09	Signé	2017-07-28		2017-09-15		2017-10-06		2017-11-10		2018-05-09	
MOF-REF-20 / Recrutement d'un Assistant RPM	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A priori	Individual	Open		110,000.00	103,704.19	Signé	2017-09-11		2017-10-30		2017-11-20		2017-12-25		2018-06-23	
MOF-REF-21 / Recruter comptable ONE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		110,000.00	100,971.46	Signé	2017-08-01		2017-09-19		2017-10-10		2017-11-14		2018-05-13	
MOF-REF-25 / Recruter un spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale	IBRD / 85820	Component 2. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		110,000.00	113,230.40	Signé	2017-07-03		2017-08-21		2017-09-11		2017-10-16		2018-04-14	
MOF-REF-27 / Recruter un spécialiste en ingénierie de la formation	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A priori	Individual	Open		110,000.00	113,270.09	Signé	2017-10-02		2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14	
MOF-REF-29 / Recruter un chauffeur	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		16,000.00	15,409.98	Signé	2017-11-13		2018-01-01		2018-01-22		2018-02-26		2018-08-25	

MOF-REF-36 / Recruter un consultant pour l'étude analytique du FIR	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	66,074.56	Signé	2017-07-03		2017-08-21		2017-09-11		2017-10-16		2018-04-14	
MOF-REF-47 / Elaborer des référentiels de formation par apprentissage (en collaboration avec l'ONF)	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-09-04		2017-10-23		2017-11-13		2017-12-18		2018-06-16	
MOF-REF-53 / AT (consultant international : Appel à l'opérationnalisation de la loi d'orientation (cadre legal, statut taxe de formation prof, alternance, apprentissage)	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	53,194.53	Signé	2017-09-04		2017-10-23		2017-11-13		2017-12-18		2018-06-16	
MOF-REF-24 / Recruter un ingénieur en génie civil	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		110,000.00	0.00	En cours d'examen	2017-08-01		2017-09-19		2017-10-10		2017-11-14		2018-05-13	
GA-PRODECE-38720-CS-CDS / Recrutement d'un consultant géomètre-topographe pour l'identification des terrains constructibles destinés à la construction des centres sectoriels de formation professionnelle dans la zone économique de NROR	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,804.00	0.00	Annulé	2017-11-30		2017-12-10				2018-02-13		2018-08-12	
GA-PRODECE-52647-CS-INDV / Recruter un expert senior en passation des marchés	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A priori	Individual	Open		120,000.00	0.00	Annulé	2017-12-25		2018-02-13		2018-03-06		2018-04-10		2018-10-07	
GA-PRODECE-52666-CS-INDV / Recrutement de 6 conseillers en emploi	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		288,000.00	72,517.38	Signé	2018-03-30		2018-05-18		2018-06-08		2018-07-13		2019-01-09	
GA-PRODECE-52963-CS-INDV / Recrutement de 3 conseillers en apprentissage	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		36,000.00	36,258.69	Signé	2018-02-28		2018-04-18		2018-05-09		2018-06-13		2018-12-10	
GA-PRODECE-59003-CS-INDV / Recruter un expert senior en passation des marchés	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A priori	Individual	Open		120,000.00	287,391.02	Signé	2017-07-31		2018-02-15		2018-03-08		2018-04-12		2018-10-09	
GA-PRODECE-65419-CS-CDS / Recrutement d'un consultant international spécialiste en mise en œuvre des programmes d'apprentissage dual	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		52,200.00	114,400.00	Signé	2018-06-29		2018-07-09				2018-09-12		2019-03-11	
GA-PRODECE-65408-CS-CDS / Recrutement d'un consultant international spécialiste pour la mise en œuvre des programmes stages et formation adaptation	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		52,200.00	114,400.00	Signé	2018-05-01		2018-05-11				2018-07-15		2019-01-11	
GA-PRODECE-66196-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la gestion des immobilisations du Projet PRODECE	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	34,308.41	Signé	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-27		2018-10-01		2019-03-30	
GA-PRODECE-66195-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant Comptable	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	34,308.41	Signé	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-27		2018-10-01		2019-03-30	
GA-PRODECE-66651-CS-INDV / Recrutement Assistante de Direction	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		110,000.00	22,912.32	Signé	2017-03-29		2017-05-17		2017-06-07		2017-07-12		2018-01-08	

GA-PRODECE-66659-CS-INDV / Recrutement Géomètre topographe chargé d'identifier les terrains constructibles à Niok	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open	3,000.00	3,214.79	Signé	2017-06-30	2017-08-18	2017-09-08	2017-10-13	2018-04-11
GA-PRODECE-66666-CS-INDV / Formateurs nationaux (8) chargés de rédiger et d'animer les modules de formation sur les appels à projets	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individual	Open	80,000.00	48,780.69	Signé	2017-11-27	2018-01-15	2018-02-05	2018-03-12	2018-09-08
GA-PRODECE-66421-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la validation de la stratégie de réalisation de l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel au Gabon	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Limited	40,000.00	27,241.33	Signé	2018-06-25	2018-06-30	2018-07-21	2018-08-25	2019-02-21
GA-PRODECE-66412-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la conception d'un projet de mise en place d'un répertoire des entreprises au Gabon	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open	60,000.00	54,120.00	Signé	2018-06-25	2018-08-13	2018-09-03	2018-10-08	2019-04-06
GA-PRODECE-66419-CS-INDV / Recrutement de 5 chausseurs législatifs pour l'ONE	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individual	Limited	21,000.00	21,707.67	Signé	2018-04-27	2018-05-02	2018-05-23	2018-06-27	2018-12-24
GA-PRODECE-75909-CS-INDV / Recruter une assistance technique devant appuyer le Comité Technique du Fonds Competitif - CTFC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open	54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-28	2018-10-02	2018-10-23	2018-11-27	2019-05-26
GA-PRODECE-88532-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'UCP-PRODECE dans le processus d'acquisition et de réception des équipements pour le centre spécialisé dans les TIC de Libreville	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited	35,000.00	28,460.00	Signé	2018-12-01	2018-12-12	2019-01-02	2019-02-06	2019-08-05
GA-PRODECE-89490-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour appuyer l'UCP-PRODECE dans le processus d'acquisition et de réception des équipements pour le centre spécialisé dans les BTP de Libreville	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited	45,000.00	31,200.00	Signé	2018-12-01	2018-12-06	2018-12-27	2019-01-31	2019-07-30
GA-PRODECE-88505-CS-INDV / Sélection du chef d'établissements du Centre Sectoriel de formation BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-01	2019-01-05	2019-01-26	2019-03-02	2019-08-29
GA-PRODECE-88501-CS-INDV / Sélection des formateurs du centre sectoriel de formation aux TIC (20 formateurs pour la 3eme vague)	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open	320,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-01	2019-01-05	2019-01-26	2019-03-02	2019-08-29
GA-PRODECE-90553-CS-INDV / Sélection du chef d'établissements du Centre Sectoriel de formation TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-11	2019-01-10	2019-01-31	2019-03-07	2019-09-03

GA-PRODECE-90804-CS-INDV / Recrutement de l'Expert environnementaliste local pour la réalisation d'une évaluation environnementale et sociale associée sur l'impact du site devant abriter le travaux de construction du bâtiment à deux (2) étages (R+2) en acier léger de l'ONE.	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Limited	6,000.00	7,782.31	Signé	2018-12-11	2018-12-17	2019-01-07	2019-02-11	2019-08-10
GA-PRODECE-90808-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des études techniques et architecturales pour les travaux d'extension des locaux de l'office national de l'emploi (O.N.E)	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Limited	50,000.00	23,490.27	Signé	2018-12-11	2018-12-17	2019-01-07	2019-02-11	2019-08-10
GA-PRODECE-90825-CS-INDV / Sélection des formateurs du centre sectoriel de formation aux TIC (21 formateurs pour la 2eme vague)	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open	336,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-11	2019-01-12	2019-02-02	2019-03-09	2019-09-05
GA-PRODECE-94894-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour revoir le cadre réglementaire des établissements d'ETFP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited	50,000.00	37,633.00	Signé	2019-01-21	2019-01-26	2019-02-16	2019-03-23	2019-09-19
GA-PRODECE-94911-CS-INDV / Sélection d'un consultant international pour appuyer les équipes nationales dans l'élaboration des curricula des centres sectoriels BTP et TIC	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-30	2019-02-04	2019-02-25	2019-04-01	2019-09-28
GA-PRODECE-94903-CS-INDV / Recrutement d'un expert chargé d'appuyer le projet dans les travaux préparatoires au lancement du programme de formation des formateurs et des gestionnaires d'établissement	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-28	2019-02-02	2019-02-23	2019-03-30	2019-09-26
GA-PRODECE-97423-CS-CDS / Recrutement d'un consultant géomètre-topographe pour l'identification des terrains constructibles destinés à la construction les centres sectoriels de formation professionnelle dans la zone économique de NKOR	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,804.00	1,499.07	Signé	2017-11-30	2017-12-10		2018-02-13	2018-08-12
GA-PRODECE-100803-CS-INDV / Avenant contrat Responsable en Passation des Marchés pour l'Unité de Coordination du Projet	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	20,467.00	31,737.29	Signé	2018-10-26	2018-11-05	2018-11-26	2018-12-31	2019-06-29
GA-PRODECE-100800-CS-INDV / Avenant contrat Responsable en Gestion Financière pour l'Unité de Coordination du Projet	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	122,800.00	126,949.17	Signé	2018-10-26	2018-11-05	2018-11-26	2018-12-31	2019-06-29
GA-PRODECE-100794-CS-INDV / Avenant contrat Responsable en Suivi Evaluation pour l'Unité de Coordination du Projet	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct	110,000.00	113,716.68	Signé	2018-10-26	2018-11-05	2018-11-26	2018-12-31	2019-06-29

GA-PRODECE-100796-CS-INDV / Avantant contrat L'auditeur Interne pour l'Unité de Coordination du Projet	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		100,000.00	103,378.50	Signé	2018-10-26	2018-11-05	2018-11-26	2018-12-31	2019-06-29
GA-PRODECE-100779-CS-INDV / Avantant contrat Le comptable de l'Unité de Coordination du Projet	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		88,400.00	91,386.80	Signé	2018-10-26	2018-11-05	2018-11-26	2018-12-31	2019-06-29
GA-PRODECE-100886-CS-INDV / Recruter 10 Conseillers en apprentissage supplémentaires	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individual	Open		87,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-20	2019-05-08	2019-05-29	2019-07-03	2019-12-30
GA-PRODECE-100909-CS-INDV / Recruter 9 Conseillers en emploi	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individual	Open		78,300.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-27	2019-05-15	2019-06-05	2019-07-10	2020-01-06
GA-PRODECE-100906-CS-INDV / Recruter 5 chauffeurs	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Limited		49,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-27	2019-04-01	2019-04-22	2019-05-27	2019-11-23
GA-PRODECE-90283-CS-INDV / Sélection d'un consultant international pour appuyer les équipes nationales dans l'élaboration des curricula du centre sectoriel ITP.	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited		35,000.00	0.00	Annulé	2018-12-11	2018-12-17	2019-01-07	2019-02-11	2019-08-10
GA-PRODECE-89482-CS-INDV / Sélection d'un consultant international pour appuyer les équipes nationales dans l'élaboration des curricula du centre sectoriel TIC.	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Limited		35,000.00	0.00	Annulé	2018-12-01	2018-12-06	2018-12-27	2019-01-31	2019-07-30
GA-PRODECE-100790-CS-INDV / Avantant contrat Coordinateur pour l'Unité de Coordination du Projet	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Direct		38,700.00	77,400.00	Achévé	2018-10-26	2018-11-05	2018-11-26	2018-12-31	2019-06-29
MOF-REF-26 / Recruter un consultant pour la mise en place d'un système de gestion des plaintes	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2017-10-02	2017-11-20	2017-12-11	2018-01-15	2018-07-14
MOF-REF-17 / Recruter des formateurs ayant une habilitation aux méthodes BIT	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2017-08-01	2017-09-19	2017-10-10	2017-11-14	2018-05-13
MOF-REF-46 / Concevoir un dispositif de suivi et évaluation au sein de l'ANFPP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		38,000.00	0.00	Annulé	2018-01-29	2018-03-19	2018-04-09	2018-05-14	2018-11-10
GA-PRODECE-56579-CS-CDS / Recrutement d'un informaticien pour la conception et l'adaptation d'une application web pour la - Compétition d'Appels à Projets Entrepreneuriat (CAPE)-	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2018-03-26	2018-04-05		2018-06-09	2018-12-06
GA-PRODECE-56387-CS-CDS / Recrutement par attente directe d'un Consultant en communication, entrepreneuriat et multimedia	IBRD / 85820	Component 2. Employability Development, Youth Integration and Entrepreneurship Promotion	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	Annulé	2018-03-26	2018-04-05		2018-06-09	2018-12-06

GA-PRODECE-65416-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration d'un plan stratégique de l'observatoire national de l'emploi et de la formation	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2018-05-29		2018-07-17		2018-08-07		2018-09-11		2019-03-10
MOF-REF-28 / Recruter un consultant pour la mise place d'un système de classement et de gestion des archives	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-11-30		2018-01-18		2018-02-08		2018-03-15		2018-09-11
GA-PRODECE-109724-CS-INDV / Recruter un expert senior en Ingénierie de la formation	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30		2019-06-18		2019-07-09		2019-08-18		2020-02-09
GA-PRODECE-119400-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour appuyer le groupe de méthodologues chargé de l'élaboration et de la révision des curricula des établissements d'ETFP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-01		2019-08-19		2019-09-09		2019-10-14		2020-04-11
GA-PRODECE-120864-CS-INDV / Recrutement de deux nouveaux chauffeurs pour l'UCP	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-16		2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-06-27
GA-PRODECE-120865-CS-CIN / Recrutement de l'expert sénior local chargé de coordonner techniquement le groupe de travail chargé d'élaborer les curricula des centres sectoriels des TIC et du BTP	IBRD / 85820	Component 1. Extension of Training Supply and Quality Improvement in TVET in key growth sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-26		2019-09-05				2019-11-09		2020-05-07
GA-PRODECE-130155-CS-INDV / Recrutement du coordonnateur de l'Unité de coordination du projet	IBRD / 85820	Component 3. Institutional Capacity Support and Project Implementation	A posteriori	Individual	Open		154,800.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-03		2019-10-22		2019-11-12		2019-12-17		2020-06-14