

GABON – P132824– PROJET EGABON

AVANCE DE PREPARATION DE PROJET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : République Gabonaise

Ministère Responsable: **MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, DE LA CULTURE, DES ARTS ET TRADITIONS, CHARGE DE L'EDUCATION POPULAIRE ET DE L'INSTRUCTION CIVIQUE**

Nom du Projet : **eGabon**

Identification : **P132824**

PRET BIRD N° : **8624-GA**

Unité de Gestion Fiduciaire du Projet : **Commission Nationale des TIPPEE**

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :

Nom de la version du Plan de Passation des Marchés	Commentaires	Date de Non Objection par la BIRD
#1_PPM_Simplifié_PPA eGabon (cleared PS)	Annexe du e GABON Aide memoire _Sept 2015 (final)	22/10/2015
#2_PPM_Simplifie_PPA eGabon (P132824)	Envoyé pour NO 2 décembre 2015	17/12/2015
#3_PPM_Simplifie_PPA eGabon (P132824)	Envoyé pour NO 18 mars 2017	29/03/2017

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: Non Applicable

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Juin 2017 à Juillet 2018

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des

"Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	

2. **Pré qualification** : Les soumissionnaires pour les travaux et les fournitures seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10
3. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥5.000.000	<5.000.000	<200.000	≥1.000.000	<1.000.000	<100.000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Réf. Composante	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaire s/ Fin de prestations
1	compo. 2	Travaux d'aménagement du local de l'incubateur numérique de Libreville	114 000	AON	Non	A posteriori	30/09/2017	A lancer
		Coût total en US\$	114 000					

Fournitures et Services non Intellectuels

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Réf. Composante	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode de passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaire s/ Fin de prestations
1	Compo. 1	Internet et Télécommunication - Equipe projet SNIS et Equipe projet Ecosystème Num.	10 000	CF	post qualification	A posteriori	30/08/2017	Passation des Marchés en cours (manifestation lancée)
2	Compo. 1	Acquisition chariots avec échographe et ECG intégré pour les 4 CM de la phase pilote	120 000	AON	post qualification	A posteriori	30/11/2017	A lancer
3	Compo. 2	Fourniture de bureau pour l'incubateur de Libreville y compris équipe projet	50 000	CF	post qualification	A posteriori	30/10/2017	A lancer
5	Compo. 2	Ameublement du local de l'incubateur numérique de Libreville	40 000	CF	post qualification	A posteriori	30/10/2017	A lancer
7	Compo. 2	Equipements informatiques et télécoms – Incubateurs Libreville	50 000	CF	post qualification	A posteriori	30/10/2017	A lancer
10	Compo.2	Equipements Audiovisuels (Vidéoprojecteurs, Sono, Lumières, vidéo conférence) Incubateur LBV	70 000	CF	post qualification	A posteriori	30/11/2017	A lancer
11	Compo. 2	Acquisition d'un véhicule pour l'équipe projet et d'un véhicule pour l'incubateur	60 000	CF	post qualification	A posteriori	30/10/2017	A lancer
12	Compo. 3	Acquisition d'un véhicule de pool pour le Projet eGabon/CAB4	75 000	CF	post qualification	A posteriori	30/07/2017	Contrat signé
13	Compo.1	Recrutement d'un consultant firme pour Production des supports de dissémination du Schéma Directeur	25 000	CF	post qualification	A posteriori	30/09/2017	A lancer
		Coût total en US\$	500 000					

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	≥ 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	≥ 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.2	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales**: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : **Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Réf. Composante	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Compo.1	Assistance à la mise en place du cadre juridique pour le lancement du SNIS et des services E-Santé / M-Santé	250 000	SFQC	A posteriori	30/08/2017	Passation des Marchés en cours (DP envoyée le 23/06/2017)
2	Compo.1	Appui à la rédaction des textes légaux et réglementaires requis pour le SNIS	250 000	SFQC	A posteriori	30/08/2017	A lancer
3	Compo.1	Avenant #1 à la réalisation des référentiels des nomenclatures médicales	25 000	ED	A posteriori	01/02/2018	Continuité de mission
4	Compo.1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des TDR du cahier des charges pour les CHU (Syst. Information Clinique et Système d'Information Administratif), offres, fournitures de services et mise en œuvre (y compris suivi)	360 000	SFQC	A posteriori	15/10/2017	A lancer
5	Compo.1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et suivi des cahiers de charge des activités et outils de télémédecine des Centres Médicaux (Fonction déportée des CHU), offres, fournitures de services et mise en œuvre (y compris suivi)	70 000	QC	A posteriori	30/10/2017	A lancer
6	Compo.1	Recrutement d'un consultant pour l'appui l'élaboration et suivi des TDRs du cahier des charges pour l'hébergement des données et infrastructures,	120 000	QC	A posteriori	28/02/2018	A lancer

		offres, fournitures et mise en œuvre (y compris suivi)					
7	Compo.1	Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'élaboration et suivi des TDRs du cahier des charges des CHR et Centres Médicaux, offres, fournitures et mise en œuvre (y compris suivi)	100 000	QC	A posteriori	15/03/2018	A lancer
8	Compo.1	Recrutement d'un consultant pour l'appui à la rédaction des autres cahiers de charges pouvant être déclenchés en fonction de l'évolution de la mise en œuvre des premiers : Ministère pour le pilotage et le management y compris RH et Médicaments, Système structures privées et médecine traditionnelles (y compris suivi contrôle)	720 000	SFQC	A priori	30/03/2018	A lancer
9	Compo.1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'Annuaire Statistique 2016	130 000	QC	A posteriori	30/08/2017	A lancer
10	Compo.1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la Carte Sanitaire 2016	130 000	QC	A posteriori	15/09/2017	A lancer
11	Compo.1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Tableau de Bord Général de la Santé (TBGS) 2017	130 000	QC	A posteriori	15/11/2017	A lancer
12	Compo. 1	Recrutement d'un consultant pour la définition et la mise en œuvre d'une stratégie de conduite du changement et du budget associé pour le Ministère de la Santé	500 000	SFQC	A priori	28/02/2017	Passation des Marchés en cours (DP envoyée le 29/05/2017)
13	Compo. 1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie de communication sur le projet SNIS à destination du grand public	60 000	QC	A posteriori	30/10/2017	A lancer
15	Compo. 1	Recrutement d'un consultant pour la conception et la réalisation du système d'information (software développement)	1 600 000	SFQC	A priori	30/01/2018	A lancer

16	Compo. 1	Avenant #1 au contrat du recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un cours international sur le PBF	25 000	ED	A posteriori	15/06/2017	Avenant signé (continuité de la mission)
17	Compo. 1	Avenant #1 au contrat du recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un projet pilote sur le PBF	35 000	ED	A posteriori	30/05/2017	Avenant signé (continuité de la mission)
18	Compo. 1	Recrutement d'un consultant pour la concertation d'expertise du Schéma Directeur du SNIS	13 000	ED	A posteriori	30/05/2017	Contrat signé
19	Compo.1	Appui à l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du nouveau Plan National de Santé.	150 000	QC	A posteriori	15/11/2018	A lancer
20	Compo.2	Assistance pour étude de faisabilité détaillée pour des incubateurs à Franceville et Port Gentil	150 000	QC	A posteriori	30/03/2018	A lancer
21	Compo.2	Prestation d'architecte et de suivi des travaux pour l'aménagement des locaux de l'incubateur numérique de Libreville	15 000	QC	A posteriori	31/03/2017	Contrat signé
22	Compo.2	Prestation d'architecte et de suivi des travaux pour l'aménagement des locaux des incubateurs numériques de Port-Gentil et Franceville	50 000	QC	A posteriori	30/06/2018	A lancer
23	Compo. 2	Avenant n°2 pour l'élaboration des documents des sauvegardes des sites définitifs pour les incubateurs de Port-Gentil et Franceville	40 000	ED	A posteriori	15/01/2017	Continuité de mission dès que les sites définitifs seront identifiés.
25	Compo.2	Recrutement de personnel du projet – Chauffeur Coursier	12 000	CI	A posteriori	30/09/2017	A lancer
26	Compo.2	Recrutement de personnel du projet - Technicien de surface	10 000	ED	A posteriori	30/01/2018	A lancer
30	Compo.2	Recrutement de personnel de l'incubateur de Libreville - Start Up Manager	40 000	CI	A posteriori	30/01/2018	A lancer
31	Compo.2	Recrutement de personnel de l'incubateur de Libreville - Community developer	40 000	CI	A posteriori	30/01/2018	A lancer
33	Compo.2	Avenant #1 au contrat de l'expert accompagnateur	100 000	CI	A posteriori	30/10/2017	A signer

		écosystème innovation numérique					
37	Compo.3	Recrutement d'un consultant (firme) pour la mise en œuvre de la stratégie de communication pour eGabon	200 000	QC	A posteriori	30/11/2017	A lancer
38	Compo.2	Recrutement d'un cabinet juridique pour l'assistance juridique à l'Incubateur	100 000	QC	A posteriori	30/10/2017	Contrat d'assistance sur 5 ans
39	Compo.2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et mise en œuvre d'une Stratégie de promotion de l'écosystème de l'innovation numérique	100 000	QC	A posteriori	30/12/2017	A lancer
40	Compo.2	Recrutement d'un consultant (firme) pour l'étude détaillée sur les mécanismes de financement des STAR UP – composante 2	50 000	QC	A posteriori	30/10/2017	A lancer
41	Compo.2	Formation spécifique à Libreville sur l'organisation et le suivi de projets au profit de la Direction Générale en charge de promotion de l'économie numérique	50 000	QC	A posteriori	15/01/2017	En cours de signature
42	Compo.2	Recrutement d'un consultant firme pour l'organisation d'un Concours pour le développement des applications mobiles	100 000	QC	A posteriori	30/07/2017	A lancer
45	Compo.2	Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique et l'encadrement pour la réalisation du concours plan d'affaire	150 000	QC	A posteriori	15/12/2017	A lancer
48	Compo.2	Recrutement d'un consultant (firme) Enquêtes pluriannuelles sur le niveau de satisfaction par les acteurs des TIC en matière de promotion par le gouvernement de l'économie numérique	300 000	SFQC	A posteriori	30/01/2018	A lancer
49	Compo.3	Avenant #1 au contrat du Recrutement Responsable Administratif et Finances	110 000	ED	A posteriori	N/A	A signer (continuité de mission) Revue technique

							BM
50	Compo.3	Avenant #1 au contrat du Recrutement Responsable Passation des marchés	100 000	ED	A posteriori	N/A	A signer (continuit é de mission) Revue technique BM
51	Compo.3	Recrutement d'un Contrat du comptable eGabon/CAB4	80 000	CI	A posteriori	N/A	A lancer Revue technique BM
52	Compo.3	Avenant #1 au contrat de la Technicien(ne) de surface	12 000	ED	A posteriori	N/A	A signer (continuit é de mission)
53	Compo.3	Avenant #1 au contrat du Recrutement Responsable Sauvegardes Sociales	90 000	ED	A posteriori	N/A	A signer (continuit é de mission) Revue technique BM
54	Compo.3	Recrutement d'un Chauffeur Coursier pour les projets eGabon / CAB4	15 000	ED	A posteriori	N/A	Contrat signé
55	Compo.3	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation d'une enquête de satisfaction des agents de santé et des fournisseurs de Sante	225 000	QC	A posteriori	02/08/2017	A lancer
56	Compo.3	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation d'enquêtes pluriannuelles sur le niveau de satisfaction patient	450 000	SFQC	A posteriori	02/03/2017	Passation des Marchés en cours (repandre le processus en contactant les firmes)
58	Compo.3	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation d'une enquête sur Applications d'e-santé développées et utilisées	50 000	QC	A posteriori	30/08/2017	A lancer
59	Compo.3	Avenant #1 au contrat du Chargé de Projet	120 000	ED	A posteriori	N/A	A signer (continuit é de mission) Revue technique BM

		Coût total en US\$	8 114 000				
--	--	--------------------	------------------	--	--	--	--

Lexique des Sigles et Abréviations

- AOI : Appel d’Offres International
- AON : Appel d’Offres National
- CF : Consultation des Fournisseurs
- CI : Consultant Individuel
- ED : Entente directe
- N/A : Non Applicable
- SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
- SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
- QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
- SMC : Sélection au Moindre Coût
- CI : Consultant Individuel
- A posteriori : Revue à posteriori
- A Priori : Revue à priori
- PPM : Plan de Passation des Marchés
- ARCEP : Autorité de Régulation des Communications et de la Poste
- ANINF : Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences
- MENCN : Ministère de l’Economie Numérique, de la Communication et de la Poste
- SPCNT : Secrétariat Permanent de la Commission Nationale des TIPPEE

PROCUREMENT PLAN Gabon : eGabon

General Information	
Country:	Gabon
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2017-11-22
Project ID:	P132824
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-08-26
Project Name:	eGabon
GFN Date:	2017-11-18
Loan / Credit No:	IBRD / 86240, IBRD / P4750
Executing Agency(ies)	COMMISSION NATIONALE DES TIPPEE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
02/TRVAON / Travaux d'aménagement du local de l'incubateur numérique de Libreville.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-01-07			2018-01-12					2018-02-23			2018-03-25			2018-04-29			2018-08-27	
GA-CN TIPPEE-67948-CW- DIR / Avenant 1.Travaux de Rehabilitation du Siège de l'Incubateur.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2018-07-06			2018-07-11											2018-08-15			2019-02-11	
GA-CN TIPPEE-72384-CW- RFQ / Travaux de sécurisation de la salle abritant l'équipe locaux du projet-Composante 1.	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,225.49	Signé								2018-08-11										2018-10-06			2019-04-04		
GA-CN TIPPEE-77776-CW- DIR / Avenant Travaux de Raccordement Fibre optique-GVA pour l'incubateur et le siège du Projet.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2018-09-24			2018-09-29											2018-11-03			2019-05-02	
GA-CN TIPPEE-86339-CW- RFQ / Travaux de Cloisonnement siège- Incubateur.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,933.27	Signé								2018-11-17										2019-01-12			2019-07-11		
GA-CN TIPPEE-91286-CW- RFQ / Travaux de Cloisonnement siège Projet composante 2	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-12-17										2019-02-11			2019-08-10		
GA-CN TIPPEE-101736-CW- RFQ / Travaux de Signalétique au Siège de la Composante 2	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2019-03-02										2019-04-27			2019-10-24		
GA-CN TIPPEE-122778-CW- RFQ / Recrutement d'une entreprise pour les travaux de câblage du local technique informatique de la SING	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2019-07-28										2019-09-22			2020-03-20		
GA-CN TIPPEE-122815-CW- RFQ / Travaux d'électricité du local technique de la SING	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2019-07-29										2019-09-23			2020-03-21		

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
04FRN / Fourniture de bureau pour l'incubateur de Libreville y compris équipe projet.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2017-11-28								2018-01-23		2018-07-22	
06FRN / Equipements informatiques et télécoms - Incubateurs Libreville.	IBRD / 86240	Component 3: Project Management, coordination, monitoring and evaluation of the Project	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2017-12-13								2018-02-07		2018-08-06	
03FRN / Acquisition chariots avec échographe et ECG intégré pour les 4 CM de la phase pilote.	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2017-12-18			2017-12-23				2018-02-03		2018-03-05		2018-04-09		2018-10-06		
GA-CN TIPPEE-91342-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique supplémentaire pour l'équipe projet SNIS	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution								2018-12-22								2019-02-16		2019-08-15	
GA-CN TIPPEE-91343-GO-RFQ / Fournitures carburant de l'équipe projet SNIS	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2019-01-05								2019-03-02		2019-08-29	
GA-CN TIPPEE-91346-GO-RFQ / Acquisition des licences (Fortigate, MS Project, MS Office, Kaspersky)	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,924.51	Signé								2018-12-29								2019-02-23		2019-08-22	
GA-CN TIPPEE-91347-GO-RFQ / Matériels de bureau, Consommables et matériels informatiques pour l'Incubateur de Libreville	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-12-29								2019-02-23		2019-08-22	
GA-CN TIPPEE-104380-GO-RFQ / Recrutement d'un consultant firme pour Production des supports de dissemination du Schéma Directeur .	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,920.05	Signé								2017-11-18								2018-01-13		2018-07-12	
GA-CN TIPPEE-122147-GO-RFQ / Acquisition de Matériels informatiques et fournitures de bureau pour l'équipe projet SNIS 2019	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution								2019-07-22								2019-09-16		2020-03-14	
GA-CN TIPPEE-122407-GO-RFQ / Production des documents de l'annuaire statistique, carte sanitaire, et tableau de bord 2017	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2019-07-27								2019-09-21		2020-03-19	
GA-CN TIPPEE-122826-GO-RFQ / Achat Matériels & Consommables et Matériels Informatiques pour libreville	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2019-07-31								2019-09-25		2020-03-23	

GACN TIPPEE-39081-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour l'élaboration des Desiers d'Appel d'Offres (DAO) incluant les Cahiers de Charges Techniques et l'accompagnement à la sélection des fournisseurs du Système d'Information de Santé du Gabon	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	255,698.98	Signé	2017-12-05	2017-12-26	2018-02-08	2018-03-08	2018-04-07	2018-05-12	2018-06-16	2019-06-16
GACN TIPPEE-39273-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la Carte Sanitaire 2016.	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-01-05	2018-01-28	2018-03-11			2018-04-10	2018-05-15	2018-11-11
GACN TIPPEE-42399-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et mise en œuvre d'une Stratégie de promotion de l'écosystème de l'innovation numérique.	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-02-11	2018-03-04	2018-04-17			2018-05-17	2018-06-21	2018-12-18
GACN TIPPEE-42406-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre de la stratégie de Communication sur le projet SNIS à destination du grand public	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03	2018-10-31	2018-11-30	2019-01-04	2019-02-08	2020-02-08
GACN TIPPEE-42407-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie de communication sur le projet SNIS à destination du grand public	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-02-25	2018-03-18	2018-05-01			2018-05-31	2018-07-05	2019-01-01
GACN TIPPEE-42408-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Tableau de Bord Général de la Santé (TBGS) 2017	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	32,081.47	Signé	2018-01-22	2018-02-12	2018-03-28			2018-04-27	2018-06-01	2018-11-28
GACN TIPPEE-42411-CS-QCBS / Appui à la rédaction des textes légaux et réglementaires requis pour le SNIS.	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	179,535.30	Signé	2018-06-25	2018-07-16	2018-08-29	2018-09-26	2018-10-26	2018-11-30	2019-01-04	2020-01-04
GACN TIPPEE-42413-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la conception et la réalisation du système d'information (software développement).	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2018-02-20	2018-03-13	2018-04-26	2018-05-24	2018-06-23	2018-07-28	2018-09-01	2019-09-01
GACN TIPPEE-47415-CS-QBS / Recrutement d'un consultant firme pour l'organisation d'un hackton	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-02-12	2018-03-05	2018-04-18	2018-05-18	2018-06-15	2018-07-15	2018-08-19	2019-08-19
GACN TIPPEE-77773-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour conseil en marketing et communication événementielle pour l'appui aux activités de lancement de l'incubateur du numérique à Libreville	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-09-17	2018-10-08	2018-11-21			2018-12-21	2019-01-25	2019-07-24

GA-CN TIPPEE-77848-CS- CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Cadre d'interopérabilité	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2018-10-10	2018-10-31	2018-12-14									2019-01-13	2019-02-17	2019-08-16
GA-CN TIPPEE-86335-CS- INDV / Recrutement d'une agence de conseil en Communication et Marketing pour l'Incubateur.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-16									2019-02-15	2019-03-22	2019-09-18
GA-CN TIPPEE-86337-CS- CQS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration et mise en place de la signalétique de l'incubateur du numérique à Libreville.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-16									2019-02-15	2019-03-22	2019-09-18
GA-CN TIPPEE-91282-CS- QCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (FIRME) POUR LE DEVELOPPEMENT DU CADRE D'INTEROPERABILITE DU SYSTEME D'INFORMATION DE SANTE (CISIS) DU GABON	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,240,563.17	Signé	2018-12-17	2019-01-07	2019-02-20				2019-03-20	2019-04-19				2019-05-24	2019-06-28	2020-06-27
GA-CN TIPPEE-95227-CS- CQS / Recrutement d'un Consultant pour l'Étude détaillée des Statistiques et des indicateurs Numériques.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-01-31	2019-02-21	2019-04-06									2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
GA-CN TIPPEE-95335-CS- CQS / Recrutement d'une firme pour la sécurisation inorale du siège de l' incubateur.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-01	2019-02-22	2019-04-07									2019-05-07	2019-06-11	2019-12-08
GA-CN TIPPEE-95230-CS- FBS / Recrutement d'un Consultant pour réaliser la signalétique pour la composante 2 du Projet EGABON.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	0.00	Annulé	2019-01-27	2019-02-17	2019-04-02				2019-04-30	2019-05-30				2019-07-04	2019-08-08	2020-08-07
GA-CN TIPPEE-114353-CS- CQS / RECRUTEMENT D'UN CABINET DE COMMUNICATION POUR LA CONCEPTION ET LA PRODUCTION DES OUTILS DE COMMUNICATION DU PROMET EGABON-SIS A DESTINATION GRAND PUBLIC	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	53,843.86	Signé	2019-05-13	2019-06-03	2019-07-17									2019-06-16	2019-09-20	2020-03-18
GA-CN TIPPEE-39268-CS- QCBS / Appui à la rédaction des textes légaux et réglementaires requis pour le SNIS.	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2018-01-07	2018-01-28	2018-03-13				2018-04-10	2018-05-10				2018-06-14	2018-07-19	2019-07-19

GACN TIPPEE-42409-CS- CQS / Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'élaboration et suivi des TDRs du cahier des charges des CHR et Centres Médicaux, offres, fournitures et mise en œuvre (y compris suivi)	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-01-30	2018-02-20	2018-04-05							2018-05-05	2018-06-09	2018-12-06
GACN TIPPEE-39271-CS- CQS / Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'élaboration et suivi des TDRs du cahier des charges des CHR et Centres Médicaux, offres, fournitures et mise en œuvre (y compris suivi).	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-01-04	2018-01-25	2018-03-10							2018-04-09	2018-05-14	2018-11-10
GACN TIPPEE-121828-CS- QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'initiation des professionnels de la santé en Informatique de base et Internet	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-07-16	2019-07-21	2019-09-03			2019-10-01	2019-10-31			2019-12-05	2020-01-09	2021-01-08
GACN TIPPEE-121832-CS- CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour une assistance technique à l'ANINF dans le cadre de la mise en place d'une Messagerie Sécurisée de Santé au Gabon	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-08-05	2019-09-18							2019-10-18	2019-11-22	2020-05-20
GACN TIPPEE-121842-CS- CQS / Recrutement d'un Consultant (firme) Pour l'organisation d'une série de Hackathon national sur le développement des Applications dans le cadre de la mise en œuvre du projet eGabon	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovative Ecosystem Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-07-16	2019-08-06	2019-09-19							2019-10-19	2019-11-23	2020-05-21
GACN TIPPEE-125680-CS- CQS / Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour réaliser une enquête sur le niveau de satisfaction des patients, professionnels de santé et institutions sanitaire par rapport aux effets de la e-santé	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2017-05-18	2017-06-08	2017-07-22							2017-08-21	2017-09-25	2018-03-24
GACN TIPPEE-126301-CS- QCBS / Recrutement d'un Consultant (cabinet) pour l'élaboration de la Stratégie de gestion du changement et l'Appui à la mise en œuvre de la stratégie de conduite du changement	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2017-03-07	2017-03-28	2017-05-11			2017-06-08	2017-07-08			2017-08-12	2017-09-16	2018-09-16
GACN TIPPEE-126179-CS- QCBS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour une assistance à la maîtrise d'ouvrage (MOA) du Système d'Information de Santé (SIS) du Gabon.	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15	2019-09-05	2019-10-19			2019-11-16	2019-12-16			2020-01-20	2020-02-24	2021-02-23

GACN TIPPEE-126293-CS-CQS / Recrutement d'un consortium de firmes pour la mise en œuvre du programme e-startup challenge 2019	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-08-23		2019-09-13		2019-10-27					2019-11-26		2019-12-31		2020-06-28	
---	--------------	---	--------------	---	----------------------	--	------	------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
GACN TIPPEE-39083-CS-INDV / Recrutement d'un nouvel expert accompagnateur écosystème innovation numérique	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-12-18		2018-02-05		2018-02-26		2018-04-02		2018-09-29						
GACN TIPPEE-42396-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour un contribution d'expertise pour revu du DAO.	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2018-09-24		2018-09-29		2018-10-20		2018-11-24		2019-05-23						
GACN TIPPEE-42414-CS-CDS / Compo.2 Recrutement d'un nouvel expert accompagnateur écosystème innovation numérique 200 000 ED A posteriori N/A Négociations en cours. Date butoire : 05/01/2018	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-01-03		2018-01-13				2018-03-19		2018-09-15						
GACN TIPPEE-47429-CS-INDV / Recrutement d'un Contrat du comptable eGaben/CAB4.	IBRD / P4750	Component 3: Project Management, coordination, monitoring and evaluation of the Project	A posteriori	Individuel	Open		63,156.30	Signé	2018-02-12		2018-04-02		2018-04-23		2018-05-28		2018-11-24						
GACN TIPPEE-53184-CS-CDS / Recrutement d'un expert accompagnateur écosystème innovation numérique.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2018-03-19		2018-03-29				2018-06-02		2018-11-29						
GACN TIPPEE-62717-CS-CDS / Avenant #2 au contrat du recrutement d'un expert accompagnateur technique SNIS	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-05-28		2018-06-07				2018-08-11		2019-02-07						
GACN TIPPEE-62792-CS-CDS / Recrutement de Deux Experts pour la facilitation de la première session de renforcement de capacités de l'équipe projet au Gabon.	IBRD / 86240	Component 3: Project Management, coordination, monitoring and evaluation of the Project	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-05-21		2018-05-31				2018-08-04		2019-01-31						
GACN TIPPEE-62797-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la Carte Sanitaire 2017.	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individuel	Open		32,244.40	Signé	2018-05-31		2018-07-19		2018-08-09		2018-09-13		2019-03-12						
GACN TIPPEE-62800-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'Annuaire Statistique 2017	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individuel	Open		181,137.38	Signé	2018-05-31		2018-07-19		2018-08-09		2018-09-13		2019-03-12						

GA-CN TIPPEE-62803-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Tableau de Bord Général de la Santé (TBGS) 2017.	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individuel	Open		32,140.99	Signé	2018-05-31	2018-07-19	2018-08-09	2018-09-13	2019-03-12
GA-CN TIPPEE-62807-CS-INDV / Recrutement de personnel de l'incubateur de Libreville - Start Up Manager	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individuel	Open		30,901.14	Signé	2018-05-21	2018-07-09	2018-07-30	2018-09-03	2019-03-02
GA-CN TIPPEE-62811-CS-INDV / Recrutement de personnel de l'incubateur de Libreville - Community developer	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-05-28	2018-07-16	2018-08-06	2018-09-10	2019-03-09
GA-CN TIPPEE-62813-CS-INDV / Recrutement de personnel de l'incubateur de Libreville - Chief technical Officer	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individuel	Open		34,663.68	Signé	2018-05-28	2018-07-16	2018-08-06	2018-09-10	2019-03-09
GA-CN TIPPEE-64149-CS-CDS / Avenant #1 au contrat du Charge de Projet eGabon/CAB4	IBRD / 86240	Component 3: Project Management, coordination, monitoring and evaluation of the Project	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-06-04	2018-06-14		2018-08-16	2019-02-14
GA-CN TIPPEE-77780-CS-INDV / Mise en oeuvre Plan de Formation Equipe Projet Snis session 1	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individuel	Open		7,781.16	Signé	2018-10-01	2018-11-19	2018-12-10	2019-01-14	2019-07-13
GA-CN TIPPEE-77821-CS-INDV / Recrutement Consultant mise en oeuvre Plan de Formation Equipe de Projet Snis Session 2.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2018-10-01	2018-11-19	2018-12-10	2019-01-14	2019-07-13
GA-CN TIPPEE-77824-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la mise en oeuvre du Plan de Formation Equipe Projet snis Session 3.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2018-10-01	2018-11-19	2018-12-10	2019-01-14	2019-07-13
GA-CN TIPPEE-77854-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le plan de formation de l'équipe projet du Système d'Information de Santé (SIS) du Gabon.	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-09-24	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-07	2019-07-06
GA-CN TIPPEE-86302-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le plan de formation de l'équipe projet du Système d'Information de Santé (SIS) du Gabon. Module 4	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-11-12	2018-12-31	2019-01-21	2019-02-25	2019-08-24
GA-CN TIPPEE-86303-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels pour réaliser le plan de formation de l'équipe projet du Système d'Information de Santé (SIS) du Gabon. Module 6	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-11-12	2018-12-31	2019-01-21	2019-02-25	2019-08-24

GA-CN TIPPEE-86304-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels pour réaliser le plan de formation de l'équipe projet du Système d'Information de Santé (SIS) du Gabon. Module 7	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2018-11-12	2018-12-31	2019-01-21	2019-02-25	2019-08-24
GA-CN TIPPEE-86305-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel pour réaliser le plan de formation de l'équipe projet du Système d'Information de Santé (SIS) du Gabon. Module 8	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2018-11-12	2018-12-31	2019-01-21	2019-02-25	2019-08-24
GA-CN TIPPEE-86306-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels pour réaliser le plan de formation de l'équipe projet du Système d'Information de Santé (SIS) du Gabon. Module 9	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2018-11-12	2018-12-31	2019-01-21	2019-02-25	2019-08-24
GA-CN TIPPEE-86334-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'Elaboration et la Maintenance d'un Site WEB Pour le Projet EGABON.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individuel	Open	11,480.63	Signé	2018-11-12	2018-12-31	2019-01-21	2019-02-25	2019-08-24
GA-CN TIPPEE-95222-CS-INDV / Recrutement d'un Gardien pour le gardiennage du siège de la Composante 2 du Projet E-GABON.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-01-28	2019-02-02	2019-02-23	2019-03-30	2019-09-26
GA-CN TIPPEE-95258-CS-INDV / Responsable Communication pour le Projet GABON EGABON.	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-02-08	2019-03-29	2019-04-19	2019-05-24	2019-11-20
GA-CN TIPPEE-100746-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le plan de formation de l'équipe projet du Système d'Information de Santé (SIS) du Gabon. Module 5	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-03-14	2019-05-02	2019-05-23	2019-06-27	2019-12-24
GA-CN TIPPEE-100770-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le plan de formation de l'équipe projet du Système d'Information de Santé (SIS) du Gabon. Module 10	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-03-28	2019-05-16	2019-06-06	2019-07-11	2020-01-07
GA-CN TIPPEE-100778-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le plan de formation de l'équipe projet du Système d'Information de Santé (SIS) du Gabon. Module 11	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-03-14	2019-05-02	2019-05-23	2019-06-27	2019-12-24

GA-CN TIPPEE-121833-CS-INDV / Recrutement de deux consultants individuels pour une contribution d'expertise à l'élaboration des Cahiers des Charges du Système d'Information de Santé (SIS) du Gabon. Consultant 1	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-07-17		2019-08-30		2019-09-20		2019-10-25		2020-04-22
GA-CN TIPPEE-121836-CS-INDV / recrutement de deux consultants individuels pour une contribution d'expertise à l'élaboration des Cahiers des Charges du Système d'Information de Santé (SIS) du Gabon. Consultant 2	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-07-17		2019-09-04		2019-09-25		2019-10-30		2020-04-27
GA-CN TIPPEE-122766-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le diagnostic de sécurité incendie de la SING	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-07-23		2019-09-10		2019-10-01		2019-11-05		2020-05-03
GA-CN TIPPEE-122855-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable pour le Projet eGABON	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-07-31		2019-09-18		2019-10-09		2019-11-13		2020-05-11
GA-CN TIPPEE-122842-CS-CQS / Recrutement d'un Coordinateur Général du projet eGABON	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-07-31		2019-09-18		2019-10-09		2019-11-13		2020-05-11
GA-CN TIPPEE-122848-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et financier du projet eGABON	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-07-31		2019-09-18		2019-10-09		2019-11-13		2020-05-11
GA-CN TIPPEE-122847-CS-INDV / Recrutement d'un Administrateur du Projet eGABON	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-07-31		2019-09-18		2019-10-09		2019-11-13		2020-05-11
GA-CN TIPPEE-122850-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Passation de Marché pour le projet eGABON	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-07-31		2019-09-18		2019-10-09		2019-11-13		2020-05-11
GA-CN TIPPEE-122851-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation du projet eGABON	IBRD / 86240	Component 2: Advancing the Digital Innovation Ecosystem Development	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-07-31		2019-09-18		2019-10-09		2019-11-13		2020-05-11
GA-CN TIPPEE-126308-CS-INDV / Mise en oeuvre Plan de Formation Equipe Projet Snis session 1	IBRD / 86240	Component 1: Strengthening the National Health Information System	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-08-15		2018-10-03		2018-10-24		2018-11-28		2019-05-27
GA-CN TIPPEE-125707-CS-INDV / AVENANT POUR LE RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA CNTIPPEE	IBRD / 86240	Component 3: Project Management, coordination, monitoring and evaluation of the Project	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-08-06		2019-08-16		2019-09-06		2019-10-11		2020-04-08

GA-CN TIPPEE-125710-CS-INDV / AVENANT DU SPÉCIALISTE EN PASSATION DE MARCHÉ CNTIPPEE	IBRD / 86240	Component 3: Project Management, coordination, monitoring and evaluation of the Project	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-08-06		2019-08-16		2019-09-06		2019-10-11		2020-04-08	
GA-CN TIPPEE-125715-CS-INDV / AVENANT DU CHEF COMPTABLE CNTIPPEE	IBRD / 86240	Component 3: Project Management, coordination, monitoring and evaluation of the Project	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-08-06		2019-08-16		2019-09-06		2019-10-11		2020-04-08	