

Procurement Plan-Fournitures

Projet:IDF Renforcement des capacités de la société civile pour la bonne gouvernance

Don: P129137

DONNEES DE BASE

Description*	Numéro de l'appel d'offre	Numéro du Lot	Montant Estimatif en \$ EU	Procurement Method	Pre-or Post Qualification	Revue à priori ou à posteriori
Durée normale des étapes					Si préqualification	
					ajoutez 7-13 sem	
Liste des Contracts						
Acquisition des fournitures de bureau et matériels didactiques	01		18.00	CF	Post qualification	A Posteriori
Acquisition des ordinateurs portables et fixes	02		25.00	CF	Post qualification	A Posteriori
Reprographie et impression de tous les documents (formation en technique de négociation, Code d'éthique et de déontologie des OSC et formations en finances publiques)	03		47.00	CF	Post qualification	A Posteriori
Acquisition des téléphones portables	04		4.50	CF	Post qualification	A Posteriori
Coût Total			94,50			

Procurement Plan-Fournitures

Projet:IDF Renforcement des capacités de la société civile pour la bonne gouvernance

Don: P129137

		Projet DAO, y compris spéc et quantités, projet Avis Particulier			Dans les cas de revue à posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires			
					Avis Particulier	Période d'appel d'offres		Evaluation des Offres
Description*	Plan vs. Réalisé	Prép & Soumission par Agence d'Ex	Date de Non-objection	UNDB on-line GATEWAY Presse nationale	Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture	Date Soumission Rapport d'Evaluation	Date du Non-objection
Durée normale des étapes	Plan	4 - 7 sem	1 - 1.5 sem	1.5 - 2 sem	6 à	12 sem	1.5 - 3 sem	1 - 1.5 sem
	Réalisé							
Liste des Contracts								
Acquisition des fournitures de bureau et matériels didactiques	Plan	30/07/12	NA	NA	07/08/12	28/08/12	NA	NA
	Réalisé							
Acquisition des ordinateurs portables et fixes	Plan	18/09/12	NA	NA	25/09/12	16/10/12	30/10/12	NA
	Réalisé							
Reprographie et impression de tous les documents (formation en technique de négociation, Code d'éthique et de déontologie des OSC et formations en finances publiques)	Plan	12/11/12	NA	NA	19/11/12	10/12/12	24/12/12	NA
	Réalisé							
Acquisition des téléphones portables	Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Réalisé							
Coût Total	Plan							
	Réalisé							

Procurement Plan-Fournitures

Projet:IDF Renforcement des capacités de la société civile pour la bonne gouvernance

Don: P129137

Description*	Plan vs. Réalisé	Mis au Point du Contrat			Exécution du Marché		
		Montant du Marché en Dollars EU '000	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Arrivée Fournitures	Réception des Fournitures
Durée normale des étapes	Plan		1 sem	1.5-3 sem			
	Réalisé						
Liste des Contracts							
Acquisition des fournitures de bureau et matériels didactiques	Plan		05/09/12	12/09/12	NA	26/09/12	01/10/12
	Réalisé						
Acquisition des ordinateurs portables et fixes	Plan		07/11/12	14/11/12	NA	28/11/12	05/12/12
	Réalisé						
Reprographie et impression de tous les documents (formation en technique de négociation, Code d'éthique et de déontologie des OSC et formations en finances publiques)	Plan		31/12/12	07/01/13	NA	21/01/13	21/01/13
	Réalisé						
Acquisition des téléphones portables	Plan		15/01/13	22/01/13	NA	06/02/13	13/02/13
	Réalisé						
Coût Total	Plan						
	Réalisé						

Pays: TCHAD		Pour des Marchés dans le cadre des Projets approuvés				Consultants			
Projet:IDF Renforcement des capacités de la société civile pour la bonne gouvernance		Dans les cas de revue à posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires				Demande de Manifestation d'Intérêt (si nécessaire)		Liste Restreinte	
Don: P129137		Type de Contrat							
Description*	Méthode de Séction	Marché au Forfait ou au Temps-Passé	Montant estimatif en \$ EU '000	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Date Publication	Période avant liste restreinte	Date Soumission	Date Non-objection
Durée normale des étapes					Plan	1 - 1.5 sem	2 sem		1 - 2 em
					Réalisé				
Liste des Contracts									
Recrutement d'un Consultant Individuel pour la formation en technique de négociation et d'action dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques nationales,	CV	Forfait	32.00	A priori	Plan	25/06/12	NA	NA	NA
					Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national homologue	CV	Forfait	27.00	A priori	Plan	09/07/12	NA	NA	NA
					Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national en développement organisationnel	CV	Forfait	40.00	A priori	Plan	13/08/12	NA	NA	NA
					Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national formateur en TIC	CV	Forfait	13.50	A priori	Plan	17/09/12	NA	NA	NA
					Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national Spécialiste des réseaux	CV	Forfait	12.00	A priori	Plan	16/10/12	NA	NA	NA
					Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national en gestion des Communes	CV	Forfait	25.20	A priori	Plan	20/11/12	NA	NA	NA
					Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national pour la relecture du code d'éthique et déontologie des OSC,	CV	Forfait	27.00	A priori	Plan	19/12/12	NA	NA	NA
					Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national pour la redynamisation de l'OANET	CV	Forfait	40.00	A priori	Plan	21/01/13	NA	NA	NA
					Réalisé	09/09/13			

Recrutement d'un Consultant Individuel en finances publiques	CV	Forfait	32.00	A priori	Plan	25/02/13	NA	NA	NA
					Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national homologue	CV	Forfait	27.00	A priori	Plan	13/03/13	NA	NA	NA
					Réalisé				
Audit de clôture du Projet	Moindre coût	Forfait	25.00	A priori	Plan	28/01/13	12/02/13	19/02/13	26/02/13
					Réalisé				
Coût Total			300,700		Plan				
					Réalisé				

Projet:IDF Renforcement des capacités de la société civile pour la bonne gouvernance

Don: P129137

Description*	Préparation Demande de Propositions		Plan vs. Réalisé	Propositions de Consultants		Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (N) pour Projets Approuvés		
	Prép & Soumission	Date Non-objection		Date de l'Invitation	Date Soumission et Ouverture T	Soumission Rapport T	No-objection Rapp. Eval (T) et (N)	Ouverture Propositions Financières
Durée normale des étapes	3 - 6 sem	1 - 2 sem	Plan	4 à	12 sem	2 - 3 sem	0.5 - 2 sem	2 sem
Liste des Contracts			Réalisé					
Recrutement d'un Consultant Individuel pour la formation en technique de négociation et d'action dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques nationales,	NA	NA	Plan	02/07/12	09/07/12	NA	NA	NA
		16/04/2013	Réalisé					
Recrutement d'un Consultant national homologue	NA	NA	Plan	13/07/12	20/07/12	NA	NA	NA
			Réalisé					
Recrutement d'un Consultant national en développement organisationnel	NA	NA	Plan	17/08/12	24/08/12	NA	NA	NA
		30/07/2013	Réalisé					
Recrutement d'un Consultant national formateur en TIC	NA	NA	Plan	21/09/12	28/09/12	NA	NA	NA
			Réalisé					
Recrutement d'un Consultant national Spécialiste des réseaux	NA	NA	Plan	22/10/12	29/10/12	NA	NA	NA
			Réalisé					
Recrutement d'un Consultant national en gestion des Communes	NA	NA	Plan	26/11/12	03/12/12	NA	NA	NA
			Réalisé					
Recrutement d'un Consultant national pour la relecture du code d'éthique et déontologie des OSC,	NA	NA	Plan	24/12/12	31/12/12	NA	NA	NA
			Réalisé					
Recrutement d'un Consultant national pour la redynamisation de l'OANET	NA	NA	Plan	25/01/13	04/02/13	NA	NA	NA
		16/08/2013	Réalisé	27/09/2013	22/10/2013	07/11/2013		

Recrutement d'un Consultant Individuel en finances publiques	NA	NA	Plan	04/03/13	11/03/13	NA	NA	NA
			Réalisé					
Recrutement d'un Consultant national homologue	NA	NA	Plan	18/03/13	25/03/13	NA	NA	NA
			Réalisé					
Audit de clôture du Projet	11/03/13	18/03/13	Plan	22/03/13	29/03/13	12/04/13	19/04/13	26/04/13
			Réalisé					
Coût Total			Plan					
			Réalisé					

Projet:IDF Renforcement des capacités de la société civile pour la bonne gouvernance

Don: P129137

Description*	Préparation (F) et Authorization Avant mai 2002		Plan vs. Réalisé	Projet de Contrat		Montant du Contrat négocié en \$ EU '000
	Rapport Eval (T)	Negociations (N)		Date Soum. Contrat paraphé	Date Non-objection	
Durée normale des étapes	1 - 2 sem	2 sem	Plan	1 - 2 sem	1 - 2 sem	
			Réalisé			
Liste des Contracts						
Recrutement d'un Consultant Individuel pour la formation en technique de négociation et d'action dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques nationales,	NA	23/07/12	Plan	30/07/12	07/08/12	
			Réalisé			
Recrutement d'un Consultant national homologue	NA	06/08/12	Plan	13/08/12	20/08/12	
			Réalisé			
Recrutement d'un Consultant national en développement organisationnel	NA	07/09/12	Plan	14/09/12	21/09/12	
			Réalisé			
Recrutement d'un Consultant national formateur en TIC	NA	12/10/12	Plan	19/10/12	26/10/12	
			Réalisé			
Recrutement d'un Consultant national Spécialiste des réseaux	NA	06/11/12	Plan	13/11/12	20/11/12	
			Réalisé			
Recrutement d'un Consultant national en gestion des Communes	NA	17/12/12	Plan	24/12/12	31/12/12	
			Réalisé			
Recrutement d'un Consultant national pour la relecture du code d'éthique et déontologie des OSC,	NA	14/01/13	Plan	21/01/13	28/01/13	
			Réalisé			
Recrutement d'un Consultant national pour la redynamisation de l'OANET	NA	18/02/13	Plan	25/02/13	04/03/13	
			Réalisé			

Recrutement d'un Consultant Individuel en finances publiques	NA	25/03/13	Plan	02/04/13	09/04/13	
			Réalisé			
Recrutement d'un Consultant national homologue	NA	09/04/13	Plan	16/04/13	23/04/13	
			Réalisé			
Audit de clôture du Projet	03/05/13	17/05/13	Plan	24/05/13	31/05/13	
			Réalisé			
Coût Total			Plan			
			Réalisé			

Description*	e-au-point du Marché		Plan vs. Réalisé	Exécution du Marché			
	Attribution du Marché	Signature Contrat		Mobilisation Paiement Avance	Projet de Rapport	Rapport final	Coût final
Durée normale des étapes	1 sem	1 - 3 sem	Plan				
			Réalisé				
Liste des Contracts							
Recrutement d'un Consultant Individuel pour la formation en technique de négociation et d'action dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques nationales,	14/08/12	21/08/12	Plan	28/08/12	28/09/12	05/10/12	
			Réalisé			13/08/13	
Recrutement d'un Consultant national homologue	27/08/12	04/09/12	Plan	11/09/12	11/10/12	18/10/12	
			Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national en développement organisationnel	28/09/12	05/10/12	Plan	09/10/12	09/11/12	16/11/12	
			Réalisé			20/09/13	
Recrutement d'un Consultant national formateur en TIC	05/11/12	12/11/12	Plan	19/11/12	19/12/12	26/12/12	
			Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national Spécialiste des réseaux	27/11/12	04/12/12	Plan	11/12/12	14/01/13	21/01/13	
			Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national en gestion des Communes	07/01/13	14/01/13	Plan	21/01/13	21/02/13	28/02/13	
			Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national pour la relecture du code d'éthique et déontologie des OSC,	05/02/13	12/02/13	Plan	19/02/13	19/03/13	26/03/13	
			Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national pour la redynamisation de l'OANET	11/03/13	18/03/13	Plan	25/03/13	25/04/13	02/05/13	
			Réalisé				

Recrutement d'un Consultant Individuel en finances publiques	16/04/13	23/04/13	Plan	30/04/13	30/05/13	07/06/13	
			Réalisé				
Recrutement d'un Consultant national homologue	30/04/13	07/05/13	Plan	14/05/13	14/06/13	21/06/13	
			Réalisé				
Audit de clôture du Projet	07/06/13	13/06/13	Plan	20/06/13	19/07/13	26/07/13	
			Réalisé				
Coût Total			Plan				
			Réalisé				

