

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Djibouti - Projet Gouvernance pour le Développement du secteur Privé et Financier - P146250

Agence d'exécution du Projet : Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANPI)

Date du plan de passation des marchés : 2017-2018

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 2017-2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la loi [No53/AN/09/6^{ème} L](#) , ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés.
« *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés.
« *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : *ne s'applique pas*

Travaux *ne s'applique pas*

PROCUREMENT PLAN Djibouti : Djibouti: Governance for Private Sector Development and Finance Project

General Information
Country: Djibouti **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-28
Project ID: P146250 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not)** 2019-09-18
Project Name: Djibouti: Governance for Private Sector Development and Finance Project
Loan / Credit No: IDA / 55180, IDA / 59350
Executing Agency(ies): Agence National de Promotion des Investissements

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-ANP9-56274-CW-RPQ / Travaux de réhabilitation nouveaux locaux de l'UCPDB Team	IDA / 59350	Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		120,000.00	0.00	En attente d'exécution								2018-04-03								2018-05-29		2018-08-27
DJ-ANP9-56942-CW-RPQ / Fourniture et installation du câblage réseau pour les nouveaux locaux de l'UCPDB Team	IDA / 59350	Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2018-04-12								2018-06-07		2018-07-22

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AOIR : 01/PB-PGDSP-ANP12015 / Acquisition des armoires blind es destin à la Direction des Domaines et de la DHU	IDA / 55180	Establishment of an automated National Payment System	A priori	Appel d'offres	Limited - International			0.00	85,424.24	Signé																		

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-ANP9-56940-NC-RPB / Mise en place d'un réseau inter-bancaire et la réhabilitation des locaux du centre primaires avec équipements standard (Groupe électrogène, détection d'incendie, sécurité, etc.) + Ligne Vert	IDA / 59350	Establishment of an automated National Payment System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	Annulé					2018-05-31		2018-06-15					2018-07-20		2018-07-30		2018-08-14		2019-02-10
DJ-ANP9-56942-NC-DIR / Intégration et connexion SWIFT pour la Banque Centrale de Djibouti auprès du Fournisseur ERI (Logiciel Comptable de la Banque Centrale)	IDA / 59350	Establishment of an automated National Payment System	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			70,000.00	0.00	Annulé					2018-04-20		2018-04-25									2018-05-30		2018-06-19

DJ-ANPI-56285-NC-RFP / Acquisition et mise en oeuvre d'un système de transfert automatisé multiviséés ATS+	IDA / 59350	Establishment of an automated National Payment System	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	1,200,000.00	0.00	Annulé			2018-04-17	2018-05-30	2018-07-20	2018-08-19	2018-09-23	2019-03-22
DJ-ANPI-133955-NC-RFB / REHABILITATION ET REAMENAGEMENT DES SALLES DE SERVEURS DE LA BANQUE CENTRALE	IDA / 59350	Establishment of an automated National Payment System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-09-18	2019-09-23	2019-11-04	2019-12-04	2020-01-08	2020-07-06

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										Comp 2.15 / Recrutement d'un cabinet d'audit	IDA / 55180	Establishment of an automated National Payment System	A priori	Sélection au moindre coût	Open - International		0.00	13,560.00	Signé								
6.2 / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'IMPLEMENTATION DU SYSTEM D'INFORMATION DU GUICHET UNIQUE	IDA / 55180	Investment Climate Reforms	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	84,000.00	Signé																		
DJ-ANPI-64380-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet d'audit de compte pour 3 ans (2018/2019/2020)	IDA / 59350	Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		75,000.00	0.00	Annulé	2018-06-18	2018-06-28	2018-07-08				2018-08-05	2018-08-20	2018-09-09	2018-10-14	2019-10-14							
93144 / Cabinet de communication - Elaboration et mise en oeuvre stratégie de communication Doing Business	IDA / 59350	Investment Climate Reforms	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-11	2018-02-01	2018-03-17						2018-04-16	2018-05-21	2018-11-17							
93148 / Recrutement de Cabinet pour l'Elaboration de la Stratégie de Développement des Investissements	IDA / 59350	Investment Climate Reforms	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-14	2018-02-04	2018-03-20						2018-04-19	2018-05-24	2018-11-30							
93143 / Recrutement d'un Cabinet d'audit de compte pour 3 Ans (2018-2019-2020)	IDA / 59350	Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-28	2019-03-21	2019-05-04				2019-06-01	2019-07-01	2019-08-05	2019-09-09	2020-03-07							

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
										6.1 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU MANUEL DE PROCEDURE DU GUICHET UNIQUE	IDA / 55180	Establishment of an automated National Payment System	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	22,250.00	Signé	
DJ-ANPI-48498-CS-CDS / Recrutement de Gestionnaire de projet par continuation	IDA / 59350	Project Coordination and Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-11	2018-02-15			2018-02-24	2018-02-25					

DJ-ANPI-64378-CS-INDV / Recrutement d'un informaticien programmeur pour la pérennisation du Système d'information du Guichet Unique	IDA / 59350	Investment Climate Reforms	A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-06-15		2018-06-20		2018-07-11		2018-06-15		2019-02-11
DJ-ANPI-56860-CS-INDV / recrutement des consultants juriste pour appuyer les reformes Doing Business et du climat des affaires	IDA / 59350	Investment Climate Reforms	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-04		2018-05-23		2018-06-13		2018-07-18		2019-01-14
DJ-ANPI-64455-CS-CDS / Contrat de maintenance du Système d'information du Guichet Unique avec la Société DATASYS qui a développé le système d'information.	IDA / 59350	Investment Climate Reforms	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2018-05-29		2018-06-08				2018-06-12		2019-02-08
93142 / BCD Assistance tech mise en place système paiement automatisé ATS+	IDA / 59350	Establishment of an automated National Payment System	A priori	Individuel	Open		220,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-17		2017-08-05		2017-08-26		2017-09-30		2018-03-29
93145 / Assistance technique appui à la BCD mise en place du registre de crédit	IDA / 59350	Investment Climate Reforms	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-01		2018-04-06		2018-04-27		2018-06-01		2018-11-28
93145-1 / reconduction contrat AT appui au Registre de crédit par continuation	IDA / 59350	Investment Climate Reforms	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-10		2018-10-20				2018-12-24		2019-06-22
93146 / Evolution du Système d'information du Guichet Unique par la Société Dataags	IDA / 59350	Investment Climate Reforms	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-12		2019-01-22				2019-03-28		2019-09-24
93147 / Recrutement de 2 consultants locaux pour la Révision du Code de Commerce	IDA / 59350	Investment Climate Reforms	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-02		2018-12-07		2018-12-28		2019-02-01		2019-07-31
DJ-ANPI-83384-CS-INDV / Refonte du Site Web de l'ANPI et Mise à niveau du Site WEB du Guichet Unique pour accueillir la création en Ligne	IDA / 59350	Investment Climate Reforms	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-01-09		2019-01-14		2019-01-21		2019-02-03		2019-05-30
DJ-ANPI-64450-CS-INDV / Recrutement des consultants pour l'Élaboration des stratégies de Développement nationales des investissements du secteur privé	IDA / 59350	Investment Climate Reforms	A posteriori	Individuel	Open		170,000.00	0.00	Annulé	2018-06-04		2018-07-23		2018-08-13		2018-09-17		2019-03-16
DJ-ANPI-133966-CS-INDV / Consultant Juriste International pour le cadre juridique et réglementaire du Système National de paiement	IDA / 59350	Establishment of an automated National Payment System	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-19		2019-10-31		2019-11-21		2019-12-26		2020-06-23