



I. Généralités

1. Information sur le Projet

Nom du Projet: **Projet relatif à l'amélioration de l'accessibilité physique pour personnes à mobilité réduite**
 Pays: **Royaume du Maroc**
 Référence du Projet : **don PHRD Grant**
 Numéro du Prêt/Crédit: **TF 010735**
 gestion du projet: **Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et du Développement Social**

2. Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés

8 aout 2012

Révision 1	May-13
Révision 2	Sep-13
Révision 3	Nov-13
Révision 4	Mar-14
Révision 5	Sep-14
Révision 6	Apr-15
Révision 7	Jun-16

3. Date d'Avis Général de Passation des Marchés

8 aout 2012

II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants

1. Seuil de Revue à Priori

1a. Type de Marché

Seuil de Revue à Priori (USD)

Commentaires

Type de Marché	Seuil de Revue à Priori (USD)	Commentaires
Fournitures	500,000	Tous les marchés de fournitures dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent de 500.000 US\$ de même que le premier marché de fournitures passés par AON seront soumis à la revue préalable de la Banque
Travaux	500,000	Tous les marchés de travaux dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent de 500.000 US\$ de même que le premier marché de travaux passés par AON seront soumis à la revue préalable de la Banque
Services autres que Services de Consultants	500,000	Tous les prestation de services (autres que services de consultants) dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent de 500.000 US\$ de même que le premier marché de prestation de services passés par AON seront soumis à la revue préalable de la Banque

1b. Méthode de Passation des Marchés

Seuil de la méthode de PM (USD)

Commentaires

Méthode de Passation des Marchés	Seuil de la méthode de PM (USD)	Commentaires
AOI	N/A	-
AON	> ou = 500,000	Les marchés de fournitures, travaux ou prestation des services (autres que consultants) dont la valeur est supérieure ou égale à l'équivalent de 500.000 \$US, pourront être passés par AON.

Consultations d'Entrepreneurs, de Fournisseurs ou Prestataires	< 500000	Les marchés de fournitures, travaux ou prestation des services (autres que consultants) dont la valeur est inférieure à l'équivalent de 500.000 \$US, pourront être passés par consultation.
--	----------	--

2. **Prequalification** : A/NA

3. **Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires** : A/NA

4. **Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés** :

5. **Tout autre montage de de passation des marchés**: [incluant la passation des marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est

6. **Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes**: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"

III. Sélection des Consultants

1. Seuil de Revue à Priori

1a. Catégorie de Consultants	Seuil de Revue à Priori (USD)	Commentaires
Firme de Consultant (Méthodes compétitive)	≥ 50,000	Tous les marchés de firmes de consultants dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent 50.000 US\$ seront soumis a la revue préalable de la Banque. Pour tout contrat de consultant, les termes de référence seront revus par la Banque
Firme de Consultant (Entente Directe)	Pas de seuil	Tous
Consultants Individuels (Méthodes compétitive)	≥ 25,000	Tous les marchés de consultants individuels dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent 25.000 US\$ seront soumis a la revue préalable de la Banque. Pour tout contrat de consultant, les termes de référence seront revus par la Banque
Consultants Individuels (Entente Directe)	Pas de seuil	Tous

1b. Méthodes de Sélection

SFQC (Selection fondée sur la qualité et le coût)	Pas de seuil	Tout contrat de firme de consultant
QC (Sélection fondée sur les qualifications des consultants)	< 50 000	Les contrats pour les services d'un coût estimatif inférieur à 50.000 US\$ peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.7 des Directives relatives aux Consultants.
SMC (Selection au Moindre cout)	< 50 000	Les contrats pour les services d'un coût estimatif inférieur à 50.000 US\$ peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.6des Directives relatives aux Consultants.
Selection par Entente Directe - Firme	Pas de seuil	Les contrats pour les services de firmes de consultant peuvent être octroyés par entente directe conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.8 à 3.11 des Directives relatives aux Consultants.
CI (Consultants Individuels)	Pas de seuil	Les contrats pour les services de consultant individuels peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 et 5.2 à 5.5 des Directives relatives aux Consultants.

Selection par Entente Directe - Individu	Pas de seuil	Les contrats pour les services de consultant individuels peuvent être octroyés par entente directe conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 et 5.6 des Directives relatives aux Consultants.
--	--------------	---

2. **Liste Restreinte composée uniquement de nationaux:** La short-liste pour les services de consultants, avec un coût estimatif de moins de **200,000 US\$** équivalent par contrat, peut comprendre entièrement de consultants nationaux suivant les provisions du paragraphe 2.7 des Directives pour les Consultants.

Note: la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici <http://go.worldbank.org/MKXO98RY40>

3. **Tout autre montage de sélection de consultants:** *[incluant la passation de marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]*

4. **Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes:** Voir la feuille "Services de Consultants"

IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution

Plan de Passation des marchés pour Fournitures/Travaux/ Prestations de services (autres que services de consultants)- 2012/2015

TABLEAU 1

No.	Description des Fournitures ou Travaux	Prestation de services (non consultants)	Revue à passer par la Banque (A Priori Post)	Méthode d'appel d'offres	Préférence nationale (oui/non)	Préqualification (oui/non)	Préparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non objection de la Banque sur le DMS (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Closure appel d'offres (Date limite de remise des offres)	Ouverture des plis (Date)	Préparation de contrat (Date de signature du contrat)	Non objection de la Banque sur report d'attribution des offres et d'attribution d'attribution (Date)**	Signature de contrat (Date)	Achèvement de contrat (Date)
A/ PRESTATIONS DE TRAVAUX															
Prévu	TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DU SIEGE DE LA WILAYA DE LA REGION DE MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ ET DU SIEGE DU CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE MARRAKECH	Travaux	Priori	ACN	non	NA	Sep-13	Oct-13	Dec-13	Jan-14	Jan-14	Jan-14	Feb-14		Dec-14
Revisé			Priori	ACN	non	NA	oct-14	oct-14	oct-14	oct-14	Jan-15	Jan-15	Jan-15	Jul-15	Jul-15
Realisé			Priori	ACN	non	NA	Dec-14	Apr-15	May-15						
Prévu	TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE VOIERES DE LA VILLE DE MARRAKECH	Travaux	Priori	ACN	non	NA	Sep-13	Oct-13	Dec-13	Jan-14	Jan-14	Jan-14	Feb-14		Dec-14
Revisé			Priori	ACN	non	NA	oct-14	oct-14	oct-14	oct-14	Jan-15	Jan-15	Jan-15	Jul-15	Jul-15
Realisé			Priori	ACN	non	NA	Dec-14	Apr-15	May-15						
Prévu	TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE MRSAT TAOULAY ABDESSELAM ET DE JNANE HARTI A MARRAKECH	Travaux	Priori	ACN	non	NA	Sep-13	Oct-13	Dec-13	Jan-14	Jan-14	Jan-14	Feb-14		Dec-14
Revisé			Priori	ACN	non	NA	oct-14	oct-14	oct-14	oct-14	Jan-15	Jan-15	Jan-15	Jul-15	Jul-15
Realisé			Priori	ACN	non	NA	Dec-14	Apr-15	May-15						
Prévu	Total prévisionnel Travaux marrakech	Travaux	Priori	ACN	non	NA	Sep-13	Oct-13	Dec-13	Jan-14	Jan-14	Jan-14	Feb-14		
Revisé			Priori	ACN	non	NA	oct-14	oct-14	oct-14	oct-14	Jan-15	Jan-15	Jan-15	Jul-15	Jul-15
Realisé			Priori	ACN	non	NA	Dec-14	Apr-15							
Prévu	Mise en œuvre de la campagne de communication (Location d'espace TV, Radio, panneaux urbains, et impression de supports)	Services autre que consultants	Priori	Exercice réservé aux PME et consultants pour prestation	non	NA	sept-15	oct-15	NA	NA	NA	NA	oct-15	oct-15	dec-15
Revisé			Priori	ACN	non	NA	Dec-14	Apr-15							
Realisé															
B/ PRESTATIONS DE FOURNITURE															
Prévu	Acquisition d'équipements informatiques	Fourniture	Posteriori	Consultation	NA	NA	Jan-13	NA	Feb-13	Mar-13	Mar-13	Mar-13	NA		dec-13
Revisé			Posteriori	Consultation	NA	NA	Sep-13	NA	Sep-13	Sep-13	Sep-13	Sep-13	Sep-13	NA	Nov-13
Realisé			Posteriori	Consultation	NA	NA	Oct-13	NA	Oct-13	Oct-13	Oct-13	Nov-14	NA	30-Dec-13	contrat réalisé
Prévu	Acquisition d'équipements informatiques	Fourniture	Posteriori	Consultation	NA	NA	Jan-13	NA	Feb-13	Mar-13	Mar-13	Mar-13	NA		Dec-13
Revisé			Posteriori	Consultation	NA	NA	Jul-14	NA	Jul-14	juil-14	Jul-14	Jul-14	Jul-14	NA	21-Nov-14
Realisé			Posteriori	Consultation	NA	NA	Oct-14	NA	Dec-14	Dec-14	Dec-14	Jan-15	NA	Jan-15	Dec-15
Prévu	Organisation des sessions de formations aux professionnels et aux associations de personnes en situation de handicap	Services autre que consultants	Posteriori	Consultation	non	NA	Jun-13	NA	Aug-13	Sep-13	Sep-13	Sep-13			Dec-13
Revisé			Posteriori	Consultation	non	NA	Oct-14	NA	Oct-14	Oct-14	Nov-14	Nov-14	NA	Dec-14	
Realisé			Posteriori	Consultation	non	NA	Oct-14	NA	Dec-14	Dec-14	Dec-14	Jan-15	NA	Jan-15	Dec-15

** Applicable en cas de revue préalable par la Banque

SL No	Description des Services	Revue par la Banque (A Priori/ A Postérieur)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Method de Selection	Publicité pour constitution liste restreinte (Date)	Finalisation TdR et liste restreinte (Date)	Transmission Demande de proposition à la Banque (Date)	Non Objection Banque sur TdR (Date)**	Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)**	Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)**	Invitation des consultant s/ Envoi Demande de Proposition (Date)	Date limite de soumission des propositions (Date)	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)**	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)**	Signature contrat (Date)	Achèvement du contrat (Date)
Prévu	Réalisation d'un inventaire des besoins d'aménagements pour l'amélioration des accessibilités à Rabat, Casablanca, Oujda et Tanger, et étude de l'introduction de la composante accessibilité dans les plans de déplacements urbains	Prior	Firm	SBQC	Jan-13	Jan-13	Jan-13	Jan-13	Feb-13	Feb-13	Feb-13	Mar-13	Mar-13	Mar-13	Apr-13	Apr-14
Revisée		Prior	Individual	SCI		May-13		May-13					Mar-13	Mar-13	Sep-13	Jun-14
Realisée		Prior	Individual	SCI	7,Jun 2013	Jun 2013	NA	Jun 2013	Jun 2013	NA	NA	NA	NA	juil-13	NA	8-nov-13
Prévu	Etude relative à l'élaboration d'un référentiel technique et réglementaire de l'accessibilité dans le bâtiment et l'aménagement urbain	Prior	Firm	SBQC	Aug-12	Aug-12	Aug-12	Aug-12	Sep-12	Sep-12	Sep-12	Oct-12	Oct-12	Oct-12	Nov-12	Nov-13
Revisée		Prior	Firm	SBQC							15-May-13	15-Jun-13	Jun-13	oct-13	nov -13	15-Jun-14
Realisée		Prior	Firm	SBQC	15-Nov-12	26-Mar-13	10-Apr-13	30-Mar-13	30-Mar-13	Avril 13	Avril 13	20 Juin 2013	sep-13	dec-13	3-Jan-14	Jun-15
Prévu	Normalisation des accessibilités en matière de transports publics	Prior	Firm	SBQC	Mar-13	Mar-13	Mar-13	Mar-13	Apr-13	Apr-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jun-13	Jul-13	Dec-14
Revisée		Prior	Firm	SBQC	20-May-13	May-13	Sep-13	Jun-13	Sep-13	Sep-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec 13	Jan-14	Dec-14
Realisée		Prior	Firm	SBQC	Jun 13 et Aout 13 (sur UNDB)	Jun 2013	Oct 13	NOV 13	NOV 13	NOV 13	NOV 13	Dec 13	10 janvier 14	Mars 14	Apr-14	14-Jul-14
Prévu	Elaboration des modules de formation en matière d'accessibilité pour les ingénieurs municipaux, architectes, et associations; et formation au profit des associations	Prior	Firm	SBQC	May-13	May-13	May-13	May-13	Jun-13	Jun-13	Jun-13	Jul-13	Jul-13	Jul-13	Aug-13	Sep-14
Revisée		Prior	Firm	SBQC									octobre 13	nov 13	Oct-14	
Realisée		Prior	Firm	SBQC	Jun 13	Jun 2013	Mai 13	Mai 13	Mai 13	Jun 13	Juillet 13	16-Sep-13	Juillet 2013	dec 13	3-janv-14	Jun-15
Prévu	Appui à l'élaboration des supports de passation de marchés	Prior	Individual	SCI		Aug-12		Aug-12						Sep-12	Sep-12	Dec-14
Revisée		Prior	Individual	SCI	15-Nov-12	18-Aug-12		25-Aug-12	10-Apr-13					Jun-13	Jun-13	Dec-14
Realisée		Prior	Individual	SCI	Nov 12	Nov 12	NA	Nov 12	Avril 13	NA	NA	NA	Jun 13	NA	21-janv-13	Jan-16
Prévu	Appui à la gestion financière du projet	Post	Individual	SCI		Aug-12		Aug-12						Sep-12	Sep-12	Dec-14
Revisée		Post	Individual	SCI										Nov 13	Nov 13	Dec-14
Realisée		Post	Individual	SCI	Nov 13	Nov 13	NA	Nov 13	Aout 13	NA	NA	NA	Dec 13	NA	3-avr-14	Jan-16
Prévu	Etude, assistance technique et pilotage des travaux d'accessibilité de la ville de Marrakech	Prior	Firm	SBQC	Jan-13	Jan-13	Jan-13	Jan-13	Feb-13	Feb-13	Feb-13	Mar-13	Mar-13	Mar-13	Apr-13	Nov-13
Revisée		Prior	Individual	SCI	Sep-13	Sep-13	NA	Oct-13	Oct-13	NA	NA	NA	Oct-13	NA	Nov-13	Dec 13
Realisée		Prior	Individual	SCI	Oct-13	Oct-13	NA	Nov-13	Nov-13	NA	NA	NA	Fev 14	NA	16-avr-14	Jan-16
Prévu	Mise en œuvre d'un plan stratégique pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap	Prior	Firm	SBQC	Jan-13	Jan-13	Jan-13	Jan-13	Feb-13	Feb-13	Feb-13	Mar-13	Mar-13	Mar-13	Apr-13	Dec-14
Revisée		Prior	Firm	SBQC	Jan-15	Jan-15	Feb-15	Dec-14	Feb-15	Jun-15	Jun-15	Jun-15	Jul-15	Jul-15	Sep-15	Jan-16
Realisée									3-Mar-15							
Prévu	Conception et production d'une campagne de communication sur les accessibilités															
Revisée		Prior	firm	SBQ												Sep-15
Realisée		Prior		SBQ	Sep-14	Sep-14	NA	Sep-14		NA	NA	NA	Nov-14	NA		Sep-15

