

(P159843) Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project
PROCUREMENT PLAN

Country: Argentina

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 27-Feb-2017

General Procurement Notice published on: 24-Feb-2017

Period covered by this Procurement Plan: 18 months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN Argentina : Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project

General Information	
Country:	Argentina
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2017-03-20
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-06-14
Project ID:	P159843
GN Date:	2017-02-24
Project Name:	Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project
Loan / Credit No:	IBRD / 87060
Executing Agency(ies)	Multilateral Credit Organizations Financing Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
AR-UFOMC-10275-CW-RFB / Complementación de red fina (Barrio 31)	IBRD / 87060		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,911,441.17	Firmado					2017-04-06		2017-04-11					2017-06-01		2017-07-01			2017-08-05		2018-09-29
AR-UFOMC-13527-CW-RFB / Construcción de Vivienda Nueva YPF	IBRD / 87060		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		82,328,803.42	Firmado					2017-06-26		2017-08-01					2017-09-15		2017-10-27			2017-12-26		2019-04-01
AR-UFOMC-10277-CW-RFB / Reeducación de infraestructura existente (Barrio 31)	IBRD / 87060		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,153,560.10	Firmado					2017-10-27		2017-11-01					2017-12-13		2018-01-12			2018-02-16		2019-04-12
AR-UFOMC-28520-CW-RFB / Infraestructura de Media Tensión	IBRD / 87060		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,821,832.91	Firmado					2017-09-18		2017-09-22					2017-10-27		2017-12-26			2018-01-17		2019-02-03
AR-UFOMC-32028-CW-RFB / Urbanización nueva YPF en el Barrio 31 Carlos Mujica, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	IBRD / 87060		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,473,135.82	Firmado					2017-10-31		2017-11-03					2017-12-06		2018-01-05			2018-02-09		2018-08-08
AR-UFOMC-73116-CW-RFB / Infraestructura de Baja Tensión en el Marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CARA)	IBRD / 87060		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución					2018-10-31		2018-11-05					2018-12-17		2019-01-16			2019-02-20		2019-08-19
AR-UFOMC-90019-CW-RFB / Obra de demolición y Desarme para la creación del Espacio Urbano en el Sector Bajo Autopista - Barrio 31 y 31 bis- Retiro.	IBRD / 87060		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución					2018-12-21		2018-12-26					2019-02-06		2019-03-08			2019-04-12		2019-10-09
AR-UFOMC-83035-CW-RFB / Construcción de Viviendas Nuevas YPF, Infraestructura y Espacio Público, Barrio 31 - Retiro	IBRD / 87060		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución					2019-01-03		2019-01-08					2019-02-19		2019-03-21			2019-04-25		2019-10-22
AR-UFOMC-114309-CW-RFB / Apertura de Calles y Nueva Calle 14	IBRD / 87060		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución					2019-05-17		2019-05-22					2019-06-21		2019-07-21			2019-08-25		2020-02-21

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ARUFOMC-97097-NC-RFB / Contratación de Servicio de Mudanza para la Relocalización de Unidades Funcionales (Hogares y Comercios) en el marco del Plan de Urbanización Barrio 31 - Retiro	IBRD / 87060		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-01-28		2019-02-02					2019-03-16		2019-04-15		2019-05-20		2019-11-16

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ARUFOMC-47028-CS-QCBS / Desarrollo e implementación de un sistema de información del área metropolitana de buenos aires	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2018-02-09		2018-03-02		2018-04-15				2018-05-13		2018-06-12		2018-07-17		2018-08-21		2019-08-21	
ARUFOMC-78401-CS-QCBS / Servicio de Consultoría destinado a la contratación de Recursos Humanos para la conformación de la Gerencia Operativa de Reasentamiento para la urbanización del Barrio 31 - Retiro	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,292,818.20	Firmado	2018-09-18		2018-10-04		2018-11-17				2018-12-15		2019-01-14		2019-02-18		2019-03-25		2020-03-24	
ARUFOMC-90015-CS-CQS / Fortalecimiento de la coordinación de políticas públicas en el Área Metropolitana Buenos Aires	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2018-12-07		2018-12-28		2019-02-10								2019-03-12		2019-04-16		2019-10-13	
ARUFOMC-92033-CS-CQS / Diseño de App Nativa Responsive BA INTEGRACIÓN para el Barrio 31	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	En ejecución	2018-12-18		2019-01-08		2019-02-21								2019-03-23		2019-04-27		2019-10-04	
ARUFOMC-93031-CS-CQS / Generación de información relevante para el desarrollo de AMBA Data	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	En ejecución	2019-01-02		2019-01-23		2019-03-08								2019-04-07		2019-05-12		2019-11-08	

ARUFOMC-78400-CS-QCBS / Servicio de Consultoría destinado a la Gestión, Diseño e Implementación de los procesos de la Gerencia Operativa de Reasentamiento para la urbanización del Barrio 31 - Retiro	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2018-09-17	2018-09-18	2018-11-01					2018-11-29	2018-12-29	2019-02-02	2019-03-09	2020-03-08
ARUFOMC-78400-CS-QCBS-2 / Servicio de Consultoría destinado a la Gestión, Diseño e Implementación de los procesos de la Gerencia Operativa de Reasentamiento para la urbanización del Barrio 31 - Retiro	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	0.00	En ejecución	2019-01-07		2019-01-14							2019-02-13	2019-03-20	2020-03-19
ARUFOMC-92015-CS-CQS / Consultoría para la recolección de información y análisis de encuesta de opinión pública y estudio de satisfacción del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio 31	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional	0.00	En ejecución	2018-12-20	2019-01-10	2019-02-23							2019-03-25	2019-04-29	2019-10-28
ARUFOMC-96264-CS-CQS / Evaluación Económica y Social del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional	0.00	En ejecución	2019-02-04	2019-02-25	2019-04-10							2019-05-10	2019-06-14	2019-12-11
ARUFOMC-97122-CS-CQS / Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Gestión Urbana Metropolitana	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-31	2019-02-21	2019-04-08							2019-05-08	2019-06-10	2019-12-07
ARUFOMC-105967-CS-CQS / Formulación de una estrategia de Gestión Comunitaria de Regularización de Servicios Públicos en el Barrio 31	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional	0.00	En ejecución	2019-03-13	2019-04-03	2019-05-17							2019-06-16	2019-07-21	2020-01-17
ARUFOMC-113329-CS-QCBS / Consultoría para el desarrollo e implementación del sistema CRM Salesforce y plataforma Intranet en el marco del Proyecto de la Secretaría de Integración Social y Urbana	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-03	2019-05-24	2019-07-07				2019-08-04	2019-09-03		2019-10-08	2019-11-12	2020-11-11
ARUFOMC-97125-CS-QCBS / Auditoría Externa Contable y Financiera del Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires.	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - Nacional	0.00	En ejecución	2019-02-08	2019-03-01	2019-04-14				2019-05-12	2019-06-11		2019-07-16	2019-08-20	2020-02-16

ARUFOMC-99141-CS-CQS / Evaluación de Impacto del Programa de Resentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica para el sector Bajo Autopista	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calidad	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-05-08		2019-05-29		2019-07-12				2019-08-09		2019-09-08		2019-10-08		2019-11-12		2020-11-11
ARUFOMC-99141-CS-QCBS / Evaluación de Impacto del Programa de Resentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Mugica para el sector Bajo Autopista	IBRD / 87060		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-02-05		2019-02-26		2019-04-11				2019-05-09		2019-06-08		2019-07-13		2019-08-17		2020-08-16

INDIVIDUAL CONSULTANTS