

Plan de Passation des Marchés

I. Généralités

1. Information sur le projet:

Pays: République de Guinée
Bénéficiaire: Gouvernement
Nom du Projet : Programme d'Appui aux Communautés Villageoise
Numéro du Don : IDA : 5825 GN
Unité de Gestion du Projet : Cellule Nationale de Coordination du PACV

2. Date d'approbation du plan de passation de marché :

Original : 13 Avril 2016
Révision 1 : 17 Novembre 2016
Révision 2 : 30 janvier 2017
 Révision 3 : 19 juin 2017

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : AGPM non encore fait

4. Période couverte par le Plan de passation de marchés : Novembre 2016 à octobre 2017

5. Niveau actuel de Risque du projet : Elevé

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. **Seuils d'examen préalable** : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : [Les seuils pour la méthode de passation de marchés qui s'applique (ne se limitent pas à la liste ci-dessous) seront déterminés par le Spécialiste en passation des marchés sur la base de la capacité de l'Unité de Gestion du Projet]

	Méthode de Passation des Marchés	Seuils d'Examen Préalable	Commentaires
1.	Appel d'Offres International (AOI) (Fournitures)	≥500.000 USD	Pour tous ces marchés le DAOI et le rapport d'évaluation doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection
2.	Appel d'Offres National (AON) (Fournitures) et Non Consultants Services)	≥100.000 et < 500.000USD	Revue à priori du premier contrat, pour les autres le projet devra les passer sans l'avis préalable de l'IDA et conserver les documents y afférents pour les besoins de revue à postériori
3.	Consultation de Fournisseurs (Fournitures)	< 100.000 USD	Revue à Posteriori de tous les contrats
4.	AOI (Travaux)	≥5.000.000USD	Pour tous ces marchés le DAOI et le rapport d'évaluation doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection
5.	AON (Travaux)	≥200.000 et ≤5.000.000 USD	Revue à priori du premier contrat, pour les autres le projet devra les passer sans l'avis préalable de l'IDA et conserver les documents y afférents pour les besoins de revue à postériori
6.	Consultation de Fournisseur (Travaux)	<200.000 USD	Revue a posteriori de tous les contrats
7.	Entente Directe (ED)	Tous les contrats	Une demande de Non Objection Motivée doit être adressée à l'IDA < 100.000 USD revue par le TTL ≥ 100.000 revue par le TTL et le PS

2. **Pré-qualification** : Les soumissionnaires pour les marchés de fournitures devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.
3. **Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives)** : les activités s'exécutent au niveau communautaire selon les manuels et les documents à l'usage communautaires approuvés par l'IDA.
4. **Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés** : non applicable.
5. **Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés** : utilisation des organismes publics à travers des conventions.
6. **Marchés et Planning et Méthode de Passation** :

Fournitures

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Montant Estimatif (en milliers \$US)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des offres	Commentaires
1	Achat Equipements pour l'ANCG	20	CF	non	Non	posteriori	13/12/2017	Dossier de demande de cotation en préparation

Montant total prévisionnel 20.000 \$US

- AOI : Appel d'Offre International
AON: Appel d'Offre National &
CF : Consultation de Fournisseurs

Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Montant Estimatif (en milliers \$US)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des offres	Commentaires
1	Rénovation du siège de l'ANCG	50	CF	non	non	Posteriori	17/12/2017	Dossier de Demande de Cotations en préparation

Montant total prévisionnel 50.000 \$US

CF : Consultation de Fournisseur

Sélection de Consultants

1. **Seuil d'examen préalable** : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Méthodes compétitives (Firmes)	≥ 500,000 \$US	Pour tous ces marchés les TDR, la DP le rapport d'évaluation et le projet de contrat doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection
2	Méthodes : SMC, SFQC, SBD	≤ 500,000 \$US	Revue a posteriori de tous les contrats. Pour tous ces marchés les TDR doivent être transmis à l'IDA pour non objection
3.	QC (Sélection sur les Qualifications des Consultants)	<200 000 \$US	Revue a posteriori de tous les contrats
4.	Consultants individuels	≥ 200,000 \$US	Revue a priori de tous les contrats.
5.	Consultants individuels	< 200 000	Revue a posteriori de tous les contrats. Pour tous ces marchés les TDR doivent être transmis à l'IDA pour non objection
6.	Consultant individuel Personnel du PIU	Tout montant	Examen a priori pour tous les contrats du personnel de l'Unité de gestion du projet
7.	Entente directe (Firmes)	Tout montant	Une demande de Non Objection Motivée doit être adressée à l'IDA < 100.000 USD revue par le TTL ≥ 100.000 revue par le TTL et le PS
8	Entente directe (Consultants Individuels)	Tout montant	< 200.000 USD revue par le TTL ≥ 200.000 revue par le TTL et le PS

2. **Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux** : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 200,000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
3. **Autres arrangements spécifiques pour la sélection** : Conventions avec les organisations publiques
4. **Contrats de Consultants avec Méthode e Sélection et Planning**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du Contrat	Montant estimatif (en milliers \$US)	Méthode de sélection	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
1	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration et la mise en œuvre du Plan de formation des SPD et des STP	25	QC	Postérieur	10/01/2018	TDR en préparation

2	Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le diagnostic organisationnel et de compétences pour le transfert des compétences du PACV à l'ANAFIC	18	SCI	Posteriori	10/01/2018	TDR en préparation
3	Recrutement d'un Cabinet pour l'étude sur les ressources disponibles pour le FNDL et sur le coût de fonctionnement de l'ANAFIC	55	QC	Posteriori	10/01/2018	TDR en préparation
4	Recrutement d'un consultant pour améliorer les procédures de screening des sous-projets (bonne catégorisation-B plutôt que C) et élaborer de document de sauvegardes additionnelles (PGES-Chantiers, etc...) avec un budget de mise en œuvre	25	SCI	Postérieur	10/01/2018	TDR en préparation

Montant total prévisionnel 123.000 \$US

SCI : Sélection de Consultant Individuel

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

SED : Sélection par Entente Directe

PROCUREMENT PLAN Guinea : Third Village Community Support Project

General Information	
Country:	Guinea
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2017-11-30
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-09-18
Project ID:	P156422
GN Date:	
Project Name:	Third Village Community Support Project
Loan / Credit No:	IDA / 58250
Executing Agency(ies)	TROISIEME PROJET D'APPUI AUX COMMUNAUTES VILLAGEOISES

WORKS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
GN-PACV3-34110-CW-RFQ / Renovation du siège de l'ANCG	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2017-12-03										2018-01-28		2018-05-28	

GOODS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
GN-PACV3-34102-GO-RFQ / Achat des équipements pour l'ANCG	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2017-12-09										2018-02-03		2018-04-04	
GN-PACV3-46521-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques pour le déploiement de la BDD du BSDMATD	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,473.10	Achévé								2018-02-11										2018-03-15		2018-04-15	
GN-PACV3-46516-GO-RFQ / Fourniture de matériels informatiques, mobiliers et équipements de bureau en faveur du PACV3	IDA / 58250	Component 3: Project coordination and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		77,368.99	Achévé								2018-03-20										2018-05-01		2018-05-31	
GN-PACV3-46527-GO-RFQ / Confection d'Agendas et des Calendriers 2019	IDA / 58250	Component 3: Project coordination and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,144.03	Achévé								2018-08-25										2018-10-10		2018-11-10	
GN-PACV3-46535-GO-RFQ / Acquisition de 100 GPS et formation de 20 cadres formateurs du PACV en technique d'utilisation de GPS (géolocalisation et transfert des données à travers un logiciel intégré)	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,700.15	Achévé								2018-03-21										2018-05-16		2018-08-16	
GN-PACV3-50805-GO-RFQ / Fourniture d'un site Web du PACV	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,023.43	Achévé								2018-03-22										2018-05-03		2018-08-10	

GN-PACV3-60796-GO-RFQ / Fourniture et installation d'équipement du centre d'appel au niveau national	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution															2018-03-19				2018-04-19		2018-05-03				
GN-PACV3-67378-GO-RFQ / Acquisition de kits (informatiques et solaires) en faveur de 7 Communes Rurales (CR) pilote pour l'expérimentation de l'outil SIMBA et de kit informatique en faveur des 7 SERACO	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																				2018-07-12		2018-09-03		2018-11-03	
GN-PACV3-67382-GO-RFQ / Edition en 2000 exemplaires de la nouvelle nomenclature budgétaire, comptable des collectivités	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																				2018-09-03		2018-10-17		2018-11-25	
GN-PACV3-79774-GO-RFQ / Acquisition matériels informatiques et mobiliers de bureau pour le personnel ANAFIC et TERA de Conakry	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,838.00	Signé																			2018-10-23		2018-12-18		2019-01-17		
GN-PACV3-79781-GO-DIR / Fourniture et installation du logiciel SIMBA par l'AIMP (Association Internationale des Maîtres Francophones) pour les CR pilotes	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution																			2018-10-30		2018-11-04		2018-12-09		2019-04-07

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
GN-PACV3-67387-NC-DIR / Recrutement d'une structure (ELITE COM SARLU) pour la maintenance et l'appui à l'administration du site Web du PACV pendant douze (12) mois	IDA / 58250	Component 3: Project coordination and management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			17,389.58	Signé																				2018-06-24		2018-06-29		2018-08-03		2019-08-04

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion														
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual													
GN-PACV3-34123-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude sur les ressources disponibles pour le FNDL et sur le coût de fonctionnement de l'ANAFIC	IDA / 58250	Component 1: Local Investment Fund	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,749.28	Achévé																					2017-11-20		2017-12-11		2018-01-24		2018-02-23		2018-03-30		2018-07-28

GN-PACV3-34182-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration et la mise en œuvre du Plan de formation des SPD et des STP	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	23,700.00	Signé	2017-11-29	2017-12-20	2018-02-02								2018-03-04	2018-04-08	2018-06-07
GN-PACV3-40223-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet/Bureau pour l'étude sur l'applicabilité des méthodes PACV aux communes urbaines	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	86,626.96	Achévé	2018-01-30	2018-02-20	2018-03-14								2018-03-23	2018-04-17	2018-06-03
GN-PACV3-79784-CS-QBS / Recrutement d'une ONG sur l'extension des approches et outils de la budgétisation participative et du suivi-évaluation participatif dans 10 communes rurales de la Région de la Base Guinée	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	199,851.00	Signé	2018-10-28	2018-11-18	2019-01-01				2019-01-29	2019-02-28			2019-03-30	2019-05-04	2019-10-31
GN-PACV3-79787-CS-QBS / Recrutement d'une ONG sur l'extension des approches et outils de la budgétisation participative et du suivi-évaluation participatif dans 10 communes rurales de la Région de Haute Guinée	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	209,549.35	Signé	2018-10-28	2018-11-18	2019-01-01				2019-01-29	2019-02-28			2019-03-30	2019-05-04	2019-10-31
GN-PACV3-79789-CS-QBS / Recrutement d'une ONG sur l'extension des approches et outils de la budgétisation participative et du suivi-évaluation participatif dans 5 communes rurales de la Région de Guinée Forestière	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	132,013.74	Signé	2018-10-28	2018-11-18	2019-01-01				2019-01-29	2019-02-28			2019-03-30	2019-05-04	2019-10-31
GN-PACV3-79791-CS-QBS / Recrutement d'une ONG sur l'extension des approches et outils de la budgétisation participative et du suivi-évaluation participatif dans 10 communes rurales de la Région de Moyenne Guinée	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	204,280.42	Signé	2018-10-28	2018-11-18	2019-01-01				2019-01-29	2019-02-28			2019-03-30	2019-05-04	2019-10-31
GN-PACV3-89054-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'étude de référence et l'enquête finale du SAPR	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-01-07	2019-01-28	2019-03-13				2019-04-10	2019-05-10			2019-06-14	2019-07-19	2020-07-18
GN-PACV3-108874-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la vérification des indicateurs liés au décaissement (DLI) du projet d'Appui à la Gouvernance Locale (PAGL)	IDA / 58250	Component 3: Project coordination and management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'examen	2019-05-08	2019-05-29	2019-07-12				2019-08-09	2019-09-08			2019-10-13	2019-11-17	2020-11-16

GN-PACV3-108877-CS-NPO / Recrutement d'une ONG pour l'appui à l'opérationnalisation du SAPR dans les 7 Communes pilotes de la Région de Boké.	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-05-24	2019-06-07	2019-06-28						2019-07-05	2019-07-20	2019-10-18		
GN-PACV3-132834-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'Audit Externe du PACV3 de l'exercice 2019 et 2020.	IDA / 58250	Component 3: Project coordination and management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-10-17	2019-11-01	2019-12-17						2019-12-30	2020-01-06	2020-02-10	2020-03-02	2020-12-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GN-PACV3-34177-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour améliorer les procédures de Screening des sous-projets (bonne catégorisation-B plutôt que C) et élaborer de document de sauvegardes additionnelles (PGES-Chantiers, etc...) avec un budget de mise en œuvre	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-11-27		2018-01-15		2018-02-05			2018-03-12		2018-06-10	
GN-PACV3-34843-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le diagnostic organisationnel et le transfert des compétences du PACV à TANAFIC	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Individuel	Open		19,124.08	Achévé	2017-11-14		2018-01-02		2018-01-23			2018-02-27		2018-03-29	
GN-PACV3-46491-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'étude sur le bilan de l'exercice des ADLs auprès des CR et des SPD/STD	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Individuel	Open		22,129.84	Achévé	2018-03-23		2018-05-11		2018-06-01			2018-06-06		2018-09-17	
GN-PACV3-46495-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer dans l'élaboration des plans d'actions opérationnels des CPD	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Individuel	Open		21,624.69	Signé	2018-03-23		2018-04-27		2018-05-23			2018-06-06		2018-09-17	
GN-PACV3-48504-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Manuel de procédures de Suivi-évaluation du BSD/MATD.	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Individuel	Open		16,846.53	Signé	2018-04-02		2018-05-21		2018-06-11			2018-07-04		2018-10-17	
GN-PACV3-46506-CS-CDS / Convention avec le FROJEG sur l'extension des approches et outils de la budgétisation participative et du suivi-évaluation participatif dans 21 communes rurales (soit 3 CR par Région Administrative)	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2018-02-13		2018-02-23					2018-03-11		2018-12-31	

GN-PACV3-46537-CS-CDS / Convention Cadre avec le CNFPCE pour la formation des cadres du niveau central -déconcentré et décentralisé et les élus locaux	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		579,415.65	Achevé	2018-02-15		2018-02-25			2018-04-01		2018-12-31
GN-PACV3-46509-CS-CDS / Recrutement d'une agence pour la gestion du centre d'appel	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		44,886.15	Achevé	2018-02-20		2018-03-02			2018-04-16		2018-12-31
GN-PACV3-67383-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer à la préparation de la revue à mi-parcours du PACV3 sur les aspects mobilisations des ressources et la gestion financière	IDA / 58250	Component 3: Project coordination and management	A posteriori	Individuel	Limited		23,148.57	Achevé	2018-07-20		2018-07-23	2018-08-10		2018-08-16		2018-09-30
GN-PACV3-69846-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer à la préparation de la revue à mi-parcours du PACV3 sur les aspects techniques (Planification- Organisation-Suivi- Évaluation)	IDA / 58250	Component 3: Project coordination and management	A posteriori	Individuel	Limited		18,618.42	Achevé	2018-07-20		2018-07-23	2018-08-10		2018-08-16		2018-09-30
GN-PACV3-79794-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la finalisation du manuel de TANAFIC	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Individuel	Open		24,238.72	Achevé	2018-10-14		2018-12-02	2018-12-23		2019-01-27		2019-03-13
GN-PACV3-79796-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'adaptation de la plateforme à la nouvelle formule de périquation et le module suivi/analyse	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2018-11-26		2018-12-01	2018-12-22		2019-01-26		2019-03-12
GN-PACV3-78802-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la révision du CGES, du CPR et du PGPP pour le nouveau projet de la Gouvernance Locale	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Individuel	Open		31,376.59	Achevé	2018-11-13		2019-01-01	2019-01-22		2019-02-26		2019-05-27
GN-PACV3-78804-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du rapport d'évaluation social pour le nouveau projet de la Gouvernance Locale	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Individuel	Open		23,803.02	Achevé	2018-11-13		2019-01-01	2019-01-22		2019-02-26		2019-04-12
GN-PACV3-89051-CS-INDV / Recrutement d'un agent technique chargé du suivi de la mise en œuvre du système d'alerte précoce et de réponses (SAPR) dans sept (7) Communes pilotes de la région administrative de Boké	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A priori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2018-12-25		2019-02-12	2019-03-05		2019-04-09		2020-04-08

GN-PACV3-89056-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour une assistance technique pour le soutien global au développement du SAPR	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Individuel	Open	25,436.95	Signé	2018-12-31	2019-02-18	2019-03-11	2019-04-15		2019-07-14
GN-PACV3-89060-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des textes pour la réglementation des points de tension.	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-04-01	2019-05-20	2019-06-10	2019-07-15		2019-09-13
GN-PACV3-89048-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Individuel pour élaborer la Stratégie de Passation des marchés du Projet pour promouvoir le développement (PPSD) du Projet de la Gouvernance Locale	IDA / 58250	Component 3: Project coordination and management	A priori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2018-12-25	2018-12-30	2019-01-20	2019-02-24		2019-03-26
GN-PACV3-91566-CS-INDV / Recrutement d'un prestataire pour la conception des boîtes à outils sur les bonnes pratiques et en matière de prévention pour le travail des comités.	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-01-28	2019-02-02	2019-02-23	2019-03-30		2019-05-29
GN-PACV3-102299-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Individuel pour élaborer la Stratégie de Passation des marchés du Projet pour promouvoir le développement (PPSD) du Projet de la Gouvernance Locale.	IDA / 58250	Component 3: Project coordination and management	A posteriori	Individuel	Direct	18,400.00	Achévé	2019-02-28	2019-03-10	2019-03-31	2019-05-05		2019-11-01
GN-PACV3-108864-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à la planification urbaine des communes	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15	2019-07-01	2019-07-24	2019-08-28		2019-10-12
GN-PACV3-108869-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un cahier des charges pour la mise en place du système d'information (SI) du PACV3 et de l'ANAFIC	IDA / 58250	Component 3: Project coordination and management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-05-29	2019-07-17	2019-08-07	2019-09-11		2019-11-10
GN-PACV3-134446-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du rapport d'achèvement du PACV3	IDA / 58250	Component 3: Project coordination and management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-01-13	2020-01-18	2020-02-08	2020-03-14		2020-09-10