Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Bolivia
P127743 - BO Rural Alliances Project II
Procurement Plan

PROCUREMENT PLAN **Bolivia : Rural Alliances Project II**

General Information

Country: Bolivia
Project ID: P127743
Project Name: Rural Alliances Project II
Loan / Credit No: IDA / 51700, IBRD / 87350
Executing Agency(ies): EMPODERAR Program

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-17
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not applicable) 2022-11-07
GPN Date:

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High Value/Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BO-EMPODERAR-57210-CS-RFQ / Adquisición mobiliario para oficina de coordinación Nacional y las oficinas de coordinación zonales, territoriales, sillas ergonómicas y otros	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		25,000.00	0.00	Cancelada							2018-08-6								2018-10-1		2019-03-5	
BO-EMPODERAR-57477-CS-RFQ / Adquisición de equipos portátiles y 12 equipos no integrados hasta en una	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		48,653.00	25,926.51	Finalizada							2019-05-1 3								2019-07-8	2019-07-1 4	2019-01-0 2	2018-08-0 2
BO-EMPODERAR-57715-CS-RFQ / Equipo de tabloide	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		12,000.00	17,993.94	Firmada							2018-08-6								2018-10-1	2018-10-1	2019-03-0	2019-12-7
BO-EMPODERAR-57816-CS-RFQ / Acondicionamiento a 2 ambientes	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		14,400.00	4,970.53	Finalizada							2018-08-6								2018-10-1	2018-12-1	2019-03-0	2019-12-9
BO-EMPODERAR-57410-CS-RFQ / Data show	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		15,000.00	0.00	Cancelada							2018-08-6								2018-10-1		2019-03-5	
BO-EMPODERAR-57681-CS-RFQ / Equipo de monitoreo - GPS tableta	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		98,000.00	0.00	Cancelada							2018-08-6								2018-10-1		2019-03-5	
BO-EMPODERAR-57766-CS-RFQ / Adquisición Generador para Oficina de Coordinación Nacional y la Coordinación Zonal Santa Cruz, Cochabamba y Tarija	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		29,934.00	24,196.82	Finalizada							2019-05-1 3								2019-07-8	2019-06-2	2019-01-0 4	2019-07-0 7
BO-EMPODERAR-57877-CS-RFQ / Impresoras para la Coordinación Nacional y las Coordinaciones de Zona	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		4,964.00	4,196.82	Finalizada							2019-05-1 3								2019-07-8	2019-06-1 9	2019-01-0 4	2019-07-0 7
BO-EMPODERAR-62139-CS-RFQ / Encuentro para la Coordinación Nacional y para las Unidades Operativas Departamentales	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		33,074.00	24,733.72	Finalizada							2019-05-1 4								2019-07-9	2019-07-1 5	2019-01-0 5	2019-08-0 2
BO-EMPODERAR-57714-CS-RFQ / Equipo de tabloide - cambio doble cabina 4x4	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		435,500.00	387,094.93	Finalizada			2018-09-2 5	2019-08-2 7	2018-07-0 4				2018-08-1 5	2019-08-2 7	2018-09-1 4	2019-09-2	2018-10-1 9	2019-10-0	2019-04-1 9	2019-11-1 3
BO-EMPODERAR-71917-CS-RFQ / Adquisición de una cinta dibujo 3D	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		20,000.00	15,560.08	Cancelada							2019-08-1 3								2019-09-9	2019-09-0 4	2019-01-2	2018-09-0 4
BO-EMPODERAR-78113-CS-RFQ / Silla para la oficina de coordinación Nacional y zonales	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		412.53	0.00	Cancelada							2019-09-2 2								2019-11-1		2019-06-1 6	
BO-EMPODERAR-67050-CS-RFQ / Impresoras para la OZD D-PADEO	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		2,385.00	2,367.85	Finalizada							2019-10-2 7								2019-12-2 2	2019-10-5	2019-06-2 1	2019-10-5 5
BO-EMPODERAR-63030-CS-RFQ / Impresoras material de capacitaciones	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		42,580.00	38,415.64	Finalizada							2019-10-2 8								2019-12-2 3	2019-12-0 1	2019-06-2 1	2019-12-0 3
BO-EMPODERAR-65616-CS-RFQ / Adquisición de una cámara para la OZD Tarija y para hotel, las OZD's	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		940.00	1,881.39	Finalizada							2019-10-2 8								2019-12-2 5	2019-12-1	2019-06-2 1	2019-12-1 5
BO-EMPODERAR-65611-CS-RFQ / Elaboración de una cámara para la OZD La Paz	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		500.00	0.00	Cancelada							2019-10-2 8								2019-12-2 3		2019-06-2 1	
BO-EMPODERAR-65072-CS-RFQ / Adquisición de una cámara para la OZD Chuquisaca	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		13,681.00	11,428.67	Firmada							2019-11-0 5								2019-12-3 1	2019-12-1	2019-06-2 6	2019-12-1 0
BO-EMPODERAR-69356-CS-RFQ / Adquisición equipo para la oficina OZD Tarija	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		6,598.00	6,510.97	Finalizada							2019-11-0 5								2019-12-3 1	2019-12-0 4	2019-06-2 6	2019-12-1 9
BO-EMPODERAR-69199-CS-RFQ / Adquisición equipo para la oficina OZD Cochabamba	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		2,114.00	0.00	Cancelada							2019-11-0 5								2019-12-3 1		2019-06-2 6	
BO-EMPODERAR-69340-CS-RFQ / Adquisición equipo para la oficina OZD Cochabamba	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		1,575.00	0.00	Cancelada							2019-11-0 5								2019-12-3 1		2019-06-2 6	
BO-EMPODERAR-69341-CS-RFQ / Adquisición equipo para la oficina OZD Santa Cruz	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		3,681.00	0.00	Cancelada							2019-11-0 5								2019-12-3 1		2019-06-2 6	
BO-EMPODERAR-69342-CS-RFQ / Adquisición equipo para la oficina OZD Beni	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		14,498.00	13,158.31	Finalizada							2019-11-0 5								2019-12-3 1	2019-12-0	2019-06-2 6	2019-12-2 5
BO-EMPODERAR-69343-CS-RFQ / Adquisición equipo para la oficina OZD Pando	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		11,795.00	10,471.05	Finalizada							2019-11-0 5								2019-12-3 1	2019-12-0	2019-06-2 6	2019-12-1 0
BO-EMPODERAR-69344-CS-RFQ / Adquisición equipo para la oficina OZD	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		17,756.00	0.00	Cancelada							2019-11-0 5								2019-12-3 1		2019-06-2 6	
BO-EMPODERAR-69347-CS-RFQ / Adquisición equipo para la oficina OZD	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		19,396.00	18,842.14	Finalizada							2019-11-0 5								2019-12-3 1	2019-12-0	2019-06-2 6	2019-12-2 8
BO-EMPODERAR-69348-CS-RFQ / Adquisición kits p/ area análisis de agua	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		2,616.00	0.00	Cancelada							2019-11-0 5								2019-12-3 1		2019-06-2 6	
BO-EMPODERAR-69349-CS-RFQ / Adquisición sillas para la Unidad de Control para la Unidad de Control	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		413.00	0.00	Cancelada							2019-11-0 5								2019-12-3 1		2019-06-2 6	
BO-EMPODERAR-69317-CS-RFQ / Adquisición kits p/ area análisis de agua	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		7,854.00	7,629.07	Finalizada							2019-11-0 5								2019-01-0 1	2018-12-1	2019-06-1	2018-12-1 2
BO-EMPODERAR-69077-CS-RFQ / Provisión de equipo de computación	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		11,770.00	0.00	Cancelada							2019-11-1 5								2019-01-0 8		2019-07-0 5	
BO-EMPODERAR-68080-CS-RFQ / Adquisición equipo y de computacion	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		56,111.00	0.00	Cancelada							2019-02-0 6								2019-04-0 3		2019-06-3 0	
BO-EMPODERAR-68086-CS-RFQ / Actualización de a plataforma de SIGEP para la Unidad de Control	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		17,699.00	15,380.52	Firmada							2019-02-0 6								2019-04-0 3	2019-05-2 0	2019-06-3 0	2019-06-3 0
BO-EMPODERAR-72021-CS-RFQ / Adquisición de una cámara para la OZD	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		660.00	805.66	Finalizada							2019-04-1 0								2019-06-2 5	2019-05-1	2019-12-2	2019-05-1 0
BO-EMPODERAR-72024-CS-RFQ / Adquisición equipo de bioseguridad	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		669.00	286.17	Finalizada							2019-05-1 3								2019-07-9 2	2019-06-2	2019-12-2 6	2019-07-0 9
BO-EMPODERAR-72141-CS-RFQ / Adquisición equipo para la oficina de coordinación del PEB	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		20,042.00	19,960.15	Finalizada							2019-05-1 3								2019-07-9 2	2019-06-3	2019-12-2 6	2019-07-0 9
BO-EMPODERAR-72143-CS-RFQ / Adquisición equipo para la oficina de coordinación del PEB	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		764.00	1,844.23	Finalizada							2019-05-1 7								2019-07-9 2	2019-06-2	2019-12-2 6	2019-06-2 8
BO-EMPODERAR-72146-CS-RFQ / Adquisición equipo para la coordinación para el PEB	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		2,979.00	2,470.48	Finalizada							2019-05-1 7								2019-07-9 2	2019-06-3	2019-12-2 6	2019-06-2 8
BO-EMPODERAR-72059-CS-RFQ / Adquisición de equipo para la oficina de gestión del T-campesina para el Proyecto de Alianzas Rurales II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		1,657.72	1,817.27	Finalizada							2019-07-1 5								2019-09-9	2019-08-1	2020-03-0 7	2019-09-1 3
BO-EMPODERAR-72308-CS-RFQ / Adquisición de una tremp de difusión del PEB I y II-CHQ	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		7,854.00	7,603.16	Finalizada							2019-07-2 2								2019-09-1 6	2019-09-0	2020-03-1 6	2020-10-0 5
BO-EMPODERAR-72311-CS-RFQ / Adquisición de la tremp de difusión del PEB I y II-Cochabamba	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		7,854.00	7,603.16	Firmada							2019-07-2 2								2019-09-1 6	2019-09-0 2	2020-03-1 6	2019-10-0 3
BO-EMPODERAR-72305-CS-RFQ / Adquisición de una tremp de difusión del PEB de Santa Cruz	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		660.00	209.00	Finalizada							2019-08-2 3								2019-10-1 5	2019-09-5	2020-04-1 9	2019-08-0 9
BO-EMPODERAR-72821-CS-RFQ / Adquisición de 4 cámaras Dfilm WB - 4	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		17,660.00	15,380.52	Finalizada							2019-08-2 6								2019-10-2 1	2019-09-2	2020-04-1 9	2019-09-1 6
BO-EMPODERAR-73889-CS-RFQ / Adquisiciones Equipo de Sonido	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		660.00	0.00	Cancelada							2019-10-2 2								2019-12-3		2020-06-0 4	
BO-EMPODERAR-73920-CS-RFQ / Adquisición de a computadora	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		8,399.00	8,333.09	Finalizada							2019-10-1 3								2019-12-3 9	2019-11-3	2020-06-0 5	2019-12-1 6
BO-EMPODERAR-73825-CS-RFQ / Adquisición equipo Kit de escritorio Canon por Oficina Central	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		25,010.00	0.00	Cancelada							2020-08-1 6								2020-10-1 1		2021-04-0 6	
BO-EMPODERAR-74100-CS-RFQ / Software LICENSE Microsoft Office 365 para 5 para los equipos de la coordinación del PEB II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		22,010.00	18,380.03	Firmada							2020-10-1 7								2020-12-1 2	2020-10-2 0	2021-06-1 0	2020-10-2 5
BO-EMPODERAR-74001-CS-RFQ / Adquisición equipo Kit de escritorio y tinteros	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		16,650.00	39,008.11	Finalizada							2020-12-0 8								2021-03-0 2	2020-12-1	2021-08-0 1	2020-12-1 1
BO-EMPODERAR-73847-RFQ / Adquisición de equipo de oficina para la Unidad Operativa Departamental Tarija	IDA / 51700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		3,630.00	3,572.45	Firmada							2020-12-1 2								2021-03-0 6	2020-12-1	2021-08-0 5	2020-12-0 5
BO-EMPODERAR-73847-RFQ / Adquisición de equipo para una asamblea(mesa con sillas) para Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		3,388.00	1,986.15	Finalizada							2020-12-1 2								2021-03-0 6	2020-12-2	2021-08-0 5	2020-12-0 8
BO-EMPODERAR-100231-GO-RFQ / Adquisición de a archivo	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		8,816.00	6,383.85	Finalizada							2020-12-1 4								2021-03-1 0	2020-12-2	2021-08-0 5	2020-12-1 6
BO-EMPODERAR-100063-GO-RFQ / Adquisición de a pizarra	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		1,720.00	1,998.84	Firmada							2020-12-1 4								2021-02-1 9	2020-12-1	2021-08-0 5	2020-12-1 5
BO-EMPODERAR-210663-GO-RFQ / Provisión de equipo de computación	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		5,831.00	6,734.58	Finalizada							2020-12-2 3								2021-03-1 0	2020-12-2	2021-08-1 6	2020-12-0 9
BO-EMPODERAR-210141-GO-RFQ / Adquisición de 2 kits de herramientas para estable para la OZD Santa Cruz, Tarija y Beni	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		1,749.00	1,427.82	Finalizada							2021-05-0 5								2021-05-0 9	2021-05-2	2021-10-2 0	2021-05-1 0
BO-EMPODERAR-210603-GO-RFQ / Adquisición de la oar	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		28,010.00	21,930.42	Finalizada							2021-05-1 3								2021-05-0 9	2021-05-1	2021-11-0 1	2021-05-1 5
BO-EMPODERAR-210610-GO-RFQ / COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA ÁREAS DE SEGURIDAD POR LA LUD PARQUE DEL PUR	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		16,060.00	14,943.18	Finalizada							2021-05-1 4								2021-05-1 8	2021-05-2	2021-11-1	2021-05-1 9
BO-EMPODERAR-210665-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA UDD SANTA CRUZ - PAR	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		1,157.00	1,129.62	Finalizada							2021-05-0 7								2021-05-2 9	2021-06-2	2021-11-2	2021-07-0 7
BO-EMPODERAR-227008-GO-RFQ / COMPRA DE EQU DE SEGURIDAD PARA ÁREAS DE SEPARACIÓN DE LOS REALES TIADÓN PALMERAS, TALLER DE ELECTRICIDAD DEL PARQUE	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		1,350.00	890.60	Finalizada							2021-06-0 6								2021-06-0 1	2021-06-2	2021-11-2	2021-06-0 3
BO-EMPODERAR-227116-GO-RFQ / COMPRA DE EQU DE SEGURIDAD PARA ÁREAS DE SEPARACIÓN DE LOS REALES TIADÓN PALMERAS, TALLER DE ELECTRICIDAD DEL PARQUE	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage: One Envelope		1,149.00	645.62	Finalizada							2021-06-0 6								2021-06-0 1	2021-05-2	2021-11-2	2021-05-2 8

BO-ENROSEAR-234204-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		42,070.00	0.00	Cancelada						2021-05-1 5							2021-07-1 0		2021-11-3 0	
BO-ENROSEAR-234205-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		19,960.00	0.00	Cancelada						2021-05-1 5							2021-07-1 0		2021-11-3 0	
BO-ENROSEAR-234206-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		15,150.00	0.00	Cancelada						2021-05-1 5							2021-07-1 0		2021-11-3 0	
BO-ENROSEAR-234207-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		14,250.00	0.00	Cancelada						2021-05-1 5							2021-07-1 0		2021-11-3 0	
BO-ENROSEAR-237217-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		29,625.00	19,815.45	Finalizada						2021-07-1 6							2021-09-1 3	2021-08-1 1	2021-11-3 0	2021-08-1 1
BO-ENROSEAR-243004-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		34,294.00	22,838.52	Finalizada						2021-07-1 6							2021-09-1 3	2021-07-3 0	2021-11-3 0	2021-08-2 6
BO-ENROSEAR-241217-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		14,370.00	14,264.16	Finalizada						2021-10-2 2							2021-11-2 2	2021-10-1 4	2021-11-3 0	2021-10-1 8
BO-ENROSEAR-237704-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Project Management, Mon itoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		18,480.00	18,882.44	Finalizada						2021-10-1 4							2021-11-2 4	2021-12-2	2021-11-3 0	2021-10-2 9
BO-ENROSEAR-240907-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Project Management, Mon itoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		550.00	509.60	Finalizada						2021-12-3 1							2022-02-1 9	2021-12-1 0	2022-08-1 8	2021-12-3 0
BO-ENROSEAR-239002-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Project Management, Mon itoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		1,025.00	1,020.78	Finalizada						2021-12-2 5							2022-02-1 9	2021-12-2 7	2022-08-1 8	2021-12-2 4
BO-ENROSEAR-239300-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Project Management, Mon itoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		1,830.00	1,900.65	Finalizada						2022-02-1 5							2022-04-1 2	2022-02-1 7	2022-10-0 6	2022-03-0 8
BO-ENROSEAR-239300-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		8,850.00	8,832.73	Finmada						2022-02-1 5							2022-04-1 2	2022-02-1 7	2022-10-0 6	
BO-ENROSEAR-236108-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		14,475.00	6,934.20	Finmada						2022-04-1 8							2022-05-2 9	2022-08-0 4	2022-08-0 8	
BO-ENROSEAR-240277-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		15,125.00	14,798.45	Finmada						2022-05-2 1							2022-07-1 1	2022-05-2 4	2022-07-0 5	
BO-ENROSEAR-241278-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		12,390.00	12,280.33	Finmada						2022-05-2 1							2022-07-1 1	2022-05-3	2022-07-0 8	
BO-ENROSEAR-238600-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		21,050.00	0.00	En ejecución						2022-06-2 2							2022-07-2 3		2022-07-1 1	
BO-ENROSEAR-238100-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		14,525.00	20,861.84	Finmada						2022-08-0 2							2022-09-1 5	2022-08-2	2022-09-1 8	
BO-ENROSEAR-233402-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		21,690.00	0.00	Ejecución y seguimie						2022-08-1 8							2022-10-2 5		2022-11-3 0	
BO-ENROSEAR-233403-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		21,801.00	0.00	Ejecución y seguimie						2022-11-3 1							2022-11-3 5		2022-11-3 0	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Document		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minute		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
- Red de Jóvenes Delegados - Solicitud N27	Solicitud N27 de Financiamiento del C de Jóvenes Delegados para el año fiscal 2014	Institutional Strengthening	Previa	Adjudicación directa	Direct			7,774.00	7,822.13	Finmada															2014-11-1 4			
- Red de Jóvenes Delegados - solicitudes N27 / SolCoral - Red de Jóvenes Delegados para el OIR Dallas Sur, una vez que se cierre la convocatoria	IDA / 51780	Institutional Strengthening	Previa	Adjudicación directa	Direct			4,559.00	4,583.66	Finmada															2015-02-0 6			
BO-ENROSEAR-421414-C-RFQ	BIRD / IETSSD	Implementation of Rural A Dances	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		49,200.00	0.00	Cancelada							2018-05-1 4								2018-07-0 9		2018-05-0 5	
BO-ENROSEAR-78842-C-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		18,221.97	17,958.00	Finmada							2018-09-2 4								2018-11-1 9	2018-11-1 9	2018-05-1 8	2018-12-1 7
BO-ENROSEAR-78815-C-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		5,666.47	6,561.91	Finmada							2018-09-2 4								2018-11-1 9	2018-11-0	2018-05-1 8	2018-12-0 5
BO-ENROSEAR-78819-C-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		14,577.26	14,482.26	Finmada							2018-10-2 0								2018-12-1 3	2018-11-1	2018-06-1	2018-12-0 9
BO-ENROSEAR-68293-C-RFQ	BIRD / IETSSD	Project Management, Mon itoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		26,240.00	0.00	Cancelada							2019-02-0 6								2019-06-0 3		2019-06-3 0	
BO-ENROSEAR-68294-C-RFQ	BIRD / IETSSD	Project Management, Mon itoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		13,557.00	0.00	Cancelada							2019-02-0 6								2019-06-0 3		2019-06-3 0	
BO-ENROSEAR-68295-C-RFQ	BIRD / IETSSD	Project Management, Mon itoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		17,642.00	0.00	Cancelada							2019-02-0 6								2019-06-0 3		2019-06-3 0	
BO-ENROSEAR-115116-NC-RFQ	BIRD / IETSSD	Project Management, Mon itoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		11,010.00	10,861.69	Finalizada							2019-05-0 6								2019-07-0 5	2019-06-2	2019-12-2	2019-07-0 9
BO-ENROSEAR-115135-NC-RFQ	BIRD / IETSSD	Project Management, Mon itoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		16,620.00	15,890.02	Finalizada							2019-05-0 6								2019-07-0 5	2019-06-3	2019-12-2	2019-08-2 7
BO-ENROSEAR-118140-NC-SDR	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Adjudicación directa	Direct			5,200.00	5,061.66	Finalizada					2019-04-0 5	2019-04-0 6	2019-06-1 0	2019-06-0 6							2019-07-1 5	2019-06-0	2020-01-1 1	2019-08-2 5
BO-ENROSEAR-118420-NC-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		20,658.00	20,275.16	Finalizada							2019-06-2 5								2019-11-1 8	2019-10-1	2020-05-1 0	2019-10-2 9
BO-ENROSEAR-119077-NC-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		5,698.00	0.00	Cancelada							2019-10-0 1								2019-11-2 8		2020-05-2	
BO-ENROSEAR-119078-NC-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		5,698.00	0.00	Cancelada							2019-10-0 2								2019-11-2 7		2020-05-1	
BO-ENROSEAR-119079-CO-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		14,548.00	0.00	Cancelada							2019-10-0 2								2019-11-2 7		2020-05-2	
BO-ENROSEAR-114009-NC-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		43,940.00	43,274.18	Finalizada							2019-11-1 1								2020-01-0 6	2019-11-1	2020-07-0 6	2019-11-1 0
BO-ENROSEAR-114050-NC-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		7,960.00	7,807.51	Finalizada							2019-11-1 1								2020-05-0 6	2019-11-1	2020-07-0 6	2019-11-1 0
BO-ENROSEAR-118002-NC-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		18,149.00	13,112.80	Finalizada							2019-12-1 3								2020-03-0 5	2020-12-1	2020-08-0 3	2020-12-1 7
BO-ENROSEAR-115017-NC-RFQ	BIRD / IETSSD	Project Management, Mon itoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		15,630.00	1,842.72	Finmada							2020-01-1 5								2020-05-1 5	2020-03-0	2020-08-1 1	2021-01-1 5
BO-ENROSEAR-236712-NC-RFQ - LA PAZ - PROYECTO FIAB II	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		5,270.00	5,409.12	Finalizada							2020-12-1 3								2021-03-0 7	2020-12-2	2021-08-0 6	2020-12-3 0
BO-ENROSEAR-236715-NC-RFQ - LA PAZ - PROYECTO FIAB II	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		5,270.00	5,409.12	Finmada							2020-12-1 3								2021-03-0 7	2020-12-2	2021-08-0 6	2020-12-3 0
BO-ENROSEAR-208205-NC-RFQ	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		10,498.00	8,325.16	Finmada							2020-12-1 6								2021-02-1 0	2020-12-2	2021-08-0 6	2020-12-3 0
BO-ENROSEAR-209304-NC-RFQ	BIRD / IETSSD	Implementation of Rural A Dances	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		14,936.00	11,564.05	Finmada							2020-12-1 8								2021-02-1 8	2020-12-2	2021-08-0 6	2020-12-3 0
BO-ENROSEAR-208267-NC-RFQ - Adquisición de artículos, útiles y medios de ofi	BIRD / IETSSD	Implementation of Rural A Dances	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		16,063.00	11,436.15	Finmada							2020-12-1 6								2021-02-1 0	2020-12-2	2021-08-0 6	2020-12-3 0
BO-ENROSEAR-208268-NC-RFQ - Calentadores de a	BIRD / IETSSD	Implementation of Rural A Dances	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		14,213.00	13,931.93	Finmada							2020-12-1 8								2021-02-1 0	2020-12-2	2021-08-0 6	2020-12-3 0
BO-ENROSEAR-209275-NC-RFQ	BIRD / IETSSD	Project Management, Mon itoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		13,999.00	0.00	Cancelada							2020-12-1 8								2021-02-1 0		2021-08-0 6	
BO-ENROSEAR-210240-NC-SDR	BIRD / IETSSD	Project Management, Mon itoring and Evaluation	Posterior	Adjudicación directa	Direct			13,999.00	0.00	Cancelada					2019-12-1 0		2020-12-1 1								2021-01-2 5		2021-07-1 4	
BO-ENROSEAR-217017-NC-RFQ	BIRD / IETSSD	Project Management, Mon itoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		37,950.00	17,252.34	Finalizada							2021-02-1 9								2021-04-0 7	2021-02-2	2021-10-0 5	2021-03-0 3
BO-ENROSEAR-234213-NC-RFQ - IMPRESIÓN DE 3 EDICIONES DE LA REVISTA ON DE REFORESTAMIENTO PA	BIRD / IETSSD	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		7,000.00	2,027.52	Finalizada							2021-05-1 5								2021-05-1 7	2021-05-3	2021-11-3 0	2021-05-3 1
BO-ENROSEAR-234215-NC-RFQ - IMPRESIÓN DE 3 EDIPTICOS DE CONTABILIDA AMBIENTAL DE LA PAZ - PROY JALA II, FIAB II	BIRD / IETSSD	Implementation of Rural A Dances	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		7,000.00	6,880.66	Finalizada							2021-05-1 5								2021-05-1 7	2021-05-2	2021-11-3 0	2021-05-3 1
BO-ENROSEAR-235015-NC-RFQ - CONSTRUCCIÓN DE 3 CASETAS MIRADOR EN LA ALDEA DEL PROYECTO FIAB II	BIRD / IETSSD	Implementation of Rural A Dances	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		13,990.00	4,263.96	Finalizada							2021-05-1 4								2021-05-1 9	2021-05-2	2021-11-1 5	2021-05-3 1
BO-ENROSEAR-235016-NC-RFQ - CONSTRUCCIÓN DE 3 TIROLESA PARA EL P ROYECTO FIAB II	BIRD / IETSSD	Implementation of Rural A Dances	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		4,480.00	2,252.65	Finalizada							2021-05-1 4								2021-05-1 9	2021-05-2	2021-11-1 5	2021-05-3 1
BO-ENROSEAR-235017-NC-RFQ - CLARIFICADORES Y BANDER- ESTANDARTES PARA EL P ROYECTO FIAB II	BIRD / IETSSD	Implementation of Rural A Dances	Posterior	Solicitud de ver cuerzos	Open - National	Single Stage - On e Envelope		21,850.00	7,863.82	Finalizada							2021-05-1 4								2021-05-1 9	2021-05-3	2021-11-1 5	2021-05-3 1

80-ENROQUIAR-227718-CS-QCBS / CONSULTORIA RAPIDO DE INFRAESTRUCTURA Y NEGOC PARA ENTIDAD TERRITORIAL	BID / IETDSD	Implementation of Rural A Services	Posterior	Solicitud de veri caciones	Open - National	Single Stage - On e Envelope		6,997.00	5,754.97	Finalizada							2021-09-0 6							2021-09-0 5	2021-10-2 2	2021-11-2 0	2021-05-1 0
80-ENROQUIAR-224326-NC-RFQ / Elaboración, ajuste y actualización de Estudios Sectoriales del Proyecto de Alianzas Rurales	BID / IETDSD	Implementation of Rural A Services	Posterior	Solicitud de veri caciones	Open - National	Single Stage - On e Envelope		2,915.00	2,904.87	Finalizada							2021-07-3 1							2021-09-2 7	2021-08-2 5	2021-11-3 0	2021-09-2 0
80-ENROQUIAR-224022-NC-RFQ / CONCIENCIA DE 3 ACTORES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS PDA A LA LUCHA LA PAZ - PROYECTO PDA - PNUD	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Solicitud de veri caciones	Open - National	Single Stage - On e Envelope		15,450.00	13,885.70	Finalizada							2021-09-2 7							2021-11-0 8	2021-10-0 1	2021-11-3 0	2021-10-2 9
80-ENROQUIAR-224026-NC-RFQ / CONCIENCIA DE 3 ACTORES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS PDA A LA LUCHA LA PAZ - PROYECTO PDA - PNUD	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Solicitud de veri caciones	Open - National	Single Stage - On e Envelope		12,390.00	12,383.01	Finalizada							2021-09-2 7							2021-11-0 8	2021-10-0 1	2021-11-3 0	2021-10-2 9
80-ENROQUIAR-224015-NC-RFQ / IMPRESION DE 2 MANUALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS PDA/ELS - PNUD	BID / IETDSD	Implementation of Rural A Services	Posterior	Solicitud de veri caciones	Open - National	Single Stage - On e Envelope		6,998.00	6,971.68	Finalizada							2021-09-2 7							2021-11-0 8	2021-10-0 1	2021-11-3 0	2021-10-2 9
80-ENROQUIAR-219278-NC-RFQ / Revisar de oficio el del proyecto (Calendario de Ejecución, Presupuesto y ultimo y cualquiera)	BID / IETDSD	Implementation of Rural A Services	Posterior	Solicitud de veri caciones	Open - National	Single Stage - On e Envelope		12,427.00	12,265.64	Finalizada							2021-12-2 8							2021-12-3 0	2022-02-2 7	2022-12-1 7	2021-10-1 9
80-ENROQUIAR-218453-NC-RFQ / CONCIENCIA DE 3 ORIGEN DEL PROYECTO - AD QUIRCION DE BANNERS	BID / IETDSD	Implementation of Rural A Services	Posterior	Solicitud de veri caciones	Open - National	Single Stage - On e Envelope		6,070.00	6,056.44	Firmada							2022-07-2 7							2022-09-0 2	2022-07-2 7	2022-09-1 3	
80-ENROQUIAR-218453-NC-RFQ / CONCIENCIA DE 3 ORIGEN DEL PROYECTO - AD QUIRCION DE PLA-QUEES	BID / IETDSD	Implementation of Rural A Services	Posterior	Solicitud de veri caciones	Open - National	Single Stage - On e Envelope		6,968.00	6,222.87	Firmada							2022-07-2 7							2022-09-0 2	2022-07-2 7	2022-09-1 3	
80-ENROQUIAR-218453-NC-RFQ / CONCIENCIA DE 3 ORIGEN DEL PROYECTO - AD QUIRCION DE PORTA-BANDERAS MOVILES	BID / IETDSD	Implementation of Rural A Services	Posterior	Solicitud de veri caciones	Open - National	Single Stage - On e Envelope		6,968.00	5,663.99	Firmada							2022-07-2 7							2022-09-0 2	2022-07-2 7	2022-09-1 3	
80-ENROQUIAR-218453-NC-RFQ / CONCIENCIA DE 3 ORIGEN DEL PROYECTO - AD QUIRCION DE PORTA-BANDERAS MOVILES	BID / IETDSD	Implementation of Rural A Services	Posterior	Solicitud de veri caciones	Open - National	Single Stage - On e Envelope		6,990.00	5,380.43	Firmada							2022-07-2 7							2022-09-0 2	2022-07-2 7	2022-09-1 3	
80-ENROQUIAR-218453-NC-RFQ / ADQUIRCION DE STICKERS Y ÚNDEINCALÍ	BID / IETDSD	Implementation of Rural A Services	Posterior	Solicitud de veri caciones	Open - National	Single Stage - On e Envelope		4,063.00	5,157.48	Firmada							2022-07-2 7							2022-09-0 2	2022-07-2 7	2022-09-1 3	
80-ENROQUIAR-190416-NC-RFQ / COMPRA DE MOCHILAS PARA ENTREGA DE ARLA-EQUIPOS LAPTOP - PN-B-II	BID / IETDSD	Implementation of Rural A Services	Posterior	Solicitud de veri caciones	Open - National	Single Stage - On e Envelope		10,935.00	0.00	En ejecución							2022-08-1 5							2022-09-1 5		2022-09-2 2	

CONSULTING FIRMS																																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approval Th	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest or Notice		Short List and Draft Request for Proposa		Request for Proposals To be Issued		Opening of Technical Proposals / Minut		Evaluation of Technical Proposals		Combined Evaluation n Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Complete	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Solicitud de adenda a Contrato CS-181-07 / Red del Jonny Delgadillo del 15 de Agosto de 2007 Contrato firmado el Contrato de Servicio de CS-181-07 - PNC por Ajuste de Precio Unitario	JGA / 91700	Institutional Strengthenin g	Prior	Selección basada en calidad	Open - Internationa		27,571.00	27,770.20	Firmada															2015-05-1 8		2015-05-1 8	
80-ENROQUIAR-217917-C-SQ/BS / Evaluación de desempeño de la Red Alianzas Rurales - Segunda Fase	BID / IETDSD	Implementation of Rural A Services	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		61,225.00	47,910.78	Finalizada	2018-05-0 1	2018-07-1 1	2018-05-2 2		2018-07-0 5	2018-10-1 8			2018-08-0 2	2018-11-1 8	2018-09-2 1	2019-10-1 4	2018-10-0 8	2019-02-0 6	2018-11-2 8	2019-05-0 9	2019-11-1 1	2019-08-0 8
80-ENROQUIAR-212142-C-SQ/BS / Evaluación financiera de planes de alianza-Unidad Operativa Departamental Cesar	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		38,273.00	0.00	Cancelada	2018-07-3 0	2018-08-2 0	2018-08-2 0		2018-10-0 5	2019-01-0 8			2018-10-3 1	2019-11-5 0			2019-01-0 8		2019-02-0 6		2020-12-0 5	
80-ENROQUIAR-212147-C-SQ/BS / Evaluación financiera de planes de alianza-Unidad Operativa Departamental Cundinamarca	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		51,030.00	0.00	Cancelada	2018-07-3 0	2018-08-2 0	2018-08-2 0		2018-10-0 5	2019-01-0 8			2018-10-3 1	2019-11-5 0			2019-01-0 8		2019-02-0 6		2020-10-0 5	
80-ENROQUIAR-212147-C-SQ/BS / Evaluación financiera de planes de alianza-Unidad Operativa Departamental Cesar	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		49,600.00	0.00	Cancelada	2018-07-3 0	2018-08-2 0	2018-08-2 0		2018-10-0 5	2019-01-0 8			2018-10-3 1	2019-11-5 0			2019-01-0 8		2019-02-0 6		2020-10-0 5	
80-ENROQUIAR-212142-C-SQ/BS / Evaluación financiera de planes de alianza-Unidad Operativa Departamental Tolima	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		58,320.00	0.00	Cancelada	2018-07-3 0	2018-08-2 0	2018-08-2 0		2018-10-0 5	2019-01-0 8			2018-10-3 1	2019-11-5 0			2019-01-0 8		2019-02-0 6		2020-02-0 5	
80-ENROQUIAR-212142-C-SQ/BS / Evaluación financiera de planes de alianza-Unidad Operativa Departamental La Paz	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		54,675.00	0.00	Cancelada	2018-07-3 0	2018-08-2 0	2018-08-2 0		2018-10-0 5	2019-01-0 8			2018-11-0 1	2019-12-0 5			2019-01-0 8		2019-02-0 6		2020-02-0 5	
80-ENROQUIAR-212142-C-SQ/BS / Evaluación financiera de planes de alianza-Unidad Operativa Departamental Huila	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		22,275.00	0.00	Cancelada	2018-07-3 0	2018-08-2 0	2018-08-2 0		2018-10-0 5	2019-01-0 8			2018-11-0 1	2019-12-0 5			2019-01-0 8		2019-02-0 6		2020-12-0 5	
80-ENROQUIAR-212142-C-SQ/BS / Evaluación financiera de planes de alianza-Unidad Operativa Departamental Putumayo	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		55,454.00	0.00	Cancelada	2018-07-3 0	2018-08-2 0	2018-08-2 0		2018-10-0 5	2019-01-0 8			2018-11-0 1	2019-12-0 5			2019-01-0 8		2019-02-0 6		2020-02-0 5	
80-ENROQUIAR-212142-C-SQ/BS / Evaluación financiera de planes de alianza-Unidad Operativa Departamental Putumayo	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		38,273.00	0.00	Cancelada	2018-07-3 0	2018-08-2 0	2018-08-2 0		2018-10-0 5	2019-01-0 8			2018-11-0 1	2019-12-0 5			2019-01-0 8		2019-02-0 6		2020-02-0 5	
80-ENROQUIAR-212142-C-SQ/BS / Evaluación financiera de planes de alianza-Unidad Operativa Departamental Putumayo	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		51,941.00	0.00	Cancelada	2018-07-3 0	2018-08-2 0	2018-08-2 0		2018-10-0 5	2019-01-0 8			2018-11-0 1	2019-12-0 5			2019-01-0 8		2019-02-0 6		2020-02-0 5	
80-ENROQUIAR-212142-C-SQ/BS / Evaluación financiera de planes de alianza-Unidad Operativa Pedregal Cajea	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		22,275.00	0.00	Cancelada	2018-07-3 0	2018-08-2 0	2018-08-2 0		2018-10-0 5	2019-01-0 8			2018-11-0 1	2019-12-0 5			2019-01-0 8		2019-02-0 6		2020-02-0 5	
80-ENROQUIAR-212142-C-SQ/BS / Evaluación financiera de planes de alianza-Unidad Operativa Coordinación Nacional	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		75,000.00	21,399.16	Finalizada	2019-01-2 5	2019-02-1 5	2019-02-1 5		2019-03-1 5	2019-05-0 3			2019-04-3 0	2019-06-3 0	2019-06-1 0	2019-06-3 0	2019-07-3 0	2019-07-3 0	2019-08-0 6	2019-07-2 2	2019-08-0 6	2019-08-1 0
80-ENROQUIAR-190371-C-SQ/BS / Evaluación de áreas de base del RBI (Línea de base) - Segunda Fase	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		49,000.00	0.00	Cancelada	2019-02-0 1	2019-02-2 2	2019-02-2 2		2019-04-0 7				2019-05-0 5	2019-06-0 4			2019-07-0 8		2019-08-1 3		2019-08-1 4	
80-ENROQUIAR-190372-C-SQ/BS / Contratación evaluación de adquisiciones con base en indicadores - 2018 - 2021 - 2023	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		105,000.00	19,997.28	Finalizada	2019-02-0 1	2019-02-2 5	2019-02-2 2		2019-04-0 7	2019-07-1 8			2019-05-0 5	2019-06-2 4	2019-06-1 5	2019-06-3 0	2019-07-3 0	2019-08-1 3	2019-08-1 3	2019-05-0 9	2019-08-1 3	2019-07-0 3
80-ENROQUIAR-190374-C-SQ/BS / Contratación evaluación de adquisiciones con base en indicadores - 2018 - 2021 - 2023	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		105,000.00	0.00	Cancelada	2019-02-0 1	2019-02-2 2	2019-02-2 2		2019-04-0 7				2019-05-0 5	2019-06-0 4			2019-07-0 8		2019-08-1 3		2019-08-1 4	
80-ENROQUIAR-120648-CS-CDC / Supervisión del desarrollo del software especial de adquisiciones y contrataciones con base en indicadores - 2018 - 2021 - 2023	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		35,000.00	0.00	Cancelada	2019-02-2 2	2019-03-1 5	2019-04-2 9										2019-05-2 9		2019-07-2 2		2019-12-2 0	
80-ENROQUIAR-138318-CS-CDC / Supervisión del desarrollo del software especial de encuesta de hogares rurales para el cálculo de la línea de base de RBI y línea de base de financiamiento adicional	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		51,020.00	0.00	Cancelada	2019-09-2 7	2019-10-1 8	2019-12-0 1		2019-12-0 1								2020-12-3 0		2020-10-0 4		2020-09-0	
80-ENROQUIAR-138318-CS-CDC / Levantamiento de información de la encuesta de hogares rurales para el cálculo de la línea de base de RBI y línea de base de financiamiento adicional	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		131,196.00	0.00	Cancelada	2019-09-2 7	2019-10-1 8	2019-12-0 1		2019-12-0 1				2020-12-3 0	2020-12-3 0			2020-09-0 3		2020-06-0 7		2020-04-0	
80-ENROQUIAR-219243-C-SQ/BS / Evaluación de áreas de base del RBI (Línea de base) - 2018 - 2019 y 2023	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		38,000.00	25,784.07	Finalizada	2020-01-1 4	2020-01-2 1	2020-02-0 4		2020-03-1 9	2020-03-0 4							2020-06-1 6	2020-07-1 5	2020-06-2 3	2020-10-2 9	2020-11-1 4	2020-01-7
80-ENROQUIAR-190894-CS-CDC / Supervisión de desarrollo de encuesta de hogares rurales para el cálculo de la línea de base de RBI y línea de base de financiamiento adicional	BID / IETDSD	Institutional Strengthenin g	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		131,196.00	0.00	Cancelada	2020-08-2 7	2020-09-1 1	2020-08-2 7		2020-10-3 1				2020-11-2 0		2020-12-2 8		2021-02-0 1		2021-03-0 8		2021-12-3 1	
80-ENROQUIAR-187270-CS-CDC / CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA ADQUISICIÓN DE ALMACÉN RURALES S. A. - CONSENTIMIENTO S. A. S.	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		45,000.00	23,824.47	Finalizada	2020-09-3 0	2020-10-0 5	2020-10-1 5		2020-12-0 4	2020-11-3 0							2021-01-3 1	2020-12-3 1	2021-02-2 7	2020-12-2 7	2021-06-0 8	2021-01-2 1
80-ENROQUIAR-202111-NC-RFQ / CONSULTORIA RAPIDA PARA CONFIGURACIÓN CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS - CHACO DEL ISB- II	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelada	2020-10-2 9	2020-11-3 0	2020-11-1 0		2021-01-0 2								2021-02-3 1		2021-05-0 8		2020-09-0	
80-ENROQUIAR-202114-NC-RFQ / CONSULTORIA RAPIDA PARA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL - CERTIFICACIÓN DE NEGOCIOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS - ISB - CHACO DEL ISB- II	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelada	2020-10-2 9	2020-11-3 0	2020-11-1 0		2021-01-0 2								2021-02-3 1		2021-05-0 8		2020-09-0	
80-ENROQUIAR-202115-CS-CDC / ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL - CERTIFICACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS - ISB - CHACO DEL ISB- II	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelada	2020-10-2 9	2020-11-3 0	2020-11-1 0		2021-01-0 2								2021-02-3 1		2021-05-0 8		2020-09-0	
80-ENROQUIAR-202112-CS-CDC / ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL - CERTIFICACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS - ISB - ORINOKIA (ALTIPLANO DEL ISB- II	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelada	2020-10-2 9	2020-11-3 0	2020-11-1 0		2021-01-0 2								2021-02-3 1		2021-05-0 8		2020-09-0	
80-ENROQUIAR-202017-CS-CDC / ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y ACCIÓN AL CLIMA - CUMBRE CITES - REGIÓN ALTIPLANO	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelada	2020-10-2 9	2020-11-3 0	2020-11-1 0		2021-01-0 2								2021-02-3 1		2021-05-0 8		2020-09-0	
80-ENROQUIAR-202015-CS-CDC / ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRIMARIAS VIA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y ACCIÓN AL CLIMA - CUMBRE CITES - REGIÓN CHACO DEL ISB- II	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelada	2020-10-2 9	2020-11-3 0	2020-11-1 0		2021-01-0 2								2021-02-3 1		2021-05-0 8		2020-09-0	
80-ENROQUIAR-202110-CS-CDC / ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE MERCADEO - REGIÓN ALTIPLANO - ISB- II	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelada	2020-10-2 9	2020-11-3 0	2020-11-1 0		2021-01-0 2								2021-02-3 1		2021-05-0 8		2021-04-1	
80-ENROQUIAR-202113-CS-CDC / ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE MERCADEO - REGIÓN CHACO DEL ISB- II	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelada	2020-10-2 9	2020-11-3 0	2020-11-1 0		2021-01-0 2								2021-02-3 1		2021-05-0 8		2020-09-0	
80-ENROQUIAR-202111-CS-CDC / ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y ACCIÓN AL CLIMA - CUMBRE CITES - REGIÓN ALTIPLANO DEL ISB- II	BID / IETDSD	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelada	2020-10-2 9	2020-11-3 0	2020-11-1 0		2021-01-0 2								2021-02-3 1		2021-05-0 8		2020-09-0	

BID-EMPODERAR-202100-CO-RT2 - FORTALECIMIENTO REGIONAL PARA PRODUCTORES (PRIMARIA Y/O SECUNDARIA) EN GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD DEL AGUA EN CUENCAS PRIORIZADAS	BID / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificación de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-2 9	2020-11-9	2020-11-1 0		2021-01-8 2							2021-02-0 2		2021-02-0 2		2021-05-0 6				
BID-EMPODERAR-202774-CO-QCBS - Levantamiento catastral y diseño de un modelo de tributo rural para la evaluación de impuesto a predios	BID / IETAS	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		131,196.00	131,093.18	Firmado	2021-04-2 5	2021-05-2 5	2021-05-1 0		2021-06-0 4	2021-05-3					2021-07-0 2	2021-06-2 5	2021-07-1 0	2021-07-0 6	2021-07-1 5	2021-07-2 0	2021-08-1 0	2021-08-2 0	2021-12-1
BID-EMPODERAR-200173-CO-CS - Fortalecimiento institucional para la gestión de los riesgos asociados a la ocupación de la ronda del Río Magdalena	BID / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificación de consultores	Open - National		25,102.00	0.00	En ejecución	2021-11-3 0	2021-12-9	2021-12-2 1		2022-02-2 3	2022-04-0 8											2022-05-9	2022-07-1 8	2022-08-0 9		2020-10-9
BID-EMPODERAR-200173-CO-CS2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS TECNIFICADO Y ACOMPAÑADO Y FORTALECIMIENTO Y FAVORECIDOS EN EL SECTOR DEL SIRAJA CÓRDOBA	BID / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificación de consultores	Open - National		28,850.00	0.00	En ejecución	2021-11-3 0	2021-12-9	2021-12-2 1		2022-02-2 3	2022-04-1 8											2022-05-9	2022-07-1 8	2022-08-0 9		2020-10-9
BID-EMPODERAR-200173-CO-CS3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS TECNIFICADO Y ACOMPAÑADO Y FORTALECIMIENTO Y FAVORECIDOS EN EL SECTOR DEL SIRAJA CÓRDOBA	BID / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificación de consultores	Open - National		39,537.00	0.00	En ejecución	2021-11-3 0	2021-12-9	2021-12-2 1		2022-02-2 3	2022-04-1 8											2022-05-9	2022-07-1 8	2022-08-0 9		2020-10-9
BID-EMPODERAR-200173-CO-CS4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS TECNIFICADO Y ACOMPAÑADO Y FORTALECIMIENTO Y FAVORECIDOS EN EL SECTOR DEL SIRAJA CÓRDOBA	BID / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificación de consultores	Open - National		213,717.36	0.00	En ejecución	2022-05-9 6	2022-07-1 1	2022-07-2 9		2022-08-3 0				2022-08-3 1			2022-08-3 1					2022-07-8		2020-11-9

INDIVIDUAL CONSULTANTS																							
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Expressions Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
INDIVIDUAL CONSULTANTS - Implementación de Medidas de Seguridad en la UGR Valle Cartro-Dichepanche	IDA / 51790	Institutional Strengthening	Previa	Individual	Open		6,240.00	0.00	En ejecución							2014-10-3 0			
BID-EMPODERAR-57816-C-SB01 / Especialista en capacitación y asistencia técnica	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		79,561.00	4,642.39	Rescindido	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB02 / Especialista en capacitación y asistencia técnica	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		79,561.00	4,642.39	Rescindido	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB03 / Especialistas en ciencias sociales	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		79,561.00	22,346.21	Finalizado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	2019-05-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB04 / Analista en ciencias sociales	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		67,335.00	4,231.02	Rescindido	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB05 / Especialista en Medio Ambiente	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		67,335.00	58,155.08	Finalizado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	2020-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB06 / Especialista ambiental Cartagena	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		67,335.00	58,282.38	Finalizado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	2020-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB07 / Analista ambiental Tierra	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		67,335.00	77,050.12	Rescindido	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB08 / Oficial de enlace Archivo y Vega Santa Cruz	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	14,980.16	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB09 / Especialista en Medio Ambiente Archivo y Vega Santa Cruz	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	77,740.65	Finalizado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	2021-08-2 0
BID-EMPODERAR-57816-C-SB10 / Especialista Forestal	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		66,094.00	80,274.46	Finalizado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	2020-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB11 / Especialista del ambiente	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		79,561.00	10,403.61	Rescindido	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB12 / Especialista en desarrollo I	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		76,659.00	104,596.51	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB13 / Analista financiero	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		76,659.00	5,948.79	Finalizado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	2018-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB14 / Analista financiero II	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		68,784.00	43,760.08	Finalizado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	2020-08-1 5
BID-EMPODERAR-57816-C-SB15 / Analista Educativo Santa Cruz	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,103.95	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB16 / Analista Educativo Archivo y Vega	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,106.97	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB17 / Analista Educativo Cartagena	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,103.95	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB18 / Analista Educativo Tierra	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	58,267.20	Finalizado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	2020-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB19 / Analista Educativo Chinú	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,275.48	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB20 / Analista Educativo Chiquinquira	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,103.95	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB21 / Analista Educativo Montería	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,106.97	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB22 / Especialista en gestión y monitoreo	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		98,094.00	138,417.22	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB23 / Asistente - Jefatura Jerónimo	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		38,535.00	49,871.05	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB24 / Asistente administrativo Archivo Santa Cruz	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		33,318.00	27,975.56	Finalizado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	2021-02-0 8
BID-EMPODERAR-57816-C-SB25 / Asistente administrativo Montería Cartagena	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		33,318.00	21,742.82	Finalizado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	2020-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB26 / Asistente administrativo Montería Tierra	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		33,318.00	16,704.52	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB27 / Asistente administrativo Montería Chinú	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		33,318.00	16,685.16	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB28 / Asistente manejo Santa Cruz	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	16,718.91	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB29 / Asistente manejo San Tierra	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	26,530.22	Finalizado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	2020-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB30 / Asistente manejo Chinú	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	16,761.30	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB31 / Asistente manejo Jaki La Paz	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	26,493.08	Finalizado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	2020-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB32 / Asistente manejo Montería	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	16,685.16	Firmado	2018-04-0 5	2018-04-1	2018-04-1 5	2018-04-1	2018-05-0 2	2018-05-1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-10-0 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB33 / Especialista en Gestión de Riesgos de Desastres de Interior y Ecosistemas	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		3,890.00	0.00	Cancelado	2018-08-1 5		2018-10-0 8		2018-11-2 8		2018-11-2 8		2019-05-2	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB34 / Analista Ambiental La Paz	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-11-1 5		2018-08-0 6		2018-02-2 5		2018-07-3 0		2019-01-2 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB35 / Analista ambiental I Oriente	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		67,335.00	0.00	Cancelado	2018-11-1 5		2018-08-0 6		2018-02-2 5		2018-07-3 0		2019-01-2 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB36 / Analista ambiental II Oriente	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		67,335.00	9,047.95	Finalizado	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	2020-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB37 / Analista ambiental I Tierra	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		67,335.00	0.00	Cancelado	2018-11-1 5		2018-08-0 6		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2019-01-2 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB38 / Analista ambiental II Tierra	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		67,335.00	52,298.36	Finalizado	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	2020-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB39 / Analista ambiental I Chinú	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		67,335.00	22,346.21	Finalizado	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	2020-01-0 2
BID-EMPODERAR-57816-C-SB40 / Oficial de enlace Archivo y Vega Chinú	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		67,335.00	93,221.26	Firmado	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB41 / Especialista en Medio Ambiente Archivo y Vega Cartagena	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		67,335.00	61,643.56	Finalizado	2018-04-1 6	2018-05-1	2018-08-0 6	2018-11-2 3	2018-08-2 5	2018-12-1	2018-07-3 0	2018-12-1	2019-01-2 5	2020-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB42 / Oficial de enlace Archivo y Vega Chinú	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		67,335.00	23,246.52	Finalizado	2018-04-1 6	2018-05-1	2018-08-0 6	2018-11-2 3	2018-08-2 5	2018-12-0	2018-07-3 0	2018-12-0	2019-01-2 5	2019-08-1 5
BID-EMPODERAR-57816-C-SB43 / Especialista en Medio Ambiente Archivo y Vega La Paz	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	52,217.65	Finalizado	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	2020-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB44 / Analista financiero Archivo y Vega Bari	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	50,687.20	Rescindido	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB45 / Especialista en Medio Ambiente Archivo y Vega Pelaya	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	52,313.68	Finalizado	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	2020-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB46 / Oficial de enlace Archivo y Vega Pueblo	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	29,851.16	Rescindido	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB47 / Especialista en Medio Ambiente Archivo y Vega Chiquinquira	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	93,190.15	Firmado	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB48 / Analista financiero II Archivo de Vega Jerónimo	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		43,872.00	36,794.85	Finalizado	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB49 / Analista financiero III	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		43,872.00	47,022.71	Finalizado	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	2021-08-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB50 / Especialista Educativo Cartagena	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	52,248.97	Finalizado	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	2020-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB51 / Analista Educativo Tierra	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	85,111.85	Firmado	2018-04-1 6	2018-05-1	2018-08-0 6	2018-11-2 3	2018-08-2 5	2018-12-1	2018-07-3 0	2018-12-1	2019-01-2 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB52 / Especialista Educativo Chinú	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	73,481.06	Finalizado	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	2021-12-3 1
BID-EMPODERAR-57816-C-SB53 / Analista Educativo Apoyo	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	43,302.78	Rescindido	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB54 / Analista Educativo Apoyo	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	71,708.34	Rescindido	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB55 / Analista Educativo Pueblo	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	71,805.55	Finalizado	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	2021-04-1 5
BID-EMPODERAR-57816-C-SB56 / Analista Educativo Apoyo	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	-18.07	Rescindido	2018-04-1 6	2018-07-1	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB57 / Analista Educativo Chiquinquira	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	85,585.28	Firmado	2018-04-1 6	2018-05-1	2018-08-0 6	2018-11-2 3	2018-08-2 5	2018-12-0	2018-07-3 0	2018-12-0	2019-01-2 5	
BID-EMPODERAR-57816-C-SB58 / Analista Educativo Chiquinquira	BID / IETAS	Implementation of Rural Activities	Posterior	Individual	Open		72,514.00	71,270.76	Rescindido	2018-04-1 6	2018-04-2	2018-08-0 6	2018-07-1 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2019-01-2 5	

SIO-DIRPODERAB-576745-C-5-8/2017 / Asesorar asesoría Jurídica Etapa	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			33,318.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-A		2018-06-0-A		2018-08-2-S		2018-07-3-D		2018-01-2-A		
SIO-DIRPODERAB-577117-C-5-8/2017 / Asesorar asesoría Jurídica Etapa	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			33,318.00	5,659.12	Finalizado	2018-04-1-A	2018-05-2-D	2018-06-0-A	2018-06-3-S	2018-08-2-S	2018-08-0-I	2018-07-3-D	2018-08-1-S	2018-01-2-A	2018-12-1-I	
SIO-DIRPODERAB-577118-C-5-8/2017 / Asesorar asesoría Jurídica Etapa	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			33,318.00	21,193.40	Finalizado	2018-04-1-A	2018-05-2-D	2018-06-0-A	2018-06-3-S	2018-08-2-S	2018-10-0-I	2018-07-3-D	2018-10-1-S	2018-01-2-A	2020-12-1-I	
SIO-DIRPODERAB-577665-C-5-8/2017 / Asesorar asesoría Jurídica Etapa	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			33,318.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-A		2018-06-0-A		2018-08-2-S		2018-07-3-D		2018-01-2-A		
SIO-DIRPODERAB-577667-C-5-8/2017 / Asesorar asesoría Jurídica Etapa	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			33,318.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-A		2018-06-0-A		2018-08-2-S		2018-07-3-D		2018-01-2-A		
SIO-DIRPODERAB-578415-C-5-8/2017 / Asesorar asesoría Jurídica Chiquitania	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			33,318.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-A		2018-06-0-A		2018-08-2-S		2018-07-3-D		2018-01-2-A		
SIO-DIRPODERAB-577114-C-5-8/2017 / Asesorar consulta ante Cochabamba	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			30,938.00	24,373.96	Finalizado	2018-04-1-A	2018-07-0-I	2018-06-0-A	2018-07-3-D	2018-08-2-S	2018-07-1-I	2018-07-3-D	2018-07-2-J	2018-01-2-A	2020-12-1-I	
SIO-DIRPODERAB-577116-C-5-8/2017 / Asesorar consulta ante Beni	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			30,938.00	20,956.66	Finalizado	2018-04-1-A	2018-11-0-I	2018-06-0-A	2018-11-0-I	2018-08-2-S	2018-11-1-I	2018-07-3-D	2018-11-1-J	2018-01-2-A	2020-12-1-I	
SIO-DIRPODERAB-576745-C-5-8/2017 / Asesorar consulta ante Chiquitania	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			30,938.00	10,330.65	Firmado	2018-04-1-A	2018-08-0-I	2018-06-0-A	2018-09-2-D	2018-08-2-S	2018-10-0-I	2018-07-3-D	2018-10-1-S	2018-01-2-A		
SIO-DIRPODERAB-580-RD-C-5-8/2017 / Asesorías en construcciones y Riego	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			79,581.00	53,683.50	Finalizado	2018-04-1-A	2018-03-2-I	2018-06-0-A	2018-07-1-B	2018-08-2-S	2018-09-0-I	2018-07-3-D	2018-08-1-S	2018-01-2-A	2019-12-1-I	
SIO-DIRPODERAB-576742-C-5-8/2017 / Operador Cartográfico Cochabamba: Facilitar el Operador Departamental a la Unidad Operativa Departamental Cochabamba, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio para productores)	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Direct			98,094.00	57,561.88	Finalizado	2018-04-0-I	2018-04-1-I	2018-04-1-I	2018-04-1-J	2018-05-0-J	2018-04-1-I	2018-06-0-B	2018-04-1-J	2018-12-0-I	2020-07-1-I	
SIO-DIRPODERAB-576844-C-5-8/2017 / 40 Facilitadores (1 OD Santa Cruz - Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio para productores)	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			178,618.00	103,147.35	Finalizado	2018-06-0-I	2018-07-1-D	2018-07-0-D	2018-11-2-B	2018-08-1-E	2018-11-2-E	2018-06-1-E	2018-11-2-E	2018-01-1-E	2019-05-2-I	
SIO-DIRPODERAB-576845-C-5-8/2017 / 40 Facilitadores (1 OD Cochabamba: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio para productores)	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			178,618.00	206,418.40	Finalizado	2018-06-0-I	2018-07-2-D	2018-07-0-D	2018-11-2-S	2018-08-1-E	2018-11-2-E	2018-06-1-E	2018-12-0-S	2018-01-1-E	2019-08-0-I	
SIO-DIRPODERAB-576846-C-5-8/2017 / 40 Facilitadores (1 OD Tarija: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Tarija, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio para productores)	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			178,618.00	171,898.48	Finalizado	2018-06-0-I	2018-07-1-B	2018-07-0-D	2018-10-2-B	2018-08-1-E	2018-11-1-E	2018-06-1-E	2018-12-2-B	2018-01-1-E	2019-10-1-I	
SIO-DIRPODERAB-576847-C-5-8/2017 / 40 Facilitadores (1 OD La Paz: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental La Paz, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio para productores)	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			178,618.00	170,714.56	Finalizado	2018-06-0-I	2018-07-1-S	2018-07-0-D	2018-09-0-B	2018-08-1-E	2018-11-1-S	2018-06-1-E	2018-11-2-S	2018-01-1-E	2019-08-2-N	
SIO-DIRPODERAB-576848-C-5-8/2017 / 40 Facilitadores (1 OD La Paz: Facilitador del Operador Departamental La Paz, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio para productores)	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			178,618.00	168,173.00	Finalizado	2018-06-0-I	2018-07-2-D	2018-07-0-D	2018-12-0-S	2018-08-1-E	2018-12-0-S	2018-06-1-E	2018-12-0-S	2018-01-1-E	2019-05-0-D	
SIO-DIRPODERAB-576849-C-5-8/2017 / 40 Facilitadores (1 OD Beni: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Beni, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio para productores)	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			178,618.00	35,568.07	Finalizado	2018-06-0-I	2018-10-2-D	2018-07-2-D	2018-12-1-J	2018-08-1-E	2018-12-1-E	2018-06-1-E	2018-12-1-J	2018-01-1-E	2019-06-1-J	
SIO-DIRPODERAB-577114-C-5-8/2017 / 40 Facilitadores (1 OD Pando: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Pando, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio para productores)	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			178,618.00	183,206.96	Finalizado	2018-06-0-I	2018-07-1-B	2018-07-0-D	2018-12-1-J	2018-08-1-E	2018-10-2-I	2018-06-1-E	2018-11-1-E	2018-01-1-E	2019-07-0-B	
SIO-DIRPODERAB-577117-C-5-8/2017 / 40 Facilitadores (1 OD Tarija: Facilitador del Operador Departamental Tarija, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio para productores)	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			178,618.00	284,358.65	Finalizado	2018-06-0-I	2018-07-1-D	2018-07-0-D	2018-11-0-J	2018-08-1-E	2018-11-1-E	2018-06-1-E	2018-11-1-E	2018-01-1-E	2019-06-0-D	
SIO-DIRPODERAB-577118-C-5-8/2017 / 40 Facilitadores (1 OD Chuquisaca: Facilitador del Operador Departamental Chuquisaca, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio para productores)	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			178,618.00	260,547.03	Finalizado	2018-06-0-I	2018-06-2-D	2018-07-2-D	2018-08-1-S	2018-08-1-E	2018-09-1-E	2018-06-1-E	2019-12-1-J	2018-01-1-E	2019-12-1-J	
SIO-DIRPODERAB-578415-C-5-8/2017 / 57 Facilitadores (1 OD Chaco: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Chaco, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio para productores)	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			121,383.00	129,340.08	Finalizado	2018-06-0-I	2018-08-1-S	2018-07-2-D	2018-10-2-S	2018-08-1-E	2018-10-2-E	2018-06-1-E	2018-11-1-J	2018-01-1-E	2019-05-1-E	
SIO-DIRPODERAB-576846-C-5-8/2017 / Asesorar en DD.CC. Santa Cruz: Consultor de Inversiones Rurales en Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras, Responsable de la ejecución de actividades de Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Cochabamba, Responsable de la ejecución de actividades de Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Tarija, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras, Responsable de la ejecución de actividades de Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Beni, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras, Responsable de la ejecución de actividades de Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Pando, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras, Responsable de la ejecución de actividades de Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras, Responsable de la ejecución de actividades de Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Chaco, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			62,155.00	44,716.29	Finalizado	2018-04-1-A	2018-09-1-D	2018-06-0-A	2018-11-2-S	2018-08-2-S	2018-12-0-I	2018-07-3-D	2018-12-0-I	2018-01-2-A	2020-12-1-I	
SIO-DIRPODERAB-577664-C-5-8/2017 / Asesorar en DD.CC. Santa Cruz: Consultor de Inversiones Rurales en Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras, Responsable de la ejecución de actividades de Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Cochabamba, Responsable de la ejecución de actividades de Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Tarija, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			62,155.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-A		2018-06-0-A		2018-08-2-S		2018-07-3-D		2018-01-2-A		
SIO-DIRPODERAB-577666-C-5-8/2017 / Asesorar en DD.CC. Santa Cruz: Consultor de Inversiones Rurales en Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Tarija, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			62,155.00	22,952.28	Finalizado	2018-04-1-A	2018-09-1-D	2018-06-0-A	2018-11-2-S	2018-08-2-S	2018-12-1-S	2018-07-3-D	2018-12-1-S	2018-01-2-A	2019-12-1-I	
SIO-DIRPODERAB-577667-C-5-8/2017 / Asesorar en DD.CC. Santa Cruz: Consultor de Inversiones Rurales en Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Oruro, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			62,155.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-A		2018-06-0-A		2018-08-2-S		2018-07-3-D		2018-01-2-A		
SIO-DIRPODERAB-577662-C-5-8/2017 / Asesorar en DD.CC. Santa Cruz: Consultor de Inversiones Rurales en Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental La Paz, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			62,155.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-A		2018-06-0-A		2018-08-2-S		2018-07-3-D		2018-01-2-A		
SIO-DIRPODERAB-578412-C-5-8/2017 / Asesorar en DD.CC. Santa Cruz: Consultor de Inversiones Rurales en Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Beni, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			62,155.00	57,415.78	Finalizado	2018-04-1-A	2018-04-2-D	2018-06-0-A	2018-07-1-B	2018-08-2-S	2018-09-0-I	2018-07-3-D	2018-08-0-I	2018-01-2-A	2021-03-1-I	
SIO-DIRPODERAB-578413-C-5-8/2017 / Asesorar en DD.CC. Santa Cruz: Consultor de Inversiones Rurales en Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Pando, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			62,155.00	93,127.65	Firmado	2018-04-1-A	2018-04-2-D	2018-06-0-A	2018-07-1-B	2018-08-2-S	2018-09-0-I	2018-07-3-D	2018-08-0-I	2018-01-2-A		
SIO-DIRPODERAB-578414-C-5-8/2017 / Asesorar en DD.CC. Santa Cruz: Consultor de Inversiones Rurales en Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			62,155.00	71,798.98	Finalizado	2018-04-1-A		2018-06-0-A	2018-08-2-T	2018-08-2-S	2018-09-2-I	2018-07-3-D	2018-08-2-T	2018-01-2-A	2021-09-2-I	
SIO-DIRPODERAB-578416-C-5-8/2017 / Asesorar en DD.CC. Santa Cruz: Consultor de Inversiones Rurales en Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental Chaco, Responsable del Fortalecimiento de productores y productoras	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			62,155.00	93,190.13	Firmado	2018-04-1-A	2018-04-2-D	2018-06-0-A	2018-07-1-B	2018-08-2-S	2018-09-0-I	2018-07-3-D	2018-08-0-I	2018-01-2-A		
SIO-DIRPODERAB-577241-C-5-8/2017 / 13 Acompañantes UOD Santa Cruz (Lomerío): Acompañante a Departamental Santa Cruz, Responsable de la ejecución de actividades de los planes de alianza, la implementación Rural, Supervisar	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			253,546.00	0.00	Cancelado	2018-05-0-I		2018-06-1-B		2018-07-1-D		2018-08-1-A		2020-02-1-D		
SIO-DIRPODERAB-577642-C-5-8/2017 / 13 Acompañantes UOD Beni: Acompañante a Departamental Beni, Responsable de la ejecución de actividades de los planes de alianza, la implementación Rural, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de actividades de los planes de alianza, la implementación Rural, Supervisar	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			253,546.00	119,816.68	Firmado	2018-05-0-I	2019-09-0-I	2018-06-1-B	2019-12-0-J	2018-07-1-D	2019-12-1-B	2018-08-1-A	2019-12-1-B	2020-02-1-D		
SIO-DIRPODERAB-577141-C-5-8/2017 / 13 Acompañantes UOD Tarija: Acompañante a Departamental Tarija, Consultor parlamental Tarija Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación Rural, Supervisar a Técnicos	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			253,546.00	49,563.57	Firmado	2018-05-0-I	2019-01-2-D	2018-06-1-B	2019-01-2-B	2018-07-1-D	2019-02-1-I	2018-08-1-A	2019-10-0-J	2020-02-1-D	2021-03-3-I	
SIO-DIRPODERAB-578842-C-5-8/2017 / 13 Acompañantes UOD Pando: Acompañante a Departamental Pando, Responsable de la Unidad Operativa De Pando, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación Rural, Responsable y técnico	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			253,546.00	108,648.47	Firmado	2018-05-0-I	2019-08-2-I	2018-06-1-B	2019-09-0-B	2018-07-1-D	2019-10-0-I	2018-08-1-A	2019-11-1-A	2020-02-1-D	2021-03-3-I	
SIO-DIRPODERAB-578843-C-5-8/2017 / 13 Acompañantes UOD Chaco: Acompañante a Departamental Chaco, Responsable de la Unidad Operativa De Chaco, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación Rural, Responsable y técnico	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			257,376.00	164,031.91	Firmado	2018-05-0-I	2019-07-2-B	2018-06-1-B	2019-10-1-D	2018-07-1-D	2019-10-1-I	2018-08-1-A	2019-11-1-I	2020-02-1-D	2021-04-3-I	
SIO-DIRPODERAB-578844-C-5-8/2017 / 13 Acompañantes UOD Beni: Acompañante a Departamental Beni, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación Rural, Responsable y técnico	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			253,546.00	0.00	Cancelado	2018-05-0-I		2018-06-1-B		2018-07-1-D		2018-08-1-A		2020-02-1-D		
SIO-DIRPODERAB-578845-C-5-8/2017 / 13 Acompañantes UOD La Paz: Acompañante a Departamental La Paz, Responsable de la Unidad Operativa De La Paz, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación Rural, Supervisar	BIRD / IBTI/03	Implementación el Rural A Escuela	Posterior	Individual	Open			253,546.00	51,991.32	Firmado	2018-05-0-I	2019-10-0-B	2018-06-1-B	2019-10-2-D	2018-07-1-D	2019-10-0-B	2018-08-1-A	2019-10-1-I	2020-02-1-D	2021-05-2-I	

SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Apoyar a los Fondos Comunitarios de la Unidad Operativa Departamental Chiquimula, para que por productos, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza la implementación de los	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			244,354.00	147,551.81	Firmado	2018-05-01	2019-02-01	2018-06-1 0	2019-02-0 5	2018-07-1 0	2019-02-0 5	2018-08-1 0	2019-12-1 1	2020-02-1 0	2020-12-0 5
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / 14 Acompañamiento UOD Chiquimula Acompañamiento a la Unidad Operativa Departamental Chiquimula, Consultar por productos, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			255,844.00	56,191.38	Firmado	2018-05-01	2019-10-1 4	2018-06-1 0	2019-10-0 7	2018-07-1 0	2019-10-1 1	2018-08-1 0	2019-12-2 6	2020-02-1 0	2021-06-1 4
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / 15 Acompañamiento a la Unidad Operativa Departamental Chiquimula, Consultar por productos, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			151,668.00	0.00	Cancelado	2018-05-01		2018-06-1 0		2018-07-1 0		2018-08-1 0		2020-02-1 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / 16 Acompañamiento a la Unidad Operativa Departamental Chiquimula, Consultar por productos, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			260,182.00	177,249.57	Finalizado	2018-05-01	2018-08-0 2	2018-06-1 0	2018-07-0 2	2018-07-1 0	2018-07-1 1	2018-08-1 0	2019-11-2 8	2020-02-1 0	2021-02-0 1
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Operador Chiquimula, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			98,094.00	71,955.38	Finalizado	2018-04-1 6	2018-05-2 9	2018-06-0 4	2018-07-2 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2020-01-3 0	2020-08-0 7
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Operador Chiquimula, Consultar de línea, Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Chiquimula, Responsabilice de la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			98,094.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Operador Chiquimula, Consultar de línea, Operador de la Unidad Operativa Departamental Chiquimula, Responsabilice de la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			98,094.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	57,499.36	Firmado	2018-04-1 6	2018-05-2 9	2018-06-0 4	2018-07-2 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	50,702.17	Reasignado	2018-04-1 6	2018-05-2 9	2018-06-0 4	2018-07-2 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	71,742.97	Reasignado	2018-04-1 6	2018-05-2 9	2018-06-0 4	2018-07-2 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1 6		2018-06-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2020-01-3 0	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Open			72,514.00	38,147.32	Finalizado	2018-04-1 6	2018-05-2 9	2018-06-0 4	2018-07-2 8	2018-08-2 5	2018-08-0 1	2018-07-3 0	2018-08-0 1	2020-01-3 0	2020-04-1 0
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			72,514.00	99,135.08	Firmado	2018-04-0 1	2018-04-1 1	2018-04-1 1	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-12-0 3	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Operador Santa Cruz, Consultar de línea, Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			98,094.00	108,372.78	Firmado	2018-04-0 1	2018-04-1 1	2018-04-1 1	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-12-0 3	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Operador Santa Cruz, Consultar de línea, Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			98,094.00	79,999.05	Reasignado	2018-04-0 1	2018-04-1 7	2018-04-1 1	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-12-0 3	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Operador Santa Cruz, Consultar de línea, Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			98,094.00	5,723.52	Reasignado	2018-04-0 1	2018-04-1 7	2018-04-1 1	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-12-0 3	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Operador Chiquimula, Consultar de línea, Operador Regional de la Unidad Operativa Regional Oriente, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			98,094.00	136,417.12	Firmado	2018-04-0 1	2018-04-1 7	2018-04-1 1	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-12-0 3	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Oficial de Alianza Santa Cruz, Oficial de Alianza Departamental Santa Cruz, Departamental Santa Cruz, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			72,514.00	9,845.08	Finalizado	2018-04-0 1	2018-04-1 7	2018-04-1 1	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-12-0 3	2018-07-1 1
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Oficial de Alianza Departamental Chiquimula, Departamental Chiquimula, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			72,514.00	99,103.65	Firmado	2018-04-0 1	2018-04-1 1	2018-04-1 1	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-12-0 3	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Oficial de Alianza Unidad Operativa Departamental Tarija, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			72,514.00	14,986.30	Finalizado	2018-04-0 1	2018-04-1 1	2018-04-1 1	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-12-0 3	2020-05-0 7
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Oficial de Alianza Unidad Operativa Regional Oriente, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			72,514.00	36,851.81	Finalizado	2018-04-0 1	2018-04-1 1	2018-04-1 1	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-12-0 3	2019-12-1 1
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Oficial de Alianza Chiquimula, Oficial de Alianza Unidad Operativa Departamental Chiquimula, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			72,514.00	99,103.65	Reasignado	2018-04-0 1	2018-04-1 1	2018-04-1 1	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-12-0 3	
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Oficial de alianza, Consultar de línea, Oficial de Alianza La Paz Oficial de Alianza Departamental La Paz, Departamental La Paz, Consultar de línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			67,370.00	36,758.07	Finalizado	2018-04-0 1	2018-04-1 1	2018-04-1 1	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-12-0 3	2020-05-0 2
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / ASISTENTE DRUM ROLLS SIGO, Consultar en línea, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			55,407.00	4,891.97	Finalizado	2018-04-0 1	2018-04-1 1	2018-04-1 1	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-12-0 3	2018-07-1 1
SO-ENFOQUE&AB-17/164.C-5.SEDV / Auxiliar - Técnico, Consultar en línea, Responsabilice de apoyar a los cajas técnico y administrativo, Responsabilice de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, Implementar la	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			58,570.00	50,113.07	Reasignado	2018-04-0 1	2018-04-1 1	2018-04-1 1	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 6	2018-04-1 7	2018-12-0 3	
SO-ENFOQUE&AB-18/112.C-5.SEDV / Asistente de Riego Consultar en línea, Responsable de apoyar a los Asistentes de Riego, Responsable de la UCD en difusión de la información, Responsable de formación, control de calidad de la información, Responsable de la elaboración y mantenimiento de	BIRD / IETAS0	Implementation of Rural A. Services	Posterior	Individual	Direct			55,407.00	3,481.91	Finalizado	2018-04-0 1	2018-04-1 1	2018-04-1 0	2018-04-1 7	2018-05-0 2	2018-04-1 1	2018-06-0 5	2018-04-1 7	2018-12-0 3	2018-07-3 1

SD-DIRPODERAB-578-6-2018-00001-CD-Selección de Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un conductor alianzas rurales, supervisor a los facilitadores y acompañantes, analista de seguimiento y evaluación	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	58,282.36	Finalizado	2018-04-19-1	2018-04-1-0	2018-04-1-1	2018-05-0-2	2018-05-1-1	2018-06-0-6	2018-04-1-7	2018-12-0-5	2020-12-3-0
SD-DIRPODERAB-620-0-2018-00001-CD-Selección de Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un conductor alianzas rurales, supervisor a los facilitadores y acompañantes, analista de seguimiento y evaluación	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		35,518.00	42,729.06	Firmado	2018-06-2-6	2018-06-2-8	2018-07-0-8	2018-07-0-8	2018-07-2-5	2018-07-0-4	2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1
SD-DIRPODERAB-620-1-2018-00001-CD-Selección de Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un conductor alianzas rurales, supervisor a los facilitadores y acompañantes, analista de seguimiento y evaluación	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	54,826.55	Firmado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5	2018-07-0-4	2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1
SD-DIRPODERAB-620-2-2018-00001-CD-Selección de Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un conductor alianzas rurales, supervisor a los facilitadores y acompañantes, analista de seguimiento y evaluación	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	112,178.88	Firmado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5	2018-07-0-4	2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1
SD-DIRPODERAB-620-3-2018-00001-CD-Selección de Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Coordinador Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Cotopaxi y Contabilista, responsable del fortalecimiento de las organizaciones de apoyo a	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		62,355.00	73,516.35	Finalizado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5		2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1	2021-11-1-7
SD-DIRPODERAB-620-4-2018-00001-CD-Selección de Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un conductor alianzas rurales, supervisor a los facilitadores y acompañantes, analista de seguimiento y evaluación	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	53,945.03	Finalizado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5		2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1	2020-12-3-0
SD-DIRPODERAB-620-5-2018-00001-CD-Selección de Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer, responsable del fortalecimiento de las organizaciones de apoyo a	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		62,355.00	10,674.00	Finalizado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5		2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1	2020-12-3-0
SD-DIRPODERAB-620-6-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		35,518.00	24,513.31	Finalizado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5		2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1	2020-12-3-0
SD-DIRPODERAB-620-8-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Analista Ambiental Para la Unidad Operativa Departamental Cotopaxi	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		67,355.00	53,882.37	Finalizado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5	2018-07-0-4	2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1	2020-12-3-0
SD-DIRPODERAB-620-9-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer, responsable del fortalecimiento de las organizaciones de apoyo a	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	95,792.58	Firmado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5	2018-07-0-4	2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1	
SD-DIRPODERAB-620-7-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Analista Ambiental Para la Unidad Operativa Departamental Chimborazo	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		74,514.00	53,882.37	Finalizado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5	2018-07-0-4	2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1	2020-12-3-0
SD-DIRPODERAB-620-10-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer, responsable del fortalecimiento de las organizaciones de apoyo a	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		62,355.00	53,851.11	Finalizado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5	2018-07-0-4	2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1	2020-12-3-0
SD-DIRPODERAB-620-11-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un conductor alianzas rurales, supervisor a los facilitadores y acompañantes, analista de seguimiento y evaluación	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	54,978.02	Firmado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5	2018-07-0-4	2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1	
SD-DIRPODERAB-620-12-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un conductor alianzas rurales, supervisor a los facilitadores y acompañantes, analista de seguimiento y evaluación	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	95,040.68	Firmado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5	2018-07-0-4	2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1	
SD-DIRPODERAB-620-13-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Analista Ambiental Para la Unidad Operativa Departamental Pichincha	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		67,355.00	54,978.02	Firmado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5	2018-07-0-4	2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1	
SD-DIRPODERAB-620-14-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Analista Ambiental Para la Unidad Operativa Departamental Pichincha	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		35,518.00	4,988.56	Finalizado	2018-06-2-6	2018-07-0-4	2018-07-0-8	2018-07-0-4	2018-07-2-5	2018-07-0-4	2018-06-0-2	2018-07-0-4	2019-05-0-1	2020-12-3-0
SD-DIRPODERAB-620-15-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras para apoyar a la Unidad Operativa Pastaza en los ámbitos y las unidades operativas de apoyo a la ejecución de los diales de las areas admin, financiera, talento humano, TIC's y ges	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		22,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-2-6	2018-06-2-8	2018-07-0-8	2018-07-0-5	2018-07-2-5		2018-06-0-2		2019-05-0-1	
SD-DIRPODERAB-570-0-2018-00001-CD-Analista de datos, consultor 2	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		68,799.00	0.00	Cancelado	2018-04-0-1		2018-06-1-1		2018-05-0-2		2018-06-0-6		2018-12-0-3	
SD-DIRPODERAB-578-0-2018-00001-CD-Analista Ambiental, cotopaxi	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		55,407.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-5		2018-06-0-2		2018-06-2-5		2018-07-0-3		2018-10-2-0	
SD-DIRPODERAB-620-0-2018-00001-CD-Analista de estadística	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		68,799.00	29,214.47	Finalizado	2018-04-1-5	2018-05-0-1	2018-06-0-7	2018-06-0-1	2018-06-1-1	2018-08-0-1	2018-06-1-0	2018-06-0-1	2019-12-1-7	2019-08-3-0
SD-DIRPODERAB-718-0-2018-00001-CD-Consultoría para la UGD La Paz	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		72,857.00	50,689.06	Finalizado	2018-07-2-7	2018-11-0-3	2018-08-0-6	2018-08-0-5			2018-10-1-0	2018-08-0-5	2018-08-0-6	2019-12-1-5
SD-DIRPODERAB-718-00-2018-00001-CD-Selección de personal técnico de la unidad de fortalecimiento de las unidades operativas alquiler computadoras del PAR II	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		10,000.00	5,502.88	Finalizado	2018-07-2-7	2018-10-0-3	2018-08-0-6	2018-10-1-3			2018-10-1-0	2018-09-1-3	2018-10-0-8	2018-12-1-2
SD-DIRPODERAB-718-01-2018-00001-CD-Adquisición de Sillas ergonómicas	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		59,955.00	25,215.72	Rescindido	2018-07-2-7	2018-11-0-3	2018-08-0-6	2018-08-0-5			2018-10-1-0	2018-08-0-5	2018-10-0-3	
SD-DIRPODERAB-772-70-2018-00001-CD-Contratación Asesoría ambiental nacional	BID / BTSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		53,587.00	1,348.36	Rescindido	2018-09-3-0	2018-09-1-0	2018-11-2-3	2018-11-1-5	2018-12-0-0	2018-11-2-0	2018-12-0-4	2018-12-0-4	2019-08-1-0	
SD-DIRPODERAB-578-0-2018-00001-CD-Especialista en Desarrollo Organizacional	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		79,561.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-4		2018-06-0-3		2018-06-2-5		2018-07-0-0		2018-01-2-0	
SD-DIRPODERAB-780-70-2018-00001-CD-Especialista en De sarrollo Organizacional	BID / BTSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		79,561.00	52,712.31	Finalizado	2018-09-3-0	2018-10-1-0	2018-09-3-0	2018-10-1-0	2018-10-1-5	2018-10-1-0	2018-11-2-5	2018-10-1-0	2019-01-2-0	2020-08-0-7
SD-DIRPODERAB-578-0-2018-00001-CD-Especialista Jurídico social	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		79,561.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-4		2018-06-0-3		2018-06-2-5		2018-07-0-0		2018-01-2-0	
SD-DIRPODERAB-780-00-2018-00001-CD-Especialista Jurídico social	BID / BTSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		79,561.00	25,347.00	Finalizado	2018-09-2-0	2018-12-0-0	2018-09-3-0	2018-12-0-0	2018-10-2-5	2018-12-0-0	2018-11-2-5	2018-12-0-0	2019-03-2-0	2020-12-1-0
SD-DIRPODERAB-578-0-2018-00001-CD-Consultoría Contratación Oficial de Contabilidad y Contabilidad Organizacional Contabilidad , Consultor de Inves, Respo nsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañan tes, analizar Sucesiones	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-5		2018-06-0-4		2018-06-2-5		2018-07-0-0		2018-01-2-5	
SD-DIRPODERAB-780-0-2018-00001-CD-Consultoría Contratación Oficial de Contabilidad y Contabilidad Organizacional Contabilidad , Consultor de Inves, Respo nsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañan tes, analizar Sucesiones	BID / BTSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	47,856.85	Finalizado	2018-09-2-0	2018-10-1-0	2018-09-3-0	2018-10-1-0	2018-10-2-5	2018-10-1-0	2018-11-2-5	2018-10-1-0	2019-01-2-0	2020-12-3-0
SD-DIRPODERAB-620-0-2018-00001-CD-Consultoría Contratación Oficial de Inventarios de Activos fijos de la Unidad Operativa Departamental Chimborazo , Consultor de Inves, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y acompaña tes, analizar Sucesiones	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-06-2-6	2018-10-1-0	2018-07-0-8		2018-07-2-5		2018-08-0-2		2019-05-0-1	
SD-DIRPODERAB-780-0-2018-00001-CD-Consultoría Contratación Oficial de Sitio Chaquitaca Oficial de Sitio Chaquitaca Oficial de Sitio a Departamental Chimborazo , Consultor de Inves, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y acompaña tes, analizar Sucesiones	BID / BTSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	26,333.08	Rescindido	2018-09-2-0	2018-10-1-0	2018-09-3-0	2018-10-1-0	2018-10-2-5	2018-10-1-0	2018-11-2-5	2018-10-1-0	2019-01-2-0	
SD-DIRPODERAB-780-0-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-4		2018-06-0-3		2018-06-2-5		2018-07-0-0		2018-01-2-0	
SD-DIRPODERAB-780-0-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer	BID / BTSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-09-2-0		2018-09-3-0		2018-10-2-5		2018-11-2-5		2018-01-2-0	
SD-DIRPODERAB-578-0-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y acompañan tes, analizar Sucesiones	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		66,994.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-6		2018-06-0-4		2018-06-2-5		2018-07-0-0		2018-01-2-5	
SD-DIRPODERAB-780-00-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer, Operador Direc- tor Departamental de la Unidad Operativa Departamental Cotopaxi , responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y acompañan tes, analizar Sucesiones	BID / BTSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		66,994.00	45,917.01	Rescindido	2018-09-3-0	2018-10-1-0	2018-09-3-0	2018-10-1-0	2018-10-2-5	2018-10-1-0	2018-11-2-5	2018-10-1-0	2019-01-2-0	
SD-DIRPODERAB-578-0-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-4		2018-06-0-3		2018-06-2-5		2018-07-0-0		2018-01-2-0	
SD-DIRPODERAB-780-0-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y acompañan tes, analizar Sucesiones	BID / BTSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	47,762.36	Finalizado	2018-09-2-0	2018-10-1-0	2018-09-3-0	2018-10-1-0	2018-10-2-5	2018-10-1-0	2018-11-2-5	2018-10-1-0	2019-01-2-0	2020-12-3-0
SD-DIRPODERAB-578-0-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y acompañan tes, analizar Sucesiones	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		66,994.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-4		2018-06-0-3		2018-06-2-5		2018-07-0-0		2018-01-2-0	
SD-DIRPODERAB-780-0-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y acompañan tes, analizar Sucesiones	BID / BTSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		66,994.00	6,291.44	Rescindido	2018-09-2-0	2018-10-1-0	2018-09-3-0	2018-10-1-0	2018-10-2-5	2018-10-1-0	2018-11-2-5	2018-10-1-0	2019-01-2-0	
SD-DIRPODERAB-578-0-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer, Consultor de Inves tigación de Ferias de alianzas en Desarrollo Organizacional y Contabilidad Oficial Departamental Pichincha , Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y acompañan tes, analizar Sucesiones	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		62,355.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-4		2018-06-0-3		2018-06-2-5		2018-07-0-0		2018-01-2-0	
SD-DIRPODERAB-780-00-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer, Consultor de Inves tigación de Ferias de alianzas en Desarrollo Organizacional y Contabilidad Oficial Departamental Pichincha , Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y acompañan tes, analizar Sucesiones	BID / BTSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		62,355.00	88,704.88	Finalizado	2018-09-2-0	2018-10-1-0	2018-09-3-0	2018-10-1-0	2018-10-2-5	2018-10-1-0	2018-11-2-5	2018-10-1-0	2019-01-2-0	
SD-DIRPODERAB-578-0-2018-00001-CD-Selección Firmas Consultoras Para Contratar Los Servicios Profesionales de un Chofer	BID / BTSSS	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-1-4		2018-06-0-3		2018-06-2-5		2018-07-0-0		2018-01-2-0	

BO-DNPD/DIAB-79845-CS-BIEM / Análisis Financiero Rural	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			72,514.00	47,786.31	Finalizada	2018-09-21 0	2018-10-1 0	2018-09-17 0	2018-10-1 0	2018-10-1 1	2018-10-1 1	2018-11-2 5	2018-10-1 6	2019-05-2 4	2020-12-1 1
BO-DNPD/DIAB-79855-CS-BIEM / Oficial de alianza y Coordinador de Operaciones Unidad Operativa Digital Productiva Rural, Sector Norte de Vista Florida, Responsable de promover alianzas y coordinar con Gobiernos Locales y Municipales, evaluar los proyectos de pl...	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open			72,514.00	23,132.03	Finalizada	2018-09-21 0	2018-09-1 0	2018-11-0 0	2018-11-1 3	2018-11-1 5	2018-12-5	2019-01-9 1	2019-12-2 7	2019-07-5 2	2020-12-1 1
BO-DNPD/DIAB-79854-CS-BIEM / Analista Financiero	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			43,872.00	11,916.85	Finalizada	2018-09-21 0	2018-09-0 1	2018-09-0 0	2018-10-1 1	2018-10-1 1	2018-10-1 1	2018-11-2 5	2018-08-3 1	2019-05-2 4	2019-05-2 8
BO-DNPD/DIAB-79856-CS-BIEM / Auxiliar Selección de Productores de la Alianza Nacional ACTR	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			31,804.00	0.00	Cancelada	2018-09-21 0		2018-09-0 0		2018-10-2 1		2018-11-2 5		2019-05-2 4	
BO-DNPD/DIAB-79855-CS-BIEM / Oficial de alianza y Coordinador de Operaciones Unidad Operativa Digital Productiva Rural, Sector Norte de Vista Florida	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			36,791.36	16,014.23	Finalizada	2018-09-21 0	2018-10-0 1	2018-09-0 0	2018-10-1 1	2018-10-2 1	2018-10-0 1	2018-11-2 5	2019-10-1 1	2019-05-2 4	2020-06-2 4
BO-DNPD/DIAB-77513-CS-BIEM / Asistente mercadeo rural Norte	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			30,938.00	0.00	Cancelada	2018-09-1 4		2018-08-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2019-05-2 4	
BO-DNPD/DIAB-79842-CS-BIEM / Asistente mercadeo rural Norte	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			30,938.00	30,388.06	Finalizada	2018-09-21 0	2018-10-1 0	2018-09-3 0	2018-10-1 6	2018-10-2 1	2018-10-1 6	2018-11-2 5	2018-10-1 6	2019-05-2 4	2021-03-1 5
BO-DNPD/DIAB-77512-CS-BIEM / Asistente mercadeo rural Norte	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			30,938.00	0.00	Cancelada	2018-09-1 4		2018-08-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2019-05-2 4	
BO-DNPD/DIAB-79843-CS-BIEM / Asistente Mercadeo rural Norte	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			30,938.00	39,912.65	Firmada	2018-09-21 0	2018-10-1 0	2018-09-3 0	2018-10-1 6	2018-10-2 1	2018-10-1 6	2018-11-2 5	2018-10-1 6	2019-05-2 4	
BO-DNPD/DIAB-77511-CS-BIEM / Asistente mercadeo rural Norte	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			30,938.00	0.00	Cancelada	2018-09-1 4		2018-08-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2019-05-2 4	
BO-DNPD/DIAB-79847-CS-BIEM / Asistente mercadeo rural Norte	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			30,938.00	39,912.13	Firmada	2018-09-21 0	2018-10-1 0	2018-09-3 0	2018-10-1 6	2018-10-2 1	2018-11-1 6	2018-11-2 5	2018-10-1 6	2019-05-2 4	
BO-DNPD/DIAB-79846-CS-BIEM / Asistente mercadeo rural Pacífico Guanacaste Río Frío	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			30,938.00	12,055.68	Rescindida	2018-09-21 0	2018-10-1 0	2018-09-3 0	2018-10-1 6	2018-10-2 1	2018-10-1 6	2018-11-2 5	2018-10-1 6	2019-05-2 4	
BO-DNPD/DIAB-79849-CS-BIEM / Asistente mercadeo rural Pacífico Guanacaste Río Frío	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			30,938.00	21,498.72	Finalizada	2018-09-21 0	2018-10-1 0	2018-09-3 0	2018-10-1 6	2018-10-2 1	2018-10-1 6	2018-11-2 5	2018-10-1 6	2019-05-2 4	2020-12-1 1
BO-DNPD/DIAB-79850-CS-BIEM / Asistente mercadeo rural Pacífico Guanacaste Río Frío	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			72,514.00	4,584.21	Finalizada	2018-09-21 0	2018-10-1 0	2018-09-3 0	2018-10-1 6	2018-10-2 1	2018-10-1 6	2018-11-2 5	2018-10-1 6	2019-05-2 4	2020-12-1 1
BO-DNPD/DIAB-77510-CS-BIEM / Analista Financiero Rural	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			72,514.00	0.00	Cancelada	2018-08-1 4		2018-08-0 4		2018-08-2 5		2018-07-3 0		2019-05-2 4	
BO-DNPD/DIAB-79844-CS-BIEM / Analista Financiero Rural	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			72,514.00	47,792.76	Finalizada	2018-09-21 0	2018-10-0 1	2018-10-0 1	2018-10-1 1	2018-10-2 1	2018-10-1 6	2018-11-2 5	2018-10-1 6	2019-05-2 4	2020-12-1 1
BO-DNPD/DIAB-80878-CS-BIEM / Evaluación teórica simulkiros evaluativos de planes de alianza UGD Lo...	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			25,000.00	50,687.65	Finalizada	2018-11-9 4	2019-01-2 0	2018-12-3 5	2019-01-1 6	2019-01-1 5	2019-02-1 1	2019-02-1 9	2019-01-1 7	2019-08-1 8	2020-03-1 4
BO-DNPD/DIAB-80879-CS-BIEM / Evaluación teórica simulkiros evaluativos de planes de alianza UGD Cha...	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			25,000.00	60,825.48	Finalizada	2018-11-9 4	2019-01-2 0	2018-12-3 5	2019-01-1 6	2019-01-1 5	2019-02-1 1	2019-02-1 9	2019-01-1 7	2019-08-1 8	2020-11-1 5
BO-DNPD/DIAB-80880-CS-BIEM / Evaluación teórica simulkiros evaluativos de planes de alianza UGD Ma...	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			25,000.00	60,550.32	Finalizada	2018-11-9 4	2019-01-2 0	2018-12-3 5	2019-01-1 6	2019-01-1 5	2019-02-1 1	2019-02-1 9	2019-01-1 7	2019-08-1 8	2020-05-1 5
BO-DNPD/DIAB-80881-CS-BIEM / Evaluación teórica simulkiros evaluativos de planes de alianza UGD Fron...	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			25,000.00	60,550.32	Finalizada	2018-11-9 4	2019-01-2 0	2018-12-3 5	2019-01-1 6	2019-01-1 5	2019-02-1 2	2019-02-1 9	2019-02-1 3	2019-08-1 8	2020-06-2 2
BO-DNPD/DIAB-80882-CS-BIEM / Evaluación teórica simulkiros evaluativos de planes de alianza UGD Cha...	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			25,000.00	60,450.48	Finalizada	2018-11-9 4	2019-01-2 0	2018-12-3 5	2019-01-1 6	2019-01-1 5	2019-02-1 1	2019-02-1 9	2019-02-1 3	2019-08-1 8	2020-08-3 1
BO-DNPD/DIAB-80883-CS-BIEM / Evaluación teórica simulkiros evaluativos de planes de alianza UGD Tan...	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			25,000.00	20,275.16	Finalizada	2018-11-9 4	2019-01-2 0	2018-12-3 5	2019-01-1 8	2019-01-1 5	2019-02-1 1	2019-02-1 9	2019-02-1 2	2019-08-1 8	2020-03-1 5
BO-DNPD/DIAB-80884-CS-BIEM / Evaluación teórica simulkiros evaluativos de planes de alianza UGD Cha...	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			25,000.00	60,825.48	Finalizada	2018-11-9 4	2019-01-2 0	2018-12-3 5	2019-01-1 8	2019-01-1 5	2019-02-1 1	2019-02-1 9	2019-12-5	2019-08-1 8	2020-12-2 0
BO-DNPD/DIAB-80885-CS-BIEM / Evaluación teórica simulkiros evaluativos de planes de alianza UGD Sao ...	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			25,000.00	50,368.76	Finalizada	2018-11-9 4	2019-01-2 0	2018-12-3 5	2019-01-1 8	2019-01-1 5	2019-02-1 1	2019-02-1 9	2019-07-1 7	2019-08-1 8	2020-12-2 0
BO-DNPD/DIAB-80886-CS-BIEM / Evaluación teórica simulkiros evaluativos de planes de alianza UGD Pala...	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			25,000.00	70,963.06	Finalizada	2018-11-9 4	2019-01-2 0	2018-12-3 5	2019-01-1 2	2019-01-1 5	2019-02-1 8	2019-02-1 9	2019-02-1 3	2019-08-1 8	2020-06-2 2
BO-DNPD/DIAB-80887-CS-BIEM / Evaluación teórica simulkiros evaluativos de planes de alianza UGD Cha...	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Individual	Open			25,000.00	18,247.64	Finalizada	2018-11-9 4	2019-01-2 0	2018-12-3 5	2019-01-1 7	2019-01-1 5	2019-02-1 8	2019-02-1 9	2019-02-1 3	2019-08-1 8	2020-03-2 7
BO-DNPD/DIAB-80209-CS-BIEM / Evaluación Financiera Cuenca UCT	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct			78,561.00	71,186.56	Finalizada	2018-11-0 8	2018-12-0 6	2018-11-1 8	2018-12-0 6	2018-12-0 6	2018-12-0 6	2019-01-1 5	2018-12-0 6	2019-07-1 1	2021-03-3 1
BO-DNPD/DIAB-68413-CS-BIEM / Evaluación teórica de la Unidad de Coordinación Nacional de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural, de Pequeño de Alianzas Rurales (Lucrogestión) a las que...	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			75,000.00	0.00	Cancelada	2018-11-2 7		2018-12-0 3				2019-02-1 0		2019-08-0 6	
BO-DNPD/DIAB-68414-CS-BIEM / Consultoría para talleres para la formulación de planes de alianza a partir 2019	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			335,000.00	610,916.71	Finalizada	2019-02-0 1	2019-07-1 0	2019-02-1 2	2019-12-0 7	2019-04-1 2	2019-04-1 3	2019-05-1 7	2020-03-2 6	2019-11-1 1	2021-12-0 8
BO-DNPD/DIAB-68392-CS-BIEM / Contratación de un Consultor para la Unidad de ALIANZAS, gestión 2019	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			360,000.00	0.00	Cancelada	2019-02-0 1	2019-02-0 1	2019-05-2 2		2019-04-1 2		2019-05-1 7		2019-11-1 1	
BO-DNPD/DIAB-68394-CS-BIEM / Consultoría para implementar herramientas para apoyar a la UGD y las UGDs, gestión 2019	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open			28,863.00	6,314.96	Finalizada	2019-02-1 1	2019-07-0 5	2019-05-2 2	2019-07-0 5	2019-04-1 2	2019-07-0 5	2019-05-1 7	2019-08-2 4	2019-11-1 1	2019-02-1 2
BO-DNPD/DIAB-68379-CS-BIEM / Actualización y mejoramiento del Sistema de Información Rural (SIR)	BIRD / IBTRR	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			49,000.00	0.00	Cancelada	2019-02-0 1		2019-02-1 1				2019-06-1 7		2019-10-1 1	
BO-DNPD/DIAB-114276-CS-CBEM / SELECCIÓN DEL PERSONAL DE APOYO A UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL Y LAS UNIDAD OPERATIVAS DIGITAL PRODUCTIVA DEL PAÍS, gestión 2019	BIRD / IBTRR	Implementation of Rural Agenda	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			10,000.00	8,647.07	Finalizada	2019-05-1 3	2019-05-2 3	2019-05-2 3	2019-05-2 3			2019-07-2 3	2019-05-2 4	2020-01-3 0	2020-12-1 1
BO-DNPD/DIAB-127016-CS-BIEM / Analista ambiental Norte	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	29,198.56	Finalizada	2019-08-1 6	2019-05-2 4	2019-10-0 4	2019-07-2 9	2019-10-2 5	2019-08-2 6	2019-11-2 9	2019-08-2 6	2020-05-2 7	2020-12-1 1
BO-DNPD/DIAB-127017-CS-BIEM / Analista en SIR 1, a Pac Consultor de línea 4 responsable de apoyar a nivel nacional de la Unidad Operativa Departamental La Cruz, Sector Norte, Responsable de las alianzas ...	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	29,095.37	Finalizada	2019-08-1 6	2019-05-2 4	2019-10-0 4	2019-07-2 9	2019-10-2 5	2019-08-2 6	2019-11-2 9	2019-08-2 6	2020-05-2 7	2020-10-2 3
BO-DNPD/DIAB-127018-CS-BIEM / Oficial de alianza a La Paz, Oficial de alianza a Unidad Operativa Departamental Pando, Sector Norte, Consultor de línea 4, responsable de promover alianzas y coordinar con Gobiernos Locales y Municipales, evaluar los proyectos de pl...	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	7,140.61	Finalizada	2019-08-1 6	2019-05-2 4	2019-10-0 4	2019-07-2 9	2019-10-2 5	2019-09-3 0	2019-11-2 9	2019-08-0 2	2020-05-2 7	2020-10-1 2
BO-DNPD/DIAB-127019-CS-BIEM / Analista Financiero a La Paz - Riberalta/Guayaramerín	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	29,111.96	Finalizada	2019-08-1 6	2019-05-2 4	2019-10-0 4	2019-07-2 9	2019-10-2 5	2019-08-2 6	2019-11-2 9	2019-08-2 6	2020-05-2 7	2020-12-1 1
BO-DNPD/DIAB-127020-CS-BIEM / Analista Mercado Trinidad y Viaje Pando - Cobija	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	29,214.65	Finalizada	2019-08-1 6	2019-05-2 4	2019-10-0 4	2019-07-2 9	2019-10-2 5	2019-08-2 6	2019-11-2 9	2019-08-2 6	2020-05-2 7	2020-12-1 1
BO-DNPD/DIAB-127021-CS-BIEM / Analista Mercado a Pando - Cobija	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	29,114.87	Rescindida	2019-08-1 6	2019-05-2 4	2019-10-0 4	2019-07-2 9	2019-10-2 5	2019-08-2 6	2019-11-2 9	2019-08-2 3	2020-05-2 7	
BO-DNPD/DIAB-127022-CS-BIEM / Oficial de Alianza a Pando, Oficial de Alianza a Unidad Operativa Departamental Pando, Sector Norte, Consultor de línea, Responsable de promover alianzas y coordinar, supervisar a los Facilitadores, evaluar los proyectos ...	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	48,153.38	Rescindida	2019-08-1 6	2019-05-2 4	2019-10-0 4	2019-07-2 9	2019-10-2 5	2019-09-0 2	2019-11-2 9	2019-09-0 2	2020-05-2 7	
BO-DNPD/DIAB-127023-CS-BIEM / Analista Mercado a Pando - Riberalta	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	49,607.20	Firmada	2019-08-1 6	2019-05-2 4	2019-10-0 4	2019-07-2 9	2019-10-2 5	2019-09-0 2	2019-11-2 9	2019-09-0 2	2020-05-2 7	
BO-DNPD/DIAB-127024-CS-BIEM / Oficial de alianza a Pando, Oficial de alianza a Unidad Operativa Departamental Pando, Sector Norte, Consultor de línea, Responsable de promover alianzas y coordinar, supervisar a los Facilitadores, evaluar los proyectos de pl...	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	29,382.36	Finalizada	2019-08-1 6	2019-05-2 4	2019-10-0 4	2019-07-2 9	2019-10-2 5	2019-08-2 6	2019-11-2 9	2019-08-2 6	2020-05-2 7	2020-12-1 1
BO-DNPD/DIAB-127073-CS-BIEM / Analista Mercado Trinidad y Viaje Santa Cruz	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	7,660.48	Finalizada	2019-08-1 6	2019-05-2 4	2019-10-0 4	2019-07-2 9	2019-10-2 5	2019-08-2 6	2019-11-2 9	2019-08-2 6	2020-05-2 7	2020-03-3 0
BO-DNPD/DIAB-127072-CS-BIEM / Oficial de enlaces, Trinidad y Viaje Tarija	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	76,124.75	Firmada	2019-08-1 6	2019-05-2 4	2019-10-0 4	2019-07-2 9	2019-10-2 5	2019-08-2 6	2019-11-2 9	2019-08-2 6	2020-05-2 7	
BO-DNPD/DIAB-127075-CS-BIEM / Oficial de alianza, Trinidad y Viaje Beni - Trinidad	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	0.00	Cancelada	2019-08-1 6		2019-10-0 4		2019-10-2 5		2019-11-2 9		2020-05-2 7	
BO-DNPD/DIAB-127076-CS-BIEM / Oficial de alianza a Unidad Operativa Departamental Beni, Sector Norte, Consultor línea, Responsable de promover alianzas y coordinar, supervisar a los Facilitadores, evaluar los proyectos de pl...	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	0.00	Cancelada	2019-08-1 6		2019-10-0 4		2019-10-2 5		2019-11-2 9		2020-05-2 7	
BO-DNPD/DIAB-127077-CS-BIEM / Oficial de alianza a Beni, Oficial de alianza a Unidad Operativa Departamental Beni - Trinidad, Consultor de línea, Responsable de promover alianzas y coordinar, supervisar a los Facilitadores, evaluar los proyectos de pl...	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			53,060.00	0.00	Cancelada	2019-08-1 6		2019-10-0 4		2019-10-2 5		2019-11-2 9		2020-05-2 7	
BO-DNPD/DIAB-127080-CS-BIEM / Analista Mercado Norte	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct			53,060.00	27,799.67	Finalizada	2019-08-1 6	2019-05-1 6	2019-08-1 2	2019-09-1 9	2019-09-5	2019-09-1 5	2019-10-2 5	2019-05-1 5	2020-04-1 5	2020-12-1 1
BO-DNPD/DIAB-127014-CS-BIEM / Asistente adminstrativo Pando	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			4,189.00	15,814.51	Finalizada	2019-08-1 6	2020-11-0 9	2019-10-0 4	2019-07-2 9	2019-10-2 5	2019-07-0 2	2019-11-2 9	2019-07-3 0	2020-05-1 1	2021-06-3 1
BO-DNPD/DIAB-127015-CS-BIEM / Asistente enlaces para UGD Pando - Cobija	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			4,189.00	21,940.40	Finalizada	2019-08-1 6	2020-11-0 9	2019-10-0 4	2019-08-1 9	2019-10-2 5	2019-08-2 6	2019-11-2 9	2019-08-2 6	2020-05-2 7	2021-06-3 1
BO-DNPD/DIAB-128035-CS-BIEM / Evaluación de la Unidad Operativa Departamental PANDO	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct			53,060.00	28,576.05	Finalizada	2019-08-2 1	2019-09-0 9	2019-08-1 3	2019-09-0 9	2019-09-2 0	2019-09-3 0	2019-10-2 5	2019-09-0 4	2020-04-3 0	2020-12-1 1
BO-DNPD/DIAB-128034-CS-BIEM / Evaluación de la Unidad Operativa Departamental Beni	BIRD / IBTRR	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			11,120.00	0.00	Cancelada	2019-09-2 7	2019-09-1 9	2019-11-1 5		2019-12-0 4		2020-01-1 0		2020-07-0 6	

80-ENROSAR-152026-CS-INDV / Contratación de un Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Claro, Ocotal y Nueva Guinea de promotor alianza social, supervisar a los Facilitadores Sociales, analizar los avances de planes de alianza	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,858.00	42,498.39	Firmado	2019-12-27	2019-01-03	2020-01-06	2020-01-02	2020-01-27	2020-01-31	2020-05-02	2020-01-02	2020-08-31	
80-ENROSAR-152024-CS-INDV / Contratación de un Coordinador Unidad Operativa Regional Chinandega, Chinandega y Leon de promotor alianzas y cuidos, supervisar a los Facilitadores Sociales, analizar los avances de planes de alianza	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,858.00	41,074.98	Firmado	2019-12-27	2019-01-03	2020-01-06	2020-01-02	2020-01-27	2020-01-31	2020-05-02	2020-01-02	2020-08-31	
80-ENROSAR-152025-CS-INDV / Contratación de un Coordinador Unidad Operativa Departamental Rivas, Carazo y Granada de promotor alianza y cuidos, supervisar a los Facilitadores Sociales, analizar los avances de planes de alianza	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,858.00	21,551.98	Rescindido	2019-12-27	2019-01-03	2020-01-06	2020-01-02	2020-01-27	2020-01-31	2020-05-02	2020-01-02	2020-08-31	
80-ENROSAR-152026-CS-INDV / Contratación de un Coordinador Unidad Operativa Departamental Tipitapa, Carazo de Sosa, Responsable de promotor alianza y cuidos, supervisar a los Facilitadores a domicilio, analizar	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,858.00	42,524.17	Firmado	2019-12-27	2019-01-03	2020-01-06	2020-01-02	2020-01-27	2020-01-31	2020-05-02	2020-01-02	2020-08-31	
80-ENROSAR-152027-CS-INDV / Contratación de un Coordinador Unidad Operativa Departamental Bluefields, analizar los avances de planes de	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,858.00	0.00	Cancelado	2019-12-27	2019-11-13	2020-01-06		2020-01-27		2020-05-02		2020-08-31	
80-ENROSAR-152028-CS-INDV / Contratación de un Coordinador Unidad Operativa Departamental Chinandega, Corinto y Chinandega, supervisar a los promotores alianzas, coordinar con los Facilitadores Sociales y Acompañantes, analizar los avances de planes de	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,858.00	22,583.83	Firmado	2019-12-27	2019-01-03	2020-01-06	2020-01-02	2020-01-27	2020-01-31	2020-05-02	2020-01-02	2020-08-31	2020-12-31
80-ENROSAR-152029-CS-INDV / Contratación de un Coordinador Unidad Operativa Departamental Pueblo Nuevo	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		10,645.00	18,324.08	Firmado	2019-12-27	2019-01-03	2020-01-06	2020-01-02	2020-01-27	2020-01-31	2020-05-02	2020-01-02	2020-08-31	
80-ENROSAR-152031-CS-INDV / Contratación de un Coordinador Operativo, Secretaria Unidad Operativa Departamental Chinandega	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,645.00	27,488.01	Firmado	2019-12-27	2019-11-13	2020-01-03	2019-12-17	2020-03-03	2020-01-31	2020-04-30	2020-01-01	2020-10-31	
80-ENROSAR-171002-CS-INDV / Analista analisis al Chinandega	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		53,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-1		2019-08-2		2019-09-1		2019-10-2		2024-10-1	
80-ENROSAR-152043-CS-INDV / Contratación de un coordinador de Unea Especialista en Gestión de Riesgos y Gestión de Desarrollo Rural	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		41,549.00	0.00	Cancelado	2020-01-3		2020-03-2		2020-03-3		2020-04-7		2020-10-3	
80-ENROSAR-152045-CS-INDV / Contratación de un coordinador de Unea Operativa Departamental Chinandega	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		51,241.00	0.00	Cancelado	2020-01-3		2020-03-2		2020-03-3		2020-04-7		2020-10-3	
80-ENROSAR-152046-CS-INDV / Contratación de un coordinador de Unea Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Regional Chinandega	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		37,887.00	0.00	Cancelado	2020-01-3		2020-03-2		2020-03-3		2020-04-7		2020-10-3	
80-ENROSAR-152047-CS-INDV / Contratación de un coordinador de Unea Analista de Infraestructura Unidad Operativa Regional Chinandega	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		37,887.00	0.00	Cancelado	2020-01-3		2020-03-2		2020-03-3		2020-04-7		2020-10-3	
80-ENROSAR-152048-CS-INDV / Contratación de un coordinador de Unea Especialista Ambiental de la Unidad Operativa Departamental Chinandega	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		37,887.00	0.00	Cancelado	2020-01-3		2020-03-2		2020-03-3		2020-04-7		2020-10-3	
80-ENROSAR-152049-CS-INDV / Contratación de un coordinador de Unea Operador Administrativo de la Unidad Operativa Departamental Chinandega	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		37,887.00	0.00	Cancelado	2020-01-3		2020-03-2		2020-03-3		2020-04-7		2020-10-3	
80-ENROSAR-152050-CS-INDV / Contratación de un coordinador de Unea Operador Infraestructura y Riego de la Unidad Operativa Departamental Chinandega	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		37,887.00	0.00	Cancelado	2020-01-3		2020-03-2		2020-03-3		2020-04-7		2020-10-3	
80-ENROSAR-152051-CS-INDV / Contratación de un coordinador de Unea Especialista en Gestión de Desarrollo Departamental de la Unidad Operativa Departamental Leon	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		37,887.00	0.00	Cancelado	2020-01-3		2020-03-2		2020-03-3		2020-04-7		2020-10-3	
80-ENROSAR-152052-CS-INDV / Contratación de 15 consultores por producto para el Proceso de Selección de Socios Rescatistas contingente	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa o no consultivo	Direct		24,000.00	54,238.08	Finalizado	2020-01-4	2019-01-2	2020-01-2	2020-01-9	2020-01-9		2020-01-2	2020-05-1	2020-09-2	2020-10-3
Abrirse a la gestión 2020																			
80-ENROSAR-152053-CS-INDV / Contratación de 8 consultores por productos - Facilitadores, para la formulación de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Chinandega	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-4		2020-03-5		2020-03-4		2020-04-8		2020-10-5	
80-ENROSAR-152054-CS-INDV / Contratación de un consultores por producto - Facilitadores, para la formulación de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Chinandega	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	15,723.39	Finalizado	2020-01-4	2019-11-3	2020-03-5	2020-12-7	2020-03-4	2020-02-1	2020-04-8	2020-02-1	2020-10-5	2020-12-1
80-ENROSAR-152055-CS-INDV / Contratación de 15 consultores por producto para el Proceso de Selección de Socios Rescatistas contingente en la Unidad Operativa Departamental Chinandega, Chinandega y Leon, ejecutados de la ejecución y seguimiento de la fase de implementación Roca, Tres Cruces y Ultimos y de alianza	BID / IETSSI	Implementation of Rural & Services	Posterior	Individual	Open		160,546.00	258,985.07	Firmado	2020-01-4	2019-11-3	2020-03-5	2020-12-7	2020-03-4	2020-02-7	2020-04-8	2020-09-1	2020-10-5	2021-02-7
80-ENROSAR-152056-CS-INDV / Contratación de un consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Chinandega	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-4		2020-03-5		2020-03-4		2020-04-8		2020-10-5	
80-ENROSAR-152057-CS-INDV / Contratación de un consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Leon	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-4		2020-03-5		2020-03-4		2020-04-8		2020-10-5	
80-ENROSAR-152058-CS-INDV / Contratación de 15 consultores por producto para el Proceso de Selección de Socios Rescatistas contingente en la Unidad Operativa Departamental Chinandega, Chinandega y Leon, ejecutados de la ejecución y seguimiento de la fase de implementación Roca, Tres Cruces y Ultimos y de alianza	BID / IETSSI	Implementation of Rural & Services	Posterior	Individual	Open		160,546.00	166,994.65	Firmado	2020-01-4	2019-11-3	2020-03-5	2020-12-7	2020-03-4	2020-12-1	2020-04-8	2020-12-1	2020-10-5	
80-ENROSAR-152059-CS-INDV / Contratación de un consultores por producto - Acompañantes de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Chinandega y Responsables de la ejecución de planes de alianza, de la fase de implementación Roca, Tres Cruces y Ultimos y de alianza	BID / IETSSI	Implementation of Rural & Services	Posterior	Individual	Open		98,814.00	152,367.81	Firmado	2020-01-4	2019-11-3	2020-03-5	2020-12-7	2020-03-4	2020-12-3	2020-04-8	2020-12-9	2020-10-5	
80-ENROSAR-152060-CS-INDV / Contratación de 15 consultores por producto - Acompañantes de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Chinandega y Responsables de la ejecución de planes de alianza, de la fase de implementación Roca, Tres Cruces y Ultimos y de alianza	BID / IETSSI	Implementation of Rural & Services	Posterior	Individual	Open		160,546.00	166,994.65	Firmado	2020-01-4	2019-11-3	2020-03-5	2020-12-7	2020-03-4	2020-12-1	2020-04-8	2020-12-1	2020-10-5	
80-ENROSAR-152061-CS-INDV / Contratación de un consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Pueblo Nuevo	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-4		2020-03-5		2020-03-4		2020-04-8		2020-10-5	
80-ENROSAR-152062-CS-INDV / Contratación de 8 consultores por productos - Facilitadores, para la formulación de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Pueblo Nuevo	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	11,246.15	Finalizado	2020-01-4	2019-11-3	2020-03-5	2020-03-5	2020-03-4	2020-03-5	2020-04-8	2020-03-5	2020-10-5	2020-10-9
80-ENROSAR-152063-CS-INDV / Contratación de 8 consultores por productos - Facilitadores, para la formulación de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Estelí	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		12,377.00	18,543.55	Finalizado	2020-01-4	2019-11-3	2020-03-5	2020-08-1	2020-03-4	2020-08-1	2020-04-8	2020-08-7	2020-10-5	2020-10-9
80-ENROSAR-152064-CS-INDV / Contratación de 8 consultores por productos - Facilitadores, para la formulación de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Matagalpa	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	27,887.12	Finalizado	2020-01-4	2019-11-3	2020-03-5	2020-02-2	2020-03-4	2020-02-1	2020-04-8	2020-02-1	2020-10-5	2020-10-9
80-ENROSAR-152065-CS-INDV / Contratación de un consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Matagalpa	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-4		2020-03-5		2020-03-4		2020-04-8		2020-10-5	
80-ENROSAR-152066-CS-INDV / Contratación de 8 consultores por productos - Facilitadores, para la formulación de planes de alianza en la Unidad Operativa Regional Chinandega	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		35,236.00	9,847.56	Firmado	2020-01-4	2019-11-3	2020-03-5	2020-02-1	2020-03-4	2020-02-1	2020-04-8	2020-08-5	2020-10-5	
80-ENROSAR-152067-CS-INDV / Contratación de 8 consultores por productos - Facilitadores, para la formulación de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Leon	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	10,398.86	Finalizado	2020-01-4	2019-11-3	2020-03-5	2020-03-5	2020-03-4	2020-03-5	2020-04-8	2020-08-4	2020-10-5	2020-12-3
80-ENROSAR-152068-CS-INDV / Contratación de un consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Estelí	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-4		2020-03-5		2020-03-4		2020-04-8		2020-04-3	
80-ENROSAR-152069-CS-INDV / Contratación de 8 consultores por productos - Facilitadores, para la formulación de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Matagalpa	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-4		2020-03-5		2020-03-4		2020-04-8		2020-10-5	
80-ENROSAR-152070-CS-INDV / Contratación de un consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Regional Chinandega	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-4		2020-03-5		2020-03-4		2020-04-8		2020-10-5	
80-ENROSAR-152071-CS-INDV / Contratación de 8 consultores por productos - Acompañantes de planes de alianza en la Unidad Operativa Regional Chinandega, de la ejecución de planes de alianza, de la implementación Roca, Tres Cruces y Ultimos y de alianza	BID / IETSSI	Implementation of Rural & Services	Posterior	Individual	Open		75,068.00	140,930.47	Firmado	2020-01-4	2019-11-3	2020-03-5	2020-02-7	2020-03-4	2020-02-7	2020-04-8	2020-03-2	2020-10-5	
80-ENROSAR-152072-CS-INDV / Contratación de un consultores por producto - Acompañantes de planes de alianza en la Unidad Operativa Regional Pueblo Nuevo, Responsable de la ejecución de planes de alianza, de la implementación Roca, Tres Cruces y Ultimos y de alianza	BID / IETSSI	Implementation of Rural & Services	Posterior	Individual	Open		98,814.00	154,993.14	Firmado	2020-01-4	2019-11-3	2020-03-5	2020-02-7	2020-03-4	2020-02-1	2020-04-8	2020-11-0	2020-10-5	
80-ENROSAR-152073-CS-INDV / Contratación de 8 consultores por productos - Facilitadores, para la formulación de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Estelí	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	50,089.58	Finalizado	2020-01-4	2019-11-3	2020-03-5	2020-03-7	2020-03-4	2020-03-1	2020-04-8	2020-03-2	2020-10-5	2020-12-3
80-ENROSAR-152074-CS-INDV / Contratación de 8 consultores por productos - Facilitadores, para la formulación de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Santa	BID / IETSSI	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-7		2020-03-4		2020-03-4		2020-04-8		2020-10-3	

BID-ENROPDAR-LR-157769-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Petén	BIRD / IETAS	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		14,150.00	20,275.34	Finalizada	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-01	2020-08-17	2020-03-24	2020-08-17	2020-04-28	2020-08-18	2020-10-15	2020-10-19
BID-ENROPDAR-LR-157769-CS-INDV	Construcción de 13 consultores por producto - Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Experimental Tarija (Responsable de la ejecución, Ingeniero(a) Agrónomo(a), Ingeniero(a) de implementación Riego, Ingeniero(a) Mecánico(a) de planes de alianza, Ingeniero(a) Mecánico(a) Eléctrico(a) Solar, Ingeniero(a) Mecánico(a) Eólico, Ingeniero(a) Ambiental, Ingeniero(a) Forestal, Ingeniero(a) Industrial, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Riego, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Producción, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Mecanización)	BIRD / IETAS	Implementation of Rural A Stances	Posterior	Individual	Open		98,814.00	61,084.00	Firmada	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-01	2020-02-07	2020-03-24	2020-10-07	2020-04-28	2020-10-12	2020-10-15	2020-10-19
BID-ENROPDAR-LR-157769-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Petén	BIRD / IETAS	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelada	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-01		2020-03-24		2020-04-28		2020-10-15	
BID-ENROPDAR-LR-157771-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Petén	BIRD / IETAS	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	1,339.05	Finalizada	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-01	2020-07-13	2020-03-24	2020-07-16	2020-04-28	2020-07-16	2020-10-15	2020-10-16
BID-ENROPDAR-LR-157777-CS-INDV	Construcción de 13 consultores por producto - Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Experimental Chaco (Responsable de la ejecución, Ingeniero(a) Agrónomo(a), Ingeniero(a) de implementación Riego, Ingeniero(a) Mecánico(a) de planes de alianza, Ingeniero(a) Mecánico(a) Eléctrico(a) Solar, Ingeniero(a) Mecánico(a) Eólico, Ingeniero(a) Ambiental, Ingeniero(a) Forestal, Ingeniero(a) Industrial, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Riego, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Producción, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Mecanización)	BIRD / IETAS	Implementation of Rural A Stances	Posterior	Individual	Open		98,814.00	96,555.40	Firmada	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-01	2020-06-19	2020-03-24	2020-06-19	2020-04-28	2020-08-10	2020-10-15	2021-06-30
BID-ENROPDAR-LR-157779-CS-INDV	Construcción de 13 consultores por producto - Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Experimental Petén (Responsable de la ejecución, Ingeniero(a) Agrónomo(a), Ingeniero(a) de implementación Riego, Ingeniero(a) Mecánico(a) de planes de alianza, Ingeniero(a) Mecánico(a) Eléctrico(a) Solar, Ingeniero(a) Mecánico(a) Eólico, Ingeniero(a) Ambiental, Ingeniero(a) Forestal, Ingeniero(a) Industrial, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Riego, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Producción, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Mecanización)	BIRD / IETAS	Implementation of Rural A Stances	Posterior	Individual	Open		98,814.00	118,320.05	Firmada	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-01	2020-08-20	2020-03-24	2020-09-21	2020-04-28	2020-10-12	2020-10-15	2020-10-21
BID-ENROPDAR-LR-157773-CS-INDV	Construcción de 13 consultores por producto - Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Experimental Cochabamba (Responsable de la ejecución, Ingeniero(a) de planes de alianza, Ingeniero(a) Mecánico(a) Eléctrico(a) Solar, Ingeniero(a) Mecánico(a) Eólico, Ingeniero(a) Ambiental, Ingeniero(a) Forestal, Ingeniero(a) Industrial, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Riego, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Producción, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Mecanización)	BIRD / IETAS	Implementation of Rural A Stances	Posterior	Individual	Open		98,814.00	53,644.72	Firmada	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-01	2020-03-31	2020-03-24	2020-03-31	2020-04-28	2020-09-15	2020-10-15	2020-10-21
BID-ENROPDAR-LR-157781-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Facilitadores para la formulación de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental La Paz	BIRD / IETAS	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	24,923.97	Finalizada	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-01	2020-02-27	2020-03-24	2020-02-27	2020-04-28	2020-02-28	2020-10-15	2020-08-11
BID-ENROPDAR-LR-157783-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental La Paz	BIRD / IETAS	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	10,117.58	Finalizada	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-01	2020-06-24	2020-03-24	2020-06-25	2020-04-28	2020-08-25	2020-10-15	2020-08-11
BID-ENROPDAR-LR-157151-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Facilitadores para la formulación de planes de alianza en la Unidad Operativa Experimental Chaco	BIRD / IETAS	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	22,446.22	Finalizada	2020-03-31	2020-11-03	2020-04-01	2020-03-06	2020-05-08	2020-03-11	2020-06-11	2020-07-11	2020-10-15	2020-12-21
BID-ENROPDAR-LR-157111-CS-INDV	Construcción de 13 consultores por producto - Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Experimental Chaco (Responsable de la ejecución, Ingeniero(a) de alianza, de la implementación Riego, Ingeniero(a) Mecánico(a) Eléctrico(a) Solar, Ingeniero(a) Mecánico(a) Eólico, Ingeniero(a) Ambiental, Ingeniero(a) Forestal, Ingeniero(a) Industrial, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Riego, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Producción, Ingeniero(a) Agrónomo(a) Mecanización)	BIRD / IETAS	Implementation of Rural A Stances	Posterior	Individual	Open		31,279.00	112,780.59	Firmada	2020-03-31	2020-11-03	2020-04-01	2020-07-09	2020-05-11	2020-07-09	2020-06-11	2020-09-01	2020-12-11	
BID-ENROPDAR-LR-157813-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Chaco	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		36,050.00	13,131.38	Renunciada	2020-05-27	2020-06-01	2020-06-10	2020-06-17	2020-06-30	2020-06-17	2020-06-30	2020-06-17	2020-06-30	2021-01-31
BID-ENROPDAR-LR-157815-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza posteriormente evalua	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		8,985.00	0.00	Cancelada	2020-05-27		2020-06-10		2020-06-30		2020-06-17		2021-01-31	
BID-ENROPDAR-LR-157816-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza posteriormente evalua	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		14,150.00	13,981.65	Renunciada	2020-05-27	2020-06-01	2020-06-10	2020-06-17	2020-06-30	2020-06-17	2020-07-17	2020-06-17	2021-01-31	
BID-ENROPDAR-LR-158412-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		15,668.00	15,587.17	Renunciada	2020-06-03	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-22	2020-08-12	2020-09-22	2020-08-15	2020-08-21	2020-09-15	2021-01-31
BID-ENROPDAR-LR-158413-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza EMPOWER	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		15,668.00	0.00	Cancelada	2020-05-27		2020-07-11		2020-08-05		2020-09-03		2021-05-01	
BID-ENROPDAR-LR-158414-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza EMPOWER	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		48,410.00	2,829.11	Renunciada	2020-05-27	2020-06-01	2020-07-11	2020-07-27	2020-08-05	2020-07-31	2020-08-31	2020-08-31	2021-11-30	
BID-ENROPDAR-LR-158415-CS-CON	Selección de/del Coordinador/a Nacional y los/las consultores/as para la Unidad Operativa Nacional	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa a un consultor/a	Direct		20,000.00	63,708.21	Firmada	2020-06-09	2020-06-01	2020-06-11	2020-06-11			2020-08-21	2020-06-11	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158416-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental de la ECTA	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,016.00	9,483.60	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158418-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza en adquisiciones de la ECTA	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,999.00	7,023.66	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158419-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianzas UGG La Paz (Fortalecimiento)	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,509.58	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158420-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianzas UGG La Paz (Desarrollo)	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,509.58	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158421-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianzas UGG Chaco	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		13,376.00	12,135.31	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158422-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianzas UGG Santa Cruz	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	27,968.98	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158423-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianzas Oficial de alianzas UGG Chaco	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,497.28	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158424-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianzas UGG Cochabamba	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		13,376.00	12,437.98	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158425-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianzas UGG Chuquisaca	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,521.65	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158426-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianzas UGG Beni	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,509.58	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158427-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianzas UGG Pando	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,509.58	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158428-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianzas UGG Tarija	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		6,450.00	4,413.85	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-06-11	2020-06-22	2020-07-13	2020-07-13	2020-08-21	2020-07-13	2020-08-31	
BID-ENROPDAR-LR-158429-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianzas -Secretaría UGG Beni	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		5,223.00	5,036.31	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-06-11	2020-06-17	2020-07-13	2020-08-21	2020-06-21	2020-08-21	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158430-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianzas UGG Beni	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		8,985.00	0.00	Cancelada	2020-06-09		2020-06-22		2020-07-13		2020-08-21		2021-02-21	
BID-ENROPDAR-LR-158431-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianzas UGG Pando	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		11,298.00	0.00	Cancelada	2020-06-09	2020-06-01	2020-06-22		2020-07-13		2020-08-21		2021-02-21	
BID-ENROPDAR-LR-158432-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto para que preparen asesoramiento técnico-legal para la implementación del piloto de Programa ENROPDAR	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		2,685.00	2,468.21	Finalizada	2020-06-09	2020-06-01	2020-06-11	2020-07-10	2020-06-11	2020-06-11	2020-07-03	2020-07-10	2020-08-31	2020-08-11
BID-ENROPDAR-LR-158433-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza 3 de la ECTA	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,509.58	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158434-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza 4 comercializador de la ECTA	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,509.58	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158435-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza 5 -Evaluador de la UGG Beni	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,509.58	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158436-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza 6 -Evaluador de la UGG Pando	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,999.00	7,022.66	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158437-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza 7 -Operador de la UGG Beni	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		11,376.00	12,437.71	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158438-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza 8 -Especialista en monitoreo de la ECTA	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,016.00	9,483.62	Renunciada	2020-06-09	2020-06-01	2020-07-22	2020-07-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-09-21	2020-08-13	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158439-CS-INDV	Construcción de 13 consultores por producto - Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa departamental del Pando	BIRD / IETAS	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		28,750.00	5,840.20	Renunciada	2020-07-13	2020-07-13	2020-08-11	2020-08-13	2020-08-13	2020-09-13	2020-08-21	2020-09-21	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158440-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza para la UGG Pando	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,815.00	3,142.42	Finalizada	2020-07-13	2020-07-13	2020-08-11	2020-08-17	2020-08-17	2020-08-17	2020-08-21	2020-08-31	2020-12-31	2020-12-11
BID-ENROPDAR-LR-158441-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de Desarrollo Organizacional de la Unidad de Coordinación Nacional	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		32,050.00	6,641.55	Renunciada	2020-07-13	2020-07-13	2020-08-11	2020-09-17	2020-08-17	2020-09-13	2020-08-21	2020-09-21	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158442-CS-INDV	Construcción de 13 consultores por producto - Auxiliar - Técnico(a) Administrativo(a) responsable de apoyo al de cómo técnico y administrativo a la Unidad Operativa Nacional, en las actividades y tareas críticas que se requieran para la ejecución	BIRD / IETAS	Implementation of Rural A Stances	Posterior	Individual	Open		13,930.00	0.00	Cancelada	2020-07-13	2020-11-03	2020-08-11		2020-08-17		2020-08-21		2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158443-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza para la UGG Chuquisaca	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,815.00	2,943.92	Finalizada	2020-07-13	2020-07-13	2020-08-17	2020-08-17	2020-08-17	2020-08-17	2020-08-21	2020-09-21	2020-12-31	2020-12-11
BID-ENROPDAR-LR-158444-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza Operativa Nacional	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		38,450.00	7,648.58	Renunciada	2020-08-12	2020-08-24	2020-09-21	2020-09-30	2020-09-21	2020-09-30	2020-09-21	2020-10-11	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158445-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza Operativa Experimental Petén	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		38,450.00	7,637.51	Renunciada	2020-08-12	2020-08-24	2020-09-21	2020-09-30	2020-09-21	2020-10-01	2020-09-21	2020-10-11	2020-12-31	
BID-ENROPDAR-LR-158446-CS-INDV	Construcción de 3 consultores por producto - Evaluadores de planes de alianza Operativa Experimental Chuquisaca	BIRD / IETAS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		38,450.00	7,637.51	Renunciada	2020-08-12	2020-08-24	2020-09-21	2020-09-30	2020-09-21	2020-10-01	2020-09-21	2020-10-11	2020-12-31	

80-ENROQUEAR-1303/01-CS-INDV / ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE TARIJA PROVINCIA CERCADO	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		27,570.00	2,656.05	Finalizado	2020-08-2 4	2020-08-2 6	2020-09-2 7	2020-09-1 5	2020-10-0 5	2020-09-1 7	2020-10-1 0	2020-09-2 7	2021-02-0 5	2020-12-1 1
80-ENROQUEAR-1303/02-CS-INDV / OPRIQUEAR SUPERFICIAL DE CAMINOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE Tarija PROVINCIA GRAN CHACO	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		38,500.00	0.00	Cancelado	2020-09-0 7	2020-09-1 0	2020-10-0 5		2020-10-0 8		2020-10-1 2		2021-01-3 0	
80-ENROQUEAR-1967/01-CS-INDV / Contratación de un edicto para apoyo formal (rad extra-el pregonero RUA / Tarija)	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		4,010.00	-13.02	Rescindido	2020-08-2 4	2020-08-3	2020-10-0 8	2020-10-2 6	2020-10-2 6	2020-10-3 0	2020-12-0 3	2020-10-3 0	2021-02-0 1	
80-ENROQUEAR-1965/01-CS-CON / ADJETIVO CIPTIM PARA LA UNIDAD DE TIC Y INFORMACIÓN GERENCIAL DEPARTAMENTAL	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Selección direct a un consultor	Direct		20,050.00	19,899.73	Finalizado	2020-10-0 7	2020-10-0 9	2020-10-1 3	2020-10-1 5			2020-12-2 1	2020-10-1 6	2021-06-1 6	2021-09-3 0
80-ENROQUEAR-2004/01-CS-INDV / Contratación de un Coordinador General de la Jefatura ENROQUEAR	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		37,020.00	68,046.77	Firmado	2020-11-1 9	2020-11-2 3	2020-11-2 5	2020-11-2 6	2020-12-2 0	2020-11-1 9	2020-11-2 4	2020-11-1 6	2021-07-2 1	
80-ENROQUEAR-2003/73-CS-INDV / Contratación de un periodista en Comunicación y Asistencia Técnica de la Jefatura del Coordinador Sur Central	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		26,074.00	68,018.08	Firmado	2020-11-1 9	2020-11-2 5	2020-11-2 5	2020-11-2 6	2020-12-2 0	2020-11-2 5	2021-01-2 4	2020-11-2 5	2021-07-2 1	
80-ENROQUEAR-2004/06-CS-INDV / Contratación de un afiche en Comunicación de la Unidad de Coordinación Nacional	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		24,626.00	43,058.18	Firmado	2020-11-1 9	2020-11-2 5	2020-11-2 5	2020-11-2 6	2020-12-2 0	2020-11-2 5	2021-01-2 4	2020-11-2 5	2021-07-2 1	
80-ENROQUEAR-2003/72-CS-INDV / Contratación de un erodor Unidad Operativa El Sauzal/Departamental Tar	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,750.00	61,366.70	Firmado	2020-11-2 5	2020-11-3 0	2020-12-0 5	2020-11-2 6	2020-12-2 0	2020-11-2 5	2021-01-3 0	2020-11-3 0	2021-07-2 1	
80-ENROQUEAR-2004/12-CS-INDV / Contratación De un erodor de la Unidad Operativa Departamental Padcaya	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,750.00	60,849.37	Firmado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2020-11-3 0	2021-01-2 0	2020-12-2 2	2021-02-5	2020-12-2 2	2021-06-3 0	
80-ENROQUEAR-2003/68-CS-INDV / Contratación De un erodor de la Unidad Operativa Departamental Cercado	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		17,795.00	35,130.91	Firmado	2020-12-3 2	2020-12-3 3	2020-12-3 2	2020-12-2 2	2021-01-2 2	2020-12-3 1	2021-02-5	2020-12-2 3	2021-06-3 0	
80-ENROQUEAR-2004/17-CS-INDV / Contratación de un afiche en Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,564.00	42,280.47	Firmado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2020-12-3 2	2020-12-3 1	2021-01-2 7	2020-12-3 1	2021-02-1 1	2020-12-3 0	2021-06-1 0	
80-ENROQUEAR-2004/21-CS-INDV / Contratación De un erodor de la Unidad Operativa Regional Sur Central	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		22,029.00	39,982.00	Firmado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2021-01-2 5	2020-12-3 1	2021-02-1 5	2020-12-3 1	2021-01-2 2	2021-01-2 6	2021-06-3 0	
80-ENROQUEAR-2004/22-CS-INDV / Contratación De un erodor de la Unidad Operativa Departamental Cercado	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,188.00	51,035.05	Firmado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2021-01-2 5	2021-01-3 1	2021-02-1 5	2021-01-2	2021-01-2 2	2021-04-0 5	2021-06-3 0	
80-ENROQUEAR-2004/19-CS-INDV / Contratación De un periodista Ambiental de la Unidad de Coordinación Sur Central	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		22,029.00	0.00	Cancelado	2020-12-3 1		2021-01-2 5		2021-02-1 5		2021-01-2 2		2021-06-3 0	
80-ENROQUEAR-2004/20-CS-INDV / Contratación De un erodor de la Unidad de Coordinación Nacional	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		16,513.00	0.00	Cancelado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2021-01-2 5	2021-01-4	2021-02-1 5	2021-01-3 1	2021-01-2 2		2021-06-3 0	
80-ENROQUEAR-2004/23-CS-INDV / Contratación De un cual de Alimentos de la Unidad Operativa Departamental Tarija	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	16,212.14	Finalizado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2021-01-2 5	2021-01-2 5	2021-02-1 5	2021-01-3 1	2021-01-2 2	2021-05-2 6	2021-06-3 0	2021-12-1 1
80-ENROQUEAR-2004/24-CS-INDV / Contratación De un erodor de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	16,212.14	Finalizado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2021-01-2 5	2021-01-2 5	2021-02-1 5	2021-01-3 1	2021-01-2 2	2021-05-2 6	2021-06-3 0	2021-12-1 1
80-ENROQUEAR-2004/25-CS-INDV / Contratación De un Asesor Regional Chaco	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	29,548.84	Firmado	2020-12-3 1	2021-01-3 1	2021-01-2 5	2021-01-3 0	2021-02-1 5	2021-01-3 1	2021-01-2 2	2021-07-1 5	2021-06-3 0	
80-ENROQUEAR-2004/27-CS-INDV / Contratación De un afiche Ambiental de la Unidad Operativa Departamental de Chuquisaca	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	35,875.58	Firmado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2021-01-2 5	2021-01-3 1	2021-02-1 5	2021-01-3 1	2021-01-2 2	2021-05-2 6	2021-06-3 0	
80-ENROQUEAR-2004/26-CS-INDV / Contratación De un cual de Alimentos y Bebidas de la Unidad Operativa Departamental Santa Cr	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	35,528.76	Firmado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2021-01-2 5	2021-01-3 1	2021-02-1 5	2021-01-3 1	2021-01-2 2	2021-04-0 5	2021-06-3 0	
80-ENROQUEAR-2004/31-CS-INDV / Contratación De un cual de Alimentos para el Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Tarija	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	29,249.31	Firmado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2021-01-2 5	2021-01-3 1	2021-02-1 5	2021-01-3 1	2021-01-2 2	2021-07-2 0	2021-06-3 0	
80-ENROQUEAR-2004/32-CS-INDV / Contratación de un afiche Financiero de la Unidad de Coordinación Nacional	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	0.00	Cancelado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2021-01-2 5	2021-01-2 5	2021-02-1 5		2021-01-2 2		2021-06-3 0	
80-ENROQUEAR-2004/33-CS-INDV / Contratación De un erodor de la Unidad Operativa Departamental Tarija	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		26,188.00	51,160.01	Firmado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2021-01-2 5	2021-01-3 1	2021-02-1 5	2021-01-3 1	2021-01-2 2	2021-05-2 6	2021-06-3 0	2021-07-1 1
80-ENROQUEAR-2004/34-CS-INDV / Contratación de un cual de Alimentos para el Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Beni	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,188.00	29,548.84	Firmado	2020-12-3 1	2021-01-3 1	2021-01-2 5	2021-01-3 1	2021-02-1 5	2021-01-3 1	2021-01-2 2	2021-07-1 5	2021-06-3 0	
80-ENROQUEAR-2004/35-CS-INDV / Contratación de un afiche Financiero II de la Unidad de Coordinación Nacional	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		22,029.00	46,429.80	Firmado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2021-01-2 5	2020-12-3 1	2021-01-1 4	2020-12-3 1	2021-01-2 2	2020-12-3 1	2021-06-1 0	
80-ENROQUEAR-2004/36-CS-INDV / Contratación de un erodor de la Unidad Operativa Departamental Beni	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,751.00	28,637.76	Finalizado	2020-12-3 1	2020-12-2	2021-01-0 2	2020-12-2 1	2021-01-0 5	2020-12-2 7	2021-01-2 4	2020-12-2 4	2021-06-3 0	2021-08-0 2
80-ENROQUEAR-2004/37-CS-INDV / Contratación de un erodor de la Unidad Operativa Departamental Beni	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,564.00	41,298.76	Firmado	2020-12-2 1	2020-12-2 1	2021-01-0 2	2020-12-2 1	2021-01-0 5	2020-12-2 7	2021-01-2 4	2020-12-2 4	2021-06-2 4	
80-ENROQUEAR-2004/38-CS-INDV / Contratación de un afiche Financiero III de la Unidad de Coordinación Nacional	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		19,876.00	50,485.35	Firmado	2020-12-3 1	2020-12-3 1	2021-01-2 2	2020-12-3 1	2021-01-2 3	2020-12-3 1	2021-01-2 7	2020-12-3 1	2021-06-2 8	
80-ENROQUEAR-2004/39-CS-INDV / Contratación de un interior Administrativo Tesorería de la Unidad Operativa Departamental Cercado	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		10,645.00	18,210.81	Firmado	2020-12-3 1	2020-12-2 1	2021-01-2 2	2021-01-0 5	2021-01-2 3	2021-01-3 1	2021-01-2 7	2021-01-3 1	2021-06-2 8	
80-ENROQUEAR-2103/01-CS-INDV / CONTRATACIÓN DE ASFALTO EN ADQUISICIÓNES Y CONTRATACIÓNES	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		17,250.00	16,082.06	Finalizado	2021-01-0 5	2021-01-0 5	2021-01-1 0	2021-01-3	2021-01-3 1	2021-01-0 4	2021-01-0 7	2021-01-3 1	2021-01-3 1	2021-05-3 1
80-ENROQUEAR-2103/11-CS-INDV / OPRIQUEAR PUB A LA UEDD BENI	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		20,030.00	39,814.84	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/12-CS-INDV / OPRIQUEAR PUB A LA UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		20,030.00	39,912.07	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/13-CS-INDV / OPRIQUEAR PUB A LA UNIDAD DE ESTABILIZ ORGANICA DE Sab. PARA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,880.81	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/14-CS-INDV / OPRIQUEAR PUB A LA UEDD BENI	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	36,149.98	Finalizado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	2021-12-1 1
80-ENROQUEAR-2103/15-CS-INDV / ASIGNACIÓN DE ASIGNACIÓNES A LA UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIÓNAL	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,131.80	Rescindido	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-1 2	2021-03-1 7	2021-03-3 1	2021-04-0 1	2021-04-1 2	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/17-CS-INDV / ASIGNACIÓN ARMEMTAL PARA LA UEDD CDC	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,497.60	Rescindido	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-04-0 5	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/18-CS-INDV / OPRIQUEAR PUB A LA UEDD CHUQUISACA	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		30,750.00	62,671.87	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-07-1 5	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/19-CS-INDV / OFICIAL DE ALIMENTOS PARA LA UEDD CHAQ	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/20-CS-INDV / OFICIAL DE ALIMENTOS PARA LA UEDD LPZ	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/21-CS-INDV / OFICIAL DE ALIMENTOS PARA LA UEDD PTS	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,853.06	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/22-CS-INDV / ASIGNACIÓN ARMEMTAL PARA LA UEDD LPZ	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/23-CS-INDV / ASIGNACIÓN FRIGORÍFICA PARA LA UEDD LPZ	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,839.61	Finalizado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-04-0 5	2021-11-3 0	2021-12-1 1
80-ENROQUEAR-2103/24-CS-INDV / ASIGNACIÓN ARMEMTAL PARA LA UEDD ORUR	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/25-CS-INDV / ASIGNACIÓN FRIGORÍFICA PARA LA UEDD ORUR	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/26-CS-INDV / ASIGNACIÓN ARMEMTAL PARA LA UEDD POTOSÍ	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	14,400.86	Rescindido	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/27-CS-INDV / OFICIAL DE VÍVERES (ANTIALTITUDE) Y MEDIO PA LA UEDD POTOSÍ	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	14,400.86	Rescindido	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/28-CS-INDV / ASIGNACIÓN FRIGORÍFICA PARA LA UEDD PAND	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	17,759.92	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2023-07-0 3	2023-07-1 0	2021-07-0 1	2021-04-2 1	2023-07-1 5	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/29-CS-INDV / OFICIAL DE VÍVERES (ANTIALTITUDE) Y MEDIO PA LA UEDD POTOSÍ	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/30-CS-INDV / ASIGNACIÓN FRIGORÍFICA PARA LA UEDD POTOSÍ	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/31-CS-INDV / OFICIAL DE ALIMENTOS PARA LA UEDD CAMARGO	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	23,243.45	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-04-0 7	2021-05-3	2021-05-0 6	2021-04-2 1	2021-04-1 7	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/32-CS-INDV / ASIGNACIÓN FRIGORÍFICA PARA LA UEDD PETIT TI CAMARGO	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,438.30	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-04-0 8	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/33-CS-INDV / ASIGNACIÓN ARMEMTAL PARA LA UEDD SANTA CRUZ	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,880.81	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/34-CS-INDV / OFICIAL DE ALIMENTOS PARA LA UEDD SANTA CRUZ (CHUQUITANIA)	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,880.81	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-2 9	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/35-CS-INDV / ASIGNACIÓN FRIGORÍFICA PARA LA UEDD TARIJA	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,167.90	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-04-0 5	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/36-CS-INDV / OPRIQUEAR PUB A LA UEDD COTAPATA LA LOZA	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	11,274.23	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-03-1 5	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/37-CS-INDV / CHOFER PARA LA UEDD BENI	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	15,958.08	Firmado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-04-0 5	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-2103/38-CS-INDV / CHOFER PARA LA UEDD BENI	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	2,395.20	Finalizado	2021-01-0 6	2021-01-0 8	2021-02-2 4	2021-03-3 7	2021-03-3 7	2021-03-3 1	2021-04-2 1	2021-04-0 3	2021-11-3 0	2021-06-3 0
80-ENROQUEAR-2103/39-CS-INDV / SECRETARIA PARA LA UEDD	BID / ISTISS	Project Management, Men Hiring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	0.00	Cancelado	2021-01-0 6		2021-02-2 4		2021-03-3 7		2021-04-2 1		2021-11-3 0	

80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / CONTRATO VIGILANCIA	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	15,936.18	Firmado	2021-01-18	2021-01-18	2021-02-18	2021-02-18	2021-03-1	2021-03-10	2021-04-2	2021-04-2	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / CONTRATO PARA LA VIGILANCIA	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	16,308.05	Firmado	2021-01-18	2021-01-18	2021-02-18	2021-03-1	2021-03-1	2021-03-10	2021-04-2	2021-05-1	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / CONTRATO PARA LA VIGILANCIA LA PAZ (RUMBEREA JEQUE)	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	13,625.16	Firmado	2021-01-18	2021-01-18	2021-02-18	2021-06-18	2021-03-1	2021-03-10	2021-04-2	2021-05-1	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / CONTRATO PARA LA VIGILANCIA LA PAZ (RUSERE JEQUE)	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	13,358.08	Firmado	2021-01-18	2021-01-18	2021-02-18	2021-06-18	2021-03-1	2021-03-10	2021-04-2	2021-06-2	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / SECRETARIA PARA LOS LA PAZ	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	17,065.61	Firmado	2021-01-18	2021-01-1	2021-02-18	2021-01-19	2021-03-1	2021-01-1	2021-04-2	2021-02-1	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / SECRETARIA PARA LOS LA PAZ	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	14,892.40	Firmado	2021-01-18	2021-01-18	2021-02-18	2021-06-3	2021-03-1	2021-03-10	2021-04-2	2021-05-1	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / CHOFER PARA LA VIGILANCIA	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	2,216.48	Finalizado	2021-01-18	2021-01-18	2021-02-18	2021-06-1	2021-03-1	2021-03-1	2021-04-2	2021-05-1	2021-11-3	2021-08-0
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / SECRETARIA PARA LOS MUNICIPIOS	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	12,623.90	Firmado	2021-01-18	2021-01-1	2021-02-18	2021-07-1	2021-03-1	2021-07-0	2021-04-2	2021-07-2	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / CHOFER PARA LA VIGILANCIA MUNICIPIOS (CLAR JEQUE)	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	13,917.60	Firmado	2021-01-18	2021-01-18	2021-02-18	2021-05-1	2021-03-1	2021-03-10	2021-04-2	2021-06-1	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / CHOFER PARA LA VIGILANCIA	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	0.00	Cancelado	2021-01-18		2021-02-18		2021-03-1		2021-04-2		2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / ANALISTA FINANCIERO	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		17,970.00	39,127.57	Firmado	2021-01-18	2021-02-1	2021-03-1	2021-03-1	2021-02-18	2021-02-1	2021-05-1	2021-02-2	2021-12-2	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / ANALISTA PROCURO USD 5 mil	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		17,970.00	0.00	Cancelado	2021-01-18		2021-03-1		2021-02-2		2021-05-1		2021-12-2	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / Oficial de Abastecimiento USD Tres	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		17,970.00	40,761.76	Firmado	2021-01-18	2021-01-1	2021-03-1	2021-02-18	2021-02-2	2021-01-1	2021-05-1	2021-02-2	2021-12-2	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / Oficial de Transporte y Flota USD Cuatro	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		17,970.00	37,539.26	Firmado	2021-01-18	2021-01-1	2021-03-1	2021-02-18	2021-02-2	2021-01-1	2021-05-1	2021-01-3	2021-12-2	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / ANALISTA PROCURO USD Ocho	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,570.00	49,601.09	Firmado	2021-01-18	2021-01-1	2021-03-1	2021-02-18	2021-03-1	2021-01-1	2021-05-1	2021-01-3	2021-12-3	
80-ENROQUEAR-(12018) CS-INDV / SECRETARIA PARA LOS INSTITUTOS SECRETARIAL	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		8,610.00	18,128.26	Firmado	2021-01-18	2021-01-1	2021-03-1	2021-01-1	2021-02-18	2021-01-1	2021-05-1	2021-01-3	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12018) CS-INDV / SECRETARIA PARA LOS SANTA CRUZ / CHAQUEMBAS	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		8,610.00	16,588.89	Firmado	2021-01-18	2021-01-1	2021-02-18	2021-06-18	2021-03-1	2021-03-1	2021-04-2	2021-06-1	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12018) CS-INDV / CHOFER PARA LOS SANTA CRUZ (CYAS)	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,610.00	15,277.80	Firmado	2021-01-18	2021-02-2	2021-02-18	2021-06-1	2021-03-1	2021-04-2	2021-04-2	2021-06-2	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12018) CS-INDV / OFICIAL DE INFR ESTRUCTURA Y RIEGO PARA LOS SITIO CHAUMBERA	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	0.00	Cancelado	2021-01-18		2021-02-18		2021-03-1		2021-04-2		2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12019) CS-INDV / Contratación De Operador De Equipo Pesado Oficina Departamental Potosí	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,791.00	0.00	Cancelado	2020-12-3	2021-01-3	2021-01-3	2021-01-3		2021-01-3		2021-05-3		2021-08-3
80-ENROQUEAR-(12019) CS-INDV / Contratación De Operador De Equipo Pesado Oficina Departamental Chuquisaca	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,188.00	0.00	Cancelado	2020-12-3	2021-12-3	2021-01-3	2021-01-3		2021-01-3		2021-05-3		2021-08-3
80-ENROQUEAR-(12019) CS-INDV / OPERADOR DEPARTAMENTAL DE CRUZRO	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,790.00	0.00	Cancelado	2021-01-1		2021-01-3		2021-02-3		2021-05-1		2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12019) CS-INDV / OFICIAL DE ACCESOS PARA LA UGD POTOSI	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,563.00	0.00	En ejecución	2021-01-1	2021-01-3	2021-01-1	2021-01-1		2021-02-3		2021-05-1		2021-11-3
80-ENROQUEAR-(12019) CS-INDV / OFICIAL DE INFR ESTRUCTURA Y RIEGO DE D CO CHUQUISACA	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,570.00	0.00	Cancelado	2021-01-1		2021-01-3		2021-02-3		2021-05-1		2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / ASISTENTE DE CONTABILIDAD UCN	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		4,059.00	12,752.48	Firmado	2021-01-1	2021-01-1	2021-01-1	2021-01-1	2021-01-1	2021-01-1	2021-05-1	2021-11-3	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12018) CS-INDV / Operador de la Maquinaria Pesada Oficina Central Potosí	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,790.00	23,116.81	Finalizado	2021-02-3	2021-02-1	2021-03-3	2021-03-1	2021-04-1	2021-03-3	2021-05-3	2021-05-3	2021-11-1	2021-12-3
80-ENROQUEAR-(12018) CS-INDV / Operador Cesta Departamental Chuquisaca	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		30,790.00	51,149.54	Firmado	2021-02-3	2021-02-1	2021-03-3	2021-03-1	2021-04-1	2021-03-3	2021-05-3	2021-05-3	2021-11-1	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / Contratación de 10 consultores por producto: Acompañamiento de planes a nivel de Unidad Operativa (Comunidades de la ejecución y planes de alianza, de la implementación Rura, Financiera y técnica) de la	BRO / ECTOS	Implementation of Rural & Natrues	Posterior	Individual	Open		78,580.00	95,693.25	Firmado	2021-02-1	2021-02-1	2021-03-3	2021-06-2	2021-06-3	2021-06-3	2021-06-2	2021-06-2	2021-11-2	
80-ENROQUEAR-(12018) CS-INDV / Contratación de 10 consultores por producto: Acompañamiento de planes a nivel de Unidad Operativa (Comunidades de la ejecución y planes de alianza, de la implementación Rura, Financiera y técnica) de la	BRO / ECTOS	Implementation of Rural & Natrues	Posterior	Individual	Open		78,580.00	266,377.00	Firmado	2021-02-1	2021-02-1	2021-03-3	2021-06-2	2021-06-3	2021-03-2	2021-06-2	2021-06-2	2021-11-2	
80-ENROQUEAR-(12018) CS-INDV / Contratación de 20 consultores por producto: Acompañamiento de planes a nivel de Unidad Operativa (Comunidades de la ejecución y planes de alianza, de la implementación Rura, Financiera y técnica) de la	BRO / ECTOS	Implementation of Rural & Natrues	Posterior	Individual	Open		157,160.00	301,018.09	Firmado	2021-02-1	2021-02-1	2021-03-3	2021-11-2	2021-06-2	2021-03-2	2021-12-3	2021-06-2	2021-11-2	
80-ENROQUEAR-(12018) CS-INDV / Contratación de 20 consultores por producto: Acompañamiento de planes a nivel de Unidad Operativa (Comunidades de la ejecución y planes de alianza, de la implementación Rura, Financiera y técnica) de la	BRO / ECTOS	Implementation of Rural & Natrues	Posterior	Individual	Open		157,160.00	247,151.71	Firmado	2021-02-1	2021-02-1	2021-03-3	2021-12-3	2021-06-2	2021-03-2	2021-12-3	2021-06-2	2021-11-2	
80-ENROQUEAR-(12019) CS-INDV / Analista Desarrollo Productivo para la Unidad Operativa Desaguadero Jesús Nazareno - FIDE 2	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		5,740.00	5,338.77	Finalizado	2021-02-1	2021-02-2	2021-03-3	2021-03-1	2021-03-3	2021-03-1	2021-03-3	2021-03-1	2021-09-3	2021-08-1
80-ENROQUEAR-(12019) CS-INDV / Analista Desarrollo Productivo para la Unidad Operativa Desaguadero Jesús Nazareno - FIDE 2	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		12,244.00	14,730.62	Finalizado	2021-02-1	2021-02-2	2021-03-3	2021-03-1	2021-03-3	2020-03-3	2021-03-3	2021-09-3	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / Analista Desarrollo Productivo para la Unidad Operativa Desaguadero Jesús Nazareno - FIDE 2	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		16,840.00	16,590.01	Finalizado	2021-02-1	2021-02-2	2021-03-3	2021-02-2	2021-03-1	2021-02-2	2021-03-3	2021-06-2	2021-11-3	2021-06-1
80-ENROQUEAR-(12018) CS-INDV / Auditoría Financiera del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		21,865.00	57,863.62	Finalizado	2021-02-3	2021-02-2	2021-03-3	2021-03-3	2021-03-3		2021-05-1	2021-06-3	2021-11-3	2021-07-3
80-ENROQUEAR-(12018) CS-INDV / Contratación de 10 consultores por producto: Acompañamiento de planes a nivel de Unidad Operativa (Comunidades de la ejecución y Elaboración de la ejecución y planes de alianza, de la implementación Rura, Financiera y técnica) de la	BRO / ECTOS	Implementation of Rural & Natrues	Posterior	Individual	Open		157,160.00	75,986.14	Firmado	2021-03-3	2021-03-3	2021-04-2	2021-12-3	2021-05-1	2021-12-3	2021-06-2	2021-12-1	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / CONTRATACIÓN DE OFICIAL DE ALMACÉN PARA LOS SITIOS PARA LA UGD POTOSÍ	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		6,459.00	15,755.35	Firmado	2021-03-1	2021-03-2	2021-05-3	2021-04-3	2021-05-3	2021-04-3	2021-07-3	2021-04-3	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / CONTRATACIÓN DE ASESOR JURÍDICO PARA LA UGD POTOSÍ	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		20,500.00	51,035.43	Firmado	2021-03-2	2021-03-2	2021-03-3	2021-05-3	2021-04-3	2021-03-3	2021-05-3	2021-04-3	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12018) CS-INDV / CONTRATACIÓN DE ASESOR JURÍDICO PARA LOS UNIDADES PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE LA CIUDAD DE LA PAZ	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		16,570.00	39,883.90	Firmado	2021-03-2	2021-03-2	2021-05-3	2021-03-2	2021-04-1	2021-05-3	2021-04-3	2021-05-2	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12001) CS-INDV / ANALISTA PROCURO USD 5 mil	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		14,570.00	15,774.70	Finalizado	2021-08-3	2021-03-3	2021-04-3	2021-06-3	2021-05-3	2021-04-3	2021-06-3	2021-06-3	2021-11-3	2021-12-1
80-ENROQUEAR-(12001) CS-INDV / Contratación de 10 consultores por producto: Facilitadores, para la ejecución de planes de alianza a nivel de UGD	BRO / ECTOS	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-3	2021-04-3	2021-05-3		2021-06-3		2021-07-3		2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12001) CS-INDV / Contratación del Operador de Equipo Pesado Unidad Operativa Desaguadero, Jesús de Tacana - FIDE 2	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		13,247.00	14,564.54	Finalizado	2021-04-1	2021-04-2	2021-04-3	2021-04-3	2021-05-3	2021-04-3	2021-06-3	2021-06-2	2021-12-1	2021-12-3
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE LA CIUDAD DE TARIJA	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		6,459.00	0.00	Cancelado	2021-02-3		2021-02-3		2021-03-3		2021-04-3		2021-06-3	
80-ENROQUEAR-(12001) CS-INDV / AUDITORIA INTERNA DE LOS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES SIGUIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		35,000.00	29,622.22	Finalizado	2021-04-2	2021-04-2	2021-05-3	2021-05-3			2021-07-3	2021-07-3	2021-11-3	2021-10-2
80-ENROQUEAR-(12001) CS-INDV / CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,352.00	8,839.68	Finalizado	2021-04-2	2021-04-2	2021-05-3	2021-04-2	2021-05-3	2021-05-3	2021-05-3	2021-05-1	2021-11-3	2021-11-3
80-ENROQUEAR-(12001) CS-INDV / Contratación de 10 consultores por producto: Acompañamiento de planes a nivel de Unidad Operativa (Comunidades de la ejecución y planes de alianza, de la	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		14,352.00	38,143.01	Firmado	2021-04-2	2021-04-2	2021-05-3	2021-04-3	2021-05-3	2021-04-3	2021-05-3	2021-04-3	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12001) CS-INDV / Contratación Cisterna para la UGD Chuquisaca	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		5,606.00	5,657.98	Finalizado	2021-04-2	2021-04-2	2021-05-3	2021-04-3	2021-05-3	2021-05-3	2021-06-3	2021-05-3	2021-11-3	2021-10-3
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LA UNIDAD PERSONAL CAMBIO (CRAZIO) RUB 2	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,578.00	29,546.68	Firmado	2021-04-2	2021-04-2	2021-06-3	2021-07-3	2021-07-3	2021-07-3	2021-08-3	2021-07-3	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / OFICIAL DE INFR ESTRUCTURA Y RIEGO DE D CO CHUQUISACA	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,578.00	25,704.27	Firmado	2021-04-2	2021-04-2	2021-06-3	2021-07-3	2021-07-3	2021-07-3	2021-08-3	2021-08-3	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / CONTRATACIÓN DE OFICIAL DE ALMACÉN PARA LOS SITIOS PARA LA UGD CHUQUISACA	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,578.00	29,665.86	Firmado	2021-04-2	2021-04-2	2021-06-3	2021-07-3	2021-07-3	2021-07-3	2021-08-3	2021-07-3	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12017) CS-INDV / CONTRATACIÓN DE ANALISTA RIESGOSOS PARA LA UGD CHUQUISACA A LA UGD ORIENTE PARA	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,578.00	29,665.86	Firmado	2021-04-2	2021-04-2	2021-06-3	2021-07-3	2021-07-3	2021-07-3	2021-08-3	2021-07-3	2021-11-3	
80-ENROQUEAR-(12001) CS-INDV / CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA UGD DE COORDINACIÓN TÉCNICA - FIDE 2	BRO / ECTOS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		3,380.00	3,063.18	Finalizado	2021-05-1	2021-06-0	2021-06-3	2021-07-3	2021-07-2	2021-07-3	2021-08-3	2021-07-3	2021-11-3	2021-11-3

80-ENROQUEAR-236494-CS-INEM / CONTRATO DE ASEO PARA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		3,961.00	12,111.50	Firmado	2021-05-2 4	2021-05-6	2021-07-1 0	2021-08-2 0	2021-08-6 4	2021-08-3 0	2021-09-8	2021-09-3 0	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-237017-CS-INEM / ASISTENTE JOVEN PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIDA PÚBLICA - PAR-INALTA	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		4,805.00	13,731.48	Firmado	2021-06-0 1	2021-06-6 1	2021-07-2 0	2021-08-1 7	2021-08-3 0	2021-08-1 1	2021-09-1 0	2021-09-2 4	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-237020-CS-INEM / CHOFER PARA LA DIA PAMOS - AMERINA 74	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		4,805.00	16,372.41	Firmado	2021-06-0 1	2021-06-0 1	2021-07-2 0	2021-08-1 7	2021-08-3 0	2021-08-1 1	2021-09-1 0	2021-09-2 4	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-238153-CS-INEM / ASISTENTE EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIDA SANTA CRUZ	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		4,805.00	4,063.73	Finalizada	2021-06-0 4	2021-06-0 4	2021-07-2 0	2021-08-2 7	2021-08-3 0	2021-08-3 1	2021-09-1 7	2021-09-2 4	2021-11-3 0	2021-08-2 6
80-ENROQUEAR-238317-CS-INEM / ASISTENTE EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIDA PARA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		7,793.00	6,832.65	Finalizada	2021-06-2 2	2021-06-2 2	2021-06-2 5	2021-08-5 5	2021-08-3 0	2021-08-1 1	2021-09-1 0	2021-09-1 2	2021-11-3 0	2021-12-1 3
80-ENROQUEAR-237011-CS-INEM / ABOGATA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA UDD SANTA CRUZ	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,885.81	Firmado	2021-01-3 0	2021-01-3 0	2021-02-2 6	2021-03-1 5	2021-03-3 1	2021-03-2 3	2021-04-2 1	2021-05-2 8	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-238241-CS-INEM / CONSULTOR PARA EL AJUSTE Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPERTAMENTO DEL PAR	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		5,745.00	5,977.37	Finalizada	2021-08-0 4	2021-08-0 5	2021-08-3 0	2021-08-1 3			2021-09-3	2021-09-0 3	2021-11-3 0	2021-12-2 3
80-ENROQUEAR-240041-CS-INEM / ABOGATA JÓVEN PARA LA UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATEGICOS DEPARTAMENTAL DE TARIJA - PAR 1	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		7,187.00	5,485.14	Firmado	2021-08-0 4	2021-08-0 5	2021-08-2 2	2021-10-1 5	2021-10-3 1	2021-10-2 1	2021-11-1 7	2021-10-2 1	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-240042-CS-INEM / ABOGADO PARA LA UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATEGICOS DEPARTAMENTAL PARA LA UDD EL BEN - PAR 2	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		7,187.00	54,025.86	Firmado	2021-08-0 4	2021-08-0 4	2021-08-2 2	2021-10-1 5	2021-10-3 1	2021-10-2 1	2021-11-1 7	2021-10-2 1	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-247047-CS-INEM / CONSULTOR DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ALIANZAS CON CONSORIO ZOLA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ALIANZA S-BUBAUER, Y VITE PARA L	BIRD / IBTRSS	Implementation of Rural Ã Gaences	Posterior	Individual	Open		58,443.00	28,002.50	Firmado	2021-08-1 0	2021-09-1 1	2021-09-3 0	2021-08-3 0	2021-09-1 0	2021-09-0 3	2021-09-1	2021-09-2 0	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-247011-CS-CDN / CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EVALUAR POR PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE IMPACTOS DEL PAR	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		12,015.00	11,957.45	Firmado	2021-08-1 0	2021-08-1 1	2021-08-2 0	2021-08-1 3			2021-09-3	2021-09-2 0	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-238159-CS-INEM / CONSULTOR PARA ESTRUCTURA Y INDICADORES PA LA UDD PANDO - PAR 2	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		5,390.00	5,873.45	Rescindida	2021-08-2 4	2021-08-2 4	2021-10-1 4	2021-10-1 5	2021-10-1 5	2021-10-2 0	2021-10-2 5	2021-10-2 0	2021-11-3 0	
80-ENROQUEAR-236513-CS-INEM / CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ALIANZA PARA LA UDD PAR 3	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		2,402.00	2,678.30	Finalizada	2021-08-2 4	2021-08-2 4	2021-10-1 4	2021-09-2 0	2021-10-1 8	2021-09-2	2021-10-2 5	2021-09-2 0	2021-11-3 0	2021-12-1 3
80-ENROQUEAR-252784-CS-INEM / Contratación de consultoría para elaborar el plan de alianza para el Proyecto de Gobierno Tecno	BIRD / IBTRSS	Implementation of Rural Ã Gaences	Posterior	Individual	Open		40,408.00	0.00	Cancelada	2021-09-0 8	2021-09-0 8	2021-10-2 0		2021-11-1 8		2021-12-2 3		2022-02-2 8	
80-ENROQUEAR-236496-CS-INEM / CONSULTOR PARA EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE UNA MALLA ORGANIZACIONAL PARA LA UDD Chuquisaca - PAR 3	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		5,390.00	22,083.96	Firmado	2021-09-1 0	2021-09-1 0	2021-10-2 0	2021-11-2 8	2021-10-1 1	2021-11-1 8	2021-11-1 5	2021-11-1 8	2022-02-2 8	
80-ENROQUEAR-236517-CS-INEM / CHOFER PARA L A UDD SANTA CRUZ - PAU-7 - PAR 3	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		2,402.00	796.61	Firmado	2021-09-2 0	2021-09-2 0	2021-10-2 5	2021-12-2 7	2021-12-2 0	2021-12-3	2021-11-8	2021-11-3 1	2021-12-3 0	
80-ENROQUEAR-236515-CS-CDN / CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PARA EVALUACIÓN TÉCNICA DE PERSONAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA G	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		27,642.00	21,939.28	Finalizada	2021-10-1 3	2021-10-1 3	2021-10-2 3	2021-10-1 5			2021-11-1 5	2021-10-2 7	2022-02-1 4	2021-12-1 7
80-ENROQUEAR-242816-CS-INEM / CONSULTOR PARA ESTRATEGIA DE ASEGURADORAS Y CONTRATACIÓNES	BIRD / IBTRSS	Implementation of Rural Ã Gaences	Posterior	Individual	Open		1,607.00	0.00	Cancelada	2021-11-1 7	2021-11-1 8	2021-01-3 1		2022-01-2 8		2022-03-3 2		2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-243648-CS-INEM / CONSULTOR PARA CUADERNO Y CONTRATO CONSO	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		1,607.00	701.08	Firmado	2021-11-1 7	2021-11-1 8	2022-01-0 5	2021-12-2 2	2022-01-2 6	2021-12-2	2022-03-2 2	2022-01-0 4	2022-01-3 0	
80-ENROQUEAR-242634-CS-INEM / SERVICIO DE CINCO MAESTROS PARA LA ESPA. DE ALFABETIZACIÓN, EN LA DIRECTIVA TRUSCO PAMPAGRANDE NO SICO, SECCIÓN	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		4,874.00	2,448.08	Finalizada	2021-11-1 8	2021-11-1 8	2021-11-2 8	2021-11-2 5	2021-11-3 0	2021-11-2	2021-12-3 0	2021-12-0 3	2022-00-3 0	2021-12-3 1
80-ENROQUEAR-246615-CS-INEM / CONSULTOR PARA CUADERNO Y CONTRATO CONSO COORDINACIÓN NACIONAL	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,563.00	0.00	En ejecución	2021-12-0 1	2021-12-0 2	2021-12-0 6		2021-12-2 7		2022-01-3 1		2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-246968-CS-CDN / Consultor Instructor para el diseño de un plan de entrenamiento y apoyo al Liderazgo en el sistema de Salud Pública de Tarija, Chuquisaca y Beni - 1	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		22,029.00	21,917.05	Firmado	2021-12-2 3	2021-12-2 3	2021-12-3 0	2021-12-2 1			2022-01-1 5	2022-01-0 3	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-237037-CS-INEM / CONSULTOR ESTRATEGIA FINANCIERO PA RA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL - PROC-SOTCBR-5	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		7,036.00	5,991.31	Firmado	2022-01-0 5	2022-01-0 8	2022-02-2 3	2023-03-0 4	2022-03-1 6	2022-03-0 7	2022-04-2 0	2022-05-1 5	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-237073-CS-INEM / CONSULTOR PARA LA UDD La Paz Acompañamiento de la Unidad Operativa De Desarrollo Rural, Consultor por productos, Responsable del a ejecución de las actividades de los planes de alianza y a la implementación Soca. Desarrollo a Técnica en Pro	BIRD / IBTRSS	Implementation of Rural Ã Gaences	Posterior	Individual	Open		32,510.00	23,678.03	Firmado	2022-01-1 0	2022-01-1 8	2022-03-0 2	2023-04-2 9	2022-03-2 5	2023-05-1 8	2022-04-2 9	2022-05-1 6	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-237074-CS-INEM / CONSULTOR PARA LA UDD Beni Acompañamiento de la Unidad Operativa De Desarrollo Rural, Consultor administrativo, Consultor por productos, Responsable del a ejecución de las actividades de los planes de alianza y a la implementación Soca. Desarrollo a Técnica en Pro	BIRD / IBTRSS	Implementation of Rural Ã Gaences	Posterior	Individual	Open		27,915.00	18,711.74	Firmado	2022-01-1 0	2022-01-1 8	2022-03-0 4	2023-04-0 8	2022-03-2 5	2022-05-0 1	2022-04-2 9	2022-05-0 3	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-237077-CS-INEM / 1 Acompañamiento de la Unidad Operativa De Desarrollo Rural, Consultor a nivel de la Unidad Operativa Regional, Consultor por productos, Responsable del a ejecución de las actividades de los planes de alianza y a la implementación Soca. Desarrollo a Técnica en Pro	BIRD / IBTRSS	Implementation of Rural Ã Gaences	Posterior	Individual	Open		23,780.00	18,572.27	Firmado	2022-01-1 0	2022-01-1 8	2022-03-0 3	2023-02-0 5	2022-02-1 8	2022-03-3 1	2022-03-0 2	2022-04-2 8	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-237081-CS-INEM / 1 Acompañamiento de la Unidad Operativa De Desarrollo Rural, Consultor por productos, Responsable del a ejecución de las actividades de los planes de alianza y a la implementación Soca. Desarrollo a Técnica en Pro	BIRD / IBTRSS	Implementation of Rural Ã Gaences	Posterior	Individual	Open		9,685.00	8,687.68	Firmado	2022-01-1 0	2022-01-1 8	2022-03-0 3	2022-02-0 4	2022-03-2 4	2022-02-1	2022-04-2 8	2022-02-1 4	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-237084-CS-INEM / 1 Acompañamiento de la Unidad Operativa De Desarrollo Rural, Consultor Chuquisaca Acompañamiento a la Unidad Operativa a Departamental, Consultor por productos, Responsable del a ejecución de las actividades de los planes de alianza y a la implementación Soca. Desarrollo a Técnica en Pro	BIRD / IBTRSS	Implementation of Rural Ã Gaences	Posterior	Individual	Open		21,139.00	15,549.98	Firmado	2022-01-1 0	2022-01-1 8	2022-03-0 3	2022-02-1 6	2022-03-2 4	2022-03-0 8	2022-04-2 8	2022-03-0 8	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-237089-CS-INEM / 10 Acompañamiento de la Unidad Operativa De Desarrollo Rural, Consultor a nivel de la Unidad Operativa Departamental, Consultor a nivel de la Unidad Operativa de la ejecución de las actividades de los planes de alianza y a la implementación Soca. Desarrollo a Técnica	BIRD / IBTRSS	Implementation of Rural Ã Gaences	Posterior	Individual	Open		71,130.00	65,651.88	Firmado	2022-01-1 0	2022-01-1 8	2022-03-0 4	2022-06-1 3	2022-03-2 5	2022-07-0 4	2022-04-2 9	2022-07-0 4	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-237073-CS-INEM / 1 Acompañamiento de la Unidad Operativa De Desarrollo Rural, Consultor por productos, Responsable del a ejecución de las actividades de los planes de alianza y a la implementación Soca. Desarrollo a Técnica en Pro	BIRD / IBTRSS	Implementation of Rural Ã Gaences	Posterior	Individual	Open		90,884.00	70,791.27	Firmado	2022-01-1 0	2022-01-1 8	2022-03-0 4	2023-06-1 4	2022-03-2 5	2023-06-1 5	2022-04-2 9	2022-06-1 5	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-237076-CS-INEM / 1 Acompañamiento de la Unidad Operativa De Desarrollo Rural, Consultor Santa Cruz Acompañamiento a la Unidad Operativa a Departamental, Consultor por productos, Responsable del a ejecución de las actividades de los planes de alianza y a la implementación Soca. Desarrollo a Técnica en Pro	BIRD / IBTRSS	Implementation of Rural Ã Gaences	Posterior	Individual	Open		79,500.00	50,088.36	Firmado	2022-01-1 0	2022-01-1 8	2022-03-0 4	2022-02-2 1	2022-03-2 5	2022-04-1 4	2022-04-2 9	2022-04-1 4	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-237075-CS-INEM / 7 Acompañamiento de la Unidad Operativa De Desarrollo Rural, Consultor administrativo, Consultor por productos, Responsable del a ejecución de las actividades de los planes de alianza y a la implementación Soca. Desarrollo a Técnica en Pro	BIRD / IBTRSS	Implementation of Rural Ã Gaences	Posterior	Individual	Open		69,627.00	61,345.52	Firmado	2022-01-1 0	2022-01-1 8	2022-03-0 4	2022-06-1 3	2022-03-2 5	2022-06-0 8	2022-04-2 9	2022-06-0 8	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-237078-CS-INEM / 1 Acompañamiento de la Unidad Operativa De Desarrollo Rural, Consultor por productos, Responsable del a ejecución de las actividades de los planes de alianza y a la implementación Soca. Desarrollo a Técnica en Pro	BIRD / IBTRSS	Implementation of Rural Ã Gaences	Posterior	Individual	Open		43,282.00	26,418.21	Firmado	2022-01-1 0	2022-01-1 8	2022-03-0 4	2023-05-3 0	2022-03-2 5	2023-05-3 1	2022-04-2 9	2022-06-0 1	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-236495-CS-INEM / ABOGADA PARA LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LIBRE ELEGIBILIDAD PARA LA U D DE PAZ	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	14,532.35	Firmado	2022-01-2 8	2022-01-2 8	2022-05-1	2022-01-3 0	2022-02-0 8	2022-03-1	2022-05-3	2022-07-3 0	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-236497-CS-INEM / OFICIAL DE INFO ARTICULTURA Y INDIG. - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LIBRE ELEGIBILIDAD PARA LA U D DE PAZ	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	17,696.71	Firmado	2022-01-2 8	2022-01-2 8	2022-04-1	2022-01-3 0	2022-02-0 8	2022-03-1	2022-05-3	2022-04-1 2	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-236498-CS-INEM / ABOGADO PARA LA DESARROLLO ORGANIZACIONAL - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LIBRE ELEGIBILIDAD PARA LA UDD BENI	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	13,748.47	Firmado	2022-01-2 8	2022-01-2 8	2022-05-1	2022-01-3 0	2022-02-0 8	2022-03-1	2022-05-3	2022-06-1 1	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-236511-CS-INEM / ABOGADO PARA LA UNIDAD - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LIBRE ELEGIBILIDAD PARA LA UDD TUNARI	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	13,328.10	Firmado	2022-01-2 8	2022-01-2 8	2022-05-1	2022-01-3 0	2022-02-0 8	2022-03-1	2022-05-3	2022-06-1 6	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-236507-CS-INEM / OFICIAL DE INFO ARTIGARACTIL PERIOD - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LIBRE ELEGIBILIDAD PARA LA UDD PANDO	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		25,625.00	20,711.35	Firmado	2022-01-2 8	2022-01-2 8	2022-05-1	2022-01-3 0	2022-02-0 8	2022-03-1	2022-05-3	2022-05-1 6	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-236502-CS-INEM / OFICIAL DE INFO. ARTICULTURA Y INDIG. - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LIBRE ELEGIBILIDAD PARA LA UD D LA PAZ - INTERMEDIARIO	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	14,532.35	Firmado	2022-01-2 8	2022-01-2 8	2022-05-1	2022-01-3 0	2022-02-0 8	2022-03-1	2022-05-3	2022-05-3 4	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-236503-CS-INEM / ABOGADA FÉDIC. - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LIBRE ELEGIBILIDAD PARA LA UDD ORURO	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	14,741.07	Firmado	2022-01-2 8	2022-01-2 8	2022-05-3	2022-01-3 0	2022-02-0 8	2022-03-1	2022-05-3	2022-05-3 4	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-236504-CS-INEM / OFICIAL DE INFO. ARTIRACTURA Y INDIG. - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LIBRE ELEGIBILIDAD PARA LA UDD DE TARIJA	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	14,344.15	Firmado	2022-01-2 8	2022-01-2 8	2022-05-1	2022-01-3 0	2022-02-0 8	2022-03-1	2022-05-3	2022-06-1 3	2022-11-3 0	
80-ENROQUEAR-236505-CS-INEM / CONSULTOR PARA LA UDD PATOSI - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LIBRE	BIRD / IBTRSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,008.00	6,845.68	Firmado	2022-01-2 8	2022-01-2 8	2022-05-1	2022-01-3 0	2022-02-0 8	2022-03-1	2022-05-3	2022-05-1 3	2022-11-3 0	

363-EXPEDIENDAR-17633-CTN-0001 / ASESORIA EN CIN DETALLES PARAE APOYO COMPORTAMIENTO AL PR-ORDEN DE PRESTACIÓN DE SE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		51,000.00	44,804.80	Firmado	2021-02-03 1	2022-02-1 0	2022-02-2 3	2021-03-0 9			2022-04-1 9	2022-03-3 1	2022-11-0 4	
363-EXPEDIENDAR-17633-CTN-0002 / ASESORIA EN MATERIAL PARA LA UOD PABOS - CONSULTOR INDIVIDUAL DE CARRERA	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		14,570.00	10,703.62	Firmado	2022-03-0 3	2022-03-0 3	2022-04-2 1	2022-03-0 6	2022-05-1 2	2022-04-2 1	2022-06-1 6	2022-05-3 3	2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-18003-CTN-0002 / ASISTENTE DE TRANSFRONTERIZA PARA LA U-ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CONSULTOR INDIVIDUAL DE CARRERA	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		11,863.00	9,394.65	Firmado	2022-03-0 8	2022-03-1 1	2022-04-2 6	2022-03-2 2	2022-05-1 7	2022-06-1 0	2022-06-2 1	2022-06-1 8	2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-18149-CTN-0002 / CONSULTOR EN VIDUAL POR PRODUCTO P CARTOGRAFIA TEMATICA E CTORAL PARA EL PAIS	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		4,082.00	4,072.73	Firmado	2022-03-1 7	2022-07-1 0	2022-07-2 7	2022-07-2 0	2022-07-2 8	2022-07-1 1	2022-07-1 1	2022-04-0 5	2022-08-3 0	
363-EXPEDIENDAR-18149-CTN-0004 / CONSULTOR EN VIDUAL POR PRODUCTO P LOS INSTRUMENTOS PRE-CREDIMENTOS DE CERTEZA ORDENAMIENTO TERRITO-O 7 "INDICE DE POLITICA DE INVENTARIO/MATRIZ JAP	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		8,018.00	4,854.65	Rescindida	2022-05-1 6	2022-07-0 1	2023-01-2 8	2022-05-2 4	2022-05-3 0	2022-07-1 0	2022-04-0 1	2022-05-3 0	2022-05-0 2	
363-EXPEDIENDAR-18149-CTN-0006 / CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LA ELABORACIÓN DE COORDINACIÓN NACIO-NAL	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		3,410.00	2,639.73	Firmado	2022-04-1 1	2022-04-2 2	2023-05-3 0	2023-05-0 3	2022-06-3 0	2022-06-0 1	2023-07-2 5	2022-06-1 3	2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-18149-CTN-0007 / CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LA ELABORACIÓN DE COORDINACIÓN NACIO-NAL	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		12,590.00	10,703.62	Firmado	2022-04-2 2	2022-04-2 6	2023-05-2 2	2023-05-1 3	2022-05-0 4	2023-01-0 5	2023-05-0 6	2022-06-1 3	2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-18149-CTN-0001 / AUDITORIA INFORCIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE BIENES SERVICIOS AL PROCESO COMPRAMAGO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		45,000.00	0.00	En ejecución	2022-04-2 5	2022-04-2 8	2022-05-1 6	2021-05-0 5			2022-07-1 0		2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-19113-CTN-0001 / CONSULTOR PARA LA UOD CHORRERAS - CONSULTOR INDIVIDUAL DE CARRERA	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,781.60	7,135.75	Firmado	2022-04-2 9	2022-05-0 2	2023-06-1 7	2022-05-3 1	2022-07-0 8	2022-06-3 0	2023-08-1 2	2022-08-0 1	2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-19004-CTN-0001 / CONSULTOR PARA LA SUB REGIONAL NORESTE - CONSULTOR INDIVIDUAL DE CARRERA	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		4,805.00	4,001.60	Firmado	2022-05-1 6	2022-05-1 6	2022-07-0 6	2023-06-2 0	2022-07-2 7	2023-06-3 0	2023-08-1 1	2022-06-1 6	2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-19003-CTN-0001 / CHOFER PARA LA UOD SAN MIGUELITO - CONSULTOR INDIVIDUAL DE CARRERA	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		4,805.00	4,396.26	Firmado	2022-05-1 6	2022-05-1 6	2022-07-0 6	2023-06-1 5	2022-07-2 7	2022-06-1 5	2023-08-3 1	2022-06-1 5	2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-19003-CTN-0002 / ANALISTA PECUARIO PARA LA UOD RIBEROALTA - CONSULTOR INDIVIDUAL DE CARRERA	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		10,781.60	0.00	En ejecución	2022-05-3 0	2022-06-0 6	2022-06-0 6	2022-11-1 0	2022-06-1 5	2022-10-3 1	2022-06-1 3		2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-19003-CTN-0003 / ANALISTA PECUARIO PARA LA UOD TARQUI - CONSULTOR INDIVIDUAL DE CARRERA PAR A	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		10,781.60	0.00	En ejecución	2022-06-0 9	2022-06-1 3	2022-06-1 9	2022-06-1 0	2022-06-2 1	2022-06-1 3	2022-06-2 3		2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-19003-CTN-0004 / ANALISTA ESTADÍSTICA Y INDICE DE D PABOS - CONSULTOR IN DIVIDUAL DE CARRERA PAR A	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		10,781.60	0.00	En ejecución	2022-06-0 9	2022-06-1 3	2022-06-1 9	2022-06-1 0	2022-06-2 1	2022-06-1 3	2022-06-2 3		2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-19003-CTN-0005 / ANALISTA ESTADÍSTICA Y INDICE DE D PABOS - CONSULTOR IN DIVIDUAL DE CARRERA PAR A	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,225.00	0.00	En ejecución	2022-06-2 2	2022-06-2 7	2022-07-0 2	2022-06-2 7	2022-07-0 4	2022-06-2 7	2022-07-0 6		2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-19214-CTN-0001 / CONSULTOR EN V CARTOGRAFIA SOCIOECO-NOMICA Y PRODUCTIVA, A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DE L LA INFORMACIÓN DE L ULTE PUBLICA PARA EL PR-ORDEN DE PRESTACIÓN DE AUDI O-FAR 15 - CONSULT	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		2,370.00	0.00	En ejecución	2022-06-2 6	2022-06-2 9	2022-07-0 6		2022-07-1 0		2022-07-1 2		2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-19707-CTN-0001 / CONSULTORIA PA RA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE CUENCAS DE ALANDES PU NAUTE PAR 20	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		27,676.00	0.00	En ejecución	2022-08-3 0	2022-09-0 9	2023-06-1 5	2022-08-2 6			2022-10-1 9		2022-11-3 0	
363-EXPEDIENDAR-19149-CTN-0005 / CONSULTOR EN VIDUAL POR PRODUCTO P LOS INSTRUMENTOS PRE-CREDIMENTOS DE CERTEZA ORDENAMIENTO TERRITO-O 7 "INDICE DE POLITICA DE INVENTARIO/MATRIZ JAP	BID / ETSSS	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		3,207.00	0.00	En ejecución	2022-08-1 2	2022-08-2 4	2022-08-2 2		2022-09-1 2		2022-10-1 7		2022-11-3 0	