Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Bolivia
P127743 - BO Rural Alliances Project II
Procurement Plan

PROCUREMENT PLAN **Bolivia : Rural Alliances Project II**

General Information

Country: Bolivia

Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2017-08-17

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-11-29

GPN Date:

Project ID: P127743

Project Name: Rural Alliances Project II

Loan / Credit No: IDA / 51700, IBRD / 87350

Executing Agency(i EMPODERAR Program

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BO-EMPODERAR-57722-GO-RFQ / Adquisicion mobiliario para la UNidad de Coordinacion Nacional y las unidades operativas departaemntales (escritorios, sillas, gaveteros y otros	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Cancelado							2018-08-06								2018-10-01		2019-03-30	
BO-EMPODERAR-57477-GO-RFB / Adquisicion 13 equipos portatiles y 13 esquipos integrados todo en uno	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,633.00	23,328.51	Finalizado							2018-05-13								2018-07-08	2018-07-18	2019-01-04	2018-08-02
BO-EMPODERAR-57753-GO-RFQ / Equipo de telefonía	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	17,193.34	Firmado							2018-08-06								2018-10-01	2018-12-03	2019-03-30	2018-12-27
BO-EMPODERAR-57743-GO-RFQ / Aire acondicionado y calefacción	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,400.00	4,670.53	Finalizado							2018-08-06								2018-10-01	2019-12-13	2019-03-30	2019-12-16
BO-EMPODERAR-57742-GO-RFQ / Data show	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Cancelado							2018-08-06								2018-10-01		2019-03-30	
BO-EMPODERAR-57481-GO-RFQ / Equipo de monitoreo - GPS tablets	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		38,000.00	0.00	Cancelado							2018-08-06								2018-10-01		2019-03-30	
BO-EMPODERAR-57798-GO-RFQ / Adquisicion fotocopiadoras para la Unidad de Coordinacion Nacional y las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,504.00	24,196.82	Finalizado							2018-05-13								2018-07-08	2018-06-22	2019-01-04	2018-07-07
BO-EMPODERAR-57837-GO-RFQ / Impresoras: para las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,964.00	4,196.82	Finalizado							2018-05-13								2018-07-08	2018-06-22	2019-01-04	2018-07-07
BO-EMPODERAR-62139-GO-RFQ / Escaners para la Unidad de Coordinacion Nacional y para las Unidades Operativas Departamental	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,079.00	24,733.72	Finalizado							2018-05-14								2018-07-09	2018-07-18	2019-01-05	2018-08-02
BO-EMPODERAR-57724-GO-RFB / Vehiculos: 13 camionetas doble cabina 4x4	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		435,500.00	387,094.93	Finalizado					2018-06-29	2019-08-27	2018-07-04				2018-08-15	2019-08-27	2018-09-14	2019-09-02	2018-10-19	2019-10-08	2019-04-17	2019-11-13
BO-EMPODERAR-71947-GO-RFQ / Adquisicion de licencias office 365	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	15,340.09	Finalizado							2018-08-01								2018-09-26	2018-09-04	2019-03-25	2018-09-04
BO-EMPODERAR-78413-GO-RFQ / Silla para la oficina de capacitacion y asistencia tecnica	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		412.53	0.00	Cancelado							2018-09-22								2018-11-17		2019-05-16	
BO-EMPODERAR-83394-GO-RFQ / 4 Equipos de Aire Acondicionado para la UOD PANDO	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,385.00	2,367.85	Finalizado							2018-10-27								2018-12-22	2018-10-31	2019-06-20	2018-10-31
BO-EMPODERAR-83539-GO-RFQ / Impresion material de capacitacion	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		42,580.00	38,415.64	Finalizado							2018-10-28								2018-12-23	2018-12-06	2019-06-21	2018-12-20
BO-EMPODERAR-83540-GO-RFQ / Señaleticas internas, extermas y para todas las UOD´s	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		940.00	1,681.39	Finalizado							2018-10-28								2018-12-23	2018-12-11	2019-06-21	2018-12-11
BO-EMPODERAR-83541-GO-RFQ / Elaboracion de credenciales para la UOD La Paz	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		500.00	0.00	Cancelado							2018-10-28								2018-12-23		2019-06-21	
BO-EMPODERAR-85337-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Chuquisaca	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,681.00	11,428.67	Firmado							2018-11-05								2018-12-31	2018-12-14	2019-06-29	2018-12-24
BO-EMPODERAR-85338-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Pando	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,588.00	4,110.07	Finalizado							2018-11-05								2018-12-31	2018-12-14	2019-06-29	2018-12-19
BO-EMPODERAR-85339-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Tarija	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,114.00	0.00	Cancelado							2018-11-05								2018-12-31		2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85340-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Cochabamba	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,575.00	0.00	Cancelado							2018-11-05								2018-12-31		2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85341-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Santa Cruz	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,681.00	0.00	Cancelado							2018-11-05								2018-12-31		2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85342-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Beni	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,468.00	13,138.31	Finalizado							2018-11-05								2018-12-31	2018-12-21	2019-06-29	2018-12-21
BO-EMPODERAR-85343-GO-RFB / Adquisición equipos de computación	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,735.00	10,473.45	Finalizado							2018-11-05								2018-12-31	2018-12-03	2019-06-29	2018-12-18
BO-EMPODERAR-85344-GO-RFB / Adquisición equipos de comunicación	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,756.00	0.00	Cancelado							2018-11-05								2018-12-31		2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85347-GO-RFB / Adquisición proyectores	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,396.00	18,842.14	Firmado							2018-11-05								2018-12-31	2018-12-03	2019-06-29	2018-12-28
BO-EMPODERAR-85348-GO-RFB / Adquisición kids para análisis de agua	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,618.00	0.00	Cancelado							2018-11-05								2018-12-31		2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85349-GO-RFQ / Adquisición sillón de escritorio para la Unidad de Comunicación	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		413.00	0.00	Cancelado							2018-11-05								2018-12-31		2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85517-GO-RFQ / Adquisición kids para análisis de agua	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,854.00	7,629.07	Finalizado							2018-11-06								2019-01-01	2018-12-12	2019-06-30	2018-12-12
BO-EMPODERAR-86077-GO-RFQ / Provisión de equipos de computación	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,735.00	0.00	Cancelado							2018-11-11								2019-01-06		2019-07-05	
BO-EMPODERAR-98385-GO-RFQ / Adquisición equipos de computación	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		34,111.00	0.00	Cancelado							2019-02-06								2019-04-03		2019-09-30	
BO-EMPODERAR-98389-GO-RFQ / Actualización de software de los equipos de computación del PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,639.00	15,280.52	Firmado							2019-02-06								2019-04-03	2019-09-20	2019-09-30	2019-09-30
BO-EMPODERAR-112011-GO-RFQ / Adquisición relojes biométricos	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		660.00	605.66	Finalizado							2019-04-30								2019-06-25	2019-05-16	2019-12-22	2019-05-30
BO-EMPODERAR-113156-GO-RFQ / Adquisición accesorios para red	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		686.00	286.17	Finalizado							2019-05-07								2019-07-02	2019-06-24	2019-12-29	2019-07-09
BO-EMPODERAR-113161-GO-RFQ / Adquisición equipos y accesorios de computación	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,042.00	19,590.15	Finalizado							2019-05-07								2019-07-02	2019-06-24	2019-12-29	2019-07-09
BO-EMPODERAR-113163-GO-RFQ / Adquisición unidad fotoconductora para impresora	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		744.00	1,044.23	Finalizado							2019-05-07								2019-07-02	2019-06-24	2019-12-29	2019-06-28
BO-EMPODERAR-113166-GO-RFQ / Adquisición equipos de seguridad para redes	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,979.00	2,470.46	Finalizado							2019-05-07								2019-07-02	2019-06-24	2019-12-29	2019-06-28
BO-EMPODERAR-122059-GO-RFQ / Impresión de plegables de 7 cuerpos para el Proyecto de Alianzas Rurales II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,457.72	1,847.27	Finalizado							2019-07-15								2019-09-09	2019-08-15	2020-03-07	2019-09-13
BO-EMPODERAR-123309-GO-RFQ / Fabricación de letreros de difusión del PAR II La Paz	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,654.00	7,603.19	Finalizado							2019-07-22								2019-09-16	2019-09-02	2020-03-14	2019-10-03
BO-EMPODERAR-123311-GO-RFQ / Fabricación de letreros de difusión del PAR II Cochabamba	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,654.00	7,603.19	Firmado							2019-07-22								2019-09-16	2019-09-02	2020-03-14	2019-10-03
BO-EMPODERAR-127586-GO-RFQ / Reloj biometrico de huella digital	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		660.00	159.30	Finalizado							2019-08-21								2019-10-16	2019-08-09	2020-04-13	2019-08-09
BO-EMPODERAR-128527-GO-RFQ / Renovación de licencias Office 365	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,640.00	15,280.52	Finalizado							2019-08-26								2019-10-21	2019-09-20	2020-04-18	2019-09-26
BO-EMPODERAR-138865-GO-RFQ / Reloj biometrico de huella digital	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		660.00	0.00	Cancelado							2019-10-12								2019-12-07		2020-06-04	
BO-EMPODERAR-139202-GO-RFQ / Adquisición de equipos de computación	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,395.00	8,333.09	Firmado							2019-10-13								2019-12-08	2019-11-25	2020-06-05	2019-12-16
BO-EMPODERAR-188251-NC-RFQ / Adquisición material de escritorio (toner para impresoras)	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,010.00	0.00	Cancelado							2020-08-16								2020-10-11		2021-04-09	
BO-EMPODERAR-199348-GO-RFQ / Software LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 para los equipos de computación del PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,450.00	18,360.03	Firmado							2020-10-17								2020-12-12	2020-10-20	2021-06-10	2020-10-23
BO-EMPODERAR-208053-GO-RFQ / Adquisición material de escritorio y toner	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		46,650.00	35,008.11	Finalizado							2020-12-08								2021-02-02	2020-12-15	2021-08-01	2020-12-21
BO-EMPODERAR-208476-GO-RFQ / Adquisición equipos de aire acondicionado Unidad Operativa Departamental Pando	IDA / 51700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,630.00	3,572.45	Firmado							2020-12-12								2021-02-06	2020-12-16	2021-08-05	2020-12-29
BO-EMPODERAR-208478-GO-RFQ / Adquisición equipos aire acondicionado Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,368.00	1,506.15	Finalizado							2020-12-12								2021-02-06	2020-12-22	2021-08-05	2020-12-28
BO-EMPODERAR-209259-GO-RFQ / Adquisición de mochilas	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,819.00	8,283.85	Firmado							2020-12-16								2021-02-10	2020-12-23	2021-08-09	2020-12-28
BO-EMPODERAR-209264-GO-RFQ / Adquisición de mobiliario	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,720.00	1,598.84	Firmado							2020-12-16								2021-02-10	2020-12-23	2021-08-09	2020-12-31
BO-EMPODERAR-210867-GO-RFQ / Adquisición equipos de computación	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,831.00	4,734.58	Finalizado							2020-12-23								2021-02-17	2020-12-29	2021-08-16	2020-12-30
BO-EMPODERAR-222141-GO-RFQ / Adquisicion de 2 equipos de aire acondicionado para la UOD Santa Cruz - Chiquitania	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,749.00	1,427.82	Firmado							2021-03-06								2021-05-01	2021-03-26	2021-10-28	2021-03-30
BO-EMPODERAR-223632-GO-RFQ / Adquisición de toner	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,810.00	21,930.42	Finalizado							2021-03-13								2021-05-08	2021-03-17	2021-11-04	2021-03-19
BO-EMPODERAR-225635-GO-RFQ / COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,060.00	14,343.18	Finalizado							2021-03-24								2021-05-19	2021-03-29	2021-11-15	2021-03-30
BO-EMPODERAR-227083-GO-RFQ / COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA UOD PANDO DEL PAR II	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,137.00	1,129.62	Finalizado							2021-04-03								2021-05-29	2021-04-26	2021-11-25	2021-07-07
BO-EMPODERAR-227689-GO-RFQ / ADQUISICION DE CENTRL TELEFONICA PARA LA UOD SANTA CRUZ - PAR II	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,350.00	896.60	Finalizado							2021-04-06								2021-06-01	2021-04-20	2021-11-28	2021-04-30
BO-EMPODERAR-227719-GO-RFQ / COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO MOVIL PARA DIFUSION DE LOS RESULTADOS EN FERIAS, TALLERES Y OTROS DEL PROYECT	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,166.00	645.62	Finalizado							2021-04-06								2021-06-01	2021-05-21	2021-11-28	2021-05-28

BO-EMPODERAR-234026-GO-RFQ / Fabricación de letreros de difusión del PAR II UOD TARIA - CHACO	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		42,070.00	0.00	Cancelado							2021-05-15								2021-07-10		2021-11-30	
BO-EMPODERAR-234035-GO-RFQ / Fabricación de letreros de difusión del PAR II UOD BENI Y PANDO	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,960.00	0.00	Cancelado							2021-05-15								2021-07-10		2021-11-30	
BO-EMPODERAR-234038-GO-RFQ / Fabricación de letreros de difusión del PAR II UOD POTOSI Y ORURO	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,150.00	0.00	Cancelado							2021-05-15								2021-07-10		2021-11-30	
BO-EMPODERAR-234040-GO-RFQ / Fabricación de letreros de difusión del PAR II UOD CHUQUISACA - COCHABAMBA	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		44,230.00	0.00	Cancelado							2021-05-15								2021-07-10		2021-11-30	
BO-EMPODERAR-243737-GO-RFQ / Fabricación de letreros de difusión del PAR II para la UOD de Oruro	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,825.00	19,833.45	Finalizado							2021-07-19								2021-09-13	2021-08-11	2021-11-30	2021-08-31
BO-EMPODERAR-243854-GO-RFQ / Fabricación de letreros de difusión del PAR II para la UOD de La Paz	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		34,256.00	22,838.52	Finalizado							2021-07-19								2021-09-13	2021-07-28	2021-11-30	2021-08-26
BO-EMPODERAR-257237-GO-RFQ / COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,370.00	16,264.16	Finalizado							2021-10-12								2021-11-22	2021-10-14	2021-11-30	2021-10-18
BO-EMPODERAR-257756-GO-RFQ / LICENCIAS OFFICE 365 EMPRESA ESTANDAR	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,480.00	18,882.44	Finalizado							2021-10-16								2021-11-24	2021-10-27	2021-11-30	2021-10-29
BO-EMPODERAR-269997-GO-RFQ / Compra de 30 sillas de plástico y 3 mesas rectangulares de plástico para la UOD Santa Cruz PA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		550.00	509.80	Finalizado							2021-12-25								2022-02-19	2021-12-23	2022-08-18	2021-12-24
BO-EMPODERAR-270000-GO-RFQ / Adquisición de aire acondicionado para la UOD Santa Cruz PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,025.00	1,020.78	Finalizado							2021-12-25								2022-02-19	2021-12-23	2022-08-18	2021-12-24
BO-EMPODERAR-278384-GO-RFQ / ELABORACION E IMPRESION DE ROLLER INSTITUCIONAL, PARA DIFUSION DEL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,820.00	1,500.65	Finalizado							2022-02-15								2022-04-12	2022-02-17	2022-10-09	2022-03-08
BO-EMPODERAR-278386-GO-RFQ / IMPRESION DE STICKERS Y HOJAS MEMBRETADAS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,850.00	6,832.73	Firmado							2022-02-15								2022-04-12	2022-02-23	2022-10-09	
BO-EMPODERAR-290438-GO-RFQ / COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,475.00	6,934.20	Firmado							2022-04-18								2022-05-29	2022-08-04	2022-06-06	
BO-EMPODERAR-295477-GO-RFQ / COMPRA DE TONER PARA EL PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,225.00	14,798.45	Firmado							2022-05-21								2022-07-01	2022-05-24	2022-07-09	
BO-EMPODERAR-295478-GO-RFQ / COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,390.00	12,286.33	Firmado							2022-05-21								2022-07-01	2022-05-23	2022-07-09	
BO-EMPODERAR-298846-GO-RFQ / COMPRA DE TONER PARA LAS DISTINTAS UNIDADES OPERATIVAS DEL PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,092.00	0.00	En ejecución							2022-06-12								2022-07-23		2022-07-31	
BO-EMPODERAR-306446-GO-RFQ / COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,525.00	20,901.94	Firmado							2022-08-01								2022-09-11	2022-06-20	2022-09-19	
BO-EMPODERAR-315670-GO-RFQ / COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL PROYECTO PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,695.00	0.00	Ejecución pendiente							2022-09-18								2022-10-29		2022-11-30	
BO-EMPODERAR-323826-GO-RFQ / COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DEL PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,801.00	0.00	Ejecución pendiente							2022-11-01								2022-11-25		2022-11-30	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Mail de Jhonny Delgadillo / Promocion de Especialista Financiero, del 7 de noviembre 2014 al 28 de febrero de 2015	IDA / 51700	Institutional Strengthening	Previa	Adquisición directa	Direct			7,776.00	7,832.13	Firmado																2014-11-26		
Mail de Jhonny Delgadillo solicitando NO / Solicitud de No Objecion para contratar a Oficial de Alianzas de la UOR Valles Sur, con sede en la ciudad de Camargo	IDA / 51700	Institutional Strengthening	Previa	Adquisición directa	Direct			4,559.00	4,584.66	Firmado																2015-01-06		
BO-EMPODERAR-62141-NC-RFQ / Impresión de guías y materiales de difusión del PARII	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,220.00	0.00	Cancelado							2018-05-14								2018-07-09		2019-01-05	
BO-EMPODERAR-78842-NC-RFQ / Colocado de 50 letreros de identificación de proyectos para la UOD La Paz y la UOD Cochabamba	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,221.57	17,958.00	Firmado							2018-09-24								2018-11-19	2018-11-19	2019-05-18	2018-12-17
BO-EMPODERAR-78843-NC-RFQ / Colocado de 15 letreros de identificación de proyectos para la UOD Tarija	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,466.47	4,561.91	Firmado							2018-09-24								2018-11-19	2018-11-07	2019-05-18	2018-12-05
BO-EMPODERAR-78825-NC-RFB / Colocado de 40 letreros de identificación de proyectos para la UOD Santa Cruz y la UOR Chaco	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,577.26	14,482.26	Firmado							2018-10-20								2018-12-15	2018-11-19	2019-06-13	2018-12-20
BO-EMPODERAR-98396-NC-RFQ / Impresión de formularios y manuales (Varios requerimientos)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		26,240.00	0.00	Cancelado							2019-02-06								2019-04-03		2019-09-30	
BO-EMPODERAR-98398-NC-RFQ / Impresión de cartillas e instrumentos de capacitación en riego tecnificado (Varios requerimientos)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,557.00	0.00	Cancelado							2019-02-06								2019-04-03		2019-09-30	
BO-EMPODERAR-98399-NC-RFQ / Impresión de material de divulgación (banners, rollers, afiches y otros)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,642.00	0.00	Cancelado							2019-02-06								2019-04-03		2019-09-30	
BO-EMPODERAR-115134-NC-RFQ / Impresión manual integrado de plagas y cartilla de planes de alianza con riego	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,650.00	10,861.69	Finalizado							2019-05-06								2019-07-01	2019-06-24	2019-12-28	2019-07-09
BO-EMPODERAR-115136-NC-RFQ / Impresión manual de adquisiciones y contrataciones y guía de procedimientos administrativos	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,620.00	15,496.02	Finalizado							2019-05-06								2019-07-01	2019-06-24	2019-12-28	2019-06-27
BO-EMPODERAR-118166-NC-DIR / Contratación de una empresa para prestar apoyo logístico en un taller de capacitación horizontal e intercambio de experiencias entre productores en	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Adquisición directa	Direct			5,200.00	5,061.46	Finalizado					2019-06-05	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-06							2019-07-15	2019-06-06	2020-01-11	2019-06-25
BO-EMPODERAR-134942-NC-RFQ / Impresión Manual Integrado de Plagas	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,408.00	20,275.16	Finalizado							2019-09-23								2019-11-18	2019-10-17	2020-05-16	2019-10-23
BO-EMPODERAR-136077-NC-RFQ / Colocado de letrero del Proyecto de Alianzas Rurales (PARII) Unidad Operativa Departamental de Cochabamba	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,466.00	0.00	Cancelado							2019-10-01								2019-11-26		2020-05-24	
BO-EMPODERAR-136078-NC-RFQ / Colocado de letreros del Proyecto de Alianzas Rurales (PARII) Unidad Operativa Departamental La	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,466.00	0.00	Cancelado							2019-10-02								2019-11-27		2020-05-25	
BO-EMPODERAR-136079-GO-RFQ / Impresion de banners de difusión del PAR II para las Unidades Operativas Departamentales del P	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,548.00	0.00	Cancelado							2019-10-02								2019-11-27		2020-05-25	
BO-EMPODERAR-144688-NC-RFQ / ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DEPENDIENTES DEL PAR II DEL PROYECTO PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,560.00	43,274.18	Finalizado							2019-11-11								2020-01-06	2019-11-15	2020-07-04	2019-11-19
BO-EMPODERAR-144690-NC-RFQ / ADQUISICION DE PAPEL PARA OFICINAS DEL PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,960.00	7,907.31	Finalizado							2019-11-11								2020-01-06	2019-11-15	2020-07-04	2019-11-19
BO-EMPODERAR-149062-NC-RFQ / Impresión de adhesivos para el PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,149.00	13,112.80	Finalizado							2019-12-11								2020-02-05	2019-12-26	2020-08-03	2019-12-27
BO-EMPODERAR-153837-NC-RFQ / Contratación servicio de limpieza de las oficinas del Programa EMPODERAR	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,630.00	1,042.72	Firmado							2020-01-19								2020-03-15	2020-03-02	2020-09-11	2021-01-15
BO-EMPODERAR-208717-NC-RFQ / COLOCADO DE 15 LETREROS DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS PARA LA UOD LA PAZ - PROYECTO PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,470.00	5,409.12	Finalizado							2020-12-13								2021-02-07	2020-12-22	2021-08-06	2020-12-30
BO-EMPODERAR-208719-NC-RFQ / COLOCADO DE 15 LETREROS DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS PARA LA UOD COCHABAMBA - PROYECTO PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,470.00	5,409.12	Firmado							2020-12-13								2021-02-07	2020-12-22	2021-08-06	2020-12-30
BO-EMPODERAR-209265-NC-RFQ / Adquisición de papel	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,496.00	8,325.16	Firmado							2020-12-16								2021-02-10	2020-12-29	2021-08-09	2020-12-30
BO-EMPODERAR-209266-NC-RFQ / Material de difusión (folders institucionales, calendarios, afiches y broshures)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,936.00	11,344.05	Firmado							2020-12-16								2021-02-10	2020-12-23	2021-08-09	2020-12-29
BO-EMPODERAR-209267-NC-RFQ / Gigantografías, banners, rollers y credenciales	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,063.00	11,436.15	Firmado							2020-12-16								2021-02-10	2020-12-23	2021-08-09	2020-12-29
BO-EMPODERAR-209268-NC-RFQ / Calendarios de escritorio	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,213.00	13,931.93	Firmado							2020-12-16								2021-02-10	2020-12-23	2021-08-09	2020-12-29
BO-EMPODERAR-209271-NC-RFQ / Servicio de limpieza de las oficinas de la UCN	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,995.00	0.00	Cancelado							2020-12-16								2021-02-10		2021-08-09	
BO-EMPODERAR-210330-NC-DIR / Contratación servicio de limpieza de las oficinas de la Unidad de Coordinación Nacional del Programa EMPODERAR	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Adquisición directa	Direct			13,995.00	0.00	Cancelado					2020-12-16		2020-12-21								2021-01-25		2021-07-24	
BO-EMPODERAR-217872-NC-RFQ / Impresión de guías y manuales	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		37,950.00	17,212.34	Finalizado							2021-02-09								2021-04-06	2021-02-22	2021-10-03	2021-03-04
BO-EMPODERAR-224213-NC-RFQ / IMPRESION DE ADHESIVOS CON INFORMACION DE BIOSEGURIDAD PARA EL PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,000.00	2,027.52	Finalizado							2021-03-15								2021-05-10	2021-03-29	2021-11-30	2021-03-31
BO-EMPODERAR-224215-NC-RFQ / IMPRESION DE TRIPTICOS DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE RIEGO PARA EL PAR II	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,000.00	6,886.66	Finalizado							2021-03-15								2021-05-10	2021-03-26	2021-11-06	2021-03-31
BO-EMPODERAR-225629-NC-RFQ / ELABORACION DE CUADERNOS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO PAR II	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,995.00	4,263.96	Finalizado							2021-03-24								2021-05-19	2021-03-29	2021-11-15	2021-03-31
BO-EMPODERAR-225630-NC-RFQ / ELABORACION DE SEÑALETICAS PARA EL PROYECTO PAR II	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,480.00	2,252.65	Finalizado							2021-03-24								2021-05-19	2021-03-29	2021-11-15	2021-03-31
BO-EMPODERAR-225632-NC-RFQ / ELABORACION DE BANNER (GIGANTOGRAFIAS) PARA LAS UODs DEL PROYECTO PAR II	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,850.00	7,843.82	Finalizado							2021-03-24								2021-05-19	2021-04-05	2021-11-15	2021-04-09

BO-EMPODERAR-227718-NC-RFQ / IMPRESION DE TRIPTICO DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO PARA DIFUSION DEL PAR II	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,997.00	5,734.97	Finalizado							2021-04-06								2021-06-01	2021-04-29	2021-11-28	2021-05-18
BO-EMPODERAR-245620-NC-RFQ / Elaboración, difusión y publicación de resultados del Proyecto de Alianzas Rurales	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,915.00	2,904.87	Finalizado							2021-07-31								2021-09-25	2021-08-20	2021-11-30	2021-09-22
BO-EMPODERAR-254622-NC-RFQ / COLOCADO DE 38 LETREROS DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS PARA LA UOD LA PAZ - PROYECTO PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,450.00	13,665.70	Finalizado							2021-09-27								2021-11-08	2021-10-07	2021-11-30	2021-10-29
BO-EMPODERAR-254626-NC-RFQ / COLOCADO DE 34 LETREROS DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS PARA LA UOD ORURO - PROYECTO PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,390.00	12,301.01	Finalizado							2021-09-27								2021-11-08	2021-10-13	2021-11-30	2021-10-29
BO-EMPODERAR-254633-NC-RFQ / IMPRESION DE FOLDERS INSTITUCIONALES Y TRIPTICOS PARA EL PAR I	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,998.00	6,971.68	Finalizado							2021-09-27								2021-11-08	2021-10-05	2021-11-30	2021-10-20
BO-EMPODERAR-259276-NC-RFQ / Material de difusión del proyecto (Calendarios de escritorio, calendarios afiches y cuadernos)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,427.00	12,295.44	Finalizado							2021-10-26								2021-12-06	2021-10-29	2021-12-17	2021-10-29
BO-EMPODERAR-304663-NC-RFQ / MATERIAL DE DIFUSION DEL PROYECTO - ADQUISICION DE BANNERS	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,970.00	6,056.44	Firmado							2022-07-23								2022-09-02	2022-07-28	2022-09-13	
BO-EMPODERAR-304664-NC-RFQ / MATERIAL DE DIFUSION DEL PROYECTO - ADQUISICION DE FOLDERS	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,968.00	6,222.87	Firmado							2022-07-23								2022-09-02	2022-07-28	2022-09-13	
BO-EMPODERAR-304665-NC-RFQ / MATERIAL DE DIFUSION DEL PROYECTO - ADQUISICION DE CUADERNOS INSTITUCIONALES	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,968.00	5,643.99	Firmado							2022-07-23								2022-09-02	2022-07-28	2022-09-13	
BO-EMPODERAR-304666-NC-RFQ / MATARIAL DE DIFUSION DEL PROYECTO - ADQUISICION DE PORTA BANNER INFORMATIVO TIPO ROLLER INSTITUCIONAL	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,980.00	5,166.43	Firmado							2022-07-23								2022-09-02	2022-07-28	2022-09-13	
BO-EMPODERAR-304667-NC-RFQ / ADQUISICION DE STICKERS Y CREDENCIALES	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,982.00	5,137.48	Firmado							2022-07-23								2022-09-02	2022-07-28	2022-09-13	
BO-EMPODERAR-306444-NC-RFQ / COMPRA DE MOCHILAS INSTITUCIONALES PARA EQUIPOS LAPTOP - PAR II	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,935.00	0.00	En ejecución							2022-08-01								2022-09-11		2022-09-22	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Solicitud de adenda a Contrato CS 001/09 / Mail de Jhonny Delgadillo del 15 de mayo, 2015 solicitando adenda al Contrato de Servicios de CS 001/09 - PWC para Auditoria de Adquisicion	IDA / 51700	Institutional Strengthening	Previa	Selección basada en calidad	Open - Internacional		27,571.00	27,770.19	Firmado														2015-05-19		2015-05-18		
BO-EMPODERAR-57797-CS-QCBS / Evaluación de desempeño del Proyecto de Alianzas Rurales - Segunda Fase	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		61,225.00	47,910.78	Finalizado	2018-05-01	2018-07-31	2018-05-22		2018-07-05	2018-10-16			2018-08-02	2018-11-19	2018-09-01	2019-03-14	2018-10-06	2019-03-26	2018-11-10	2019-05-09	2019-11-10	2019-08-08
BO-EMPODERAR-72124-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Santa Cruz	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		38,273.00	0.00	Cancelado	2018-07-30		2018-08-20		2018-10-03				2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08	
BO-EMPODERAR-72125-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Cochabamba	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		51,030.00	0.00	Cancelado	2018-07-30		2018-08-20		2018-10-03				2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08	
BO-EMPODERAR-72127-CS-QCBS / Evaluación financiera de alianzas Unidad Operativa Departamental Tarija	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		48,600.00	0.00	Cancelado	2018-07-30		2018-08-20		2018-10-03				2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08	
BO-EMPODERAR-72128-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		58,320.00	0.00	Cancelado	2018-07-30		2018-08-20		2018-10-03				2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08	
BO-EMPODERAR-72210-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental La Paz	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		54,675.00	0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09	
BO-EMPODERAR-72212-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		22,275.00	0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09	
BO-EMPODERAR-72214-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Potosí	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		55,404.00	0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09	
BO-EMPODERAR-72215-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Pando	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		38,273.00	0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09	
BO-EMPODERAR-72217-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		51,941.00	0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09	
BO-EMPODERAR-72219-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		22,275.00	0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04				2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09	
BO-EMPODERAR-96160-CS-QCBS / Evaluación técnica del personal de la Unidad de Coordinación Nacional y de las unidades operativas departamentales del Proyecto de Alianzas Rurales correspondiente a las ge	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		75,000.00	23,399.24	Finalizado	2019-01-23	2019-01-25	2019-02-13		2019-03-29	2019-05-03			2019-04-26	2019-06-03	2019-05-26	2019-06-14	2019-06-30	2019-07-08	2019-08-04	2019-07-22	2020-08-03	2019-09-16
BO-EMPODERAR-98371-CS-QCBS / Evaluación de lineas de base del PAR II (financiamiento adicional)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		49,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-01		2019-02-22		2019-04-07				2019-05-05		2019-06-04		2019-07-09		2019-08-13		2020-08-12	
BO-EMPODERAR-98375-CS-QCBS / Contratación auditoria financiera gestiones 2018, 2019, 2020	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		105,000.00	19,907.28	Finalizado	2019-02-01	2019-02-25	2019-02-22		2019-04-07	2019-03-26			2019-05-05	2019-03-26	2019-06-04	2019-04-05	2019-07-09	2019-04-15	2019-08-13	2019-05-06	2020-08-12	2019-07-01
BO-EMPODERAR-98378-CS-QCBS / Contratación auditoria de adquisiciones correspondiente a las gestiones 2018, 2019 y 2020	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		105,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-01		2019-02-22		2019-04-07				2019-05-05		2019-06-04		2019-07-09		2019-08-13		2020-08-12	
BO-EMPODERAR-102668-CS-CQS / Contratación auditoria especial de adquisiciones y contrataciones correspondiente al periodo de 01/04/2018 al 31/12/19	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		35,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-22		2019-03-15		2019-04-28								2019-05-28		2019-07-02		2019-12-29	
BO-EMPODERAR-136318-CS-CQS / Supervisión del levantamiento de información de encuesta de hogares rurales del PAR II y determinación de la linea de base del financiamiento adicion	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		51,020.00	0.00	Cancelado	2019-09-27		2019-10-18		2019-12-01								2019-12-31		2020-02-04		2020-08-02	
BO-EMPODERAR-136319-CS-QCBS / Levantamiento de información de encuestas de hogares rurales para la evaluación de impacto del PAR II y linea de base del financiamiento adicional	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		131,196.00	0.00	Cancelado	2019-09-27	2019-09-18	2019-10-18		2019-12-01				2019-12-29		2020-01-28		2020-03-03		2020-04-07		2021-04-07	
BO-EMPODERAR-153833-CS-CQS / Contratación auditoria especial de adquisiciones y contrataciones correspondiente a las gestiones 2018, 2019 y 2020	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		36,000.00	25,784.07	Finalizado	2020-01-14	2020-01-21	2020-02-04		2020-03-19	2020-03-04							2020-04-18	2020-10-15	2020-05-23	2020-10-29	2020-11-19	2021-01-27
BO-EMPODERAR-190894-CS-QCBS / Levantamiento de información de encuestas de hogares rurales para la evaluación de impacto del PAR II y linea de base del financiamiento adicional	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		131,196.00	0.00	Cancelado	2020-08-27	2020-09-01	2020-09-17		2020-10-31				2020-11-28		2020-12-28		2021-02-01		2021-03-08		2021-11-01	
BO-EMPODERAR-197276-CS-CQS / CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA EVALUACION TECNICA DE PERSONAL DEL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II, CORRESPONDIENTE A LA G	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		45,000.00	23,824.47	Finalizado	2020-09-30	2020-10-09	2020-10-21		2020-12-04	2020-11-30							2021-01-03	2020-12-03	2021-02-07	2020-12-07	2021-08-06	2021-01-21
BO-EMPODERAR-202111-CS-CQS / ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA COMERCIALIZACION (GESTION DE MERCADOS) - REGION CHACO DEL PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-19		2021-01-02								2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
BO-EMPODERAR-202114-CS-CQS / ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL (GESTION DE PLANES DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS) - REGION TROPICO HUMEDO D	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-19		2021-01-02								2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
BO-EMPODERAR-202115-CS-CQS / ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL (GESTION DE PLANES DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS) - RE	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-19		2021-01-02								2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
BO-EMPODERAR-202112-CS-CQS / ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL (GESTION DE PLANES DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS) - REGION ALTIPLANO DEL PAR I	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-19		2021-01-02								2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
BO-EMPODERAR-201957-CS-CQS / ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA PRODUCCION (PRIMARIA Y/O DE TRANSFORMACION, GESTION AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO) - REGION ALTIPLANO	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-19		2021-01-02								2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
BO-EMPODERAR-202099-CS-CQS / ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA PRODUCCION (PRIMARIA Y/O DE TRANSFORMACION, GESTION AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO) - REGION VALLES DEL	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-19		2021-01-02								2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
BO-EMPODERAR-202110-CS-CQS / ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA COMERCIALIZACION (GESTION DE MERCADOS) - REGION TROPICO HUMEDO DEL PA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-19		2021-01-02								2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
BO-EMPODERAR-202113-CS-CQS / ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL (GESTION DE PLANES DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS) - RE	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-19		2021-01-02								2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
BO-EMPODERAR-202101-CS-CQS / ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA PRODUCCION (PRIMARIA Y/O DE TRANSFORMACION, GESTION AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO) - REGION CHACO DEL	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-19		2021-01-02								2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
BO-EMPODERAR-202107-CS-CQS / ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA COMERCIALIZACION (GESTION DE MERCADOS) - REGION ALTIPLANO DEL PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-19		2021-01-02								2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
BO-EMPODERAR-202108-CS-CQS / ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA COMERCIALIZACION (GESTION DE MERCADOS) - REGION VALLES DEL PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-19		2021-01-02								2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	

BO-EMPODERAR-202100-CS-CQS / ASISTENCIA TECNICA REGIONAL PARA PRODUCCION (PRIMARIA Y/O DE TRANSFORMACION, GESTION AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO) - REGION TROPICO HU	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-19		2021-01-02								2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
BO-EMPODERAR-231273-CS-QCBS / Levantamiento de información de encuestas de hogares rurales para la evaluación de impacto del PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		131,196.00	131,063.18	Firmado	2021-04-23	2021-04-26	2021-05-14		2021-06-04	2021-05-27			2021-07-02	2021-06-25	2021-07-16	2021-07-06	2021-07-30	2021-07-20	2021-08-19	2021-08-20	2021-12-17	
BO-EMPODERAR-266033-CS-CQS / CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA CAPACITACION DE ASISTENTES TECNICOS Y ACOMPAÑANTES EN RIEGO TECNIFICADO Y FERTIRIEGO EN EL SECTOR DEL VALLE (CHUQUISA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		25,102.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-12-01	2021-12-21		2022-02-03	2022-04-08							2022-03-05	2022-07-18	2022-04-09		2022-10-06	
BO-EMPODERAR-266034-CS-CQS / CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA CAPACITACION DE ASISTENTES TECNICOS Y ACOMPAÑANTES EN RIEGO TECNIFICADO Y FERTIRRIEGO EN SECTOR DEL TROPICO (BENI, PAN	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		28,650.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-12-01	2021-12-21		2022-02-03	2022-04-18							2022-03-05	2022-07-18	2022-04-09		2022-10-06	
BO-EMPODERAR-266035-CS-CQS / CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA CAPACITACION DE ASISTENTES TECNICOS Y ACOMPAÑANTES EN RIEGO TECNIFICADO Y FERTIRRIEGO EN EL SECTOR DEL ALTIPLANO (LA P	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		39,537.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-12-01	2021-12-21		2022-02-03	2022-04-18							2022-03-05	2022-07-18	2022-04-09		2022-10-06	
BO-EMPODERAR-283036-CS-QCBS / CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (MGAS) DEL PROGRAMA DE ALIANZAS RURALES PAR III	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		212,717.34	0.00	En ejecución	2022-03-08	2022-03-11	2022-03-29		2022-04-19				2022-05-17		2022-05-31		2022-06-14		2022-07-04		2022-11-30	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MDRyT/EMPODERAR/PAR/EA/019/2014 / No objecion contratacion de Oficial de Negocios de la UOR Valles Centro Cochabamba.	IDA / 51700	Institutional Strengthening	Previa	Individual	Open		6,240.00	0.00	En ejecución						2014-10-29				
BO-EMPODERAR-57030-CS-INDV / Especialista en negocios 1	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		79,561.00	4,642.19	Rescindido	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57058-CS-INDV / Especialista en capacitación y asistencia técnica	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		79,561.00	4,642.19	Rescindido	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57073-CS-INDV / Especialista en infraestructura.	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		79,561.00	22,346.21	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2019-03-31
BO-EMPODERAR-57011-CS-INDV / Analista en comunicación	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		67,335.00	4,231.02	Rescindido	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57032-CS-INDV / Analista ambiental Santa Cruz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		67,335.00	58,155.09	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57066-CS-INDV / Analista ambiental Cochabamba	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		67,335.00	58,282.34	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57055-CS-INDV / Analista ambiental Tarija	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		67,335.00	77,650.12	Rescindido	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57017-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Tarija	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	14,980.18	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57059-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Santa Cruz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	77,740.63	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2021-06-20
BO-EMPODERAR-57024-CS-INDV / Especialista financiero	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		98,094.00	80,274.40	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57028-CS-INDV / Especialista de adquisiciones	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		79,561.00	10,403.61	Rescindido	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57097-CS-INDV / Analista de desembolsos 1	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		76,659.00	104,596.11	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57076-CS-INDV / Analista financiero 1	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		76,659.00	5,948.79	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2018-12-31
BO-EMPODERAR-57096-CS-INDV / Analista financiero 2	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		68,786.00	43,760.49	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2020-08-15
BO-EMPODERAR-57151-CS-INDV / Analista fiduciario Santa Cruz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,103.93	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57054-CS-INDV / Analista fiduciario Santa Cruz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,106.97	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57029-CS-INDV / Analista fiduciario Cochabamba	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,103.93	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57057-CS-INDV / Analista fiduciario Tarija	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	58,267.43	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57019-CS-INDV / Analista fiduciario La Paz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,275.46	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57080-CS-INDV / Analista fiduciario Chuquisaca	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,103.93	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57060-CS-INDV / Analista fiduciario Chaco	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,106.87	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57101-CS-INDV / Especialista en planificación y monitoreo	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		98,094.00	138,417.22	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57026-CS-INDV / Asistente - Administrativo	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		38,535.00	49,871.03	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57063-CS-INDV / Asistente administrativo Santa Cruz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		33,318.00	27,970.56	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2021-02-28
BO-EMPODERAR-57070-CS-INDV / Asistente administrativo Cochabamba	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		33,318.00	21,742.82	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57094-CS-INDV / Asistente administrativo Tarija	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		33,318.00	44,704.52	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57020-CS-INDV / Asistente administrativo Chaco	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		33,318.00	44,685.18	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57099-CS-INDV / Asistente mensajero Santa Cruz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	44,718.41	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57071-CS-INDV / Asistente mensajero Tarija	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	26,530.22	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57034-CS-INDV / Asistente mensajero La Paz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	44,761.30	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57053-CS-INDV / Asistente mensajero La Paz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	26,493.08	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57014-CS-INDV / Asistente mensajero Chaco	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	44,685.18	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57795-CS-INDV / Base de datos de proveedores de bienes y servicios	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		3,890.00	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-10-03		2018-10-24		2018-11-28		2019-05-27	
BO-EMPODERAR-57766-CS-INDV / Analista Ambiental La Paz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57704-CS-INDV / Analista ambiental Oruro	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		67,335.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57733-CS-INDV / Analista ambiental Beni	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		67,335.00	9,047.65	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57705-CS-INDV / Analista ambiental Potosí	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		67,335.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57748-CS-INDV / Analista ambiental Pando	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		67,335.00	52,256.36	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57770-CS-INDV / Analista ambiental Chuquisaca	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		67,335.00	30,733.58	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2019-12-31
BO-EMPODERAR-57735-CS-INDV / Analista ambiental Chaco	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		67,335.00	30,733.58	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2020-01-02
BO-EMPODERAR-57862-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Chaco	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		67,335.00	93,221.29	Firmado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57726-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Cochabamba	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		67,335.00	44,443.30	Finalizado	2018-04-16	2018-09-16	2018-06-04	2018-11-23	2018-06-25	2018-12-10	2018-07-30	2018-12-10	2019-01-26	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57771-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Oruro	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		67,335.00	23,196.52	Finalizado	2018-04-16	2018-09-16	2018-06-04	2018-11-23	2018-06-25	2018-12-07	2018-07-30	2018-12-07	2019-01-26	2019-08-13
BO-EMPODERAR-57707-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego La Paz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	52,217.85	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57846-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Beni	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	30,487.20	Rescindido	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57773-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Potosí	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	52,313.88	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57708-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Pando	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	29,851.16	Rescindido	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-07	2018-07-30	2018-08-07	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57848-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Chuquisaca	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	93,190.13	Firmado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57467-CS-INDV / Analista de desembolsos 2	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		63,872.00	86,796.85	Firmado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57774-CS-INDV / Analista financiero 2	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		63,872.00	67,022.73	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2021-06-11
BO-EMPODERAR-57834-CS-INDV / Analista fiduciario Cochabamba	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	52,249.67	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57469-CS-INDV / Analista fiduciario Tarija	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	85,111.83	Firmado	2018-04-16	2018-09-16	2018-06-04	2018-11-23	2018-06-25	2018-12-13	2018-07-30	2018-12-13	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57470-CS-INDV / Analista fiduciario Oruro	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	73,461.66	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2021-12-31
BO-EMPODERAR-57777-CS-INDV / Analista fiduciario Beni	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	63,302.78	Rescindido	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57738-CS-INDV / Analista fiduciario Potosí	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	71,708.10	Rescindido	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57749-CS-INDV / Analista fiduciario Pando	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	71,805.53	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2021-04-15
BO-EMPODERAR-57833-CS-INDV / Analista fiduciario Pando	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	-19.67	Rescindido	2018-04-16	2018-07-18	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57751-CS-INDV / Analista fiduciario Chuquisaca	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	85,565.28	Firmado	2018-04-16	2018-09-16	2018-06-04	2018-11-23	2018-06-25	2018-12-07	2018-07-30	2018-12-07	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57740-CS-INDV / Analista fiduciario Chaco	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	71,770.76	Rescindido	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	

BO-EMPODERAR-57474-CS-INDV / Asistente administrativo Oruro	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		33,318.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57717-CS-INDV / Asistente administrativo La Paz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		33,318.00	5,604.12	Finalizado	2018-04-16	2018-05-20	2018-06-04	2018-06-05	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2018-12-31
BO-EMPODERAR-57718-CS-INDV / Asistente administrativo Beni	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		33,318.00	22,101.40	Finalizado	2018-04-16	2018-09-21	2018-06-04	2018-09-21	2018-06-25	2018-10-01	2018-07-30	2018-10-01	2019-01-26	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57780-CS-INDV / Asistente administrativo Potosí	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		33,318.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57709-CS-INDV / Asistente administrativo Pando	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		33,318.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57845-CS-INDV / Asistente administrativo Chuquisaca	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		33,318.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57711-CS-INDV / Asistente mensajero Cochabamba	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		30,938.00	24,373.96	Finalizado	2018-04-16	2018-07-03	2018-06-04	2018-07-03	2018-06-25	2018-07-12	2018-07-30	2018-07-12	2019-01-26	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57719-CS-INDV / Asistente mensajero Beni	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		30,938.00	20,950.44	Finalizado	2018-04-16	2018-11-07	2018-06-04	2018-11-07	2018-06-25	2018-11-12	2018-07-30	2018-11-12	2019-01-26	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57476-CS-INDV / Asistente mensajero Chuquisaca	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		30,938.00	40,300.63	Firmado	2018-04-16	2018-08-30	2018-06-04	2018-09-20	2018-06-25	2018-10-01	2018-07-30	2018-10-01	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-58139-CS-INDV / Especialista en Infraestructura y Riego	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		79,561.00	33,687.62	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2019-12-31
BO-EMPODERAR-57016-CS-INDV / Operador Cochabamba: Consultor de linea Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba . Responsable de la Unidad	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		98,094.00	57,361.88	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2020-03-31
BO-EMPODERAR-57849-CS-INDV / 46 Facilitadores UOD Santa Cruz : Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de n	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		178,618.00	103,147.35	Finalizado	2018-06-01	2018-07-15	2018-07-20	2018-11-20	2018-08-10	2018-11-22	2018-09-14	2018-11-26	2019-03-13	2019-05-21
BO-EMPODERAR-57744-CS-INDV / 45 Facilitadores UOD Cochabamba: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba, Consultor por producto , Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para su financi	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		176,918.00	206,418.43	Finalizado	2018-06-01	2018-07-27	2018-07-20	2018-11-21	2018-08-10	2018-11-21	2018-09-14	2018-12-05	2019-03-13	2019-08-01
BO-EMPODERAR-57453-CS-INDV / 46 Facilitadores UOD Tarija: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Tarija, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		178,618.00	171,846.48	Finalizado	2018-06-01	2018-07-16	2018-07-20	2018-10-29	2018-08-10	2018-11-12	2018-09-14	2018-12-28	2019-03-13	2019-10-11
BO-EMPODERAR-57712-CS-INDV / 45 Facilitadores UOD Oruro: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Oruro, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		176,918.00	170,714.94	Finalizado	2018-06-01	2018-07-15	2018-07-20	2018-09-06	2018-08-10	2018-11-13	2018-09-14	2018-11-29	2019-03-13	2019-08-26
BO-EMPODERAR-57756-CS-INDV / 46 Facilitadores UOD La Paz: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental La Paz, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) pa	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		178,618.00	198,173.00	Finalizado	2018-06-01	2018-07-22	2018-07-20	2018-12-03	2018-08-10	2018-12-05	2018-09-14	2018-12-05	2019-03-13	2019-05-03
BO-EMPODERAR-57458-CS-INDV / 45 Facilitadores UOD Beni: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Beni, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para s	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		176,918.00	35,560.07	Finalizado	2018-06-01	2018-10-23	2018-07-20	2018-12-07	2018-08-10	2018-12-12	2018-09-14	2018-12-12	2019-03-13	2019-06-17
BO-EMPODERAR-57713-CS-INDV / 45 Facilitadores UOD Potosí: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Potosí, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) par	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		176,918.00	183,206.96	Finalizado	2018-06-01	2018-07-19	2018-07-20	2018-10-19	2018-08-10	2018-10-22	2018-09-14	2018-11-26	2019-03-13	2019-07-09
BO-EMPODERAR-57757-CS-INDV / 45 Facilitadores UOD Pando: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Pando, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) par	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		176,918.00	284,358.91	Finalizado	2018-06-01	2018-07-12	2018-07-20	2018-11-07	2018-08-10	2018-11-12	2018-09-14	2018-12-18	2019-03-13	2019-06-30
BO-EMPODERAR-57727-CS-INDV / 46 Facilitadores UOD Chuquisaca: Facilitador de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para su financiami	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		178,618.00	240,547.53	Finalizado	2018-06-01	2018-06-29	2018-07-20	2018-08-31	2018-08-10	2018-09-17	2018-09-14	2019-12-17	2019-03-13	2019-12-17
BO-EMPODERAR-57857-CS-INDV / 32 Facilitadores UOD Chaco: Facilitador de la Unidad Operativa Regional Chaco, Consultor por producto, Encargado de la elaborar planes de alianza (planes de negocio) para su fin	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		121,383.00	129,340.08	Finalizado	2018-06-01	2018-08-14	2018-07-20	2018-10-25	2018-08-10	2018-10-29	2018-09-14	2018-11-21	2019-03-13	2019-05-19
BO-EMPODERAR-57789-CS-INDV / Analista en DO Santa Cruz: Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		62,155.00	44,720.29	Finalizado	2018-04-16	2018-09-16	2018-06-04	2018-11-23	2018-06-25	2018-12-07	2018-07-30	2018-12-07	2019-01-26	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57758-CS-INDV / Analista en DO Cochabamba: Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de peque	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		62,155.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57760-CS-INDV / Analista en DO Tarija: Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Tarija, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productor	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		62,155.00	22,952.48	Finalizado	2018-04-16	2018-09-16	2018-06-04	2018-11-23	2018-06-25	2018-12-10	2018-07-30	2018-12-10	2019-01-26	2019-12-31
BO-EMPODERAR-57761-CS-INDV / Analista en DO Oruro: Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Oruro, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productor	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		62,155.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57792-CS-INDV / Analista en DO La Paz:Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental La Paz, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productor	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		62,155.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57815-CS-INDV / Analista en DO Beni: Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Beni, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores r	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		62,155.00	57,433.78	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2021-03-31
BO-EMPODERAR-57482-CS-INDV / Analista en DO Pando: Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Pando, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños product	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		62,155.00	93,127.65	Firmado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57697-CS-INDV / Analista en DO Chuquisaca: Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeñ	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		62,155.00	71,798.98	Finalizado	2018-04-16		2018-06-04	2018-08-27	2018-06-25	2018-08-27	2018-07-30	2018-08-27	2019-01-26	2021-09-03
BO-EMPODERAR-57839-CS-INDV / Analista en DO Chaco: Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Regional Chaco, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores ru	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		62,155.00	93,190.13	Firmado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-07	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57728-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Santa Cruz: Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financier	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		253,546.00	0.00	Cancelado	2018-05-01		2018-06-19		2018-07-10		2018-08-14		2019-02-10	
BO-EMPODERAR-57762-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Cochabamba: Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, fina	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		253,546.00	119,840.69	Firmado	2018-05-01	2019-09-23	2018-06-19	2019-12-17	2018-07-10	2019-12-18	2018-08-14	2019-12-18	2019-02-10	
BO-EMPODERAR-57714-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Tarija: Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Tarija Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		253,546.00	49,563.57	Firmado	2018-05-01	2019-01-28	2018-06-19	2019-01-28	2018-07-10	2019-02-01	2018-08-14	2019-10-07	2019-02-10	2021-03-01
BO-EMPODERAR-57460-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Oruro: Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Potosí, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		253,546.00	108,648.47	Firmado	2018-05-01	2019-08-20	2018-06-19	2019-09-18	2018-07-10	2019-10-01	2018-08-14	2019-11-14	2019-02-10	2021-02-02
BO-EMPODERAR-57698-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD La Paz: Acompañante de la Unidad Operativa Departamental La Paz, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técni	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		257,376.00	164,031.91	Firmado	2018-05-01	2015-07-29	2018-06-19	2019-10-17	2018-07-10	2019-10-17	2018-08-14	2019-11-21	2019-02-10	2021-04-05
BO-EMPODERAR-57856-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Beni: Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Beni, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica y	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		253,546.00	0.00	Cancelado	2018-05-01		2018-06-19		2018-07-10		2018-08-14		2019-02-10	
BO-EMPODERAR-57850-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Potosí: Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Potosí, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		253,546.00	51,991.32	Firmado	2018-05-01	2019-02-06	2018-06-19	2019-02-07	2018-07-10	2019-02-08	2018-08-14	2019-10-11	2019-02-10	2021-05-25

BO-EMPODERAR-57796-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Pando:Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Pando, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza la implementación física, financiera y técnica	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		244,354.00	147,501.81	Firmado	2018-05-01	2019-02-04	2018-06-19	2019-02-05	2018-07-10	2019-02-06	2018-08-14	2019-12-11	2019-02-10	2020-12-09
BO-EMPODERAR-57763-CS-INDV / 14 Acompañantes UOD Chuquisaca:Acompañante de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financier	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		255,844.00	56,191.16	Firmado	2018-05-01	2019-10-14	2018-06-19	2019-10-07	2018-07-10	2019-10-17	2018-08-14	2019-10-28	2019-02-10	2021-04-12
BO-EMPODERAR-57729-CS-INDV / 9 Acompañantes UOD Chaco:Acompañante de la Unidad Operativa Regional Chaco, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica y e	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		151,668.00	0.00	Cancelado	2018-05-01		2018-06-19		2018-07-10		2018-08-14		2019-02-10	
BO-EMPODERAR-57699-CS-INDV / 16 Acompañantes financiamiento inicial: Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza, la implementación física, financiera y técnica y el fortalecimiento o	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		260,182.00	177,265.57	Finalizado	2018-05-01	2018-08-02	2018-06-19	2018-07-02	2018-07-10	2018-07-10	2018-08-14	2018-11-28	2019-02-10	2021-02-01
BO-EMPODERAR-57700-CS-INDV / Operador Beni: Consultor de linea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Beni. Responsable de la U	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		98,094.00	71,955.28	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2020-08-07
BO-EMPODERAR-57463-CS-INDV / Operador Potosí: Consultor de linea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Potosí. Responsable d	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		98,094.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57465-CS-INDV / Operador Chuquisaca: Consultor de linea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca. Responsable de la Unidad.	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		98,094.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57731-CS-INDV / Oficial de alianza Tarija: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Tarija, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	97,499.30	Firmado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57701-CS-INDV / Oficial de alianza Oruro: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Oruro, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar l	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57732-CS-INDV / Oficial de alianza Oruro: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Oruro, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar l	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57769-CS-INDV / Oficial de alianza Beni: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Beni, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	30,702.17	Rescindido	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57855-CS-INDV / Oficial de alianza Beni : Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Beni, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	71,742.87	Rescindido	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57835-CS-INDV / Oficial de alianza Potosí: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Potosí, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57747-CS-INDV / Oficial de alianza Potosí:Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Potosí, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57715-CS-INDV / Oficial de alianza Pando:Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Pando, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57716-CS-INDV / Oficial de alianza Pando:Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Pando, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57725-CS-INDV / Oficial de alianza Chuquisaca: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Chuquisaca, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-57863-CS-INDV / Oficial de alianza Chaco:Oficial de Alianzas Unidad Operativa Regional Chaco, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los pr	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	38,167.32	Finalizado	2018-04-16	2018-04-29	2018-06-04	2018-07-18	2018-06-25	2018-08-01	2018-07-30	2018-08-01	2019-01-26	2020-04-30
BO-EMPODERAR-57061-CS-INDV / Oficial de alianza Santa Cruz: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de pl	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,135.09	Firmado	2016-04-01	2018-04-17	2016-04-11	2018-04-17	2016-05-02	2018-04-17	2016-06-06	2018-04-17	2016-12-03	
BO-EMPODERAR-57100-CS-INDV / Operador Santa Cruz: Consultor de linea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz. Responsable de la Unidad	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		98,094.00	138,372.78	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57087-CS-INDV / Operador Tarija: Consultor de linea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Tarija . Responsable de l	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		98,094.00	79,999.05	Rescindido	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57098-CS-INDV / Operador La Paz: Consultor de linea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental La Paz. Responsable	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		98,094.00	5,723.52	Rescindido	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57069-CS-INDV / Operador Chaco: Consultor de linea. Operador Regional de la Unidad Operativa Regional Chaco. Responsable de la Unidad	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		98,094.00	138,417.12	Firmado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57064-CS-INDV / Oficial de alianza Santa Cruz: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de pl	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	5,945.06	Finalizado	2016-04-01	2018-04-17	2016-04-11	2018-04-17	2016-05-02	2018-04-17	2016-06-06	2018-04-17	2016-12-03	2018-07-31
BO-EMPODERAR-57027-CS-INDV / Oficial de alianza Cochabamba: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Cochabamba, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,103.93	Firmado	2016-04-01	2018-04-17	2016-04-11	2018-04-17	2016-05-02	2018-04-17	2016-06-06	2018-04-17	2016-12-03	
BO-EMPODERAR-57084-CS-INDV / Oficial de alianza Tarija: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Tarija, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	14,986.30	Finalizado	2016-04-01	2018-04-17	2016-04-11	2018-04-17	2016-05-02	2018-04-17	2016-06-06	2018-04-17	2016-12-03	2019-03-07
BO-EMPODERAR-57021-CS-INDV / Oficial de alianzas Chaco: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Regional Chaco, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los pr	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	36,851.41	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2019-12-31
BO-EMPODERAR-57065-CS-INDV / Oficial de alianzas Chuquisaca : Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Chuquisaca Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	99,103.93	Rescindido	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57056-CS-INDV / Oficial de alianzas La Paz:Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental La Paz, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		67,335.00	36,758.57	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2020-01-02
BO-EMPODERAR-57067-CS-INDV / ASISTENTE DESARROLLO SIGG: Consultor en linea. Para Desarrollar, actualizar y mantener el sistema de información gerencial georeferenciado en su segunda versión (SIGG II) para la sistematización de la información emergente d	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		55,407.00	4,891.97	Finalizado	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	2018-07-31
BO-EMPODERAR-57082-CS-INDV / Auxiliar - Técnico UCN: Consultor de linea responsable de apoyar al equipo técnico y administrativo del Proyecto de Alianzas Rurales, en las actividades y tareas criticas que se presenten en la operación	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		38,535.00	30,133.07	Rescindido	2018-04-01	2018-04-17	2018-04-11	2018-04-17	2018-05-02	2018-04-17	2018-06-06	2018-04-17	2018-12-03	
BO-EMPODERAR-58122-CS-INDV / Asistente de Negocios:Consultor de linea. Apoyo al especialista de Negocios de la UCN en difusión del proyecto, registro de información, control de calidad del SIGG, promoción del Modelo III y elaboración de información para Comité	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		55,407.00	3,481.55	Finalizado	2018-04-10	2018-04-17	2018-04-20	2018-04-17	2018-05-11	2018-04-17	2018-06-15	2018-04-17	2018-12-12	2018-07-31

BO-EMPODERAR-57068-CS-INDV / Oficial de alianza La Paz: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental La Paz, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	58,282.34	Finalizado	2016-04-01	2018-04-17	2016-04-11	2018-04-17	2016-05-02	2018-04-17	2016-06-06	2018-04-17	2016-12-03	2020-12-31
BO-EMPODERAR-68250-CS-INDV / Asistente Administrativo Pando	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		33,318.00	42,725.04	Firmado	2018-06-28	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29	2018-07-04	2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	
BO-EMPODERAR-68251-CS-INDV / Oficial de Alianzas Pando. Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Pando, Consultor de linea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos de plane	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	94,826.33	Firmado	2018-06-28	2018-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29	2018-07-04	2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	
BO-EMPODERAR-68252-CS-INDV / Oficial de Alianzas Pando. Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Pando Consultor de linea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos de planes	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	112,178.69	Firmado	2018-06-28	2014-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29	2018-07-04	2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	
BO-EMPODERAR-68254-CS-INDV / Analista en DO Cochabamba. Consultor de línea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba, responsable del fortalecimiento de las organizaciones de pequeñ	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		62,155.00	73,516.35	Finalizado	2018-06-28	2018-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29		2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	2021-11-17
BO-EMPODERAR-68256-CS-INDV / Oficial de Alianzas La Paz. Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental La Paz Consultor de linea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos de plane	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	53,945.03	Finalizado	2018-06-28	2018-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29		2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	2020-12-31
BO-EMPODERAR-68285-CS-INDV / Analista en DO La Paz. Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental La Paz, responsable del fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productor	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		62,155.00	10,674.50	Finalizado	2018-06-28	2018-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29		2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	2018-12-31
BO-EMPODERAR-68287-CS-INDV / Asistente Administrativo Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		33,318.00	24,511.15	Finalizado	2018-06-28	2018-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29		2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	2020-12-31
BO-EMPODERAR-68288-CS-INDV / Analista Ambiental de la Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		67,335.00	53,882.37	Finalizado	2018-06-28	2018-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29	2018-07-04	2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	2020-12-31
BO-EMPODERAR-68289-CS-INDV / Oficial de Alianzas Oruro. Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Oruro Consultor de linea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evalu	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	95,762.58	Firmado	2018-06-28	2018-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29	2018-07-04	2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	
BO-EMPODERAR-68292-CS-INDV / Oficial de Alianzas Oruro, Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Oruro Consultor de linea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evalu	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		74,514.00	53,882.37	Finalizado	2018-06-28	2018-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29	2018-07-04	2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	2020-12-31
BO-EMPODERAR-68293-CS-INDV / Analista en DO Oruro. Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Oruro, responsable del fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores r	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		62,155.00	53,851.11	Finalizado	2018-06-28	2018-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29	2018-07-04	2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	2020-12-31
BO-EMPODERAR-68297-CS-INDV / Oficial de Alianzas Potosi. Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Potosi Consultor de linea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos de planes	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	94,978.02	Firmado	2018-06-28	2018-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29	2018-07-04	2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	
BO-EMPODERAR-68298-CS-INDV / Oficial de Alianzas Potosi. Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Potosi Consultor de linea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos de planes	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	95,040.68	Firmado	2018-06-28	2018-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29	2018-07-04	2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	
BO-EMPODERAR-68299-CS-INDV / Analista Ambiental Unidad Operativa Departamental Potosi	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		67,335.00	94,978.02	Firmado	2018-06-28	2018-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29	2018-07-04	2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	
BO-EMPODERAR-68300-CS-INDV / Asistente Asministrativo Unidad Operativa Regional Pando (Sub Regional Riberalta)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		33,318.00	4,988.56	Finalizado	2018-06-28	2018-07-04	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-29	2018-07-04	2018-09-02	2018-07-04	2019-03-01	2018-12-31
BO-EMPODERAR-68305-CS-INDV / 100 acompañantes para apoyar a la Unidad de Coordinacion Nacional y las unidades operativas departamentales en actividades de las areas administrativa, social y ambiental, comunicacion, legal y neg	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		22,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-28	2018-06-28	2018-07-08	2018-07-05	2018-07-29		2018-09-02		2019-03-01	
BO-EMPODERAR-57015-CS-INDV / Analista de Adquisiciones 2	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		68,786.00	0.00	Cancelado	2018-04-01		2018-04-11		2018-05-02		2018-06-06		2018-12-03	
BO-EMPODERAR-57826-CS-INDV / Asistente adquisiciones	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		55,407.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-58124-CS-INDV / Analista de sistemas 2	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		68,786.00	29,154.47	Finalizado	2018-04-10	2018-08-01	2018-04-20	2018-08-01	2018-05-11	2018-08-01	2018-06-15	2018-08-01	2018-12-12	2019-08-30
BO-EMPODERAR-71910-CS-INDV / Analista ambiental de la UOD La Paz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		72,857.00	30,689.09	Finalizado	2018-07-27	2020-11-03	2018-08-06	2018-08-01			2018-10-10	2018-08-01	2019-04-08	2019-12-31
BO-EMPODERAR-71949-CS-CDS / Seleccion de personal tecnico de la unidad de coordinacion nacional y las unidades operativas departamentales del PAR II	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		10,000.00	5,502.68	Finalizado	2018-07-27	2018-04-09	2018-08-06	2018-04-13			2018-10-10	2018-09-13	2019-04-08	2018-11-12
BO-EMPODERAR-71902-CS-CDS / Asistente de Adquisiciones	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		59,953.00	25,253.72	Rescindido	2018-07-27	2020-11-03	2018-08-06	2018-08-01			2018-10-10	2018-08-01	2019-04-08	
BO-EMPODERAR-77175-CS-INDV / Contratación Asistente de sistemas	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		53,987.00	1,340.16	Rescindido	2018-09-06	2018-09-16	2018-10-25	2018-11-23	2018-11-15	2018-12-04	2018-12-20	2018-12-04	2019-06-18	
BO-EMPODERAR-57785-CS-INDV / Especialista Fortalecimiento Organizacional	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		79,561.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-78970-CS-INDV / Especialista en Desarrollo Organizacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		79,561.00	52,712.15	Finalizado	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	2020-08-07
BO-EMPODERAR-57854-CS-INDV / Especialista ambiental	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		79,561.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-79006-CS-INDV / Especialista Ambiental	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		79,561.00	25,547.00	Finalizado	2018-09-20	2018-12-04	2018-09-30	2018-12-04	2018-10-21	2018-12-04	2018-11-25	2018-12-04	2019-05-24	2019-12-31
BO-EMPODERAR-57730-CS-INDV / Oficial de alianza Cochabamba:Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental cochabamba, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-79013-CS-INDV / Oficial de Alianza Cochabamba: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental de Cochabamba, Consultor de Línea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proy	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	47,856.85	Finalizado	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	2020-12-31
BO-EMPODERAR-68294-CS-INDV / Oficial de Alianzas Chuquisaca. Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca Consultor de linea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-06-28	2018-10-16	2018-07-08		2018-07-29		2018-09-02		2019-03-01	
BO-EMPODERAR-79015-CS-INDV / Oficial de Alianzas Chuquisaca. Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca Consultor de linea, responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los facilitadores y acompañantes, evaluar los proyectos	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	26,333.08	Rescindido	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	
BO-EMPODERAR-57472-CS-INDV / Analista fiduciario La Paz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-79022-CS-INDV / Analista fiduciario La Paz	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-09-20		2018-09-30		2018-10-21		2018-11-25		2019-05-24	
BO-EMPODERAR-57844-CS-INDV / Operador Oruro: Consultor de linea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Oruro. Responsable de	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		98,094.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-79028-CS-INDV / Operador Oruro: Consultor de linea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Oruro. Responsable de	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		98,094.00	65,917.01	Rescindido	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	
BO-EMPODERAR-57736-CS-INDV / Analista fiduciario Oruro	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-79031-CS-INDV / Analista Fiduciario Oruro	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	47,792.78	Finalizado	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	2020-12-31
BO-EMPODERAR-57765-CS-INDV / Operador Pando: Consultor de linea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Pando. Responsable d	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		98,094.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-79033-CS-INDV / Operador Pando: Consultor de linea. Operador Departamental de la Unidad Operativa Departamental Pando. Responsable d	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		98,094.00	6,201.44	Rescindido	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	
BO-EMPODERAR-57459-CS-INDV / Analista en DO Potosí: Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Potosí, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños producto	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		62,155.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-79036-CS-INDV / Analista en DO Potosí: Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Potosí, Responsable del Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños producto	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		62,155.00	88,704.88	Firmado	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	
BO-EMPODERAR-57778-CS-INDV / Analista fiduciario Potosí	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	

BO-EMPODERAR-79040-CS-INDV / Analista Fiduciario Potosí	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	47,786.15	Finalizado	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	2020-12-31
BO-EMPODERAR-79055-CS-INDV / Oficial de alianza Santa Cruz: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de pl	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		72,514.00	23,102.03	Finalizado	2018-09-20	2018-09-16	2018-11-08	2018-11-23	2018-11-29	2018-12-07	2019-01-03	2018-12-07	2019-07-02	2019-12-31
BO-EMPODERAR-79056-CS-INDV / Analista Financiero 2	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		63,872.00	11,958.85	Finalizado	2018-09-20	2018-08-01	2018-09-30	2018-08-01	2018-10-21	2018-08-01	2018-11-25	2018-08-01	2019-05-24	2019-02-28
BO-EMPODERAR-79058-CS-INDV / Auxiliar Administrativo de la Unidad de Coordinación Nacional (UCN)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		31,804.45	0.00	Cancelado	2018-09-20		2018-09-30		2018-10-21		2018-11-25		2019-05-24	
BO-EMPODERAR-79059-CS-INDV / Secretaria de la Unidad de Coordinacion Nacional (UCN)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		36,781.34	44,554.23	Finalizado	2018-09-20	2018-10-01	2018-09-30	2018-10-01	2018-10-21	2018-10-01	2018-11-25	2018-10-01	2019-05-24	2020-06-24
BO-EMPODERAR-57752-CS-INDV / Asistente mensajero Oruro	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		30,938.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-79062-CS-INDV / Asistente mensajero Oruro	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	30,386.04	Finalizado	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	2021-04-13
BO-EMPODERAR-57824-CS-INDV / Asistente mensajero Potosí	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		30,938.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-79065-CS-INDV / Asistente Mensajero Potosi	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	39,912.63	Firmado	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	
BO-EMPODERAR-57720-CS-INDV / Asistente mensajero Pando	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		30,938.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-79067-CS-INDV / Asistente mensajero Pando	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	39,912.13	Firmado	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	
BO-EMPODERAR-79068-CS-INDV / Asistente mensajero Pando (Subregional Riberalta)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	12,055.68	Rescindido	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	
BO-EMPODERAR-79069-CS-INDV / Asistente mensajero La Paz (Subregional Rurrenabaque)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,938.00	21,698.72	Finalizado	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	2020-12-31
BO-EMPODERAR-79070-CS-INDV / Analista Fiduciario Pando (Subregional Riberalta)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	4,584.21	Finalizado	2018-09-20	2018-10-16	2018-09-30	2018-10-16	2018-10-21	2018-10-16	2018-11-25	2018-10-16	2019-05-24	2018-12-31
BO-EMPODERAR-57473-CS-INDV / Analista fiduciario Beni	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		72,514.00	0.00	Cancelado	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30		2019-01-26	
BO-EMPODERAR-79259-CS-INDV / Analista Fiduciario Beni	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		72,514.00	47,792.78	Finalizado	2018-09-21	2018-10-16	2018-10-01	2018-10-16	2018-10-22	2018-10-16	2018-11-26	2018-10-16	2019-05-25	2020-12-31
BO-EMPODERAR-86078-CS-INDV / Contratación de consultores evaluadores de planes de alianza UOD La Paz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		25,000.00	50,687.90	Finalizado	2018-11-06	2019-01-20	2018-12-25	2019-03-14	2019-01-15	2019-03-15	2019-02-19	2019-04-17	2019-08-18	2020-04-16
BO-EMPODERAR-86079-CS-INDV / Contratación de consultores evaluadores de planes de alianza UOD Oruro	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		25,000.00	60,825.48	Finalizado	2018-11-06	2019-01-27	2018-12-25	2019-03-13	2019-01-15	2019-03-15	2019-02-19	2019-03-21	2019-08-18	2020-11-13
BO-EMPODERAR-86080-CS-INDV / Contratación de consultores evaluadores de planes de alianza UOD Potosí	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		25,000.00	40,550.32	Finalizado	2018-11-06	2019-01-24	2018-12-25	2019-04-04	2019-01-15	2019-04-08	2019-02-19	2019-05-20	2019-08-18	2020-05-19
BO-EMPODERAR-86081-CS-INDV / Contratación de consultores evaluadores de planes de alianza UOD Cochabamba	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		25,000.00	40,550.32	Finalizado	2018-11-06	2019-01-24	2018-12-25	2019-04-01	2019-01-15	2019-04-02	2019-02-19	2019-04-23	2019-08-18	2020-04-22
BO-EMPODERAR-86082-CS-INDV / Contratación de consultores evaluadores de planes de alianza UOD Chuquisaca	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		25,000.00	40,491.68	Finalizado	2018-11-06	2019-01-20	2018-12-25	2019-03-22	2019-01-15	2019-03-27	2019-02-19	2019-04-03	2019-08-18	2020-08-31
BO-EMPODERAR-86083-CS-INDV / Contratación de consultores evaluadores de planes de alianza UOD Tarija	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		25,000.00	20,275.16	Finalizado	2018-11-06	2019-01-21	2018-12-25	2019-03-18	2019-01-15	2019-03-21	2019-02-19	2019-03-22	2019-08-18	2020-03-21
BO-EMPODERAR-86084-CS-INDV / Contratación de consultores evaluadores de planes de alianza UOD Santa Cruz	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		25,000.00	60,825.48	Finalizado	2018-11-06	2019-01-20	2018-12-25	2019-03-25	2019-01-15	2019-03-25	2019-02-19	2019-12-05	2019-08-18	2020-12-29
BO-EMPODERAR-86085-CS-INDV / Contratación de consultores evaluadores de planes de alianza UOD Beni	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		25,000.00	30,368.76	Finalizado	2018-11-06	2019-01-20	2018-12-25	2019-04-05	2019-01-15	2019-04-09	2019-02-19	2019-07-17	2019-08-18	2020-12-28
BO-EMPODERAR-86086-CS-INDV / Contratación de consultores evaluadores de planes de alianza UOD Pando	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		25,000.00	70,963.06	Finalizado	2018-11-06	2019-01-20	2018-12-25	2019-03-22	2019-01-15	2019-03-26	2019-02-19	2019-06-03	2019-08-18	2020-06-02
BO-EMPODERAR-86087-CS-INDV / Contratación de consultores evaluadores de planes de alianza UOR Chaco	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		25,000.00	18,247.64	Finalizado	2018-11-06	2019-01-21	2018-12-25	2019-03-27	2019-01-15	2019-03-28	2019-02-19	2019-03-28	2019-08-18	2020-03-27
BO-EMPODERAR-86289-CS-INDV / Especialista Financiero UCN	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		79,561.00	71,186.94	Finalizado	2018-11-08	2018-12-04	2018-11-18	2018-12-04	2018-12-09	2018-12-04	2019-01-13	2018-12-04	2019-07-12	2021-03-31
BO-EMPODERAR-88443-CS-CDS / Evaluación técnica del personal de la Unidad de Coordinación Nacional y de las unidades operativas departamentales del Proyecto de Alianzas Rurales correspondiente a las gesti	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		75,000.00	0.00	Cancelado	2018-11-27		2018-12-07				2019-02-10		2019-08-09	
BO-EMPODERAR-98357-CS-INDV / Contratación facilitadores para la formulación de planes de negocios, gestión 2019	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		335,000.00	610,956.74	Finalizado	2019-02-01	2018-07-16	2019-03-22	2018-12-07	2019-04-12	2019-04-12	2019-05-17	2020-03-20	2019-11-13	2021-12-08
BO-EMPODERAR-98365-CS-INDV / Contratación acompañantes para la ejecución de ALIANZAS, gestión 2019	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		160,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-01	2019-02-01	2019-03-22		2019-04-12		2019-05-17		2019-11-13	
BO-EMPODERAR-98366-CS-INDV / Contratación acompañantes para apoyar a la UCN y las UOD's, gestión 2019	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,863.00	6,154.95	Finalizado	2019-02-01	2018-07-05	2019-03-22	2018-07-05	2019-04-12	2018-07-05	2019-05-17	2018-08-24	2019-11-13	2019-02-12
BO-EMPODERAR-98379-CS-CDS / Actualización y mejoramiento del Sistema de información pública	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		49,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-01		2019-02-11				2019-04-17		2019-10-14	
BO-EMPODERAR-114474-CS-CDS / SELECCIÓN DEL PERSONAL TECNICO PARA LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DEPARTAMENTALES DEL PAR II (20	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		10,000.00	8,647.07	Finalizado	2019-05-10	2019-05-22	2019-05-20	2019-05-22			2019-07-24	2019-05-24	2020-01-20	2019-12-31
BO-EMPODERAR-127554-CS-INDV / Analista ambiental La Paz	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	29,198.36	Finalizado	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-04	2019-07-29	2019-10-25	2019-08-26	2019-11-29	2019-08-26	2020-05-27	2020-12-31
BO-EMPODERAR-127557-CS-INDV / Analista en DO La Paz: Consultor de linea Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental La Paz, Responsable del Fortalecimiento de las organiza	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	29,095.37	Finalizado	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-04	2019-07-29	2019-10-25	2019-08-26	2019-11-29	2019-08-26	2020-05-27	2020-10-23
BO-EMPODERAR-127559-CS-INDV / Oficial de alianza La Paz: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental La Paz - Rurrenabaque, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proy	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	7,140.91	Finalizado	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-04	2019-07-29	2019-10-25	2019-09-02	2019-11-29	2019-09-02	2020-05-27	2020-02-12
BO-EMPODERAR-127560-CS-INDV / Analista fiduciario La Paz - Rurrenabaque	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	29,111.66	Finalizado	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-04	2019-07-29	2019-10-25	2019-08-26	2019-11-29	2019-08-26	2020-05-27	2020-12-31
BO-EMPODERAR-127562-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Pando -Cobija	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	29,214.65	Finalizado	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-04	2019-07-29	2019-10-25	2019-08-26	2019-11-29	2019-08-26	2020-05-27	2020-12-31
BO-EMPODERAR-127564-CS-INDV / Analista fiduciario Pando - Cobija	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	29,154.87	Rescindido	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-04	2019-07-29	2019-10-25	2019-08-23	2019-11-29	2019-08-23	2020-05-27	
BO-EMPODERAR-127565-CS-INDV / Oficial de alianza Pando: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Pando - Riberalta, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	48,153.39	Rescindido	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-04	2019-07-29	2019-10-25	2019-09-02	2019-11-29	2019-09-02	2020-05-27	
BO-EMPODERAR-127567-CS-INDV / Analista fiduciario Pando - Riberalta	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	69,607.20	Firmado	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-04	2019-07-29	2019-10-25	2019-09-02	2019-11-29	2019-09-02	2020-05-27	
BO-EMPODERAR-127568-CS-INDV / Oficial de alianza Potosi: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Potosi - Camargo, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	29,382.35	Finalizado	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-04	2019-07-29	2019-10-25	2019-08-22	2019-11-29	2019-08-22	2020-05-27	2020-12-31
BO-EMPODERAR-127571-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Santa Cruz	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	7,660.46	Finalizado	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-04	2019-07-29	2019-10-25	2019-08-26	2019-11-29	2019-08-26	2020-05-27	2020-01-09
BO-EMPODERAR-127572-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Tarija	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	70,126.75	Firmado	2019-08-16	2019-05-26	2019-10-04	2019-07-29	2019-10-25	2019-08-26	2019-11-29	2019-08-26	2020-05-27	
BO-EMPODERAR-127573-CS-INDV / Oficial de infraestructura y riego Beni - Trinidad	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	0.00	Cancelado	2019-08-16		2019-10-04		2019-10-25		2019-11-29		2020-05-27	
BO-EMPODERAR-127575-CS-INDV / Oficial de alianza Tarija: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Tarija, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de planes de	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	0.00	Cancelado	2019-08-16		2019-10-04		2019-10-25		2019-11-29		2020-05-27	
BO-EMPODERAR-127577-CS-INDV / Oficial de alianza Beni: Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Beni - Trinidad, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de pl	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		53,060.00	0.00	Cancelado	2019-08-16		2019-10-04		2019-10-25		2019-11-29		2020-05-27	
BO-EMPODERAR-127580-CS-INDV / Analista fiduciario La Paz	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		53,060.00	27,799.67	Finalizado	2019-08-16	2019-09-19	2019-08-26	2019-09-19	2019-09-16	2019-09-19	2019-10-21	2019-09-19	2020-04-18	2020-12-31
BO-EMPODERAR-127614-CS-INDV / Asistente administrativo Pando	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		4,185.00	13,814.33	Finalizado	2019-08-16	2020-11-03	2019-10-04	2019-07-24	2019-10-25	2019-07-26	2019-11-29	2019-07-26	2020-05-27	2021-06-01
BO-EMPODERAR-127619-CS-INDV / Asistente mensajero UOD Pando - Cobija	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		4,185.00	21,960.40	Finalizado	2019-08-16	2020-11-03	2019-10-04	2019-08-19	2019-10-25	2019-08-20	2019-11-29	2019-08-20	2020-05-27	2021-06-01
BO-EMPODERAR-128530-CS-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO CAMARGO	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		53,060.00	28,576.09	Finalizado	2019-08-21	2019-09-04	2019-08-31	2019-09-04	2019-09-21	2019-09-04	2019-10-26	2019-09-04	2020-04-23	2020-12-31
BO-EMPODERAR-136316-CS-INDV / Evaluación de impacto para el financiamiento inicial del PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		13,120.00	0.00	Cancelado	2019-09-27	2019-09-18	2019-11-15		2019-12-06		2020-01-10		2020-07-08	

BO-EMPODERAR-152029-CS-INDV / Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Santa Cruz, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de plan	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,858.00	62,498.19	Firmado	2019-12-27	2020-01-02	2020-01-06	2020-01-02	2020-01-27	2020-01-02	2020-03-02	2020-01-02	2020-08-29	
BO-EMPODERAR-152034-CS-INDV / Contratación Oficial de Alianzas Unidad Operativa Regional Chaco, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de pl	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,858.00	41,074.86	Firmado	2019-12-27	2020-01-02	2020-01-06	2020-01-02	2020-01-27	2020-01-02	2020-03-02	2020-01-02	2020-08-29	
BO-EMPODERAR-152035-CS-INDV / Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Beni, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,858.00	21,551.99	Rescindido	2019-12-27	2020-01-02	2020-01-06	2020-01-02	2020-01-27	2020-01-02	2020-03-02	2020-01-02	2020-08-29	
BO-EMPODERAR-152036-CS-INDV / Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Tarija, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,858.00	62,524.17	Firmado	2019-12-27	2020-01-02	2020-01-06	2020-01-02	2020-01-27	2020-01-02	2020-03-02	2020-01-02	2020-08-29	
BO-EMPODERAR-152037-CS-INDV / Analista Ambiental de la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,858.00	0.00	Cancelado	2019-12-27	2020-11-03	2020-01-06		2020-01-27		2020-03-02		2020-08-29	
BO-EMPODERAR-152039-CS-INDV / Oficial de Alianzas Unidad Operativa Departamental Chuquisaca, Consultor de linea, Responsable de promover alianzas rurales, supervisar a los Facilitadores y Acompañantes, evaluar los proyectos de pl	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,858.00	22,583.63	Firmado	2019-12-27	2020-01-02	2020-01-06	2020-01-02	2020-01-27	2020-01-02	2020-03-02	2020-01-02	2020-08-29	2020-12-31
BO-EMPODERAR-152040-CS-INDV / Chofer Unidad Operativa Departamental Potosí	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		10,445.00	18,324.09	Firmado	2019-12-27	2020-01-02	2020-01-06	2020-01-02	2020-01-27	2020-01-02	2020-03-02	2020-01-02	2020-08-29	
BO-EMPODERAR-152041-CS-INDV / Asistente Administrativo - Secretaria Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,445.00	27,488.01	Firmado	2019-12-27	2020-11-03	2020-02-14	2019-12-27	2020-03-06	2020-01-16	2020-04-10	2020-01-16	2020-10-07	
BO-EMPODERAR-127582-CS-INDV / Analista ambiental Chuquisaca	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		53,060.00	0.00	Cancelado	2019-08-16		2019-08-26		2019-09-16		2019-10-21		2020-04-18	
BO-EMPODERAR-153483-CS-INDV / Contratación consultor de linea: Especialista Ambiental de la Unidad de Coordinación Nacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		41,569.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-03-02		2020-03-23		2020-04-27		2020-10-24	
BO-EMPODERAR-153485-CS-INDV / Contratación consultor de linea: Operador de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		51,251.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-03-02		2020-03-23		2020-04-27		2020-10-24	
BO-EMPODERAR-153486-CS-INDV / Contratación consultor de linea: Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		37,887.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-03-02		2020-03-23		2020-04-27		2020-10-24	
BO-EMPODERAR-153487-CS-INDV / Contratación consultor de linea: Analista Ambiental de la Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		37,887.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-03-02		2020-03-23		2020-04-27		2020-10-24	
BO-EMPODERAR-153489-CS-INDV / Contratación consultor de linea: Analista Ambiental de la UNidad Operativa Departamental Chuquisaca	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		37,887.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-03-02		2020-03-23		2020-04-27		2020-10-24	
BO-EMPODERAR-153491-CS-INDV / Contratación consultor de linea: Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental La Pa	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		37,887.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-03-02		2020-03-23		2020-04-27		2020-10-24	
BO-EMPODERAR-153492-CS-INDV / Contratación consultor de linea: Oficial de Infraestructura y riego de la Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		37,887.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-03-02		2020-03-23		2020-04-27		2020-10-24	
BO-EMPODERAR-153493-CS-INDV / Contratación consultor de linea: Oficial de Infraestructura y Riego de la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		37,887.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-03-02		2020-03-23		2020-04-27		2020-10-24	
BO-EMPODERAR-153494-CS-INDV / Contratación consultor de linea: Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Tarija	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		37,887.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-03-02		2020-03-23		2020-04-27		2020-10-24	
BO-EMPODERAR-153835-CS-CDS / Contratación auditoria financiera correspondiente a la gestión 2019	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		24,000.00	34,238.06	Finalizado	2020-01-14	2020-01-21	2020-01-24	2020-03-02			2020-03-29	2020-03-18	2020-09-25	2020-10-08
BO-EMPODERAR-153730-CS-INDV / Contratación de 6 consultores por producto: Facilitadores, para la formulación de planos de alianza en la Unidad Operativa Departamental Cochabam	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-14		2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2020-10-25	
BO-EMPODERAR-154614-CS-INDV / Contratación de 6 consultores por producto: Facilitadores, para la formulación de planos de alianza en la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	33,723.39	Finalizado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-02-17	2020-03-24	2020-02-19	2020-04-28	2020-02-19	2020-10-25	2020-12-30
BO-EMPODERAR-153776-CS-INDV / Contratación de 15 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental La Paz (Responsables de la ejecución de planes de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de plane	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		100,346.00	258,985.07	Firmado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-02-27	2020-03-24	2020-02-27	2020-04-28	2020-09-21	2020-10-25	2021-02-27
BO-EMPODERAR-153745-CS-INDV / Contratación de 4 consultores por producto: Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Chuqui	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-14		2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153751-CS-INDV / Contratación de 4 consultores por producto: Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-14		2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153783-CS-INDV / Contratación de 15 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz (Responsables de la ejecución de planes de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de pl	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		98,814.00	132,367.81	Firmado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-03-02	2020-03-24	2020-12-08	2020-04-28	2020-12-09	2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153770-CS-INDV / Contratación de 15 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca (Responsables de la ejecución de planes de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de pl	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		100,346.00	146,994.93	Firmado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-02-17	2020-03-24	2020-12-10	2020-04-28	2020-12-15	2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153752-CS-INDV / Contratación de 4 consultores por producto: Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Pando	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-14		2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153737-CS-INDV / Contratación de 6 consultores por producto: Facilitadores, para la formulación de planos de alianza en la Unidad Operativa Departamental Potosí	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	31,266.13	Finalizado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-03-05	2020-03-24	2020-03-05	2020-04-28	2020-03-05	2020-10-25	2020-10-29
BO-EMPODERAR-153741-CS-INDV / Contratación de 6 consultores por producto: Facilitadores, para la formulación de planos de alianza en la Unidad Operativa Departamental Tarija	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		12,377.00	18,544.55	Finalizado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-08-11	2020-03-24	2020-08-11	2020-04-28	2020-08-17	2020-10-25	2020-10-29
BO-EMPODERAR-153735-CS-INDV / Contratación de 6 consultores por producto: Facilitadores, para la formulación de planos de alianza en la Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	27,887.12	Finalizado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-02-12	2020-03-24	2020-02-12	2020-04-28	2020-02-13	2020-10-25	2020-11-09
BO-EMPODERAR-153744-CS-INDV / Contratación de 4 consultores por producto: Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-14		2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153764-CS-INDV / Contratación de 6 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Beni (Responsables de la ejecución de planes de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de planes de	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		35,236.00	9,847.94	Firmado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-02-18	2020-03-24	2020-02-18	2020-04-28	2020-08-05	2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153725-CS-INDV / Contratación de 6 consultores por producto: Facilitadores, para la formulación de planos de alianza en la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	10,398.84	Finalizado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-03-04	2020-03-24	2020-03-04	2020-04-28	2020-09-24	2020-10-25	2020-12-29
BO-EMPODERAR-153736-CS-INDV / Contratación de 6 consultores por producto: Facilitadores, para la formulación de planos de alianza en la Unidad Operativa Departamental Pando	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-14		2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153747-CS-INDV / Contratación de 4 consultores por producto: Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Cocha	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-14		2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153726-CS-INDV / Contratación de 6 consultores por producto: Facilitadores, para la formulación de planos de alianza en la Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-14		2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153767-CS-INDV / Contratación de 12 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Regional Chaco (Responsables de la ejecución de planes de alianza, de la implementación física, financiera	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		75,068.00	140,930.47	Firmado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-02-27	2020-03-24	2020-02-27	2020-04-28	2020-03-02	2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153781-CS-INDV / Contratación de 15 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Potosí (Responsables de la ejecución de planes de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de plane	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		98,814.00	254,960.14	Firmado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-02-10	2020-03-24	2020-02-10	2020-04-28	2020-11-05	2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153739-CS-INDV / Contratación de 6 consultores por producto: Facilitadores, para la formulación de planos de alianza en la Unidad Operativa Departamental Santa Cruz	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	30,089.59	Finalizado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-03-17	2020-03-24	2020-03-18	2020-04-28	2020-03-20	2020-10-25	2020-12-30
BO-EMPODERAR-153754-CS-INDV / Contratación de 4 consultores por producto: Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Santa	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-14		2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2020-10-25	

BO-EMPODERAR-153756-CS-INDV / Contratación de 4 consultores por producto: Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Tarija	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		14,150.00	20,275.16	Finalizado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-08-17	2020-03-24	2020-08-17	2020-04-28	2020-08-18	2020-10-25	2020-11-09
BO-EMPODERAR-153784-CS-INDV / Contratación de 15 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Tarija (Responsables de la ejecución de planes de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de plane	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		98,814.00	64,084.00	Firmado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-02-07	2020-03-24	2020-02-07	2020-04-28	2020-10-12	2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153743-CS-INDV / Contratación de 4 consultores por producto: Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03		2020-03-24		2020-04-28		2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153753-CS-INDV / Contratación de 4 consultores por producto: Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Potosí	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	1,509.05	Finalizado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-07-03	2020-03-24	2020-07-03	2020-04-28	2020-07-06	2020-10-25	2020-10-08
BO-EMPODERAR-153777-CS-INDV / Contratación de 15 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Oruro (Responsables de la ejecución de planes de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de plane	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		98,814.00	96,555.40	Firmado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-06-19	2020-03-24	2020-06-19	2020-04-28	2020-08-10	2020-10-25	2021-06-30
BO-EMPODERAR-153779-CS-INDV / Contratación de 15 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Pando (Responsables de la ejecución de planes de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de plane	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		98,814.00	118,320.05	Firmado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-08-28	2020-03-24	2020-09-29	2020-04-28	2020-10-01	2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153774-CS-INDV / Contratación de 15 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Cochabamba (Responsables de la ejecución de planes de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de pl	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		98,814.00	53,644.72	Firmado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-03-05	2020-03-24	2020-03-05	2020-04-28	2020-09-15	2020-10-25	
BO-EMPODERAR-153734-CS-INDV / Contratación de 6 consultores por producto: Facilitadores, para la formulación de planos de alianza en la Unidad Operativa Departamental La Paz	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	24,923.97	Finalizado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-02-27	2020-03-24	2020-02-27	2020-04-28	2020-02-28	2020-10-25	2020-09-30
BO-EMPODERAR-153750-CS-INDV / Contratación de 4 consultores por producto: Evaluadores de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental La Paz	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	10,137.58	Finalizado	2020-01-14	2020-11-03	2020-03-03	2020-06-24	2020-03-24	2020-06-25	2020-04-28	2020-06-25	2020-10-25	2020-08-31
BO-EMPODERAR-162151-CS-INDV / Contratación de 6 consultores por producto: Facilitadores para la formulación de planes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		10,000.00	22,460.22	Finalizado	2020-02-28	2020-11-03	2020-04-17	2020-03-06	2020-05-08	2020-03-11	2020-06-12	2020-03-11	2020-12-09	2020-12-29
BO-EMPODERAR-162622-CS-INDV / Contratación de 5 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Regional Chaco (Responsables de la ejecución de planos de alianza, de la implementación física, financiera y t	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		31,279.00	112,780.59	Firmado	2020-03-03	2020-11-03	2020-04-21	2020-07-09	2020-05-12	2020-07-09	2020-06-16	2020-09-01	2020-12-13	
BO-EMPODERAR-175908-CS-INDV / Contratación Especialista en Infraestructura y Riego de la Unidad de Coordinación Nacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		36,050.00	13,131.18	Rescindido	2020-05-27	2020-06-16	2020-06-06	2020-06-16	2020-06-27	2020-06-16	2020-08-01	2020-06-16	2021-01-28	
BO-EMPODERAR-175919-CS-INDV / Contratación de un consultor individual por producto para la revisión y viabilización de planes de alianza previamente recha	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		8,985.00	0.00	Cancelado	2020-05-27		2020-06-06		2020-06-27		2020-08-01		2021-01-28	
BO-EMPODERAR-175240-CS-INDV / Contratación de un consultor individual por producto para facilitar el enlace técnico y administrativo financiero entre el Programa EMPODERAR y el Ministerio de Desarrollo Rural	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		14,100.00	13,981.85	Rescindido	2020-05-22	2020-06-07	2020-06-01	2020-06-15	2020-06-22	2020-06-16	2020-07-27	2020-06-16	2021-01-23	
BO-EMPODERAR-175921-CS-INDV / Contratación Secretaria de la Unidad de Coordinación Nacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		15,668.00	13,567.17	Rescindido	2020-06-03	2020-06-24	2020-07-22	2020-06-24	2020-08-12	2020-06-26	2020-09-16	2020-06-26	2021-03-15	
BO-EMPODERAR-175923-CS-INDV / Contratación Chofer de la Unidad de Coordinación Nacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		15,668.00	0.00	Cancelado	2020-05-27		2020-07-15		2020-08-05		2020-09-09		2021-03-08	
BO-EMPODERAR-175886-CS-INDV / Contratación del Coordinador General del Programa EMPODERAR	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		48,410.00	2,829.11	Rescindido	2020-05-27	2020-06-09	2020-07-15	2020-07-27	2020-08-05	2020-07-31	2020-09-09	2020-08-01	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-178600-CS-CDS / Selección del personal técnico para la Unidad de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales del PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		20,000.00	63,708.15	Firmado	2020-06-09	2020-06-15	2020-06-19	2020-06-18			2020-08-23	2020-06-19	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178606-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Especialista Ambiental de la UCN	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,016.00	9,483.63	Rescindido	2020-06-09	2020-06-16	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-10	2020-09-22	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178616-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Asistente en adquisiciones de la UCN	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,898.00	7,022.64	Rescindido	2020-06-09	2020-06-16	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-10	2020-09-22	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178618-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Oficial de alianzas UOD La Paz (Rurrenabaque)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,509.59	Rescindido	2020-06-09	2020-06-16	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-10	2020-09-22	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178619-CS-INDV / Contratación Consultor por producto: Oficial de Infraestructura y Riego UOD Oruro	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,509.59	Rescindido	2020-06-09	2020-06-16	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-10	2020-09-22	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178620-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Operador departamental UOD Oruro	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		15,376.00	12,135.15	Rescindido	2020-06-09	2020-06-16	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-10	2020-09-22	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178621-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Analista Ambiental UOR Chaco	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	27,968.58	Rescindido	2020-06-09	2020-06-16	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-10	2020-09-22	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178622-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Oficial de alianzas UOR Chaco	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,497.28	Rescindido	2020-06-09	2020-06-16	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-10	2020-09-22	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178623-CS-INDV / Contratación Operador UOD Cochabamba	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		15,376.00	12,407.69	Rescindido	2020-06-09	2020-06-16	2020-07-28	2020-08-04	2020-08-18	2020-08-07	2020-09-22	2020-08-07	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178625-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Analista ambiental UOD Chuquisaca	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,521.93	Rescindido	2020-06-09	2020-06-16	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-10	2020-09-22	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178626-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Oficial de infraestructura y riego UOD Santa Cruz	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,509.59	Rescindido	2020-06-09	2020-06-16	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-10	2020-09-22	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178628-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Analista en desarrollo organizacional UOD Tarija	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,509.59	Rescindido	2020-06-09	2020-06-16	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-10	2020-09-22	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178631-CS-INDV / Contratación de un consultor individual por producto para apoyar en el registro de actividades aprobadas en el STEP	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		4,450.00	4,413.45	Rescindido	2020-06-09	2020-06-17	2020-06-19	2020-06-26	2020-07-10	2020-07-13	2020-08-14	2020-07-13	2020-09-30	
BO-EMPODERAR-178635-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Asistente Administrativa - Secretaria UOD Potosí	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		5,223.00	5,039.15	Rescindido	2020-06-09	2020-06-16	2020-06-19	2020-06-24	2020-07-10	2020-06-24	2020-08-14	2020-06-24	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178876-CS-INDV / Contratación de un consultor individual por producto para la revisión y viabilización de planos de alianza previamente observados en la UOD Beni	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		8,985.00	0.00	Cancelado	2020-06-10		2020-06-20		2020-07-11		2020-08-15		2021-02-11	
BO-EMPODERAR-178982-CS-INDV / Contratación de un consultor individual por producto para que preste asesoramiento técnico legal administrativo especializado al Programa EMPODER	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		11,298.00	0.00	Cancelado	2020-06-10	2020-06-17	2020-06-20		2020-07-11		2020-08-15		2021-02-11	
BO-EMPODERAR-178986-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Analista financiero II de la UCN	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		2,485.00	2,468.21	Finalizado	2020-06-10	2020-06-23	2020-06-16	2020-07-01	2020-06-18	2020-07-01	2020-06-22	2020-07-01	2020-08-06	2020-08-15
BO-EMPODERAR-178615-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Analista en comunicación de la UCN.	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,509.59	Rescindido	2020-06-09	2020-06-17	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-10	2020-09-22	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178946-CS-INDV / Contratación Consultor de linea : Analista fiduciario de la UOD Beni	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,782.00	8,509.59	Rescindido	2020-06-10	2020-06-17	2020-07-29	2020-07-31	2020-08-19	2020-08-10	2020-09-23	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178943-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Asistente de sistemas de la UCN	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,898.00	7,022.64	Rescindido	2020-06-10	2020-06-17	2020-07-29	2020-07-31	2020-08-19	2020-08-10	2020-09-23	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178617-CS-INDV / Contratación Consultor de línea: Operador de la UOD La Paz	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		15,376.00	12,407.71	Rescindido	2020-06-09	2020-06-17	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-07	2020-09-22	2020-08-07	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-178614-CS-INDV / Contratación Consultor de linea; Especialista en capacitación y asistencia técnica de la UCN	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,016.00	9,469.92	Rescindido	2020-06-09	2020-06-17	2020-07-28	2020-07-31	2020-08-18	2020-08-10	2020-09-22	2020-08-10	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-183809-CS-INDV / Contratación Analista Fiduciario para la Unidad Operativa departamental Pando	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		28,750.00	5,840.20	Rescindido	2020-07-10	2020-07-10	2020-08-11	2020-09-17	2020-08-17	2020-09-22	2020-08-24	2020-09-22	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-183813-CS-INDV / Contratación Chofer para la UOD Pando	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,815.00	3,182.62	Finalizado	2020-07-10	2020-07-10	2020-08-11	2020-08-27	2020-08-17	2020-08-31	2020-08-24	2020-08-31	2020-12-31	2020-12-13
BO-EMPODERAR-183814-CS-INDV / Especialista en Desarrollo Organizacional de la Unidad de Coordinación Nacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		32,050.00	6,641.53	Rescindido	2020-07-10	2020-07-10	2020-08-11	2020-09-17	2020-08-17	2020-09-21	2020-08-24	2020-09-21	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-183819-CS-INDV / Auxiliar - Técnico UCN: Consultor de línea responsable de apoyo al equipo técnico y administrativo del Proyecto de Alianzas Rurales, en las actividades y tareas críticas que se presentan en la operación	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		13,930.00	0.00	Cancelado	2020-07-10	2020-11-25	2020-08-11		2020-08-17		2020-08-24		2020-12-31	
BO-EMPODERAR-185156-CS-INDV / Contratación Chofer para la UOD Chuquisaca	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,815.00	2,943.92	Finalizado	2020-07-21	2020-07-21	2020-08-22	2020-08-27	2020-08-28	2020-08-31	2020-09-04	2020-09-10	2020-12-31	2020-12-31
BO-EMPODERAR-188561-CS-INDV / Contratación Operador Unidad Operativa Departamental Pando	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		38,450.00	7,648.59	Rescindido	2020-08-12	2020-08-24	2020-09-09	2020-09-30	2020-09-12		2020-09-16	2020-10-01	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-188562-CS-INDV / Contratación Operador Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		38,450.00	7,637.51	Rescindido	2020-08-12	2020-08-24	2020-09-09	2020-09-30	2020-09-12	2020-10-01	2020-09-16	2020-10-01	2020-12-31	
BO-EMPODERAR-189219-CS-INDV / Contratación Operador Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		38,450.00	7,637.51	Rescindido	2020-08-17	2020-08-24	2020-09-14	2020-09-30	2020-09-17	2020-10-01	2020-09-21	2020-10-01	2020-12-30	

BO-EMPODERAR-190584-CS-INDV / CHOFER -ASISTENTE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE ORURO PROYECTO PAR	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		27,370.00	2,656.03	Finalizado	2020-08-26	2020-08-26	2020-09-27	2020-09-11	2020-10-03	2020-09-17	2020-10-10	2020-09-21	2021-02-05	2020-12-31
BO-EMPODERAR-192319-CS-INDV / OPERADOR DEPARTAMENTAL PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE TARIJA PROYECTO PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		38,500.00	0.00	Cancelado	2020-09-07	2020-09-14	2020-10-05		2020-10-08		2020-10-12		2021-01-26	
BO-EMPODERAR-196705-CS-INDV / Consultor por producto para apoyo transversal entre el proyecto PAR II y el FPS	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		4,010.00	-13.02	Rescindido	2020-09-28	2020-09-30	2020-10-08	2020-10-26	2020-10-29	2020-10-29	2020-12-03	2020-10-30	2021-02-01	
BO-EMPODERAR-198523-CS-CDS / AJUSTES Y OPTIMIZACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL GEOREFERENCIADO DEL	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		20,050.00	19,895.73	Finalizado	2020-10-07	2020-10-09	2020-10-17	2020-10-13			2020-12-21	2020-10-19	2021-06-19	2021-09-01
BO-EMPODERAR-205609-CS-INDV / Contratación del Coordinador General del Programa EMPODERAR	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		37,020.00	68,046.77	Firmado	2020-11-19	2020-11-20	2020-11-29	2020-11-16	2020-12-20	2020-11-16	2021-01-24	2020-11-16	2021-07-23	
BO-EMPODERAR-205573-CS-INDV / Contratación Especialista en Capacitación y Asistencia Técnica de la Unidad de Coordinación Nacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		26,034.00	48,018.06	Firmado	2020-11-19	2020-11-25	2020-11-29	2020-11-25	2020-12-20	2020-11-25	2021-01-24	2020-11-25	2021-07-23	
BO-EMPODERAR-205606-CS-INDV / Contratación Analista en Comunicación de la Unidad de Coordinación Nacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		24,626.00	43,058.18	Firmado	2020-11-19	2020-11-25	2020-11-29	2020-11-24	2020-12-20	2020-11-25	2021-01-24	2020-11-25	2021-07-23	
BO-EMPODERAR-206573-CS-INDV / Contratación Operador Unidad Operativa Departamental La Paz	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,750.00	61,366.70	Firmado	2020-11-25	2020-11-30	2020-12-05	2020-11-25	2020-12-26	2020-11-25	2021-01-30	2020-11-30	2021-07-29	
BO-EMPODERAR-207481-CS-INDV / Contratación Operador de la Unidad Operativa Departamental Pando	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,750.00	60,849.37	Firmado	2020-12-01	2020-12-01	2020-12-11	2020-11-18	2021-01-01	2020-12-02	2021-02-05	2020-12-02	2021-08-04	
BO-EMPODERAR-207846-CS-INDV / Contratación Asistente de Sistemas de la Unidad de Coordinación Nacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		17,795.00	35,138.81	Firmado	2020-12-02	2020-12-03	2020-12-12	2020-12-02	2021-01-02	2020-12-03	2021-02-06	2020-12-03	2021-08-05	
BO-EMPODERAR-208447-CS-INDV / Contratación Analista en Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental La	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,564.00	42,281.47	Firmado	2020-12-07	2020-12-08	2020-12-17	2020-12-08	2021-01-07	2020-12-08	2021-02-11	2020-12-08	2021-08-10	
BO-EMPODERAR-208451-CS-INDV / Contratación Especialista en Infraestructura y Riego de la Unidad de Coordinación Nacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		22,029.00	39,982.00	Firmado	2020-12-07	2020-12-09	2021-01-25	2021-03-23	2021-02-15	2021-03-23	2021-03-22	2021-03-29	2021-06-30	
BO-EMPODERAR-208455-CS-INDV / Contratación Operador de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,188.00	51,035.01	Firmado	2020-12-07	2020-12-09	2021-01-25	2021-03-23	2021-02-15	2021-03-23	2021-03-22	2021-04-01	2021-06-30	
BO-EMPODERAR-208459-CS-INDV / Cointratación Especialista Ambiental de la Unidad de Coordinación Nacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		22,029.00	0.00	Cancelado	2020-12-07		2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2021-06-30	
BO-EMPODERAR-208460-CS-INDV / Contratación Asistente en Adquisiciones de la Unidad de Coordinación Nacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		16,313.00	0.00	Cancelado	2020-12-07	2020-12-08	2021-01-25	2021-01-04	2021-02-15	2021-01-04	2021-03-22		2021-06-30	
BO-EMPODERAR-208461-CS-INDV / Contratación Oficial de Alianzas de la Unidad Operativa Departamental La Paz (Rurrenabaque)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,367.00	16,212.14	Finalizado	2020-12-07	2020-12-09	2021-01-25	2021-03-23	2021-02-15	2021-03-23	2021-03-22	2021-03-29	2021-06-30	2021-12-31
BO-EMPODERAR-208464-CS-INDV / Contratación Oficial de Infraestructura y Riego de la Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	16,212.14	Finalizado	2020-12-07	2020-12-09	2021-01-25	2021-03-23	2021-02-15	2021-03-23	2021-03-22	2021-03-29	2021-06-30	2021-12-31
BO-EMPODERAR-208466-CS-INDV / Contratación Oficial de Alianzas Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	29,546.84	Firmado	2020-12-07	2020-12-09	2021-01-25	2021-07-06	2021-02-15	2021-07-06	2021-03-22	2021-07-15	2021-06-30	
BO-EMPODERAR-208467-CS-INDV / Contratación Analista Ambiental de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	35,875.54	Firmado	2020-12-07	2020-12-09	2021-01-25	2021-03-23	2021-02-15	2021-03-23	2021-03-22	2021-03-29	2021-06-30	
BO-EMPODERAR-208468-CS-INDV / Contratación Oficial de Infraestructura y Riego de la Unidad Operativa Departamental Santa Cr	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	35,528.76	Firmado	2020-12-07	2020-12-09	2021-01-25	2021-03-23	2021-02-15	2021-03-23	2021-03-22	2021-04-05	2021-06-30	
BO-EMPODERAR-208472-CS-INDV / Contratación Analista en Desarrollo Organizacional de la Unidad Operativa Departamental Tarija	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	29,249.31	Firmado	2020-12-07	2020-12-08	2021-01-25	2021-07-14	2021-02-15	2021-07-14	2021-03-22	2021-07-20	2021-06-30	
BO-EMPODERAR-208473-CS-INDV / Contratación Analista Fiduciario de la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	0.00	Cancelado	2020-12-07	2020-12-08	2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2021-06-30	
BO-EMPODERAR-208716-CS-INDV / Contratación Operador de la Unidad Operativa Departamental Tarija	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,188.00	51,160.53	Firmado	2020-12-08	2020-12-14	2021-01-26	2021-03-23	2021-02-16	2021-03-23	2021-03-23	2021-03-29	2021-07-01	
BO-EMPODERAR-209764-CS-INDV / CONTRATACION DE ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		22,029.00	46,626.80	Firmado	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2020-12-16	2021-01-14	2020-12-16	2021-02-18	2020-12-16	2021-08-17	
BO-EMPODERAR-211464-CS-INDV / Contratación Operador de la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,751.00	28,637.79	Finalizado	2020-12-23	2020-12-23	2021-01-02	2020-12-21	2021-01-23	2020-12-24	2021-02-27	2020-12-24	2021-08-26	2021-08-02
BO-EMPODERAR-211465-CS-INDV / Contratación Analista Fiduciario de la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,564.00	41,298.76	Firmado	2020-12-23	2020-12-23	2021-01-02	2020-12-21	2021-01-23	2020-12-21	2021-02-27	2020-12-24	2021-08-26	
BO-EMPODERAR-211472-CS-INDV / Contratación Analista Financiero II de la Unidad de Coordinación Nacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		19,876.00	50,485.35	Firmado	2020-12-23	2020-12-24	2021-01-02	2020-12-24	2021-01-23	2020-12-24	2021-02-27	2020-12-24	2021-08-26	
BO-EMPODERAR-211479-CS-INDV / Contratación Asistente Administrativo Secretaria de la Unidad Operativa Departamental Cochabamba	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		10,445.00	18,221.81	Firmado	2020-12-23	2020-12-23	2021-01-02	2021-01-04	2021-01-23	2021-01-04	2021-02-27	2021-01-04	2021-08-26	
BO-EMPODERAR-212366-CS-INDV / CONTRATACION DE ASITENTE EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		17,150.00	16,082.04	Finalizado	2021-01-05	2021-01-05	2021-01-10	2021-01-04	2021-01-31	2021-01-04	2021-03-07	2021-01-04	2021-11-30	2021-03-31
BO-EMPODERAR-212521-CS-INDV / ESPECIALISTA EN NEGOCIOS RURALES PARA LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		20,030.00	39,814.84	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212522-CS-INDV / ESPECIALISTA DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		20,030.00	39,912.37	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212523-CS-INDV / OFICIAL DE ALIANZA PARA LA UOD BENI	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,885.81	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212524-CS-INDV / ANALISTA AMBIENTAL PARA LA UOD BENI	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	16,149.66	Finalizado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	2021-12-31
BO-EMPODERAR-212525-CS-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO PARA LA UOD BENI	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,151.80	Rescindido	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-01-14	2021-03-17	2021-04-07	2021-04-21	2021-04-12	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212527-CS-INDV / ANALISTA AMBIENTAL PARA LA UOD COCHABAMBA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,497.60	Rescindido	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-04-05	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212530-CS-INDV / OPERADOR PARA LA UOD CHUQUISACA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		30,750.00	62,671.87	Firmado	2021-01-06	2021-01-08	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-07-15	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212531-CS-INDV / OFICIAL DE ALIANZAS PARA LA UOD CHUQUISACA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212532-CS-INDV / OFICIAL DE ALIANZAS PARA LA UOD LA PAZ	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212533-CS-INDV / OFICIAL DE ALIANZAS PARA LA UOD LA PAZ	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,813.06	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212534-CS-INDV / ANALISTA AMBIENTAL PARA LA UOD LA PAZ	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212537-CS-INDV / ANALISTA FIDUCUARIO PARA LA UOD LA LAZ (RURRENABAQUE)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	15,836.81	Finalizado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-04-05	2021-11-30	2021-12-31
BO-EMPODERAR-212539-CS-INDV / ANALISTA AMBIENTAL PARA LA UDO ORURO	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212541-CS-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO PARA LA UOD ORURO	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212542-CS-INDV / ANALISTA AMBIENTAL PARA LA UOD PANDO	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	14,400.84	Rescindido	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212543-CS-INDV / OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO PARA UOD PANDO	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	14,400.84	Rescindido	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212544-CS-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO PARA LA UOD PANDO	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	27,759.02	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-07-06	2021-03-17	2021-07-06	2021-04-21	2021-07-15	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212545-CS-INDV / OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO PARA LA UOD POTOSI	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212547-CS-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO PARA LA UOD POTOSI	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,854.65	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212548-CS-INDV / OFICIAL DE ALIANZAS PARA LA UOD POTOSI (CAMARGO)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	23,241.63	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-04-07	2021-03-17	2021-04-07	2021-04-21	2021-04-12	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212549-CS-INDV / ANALISTA FIDUCUARIO PARA LA UOD POTOSI (CAMARGO)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,438.10	Firmado	2021-01-06	2021-01-04	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-04-06	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212550-CS-INDV / ANALISTA AMBIENTAL PARA LA UOD SANTA CRUZ	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,885.81	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212552-CS-INDV / OFICIAL DE ALIANZAS PARA LA UOD SANTA CRUZ (CHUQUITANIA)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,885.81	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212553-CS-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO PARA LA UOD TARIJA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,497.60	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-04-05	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212566-CS-INDV / AUXILIAR TÉCNICO PARA LA UCN	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	11,274.22	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-03	2021-03-17	2021-03-08	2021-04-21	2021-03-15	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212570-CS-INDV / CHOFER PARA LA UOD BENI	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	15,950.08	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-17	2021-04-21	2021-04-01	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212571-CS-INDV / CHOFER PARA LA UOD BENI	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	2,390.43	Finalizado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-17	2021-04-21	2021-04-01	2021-11-30	2021-06-30
BO-EMPODERAR-212572-CS-INDV / SECRETARIA UOD BENI	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	0.00	Cancelado	2021-01-06		2021-02-24		2021-03-17		2021-04-21		2021-11-30	

BO-EMPODERAR-212573-CS-INDV / CHOFER UOD COCHABAMBA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	15,936.18	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-02-02	2021-03-17	2021-02-02	2021-04-21	2021-04-01	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212574-CS-INDV / CHOFER PARA LA UOD LA PAZ	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	16,308.03	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-12	2021-03-17	2021-03-12	2021-04-21	2021-03-17	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212575-CS-INDV / CHOFER PARA LA UOD LA PAZ (RURRENABAQUE)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	13,625.44	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-06-04	2021-03-17	2021-06-04	2021-04-21	2021-06-28	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212577-CS-INDV / SECRETARIA PARA LA UOD LA PAZ (RURRENABAQUE)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	13,359.09	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-06-04	2021-03-17	2021-06-04	2021-04-21	2021-06-28	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212578-CS-INDV / SECRETARIA PARA LA UOD LA PAZ	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	17,065.61	Firmado	2021-01-06	2021-02-01	2021-02-24	2021-01-29	2021-03-17	2021-01-29	2021-04-21	2021-02-19	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212579-CS-INDV / SECRETARIA PARA LA UOD ORURO	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	14,892.60	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-04-30	2021-03-17	2021-05-07	2021-04-21	2021-05-10	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212580-CS-INDV / CHOFER PARA LA UOD POTOSI	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	2,416.99	Finalizado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-04-23	2021-03-17	2021-04-23	2021-04-21	2021-05-04	2021-11-30	2021-08-04
BO-EMPODERAR-212581-CS-INDV / SECRETARIA PARA LA UOD POTOSI	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	12,823.90	Firmado	2021-01-06	2021-02-23	2021-02-24	2021-07-07	2021-03-17	2021-07-09	2021-04-21	2021-07-28	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212582-CS-INDV / SECRETARIA CAMARGO UOD POTOSI (CAMARGO)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	13,917.60	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-05-21	2021-03-17	2021-05-21	2021-04-21	2021-06-17	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212583-CS-INDV / CHOFER PARA LA UOD TARIJA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,010.00	0.00	Cancelado	2021-01-06		2021-02-24		2021-03-17		2021-04-21		2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212751-CS-INDV / ANALLISTA FIDUCIACIO UOD COCHABAMBA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		17,970.00	39,127.57	Firmado	2021-01-07	2021-02-01	2021-01-12	2021-01-07	2021-02-02	2021-02-04	2021-03-09	2021-02-04	2021-12-02	
BO-EMPODERAR-212754-CS-INDV / Oficial de Alianzas UOD Oruro	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		17,970.00	0.00	Cancelado	2021-01-07		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-12-02	
BO-EMPODERAR-212757-CS-INDV / Analista en Desarrollo Institucional UOD Tarija	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		17,970.00	40,761.76	Firmado	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-12	2021-01-08	2021-02-02	2021-01-08	2021-03-09	2021-01-13	2021-12-02	
BO-EMPODERAR-212761-CS-INDV / Oficial de Infraestructura y Riego UOD La Paz	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		17,970.00	37,509.24	Firmado	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-12	2021-02-26	2021-02-02	2021-03-01	2021-03-09	2021-03-01	2021-12-02	
BO-EMPODERAR-212947-CS-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO UOD LA PAZ	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,570.00	40,821.05	Firmado	2021-01-08	2021-01-08	2021-01-13	2021-01-08	2021-02-03	2021-01-08	2021-03-10	2021-01-08	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212948-CS-INDV / ASISTENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		8,810.00	18,128.26	Firmado	2021-01-08	2021-01-08	2021-01-13	2021-01-04	2021-02-03	2021-01-08	2021-03-10	2021-01-08	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212949-CS-INDV / SECRETARIA PARA LA UOD SANTA CRUZ (CHIQUITANIA)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,810.00	10,388.66	Firmado	2021-01-08	2021-01-08	2021-02-26	2021-06-04	2021-03-19	2021-06-08	2021-04-23	2021-06-11	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212950-CS-INDV / CHOFER PARA LA UOD SANTA CRUZ (CHIQUITANIA)	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,810.00	15,277.80	Firmado	2021-01-08	2021-02-24	2021-02-26	2021-04-19	2021-03-19	2021-04-23	2021-04-23	2021-04-26	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212528-CS-INDV / OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO PARA LA UOD COCHABAMBA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	0.00	Cancelado	2021-01-06		2021-02-24		2021-03-17		2021-04-21		2021-11-30	
BO-EMPODERAR-212098-CS-INDV / Contratación Operador de la Unidad Operativa Departamental Potosí	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,751.00	0.00	Cancelado	2020-12-31	2021-01-05	2021-01-10		2021-01-31		2021-03-07		2021-09-03	
BO-EMPODERAR-208454-CS-INDV / Contratación Operador de la Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,188.00	0.00	Cancelado	2020-12-07	2020-12-08	2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2021-06-30	
BO-EMPODERAR-213546-CS-INDV / OPERADOR DEPARTAMENTAL DE ORURO	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		30,750.00	0.00	Cancelado	2021-01-12		2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14		2021-11-30	
BO-EMPODERAR-213547-CS-INDV / OFICIAL DE ALIANZAS PARA LA UOD POTOSI - CAMARGO	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,563.00	0.00	En ejecución	2021-01-12	2021-01-06	2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14		2021-11-30	
BO-EMPODERAR-213549-CS-INDV / OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO UOD COCHABAMBA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,570.00	0.00	Cancelado	2021-01-12		2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14		2021-11-30	
BO-EMPODERAR-214297-CS-INDV / ASISTENTE DE CONTABILIDAD UCN	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		4,450.00	32,732.46	Firmado	2021-01-16	2021-01-28	2021-01-21	2021-01-25	2021-02-11	2021-01-26	2021-03-18	2021-01-26	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-217868-CS-INDV / Operador de la Unidad Operativa Departamental Potosí	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		30,750.00	23,119.43	Finalizado	2021-02-04	2021-02-19	2021-03-25	2021-03-23	2021-04-15	2021-03-23	2021-05-20	2021-03-29	2021-11-16	2021-12-31
BO-EMPODERAR-217869-CS-INDV / Operador Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		30,750.00	51,160.54	Firmado	2021-02-04	2021-02-19	2021-03-25	2021-03-23	2021-04-15	2021-03-23	2021-05-20	2021-03-29	2021-11-16	
BO-EMPODERAR-218878-CS-INDV / Contratación de 10 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Tarija (Responsables de la ejecución de planos de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de plano	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		78,580.00	95,693.25	Firmado	2021-02-10	2021-02-18	2021-03-31	2021-06-21	2021-04-21	2021-06-21	2021-05-26	2021-06-28	2021-11-22	
BO-EMPODERAR-218885-CS-INDV / Contratación de 10 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Pando (Responsables de la ejecución de planos de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de plano	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		78,580.00	246,577.00	Firmado	2021-02-10	2021-02-10	2021-03-31	2021-10-27	2021-04-21	2021-10-27	2021-05-26	2021-10-29	2021-11-22	
BO-EMPODERAR-218892-CS-INDV / Contratación de 20 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental La Paz (Responsables de la ejecución de planos de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de plano	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		157,160.00	341,018.09	Firmado	2021-02-10	2021-02-10	2021-03-31	2021-11-29	2021-04-21	2021-12-03	2021-05-26	2021-12-03	2021-11-22	
BO-EMPODERAR-218894-CS-INDV / Contratación de 10 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Oruro (Responsables de la ejecución de planos de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de plano	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		157,160.00	247,151.75	Firmado	2021-02-10	2021-02-10	2021-03-31	2021-12-01	2021-04-21	2021-12-06	2021-05-26	2021-12-06	2021-11-22	
BO-EMPODERAR-220600-CS-INDV / Asistente Administrativo para la Unidad Operativa Departamental de La Paz - PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		5,740.00	5,508.77	Finalizado	2021-02-19	2021-02-23	2021-03-01	2021-02-25	2021-03-10	2021-03-01	2021-03-15	2021-03-01	2021-09-03	2021-08-16
BO-EMPODERAR-220611-CS-INDV / Contratacion de 7 pasantes administrativos para la Unidad de Cordinacion Nacional - PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		12,244.00	16,730.62	Finalizado	2021-02-19	2021-02-23	2021-03-01	2021-02-23	2021-03-04	2020-03-01	2021-03-08	2021-05-25	2021-09-04	2021-11-30
BO-EMPODERAR-220677-CS-INDV / Analista Desarrollo Organizacional para la Unidad Operativa Departamental de Oruro - PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		16,840.00	16,590.61	Finalizado	2021-02-19	2021-02-22	2021-02-24	2021-02-22	2021-03-17	2021-02-22	2021-04-21	2021-02-22	2021-11-30	2021-04-13
BO-EMPODERAR-221660-CS-CDS / Auditoria Financiera del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		21,865.00	37,863.62	Finalizado	2021-02-24	2021-02-25	2021-03-06	2021-03-02			2021-05-10	2021-04-16	2021-11-30	2021-07-02
BO-EMPODERAR-223629-CS-INDV / Contratación de 10 consultores por producto: Acompañantes de alianza en la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca (Responsables de la ejecución de planos de alianza, de la implementación física, financiera y técnica y de pl	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		157,160.00	75,986.14	Firmado	2021-03-08	2021-03-08	2021-04-26	2021-12-23	2021-05-17	2021-12-23	2021-06-21	2021-12-30	2021-12-18	
BO-EMPODERAR-225633-CS-INDV / CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SECRETARIA PARA LA UOD SANTA CRUZ PAR I	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		6,406.00	15,755.19	Firmado	2021-03-19	2021-03-22	2021-05-07	2021-04-07	2021-05-28	2021-04-07	2021-07-02	2021-04-08	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-226307-CS-INDV / CONTRATACION JEFE FINANCIERO PARA LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL - PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		20,500.00	51,035.01	Firmado	2021-03-24	2021-03-29	2021-03-29	2021-03-19	2021-04-19	2021-03-29	2021-05-24	2021-04-01	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-226308-CS-INDV / CONTRATACION DEL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL DEL PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		16,025.00	39,883.90	Firmado	2021-03-24	2021-03-29	2021-03-29	2021-03-24	2021-04-19	2021-04-01	2021-05-24	2021-04-01	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-228004-CS-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO PARA LA UNIDAD OPERATIVA REGIONAL CHACO - PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		14,375.00	15,774.70	Finalizado	2021-04-05	2021-04-05	2021-04-10	2021-04-06	2021-05-01	2021-04-06	2021-06-05	2021-04-06	2021-11-30	2021-12-31
BO-EMPODERAR-228643-CS-INDV / Contratación de 10 consultores por producto: Facilitadores, para la formulación de planes de alianza para el PAR II	IBRD / 87350	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-09	2021-04-16	2021-05-28		2021-06-18		2021-07-23		2021-11-30	
BO-EMPODERAR-229667-CS-INDV / Contratacion del Analista Fiduciario para la Unidad Operativa Departamental de Pando - PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		13,297.00	14,584.54	Finalizado	2021-04-16	2021-04-21	2021-04-21	2021-04-19	2021-05-12	2021-04-26	2021-06-16	2021-04-26	2021-12-11	2021-12-31
BO-EMPODERAR-218871-CS-INDV / CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA ACTUALIZAR EL REGISTRO DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL STEP	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		4,450.00	0.00	Cancelado	2021-02-10		2021-02-20		2021-03-13		2021-04-17		2021-06-03	
BO-EMPODERAR-230901-CS-CDS / AUDITORIA ESPECIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2020 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		35,000.00	29,622.12	Finalizado	2021-04-21	2021-04-29	2021-05-01	2021-05-05			2021-07-05	2021-07-05	2021-11-30	2021-10-29
BO-EMPODERAR-230893-CS-INDV / CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA ACTUALIZAR EL REGISTRO DE ACTIVIDADES APROBADAS EN EL STEP	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,352.00	8,839.68	Finalizado	2021-04-21	2021-04-26	2021-05-01	2021-04-28	2021-05-03	2021-05-07	2021-05-05	2021-05-11	2021-11-01	2021-11-30
BO-EMPODERAR-231106-CS-INDV / Contratacion de Especialista en Negocios para la Unidad de Coordinacion Nacional	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		14,352.00	38,143.01	Firmado	2021-04-22	2021-04-26	2021-05-02	2021-04-20	2021-05-04	2021-04-27	2021-05-06	2021-04-27	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-230900-CS-INDV / Contratación Chofer para la UOD Chuquisaca	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		5,606.00	5,497.98	Finalizado	2021-04-21	2021-04-26	2021-05-23	2021-04-28	2021-05-29	2021-05-04	2021-06-05	2021-05-04	2021-11-30	2021-11-04
BO-EMPODERAR-231277-CS-INDV / CONTRATACION DE ANALISTA AMBIENTAL PARA LA UNIDAD REGIONAL CAMIRI (CHACO) PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,578.00	29,546.84	Firmado	2021-04-23	2021-04-26	2021-06-11	2021-07-06	2021-07-02	2021-07-06	2021-08-06	2021-07-15	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-231278-CS-INDV / OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO PARA LA UOD COCHABAMBA PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,578.00	25,704.47	Firmado	2021-04-23	2021-04-26	2021-06-11	2021-07-06	2021-07-02	2021-07-06	2021-08-06	2021-08-18	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-231279-CS-INDV / CONTRATACION DE OFICIAL DE ALIANZA PAR LA UOD PANDO (RIBERALTA) PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,578.00	29,665.86	Firmado	2021-04-23	2021-04-26	2021-06-11	2021-07-06	2021-07-02	2021-07-06	2021-08-06	2021-07-13	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-231280-CS-INDV / CONTRATACION DE ANALISTA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA UOD ORURO PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,578.00	29,665.86	Firmado	2021-04-23	2021-04-26	2021-06-11	2021-07-06	2021-07-02	2021-07-06	2021-08-06	2021-07-13	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-234424-CS-INDV / ASISTENTE EN COMUNICACION PARA LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL - PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		3,380.00	3,903.18	Finalizado	2021-05-12	2021-06-01	2021-06-30	2021-07-15	2021-07-21	2021-07-20	2021-08-25	2021-07-23	2021-11-30	2021-11-23

BO-EMPODERAR-236694-CS-INDV / AUXILIAR DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		3,961.00	12,111.50	Firmado	2021-05-26	2021-08-02	2021-07-14	2021-08-20	2021-08-04	2021-08-23	2021-09-08	2021-08-25	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-237627-CS-INDV / ASISTENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA PARA LA UOD PANDO - RIBERALTA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		4,805.00	13,731.68	Firmado	2021-06-01	2021-06-01	2021-07-20	2021-06-17	2021-08-10	2021-06-17	2021-09-14	2021-06-24	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-237629-CS-INDV / CHOFER PARA UOD PANDO - RIBERALTA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		4,805.00	10,372.41	Firmado	2021-06-01	2021-06-01	2021-07-20	2021-06-22	2021-08-10	2021-06-22	2021-09-14	2021-06-24	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-238330-CS-INDV / CHOFER PARA LA UOD SANTA CRUZ	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		4,805.00	4,063.73	Finalizado	2021-06-04	2021-06-04	2021-07-23	2021-06-22	2021-08-13	2021-06-22	2021-09-17	2021-06-28	2021-11-30	2021-09-29
BO-EMPODERAR-240857-CS-INDV / ASISTENTE EN PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS PARA LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL -	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		7,793.00	6,832.63	Finalizado	2021-06-22	2021-06-23	2021-08-10	2021-08-05	2021-08-31	2021-08-12	2021-10-05	2021-08-12	2021-11-30	2021-12-31
BO-EMPODERAR-212551-CS-INDV / ANALISTA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA UOD SANTA CRUZ	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	35,885.81	Firmado	2021-01-06	2021-01-06	2021-02-24	2021-03-23	2021-03-17	2021-03-23	2021-04-21	2021-03-29	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-246842-CS-CDS / CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA EL AJUSTE Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL GEOREFERENCIADO DEL PAR	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		5,746.00	5,977.37	Finalizado	2021-08-04	2021-08-05	2021-08-14	2021-08-17			2021-09-03	2021-09-01	2021-11-30	2021-12-21
BO-EMPODERAR-246845-CS-INDV / ANALISTA AMBIENTAL PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE PANDO - PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		7,187.00	5,485.14	Firmado	2021-08-04	2021-08-05	2021-09-22	2021-10-11	2021-10-13	2021-10-26	2021-11-17	2021-10-26	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-246846-CS-INDV / OPERADOR DEPARTAMENTAL PARA LA UOD BENI - PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		7,187.00	34,025.84	Firmado	2021-08-04	2021-08-04	2021-09-22	2021-10-11	2021-10-13	2021-10-21	2021-11-17	2021-10-21	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-247567-CS-INDV / CONTRATACION DE ACOMPAÑANTES PARA EJECUCION DE PLANES DE ALIANZA CON CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ENTRE EL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES Y YPFB PARA L	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		38,441.00	28,002.90	Firmado	2021-08-10	2021-08-11	2021-09-04	2021-08-30	2021-09-10	2021-09-03	2021-09-20	2021-09-06	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-247571-CS-CDS / CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL PAR	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		12,015.00	11,937.44	Firmado	2021-08-10	2021-08-11	2021-08-20	2021-08-13			2021-09-09	2021-08-20	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-250530-CS-INDV / OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO PARA LA UOD PANDO - PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		5,390.00	3,873.60	Rescindido	2021-08-26	2021-08-27	2021-10-14	2021-10-19	2021-10-18	2021-10-26	2021-10-25	2021-10-26	2021-11-30	
BO-EMPODERAR-250531-CS-INDV / CHOFER PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE PANDO - PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		2,402.00	2,678.30	Finalizado	2021-08-26	2021-08-26	2021-10-14	2021-09-20	2021-10-18	2021-09-20	2021-10-25	2021-09-20	2021-11-30	2021-12-31
BO-EMPODERAR-252784-CS-INDV / Contratación de consultores evaluadores de planes de alianza para el Proyecto de Alianzas Rural	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		40,408.00	0.00	Cancelado	2021-09-09	2021-09-09	2021-10-28		2021-11-18		2021-12-23		2022-02-28	
BO-EMPODERAR-252992-CS-INDV / Analista en desarrollo organizacional para la UOD Chuquisaca - PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		5,390.00	22,083.96	Firmado	2021-09-10	2021-09-10	2021-10-08	2021-11-08	2021-10-11	2021-11-18	2021-10-15	2021-11-18	2022-01-23	
BO-EMPODERAR-255587-CS-INDV / CHOFER PARA LA UOD SANTA CRUZ PROYECTO PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		2,402.00	796.81	Firmado	2021-09-29	2021-09-29	2021-10-25	2021-12-27	2021-10-29	2021-12-27	2021-11-05	2022-01-03	2021-12-08	
BO-EMPODERAR-258025-CS-CQS / CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA EVALUACION TECNICA DE PERSONAL DEL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II, CORRESPONDIENTE A LA G	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		27,442.00	23,928.28	Finalizado	2021-10-13	2021-10-14	2021-10-23	2021-10-15			2021-12-15	2021-10-27	2022-02-14	2021-12-17
BO-EMPODERAR-263826-CS-INDV / AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		1,407.00	0.00	Cancelado	2021-11-17	2021-11-18	2022-01-05		2022-01-26		2022-03-02		2022-11-30	
BO-EMPODERAR-263828-CS-INDV / AUXILIAR EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		1,407.00	701.09	Firmado	2021-11-17	2021-11-18	2022-01-05	2021-12-22	2022-01-26	2021-12-22	2022-03-02	2022-01-03	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-264069-CS-INDV / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE CALIDAD DE ASPECTOS TECNICO FINANCIEROS EN SIGG, SECCION DE FACILITACION, CDAP 29	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		4,874.00	2,440.09	Finalizado	2021-11-18	2021-11-18	2021-11-28	2021-11-23	2021-11-30	2021-11-29	2021-12-02	2021-12-01	2022-02-15	2021-12-31
BO-EMPODERAR-266315-CS-INDV / ANALISTA EN ADQUISICIONES y CONTRATACIONES DE LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		21,563.00	0.00	En ejecución	2021-12-01	2021-12-20	2021-12-06		2021-12-27		2022-01-31		2022-11-30	
BO-EMPODERAR-269989-CS-CDS / Consultor Individual por producto para ajuste de herramientas y apoyo al cierre en el sistema de información gerencial georreferenciado del PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		22,029.00	21,917.04	Firmado	2021-12-20	2021-12-20	2021-12-30	2021-12-21			2022-01-19	2022-01-03	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-272037-CS-INDV / AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL - PROYECTO PAR II	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		7,036.00	5,991.33	Firmado	2022-01-05	2022-01-06	2022-02-23	2022-03-04	2022-03-16	2022-03-07	2022-04-20	2022-03-15	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-272875-CS-INDV / 3 Acompañantes UOD La Paz: Acompañante de la Unidad Operativa Departamental, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza la implementación física, financiera y técnica y el for	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		32,510.00	23,678.03	Firmado	2022-01-14	2022-01-18	2022-03-04	2022-04-29	2022-03-25	2022-05-16	2022-04-29	2022-05-16	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-272876-CS-INDV / 4 Acompañantes UOD Beni: Acompañante de la Unidad Operativa Departamental , Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza la implementación física, financiera y técnica y el for	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		27,915.00	18,711.74	Firmado	2022-01-14	2022-01-18	2022-03-04	2022-04-08	2022-03-25	2022-05-03	2022-04-29	2022-05-03	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-272877-CS-INDV / 3 Acompañantes UOR CHACO: Acompañante de la Unidad Operativa Regional, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza la implementación física, financiera y técnica y el fortale	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		23,780.00	18,572.47	Firmado	2022-01-13	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-01	2022-03-24	2022-03-02	2022-04-28	2022-03-02	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-272891-CS-INDV / 2 Acompañantes UOD Potosi: Acompañante de la Unidad Operativa Departamental, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza la implementación física, financiera y técnica y el for	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,485.00	8,887.88	Firmado	2022-01-13	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-04	2022-03-24	2022-02-14	2022-04-28	2022-02-14	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-272892-CS-INDV / 4 Acompañantes UOD Chuquisaca:Acompañante de la Unidad Operativa Departamental, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza la implementación física, financiera y técnica y	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		21,138.00	15,549.89	Firmado	2022-01-13	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-24	2022-03-08	2022-04-28	2022-03-08	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-273069-CS-INDV / 10 Acompañantes UOD Tarija:Acompañante de la Unidad Operativa Departamental, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza la implementación física, financiera y técnica y	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		71,138.00	45,651.66	Firmado	2022-01-14	2022-01-18	2022-03-04	2022-06-13	2022-03-25	2022-07-04	2022-04-29	2022-07-04	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-273073-CS-INDV / 10 Acompañantes UOD Cochabamba:Acompañante de la Unidad Operativa Departamental, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza la implementación física, financiera y té	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		90,884.00	70,791.27	Firmado	2022-01-14	2022-01-18	2022-03-04	2022-06-14	2022-03-25	2022-06-15	2022-04-29	2022-06-15	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-273074-CS-INDV / 8 Acompañantes UOD Santa Cruz:Acompañante de la Unidad Operativa Departamental, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza la implementación física, financiera y técnica y	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		79,300.00	30,088.35	Firmado	2022-01-14	2022-01-18	2022-03-04	2022-02-21	2022-03-25	2022-04-14	2022-04-29	2022-04-14	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-273075-CS-INDV / 7 Acompañantes UOD Oruro: Acompañante de la Unidad Operativa Departamental, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza la implementación física, financiera y técnica y el for	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		49,927.00	61,345.52	Firmado	2022-01-14	2022-01-18	2022-03-04	2022-04-06	2022-03-25	2022-04-08	2022-04-29	2022-04-08	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-273076-CS-INDV / 7 Acompañantes UOD Pando: Acompañante de la Unidad Operativa Departamental, Consultor por producto, Responsable de la ejecución de las actividades de los planes de alianza la implementación física, financiera y técnica y el for	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		43,282.00	28,418.21	Firmado	2022-01-14	2022-01-18	2022-03-04	2022-05-30	2022-03-25	2022-05-31	2022-04-29	2022-06-01	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-275615-CS-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARA LA UOD PANDO	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	14,502.35	Firmado	2022-01-28	2022-01-28	2022-03-18	2022-01-30	2022-04-08	2022-03-18	2022-05-13	2022-03-28	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-275617-CS-INDV / OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARA LA UOD PAN	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	13,686.71	Firmado	2022-01-28	2022-01-28	2022-03-18	2022-01-30	2022-04-08	2022-03-18	2022-05-13	2022-04-12	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-275618-CS-INDV / ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARA LA UOD BENI	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	13,746.47	Firmado	2022-01-28	2022-01-28	2022-03-18	2022-01-30	2022-04-08	2022-03-18	2022-05-13	2022-04-11	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-275621-CS-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARA LA UOD CHACO - CAMIRI	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	13,328.10	Firmado	2022-01-28	2022-01-28	2022-03-18	2022-01-30	2022-04-08	2022-03-18	2022-05-13	2022-04-18	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-275622-CS-INDV / OPERADOR DEPARTAMANTAL POTOSI - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARA LA UOD POTOSI	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		25,625.00	20,711.26	Firmado	2022-01-28	2022-01-28	2022-03-18	2022-01-30	2022-04-08	2022-03-18	2022-05-13	2022-03-28	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-275624-CS-INDV / OFICIAL DE ALIANZA - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARA LA UOD LA PAZ - RURRENABAQU	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	14,502.35	Firmado	2022-01-28	2022-01-28	2022-03-18	2022-01-30	2022-04-08	2022-03-18	2022-05-13	2022-03-28	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-275625-CS-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO - ANALISTA INDIVIDUAL DE LINEA UOD ORURO	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	14,741.07	Firmado	2022-01-28	2022-01-28	2022-03-18	2022-01-30	2022-04-08	2022-03-18	2022-05-13	2022-03-24	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-275626-CS-INDV / OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA PARA LA UDO ORUR	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,970.00	14,344.15	Firmado	2022-01-28	2022-01-28	2022-03-18	2022-01-30	2022-04-08	2022-03-18	2022-05-13	2022-04-01	2022-11-30	
BO-EMPODERAR-275628-CS-INDV / CHOFER PARA LA UOD POTOSI - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA	IBRD / 87350	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,008.00	6,845.86	Firmado	2022-01-28	2022-01-28	2022-03-18	2022-02-18	2022-04-08	2022-03-04	2022-05-13	2022-03-14	2022-11-30	

363-ENRIQUEAR-1763631 - CTN-0001 - PROFESIONAL EN DISEÑO PARA APOYO COMPONENTE#3 AL PR...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		51,000.00	44,804.80	Firmado	2021-02-03	2022-02-03	2022-02-03	2023-03-03			2022-04-03	2022-03-31	2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1763633 - CTN-0003 - ASISTENTE DE DISEÑO NTAL PARA LA UGD PARA EL PROYECTOR INDIVIDUAL DE LARGO...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		14,576.00	10,703.62	Firmado	2022-03-03	2022-03-03	2022-04-21	2023-03-06	2022-05-12	2022-04-11	2022-06-03	2022-05-31	2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1763572 - CTN-0002 - ASISTENTE EN TRANSFERENCIA PARA LA UGD PARA EL PROYECTOR INDIVIDUAL - CONSULTOR IN...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		11,863.00	9,394.65	Firmado	2022-03-03	2022-03-11	2022-04-21	2023-03-27	2022-05-17	2022-04-11	2022-06-27	2022-06-11	2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1763570 - CTN-0004 - CONSULTOR EN SOSTENIBILIDAD PARA LA UGD PARA EL PROYECTO P...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		4,082.00	4,072.73	Firmado	2022-03-17	2022-03-17	2022-05-27	2022-07-08	2022-03-31	2022-03-17	2022-03-31	2022-04-07	2022-06-30	
363-ENRIQUEAR-1763575 - CTN-0006 - CONSULTOR EN SOSTENIBILIDAD PARA LA UGD PARA EL PROYECTO P...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		8,018.00	4,854.65	Rescindido	2022-03-17	2022-03-17	2023-03-22	2023-03-22	2022-03-31	2022-03-17	2022-03-31	2022-04-07	2022-06-30	
363-ENRIQUEAR-1763576 - CTN-0007 - CONSULTOR EN SOSTENIBILIDAD PARA LA UGD PARA EL PROYECTO P...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		3,410.00	2,639.73	Firmado	2022-04-11	2022-04-21	2023-05-31	2023-06-30	2022-06-30	2022-04-21	2023-07-20	2022-06-11	2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1763577 - CTN-0008 - CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LA UGD PARA EL PROYECTO P...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		12,590.00	10,703.62	Firmado	2022-04-21	2022-04-21	2023-05-28	2023-05-31	2022-05-31	2022-05-31	2023-05-31	2022-06-11	2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1763438 - CTN-0009 - AUDITORIA INDICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA EL EPISODIO#3 AL PROGRAMA...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		45,000.00	0.00	En ejecución	2022-04-21	2022-04-21	2023-05-31	2023-05-31	2023-05-31			2023-07-11		2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1763139 - CTN-0010 - CONSULTOR PARA LA UGD CHORRILLOS - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,781.60	7,135.75	Firmado	2022-04-21	2022-05-09	2023-06-11	2023-05-31	2022-07-31	2022-06-30	2023-08-11	2022-08-01	2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1763141 - CTN-0011 - CONSULTOR PARA LA SUB REGIONAL NORTE, PARA LA UGD DE CHORRILLOS - CONSULTOR INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		4,805.00	4,001.60	Firmado	2022-05-11	2022-05-11	2023-07-21	2023-08-21	2022-07-21	2023-08-21	2023-08-11	2022-08-11	2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1763142 - CTN-0012 - CHOFER PARA LA UGD PARA EL PROYECTO INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		4,805.00	4,396.26	Firmado	2022-05-11	2022-05-11	2023-07-21	2023-08-21	2022-07-21	2022-08-11	2023-08-11	2022-08-11	2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1767721 - CTN-0013 - ASISTENTE PARA LA UGD PARA EL PROYECTO INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		10,781.60	0.00	En ejecución	2022-05-31	2022-06-01	2022-06-01	2023-05-31	2022-05-31	2022-05-31	2023-05-31	2022-06-11	2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1767143 - CTN-0014 - ASISTENTE PROCURAMENTO PARA LA UGD TAREA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PAR...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		10,781.60	0.00	En ejecución	2022-06-01	2022-06-01	2023-06-01	2023-06-01	2022-06-01	2022-06-01	2023-06-01	2022-06-11	2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1767144 - CTN-0015 - ASISTENTE ARQUITECTURA Y INGEO DE D PARA LA UGD TAREA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PAR...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		10,781.60	0.00	En ejecución	2022-06-01	2022-06-01	2023-06-01	2023-06-01	2022-06-01	2022-06-01	2023-06-01	2022-06-11	2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1767475 - CTN-0016 - CONSULTOR ARQUITECTURA Y INGEO DE D PARA LA UGD TAREA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PAR...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		9,225.00	0.00	En ejecución	2022-06-21	2022-06-21	2023-07-21	2023-08-21	2022-07-31	2022-06-21	2023-07-31		2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1921147 - CTN-0017 - CONSULTOR PARA EL CARTOGRAFIA SOCIO-ECONOMICA Y PRODUCTIVA, A LA UGD PARA EL PROYECTO LA INTERVENCIÓN DE L...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		2,370.00	0.00	En ejecución	2022-06-21	2022-06-21	2023-07-21	2023-07-21	2022-07-31	2022-07-31	2023-07-31		2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1767577 - CTN-0018 - CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES COMUNA DE ALANCEIS PU...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		27,676.00	0.00	En ejecución	2022-08-31	2022-09-01	2023-08-31	2023-08-31			2022-10-31		2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1767578 - CTN-0019 - CONSULTOR EN SOSTENIBILIDAD PARA LA UGD PARA EL PROYECTO P...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		3,207.00	0.00	En ejecución	2022-08-11	2022-08-11	2022-08-21		2022-09-11		2023-10-11		2022-11-30	
363-ENRIQUEAR-1763438 - CTN-0009 - AUDITORIA INDICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA EL EPISODIO#3 AL PROGRAMA...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		40,815.00	0.00	Ejecución parcialmente	2022-11-21		2022-12-21				2023-02-21		2023-06-30	
363-ENRIQUEAR-1767579 - CTN-0020 - CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES COMUNA DE ALANCEIS PU...	BID / IETSSI	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		47,732.00	0.00	Ejecución parcialmente	2023-11-21		2022-12-21				2023-02-21		2023-06-30	