Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

TOGO
PROJET : Projet de service de santé essentiels de qualité pour la couverture sanitaire universelle [P174266]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

I. GENERAL

1. *Informations sur le Projet*

Emprunteur	:	République Togolaise
Structure Responsable	:	Ministère de la Santé et de la Protection sociale
Nom du Projet	:	Projet de service de santé essentiels de qualité pour la couverture sanitaire universelle
Identification	:	P174266
DON IDA N°		PPA
Agence chargée de la mise en œuvre du projet	:	Ministère de la Santé et de la Protection sociale

2. ***Date d'approbation par la Banque du plan de passation de marchés*** *:*
[A indiquer]

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : Non applicable

4. Période couverte par la Plan de Passation des Marchés : Juillet 2020 à Octobre 2020

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Substantiel

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés"), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la loi N° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux Marchés Publics et Délégation de Service Public, le Décret Nº 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des Marchés Publics et Délégation de Service Public, et les textes d'application y afférents, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/les proposants présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*

- *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux)***.

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés ne s'applique pas.

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018.

Catégories de marchés	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations

Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé -PPP)		>=10	
Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé -PPP)	>= 10	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels	>= 2	

2. Pré qualification : Sans objet.

3. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre :

Travaux

Néant

Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. N°	Ref. Composante	Description	Coût estimatif (US$)	Méthode de passation des marchés	Approche du marché	Revue de la Banque (a priori/a posteriori)	Date de lancement de la procédure	Commentaires/Fin de prestations
1.								1.
2.								

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/firmes de consultants	>= 1	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.3	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales :** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des Règlement de Passation des marchés., et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultant est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations d'urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés.

Marchés de Services de Consultants

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Ref. N°	**Ref. Composante**	**Description des missions**	**Coût estimatif (US$)**	**Méthode de sélection**	**Revue de la Banque (a**	**Date de lancement de la**	**Approche du marché**	**Commentaires/Fin de prestations**

					priori/a posteriori)	procédure		
1.								
2.								

Lexique des Sigles et Abréviations

PPM	:	Plan de Passation des Marchés
AOI	:	Appel d'Offres International
AON	:	Appel d'Offres National
DC	:	Demande de Cotations
SFQC	:	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ	:	Sélection Fondée sur la Qualité
SQC	:	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC	:	Sélection au Moindre Coût
CI	:	Consultant Individuel
ED	:	Sélection Directe ou Entente Directe
A posteriori	:	Revue a posteriori
A Priori	:	Revue a priori
PPM	:	Plan de Passation des Marchés
DNCMP	:	Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ARMP	:	Autorité de Régulation des Marchés Publics

PROCUREMENT PLAN **Togo : Togo Essential Quality Health Services For Universal Health Coverage Project**

General Information

Country: Togo
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2020-07-14
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-07-25
Project ID: P174266
GPN Date:
Project Name: Togo Essential Quality Health Services For Universal Health Coverage Project
Loan / Credit No: IDA / V2750, IDA / D7870, IDA / 68530
Executing Agency(i Essential Quality Health Services For Universal Health Coverage Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
TG-UHCP-MOH-302399-CW-RFQ / Travaux de rénovation de 08 formations sanitaires de base existantes dans le district de l'OTI SUD dans la région des savanes	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	570,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-20								2022-09-14		2023-01-12
TG-UHCP-MOH-302403-CW-RFQ / Travaux de rénovation de 09 formations sanitaires de base existantes dans les districts de l' OTI et de TANDJOUARE de la région des savanes	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	620,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-20								2022-09-14		2023-01-12
TG-UHCP-MOH-302404-CW-RFQ / Travaux de rénovation de 12 formations sanitaires de base existantes dans le district de TANDJOUARE et Tone de la région des savanes	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	700,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-20								2022-09-14		2023-01-12
TG-UHCP-MOH-302405-CW-RFQ / Travaux de rénovation de 8 formations sanitaires de base existantes dans les districts de CINKASSE, KPENDJAL OUEST et TONE de la région des savanes	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	600,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-20								2022-09-14		2023-01-12
TG-UHCP-MOH-302406-CW-RFQ / Travaux de rénovation de 12 formations sanitaires de base existantes dans le district de TONE et KPENDJAL OUEST de la région des savanes	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	650,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-20								2022-09-14		2023-01-12
TG-UHCP-MOH-302407-CW-RFQ / Travaux de rénovation de 06 formations sanitaires de base existantes dans les districts de KPENDJAL et KPENDJAL OUEST (Région des savanes)	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	380,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-20								2022-09-14		2023-01-12
TG-UHCP-MOH-302408-CW-RFQ / Travaux de rénovation de 5 formations sanitaires de base existantes dans le district de TONE de la région des savanes	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	310,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-20								2022-09-14		2023-01-12
TG-UHCP-MOH-303481-CW-DIR / TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 15 NOUVELLES FORMATIONS SANITAIRES EN PREFABRIQUE DANS LA REGION DES SAVANES	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International				National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	6,670,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-29		2022-08-03								2022-09-07		2023-03-06
TG-UHCP-MOH-303482-CW-DIR / TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 55 NOUVELLES FORMATIONS SANITAIRES EN PREFABRIQUE DANS LA REGION DES SAVANES	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International				National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	33,350,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-29		2022-08-03								2022-09-07		2023-03-06

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TG-UHCP-MOH-256390-GO-RFQ / Acquisition des ordinateurs, les scanners et imprimantes au profit de la coordination du projet	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		34,000.00	24,137.81	Signé							2022-01-05								2022-03-02	2022-06-02	2022-05-01	
TG-UHCP-MOH-256384-GO-RFB / Acquisition de huit (08) véhicules PICK-UP double cabine (lot1) et d'une station wagon 4*4 (lot2) au profit du projet	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		350,000.00	237,036.70	Signé							2021-11-15	2021-11-04							2022-01-10	2022-02-19	2022-04-10	2022-03-08
TG-UHCP-MOH-261575-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau au profit de la coordination du projet	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-01-05								2022-03-02		2022-05-01	
TG-UHCP-MOH-261570-GO-RFQ / Acquisition de logiciel de gestion financière au profit du projet SSEQCU	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,545.00	90,661.29	Signé							2021-12-28	2022-02-08							2022-02-22	2022-06-03	2022-03-24	
TG-UHCP-MOH-294461-GO-DIR / Acquisition des équipements médicaux pour les deux cent (200) formations sanitaires en préfabriquée à construire par le projet SSEQCU.	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			12,539,667.00	0.00	En attente d'exécution							2022-06-04								2022-07-09		2023-05-05	

TG-UHCP-MOH-297575-GO-RFQ / Acquisition de 300 boîtes à suggestions et de fournitures de bureau au profit des comités MGP du projet SSEQCU	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-07								2022-09-08		2022-10-08	
TG-UHCP-MOH-261596-GO-RFQ / Acquisition du matériel de gestion des déchets et de PCI (poubelles, sac poubelles, SHA,,,)	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,364.00	0.00	Annulé							2022-02-27								2022-04-24		2022-05-24	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TG-UHCP-MOH-261586-NC-RFQ / Assurance du matériel roulant (véhicules) du projet SSEQCU	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,818.00	7,141.76	Signé							2022-01-05	2022-02-09							2022-03-02	2022-06-13	2023-02-25	
TG-UHCP-MOH-25639B-NC-RFQ / Assurance maladie du personnel du projet	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	7,169.94	En cours d'exécution							2022-01-04	2022-02-08							2022-03-01		2023-02-24	
TG-UHCP-MOH-297586-NC-RFQ / Impression et reprographie des documents du mécanisme de gestion des plaintes du projet SSEQCU	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-07								2022-09-01		2022-10-01	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TG-UHCP-MOH-224333-CS-LCS / Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour l'élaboration du manuel de procédures administratives, comptables, financières	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-03-31	2021-02-19	2021-04-21		2021-06-04				2021-07-02		2021-08-01		2021-09-05		2021-10-10		2022-04-08	
TG-UHCP-MOH-261894-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la vérification indépendante des résultats du PBC	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-27		2022-01-17		2022-03-02								2022-04-01		2022-05-06		2022-07-05	
TG-UHCP-MOH-261895-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des enquêtes de qualité	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-20		2022-01-10		2022-02-23								2022-03-25		2022-04-29		2022-10-26	
TG-UHCP-MOH-261896-CS-LCS / Recrutement d' un cabinet pour l' audit externe des Fonds de Préparation (mai 2019 au 31 décembre 2021) et Exercices 2022 & 2023	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		27,273.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-22	2022-04-28	2022-01-12		2022-02-25				2022-03-25		2022-04-24		2022-05-29		2022-07-03		2023-06-28	
TG-UHCP-MOH-261887-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude de base du projet SSEQCU	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		127,273.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-31	2022-04-12	2022-01-21	2022-04-25	2022-03-06								2022-04-05		2022-05-10		2022-07-09	
TG-UHCP-MOH-26189B-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du DAO pour la fabrication et l'installation des USP préfabriqués	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-28	2022-02-14	2022-03-30	2022-03-04	2022-04-28								2022-05-19		2022-06-13		2022-08-12	
TG-UHCP-MOH-257093-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'analyse actuarielle dans le cadre de la mise en place de l'assurance maladie universelle au Togo	IDA / D7870	Strengthening the national social health insurance scheme	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2021-12-14		2022-01-04		2022-02-17								2022-03-19		2022-04-23		2022-07-22	
TG-UHCP-MOH-297589-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de rénovation de formations sanitaires dans la partie Nord de la région des savanes (CINKASSE - TONE - KPENDJAL - KPENDJAL OUEST)	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-30	2022-06-30			2022-07-10								2022-08-09		2022-09-13		2023-01-11	
TG-UHCP-MOH-297593-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de rénovation de formations sanitaires dans la partie Sud de la région des savanes (TANDJOUARE – OTI – OTI SUD)	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-30	2022-06-30			2022-07-10								2022-08-09		2022-09-13		2023-01-11	
TG-UHCP-MOH-305284-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE NOUVELLES FORMATIONS SANITAIRES DANS LA PARTIE NORD (CINKASSE, TONE, KPENDJAL et KPENDJAL OUEST) DE LA REGION DES SAVANES	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		585,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-29		2022-08-19		2022-10-02								2022-11-01		2022-12-06		2023-06-04	
TG-UHCP-MOH-305286-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE NOUVELLES FORMATIONS SANITAIRES DANS LA PARTIE SUD (TANDJOUARE, OTI ET OTI SUD) DE LA REGION DES	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		505,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-29		2022-08-19		2022-10-02								2022-11-01		2022-12-06		2023-06-04	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TG-UHCP-MOH-184180-CS-CDS / Sélection d'un consultant individuel par pour l'actualisation du document du cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP) CPRP	IDA / V2750	Increasing demand and supply of quality health and nutrition services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	17,198.57	Signé	2020-07-20	2020-07-14	2020-07-30	2020-07-24			2020-10-03	2020-09-04	2020-11-02	
TG-UHCP-MOH-184189-CS-CDS / Sélection d'un consultant individuel pour l'actualisation du plan de gestion des déchets dangereux (PGDD)	IDA / V2750	Increasing demand and supply of quality health and nutrition services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	16,668.30	Signé	2020-07-21	2020-07-14	2020-07-31	2020-07-24			2020-10-04	2020-09-04	2020-11-03	
TG-UHCP-MOH-184192-CS-CDS / sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP)	IDA / V2750	Increasing demand and supply of quality health and nutrition services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	14,595.31	Signé	2020-07-22	2020-07-23	2020-08-01	2020-07-24			2020-10-05	2020-09-04	2020-10-08	
TG-UHCP-MOH-224612-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés pour une période de 12 mois renouvelable	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	2,638.20	Signé	2021-04-07	2021-03-16	2021-05-26	2021-06-18	2021-06-16	2021-07-29	2021-07-21	2021-08-04	2022-01-17	
TG-UHCP-MOH-224614-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés pour une période de 12 mois renouvelable	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2021-04-13		2021-06-01		2021-06-22		2021-07-27		2022-01-23	
TG-UHCP-MOH-225055-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en sauvegarde Social pour une période de 12 mois renouvelable	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	2,638.20	Signé	2021-03-31	2021-03-16	2021-05-19	2021-06-15	2021-06-09	2021-07-05	2021-07-14	2021-07-14	2022-01-10	
TG-UHCP-MOH-255179-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation au profit du projet SSEQCU	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	24,980.59	Signé	2021-09-27	2021-09-27	2021-11-15	2021-12-14	2021-12-06	2022-01-21	2022-01-10	2022-02-25	2022-07-09	
TG-UHCP-MOH-255183-CS-INDV / Sélection d'un Auditeur interne au profit du projet SSEQCU	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	24,980.59	Signé	2021-09-27	2021-09-27	2021-11-15	2021-12-14	2021-12-06	2022-01-21	2022-01-10	2022-02-25	2022-07-09	
TG-UHCP-MOH-233278-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISSION D'APPUI A LA RELECTURE DU PROJET DE LOI INSTITUANT LE SYSTEME D'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE AU TO	IDA / V2750	Strengthening the national social health insurance scheme	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	Annulé	2021-06-17		2021-06-27				2021-08-31		2021-09-20	
TG-UHCP-MOH-256437-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la détermination du coût surfacique des préfabriquées dans le contexte du Togo	IDA / D7870	Bringing health facilities and services close to households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		23,700.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2021-05-05	2022-01-09				2022-03-15		2022-06-13	
TG-UHCP-MOH-261890-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du document des normes et standards sanitaires	IDA / 68530	Strengthening the national social health insurance scheme	A posteriori	Individuel	Open		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-27		2022-02-14		2022-03-07		2022-04-11		2022-06-10	
TG-UHCP-MOH-261893-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de la cartographie des fournisseurs des services VBG/EAS/HS	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-20		2022-02-07		2022-02-28		2022-04-04		2022-06-03	
TG-UHCP-MOH-224327-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière pour une période de 12 mois renouvelable	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2021-03-30	2021-09-27	2021-05-18		2021-06-08		2021-07-13		2022-01-09	
TG-UHCP-MOH-298969-CS-CDS / Recrutement d'un Expert Spécialiste en Passation des Marchés par Entente Directe pour l'assistance technique des SPM du projet SSEQCU et l'élaboration du PPSD du PURS en utilisant une approche basée sur les risques	IDA / D7870	Improving stewardship, oversight and management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-30	2022-06-10	2022-07-10	2022-06-20			2022-09-13		2023-03-12	