Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Eastern Recovery Project (P145196)

Project Implementation agency: FSRDC

Date of the Procurement Plan: February 2018

Period covered by this Procurement Plan: **January 2018 – December 2018**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016 and revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower's Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower's Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

(a) **Standard Bidding Documents**: All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

(b) **Eligibility**: Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;

(c) **Advertising and Bid Preparation Time**: Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;

(d) **Criteria for Qualification of Bidders**: Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;

(e) **Bid Evaluation and Contract Award**: A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;

(f) **Preferences**: No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;

(g) **Publication of Contract Award**: Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;

(h) **Fraud and Corruption**: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;

(i) **Inspection and Audit Rights**: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall

include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

(j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and

(k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN **Congo, Democratic Republic of : DRC Eastern Recovery Project**

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of

Project ID: P145196
Project Name: DRC Eastern Recovery Project
Loan / Credit No: IDA / 57510, IDA / 66650
Executing Agency(ies) Fonds Social de la République Démocratique du Congo

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-12
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not 2021-07-29
GPN Date:

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-FSRDC-49337-CW-RFB / Construction du bâtiment annexe du bureau de la CC	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2018-03-01		2018-03-06				2018-04-17		2018-05-17		2018-06-21		2018-12-18	
ZR-FSRDC-232720-CW-RFQ / Construction de l'EP NDABELELI/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04								2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FSRDC-232725-CW-RFQ / Construction de l'EP I AKOKI/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-232736-CW-RFQ / Construction de l'EP DIANGENDA/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04								2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FSRDC-232740-CW-RFQ / Construction de l'EP WOLO/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04								2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FSRDC-232743-CW-RFQ / Construction de l'EP Ouelé/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04								2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FSRDC-232748-CW-RFQ / Construction de l'EP Zabo/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04								2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FSRDC-232751-CW-RFQ / Construction de l'EP Nzewa/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04								2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FSRDC-232753-CW-RFQ / Construction de l'EP Ubangi/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04								2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FSRDC-232757-CW-RFQ / Construction de l'EP Sorozo 1/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04								2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FSRDC-232759-CW-RFQ / Construction de l'EP Sorozo 2/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04								2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FSRDC-232762-CW-RFQ / Construction de l'EP Ya Mbongo/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04								2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FSRDC-232765-CW-RFQ / Construction de l'EP Yakoma/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04								2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FSRDC-232766-CW-RFQ / Construction de l'EP Wakwa/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-04								2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FSRDC-232777-CW-RFQ / Travaux de Forage à Kawele, Tuku et Nguvza	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-09-05								2021-10-31		2022-04-29	
ZR-FSRDC-232886-CW-RFQ / Construction de l'EP Lukala	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-232887-CW-RFQ / Construction de l'EP MITENGU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-232888-CW-RFQ / Construction de l'EP NGELE	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-232889-CW-RFQ / Construction de l'EP TSHIMALA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-232890-CW-RFQ / Construction de l'EP TASIMANYI	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-232891-CW-RFQ / Construction de l'EP KABUAYI	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-232892-CW-RFQ / Construction de l'EP CENTRAL	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-232893-CW-RFQ / Construction de l'EP LUALA NTONDO	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-232894-CW-RFQ / Construction de l'EP MBULU MIKONGO	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-232895-CW-RFQ / Construction de l'EP MPANDA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-232897-CW-RFQ / Construction de l'EP TUBADI	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-236098-CW-RFQ / Construction de l'ELP Longo, Quartier/KAYA/ Commune de CBADOLITE/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-14								2021-06-09		2021-12-06	
ZR-FSRDC-236351-CW-RFQ / Construction de l'ELP Hingaza, Quartier/LITE / Commune de CBADOLITE/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-16								2021-06-11		2021-12-08	
ZR-FSRDC-236333-CW-RFQ / Construction de l'ELP CBADOLITE, Quartier/MBANZA / Commune de CBADOLITE/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-14								2021-06-09		2021-12-06	
ZR-FSRDC-236537-CW-RFQ / Construction de l'EL ZANGBINCO, Quartier/PANGOMA / Commune de CBADOLITE/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-11								2021-06-06		2021-12-03	
ZR-FSRDC-236405-CW-RFQ / Construction de l'ELP MOANDA, Quartier/MOANDA / Commune de CBADOLITE/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-10								2021-06-05		2021-12-02	
ZR-FSRDC-236390-CW-RFQ / Construction de l'ELP MBANDA CECU / Commune de MOLEGBE/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-10								2021-06-05		2021-12-02	
ZR-FSRDC-236144-CW-RFQ / Construction de l'ELP MOLOMBE/ Commune de MOLEGBE/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-21								2021-06-16		2021-12-13	
ZR-FSRDC-236038-CW-RFQ / Construction de l'ELP FINIA/ Commune de MOLEGBE/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-21								2021-06-16		2021-12-13	
ZR-FSRDC-236406-CW-RFQ / Construction de l'ELP MBAYA SOKORO / Commune de MOLEGBE/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-21								2021-06-16		2021-12-13	
ZR-FSRDC-236407-CW-RFQ / Construction de l'ELP MATONDI / Commune de MOLEGBE/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-21								2021-06-16		2021-12-13	
ZR-FSRDC-236341-CW-RFQ / Construction du CS FADU / Commune de MOLEGBE/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-25								2021-06-20		2021-12-17	

ZR-FSRDC-236339-CW-RFQ / Travaux de 5 forages au village Kawele et 1 forage à Tudu, 1 à Fadu/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-25								2021-06-20		2021-12-17	
ZR-FSRDC-236167-CW-RFQ / Construction de l'E.P NGANZA, Quartier/NGANZA / Commune de NGANZA/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-25								2021-06-20		2021-12-17	
ZR-FSRDC-236039-CW-RFQ / Construction de l'E.P BOYI, Quartier/BAMBU / Commune de NGANZA/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-24								2021-06-19		2021-12-16	
ZR-FSRDC-236150-CW-RFQ / Construction de l'EP MOGORO/NU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-04-24								2021-06-19		2021-12-16	
ZR-FSRDC-236160-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP 2 LUNGANDU/KANANGA (001)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-17								2021-02-11		2021-08-10	
ZR-FSRDC-236049-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP NGIDILAYI/KANANGA (002)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-20								2021-02-14		2021-08-13	
ZR-FSRDC-236413-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP ARC-EN-CIEL/KANANGA (003)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-22								2021-02-16		2021-08-15	
ZR-FSRDC-236358-CW-RFQ / Travaux de construction de l'E.P 1 LUMUMBA/KANANGA (004)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-15								2021-02-09		2021-08-08	
ZR-FSRDC-236162-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP MUINDIDI/KANANGA (005)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-19								2021-02-13		2021-08-12	
ZR-FSRDC-236343-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP 2 MUKOLESHI/KANANGA (006)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-11								2021-02-05		2021-08-04	
ZR-FSRDC-236054-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP KAPAJIKA/KANANGA (007)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-13								2021-02-07		2021-08-06	
ZR-FSRDC-236394-CW-RFQ / Travaux de construction de l'E.P KANDIKU/KANANGA (008)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-13								2021-02-07		2021-08-06	
ZR-FSRDC-236360-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP MUFIMISHI/KANANGA (009)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-24								2021-02-18		2021-08-17	
ZR-FSRDC-236163-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP MUDIDIKE/KANANGA (010)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-22								2021-02-16		2021-08-15	
ZR-FSRDC-236084-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP NGANZA/KANANGA (011)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-21								2021-02-15		2021-08-14	
ZR-FSRDC-236410-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP TSHINSAMBI/KANANGA (012)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-26								2021-02-20		2021-08-19	
ZR-FSRDC-236395-CW-RFQ / Travaux de construction de l'E.P DIKU/KANANGA (013)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-22								2021-02-16		2021-08-15	
ZR-FSRDC-236542-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP TOSALISANAI/KANANGA (014)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-23								2021-02-17		2021-08-16	
ZR-FSRDC-236396-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP DISANKA/KANANGA (015)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-18								2021-02-12		2021-08-11	
ZR-FSRDC-236141-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP Mgr BAKAFUA/KANANGA (016)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-26								2021-02-20		2021-08-19	
ZR-FSRDC-236283-CW-RFQ / Travaux de construction de l'E.P TSHIBASHI/KANANGA (017)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-26								2021-02-20		2021-08-19	
ZR-FSRDC-236354-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP BUSHALA BUAMBA/KANANGA (018)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-26								2021-02-20		2021-08-19	
ZR-FSRDC-236521-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP NDESHA LUSAMBO/KANANGA (019)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-23								2021-02-17		2021-08-16	
ZR-FSRDC-236284-CW-RFQ / Travaux de construction de l'E.P BAOLONGO/KANANGA (020)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-23								2021-02-17		2021-08-16	
ZR-FSRDC-236507-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP TSHISUMBU/KANANGA (021)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-23								2021-02-17		2021-08-16	
ZR-FSRDC-236085-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP DIKU DIETU/KANANGA (022)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-26								2021-02-20		2021-08-19	
ZR-FSRDC-236508-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP DIAKAJA/KANANGA (023)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-27								2021-02-21		2021-08-20	
ZR-FSRDC-236286-CW-RFQ / Travaux de construction de l'E.P TUYA KUMPALA/KANANGA (024)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-22								2021-02-16		2021-08-15	
ZR-FSRDC-236156-CW-RFQ / Travaux de construction de l'EP SANKAYI/KANANGA (025)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2020-12-23								2021-02-17		2021-08-16	
ZR-FSRDC-236361-CW-RFQ / Travaux de construction EP Dikongayi 2/Kananga	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-01-05								2021-03-02		2021-08-29	
ZR-FSRDC-239808-CW-RFQ / Construction de l'EP BISHIYA/Village KALUMBA MANDE/Groupement BENA NGOYI/KALUMBA/Secteur DIBANDA_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-14								2021-09-08		2022-03-07	
ZR-FSRDC-239813-CW-RFQ / Construction de l'EP MUAKAJI/Village TSHIMANGA NFUMA/Groupement BENA KABIYE/ TSHIKELE/Secteur DIBANDA_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-17								2021-09-11		2022-03-10	
ZR-FSRDC-239818-CW-RFQ / Construction de l'EP1 DIBANDA/Village BUNKONDE/Groupement BENE KALUBI/ BAKUA NDOLO/Secteur DIBANDA_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-19								2021-09-13		2022-03-12	
ZR-FSRDC-239821-CW-RFQ / Construction de l'EP EP NDIBU KALAMBA/Village TSHILOLO/Groupement BAKUA NDAYE/Secteur KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-20								2021-09-14		2022-03-13	
ZR-FSRDC-239825-CW-RFQ / Construction de l'EP LUAJA/Village BENA NGANA/Groupement BENA NGALA/Secteur KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-18								2021-09-12		2022-03-11	
ZR-FSRDC-239830-CW-RFQ / Construction de l'EP3 LUKULA/Village BENA NKENU/Groupement BENA NKENU/Secteur KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-24								2021-09-18		2022-03-17	

ZR-FSRDC-239832-CW-RFQ / Construction de l'EP1 BASANGA/Village KAULU/Groupement KAULU MIKELE/Secteur KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-25								2021-09-19		2022-03-18	
ZR-FSRDC-239833-CW-RFQ / Construction de l'EP NTUADIJILU/Village BAKUA TSHILUNDU /NFUAMBA/Groupement BAKUA TSHILUNDU/ NFUAMBA/Secteur KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-25								2021-09-19		2022-03-18	
ZR-FSRDC-239835-CW-RFQ / Construction de l'EP MAMBASAKO/Village TSHINEMA BENA MUABA/Groupement BENA MUAMBA/Secteur KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-26								2021-09-20		2022-03-19	
ZR-FSRDC-239837-CW-RFQ / Construction de l'EP TSHIMAKAKA/Village MUPOYI/Groupement BAKUA NKATE (MUPOYI)/Secteur KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-27								2021-09-21		2022-03-20	
ZR-FSRDC-239867-CW-RFQ / Extension Bureaux de l'Antenne_Kananga	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-243740-CW-RFQ / Construction de trois (3) écoles dans le Secteur de DIBANDA en 3 lots, lot 1 : EP BISHIYA dans le Groupement de BENA NGOYI/KALUMBA, lot 2 : EP MUAKAJI dans le Groupement de BENA KABIYE/TSHIKELE, Lot 3 : EP1 DIBANDA dans le Groupement de KALUBI/BAKUA NDOL	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-243751-CW-RFQ / Construction de sept (7) écoles dans le Secteur de KASANGIDI en 7 lots distincts	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-08-17								2021-10-12		2022-04-10	
ZR-FSRDC-243764-CW-RFQ / Réhabilitation de l'Hôpital Général de LUKONGA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	En attente d'exécution							2021-08-22								2021-10-17		2022-04-15	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-FSRDC-49334-GO-RFQ / Acquisition de 4 tracteurs et remorques matériel - Brigade d'entretien - OVD 1) Lot 1Nord Kivu (2), 2) Lot 2 Ituri (1), 3) Lot 3: Tanganyika (1)	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		258,572.05	Signé							2018-03-05	2018-06-22							2018-04-30	2018-07-26	2018-10-27	
ZR-FSRDC-51041-GO-RFQ / Acquisition LABOSEM phytosanitaire du Sud Kivu	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-12-01								2019-01-26		2019-07-25	
ZR-FSRDC-51046-GO-RFB / Acsuisition des équipements pour LABO INERA	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-11-28								2019-01-23		2019-07-22	
ZR-FSRDC-49370-GO-RFQ / Acquisition des équipements du nouveau bureau de la CG à construire.	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-06-06								2018-08-01		2019-01-28	
ZR-FSRDC-232724-GO-RFQ / Acquisition des outillages (Petits matériels) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thimo/cash for work à Kananga (Kit d'urgence)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-09-05								2021-10-31		2022-04-29	
ZR-FSRDC-232729-GO-RFQ / Fourniture de 15 véhicules 4x4 pour le STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-07-20								2021-09-14		2022-03-13	
ZR-FSRDC-232732-GO-RFQ / Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thimo/cash for work à Kananga (vague 1)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-09-05								2021-10-31		2022-04-29	
ZR-FSRDC-232737-GO-RFQ / Acquisition des outillages (Petits matériels) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thimo/cash for work à Kananga (vague 1) en 9 lots	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-09-05								2021-10-31		2022-04-29	
ZR-FSRDC-232746-GO-RFQ / Fourniture des matériels informatiques pour les antennes provinciales (Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu, Kasaï Central, Nord Ubangi) du STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2021-06-20	2021-05-14							2021-08-15		2022-02-11	
ZR-FSRDC-232758-GO-RFQ / Acquisition et Installation de 2 Générateurs pour Kasaï Central et Nord Ubangi	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-06-13								2021-08-08		2022-02-04	
ZR-FSRDC-232763-GO-RFQ / Acquisition et Installation de 3 VSAT pour la connexion Internet/Nord Ubangi/Kasaï Central et Ituri	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-06-13								2021-08-08		2022-02-04	
ZR-FSRDC-232770-GO-RFQ / Fourniture des mobiliers pour les EP Lengi, Hingaso, Gbadolite, Zangbino et Moanda toutes/commune de Gbadolite	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-04								2021-09-29		2022-03-28	
ZR-FSRDC-232772-GO-RFQ / Fourniture de la connexion Internet et Interphones en faveur du projet STEP II	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-06-13								2021-08-08		2022-02-04	
ZR-FSRDC-232774-GO-RFQ / Fourniture des mobiliers pour les EP Mwanda Cecu, Molombe, Fiwa, Mbaya Sokoro, Matondi et le CS Fadu tous/commune de Molegbe	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-04								2021-09-29		2022-03-28	
ZR-FSRDC-232775-GO-RFQ / Achat 11 Tablettes enquêteurs TSHIMBULU ET DIBAYA CENTRE	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,760.00	En cours d'exécution							2021-06-06	2021-05-26							2021-08-01		2022-01-28	
ZR-FSRDC-232780-GO-RFQ / Acquisition des outillages (Petits matériels) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thimo/cash for work à TSHIMBULU	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-10-05								2021-11-30		2022-05-29	
ZR-FSRDC-232781-GO-RFQ / Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thimo/cash for work à TSHIMBULU	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-10-05								2021-11-30		2022-05-29	
ZR-FSRDC-232782-GO-RFQ / Acquisition d'un mini bus pour le CERC	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-07-13								2021-09-07		2022-03-06	
ZR-FSRDC-232783-GO-RFQ / Fourniture des mobiliers pour les EP Nganza, Boyi, Mogoro et le CS Tudu/Commune de Nganza	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-09-05								2021-10-31		2022-04-29	
ZR-FSRDC-232786-GO-RFQ / Fourniture des mobiliers pour les EP Ndawele, Yakoki , Diangenda et Wolo	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-10-05								2021-11-30		2022-05-29	
ZR-FSRDC-232794-GO-RFQ / Acquisition des outillages (Petits matériels) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thimo/cash for work à DIBAYA	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-10-05								2021-11-30		2022-05-29	

ZR-FSRDC-232805-GO-RFQ / Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thimo/cash for work à DIBAYA	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-10-05								2021-11-30		2022-05-29	
ZR-FSRDC-232804-GO-DIR / Acquisition, mise à jour et formation sur le logiciel TOM2PRO	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2021-06-15		2021-06-20								2021-07-25		2022-01-21	
ZR-FSRDC-232809-GO-RFQ / Aménagement des containers	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-06-13								2021-08-08		2022-02-04	
ZR-FSRDC-232820-GO-RFQ / Acquisition des motos de terrain, lot 1: 4 pour le NU et lot 2: 6 pour Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-09-05								2021-10-31		2022-04-29	
ZR-FSRDC-220575-GO-RFQ / Acquisition de trois véhicules automobile 4x4 pour le projet STEP II	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-24								2021-04-21		2021-10-18	
ZR-FSRDC-232898-GO-RFQ / Fourniture des mobiliers pour les 5 EP de Tshibulu (5 lots)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-04								2021-09-29		2022-03-28	
ZR-FSRDC-232899-GO-RFQ / Fourniture des mobiliers pour les 6 EP de DIBAYA (6 lots)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-04								2021-09-29		2022-03-28	
ZR-FSRDC-233086-GO-RFQ / Acquisition des outillages (Petits matériels) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thimo/cash for work à Yakoma pour 9 quartiers	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-233089-GO-RFQ / Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thimo/cash for work à Yakoma pour les 9 quartiers	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-232764-GO-RFQ / Acquisition des outillages (Petits matériels) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thimo/cash for work à Kananga (vague 3) en 9 lots	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-09-05								2021-10-31		2022-04-29	
ZR-FSRDC-232755-GO-RFQ / Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) dans le cadre de mise en œuvre des chantiers Thimo/cash for work à Kananga (vague 3) en 9 lots	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-09-05								2021-10-31		2022-04-29	
ZR-FSRDC-236168-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP 2 LUNGANDU/KANANGA (001)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236139-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP NGIDILAYI/KANANGA (002)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236101-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP ARC-EN-CIEL/KANANGA (003)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236158-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'E.P 1 LUMUMBA/KANANGA (004)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236105-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP MUINDIDI/KANANGA (005)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236043-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP 2 MUKOLESHI/KANANGA (006)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236387-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP KAPAJIKA/KANANGA (007)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236042-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'E.P KANDIKU/KANANGA (008)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236151-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP MUFIMISHI/KANANGA (009)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236408-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP MUDIDIKE/KANANGA (010)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236051-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP NGANZA/KANANGA (011)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236170-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP TSHINSAMBI/KANANGA (012)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236276-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'E.P DIKU/KANANGA (013)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236140-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP TOSALISANAI/KANANGA (014)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236107-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP DISANKA/KANANGA (015)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236281-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP Mgr BAKAFUA/KANANGA (016)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236391-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'E.P TSHIBASHI/KANANGA (017)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236503-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP BUSHALA BUAMBA/KANANGA (018)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236050-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP NDESHA LUSAMBO/KANANGA (019)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236501-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'E.P BAOLONGO/KANANGA (020)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236047-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP TSHISUMBU/KANANGA (021)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236389-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP DIKU DIETU/KANANGA (022)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236048-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP DIAKAJA/KANANGA (023)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	

ZR-FSRDC-236058-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'E.P TUYA KUMPALA/KANANGA (024)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236393-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scoalire l'EP SANKAYI/KANANGA (025)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236153-GO-RFQ / Fourniture d'équipements /mobilier scolaire EP Dikongayi 2/KANANGA	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-05								2021-04-02		2021-09-29	
ZR-FSRDC-236077-GO-RFQ / Fourniture des kits de lavage des mains dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de THIMO à Gbadolite et à Mbayi Mbongo/NU	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-30								2021-05-25		2021-11-21	
ZR-FSRDC-236142-GO-RFQ / Fourniture des kits médicaux dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de THIMO / « CASH FOR WORK » à Gbadolite (quartiers Lite, Kaya, Pangoma, Mowanda et Mbanza)/NU	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-30								2021-05-25		2021-11-21	
ZR-FSRDC-236362-GO-RFQ / Fourniture des panneaux de mécanismes de gestion des plaintes dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 1 (infrastructures) et de composante 2 (THIMO) dans la ville de Gbadolite et territoire de Mobayi Mbongo_ NU	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-27								2021-05-22		2021-11-18	
ZR-FSRDC-236322-GO-RFQ / Acquisition des outillages complémentaires dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de THIMO / « CASH FOR WORK » à Gbadolite (quartiers Lite, Kaya, Pangoma, Mowanda et Mbanza)/NU	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-04-03								2021-05-29		2021-11-25	
ZR-FSRDC-236318-GO-RFQ / Acquisition des outillages complémentaires dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de THIMO / « CASH FOR WORK » à Gbadolite (quartiers Molegbe, Fadu, Gobele, Gbau, Bakpa, Kawele et Fiwa)/NU	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-04-03								2021-05-29		2021-11-25	
ZR-FSRDC-236145-GO-RFQ / Fourniture des masques faciaux en tissus réutilisable dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (THIMO) / « CASH FOR WORK » à Gbadolite et Mobayi Mbongo.	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-30								2021-05-25		2021-11-21	
ZR-FSRDC-236081-GO-RFQ / Fourniture de la limonite dans les 27 Sous projets de la ville de Kananga en Lot unique /KNGA	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-04-18								2021-06-13		2021-12-10	
MOF-REF-75 / Acquisition des EPI complémentaires dans le cadre de la mise en œuvre de 5 chantiers de THIMO « cash for work » à Kananga / KNGA	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-04-18								2021-06-13		2021-12-10	
ZR-FSRDC-236147-GO-RFQ / Acquisition des EPI complémentaires dans le cadre de la mise en œuvre de 6 chantiers de THIMO « cash for work » à Kananga / KNGA	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-16								2021-05-11		2021-11-07	
ZR-FSRDC-236320-GO-RFQ / Acquisition des EPI complémentaires dans le cadre de la mise en œuvre de 6 chantiers de THIMO « cash for work » à Kananga / KNGA	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-16								2021-05-11		2021-11-07	
ZR-FSRDC-236516-GO-RFQ / Acquisition des EPI dans le cadre de la mise en œuvre de 9 chantiers de THIMO « cash for work » 0 Kanaga/KNGA	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-16								2021-05-11		2021-11-07	
ZR-FSRDC-236323-GO-RFQ / Acquisition outillage suplementaire (Nganza sud, sukisa)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-10								2021-04-07		2021-10-04	
ZR-FSRDC-236547-GO-RFQ / Acquisition outillage suplementaire (Mabondo,Itabayi)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-10								2021-04-07		2021-10-04	
ZR-FSRDC-236539-GO-RFQ / Acquisition outillage suplementaire (Kamilabi, malanji)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-10								2021-04-07		2021-10-04	
ZR-FSRDC-236540-GO-RFQ / Acquisition outillage suplementaire (Mpokolo, tukombe)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-10								2021-04-07		2021-10-04	
ZR-FSRDC-236326-GO-RFQ / Acquisition Panneaux de signalisation (Nganza, sukisa)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-10								2021-04-07		2021-10-04	
ZR-FSRDC-236328-GO-RFQ / Acquisition Panneaux de signalisation (Kamilabi,malanji)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-10								2021-04-07		2021-10-04	
ZR-FSRDC-236397-GO-RFQ / Acquisition Panneaux de signalisation (Mabondo, itabayi)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-10								2021-04-07		2021-10-04	
ZR-FSRDC-236329-GO-RFQ / Acquisition Panneaux de signalisation (Mpokolo, tukombe)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-10								2021-04-07		2021-10-04	
ZR-FSRDC-236551-GO-RFQ / Acquisition de trois véhicules automobiles 4x4 pour le projet STEP II	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-02								2021-04-27		2021-10-24	
ZR-FSRDC-236847-GO-RFQ / Fourniture de bureau et consommable informatique	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-07-26		2021-07-31				2021-09-11		2021-10-11		2021-11-15		2022-11-15	
ZR-FSRDC-220580-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour le staff du projet STEP II	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-24								2021-04-21		2021-10-18	
ZR-FSRDC-223099-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection individuelle dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thimo) « cash for work » à Mobayi mbongo (quartiers Ngonda, Mune, Nziamba, et Kumbu)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-13								2021-05-08		2021-11-04	
ZR-FSRDC-223086-GO-RFQ / Acquisition des outillages (petits matériels) dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thimo) « cash for work » a Gbadolite (quartiers Molegbe, Fadu, Gobele, Gbau, Bakpa, Kawele et Fiwa).	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-13								2021-05-08		2021-11-04	
ZR-FSRDC-223095-GO-RFQ / Acquisition des outillages (petits matériels) dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thimo) « cash for work » à Gbadolite (quartiers Nganza, Kambo, Tudu, et Bambu)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-13								2021-05-08		2021-11-04	
ZR-FSRDC-49338-GO-RFQ / Acquisition de 50 tablettes pour MIS de Kalemie et filières agricoles	IDA / 57510	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-02-10								2018-04-07		2018-10-04	

ZR-FSRDC-223080-GO-RFQ / Acquisition des outillages (petits matériels) dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thimo) « cash for work » à Gbadolite (quartiers Kaya, Pangoma, Mbanza, Mowanda et Lite)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-13								2021-05-08		2021-11-04	
ZR-FSRDC-223071-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection individuelle dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre (THIMO) / « Cash For Work » à Gbadolite (Quartiers Kaya, Pangoma, Mbanza, Mowanda et Lite).	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-13								2021-05-08		2021-11-04	
ZR-FSRDC-223082-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection individuelle dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thimo) « cash for work » à Gbadolite (quartiers Molegbe, Fadu, Gobele, Gbau, Bakpa, Kawele et Fiwa).	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-13								2021-05-08		2021-11-04	
ZR-FSRDC-49609-GO-RFQ / Acquisition de 7 groupes motopompes pour Brigade d'entretien -THIMO 1) Lot 1: Nord Kivu (2), 2) Lot 2: Sud Kivu (2), 3) Lot 3: Ituri (1), 4)Lot 4: Haut Uele (1), 5) Lot 5: Tanganyika (1)	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-03-12								2018-05-07		2018-11-03	
ZR-FSRDC-120255-GO-RFQ / Acquisition de 8 motos pour IPAPEL et SENASEM pour la province de Tanganyika	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-06-26								2019-08-21		2020-02-17	
ZR-FSRDC-223091-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection individuelle dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thimo) « cash for work » à Gbadolite (quartiers Nganza, Kambo, Tudu, et Bambu)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-13								2021-05-08		2021-11-04	
ZR-FSRDC-228078-GO-RFQ / Acquisition de deux générateurs de 20 KVA pour les bâtiments du FSRDC/Antennes du Nord Ubangi et Kasaï Central	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2021-04-17	2021-05-13							2021-06-12		2021-12-09	
ZR-FSRDC-223142-GO-RFQ / Acquisition des outillages (petits matériels) dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thimo) « cash for work » à Mobayi mbongo (quartiers Ngonda, Mune, Nziamba, et Kumbu)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-13								2021-05-08		2021-11-04	
ZR-FSRDC-120248-GO-RFQ / Acquisition de 2 Véhicules 4 X 4 cinq portes pour IPAPEL et SENASEM pour la province de Tanganyika	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-06-27								2019-08-22		2020-02-18	
ZR-FSRDC-121711-GO-RFQ / Acquisition de trois (3) appareils Topographique Station Totale pour OVD dans les provinces de Tshopo, Ituri et Tanganyika	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-07-18								2019-09-12		2020-03-10	
ZR-FSRDC-49229-GO-RFQ / Acquisition de 5 vehicules additionnelles pour les partenaires institutionnelles (OVD Bunia 1,OVD Kisangani 1, OVD Bukavu 1 OVD Kalemie 1 et OVD Nord Kivu)	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-03-05								2018-04-30		2018-10-27	
ZR-FSRDC-49623-GO-RFQ / Acquisition de 36 motos - pour OVD (10) et Carg (26) 1) Lot 1: Nord Kivu (9), 2) Lot 2: Sud Kivu (9), 3) Lot 3: Ituri (9), 4)Lot 4: Haut Uele (5), 5) Lot 5: Tanganyika (2) et 6) Lot 6: Tshopo (2)	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-03-10								2018-05-05		2018-11-01	
ZR-FSRDC-51040-GO-RFB / Acquisition de 6 Kits pour Mini-LABOSEM physique dans un corridor	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2018-03-07		2018-03-12				2018-04-23		2018-05-23		2018-06-27		2018-12-24	
ZR-FSRDC-49377-GO-RFQ / Acquisition de 14 tronçonneuses pour Brigade d'entretien -THIMO: 1) Lot 1: Nord Kivu (4); 2) Lot 2: Sud Kivu (4); 3) Lot 3; Ituri (2); 4)Lot 4: Haut Uele (2)); 5) Lot 5: Tanganyika (2)	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-03-06								2018-05-01		2018-10-28	
ZR-FSRDC-49335-GO-RFQ / Acquisition de 10 compacteurs manuels pour Brigade d'entretien -THIMO - OVD 1) Lot 1: Nord Kivu (2), 2) Lot 2: Sud Kivu (2), 3) Lot 3: Ituri (2), 4)Lot 4: Tshopo (2), 5) Lot 5: Tanganyika (2)	IDA / 57510	3. Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-03-05	2018-05-03							2018-04-30		2018-10-27	
ZR-FSRDC-239840-GO-RFQ / Fourniture d'équipements/mobiliers scolaires pour l'EP BISHIYA, l'EP MUAKAJI et l'EP1 DIBANDA du secteur de DIBANDA_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-09-06								2021-11-01		2022-04-30	
ZR-FSRDC-239842-GO-RFQ / Fourniture d'équipements/mobiliers scolaires pour l'EP NDIBU KALAMBA, l'EP LUAJA et l'EP LUKULA du secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-09-05								2021-10-31		2022-04-29	
ZR-FSRDC-239843-GO-RFQ / Fourniture d'équipements/mobiliers scolaires pour l'EP1 BASANGA, l'EP NTUADIJILU, l'EP MAMBASAKO et l'EP TSHIMAKAKA du secteur KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-09-05								2021-10-31		2022-04-29	
ZR-FSRDC-243750-GO-RFQ / Fourniture des mobiliers pour les EP BISHIYA, EP MUAKAJI et EP1 DIBANDA dans le secteur de DIBANDA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-14								2021-10-09		2022-04-07	
ZR-FSRDC-243758-GO-RFQ / Fourniture des mobiliers pour les EP NDIBU KALAMBA, EP LUAJA, EP3 LUKULA, EP1 BASANGA, EP NTUADIJILU, EP MAMBASAKO et EP TSHIMAKAKA dans le secteur de KASANGIDI	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244020-GO-RFQ / Acquisition des Fournitures et Equipements médicaux pour l'Hôpital Général du quartier de LUKONGA de la ville de Kananga	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244050-GO-RFQ / Achat Kit de recrutement des bénéficiaires THIMO de l'antenne de Kananga/Dibaya et Kananga/Tshimbulu (tables, chaises, agrafeuses ciseaux, bâches seau en plastique, rame papiers, cartouches, bande de sécurité....)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244054-GO-RFQ / Fourniture de la limonite pour les Chantiers THIMO de la ville de Kananga et des Cités de Tshimbulu et Dibaya, Lot1 : 27 chantiers de Kananga et Lot 2 : 11 chantiers de Tshimbulu et Dibaya	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	

ZR-FSRDC-244077-GO-RFQ / Achat des Kits Médicaux pour les bénéficiaires THIMO de la ville de Kananga/Phase2 et des cités de Dibaya et Tshimbulu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244079-GO-RFQ / Acquisition des pelouses et des fleurs pour l'embellissement des grandes artères de la ville de Gbadolite (Terre-plein central et autres places publiques)	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244093-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers de bureau pour le STEP II Lot 1 : Coordination générale Lot 2 : Kasaï Central Lot 3 : Nord Ubangi Lot 4 : Nord Kivu Lot 5 : Sud Kivu Lot 6 : Ituri	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244110-GO-RFQ / Acquisition des équipements de bureaux et matériels informatiques pour les bureaux de Tshimbulu et Dibaya	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244134-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un mini central (PABX) téléphonique interne du bureau de l'antenne du FSRDC Nord Ubangi	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244135-GO-RFQ / Acquisition et installation de six (6) climatiseurs complémentaires dans les bureaux de l'antenne du FSRDC Nord Ubangi	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244139-GO-RFQ / Acquisition de onze (11) Tablettes enquêteurs pour YAKOMA	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244164-GO-RFQ / Acquisition de vingt (20) tablettes pour les enquêteurs de GOMA	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244198-GO-RFQ / Acquisition de quarante un (41) tablettes pour les enquêteurs pour BUKAVU et UVIRA	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244224-GO-RFQ / Acquisition vingt neuf (29) tablettes enquêteurs pour BUNIA	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-21								2021-10-16		2022-04-14	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-FSRDC-139684-NC-RFQ / Recrutement d'un Consultant firme/individuel pour la traduction de documents de travail du Fonds Social de la RDC du Français en Anglais et de l'Anglais en Français.	IDA / 57510	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2019-10-11								2019-10-22		2020-04-19	
ZR-FSRDC-232738-NC-RFQ / Souscription d'une assurance maladie en faveur du personnel du STEP2 et leurs ayants droits	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-06-20								2021-08-15		2022-02-11	
ZR-FSRDC-236411-NC-RFQ / Impression et fourniture des supports de visibilité pour la distribution du cash à Kinshasa	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-03-01								2021-04-26		2021-10-23	
ZR-FSRDC-236346-NC-RFQ / Impression et fourniture de 100 000 flyers et 1 000 affiches pour la distribution du Cash à Kinshasa	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-23								2021-04-20		2021-10-17	
ZR-FSRDC-236549-NC-RFQ / Mise en place et suivi d'une collecte de données par téléphone mobile dans la ville de Kinshasa	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-01-10								2021-03-07		2021-09-03	
ZR-FSRDC-232792-NC-RFQ / Services de Paiements Digitaux des Bénéficiaires STEP-KANANGA	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-07-20								2021-09-14		2022-03-13	
ZR-FSRDC-220606-NC-RFQ / Transport des équipements et matériels dans le cadre de la mise en œuvre de chantiers de travaux à haute intensité de main d'œuvre (THIM) "cash work" vers Gbadolite	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-24								2021-04-21		2021-10-18	
ZR-FSRDC-190923-NC-RFB / Recrutement des prestataire de Services de Paiements Digitaux des Bénéficiaires STEP-Kinshasa	IDA / 66650	5. CERC	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2020-08-28	2020-09-02	2020-09-01	2020-09-06			2020-10-01		2020-10-16		2020-11-09		2020-11-18	
ZR-FSRDC-236334-NC-RFQ / Selection d'une entreprise pour assurer les Services de Paiements Digitaux des Bénéficiaires STEP-Kinshasa	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-02-02								2021-03-30		2021-09-26	
ZR-FSRDC-245007-NC-DIR / Recrutement par entente directe de l'entreprise AFRIMONEY pour assurer le service de paiements digitaux des bénéficiaires STEP Kinshasa.	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2021-08-22		2021-08-27								2021-10-01		2022-03-30	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-FSRDC-46218-CS-UN / Recrutement de FAO pour la mise en œuvre des filières agricoles dans le corridor Kalemie-Nyunzu - bassins de Kyoko, Kasanga-Nyemba et Kisunkulu, Province de Tanganyika	IDA / 57510	2. Livelihoods and Employment Generation	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		1,508,910.79	Signé															2018-02-10	2018-06-21	2018-08-09	
ZR-FSRDC-46235-CS-FBS / Recrutement d'une ONG partenaire de la mise en œuvre des filières agricoles dans le bassin de Panda, corridor de Kalemie-Nyunzu, Province de Tanganyika	IDA / 57510	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National		0.00	Annulé	2018-01-26		2018-01-26		2018-01-29				2018-01-29		2018-02-09		2018-03-10		2018-03-18		2020-07-05	
ZR-FSRDC-232808-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la Construction de l'EP Ouelé/ Zabo /	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-09-21		2021-11-04								2021-12-04		2022-01-08		2022-07-07	
ZR-FSRDC-232815-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la Construction de l'EP Nzewe/ Ubangi/	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-06-07		2021-06-28		2021-08-11								2021-09-10		2021-10-15		2022-04-13	
ZR-FSRDC-232819-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la Construction de l'EP Sorozo1/ Sorozo 2	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-06-07		2021-06-28		2021-08-11								2021-09-10		2021-10-15		2022-04-13	
ZR-FSRDC-232823-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la Construction des EP Mbongo/ Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-06-07		2021-06-28		2021-08-11								2021-09-10		2021-10-15		2022-04-13	
ZR-FSRDC-232824-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'EP Ouelé/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-06-07		2021-06-28		2021-08-11								2021-09-10		2021-10-15		2022-04-13	

ZR-FSRDC-232827-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'EP Zabo/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-06-07		2021-06-28		2021-08-11								2021-09-10		2021-10-15		2022-04-13	
ZR-FSRDC-232829-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'EP Ubangi/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-06-07		2021-06-28		2021-08-11								2021-09-10		2021-10-15		2022-04-13	
ZR-FSRDC-232831-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'EP Sorozo 1/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-06-07		2021-06-28		2021-08-11								2021-09-10		2021-10-15		2022-04-13	
ZR-FSRDC-232832-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'EP Yakoma/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-06-07		2021-06-28		2021-08-11								2021-09-10		2021-10-15		2022-04-13	
ZR-FSRDC-232838-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction de l'EP Wakwa/Yakoma	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-06-07		2021-06-28		2021-08-11								2021-09-10		2021-10-15		2022-04-13	
ZR-FSRDC-232862-CS-CQS / Agence de communication pour l'élaboration du plan de communication de STEP-CERC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2021-07-12		2021-08-02		2021-09-15								2021-10-15		2021-11-19		2022-05-18	
ZR-FSRDC-232901-CS-CQS / Bureau de contrôle pour l'EP à KABUAYI	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-15	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-232902-CS-CQS / Recrutrement d'un bureau de contrôle pour l'EP à Central	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-15	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-232903-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour l'EP à LUABA NTONDO	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-15	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-232905-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour l'EP à MBULU- MIKONGO	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-15	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-232906-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour l'EP à MPANDA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-15	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-232907-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour l'EP à TUBADI	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-15	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-232908-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour l'EP à LUBALA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-15	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-232909-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour l'EP à MITENGU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-15	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-232910-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour l'EP à NSELE	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-15	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-232911-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour l'EP à THSIBALA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-15	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-232912-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle pour l'EP à TSHIMAYI	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-15	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-233375-CS-CQS / Recrutement d'une Structure chargée du Renforcement de Capacités des Bénéficiaires THIMO de 1 350 bénéficiaires pour les (Malandi, kamayi, thsinsambi, Platea, Mpemba) de la ville de Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-05-06	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-233377-CS-CQS / Recrutement d'une Structure chargée du Renforcement de Capacités des Bénéficiaires THIMO de 1 350 bénéficiaires pour les (Nsele Nganza -Nord, Nganza-Sud, Saloneo-Muimba- lubi-A-Mpata-Sukisa) de la ville de Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-05-06	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-233378-CS-CQS / Recrutement d'une Structure chargée du Renforcement de Capacités des Bénéficiaires THIMO de 1 350 bénéficiaires pour les (katokaz- Mpokolo- kelekele-Kapanda- Tukombe) de la ville de Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-05-06	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-233379-CS-CQS / Recrutement d'une Structure chargée du Renforcement de Capacités des Bénéficiaires THIMO de 1 350 bénéficiaires pour les (Ndesma- Thibanda Banda-Kamilabi- Lubuwa- Kamu pongo) de la ville de Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-05-06	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-233381-CS-CQS / Recrutement d'une Structure chargée du Renforcement de Capacités des Bénéficiaires THIMO de 1 350 bénéficiaires pour les (Mabondo- Itabayi-Lumumba-dikongayi- Mulunda-Tshibashi) de la ville de Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-05-06	2021-07-21		2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06	
ZR-FSRDC-236086-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Lungandu/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
MOF-REF-95 / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Ngindalalyi/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236398-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EPArc En Ciel/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236344-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Lumumba 1/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236029-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Muindindi/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236034-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Mukoleshi/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236143-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Kandiku/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236399-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EPA Mufumishi/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236345-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Mudidike/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236500-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Nganza/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236059-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Tshisambi/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	

ZR-FSRDC-236517-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Dilu/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
MGP- BGE- 167 / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP TOSALEANA/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236412-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Dicamba/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236543-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Mgr Bakafua/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236374-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Bushala Muambu/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236361-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Ndeshia/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236323-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Bankonga/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236082-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP TSHISUMBU/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236091-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP Tuya Kumpala/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236109-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP SAMAVI/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-236512-CS-CQS / Bureau pour contrôle et Surveillance des travaux de l'EP DIKONGA/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05								2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05	
ZR-FSRDC-191902-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la mise en place et suivi de l'auto-enregistrement par biométrie des personnes éligibles sur le registre des bénéficiaires.	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2020-09-07		2020-09-28		2020-11-11								2020-12-11		2021-01-15		2021-07-14	
ZR-FSRDC-121707-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit financier et comptable du Projet pour la Stabilisation de l'Est de la RDC pour la Paix "STEP" pour les exercices 2017, 2018 et 2019.	IDA / 57510	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		0.00	En attente d'évaluation	2019-07-08		2019-07-10		2019-07-11			2019-07-14		2019-07-16		2019-07-18		2019-07-21		2020-07-20	
ZR-FSRDC-46241-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de audit financier et comptable des exercices 2017, 2018 et 2019	IDA / 57510	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et la coût	Open – International		0.00	Annulé	2018-02-01		2018-02-02		2018-02-04			2018-02-05		2018-02-15		2018-02-25		2018-03-09		2019-01-09	
ZR-FSRDC-87769-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant-Firme pour mener l'enquête finale d'évaluation d'impact de la composante THIMO urbain du Projet STEP.	IDA / 57510	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	Annulé	2018-11-23	2018-11-07	2018-11-26		2018-12-10							2018-12-14		2018-12-31		2019-03-29	
ZR-FSRDC-244041-CS-CQS / Recrutement d'une Structure chargée du Renforcement de Capacités en MEDAC des Bénéficiaires THIMO de 1 250 bénéficiaires de la ville de Tshimbulu	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2021-08-16		2021-09-06		2021-10-20							2021-11-19		2021-12-24		2022-06-22	
ZR-FSRDC-244043-CS-CQS / Recrutement d'une Structure chargée du Renforcement de Capacités en MEDAC des Bénéficiaires THIMO de 1 500 bénéficiaires de la ville de Dibaya	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		0.00	En attente d'évaluation	2021-08-16		2021-09-06		2021-10-20							2021-11-19		2021-12-24		2022-06-22	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-FSRDC-110894-CS-CDS / Recrutement de l'Institut National de Préparation Professionnelle "INPP" pour la formation des bénéficiaires « THIMO sociaux », deuxième phase	IDA / 57510	1. Support to Community Resilience	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-04-19	2020-02-16	2019-04-29				2019-07-03		2019-12-30	
ZR-FSRDC-232841-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant en appui au CTIC/ Nord Ubangi (consultant 1)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2021-06-07		2021-06-12		2021-07-01		2021-08-07		2022-02-01	
ZR-FSRDC-232840-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en MEDAC du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'examen	2021-06-15	2021-07-23	2021-08-03		2021-08-24		2021-09-28		2022-03-27	
ZR-FSRDC-232847-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en appui au CTIC/ Mai-Ndombe (consultant 2)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2021-06-07		2021-06-12		2021-07-01		2021-08-07		2022-02-01	
ZR-FSRDC-232849-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable pour le Projet STEP	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'examen	2021-06-15	2021-07-23	2021-08-03		2021-08-24		2021-09-28		2022-03-27	
ZR-FSRDC-232851-CS-INDV / Contractualisation par entente directe de Monsieur Guy BUKALANGI comme Assistant du Chargé des Opérations du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2021-06-15	2021-06-29	2021-06-25		2021-07-16		2021-08-20		2022-02-16	
ZR-FSRDC-232855-CS-INDV / Chargé des MESDAC/KC	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'évaluation	2021-06-30	2021-08-01	2021-08-18		2021-09-08		2021-10-13		2022-04-11	
ZR-FSRDC-232854-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Secrétaire Rédactionniste du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'évaluation	2021-06-15	2021-07-23	2021-08-20		2021-07-11		2021-08-15		2022-02-11	
ZR-FSRDC-232859-CS-INDV / Chargé du Transfert Monétaire/KC	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'évaluation	2021-07-30	2021-07-22	2021-09-17		2021-10-08		2021-11-12		2022-05-11	
ZR-FSRDC-232860-CS-INDV / Assistant Administratif et Financier/KC	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'évaluation	2021-08-31	2021-08-01	2021-10-19		2021-11-09		2021-12-14		2022-06-12	
ZR-FSRDC-232861-CS-INDV / Caissier/KC	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'évaluation	2021-06-30	2021-06-21	2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26	
ZR-FSRDC-232863-CS-INDV / Chauffeur 1 des Liaisons/KC	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2021-09-30		2021-10-05		2021-10-26		2021-11-30		2022-05-29	
ZR-FSRDC-232864-CS-INDV / Chauffeur 2 des Liaisons/KC	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2021-09-30		2021-10-05		2021-10-26		2021-11-30		2022-05-29	
ZR-FSRDC-232865-CS-INDV / Chauffeur 1 des Liaisons/KC	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2021-09-30		2021-10-05		2021-10-26		2021-11-30		2022-05-29	
ZR-FSRDC-232867-CS-INDV / Chargé de MGP/KC	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2021-10-29		2021-12-17		2022-01-07		2022-02-11		2022-08-10	
ZR-FSRDC-232866-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Base de Données Igestion du système rotégré/MIG du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2021-06-15		2021-08-03		2021-08-24		2021-09-28		2022-03-27	
ZR-FSRDC-232868-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Chargé de Transfert Monétaire à l'antenne du Nord Ubangi	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'évaluation	2021-06-15	2021-07-22	2021-08-03		2021-08-24		2021-09-28		2022-03-27	

28-FSRDC-232870-CS-INDV / Consultant chargé de la comptabilité pour le Contingent Emergency Response Component 'CERC-COVID19' KINSHASA	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2021-07-12		2021-08-30		2021-09-20		2021-10-25		2022-04-23		
28-FSRDC-232871-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'évaluation	2021-06-15	2021-07-23	2021-06-20		2021-07-11		2021-08-15		2022-02-11		
28-FSRDC-232872-CS-INDV / Recrutement d'un Caissier pour l'antenne du Nord Ubangi	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'évaluation	2021-06-15	2021-06-21	2021-06-20		2021-07-11		2021-08-15		2022-02-11		
28-FSRDC-232873-CS-INDV / Recrutement d'un Chauffeur n° 1 de Course du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2021-06-15		2021-06-20		2021-07-11		2021-08-15		2022-02-11		
28-FSRDC-232874-CS-INDV / Recrutement d'un Chauffeur n° 2 du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2021-06-15		2021-06-20		2021-07-11		2021-08-15		2022-02-11		
28-FSRDC-232876-CS-INDV / Recrutement d'un Chauffeur N° 3 du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2021-06-15		2021-06-20		2021-07-11		2021-08-15		2022-02-11		
28-FSRDC-191751-CS-INDV / Recrutement du Chargé des Opérations du STEP 2 (François Kabemba)	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'évaluation	2020-09-07		2020-09-11		2020-09-13		2020-09-17		2020-10-23		
28-FSRDC-236277-CS-INDV / Consultant en appui STIC/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-18		2020-12-23		2021-01-13		2021-02-17		2021-08-16		
28-FSRDC-236355-CS-INDV / Consultant en appui STIC/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-18		2021-02-01		2021-02-26		2021-04-02		2021-09-29		
28-FSRDC-236035-CS-INDV / CI pour contrôle et Surveillance des travaux de l'SP Kapalja/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-02-17		2021-03-10		2021-04-14		2021-10-11		
28-FSRDC-236161-CS-INDV / CI pour contrôle et Surveillance des travaux de l'SP Tshibashi/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-02-17		2021-03-10		2021-04-14		2021-10-11		
28-FSRDC-236401-CS-INDV / Consultant individuel pour contrôle et Surveillance des travaux de l'SP Dibu Dietu/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-02-17		2021-03-10		2021-04-14		2021-10-11		
28-FSRDC-236400-CS-INDV / Consultant Individuel pour contrôle et Surveillance des travaux de l'SP DJAKAJA/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-30		2021-02-17		2021-03-10		2021-04-14		2021-10-11		
28-FSRDC-236366-CS-INDV / Sélection de Consultants formateurs des Chefs de Chantiers/HU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2021-03-01		2021-04-19		2021-05-10		2021-06-14		2021-12-11		
28-FSRDC-236368-CS-INDV / Sélection de Consultants formateurs des Chefs de Chantiers/HU	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2021-03-01		2021-04-19		2021-05-10		2021-06-14		2021-12-11		
28-FSRDC-236347-CS-INDV / Consultant pour réaliser le suivi environnemental et social des chantiers Ecoles dans la ville de Gbadolite et la cité de Mobayi Mbongo dans le cadre du lancement du STEP II au Nord Ubangi	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2021-03-01		2021-04-19		2021-05-10		2021-06-14		2021-12-11		
28-FSRDC-236372-CS-INDV / Consultant pour réaliser les screening environnementaux et sociaux des chantiers THIMO dans la ville de Gbadolite et la cité de Mobayi Mbongo dans le cadre du lancement du STEP II au Nord Ubangi	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2021-03-31		2021-05-19		2021-06-09		2021-07-14		2022-01-10		
28-FSRDC-236089-CS-INDV / Consultant pour appuyer le suivi des appels à candidature, sélection des MOF des chantiers THIMO et Ecoles dans la ville de Gbadolite et la cité de Mobayi Mbongo dans le cadre du lancement du STEP II au Nord Ubangi	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2021-03-31		2021-05-19		2021-06-09		2021-07-14		2022-01-10		
28-FSRDC-236350-CS-INDV / Consultant pour réaliser le suivi environnemental et social des chantiers THIMO dans la ville de Gbadolite et la cité de Mobayi Mbongo dans le cadre du lancement du STEP II au Nord Ubangi	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2021-03-31		2021-05-19		2021-06-09		2021-07-14		2022-01-10		
28-FSRDC-236092-CS-INDV / Consultants en appui au STHIMO pour la supervision des chantiers THIMO à Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-25		2021-02-12		2021-03-05		2021-04-09		2021-10-06		
28-FSRDC-236094-CS-INDV / Consultants en appui au STHIMO pour la supervision des chantiers THIMO à Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-25		2021-02-12		2021-03-05		2021-04-09		2021-10-06		
28-FSRDC-236114-CS-INDV / Consultants en appui au STHIMO pour la supervision des chantiers THIMO à Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'évaluation	2020-12-25		2021-02-12		2021-03-05		2021-04-09		2021-10-06		
28-FSRDC-236044-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236171-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236103-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236422-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236096-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236351-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236110-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236041-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236403-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236369-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236087-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236376-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236511-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236370-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236312-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236278-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236146-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		
28-FSRDC-236112-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05		

ZR-FSRDC-236528-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05	
ZR-FSRDC-236409-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05	
ZR-FSRDC-236402-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05	
ZR-FSRDC-236135-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05	
ZR-FSRDC-236382-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05	
ZR-FSRDC-236530-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05	
ZR-FSRDC-236046-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05	
ZR-FSRDC-236154-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05	
ZR-FSRDC-236532-CS-INDV / Consultants Enquêteurs/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02		2021-03-09		2021-09-05	
ZR-FSRDC-236279-CS-INDV / Consultant en appui SSS/KC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-12-21		2021-02-08		2021-03-01		2021-04-05		2021-10-02	
ZR-FSRDC-236137-CS-INDV / Spécialiste en Sauvegardes Environnementales	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-04-05		2021-05-24		2021-06-14		2021-07-19		2022-01-15	
ZR-FSRDC-236357-CS-INDV / Spécialiste en Suivi et Evaluation STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-01-10		2021-02-28		2021-03-21		2021-04-25		2021-10-22	
ZR-FSRDC-236506-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Yves MISSIATU comme Assistant en Passation des Marches du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-04-01	2021-03-04	2021-04-11		2021-05-02		2021-06-06		2021-12-03	
ZR-FSRDC-236138-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Danny KALEMBU RUTAMU comme Chargé du Développement Communautaire et Gestion des Conflits à l'antenne du Nord-Ubangi dans le cadre du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2020-05-29	2021-02-25		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19	
ZR-FSRDC-235770-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Francois KABEMBA comme Chargé des Opérations du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2020-08-24		2020-09-03		2020-09-24		2020-10-29		2021-04-27	
ZR-FSRDC-235768-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Claude OGOU comme Assistant Technique en Passation des Marchés du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-03-22	2021-03-05	2021-04-01		2021-04-22		2021-05-27		2021-11-23	
ZR-FSRDC-236005-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Magnant MUBONGE MUKULUMANYA comme Spécialiste en Sauvegardes Sociales du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2020-10-14	2020-09-29	2020-10-24		2020-11-14		2020-12-19		2021-06-17	
ZR-FSRDC-236006-CS-INDV / Contractualisation avec la Consultante Sylvie LUZALA comme Assistant du Chargé des Opérations du Projet STEP 2 (Administration-RH)	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2020-10-19		2020-10-29		2020-11-19		2020-12-24		2021-06-22	
ZR-FSRDC-236534-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Ademar NAMUISI KINABUNA comme Chauffeur du Chargé des Opérations du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-01-06	2021-01-05	2021-01-16		2021-02-06		2021-03-13		2021-09-09	
ZR-FSRDC-236164-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant D'Acquin NZAU DIMAVINGA comme Chauffeur du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-01-06	2021-01-05	2021-01-16		2021-02-06		2021-03-13		2021-09-09	
ZR-FSRDC-235773-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Adeline M'BUY MANDEAK comme Caissière du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2020-10-16	2020-09-29	2020-10-26		2020-11-16		2020-12-21		2021-06-19	
ZR-FSRDC-236525-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Bernard TSHISHIKU BULULU comme Chargé de la Comptabilité à l'antenne du Kasai Central	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2020-11-23	2020-11-11	2020-12-03		2020-12-24		2021-01-28		2021-07-27	
ZR-FSRDC-236053-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Raymond BWANAHERI MAPISANO comme Chargé de Développement Communautaire et Gestion des Conflits à l'antenne du Kasai Central dans la le cadre du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-01-25	2021-02-25		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19	
ZR-FSRDC-236057-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Joslin KAMADILU TSHIPAMBULA comme Chargé de Suivi et Evaluation à l'angtenne du Kasai Central dans le cadre du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-03-02		2021-03-12		2021-04-02		2021-05-07		2021-11-03	
ZR-FSRDC-235697-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Zacharie MASIALA LELI-VAKANDA comme Spécialiste en Travaux d'Infrastructures Communautaires à l'antenne du Kasai Central dans le cadre du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-01-25	2021-02-25		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19	
ZR-FSRDC-236148-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Titien LIKONDJI BAATA comme Spécialiste en Infrastructure au sein du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2020-10-14	2020-09-29	2020-10-24		2020-11-14		2020-12-19		2021-06-17	
ZR-FSRDC-236330-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Serge MUFENGI NZOFU comme Spécialiste en Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre au sein du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2020-10-20	2020-09-29	2020-10-30		2020-11-20		2020-12-25		2021-06-23	
ZR-FSRDC-236076-CS-INDV / Chargé en Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-04-06		2021-05-25		2021-06-15		2021-07-20		2022-01-16	
ZR-FSRDC-236166-CS-INDV / Chargé des Sauvegardes Environnementales et	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-04-06		2021-05-25		2021-06-15		2021-07-20		2022-01-16	
ZR-FSRDC-235776-CS-INDV / Contractualisation avec le Consultant Serge ZOLA KIAMA comme Chauffeur du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-04-19	2021-01-05	2021-04-29		2021-05-20		2021-06-24		2021-12-21	
ZR-FSRDC-236078-CS-INDV / Spécialiste en Base de Données du CERC-STEP2	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11	
ZR-FSRDC-236009-CS-INDV / Assistant en Mécanisme de Gestion des Plaintes CERC Kin	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-03-29		2021-04-03		2021-04-24		2021-05-29		2021-11-25	
ZR-FSRDC-236332-CS-INDV / Chargé du suivi des activités de transfert monétaire dans le cadre du STEP-Kin	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-04-02		2021-04-07		2021-04-28		2021-06-02		2021-11-29	
ZR-FSRDC-236083-CS-INDV / Chargé du suivi des activités de transfert monétaire dans le cadre du STEP-Kin	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-04-02		2021-04-07		2021-04-28		2021-06-02		2021-11-29	
ZR-FSRDC-236027-CS-INDV / Chargé du suivi des activités de transfert monétaire dans le cadre du STEP-Kin	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-04-02		2021-04-07		2021-04-28		2021-06-02		2021-11-29	

ZR-FSRDC-236036-CS-INDV / Chargé du suivi des activités de transfert monétaire dans le cadre du STEP-Kin	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-04-05		2021-04-10		2021-05-01		2021-06-05		2021-12-02	
ZR-FSRDC-236404-CS-INDV / Chargé du suivi des activités de transfert monétaire dans le cadre du STEP-Kin	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-04-07		2021-04-12		2021-05-03		2021-06-07		2021-12-04	
ZR-FSRDC-236388-CS-INDV / Expert en Transfert Monétaire du CERC	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-10-05		2020-11-23		2020-12-14		2021-01-18		2021-07-17	
ZR-FSRDC-236040-CS-INDV / Chargé du suivi des mécanismes de gestion des plaintes du STEP2	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-04-01		2021-04-06		2021-04-27		2021-06-01		2021-11-28	
ZR-FSRDC-237038-CS-INDV / Consultant en appui STIC/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-04-12		2021-04-17		2021-05-08		2021-06-12		2021-12-09	
ZR-FSRDC-237039-CS-INDV / Consultant en appui STIC/KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-04-12		2021-04-17		2021-05-08		2021-06-12		2021-12-09	
ZR-FSRDC-237034-CS-INDV / Consultants en appui au STHIMO pour la supervision des chantiers THIMO à Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-04-12		2021-04-17		2021-05-08		2021-06-12		2021-12-09	
ZR-FSRDC-237040-CS-INDV / Consultants en appui au STHIMO pour la supervision des chantiers THIMO à Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-04-12		2021-04-17		2021-05-08		2021-06-12		2021-12-09	
ZR-FSRDC-237037-CS-INDV / Consultants en appui au STHIMO pour la supervision des chantiers THIMO à Kananga	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-04-12		2021-04-17		2021-05-08		2021-06-12		2021-12-09	
ZR-FSRDC-237035-CS-INDV / Consultants en appui pour le suivi environnemental et social de kananga	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-04-12		2021-04-17		2021-05-08		2021-06-12		2021-12-09	
ZR-FSRDC-237048-CS-INDV / Contractualisation au poste de MEDAC avec Adolphe NAKAKULA	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-15	2021-07-10		2021-07-31		2021-09-04		2022-03-03	
ZR-FSRDC-237050-CS-INDV / Recrutement d'un MGP Kasaï Central	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-30		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28	
ZR-FSRDC-220633-CS-CDS / Recrutement du Coordonnateur de la convention de partenariat FSRDC-MINAS pour le Projet STEP II par entente directe avec Mr Jules BISILWALA MUSUKU	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-05-31		2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
ZR-FSRDC-191792-CS-INDV / Recrutement du Responsable Administratif et Financier du STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-09-07		2020-09-21		2020-10-12		2020-11-16		2021-05-15	
ZR-FSRDC-191764-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en Passation des Marchés du Projet STEP 2	IDA / 57510	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-09-07		2020-09-24		2020-10-01		2020-10-22		2021-10-17	
ZR-FSRDC-141795-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour réaliser la mission d'élaborer le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet de STEP - FA dans les provinces de Kasai, Kasai Oriental et Kasai Central	IDA / 57510	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-10-22		2019-10-24		2019-10-25		2019-10-28		2019-11-12	
ZR-FSRDC-141821-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour réaliser la mission d'élaborer le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet de STEP - FA dans les provinces de Kasai, Kasai Oriental et Kasai Central	IDA / 57510	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-10-22		2019-10-25		2019-10-26		2019-10-29		2019-11-13	
ZR-FSRDC-120259-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels/panels pour appuyer le FSRDC dans les évaluations des offres.	IDA / 57510	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-06-30		2019-07-02		2019-07-07		2019-07-17		2019-07-23	
ZR-FSRDC-236830-CS-CDS / recrutement du consultant GiveDirectly, pour la mise en œuvre du Pilote MobileAid dans le cadre du programme STEP KIN	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-17	2021-07-10				2021-09-13		2022-03-12	
ZR-FSRDC-239849-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP BISHIYA dans le secteur de DIBANDA_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-21		2021-07-26		2021-08-16		2021-09-20		2022-03-19	
ZR-FSRDC-239851-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP MUAKAJI dans le secteur de DIBANDA_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-20		2021-07-25		2021-08-15		2021-09-19		2022-03-18	
ZR-FSRDC-239852-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP1 DIBANDA dans le secteur de DIBANDA_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-20		2021-07-25		2021-08-15		2021-09-19		2022-03-18	
ZR-FSRDC-239853-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP NDIBU KALAMBA dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-20		2021-07-25		2021-08-15		2021-09-19		2022-03-18	
ZR-FSRDC-239856-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP LUAJA dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-21		2021-07-26		2021-08-16		2021-09-20		2022-03-19	
ZR-FSRDC-239857-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP3 LUKULA dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-22		2021-07-27		2021-08-17		2021-09-21		2022-03-20	
ZR-FSRDC-239858-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP1 BASANGA dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-22		2021-07-27		2021-08-17		2021-09-21		2022-03-20	
ZR-FSRDC-239859-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP NTUADIJILU dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-23		2021-07-28		2021-08-18		2021-09-22		2022-03-21	
ZR-FSRDC-239860-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP MAMBASAKO dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-26		2021-07-31		2021-08-21		2021-09-25		2022-03-24	
ZR-FSRDC-239861-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et surveillance de l'EP TSHIMAKAKA dans le secteur de KASANGIDI_KC	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-07-27		2021-08-01		2021-08-22		2021-09-26		2022-03-25	
ZR-FSRDC-240661-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique International en transferts monétaires	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-25	2021-08-18		2021-09-08		2021-10-13		2022-04-11	
ZR-FSRDC-243735-CS-INDV / Recrutement de deux (2) consultants Ingénieurs en Appui CTIC dans la ville de Kananga et dans les cités de Dibaya et de Tshimbulu	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-14		2021-10-02		2021-10-23		2021-11-27		2022-05-26	

ZR-FSRDC-243745-CS-INDV / Recrutement de trois (3) Consultant DPO pour le suivi et le contrôle des travaux de construction des IDB dans le secteur DIBANDA (EP BISHIYA, EP MUAKAJI et EP1 DIBANDA)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-14		2021-10-02		2021-10-23		2021-11-27		2022-05-26	
ZR-FSRDC-243755-CS-INDV / Recrutement de sept (7) Consultant DPO pour le suivi et le contrôle des travaux de construction des IDB dans le secteur KASANGIDI (EP NDIBU KALAMBA, EP LUAJA, EP3 LUKULA, EP1 BASANGA, EP NTUADIJILU, EP MAMBASAKO et EP TSHIMAKAKA)	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-10		2021-09-28		2021-10-19		2021-11-23		2022-05-22	
ZR-FSRDC-244035-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant DPO pour le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation de l'Hôpital Général du quartier LUKONGA à Kananga	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244047-CS-INDV / Recrutement de neuf (9) Consultant DPO pour le suivi et le contrôle des travaux de construction des IDB de YAKOMA	IDA / 66650	1. Support to Community Resilience	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244084-CS-INDV / Consultant pour appuyer la CNR dans la transmission et gestion de la base de données	IDA / 66650	3. Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244089-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Communautaire du STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244090-CS-INDV / Recrutement d'un Chef Comptable du STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244095-CS-CDS / Mise en œuvre de l'enquête par téléphone auprès des ménages issus de l'ECVM Kinshasa pour mesurer l'impact du Covid-19 (avec l'Institut National Statistique)	IDA / 66650	3. Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-26				2021-10-30		2022-04-28	
ZR-FSRDC-244097-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) en Communication pour le Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-21		2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244127-CS-INDV / Recrutement de deux (2) superviseurs AST pour le Kasaï Central (Tshimbulu/ Dibaya et Tshimbulu rural)	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-21		2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244128-CS-INDV / Recrutement de dix (10) enquêteurs pour le Kasaï Central (Tshimbulu_Rural)	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244129-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Suivi des Mécanismes de Gestion des Plaintes du STEP 2 pour l'antenne du Nord Ubangi	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244132-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier du STEP 2 pour le Nord Ubangi	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-21		2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244133-CS-INDV / Recrutement de trois (3) chauffeurs du STEP 2 pour le Nord Ubangi	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-21		2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244136-CS-INDV / Recrutement d'un superviseur AST pour le Nord Ubangi (yakoma)	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-21		2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14	
ZR-FSRDC-244137-CS-INDV / Recrutement de neuf (9) enquêteurs pour le Nord Ubangi (Yakoma)	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244140-CS-INDV / Recrutement du Chargé de la Comptabilité du STEP 2 pour le Nord Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244143-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé des Travaux d'Infrastructure Communautaire du STEP 2 pour le Nord Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244144-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Suivi et Evaluation du STEP 2 pour le Nord Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244145-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé des Sauvegardes Environnementales et Sociales du STEP 2 pour le Nord Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244147-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé MEDAC du STEP 2 pour le Nord Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244148-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de MGP du STEP 2 pour le Nord Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244151-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Transfert Monétaire du STEP 2 pour le Nord Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244156-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier du STEP 2 pour le Nord Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244162-CS-INDV / Recrutement de dix sept (17) enquêteurs pour Goma dans le Nord Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244165-CS-INDV / Recrutement du Chargé de la Comptabilité du STEP 2 pour le Sud Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244172-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Suivi et Evaluation du STEP 2 pour le Sud Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-22		2021-10-10		2021-10-31		2021-12-05		2022-06-03	
ZR-FSRDC-244173-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé des Sauvegardes Environnementales et Sociales du STEP 2 pour le Sud Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244175-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé en Travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre du STEP 2 pour le Sud Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244177-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé MEDAC du STEP 2 pour le Sud Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244179-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de MGP du STEP 2 pour le Sud Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244181-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Transfert Monétaire du STEP 2 pour le Sud Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
ZR-FSRDC-244182-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Passation des Marchés du STEP 2 pour le Nord Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	

28-FSRDC-244188-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier du STEP 2 pour le Nord Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-08-21		2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14	
28-FSRDC-244191-CS-INDV / Recrutement de trois (3) chauffeurs du STEP 2 pour le Sud Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-08-21		2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14	
28-FSRDC-244192-CS-INDV / Recrutement de deux (2) superviseurs AST dans le Sud Kivu (Uvira et Bukavu)	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-08-21		2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14	
28-FSRDC-244193-CS-INDV / Recrutement de trente quatre (34) enquêteurs pour le Sud Kivu (20 Bukavu, 14 Uvira)	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
28-FSRDC-244205-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé des Travaux d'Infrastructure Communautaire du STEP 2 pour l'Ituri	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-08-26		2021-09-16		2021-10-21		2022-04-19	
28-FSRDC-244206-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Suivi et Evaluation du STEP 2 pour l'Ituri	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
28-FSRDC-244207-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé des Sauvegardes Environnementales et Sociales du STEP 2 pour l'Ituri	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
28-FSRDC-244208-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé en Travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre du STEP 2 pour l'Ituri	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
28-FSRDC-244211-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé MEDAC du STEP 2 pour l'Ituri	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
28-FSRDC-244213-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de MGP du STEP 2 pour l'Ituri	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
28-FSRDC-244214-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Transfert Monétaire du STEP 2 pour l'Ituri	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
28-FSRDC-244219-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier du STEP 2 pour l'Ituri	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-08-21		2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14	
28-FSRDC-244221-CS-INDV / Recrutement de 3 chauffeurs du STEP 2 pour l'antenne du Sud Kivu	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-08-21		2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14	
28-FSRDC-244222-CS-INDV / Recrutement d'un Superviseur AST pour l'Ituri	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-08-21		2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14	
28-FSRDC-244223-CS-INDV / Recrutement de vingt quatre (24) enquêteurs pour l'Ituri (Bunia)	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-16		2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28	
28-FSRDC-245019-CS-INDV / Recrutement de vingt sept (27) Consultant enquêteurs pour la collecte des données de mise en œuvre des activités des THIMO et des TIC	IDA / 66650	2. Livelihoods and Employment Generation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-22		2021-10-10		2021-10-31		2021-12-05		2022-06-01	
28-FSRDC-232836-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Communication et TIC du Projet STEP 2	IDA / 66650	4. Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-23		2021-08-28		2021-09-18		2021-10-23		2022-04-21	
28-FSRDC-245144-CS-CDS / Recrutement par entente directe de l'Institut National de l'INS pour la poursuite de la mise en œuvre de l'enquête par téléphone auprès des ménages issus de la FASEP et bonnes pour mesurer l'impact du Covid-19	IDA / 66650	5. CERC	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'evalcuation	2021-08-23		2021-09-02				2021-11-06		2022-05-05	