Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

STRENGTHENING THE SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION SYSTEM IN PERU(P156250) - BIRF 8682 – PE
PROCUREMENT PLAN

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan:**
2. **Date of General Procurement Notice**:
3. **Period covered by this procurement plan**: *Until Dec 31, 2017*

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN **Peru : Strengthening the Science, Technology and Innovation System in Peru**

General Information

Country:	Peru	**Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:**	2017-09-21
		Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non	2019-04-24
Project ID:	P156250	**GPN Date:**	2017-09-21
Project Name:	Strengthening the Science, Technology and Innovation System in Peru		
Loan / Credit No:	IBRD / 86820		
Executing Agency(ies)	Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnologico y de Innovación Tecnológica		

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-FONDECYT-57366-GO-RFQ / Adquisición de equipos de computo y licencias para la Gestión Administrativa del Proyecto	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		39,189.82	Finalizado							2018-04-12								2018-04-25		2018-05-25	
PE-FONDECYT-87591-GO-RFQ / Adquisición de equipos de laptops y PCs para monitores y la DPP	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución							2018-12-01								2018-12-14		2019-01-13	
PE-FONDECYT-70409-GO-RFQ / Adquisición de equipos audiovisuales, fotográficos y otros accesorios de cómputo para el proyecto	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-08								2019-06-03		2020-03-29	
PE-FONDECYT-59689-GO-RFQ / Adquisición de Mobiliario para las oficinas del equipo de Gestión Administrativa del Proyecto	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-07								2019-04-19		2019-05-15	
PE-FONDECYT-59685-GO-RFQ / Adquisición de Caja Fuerte para el equipo de Tesorería de la Gestión Administrativa del Proyecto	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-08								2019-04-21		2019-05-16	
PE-FONDECYT-34224-GO-RFB / Adquisición de equipos de cómputo para la adecuación de la infraestructura tecnológica del sistema de Gestión de CONCYTEC y FONDECYT (Componentes 1.2.2 y 4)	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-04-08		2019-04-13				2019-05-13		2019-05-20		2019-05-25		2019-07-13	
PE-FONDECYT-88715-GO-RFB / Adquisición de equipos de laboratorio	IBRD / 86820		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-12-21		2018-12-26				2019-02-06		2019-03-08		2019-04-12		2019-10-09	

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-FONDECYT-15888-NC-RFQ / Eventos de lanzamiento del Proyecto 2018	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,029.63	Finalizado							2018-02-10								2018-03-04		2018-03-19	
PE-FONDECYT-55194-NC-RFQ / Operador logistico para la producción y organización del Congreso Nacional de Gestión de la Información en CTI	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,615.60	Finalizado							2018-04-30								2018-05-14		2018-06-30	
PE-FONDECYT-34233-NC-RFB / Agencia Administradora de recursos de las subvenciones para investigadores	IBRD / 86820		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-02-22		2018-02-27				2018-04-10		2018-05-10		2018-06-14		2021-12-31	
PE-FONDECYT-73920-NC-RFQ / Servicio de producción para el evento de lanzamiento de las iniciativas vinculación academia industria	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		18,487.97	Finalizado							2018-08-20								2018-09-09		2018-10-09	
PE-FONDECYT-73750-NC-DIR / Acceso a base de datos bibliográficos de revistas científicas especializadas	IBRD / 86820		Previa	Adquisición directa	Direct			4,479,215.00	Firmado					2018-08-20		2018-10-04								2018-11-08		2022-02-09	
PE-FONDECYT-63421-NC-RFB / SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SINACYT.	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-09-10		2018-09-15				2018-10-15		2018-10-22		2018-11-12		2020-12-21	
PE-FONDECYT-77293-NC-RFQ / Organización y ejecución del Taller de Estándares de Representación de la Información sobre Investigación	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		18,563.15	Firmado							2018-09-15								2018-10-20		2018-11-19	
PE-FONDECYT-79614-NC-RFQ / SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL TALLER "LÍNEA DE BASE DEL GASTO PÚBLICO EN CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION (CTI) EN EL PERU"	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		16,751.75	Firmado							2018-10-03								2018-10-21		2018-11-15	

PE-FONDECYT-73752-NC-RFB / Desaarrollo de la plataforma de gestión del conocimiento del CONCYTEC	IBRD / 86820		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución					2019-03-07		2019-03-12				2019-04-23		2019-04-30		2019-05-21		2020-05-20	
PE-FONDECYT-67001-NC-RFQ / Agenciamiento de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del SINACYT	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-03-19								2019-05-07		2020-05-06	
PE-FONDECYT-59697-NC-RFQ / Servicio de adecuación de la red e instalaciones informáticas para la oficina Gestión Administrativa del Proyecto.	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-15								2019-04-29		2019-05-22	
PE-FONDECYT-59698-NC-RFQ / Servicio de Línea Dedicada para acceso a internet para la Oficina de Gestión Administrativa del Proyecto	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-23								2019-05-10		2020-05-29	
PE-FONDECYT-34198-NC-RFB / Adecuación de la infraestructura tecnológica del sistema de Gestión del CONCYTEC	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-04-04		2019-04-07				2019-05-07		2019-05-12		2019-05-16		2019-07-01	
PE-FONDECYT-55683-NC-RFQ / Alquiler de local para el desarrollo software de Línea de Base y gestión administrativa.	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-06								2019-04-29		2021-04-28	
PE-FONDECYT-34404-NC-RFQ / Modelado del proceso de software	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-30								2019-06-25		2019-09-23	
PE-FONDECYT-34407-NC-RFQ / Servicio en la nube para el almacenamiento de datos	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-27								2019-06-22		2020-03-18	
PE-FONDECYT-15890-NC-RFQ / Publicaciones de avisos en los diarios	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-30								2019-06-06		2020-06-05	
PE-FONDECYT-33456-NC-RFQ / Promoción y difusión para los concursos	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-05-01								2019-06-26		2019-12-23	
PE-FONDECYT-109642-NC-RFQ / SERVICIO DE PLANO DE REPLANTEO DETALLADO DE SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LOCAL DE SAN BORJA	IBRD / 86820		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-05-01								2019-06-26		2019-12-23	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

PE-FONDECYT-15886-CS-LCS / Evaluación de Resultados del Proyecto	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2020-04-23		2020-05-14		2020-06-27				2020-07-25		2020-08-24		2020-09-28		2020-11-02		2021-01-31	
PE-FONDECYT-15826-CS-QCBS / Capacitación en metodología de análisis del gasto público (PER) - Operador que realizará los 3 Talleres de capacitación 2018-2019	IBRD / 86820		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2017-12-15		2018-01-05		2018-02-18				2018-03-18		2018-04-17		2018-05-22		2018-06-26		2019-03-19	
PE-FONDECYT-15701-CS-QCBS / Diagnóstico y planificación de definición de politicas, de la coordinación interinstitucional y la regulación del sistema I+D+i	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2019-01-04		2019-01-25		2019-03-10				2019-04-07		2019-05-07		2019-06-11		2019-07-16		2020-01-15	
PE-FONDECYT-15828-CS-QCBS / Capacitación en monitoreo y evaluación (incluye certificación)	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2021-02-10		2021-03-03		2021-04-16				2021-05-14		2021-06-13		2021-07-18		2021-08-22		2021-12-23	
PE-FONDECYT-73861-CS-CQS / Servicio de expositor para el evento de lanzamiento de las iniciativas de vinculación academia-industria	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		26,357.07	Finalizado	2018-08-14		2018-08-28		2018-09-03								2018-09-06		2018-09-12		2018-10-12	
PE-FONDECYT-75202-CS-QCBS / Servicio de capacitación, acompañamiento y asistencia técnica para la formulación e identificación de las iniciativas de vinculación academia industria (IVAI)	IBRD / 86820		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	En ejecución	2018-09-06		2018-09-27		2018-10-11				2018-11-25		2018-12-02		2018-12-16		2019-01-13		2020-09-24	
PE-FONDECYT-15884-CS-LCS / Línea de Base del Proyecto	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Cancelado	2018-02-09		2018-03-02		2018-04-15				2018-05-13		2018-06-12		2018-07-17		2018-08-21		2018-11-19	
PE-FONDECYT-88728-CS-QCBS / ESTUDIO DE LINEA DE BASE Y SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2018-12-07		2018-12-28		2019-02-10				2019-03-10		2019-04-09		2019-05-14		2019-06-18		2020-06-17	
PE-FONDECYT-68643-CS-LCS / Diseño de la estrategia comunicacional del componente 2	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-04-01		2019-04-15		2019-04-29				2019-05-27		2019-06-03		2019-06-17		2019-07-15		2020-01-11	
PE-FONDECYT-52154-CS-QCBS / Servicio para el control de calidad del código del software para las Líneas de Bases regionales, presupuesto público y de vigilacia de I+D+i	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-04-01		2019-04-15		2019-05-13				2019-06-12		2019-06-26		2019-07-24		2019-08-21		2020-08-20	
PE-FONDECYT-15713-CS-QCBS / Línea de base para seguimiento de gasto público	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2019-04-18		2019-05-09		2019-06-22				2019-07-20		2019-08-19		2019-09-23		2019-10-28		2020-03-17	

PE-FONDECYT-15707-CS-QCBS / Análisis de la Gobernanza de las instituciones que participan en el sistema de CTI	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-04-30		2019-05-21		2019-07-04				2019-08-01		2019-08-31		2019-10-05		2019-11-09		2020-11-08	
PE-FONDECYT-15709-CS-QCBS / Diseño de un sistema de análisis y seguimiento del gasto público en CTI	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-04-26		2019-05-17		2019-06-30				2019-07-28		2019-08-27		2019-10-01		2019-11-05		2020-11-04	
PE-FONDECYT-15712-CS-QCBS / Línea de base de vigilancia de I+D+i	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-04-26		2019-05-17		2019-06-30				2019-07-28		2019-08-27		2019-10-01		2019-11-05		2020-05-03	
PE-FONDECYT-15887-CS-LCS / Auditoria al Proyecto	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-04-29		2019-05-20		2019-07-03				2019-07-31		2019-08-30		2019-10-04		2019-11-08		2023-03-01	
PE-FONDECYT-15885-CS-LCS / Evaluación de Término del Proyecto	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-05-02		2019-05-23		2019-07-06				2019-08-03		2019-09-02		2019-10-07		2019-11-11		2020-02-09	
PE-FONDECYT-15820-CS-QCBS / Capacitación en el uso de la aplicación para el seguimiento de gasto público en CTI (Sectores, GRs, GLs, solo para operarios).	IBRD / 86820		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2019-09-02		2019-09-16		2019-10-10				2019-11-07		2019-11-17		2019-12-08		2020-01-12		2020-07-10	
PE-FONDECYT-15704-CS-QCBS / Elaboración de 03 documentos de análisis del gasto público en CTI (Funcionalidad, Efectividad y Eficiencia).	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-04-08		2019-04-29		2019-06-12				2019-07-10		2019-08-09		2019-09-13		2019-10-18		2020-10-17	
PE-FONDECYT-108596-CS-QCBS / CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN E COMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL SUB COMPONENTE 2	IBRD / 86820		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	En ejecución	2019-04-26		2019-05-17		2019-06-30								2019-07-30		2019-09-03		2020-03-01	

INDIVIDUAL CONSULTANTS