Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Proyecto de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR)

Monto – USD150 MILLONES

PROCUREMENT PLAN

Argentina : Integrated Risk Management in the Rural Agroindustrial System

General Information

Country: Argentina

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-03-22

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-09-17

Project ID: P162316

GPN Date:

Project Name: Integrated Risk Management in the Rural Agroindustrial System

Loan / Credit No: IBRD / 88670

Executing Agency(ies) Rural Change Unit - Ministry of Agriculture

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr Comple
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
AR-UCAR-186648-CW-RFB / Subproyecto "Acueducto Ganadero La Providencia, La Ramada y Santa Ana" - Provincia de Córdoba	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,888,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-08-24		2020-09-01				2020-10-13		2020-11-10		2020-12-15		2021-06-15
AR-UCAR-186653-CW-RFB / Subproyecto "Rehabilitación de la dinámica hidráulica del subsistema de la Cuenca del Arroyo Baí" - Provincia de Corrientes	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,082,200.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-08-24		2020-09-01				2020-10-05		2020-11-02		2020-12-07		2021-06-07
AR-UCAR-186659-CW-RFB / Subproyecto "Prevención y control de incendios forestales de la Provincia de Mendoza" Obras a realizar: 1 central de coordinación operativa, logística y de capacitación regional 2 bases de incendios 2 torres de observación 1 pista de aterrizaje	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,963,200.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-09-11		2020-09-25				2020-11-06		2020-12-04		2021-01-08		2021-07-09

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCAR-94920-GO-DIR / Plataforma de Integración, Validación y publicación de Información Agrometeorológica	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Previa	Adquisición directa	Direct			1,800,000.00	1,509,027.90	Firmado					2019-04-15	2019-09-02	2019-04-20	2019-09-03							2019-05-25	2019-09-26	2021-05-14	
AR-UCAR-94928-GO-RFB / Adquisición de instrumentos y emplazamiento de estaciones meteorológicas	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		240,000.00	0.00	Cancelado					2019-05-15		2019-05-20				2019-07-01		2019-07-31		2019-09-04		2020-03-02	
AR-UCAR-186688-GO-DIR / Actualización Antenas. Convenio MAGyP - INTA	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Adquisición directa	Direct			170,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-09-09		2020-09-16								2020-12-30		2021-08-18	

AR-UCAR-186895-GO-DIR / Repuestos Radares - Convenio MAGyP - INTA	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Adquisición directa	Direct			130,000.00	0.00	Ejecución pendiente																2020-10-29		2021-10-29	
AR-UCAR-94931-GO-RFB / Adquisición y Actualización Tecnológica (Hardware - Software) para Puesta en Producción. Convenio MFI - SMN - MAGyP	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-09-10		2020-09-17				2020-10-29		2020-11-26		2020-12-31		2021-07-01	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCAR-186662-CS-INDV / Contratación Consultor/a Especialista en Ingeniería Civil para Formulación de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		9,285.70	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186673-CS-INDV / Contratación Consultor/a Especialista en Formulación y Evaluación Económica de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186678-CS-INDV / Contratación Consultor/a especialista ambiental para formulación de proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		9,285.70	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186680-CS-INDV / Contratación Consultor/a especialista en afectación de activos para formulación de proyecto	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		6,964.30	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186681-CS-INDV / Contratación Consultor/a especialista en pueblos indígenas para formulación de proyecto	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		6,964.30	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186682-CS-INDV / Contratración de 2 Programador web Symfony SENIOR (Front-Backend)	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		14,857.10	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	

AR-UCAR-186683-CS-INDV / Contratración de Data Entry	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		5,285.70	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186685-CS-INDV / Contratación de 4 Especialistas, Master o Doctor en economía agropecuaria y finanzas públicas.- Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		59,214.30	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186676-CS-INDV / Contratación 3 Consultores/as especialistas en conectividad rural y sistemas de información para formulación de proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	