Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : [*Nom du pays*] [*Nom du Projet*] [*No d'identification du projet*]

Agence d'exécution du Projet : [*Insérer le nom officiel de l'Agence*]

Date du plan de passation des marchés : [*Insérer la date*]

Période couverte par ce plan de passation des marchés : [*Insérer date de début, date de fin*]

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marché est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

> Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics [Décret D/333/PRG/SGG du 17 décembre 2019], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.

PROCUREMENT PLAN **Guinea : Support to MSME Growth Competitiveness and Access to Finance**

General Information

Country: Guinea
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-06-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-27
Project ID: P164283
GPN Date:
Project Name: Support to MSME Growth Competitiveness and Access to Finance
Loan / Credit No: IDA / 64690
Executing Agency(ies Projet de Renforcement de la Competitivite des PME et Acces au Financement

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr Comple
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
GN-PRECOP-164647-CW-RFB / Travaux de rehabilitation des locaux de la CAPME	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	En cours d'exécution							2020-04-20								2020-06-15		2020-12-12

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PRECOP-164646-GO-RFB / Acquisition de materiels informatiques et de logiciels specialises pour la mise en place d'un registre electronique des garanties (REG) centralise (y compris la formation a l'utilisation du logiciel	IDA / 64690	Support financial infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-07-20		2020-07-25				2020-09-05		2020-10-05		2020-11-09		2021-05-08	
GN-PRECOP-164714-GO-RFP / Acquisition de matériels informatiques pour pour la mise en place d'un SIG dans les IMF et leur connexion au Switch national (interconnexion des institutions financiers)	IDA / 64690	Develop financial services tailored towards MSMEs	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-07-14		2020-07-19				2020-08-30		2020-09-29		2020-11-03		2021-05-02	
GN-PRECOP-166247-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et mobiliers de bureau pour l'UEP-PRECOP	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	85,447.09	Achevé							2020-06-09								2020-08-04	2020-03-23	2021-01-31	2020-03-31
GN-PRECOP-166262-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion financière, comptable (TOMPRO)	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			35,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-06-30	2020-11-19	2020-07-05								2020-08-09		2021-02-05	
GN-PRECOP-166268-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule tout terrain) pour l'UEP - PRECOP	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	47,234.15	Achevé							2020-06-20								2020-08-15	2020-06-23	2021-02-11	2020-12-29
GN-PRECOP-166273-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et consommables de bureau pour l'UEP- PRECOP	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-07-20								2020-09-14		2021-03-13	
GN-PRECOP-166276-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et consommables pour le CAPME	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-06-09								2020-08-04		2021-01-31	
GN-PRECOP-166265-GO-RFB / Acquisition et installation de la plateforme digitale SWITCH	IDA / 64690	Support financial infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-07-06	2020-08-24	2020-07-11	2020-09-23			2020-08-22		2020-09-21		2020-10-26		2021-04-24	
GN-PRECOP-228493-GO-RFQ / Acquisition de six ordinateurs portables pour les Experts et les professionnels de l'UEP-PRECOP	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-04-13								2021-06-08		2021-12-05	
GN-PRECOP-228494-GO-RFQ / Acquisition des équipements de télécommunication l'UEP - PRECOP (Vidéo conférence - interphone - connexion	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-04-13								2021-06-08		2021-12-05	
GN-PRECOP-228495-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène pour le compte de l'UEP - PRECOP	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-04-13								2021-06-08		2021-12-05	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PRECOP-222617-CS-INDV / Recrutement d'un Agent de gardiennage du local du PRECOP /CAPME	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			5,400.00	0.00	En attente d'exécution					2021-03-19		2021-03-24								2021-04-28		2021-10-25	

GN-PRECOP-222620-CS-CQS / Recrutement d'une agence de nettoyage et d'entretien des bureaux UEP / PRECOP - CAPME	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		57,600.00	0.00	En attente d'exécution						2021-03-13								2021-05-08		2021-11-04	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PRECOP-164630-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'audit du PPA et le PRECOP	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-04	2020-06-24	2020-06-25		2020-08-08								2020-09-07		2020-10-12		2021-04-10	
GN-PRECOP-164639-CS-INDV / Recrutement d'un partenaire (cabinet/bureau) pour la mise en oeuvre des competitions de plan d'affaires (CPA)	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-04	2020-12-01	2020-06-25		2020-08-08								2020-09-07		2020-10-12		2021-04-10	
GN-PRECOP-164643-CS-INDV / Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la mise en œuvre du plan de communication du projet PRECOP (Agence Communication)	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	60,893.75	Signé	2020-06-04	2020-06-24	2020-06-25	2020-11-14	2020-08-08	2020-07-24							2020-09-07	2020-08-17	2020-10-12	2020-08-17	2021-04-10	
GN-PRECOP-164704-CS-INDV / Recrutement d'un Cabinet pour l'identification des PME bénéficiaires, évaluation des besoins et l'évaluation des partenaires pour la formation	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	228,180.63	Signé	2020-06-15	2020-06-24	2020-07-06		2020-08-19	2020-08-12			2020-09-16	2020-09-14	2020-10-16	2020-09-21	2020-11-20	2020-10-28	2020-12-25	2020-10-28	2021-12-25	
GN-PRECOP-164708-CS-INDV / Recrutement d'une Firme pour l'assistance technique à l'opérationnalisation du CAPME	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-04	2020-12-01	2020-05-25		2020-07-08				2020-08-05		2020-09-04		2020-10-09		2020-11-13		2021-11-13	
GN-PRECOP-166391-CS-CQS / recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un programme de renforcement de capacités de bourse de sous-traitante pour accroitre les achats locaux des donneurs d'ordres	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-17		2020-09-07		2020-10-21								2020-11-20		2020-12-25		2021-06-23	
GN-PRECOP-166395-CS-CQS / Recrutement d'une structure (cabinet/bureau) de vérification indépendante du processus des compétitions de plans d'affaires (CPA) et acteurs de l'écosystème	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-30	2020-12-01	2020-08-20		2020-10-03								2020-11-02		2020-12-07		2021-06-05	
GN-PRECOP-166399-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (cabinet) pour analyser les besoins des fournisseurs d'écosystème et appui au recrutement.	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	93,610.00	Achevé	2020-07-30	2020-06-24	2020-08-20		2020-10-03	2020-07-30							2020-11-02	2020-09-01	2020-12-07	2020-09-18	2021-06-05	2020-12-21
GN-PRECOP-166405-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet/bureau en charge d'évaluer les besoins des IMF en Management information système et d'implémenter la mise en place du SIG mutualisé	IDA / 64690	Support financial infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-25	2020-06-24	2020-06-15		2020-07-29								2020-08-28		2020-10-02		2021-03-31	
GN-PRECOP-207533-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour appuyer les activités de soutien à l'entreprenariat et aux fournisseur d'écosystème	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-01	2020-12-03	2020-12-22		2021-02-04								2021-03-06		2021-04-10		2021-10-07	
GN-PRECOP-208725-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet chargé d'appuyer les activités de soutien à l'entreprenariat et aux fournisseurs d'écosystème	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-08		2020-12-29		2021-02-11								2021-03-13		2021-04-17		2021-10-14	
GN-PRECOP-220413-CS-CDS / Recrutement d'une firme chargée de l'Assistance à l'implémentation d'un Switch National de paiement	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-03	2021-03-01	2021-03-24		2021-05-07				2021-06-04		2021-07-04		2021-08-08		2021-09-12		2022-09-12	
GN-PRECOP-222626-CS-QCBS / Recrutement d'une firme/ cabinet pour renforcer la centrale des risques à la Banque Centrale de la République de Guinée - BCRG	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-03		2021-03-24		2021-05-07				2021-06-04		2021-07-04		2021-08-08		2021-09-12		2022-09-12	
GN-PRECOP-228463-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le renforcement des capacités des PME pour la préparation de dossiers de réponses aux appels d'offres et aussi de l'appui pour mettre en œuvre les contrats pour accroitre leurs compétitivités	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-08		2021-04-29		2021-06-12								2021-07-12		2021-08-16		2022-02-12	

GN-PRECOP-164640-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la conception, élaboration et mise en œuvre des programmes de renforcement de capacités des PME et de la mise en œuvre du programme d'amélioration de la qualité	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-14		2020-04-04		2020-05-18				2020-06-15		2020-07-15		2020-08-19		2020-09-23		2021-09-23	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PRECOP-164460-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne pour l'UCP du PRECOP	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	12,000.00	Signé	2020-03-31	2020-06-24	2020-05-19	2020-06-22	2020-06-09	2020-07-17	2020-07-14	2020-07-27	2021-01-10	
GN-PRECOP-164625-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel (Directeur des Opérations) du CAPME	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-06-23	2020-05-13	2020-11-26	2020-06-03		2020-07-08		2021-01-04	
GN-PRECOP-164635-CS-INDV / Recrutement d'un specialist en sauvegarde Genre	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	12,000.00	Signé	2020-05-04	2020-06-24	2020-06-22	2020-06-17	2020-07-13	2020-07-20	2020-08-17	2020-08-06	2021-02-13	
GN-PRECOP-164641-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en charge de la mise a jour du cadre reglementaire des systemes de paiements	IDA / 64690	Develop financial services tailored towards MSMEs	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-06		2020-08-24		2020-09-14		2020-10-19		2021-04-17	
GN-PRECOP-164644-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui au developpement du marche monetique dans le cadre de la mise en place du commutateur	IDA / 64690	Support financial infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-06	2020-06-24	2020-08-24		2020-09-14		2020-10-19		2021-04-17	
GN-PRECOP-164705-CS-INDV / Recrutement d'un expert financier pour le CAPME	IDA / 64690	Develop financial services tailored towards MSMEs	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-13		2020-08-31		2020-09-21		2020-10-26		2021-04-24	
GN-PRECOP-164706-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'appui à l'opérationnalisation du Fonds de Développement Economique Local (FODEL)	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	28,482.00	Achevé	2020-06-01	2020-06-23	2020-07-20	2020-11-19	2020-08-10	2020-08-13	2020-09-14	2020-08-13	2021-03-13	2021-01-14
GN-PRECOP-164707-CS-INDV / Recrutement d'une assistante de l'UEP du PRECOP	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		38,400.00	4,800.00	Signé	2020-03-25	2020-06-23	2020-05-13	2020-04-02	2020-06-03	2020-07-09	2020-07-08	2020-07-09	2021-01-04	
GN-PRECOP-166227-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement de capacités des MPME	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-15		2020-09-02		2020-09-23		2020-10-28		2021-04-26	
GN-PRECOP-166290-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste sauvegarde Sociale	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	10,200.00	Signé	2020-05-11	2020-06-24	2020-06-29	2020-06-08	2020-07-20	2020-07-10	2020-08-24	2020-08-06	2021-02-20	
GN-PRECOP-166393-CS-INDV / Recrutement d'un individuel pour l'élaboration d'un programme de labélisation des PME	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-29	2020-11-19	2020-08-17		2020-09-07		2020-10-12		2021-04-10	
GN-PRECOP-166411-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour rédiger le manuel de procédures spécifiques du Risque Sharing Facility (RSF)	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-25		2020-07-13		2020-08-03		2020-09-07		2021-03-06	
GN-PRECOP-166414-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Suivi-Evaluation de l'UEP du PRECOP	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	15,000.00	Signé	2020-03-26	2020-06-23	2020-05-14	2020-09-08	2020-06-04	2020-09-24	2020-07-09	2020-09-24	2021-01-05	
GN-PRECOP-164709-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de la fourniture des services essentiels d'enregistrement des entreprises pour le compte du CAPME	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-29		2020-08-17		2020-09-07		2020-10-12		2021-04-10	
GN-PRECOP-166400-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en monétique du projet SWICTH	IDA / 64690	Support financial infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-15	2020-06-24	2020-11-03		2020-11-24		2020-12-29		2021-06-27	
GN-PRECOP-166407-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser l'étude de faisabilité sur le registre de sureté mobilière	IDA / 64690	Support financial infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-15		2020-11-03		2020-11-24		2020-12-29		2021-06-27	

GN-PRECOP-179905-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé des programmes de partenariats stratégiques entre les entreprises et les donneurs d'ordres (multinationales et/ou champions nationaux)	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-29		2020-08-17		2020-09-07		2020-10-12		2021-04-10	
GN-PRECOP-179906-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de logistique et d'appui aux programmes de renforcement de capacités	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-29		2020-08-17		2020-09-07		2020-10-12		2021-04-10	
GN-PRECOP-166402-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge d'évaluer les besoins des IMF en management information système (Digitalisation)	IDA / 64690	Support financial infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-20		2020-12-08		2020-12-29		2021-02-02		2021-08-01	
GN-PRECOP-181694-CS-CDS / Recrutement d'une Firme/cabinet pour la proposition de projets dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		400,000.00	370,017.71	Signé	2020-07-06	2020-07-27	2020-07-16	2020-08-12			2020-09-19	2020-09-29	2021-03-18	
GN-PRECOP-166291-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste sauvegarde environnementale	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	10,200.00	Signé	2020-05-18	2020-02-13	2020-07-06	2020-05-22	2020-07-27	2020-08-24	2020-08-31	2020-08-24	2021-02-27	
GN-PRECOP-207523-CS-CDS / recrutement d'un consultant Individuel chargé de l'assistance à la sélection d'un fournisseur de la plateforme digitale interopérabilité	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-01	2020-12-04	2020-12-11				2021-02-14		2021-08-13	
GN-PRECOP-207943-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement de la centrale des risques (SIC) de la BCRG	IDA / 64690	Support financial infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-03	2020-12-04	2020-12-13				2021-02-16		2021-08-15	
GN-PRECOP-212204-CS-INDV / Recrutement d'un expert en passation des marchés pour l'appui à la mise à jour du Système STEP et la formation des usagers projets (Coordonnateur et SPM) à son utilisation efficiente.	IDA / 64690	Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct		2,500.00	2,500.00	Signé	2021-01-04	2020-12-14	2021-01-14	2020-12-14	2021-02-04	2020-12-17	2021-03-11	2020-12-17	2021-09-07	
GN-PRECOP-222614-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Développement des PME	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-04		2021-04-22		2021-05-13		2021-06-17		2021-12-14	
GN-PRECOP-222615-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Accès aux financement	IDA / 64690	Support entrepreneurship and MSME Development	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-03		2021-04-21		2021-05-12		2021-06-16		2021-12-13	