Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

# Plan de Passation de marchés

## I. Généralités

1. **L'information sur le projet** :

   Pays : Madagascar ;

   Emprunteur : République de Madagascar ;

   Nom de projet : Pôles et corridor intégrés de croissance de Madagascar SdP-2

   Numéro du Crédit : P164536

   Agence d'exécution du Projet : Coordination Nationale du Projet PIC 2 2

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** : - ;

   Révision : - ;

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés** : - ;
4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : Août 2018 – Janvier 2019

## II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

| | Méthode de Passation de marchés | Seuil de revue à priori | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 1. | AOI – Ouvert ou Restreint (Biens) | 2 000 000 | Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL » |
| 2. | AON (Biens) | 2 000 000 | |
| 3. | AOI (Travaux) | 10 000 000 | |
| 4. | AON (Travaux) | 10 000 000 | |
| 5. | AOI (Services) | 2 000 000 | |
| 6. | UN -UNOPS (Biens) | 2 000 000 | |
| 7. | ED (Biens/Travaux) | 2 000 000 | |

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.
3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Non Applicable
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Réf. No** | **Description Contrat** | **Coût estimatif** | **Approche /Méthode de sélection** | | **Pré-qualification Oui / Non** | **Préférence nationale Oui / Non** | **Revue de la Banque (à priori / à posteriori)** | **Date prévue d'ouverture des soumissions** | **Commentaires** |
| **Goods** | | | | | | | | | |
| 26-A-F-3-PPA PIC2 | Organisation ateliers et divers dans le cadre des activités techniques. Élaboration d'un accord-cadre. | 27 500 | Limited | RFQ | Non | Non | Post | 2018/10/15 | |
| **Non-consulting Services** | | | | | | | | | |
| 21-C-21-PPA PIC2 | Acquisition de données statistiques sur le trafic aérien touristique | 100 000 | Limited | Direct Selection | Non | Non | Post | | rétroactif Contrat signé sous PIC 2 1 |
| | Total | 127 500 | | | | | | | |

## III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

| | Méthode de sélection | Seuil de revue à priori | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 1. | Méthode compétitive (firmes) | 1 000 000 | Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils.<br>Niveau de risque : « SUBSTANTIEL » |
| 2. | Entente directe (firmes) | 1 000 000 | |
| 3. | Méthode compétitive (Consultant individuel) | 300 000 | |
| 4. | Entente directe (Consultant individuel) | 300 000 | |

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).

3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

## 4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

| Réf. No. | Description des missions | Coût estimatif | Approche/Méthode de sélection | | Revue de la Banque (à priori / à posteriori) | Date prévue de soumission des propositions | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 B-C-23-PPA PIC2 | Maitrise d'œuvre de la réhabilitation de pistes de Sambirano | 150 000,00 | Open - International | Quality and Cost Based Selection (QCBS) | Post | 2018/12/21 | |
| 01-C-21-PPA PIC2 | Etudes de faisabilité pour le développement et la mise à niveaux des aéroports de Diégo et Tuléar | 450 000,00 | Open - International | Quality and Cost Based Selection (QCBS) | Post | 2019/01/08 | |
| 02 A-C-23-PPA PIC2 | Etudes APD pour les routes V1 et V2 (Nosy Be), la route du cratère + la route de Ramena (Diego) | 200 000,00 | Open - International | Quality and Cost Based Selection (QCBS) | Post | 2018/11/23 | |
| 08 C-C-23-PPA PIC2 | Appui à l'identification des activités de renforcement et l'élaboration des plans d'investissement au niveau des communes d'intervention dont plus particulièrement la CU Ste Marie | 100 000,00 | Open - National | Quality and Cost Based Selection (QCBS) | Post | 2019/01/01 | |
| 04-C-23-PPA PIC2 | Etudes APD de remise à niveau du système d'approvisionnement en Eau Potable de la ville de Tuléar | 100 000,00 | Open - International | Quality and Cost Based Selection (QCBS) | Post | 2018/12/18 | |
| 09-C-23-PPA PIC2 | Etude APD pour la réhabilitation de voiries urbaines à Tuléar et Ambanja | 200 000,00 | Open - International | Quality and Cost Based Selection (QCBS) | Post | 2018/12/21 | |
| | | | | | | | |
| 19-C-23-PPA PIC2 | Etude pour la réhabilitation de l'accès maritime touristique dans les Pôles | 50 000,00 | Open - International | Consultant Qualification | Post | 2018/12/05 | |
| 01-C-1-PPA PIC2 | Enquête sur la perception du climat des investissements et sur le développement des PMEs | 175 000,00 | Open - National | Consultant Qualification | Post | 2019/03/17 | |
| 12-C-21-PPA PIC2 | Elaboration de la stratégie et des plans de formations touristiques sous PIC2-2 | 200 000,00 | Open - International | Consultant Qualification | Post | 2018/11/16 | |
| 15-C-21-PPA PIC2 | Assistance technique pour l'amélioration de la performance commerciale et le développement des produits dérivés dans les parcs MNP | 80 000,00 | Open - International | Consultant Qualification | Post | 2018/11/09 | |

| Réf. No. | Description des missions | Coût estimatif | Approche/Méthode de sélection | | Revue de la Banque (à priori / à posteriori) | Date prévue de soumission des propositions | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-C-3-PPA PIC2 | Etudes d'impacts sociaux et environnementaux et préparation des documents de sauvegardes pour le PIC2-2 | 290 000,00 | Limited | Consultant Qualification | Post | | rétroactif Contrat signé sous PIC 2 1 |
| | | | | | | | |
| 16-C-22-PPA PIC2 | Analyse des cadres juridiques et règlementaires des filières à appuyer sous PIC2-2 | 50 000,00 | Direct | Consultant Direct Selection (CDS) | Post | 2019/01/25 | |
| | | | | | | | |
| 02-C-1-PPA PIC2 | Expertise internationale pour l'identification des futurs appuis stratégiques à la promotion des investissements pour l'EDBM et les autres entités concernées | 120 000,00 | Open | Individual Consultant Selection | Post | 2018/11/15 | |
| 06-A-C-22-PPA PIC2 | Etudes approfondies de filières clefs à appuyer sous PIC2-2 incluant une étude socio-économique des systèmes de production, d'exploitation et de financement - Moringa et connexes à Fort Dauphin | 75 000,00 | Open | Individual Consultant Selection | Post | 2018/10/14 | |
| 23-C-22-PPA PIC2 | Etude semence coton | 65 000,00 | Open | Individual Consultant Selection | Post | 2018/08/22 | |
| 14-C-21-PPA PIC2 | Etude des services manquants dans l'écosystème et la chaîne de valeur du secteur tourisme en vue de définir les potentiels projets à financer sous MBIF | 25 000,00 | Open | Individual Consultant Selection | Post | 2018/10/15 | |
| 04-C-1-PPA PIC2 | Conception et définition des modalités de mise en œuvre de "Matching Grants" sous PIC2-2 et rédaction des manuels d'exécution | 25 000,00 | Open | Individual Consultant Selection | Post | 2018/11/13 | |
| 24-C-22-PPA PIC2 | Etude de faisabilité pour la mise en place d'une unité de conditionnement horticole ANOSY | 75 000,00 | Open | Individual Consultant Selection | Post | 2018/11/09 | |
| 03-C-1-PPA PIC2 | Identification des opportunités d'investissements publics ou publics privés nécessitant des conseils en transaction | 100 000,00 | Open | Individual Consultant Selection | Post | 2018/11/15 | |

| Réf. No. | Description des missions | Coût estimatif | Approche/Méthode de sélection | | Revue de la Banque (à priori / à posteriori) | Date prévue de soumission des propositions | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-C-22-PPA PIC2 | Etude semences grains secs | 50 000,00 | Open | Individual Consultant Selection | Post | 2018/11/01 | |
| 06-B-C-22-PPA PIC2 | Etudes approfondies de filières clefs à appuyer sous PIC2-2 incluant une étude socio-économique des systèmes de production, d'exploitation et de financement - huiles essentielles DIANA | 75 000,00 | Open | Individual Consultant Selection | Post | 2018/10/14 | |
| 08 B-C-23-PPA PIC2 | Audit des logiciels déployés au niveau des communes (IFPBWIN et état-civil) | 25 000,00 | Open | Individual Consultant Selection | Post | 2018/09/16 | |
| 22-C-21-PPA PIC2 | AT promotion produits croisières nouveaux marchés émetteurs aérien | 50 000,00 | Open | Individual Consultant Selection | Post | 2018/08/22 | |
| 25-A-C-3-PPA PIC2 | assistance technique individuelle à la préparation du PIC2-2 | 15 000,00 | Open | Individual Consultant Selection | Post | 2018/10/29 | |
| 08 A-C-23-PPA PIC2 | Elaboration le plan d'actions sur le renforcement des appuis à l'amélioration des revenus des 3 régions Diana, Anosy et Atsimo Andrefana | 25 000,00 | Open | Individual Consultant Selection | Post | 2018/09/18 | |
| | Total | 2 770 000,00 | | | | | |

## IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

**1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

| No. | Résultats escomptés / Description de l'activité | Coût estimatif | Durée estimative | Date de début | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

**PROCUREMENT PLAN** **Madagascar : Madagascar Integrated Growth Poles and Corridor SOP-2**

**General Information**

**Country:** Madagascar
**Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-08-31
**Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if no** 2020-06-30
**Project ID:** P164536
**GPN Date:**
**Project Name:** Madagascar Integrated Growth Poles and Corridor SOP-2
**Loan / Credit No:** / , IDA / V2080, IDA / 63150
**Executing Agency(ies)** Integrated Growth Poles and Corridor Project 2

**WORKS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contra Complet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
| 01-T-PSC 2 2 / Travaux de réhabilitation des voiries urbaines de Nosy Be (V1, V2, Crabiers) et de la route de Ramena | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 8,000,000.00 | 11,087,823.10 | Signé | | | | | 2019-08-30 | 2019-11-04 | 2019-09-04 | 2019-11-08 | | | 2019-10-16 | 2019-12-20 | 2019-11-15 | 2020-01-03 | 2019-12-20 | 2020-02-05 | 2020-12-14 |
| 4-T / Travaux de renforcement AEP Soalary | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-07-05 | | | | | | | | 2020-08-30 | | 2021-02-28 |
| 009-T / Travaux de réhabilitation pistes rurales Sambirano Ambanja | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 6,000,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2020-12-30 | | 2021-01-04 | | | | 2021-02-15 | | 2021-03-17 | | 2021-04-21 | | 2022-04-16 |
| 006-T / Travaux de rénovation des bâtiments communaux et STD pour les pôles AA, Ansoy, Diana, Ste Marie | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 200,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2020-11-30 | | 2020-12-05 | | | | 2021-01-16 | | 2021-02-15 | | 2021-03-22 | | 2021-09-18 |
| 008-T / Travaux de réhabilitation voies urbaines Ambanja | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 5,000,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2020-10-30 | | 2020-11-04 | | | | 2020-12-16 | | 2021-01-15 | | 2021-02-19 | | 2022-02-14 |
| 02-T-PSC 2 2 / Travaux de réhabilitation de sites touristiques Sainte Marie | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 150,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2020-09-05 | | | | | | | | 2020-10-31 | | 2021-01-29 |
| 03-T-PSC 2 2 / Travaux de réhabilitation et de rénovation des bureaux des Districts cibles lot 1 Diego 2 - lot 2 Ambanja - lot 3 Nosy be | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2020-08-30 | | 2020-09-04 | | | | 2020-10-16 | | 2020-11-15 | | 2020-12-20 | | 2021-06-18 |
| 010-T / Travaux d'aménagement de circuits touristiques à Sainte Marie (en 3 lots) | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 400,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2020-10-30 | | 2020-11-04 | | | | 2020-12-16 | | 2021-01-15 | | 2021-02-19 | | 2021-06-18 |

**GOODS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| 02-F-PSC 2 2 / Acquisition des lianes vanille | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | | | | 50,000.00 | 31,250.17 | Signé | | | | | 2019-06-29 | 2019-08-23 | 2019-08-30 | 2019-08-26 | | | | | | | 2019-09-03 | 2019-10-14 | 2019-09-03 | |
| 04-F-PSC 2 2 / Acquisition des kits électriques et panneaux solaires pour les communes cibles | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 70,000.00 | 62,640.92 | Signé | | | | | | | 2019-09-15 | 2019-08-01 | | | | | | | 2019-11-10 | 2019-09-09 | 2020-01-09 | |
| 06-F-PSC 2 2 / Analyse de résidus de pesticides culture coton Toliara | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 16,800.00 | 7,560.00 | Achevé | | | | | 2019-10-08 | 2019-11-13 | 2019-10-09 | 2019-11-13 | | | | | | | 2019-10-26 | 2019-11-13 | 2020-04-23 | 2020-05-12 |
| 07-F-PSC 2 2 / Production de plants cacao Ambanja ( entente directe avec CNC ) | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 60,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-11-30 | 2020-06-25 | 2019-12-05 | | | | | | | | 2020-01-09 | | 2022-12-24 | |
| 7-F / Achat d'équipements pour l'appui à la gouvernance de la filière vanille à AMBANJA (poinçon, carnets) | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 15,000.00 | 14,467.68 | Achevé | | | | | 2020-02-02 | 2020-02-21 | 2020-03-07 | 2020-02-21 | | | | | | | 2020-05-17 | 2020-02-25 | 2020-06-15 | 2020-03-31 |
| 26-A-F-3-PPA PSC2 / Organisation de divers ateliers dans le cadre des activités techniques | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 27,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-06-04 | | | | | | | | 2020-07-30 | | 2021-07-30 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-F / Achat de produit anti-varroa (miel) pour Fort Dauphin | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 15,000.00 | 13,669.08 | Signé | | | | | | 2020-05-27 | 2020-05-06 | | | | | | | 2020-06-14 | 2020-05-20 | 2020-08-13 | | | |
| 005-F / Équipements témoins pour les producteurs (préparation vanille, alambics) | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2020-10-05 | | | | | | | | 2020-11-30 | | 2021-05-29 | | | |
| 009-F / Acquisition de pack solaires pour les bâtiments communaux et STD nouvelles communes | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2020-11-06 | | | | | | | | 2021-01-01 | | 2021-06-30 | | | |
| 012-F / Acquisition de matériels et équipements informatiques pour le projet | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2020-07-05 | | | | | | | | 2020-08-30 | | 2020-10-29 | | | |
| 6-F / Fourniture et installation des toilettes hygiéniques dans le cadre de la lutte contre la défécation à l'air libre dans la commune urbaine de Sainte Marie | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 150,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2020-11-30 | | 2020-12-05 | | | | | | | 2021-01-09 | | 2021-01-09 | | | |
| 01-F-PIC 2 2 / Acquisition des matériels et équipements informatiques et bureautiques (communes d'intervention, STD , SITT) | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 90,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2020-12-05 | | | | | | | | 2021-01-30 | | 2021-07-29 | | | |
| 03-F-PIC 2 2 / Acquisition des équipements mobiliers (communes d'intervention, STD , SITT) | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 90,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2020-12-05 | | | | | | | | 2021-01-30 | | 2021-07-29 | | | |

**NON CONSULTING SERVICES**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| 21-C-21-PPA PIC2 / Acquisition de données/statistiques sur le trafic aérien touristique | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 100,000.00 | 116,710.78 | Signé | | | | | 2018-08-08 | 2018-07-16 | 2018-08-13 | 2018-07-17 | | | | | | | 2018-09-17 | 2018-07-24 | 2020-09-16 | |
| 44-C-21-PPA PIC2 / Souscription à un abonnement Forwardkeys pour données Skyscanner | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 20,000.00 | 17,538.48 | Signé | | | | | 2019-02-01 | 2019-02-18 | 2019-02-06 | 2019-02-18 | | | | | | | 2019-05-13 | 2019-02-20 | 2021-03-12 | |
| 46-C-3-PPA PIC2 / Mise en place , formation et maintenance d'un logiciel de gestion intégré dans le cadre du projet PIC 2 2 | IDA / V2080 | Project Implementation | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 52,000.00 | 55,968.87 | Signé | | | | | 2019-03-10 | 2019-03-08 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | | | | | | | 2019-04-19 | 2019-03-26 | 2024-03-23 | |
| 05-F-PIC 2 2 / Transitaire pour le dédouanement des matériels acquis sous UNOPS | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 4,000.00 | 2,690.90 | Achevé | | | | | 2019-10-09 | 2019-10-02 | 2019-10-19 | 2019-10-02 | | | | | | | 2019-10-12 | 2019-10-11 | 2019-11-01 | 2019-10-30 |
| 011-F / Recensement contribuables et traitement des avis d'imposition des 28 nouvelles communes | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 45,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-09-20 | | | | | | | | 2020-11-15 | | 2021-03-15 | |

**CONSULTING FIRMS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| 02 A-C-23-PPA PIC2 / Etudes APD pour les routes V1 et V2 (Nosy Be), la route du cratère + la route de Ramena (Diego) | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 200,000.00 | 395,511.91 | Signé | 2018-08-22 | 2018-08-07 | 2018-09-12 | 2018-09-05 | 2018-10-26 | 2018-10-19 | | | 2018-11-23 | 2018-12-14 | 2018-12-23 | 2019-01-30 | 2019-01-27 | 2019-02-15 | 2019-03-03 | 2019-03-08 | 2019-07-01 | |
| 19-C-23-PPA PIC2 / Etude pour la réhabilitation de l'accès maritime touristique dans les Piton | / | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-10-15 | | 2018-11-05 | | 2018-12-19 | | | | | | | | 2019-01-18 | | 2019-02-22 | | 2019-07-22 | |
| 20-C-3-PPA PIC2 / Etudes d'impacts sociaux et environnementaux et préparation des documents de sauvegardes pour le PIC3-2 | IDA / V2080 | Project Implementation | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 290,000.00 | 87,221.06 | Signé | 2018-08-08 | 2018-03-05 | | | 2018-08-22 | 2018-03-19 | | | | | | | 2018-09-21 | 2018-04-06 | 2018-10-26 | 2018-04-09 | 2019-04-24 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 B-C-23-PPA PIC2 / Etudes et Maitrise d'oeuvre de la réhabilitation de pistes de Sambirano | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 150,000.00 | 494,231.44 | Signé | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-20 | 2019-02-22 | 2019-04-05 | 2019-05-27 | | | 2019-05-03 | 2019-07-18 | 2019-06-02 | 2019-09-16 | 2019-07-07 | 2019-10-10 | 2019-08-11 | 2019-11-04 | 2019-12-09 | | |
| 29-C-21-PPA PIC2 / Etudes de faisabilité économique sur la mise en place et l'exploitation d'un port de plaisance à Nosy Be | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 200,000.00 | 469,724.68 | Signé | 2019-01-15 | 2019-01-23 | 2019-02-05 | 2019-02-20 | 2019-03-21 | 2019-10-23 | | | | | | | 2019-04-20 | 2019-11-29 | 2019-05-25 | 2019-12-18 | 2019-10-22 | | |
| 34-C-22-PPA PIC2 / Etude du potentiel de production de la zone d'intervention du PIC2.2 (Fort-Dauphin et axe RN12A) en culture de diversification (litchi, café, épices, etc.) | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 100,000.00 | 129,636.06 | Signé | 2019-02-28 | 2019-03-27 | 2019-03-21 | | 2019-05-04 | 2019-10-28 | | | | | | | 2019-06-03 | 2019-12-19 | 2019-07-08 | 2019-12-23 | 2020-01-04 | | |
| 09-C-23-PPA PIC2 / Etude APD et maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de voiries urbaines à Tuléar et Ambanja | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 250,000.00 | 236,935.35 | Signé | 2019-10-30 | 2019-12-02 | 2019-11-20 | | 2020-01-03 | 2019-12-16 | | | 2020-01-31 | 2020-02-06 | 2020-03-01 | 2020-03-16 | 2020-04-05 | 2020-04-23 | 2020-05-10 | 2020-05-12 | 2020-09-07 | | |
| 146-C-PIC 2 2 / Auditeur externe PIC2.2 | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 30,000.00 | 20,350.58 | Signé | 2019-12-04 | 2019-10-14 | 2019-12-25 | | 2020-02-07 | 2019-10-28 | | | 2020-03-06 | 2019-12-10 | 2020-04-05 | 2020-01-28 | 2020-05-10 | 2020-02-10 | 2020-06-14 | 2020-02-28 | 2023-05-30 | | |
| 172-C / Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de voiries urbaines à Tuléar | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-05-23 | 2020-05-27 | 2020-06-13 | 2020-04-07 | 2020-07-27 | 2020-06-18 | | | 2020-08-24 | | 2020-09-23 | | 2020-10-28 | | 2020-12-02 | | 2022-04-01 | | |
| 15-C-21-PPA PIC2 / Assistance technique pour l'amélioration de la performance commerciale et le développement des produists dérivés dans les parcs MNP | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-12-18 | 2020-01-17 | 2020-01-08 | | 2020-02-21 | | | | | | | | 2020-03-22 | | 2020-04-26 | | 2020-12-02 | | |
| 08 C-C-23-PPA PIC2 / Elaboration d'une cartographie foncière et socio-économique à Ste Marie et Nosy Be et identification d'appuis et d'activités PIC potentiels | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-03-16 | | 2020-04-06 | | 2020-05-20 | | | | 2020-06-17 | | 2020-07-17 | | 2020-08-21 | | 2020-09-25 | | 2021-09-25 | | |
| 04-C-23-PPA PIC2 / Etude APD et Maîtrise d'oeuvre pour la remise à niveau du système d'approvisionnement en Eau Potable de la ville de Tuléar | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 150,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-28 | | 2020-03-20 | | 2020-05-03 | | | | 2020-05-31 | | 2020-06-30 | | 2020-08-04 | | 2020-09-08 | | 2021-01-06 | | |
| 66-C-PIC 2 2 / Assistant technique en Appui au déploiement du système d'informations touristiques | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 75,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-03-20 | | 2020-04-10 | | 2020-05-24 | | | | | | | | 2020-06-23 | | 2020-07-28 | | 2021-01-24 | | |
| 01-C-1-PPA PIC2 / Enquête sur la perception du climat des investissements et sur le développement des PMEs | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 175,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-01-30 | | 2020-02-20 | | 2020-04-04 | | | | | | | | 2020-05-04 | | 2020-06-08 | | 2020-12-05 | | |
| 01-C-21-PPA PIC2 / Etudes de faisabilité pour le développement et la mise en PPP des aéroports secondaires | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 450,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-31 | | 2021-04-21 | | 2021-06-04 | | | | 2021-07-02 | | 2021-08-01 | | 2021-09-05 | | 2021-10-10 | | 2022-04-28 | | |
| 12-C-21-PPA PIC2 / Elaboration de la stratégie et des plans de formations touristiques sous PIC2-2 | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-10-31 | | 2020-11-21 | | 2021-01-04 | | | | | | | | 2021-02-03 | | 2021-03-10 | | 2021-09-06 | | |
| 153-C-PIC2 2 / Identification nouveaux sites aquacoles (Diana-AA-St Marie) | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-09-25 | | 2020-10-16 | | 2020-11-29 | | | | | | | | 2020-12-29 | | 2021-02-02 | | 2021-08-01 | | |
| 32-C-21-PPA PIC2 / Mise en place du système d'enquêtes touristiques et réalisation enquête pour l'Année 2021 | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 75,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-06-30 | | 2021-07-21 | | 2021-09-03 | | | | | | | | 2021-10-03 | | 2021-11-07 | | 2022-05-06 | | |
| 208-C / Assistance juridique à EDBM pour dématérialisation guichet unique | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 75,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-09-30 | | 2020-10-21 | | 2020-12-04 | | | | 2021-01-01 | | 2021-01-31 | | 2021-03-07 | | 2021-04-11 | | 2022-04-06 | | |

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| 03-C-1-PPA PIC2 / Identification des opportunités d'investissements publics ou publics privés nécessitant des conseils en transaction | / | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-11-01 | | 2018-12-20 | | 2019-01-10 | | 2019-02-14 | | 2019-08-13 | |
| 04-C-1-PPA PIC2 / Conception et définition des modalités de mise en oeuvre de 'Matching Grants' sous PIC2-2 et rédaction des manuels d'exécution | / | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-10-30 | | 2018-12-18 | | 2019-01-08 | | 2019-02-12 | | 2019-08-11 | |
| 14-C-21-PPA PIC2 / Etude des services manquants dans l'écosystème et la chaîne de valeur du secteur tourisme en vue de définir les potentiels projets à financer sous MBIF | / | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-10-01 | | 2018-11-19 | | 2018-12-10 | | 2019-01-14 | | 2019-07-13 | |
| 06-A-C-22-PPA PIC2 / Etudes approfondies de filières clefs à appuyer sous PIC2-2 incluant une étude socio-économique des systèmes de production, d'exploitation et de financement - Moringa et connexes à Fort Dauphin | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 75,000.00 | 87,134.57 | Achevé | 2018-09-30 | 2018-08-29 | 2018-11-18 | 2018-10-29 | 2018-12-09 | 2018-11-02 | 2019-01-13 | 2018-11-15 | 2019-08-21 | 2020-03-17 |
| 06-B-C-22-PPA PIC2 / Etudes approfondies de filières clefs à appuyer sous PIC2-2 incluant une étude socio-économique des systèmes de production, d'exploitation et de financement - huiles essentielles DIANA | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 75,000.00 | 70,451.41 | Achevé | 2018-09-30 | 2018-08-29 | 2018-11-18 | 2018-10-28 | 2018-12-09 | 2018-11-02 | 2019-01-13 | 2018-11-12 | 2019-08-21 | 2019-12-10 |
| 23-C-22-PPA PIC2 / Etude semence coton | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 65,000.00 | 64,637.06 | Achevé | 2018-08-08 | 2018-08-03 | 2018-09-26 | 2018-09-21 | 2018-10-17 | 2018-10-01 | 2018-11-21 | 2018-10-03 | 2019-06-29 | 2019-07-17 |
| 16-C-22-PPA PIC2 / Analyse des cadres juridiques et réglementaires des filières à appuyer sous PIC2-2 | / | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-01-15 | | 2019-01-25 | | | | 2019-03-31 | | 2020-03-30 | |
| 25-A-C-3-PPA PIC2 / assistance technique individuelle à la préparation du PIC2-2 | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 15,000.00 | 50,740.20 | Signé | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-12-03 | 2019-02-27 | 2018-12-24 | 2019-02-28 | 2019-01-28 | 2019-03-15 | 2020-01-29 | |
| 08 A-C-23-PPA PIC2 / Elaboration le plan d'actions sur le renforcement des appuis à l'amélioration des revenus des 3 régions Diana, Anosy et Atsimo Andrefana | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 22,361.67 | Signé | 2018-09-04 | 2018-10-15 | 2018-10-23 | 2018-11-14 | 2018-11-13 | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 2018-11-26 | 2019-06-16 | |
| 03 A-C-1-PPA PIC2 / Coordonnateur du programme MBIF | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 6,031.75 | Résilié | 2019-01-15 | 2019-01-14 | 2019-03-05 | 2019-08-23 | 2019-03-26 | 2019-08-26 | 2019-04-30 | 2019-08-30 | 2024-04-03 | |
| 28-C-21-PPA PIC2 / Etudes Juridique sur le cadre réglementaire du tourisme de plaisance/nautisme | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 60,000.00 | 86,203.80 | Signé | 2019-01-15 | 2018-12-18 | 2019-03-05 | 2019-01-31 | 2019-03-26 | 2019-02-18 | 2019-04-30 | 2019-02-28 | 2019-12-06 | |
| 30-C-21-PPA PIC2 / Appui au secteur privé (CTM et GNTM) pour l'identification d'actions prioritaires immédiates du secteur tourisme | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Direct | | 5,000.00 | 4,475.52 | Achevé | 2018-12-20 | 2018-12-18 | 2018-12-30 | 2018-12-20 | 2019-01-20 | 2018-12-27 | 2019-02-24 | 2018-12-28 | 2019-08-23 | 2019-03-14 |
| 42-C-22-PPA PIC2 / Etude sur l'amélioration des technologies pour l'extraction d'huiles essentielles | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 70,000.00 | 112,845.74 | Signé | 2019-02-28 | 2019-07-25 | 2019-04-18 | 2019-09-24 | 2019-05-09 | 2019-10-11 | 2019-06-13 | 2019-10-14 | 2020-01-19 | |
| 35-C-22-PPA PIC2 / Etude agro-socio-économique des systèmes de production cotonnière dans la région de Toliara | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 70,000.00 | 67,021.35 | Signé | 2019-01-31 | 2019-04-01 | 2019-03-21 | 2019-06-17 | 2019-04-11 | 2019-07-11 | 2019-05-16 | 2019-07-18 | 2019-11-12 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-C-22-PPA PIC2 / Assistant technique Agri Business au niveau central | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 53,000.00 | 35,751.46 | Signé | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-03-05 | 2019-04-02 | 2019-03-26 | 2019-04-03 | 2019-04-30 | 2019-04-08 | 2024-04-05 | |
| 14 A-C-21-PPA PIC2 / Etude des gaps dans la chaine de valeur du tourisme et appuis à l'identification d'investissements privés potentiels et projets à appuyer sous MRIF | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 35,000.00 | 46,977.26 | Signé | 2019-01-15 | 2019-02-25 | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 2019-02-15 | 2019-02-26 | 2019-03-22 | 2019-03-04 | 2019-09-18 | |
| 44-C-21-PPA / RESPONSABLE D'ANTENNE DU PROJET POLES INTEGRES DE CROISSANCE (PIC2) A NOSY BE - REGION DIANA | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 65,000.00 | 45,867.09 | Signé | 2019-02-26 | 2019-02-21 | 2019-04-01 | 2019-07-08 | 2019-04-06 | 2019-07-10 | 2019-04-20 | 2019-07-15 | 2025-12-15 | |
| 45-C-21-PPA / RESPONSABLE D'ANTENNE DU PROJET POLES INTEGRES DE CROISSANCE (PIC2) A L'ILE SAINTE MARIE | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 65,000.00 | 62,981.41 | Signé | 2019-02-26 | 2019-02-21 | 2019-04-01 | 2019-09-27 | 2019-04-06 | 2019-09-30 | 2019-04-20 | 2019-10-01 | 2025-12-15 | |
| 47-C-3-PIC2 2 / RESPONSABLE DE PASSATION DE MARCHES Composantes 1 et 3 PIC 2 2 | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 56,000.00 | 52,385.59 | Signé | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2022-06-20 | |
| 48-C-PIC 2 2 / Conseils juridiques et judiciaires afin de faciliter la recherche et la sélection de partenaires privés pour développer 4 hôtels d'Etat | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Limited | | 30,000.00 | 16,107.60 | Signé | 2019-08-06 | 2019-07-30 | 2019-08-11 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-08-20 | 2019-10-06 | 2019-08-21 | 2020-04-03 | |
| 49-C-PIC 2 2 / Harmonisation du cadre juridique de l'investissement à Madagascar | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 15,000.00 | 14,508.96 | Signé | 2019-07-29 | 2019-07-23 | 2019-08-08 | 2019-07-24 | 2019-08-29 | 2019-07-29 | 2019-10-03 | 2019-07-31 | 2020-03-31 | |
| 36-C-22-PPA PIC2 / Etude de la demande internationale pour les produits de diversification d'Atsimo Andrefana (stévia, graines secs) | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 63,067.04 | Signé | 2019-12-16 | 2019-12-27 | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 2020-02-24 | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 2020-05-08 | 2020-09-26 | |
| 41-C-1-PPA PIC2 / Responsable Administratif et Financier du programme MRIF | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 54,832.94 | Signé | 2019-10-01 | 2019-11-08 | 2019-11-19 | 2020-03-03 | 2019-12-10 | 2020-03-04 | 2020-01-14 | 2020-03-06 | 2024-12-18 | |
| 37-C-22-PPA PIC2 / Analyse approfondie de la demande internationale, actuelle et future, de baies roses | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 44,360.00 | Signé | 2019-11-30 | 2019-10-28 | 2020-01-18 | 2019-12-16 | 2020-02-06 | 2019-12-17 | 2020-03-14 | 2019-12-19 | 2020-09-10 | |
| 51-C-PIC 2 2 / élaboration stratégie et documents d'opérationnalisation du FNF | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | | | 35,000.00 | 34,674.40 | Signé | 2019-08-14 | 2019-08-19 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | | | 2019-08-23 | 2019-09-06 | 2020-02-19 | |
| 52-C-PIC 2 2 / Assistance technique international en appui à la promotion des investissements hôteliers à Madagascar | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Direct | | 100,000.00 | 98,430.82 | Signé | 2019-08-12 | 2019-07-22 | 2019-08-16 | 2019-07-22 | 2019-08-18 | 2019-07-26 | 2019-08-20 | 2019-07-31 | 2020-08-14 | |
| 57-C-PIC 2 2 / Assistance Technique à en appui à la mise à jour du plan marketing et de promotion de la destination pour 2020 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Limited | | 60,000.00 | 24,611.75 | Achevé | 2019-09-20 | 2019-08-02 | 2019-09-25 | 2019-08-02 | 2019-10-05 | 2019-08-26 | 2019-10-09 | 2019-08-27 | 2020-10-02 | 2020-01-20 |
| 61-C-PIC 2 2 / Assistance technique à la révision du cadre réglementaire du tourisme (Expert National) | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 15,000.00 | 36,372.62 | Signé | 2019-09-30 | 2019-12-17 | 2019-11-18 | 2020-03-12 | 2019-12-09 | 2020-03-30 | 2020-01-13 | 2020-03-30 | 2020-07-11 | |
| 71-C-PIC 2 2 / Coordinateur National | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 195,200.00 | 190,345.25 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 72-C-PIC 2 2 / Responsable des Opérations | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 79,000.00 | 7,061.73 | Achevé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | 2020-02-29 |
| 74-C-PIC 2 2 / Responsable Passation de Marchés | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 74,500.00 | 72,677.28 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-C-PIC 2 2 / Assistant Senior en Passation de Marchés | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 53,200.00 | 51,111.16 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 76-C-PIC 2 2 / Responsable Administratif et Financier | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 79,000.00 | 77,344.00 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 78-C-PIC 2 2 / Comptable Senior | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 53,200.00 | 51,350.76 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 79-C-PIC 2 2 / Chargé de communication | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 41,000.00 | 40,079.79 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 80-C-PIC 2 2 / Coordonnateur Régional DIANA | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 69,800.00 | 67,458.51 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 81-C-PIC 2 2 / Coordonnateur Régional ATSIMO ANDREFANA | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 70,500.00 | 32,813.54 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 82-C-PIC 2 2 / Coordinateur Régional ANOSY | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 74,500.00 | 72,916.09 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 83-C-PIC 2 2 / Responsable des appuis au secteur Agribusiness | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 71,000.00 | 69,585.24 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 84-C-PIC 2 2 / Assistant technique en socio-organisation - appui à l'Agribusiness | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 52,500.00 | 51,301.28 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 104-C-PIC 2 2 / Responsable Sauvegardes Environnemental et Social | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 85,200.00 | 82,492.42 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 107-C-PIC 2 2 / Responsable du volet gouvernance | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 72,400.00 | 69,981.81 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 108-C-PIC 2 2 / Assistant technique Spécialiste gouvernance/foncier | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 49,200.00 | 47,642.24 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 124-C-PIC 2 2 / Responsable Infrastructure | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 74,500.00 | 77,425.35 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 130-C-PIC 2 2 / Responsable Tourisme | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individual | Direct | | 74,500.00 | 72,189.87 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 67-C-PIC 2 2 / Assistance technique pour l'organisation du Forum International des Investissements dans le Tourisme et les Transports -WAVE Madagascar- - Maitre de cérémonie | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individual | Limited | | 5,000.00 | 4,292.48 | Achevé | 2019-09-10 | 2019-08-15 | 2019-09-12 | 2019-08-15 | 2019-09-14 | 2019-09-02 | 2019-09-18 | 2019-09-03 | 2019-10-03 | 2019-09-20 |
| 69-C-PIC 2 2 / Assistance technique pour l'organisation du Forum International des Investissements dans le Tourisme et les Transports -WAVE Madagascar- - Spécialiste en Public Speaking | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individual | Limited | | 5,000.00 | 8,209.37 | Achevé | 2019-09-10 | 2019-08-15 | 2019-09-12 | 2019-08-15 | 2019-09-14 | 2019-09-02 | 2019-09-18 | 2019-09-02 | 2019-10-03 | 2019-10-23 |
| 70-C-PIC 2 2 / Coordination et monitoring des projets prioritaires du Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie (MTTM) | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individual | Limited | | 18,000.00 | 30,583.92 | Signé | 2019-09-10 | 2019-08-21 | 2019-09-12 | 2019-08-21 | 2019-09-14 | 2019-09-26 | 2019-09-18 | 2019-09-27 | 2019-10-03 | |
| 77-C-PIC 2 2 / Responsable Comptabilité | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individual | Direct | | 71,000.00 | 69,663.67 | Signé | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 68-C-PIC 2 2 / Assistance technique pour l'organisation du Forum International des Investissements dans le Tourisme et les Transports -WAVE Madagascar- - 2ème Maitre de cérémonie | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individual | Limited | | 5,000.00 | 4,573.00 | Achevé | 2019-09-10 | 2019-08-26 | 2019-09-12 | 2019-08-15 | 2019-09-14 | 2019-09-02 | 2019-09-18 | 2019-09-03 | 2019-10-03 | 2019-09-20 |
| 94-C-PIC 2 2 / Spécialiste des appuis au secteur Agribusiness dans le Corridor Diana – AMBANJA | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 43,100.00 | 6,486.79 | Achevé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 2019-09-27 | 2019-10-21 | 2019-09-27 | 2019-10-22 | 2019-09-30 | 2023-12-14 | 2020-03-11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-C-PIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 1 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 16,200.00 | 6,400.08 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 2019-09-27 | 2019-11-10 | 2019-09-27 | 2019-11-11 | 2019-09-30 | 2024-01-03 | |
| 86-C-PIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 2 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 18,300.00 | 6,400.08 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 87-C-PIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 3 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 21,100.00 | 6,400.08 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 88-C-PIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 4 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 21,800.00 | 6,400.08 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-11-15 | 2019-09-30 | 2024-01-07 | |
| 89-C-PIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 5 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 19,000.00 | 6,400.08 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 90-C-PIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 6 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 20,400.00 | 6,400.08 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 92-C-PIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 7 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 18,300.00 | 6,488.16 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 93-C-PIC 2 2 / Assistant technique pour l'encadrement des producteurs dans le SAMBIRANO 8 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 21,100.00 | 27,358.41 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 95-C-PIC 2 2 / Spécialiste des appuis au secteur Agribusiness – Agricoles dans le Corridor ATSIMO ANDREFANA | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 45,400.00 | 10,476.91 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 96-C-PIC 2 2 / Spécialiste des appuis au secteur Agribusiness – Aquacoles dans le Corridor ATSIMO ANDREFANA | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 41,600.00 | 49,338.04 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 97-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 1 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 16,900.00 | 5,215.87 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2020-10-20 | |
| 98-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 2 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 16,200.00 | 3,911.90 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2020-10-20 | |
| 99-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 3 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 12,600.00 | 16,495.20 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 100-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 4 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 12,600.00 | 16,495.20 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 101-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 5 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 12,600.00 | 16,495.20 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 102-C-PIC 2 2 / Conseillers agricoles pour l'encadrement de producteurs dans la Région ANOSY 6 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Open | | 12,600.00 | 28,992.41 | Signé | 2019-11-30 | 2020-01-20 | 2020-01-18 | 2020-03-25 | 2020-02-06 | 2020-03-25 | 2020-03-14 | 2020-03-30 | 2025-12-18 | |
| 103-C-PIC 2 2 / Spécialiste des appuis au secteur Agribusiness dans le Corridor FORT DAUPHIN | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Open | | 43,100.00 | 42,989.66 | Signé | 2019-11-30 | 2020-01-20 | 2020-01-18 | 2020-02-26 | 2020-02-06 | 2020-02-26 | 2020-03-14 | 2020-02-28 | 2025-12-18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-C-PIC 2 2 / Spécialiste en Sauvegardes région ATSIMO ANDREFANA | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 17,300.00 | 38,488.79 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 106-C-PIC 2 2 / Spécialiste en Sauvegardes DIANA | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 33,700.00 | 48,576.61 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-11-09 | 2019-09-30 | 2024-01-01 | |
| 109-C-PIC 2 2 / Spécialiste Gouvernance Locale Région ATSIMO ANDREFANA | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 45,000.00 | 49,585.42 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 110-C-PIC 2 2 / Spécialiste Gouvernance Locale Région ANOSY | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 37,200.00 | 45,226.53 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 111-C-PIC 2 2 / Spécialiste en gouvernance locale – communes urbaines DIEGO | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 45,000.00 | 43,536.52 | Signé | 2019-11-30 | 2020-04-14 | 2020-01-18 | 2020-05-15 | 2020-02-06 | 2020-05-25 | 2020-03-14 | 2020-05-26 | 2025-12-18 | |
| 113-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui à la municipalité de NOSY BE | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 3,000.00 | 2,742.27 | Achevé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-11-15 | 2019-09-30 | 2020-02-13 | 2019-12-31 |
| 114-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe RN9 Sud | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 24,500.00 | 28,095.27 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 115-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe RN9 Nord | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 24,200.00 | 28,095.27 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 116-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe littoral sud ANAKAO | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 26,600.00 | 28,631.43 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 2019-09-27 | 2019-10-21 | 2019-09-27 | 2019-10-22 | 2019-09-30 | 2025-12-14 | |
| 117-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe RIP118 | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 23,000.00 | 25,078.13 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 118-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe FORT DAUPHIN | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 21,300.00 | 19,844.30 | Signé | 2019-11-30 | 2020-01-20 | 2020-01-18 | 2020-03-10 | 2020-02-06 | 2020-03-10 | 2020-03-14 | 2020-03-10 | 2025-12-18 | |
| 120-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe AMBANJA | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 21,600.00 | 25,283.12 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 121-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe DIEGO | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 18,800.00 | 26,649.78 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 122-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe BAS SAMBIRANO AMBANJA | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 23,600.00 | 31,995.01 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 123-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe HAUT SAMBIRANO AMBANJA | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 26,200.00 | 28,221.43 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 125-C-PIC 2 2 / Spécialiste en infrastructures - région DIANA | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 50,000.00 | 51,308.77 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 126-C-PIC 2 2 / Spécialiste en infrastructures - région ATSIMO ANDREFANA | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 39,300.00 | 49,608.89 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 127-C-PIC 2 2 / Spécialiste en infrastructures touristiques – Nosy Be et Ambanja | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Limited | | 42,200.00 | 52,199.05 | Signé | 2019-10-31 | 2019-09-23 | 2019-11-05 | 2019-09-23 | 2019-11-26 | 2019-09-27 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 129-C-PIC 2 2 / Assistance technique en appui au tourisme et secteur privé - Région ANOSY | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Direct | | 39,300.00 | 45,361.79 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |
| 131-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au tourisme et secteur privé - Région DIANA | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Direct | | 43,900.00 | 45,646.89 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2025-12-18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133-C-PIC 2 2 / Assistant Technique en Appui au Tourisme 1 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 40,732.86 | Signé | 2019-11-30 | 2019-09-30 | 2020-01-18 | 2019-11-15 | 2020-02-06 | 2019-11-25 | 2020-03-14 | 2019-11-29 | 2025-12-18 | |
| 134-C-PIC 2 2 / Assistant Technique en Appui au Tourisme 2 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 39,300.00 | 87,101.14 | Signé | 2019-11-30 | 2019-10-02 | 2020-01-18 | 2019-11-15 | 2020-02-06 | 2019-11-25 | 2020-03-14 | 2019-11-29 | 2025-12-18 | |
| 135-C-PIC 2 2 / Assistant Technique en Appui au Tourisme 3 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 39,300.00 | 41,589.25 | Signé | 2019-11-30 | 2019-10-02 | 2020-01-18 | 2019-11-15 | 2020-02-06 | 2020-01-13 | 2020-03-14 | 2020-01-20 | 2025-12-18 | |
| 136-C-PIC 2 2 / Assistance technique pour la gestion d'une pépinière moderne de cacao – station Foffa à Ambanja | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 2,400.00 | 2,281.94 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 2019-09-27 | 2019-10-21 | 2019-09-27 | 2019-10-22 | 2019-09-30 | 2020-10-16 | |
| 137-C-PIC 2 2 / Responsable Administratif et Financier du Conseil National du Cacao Ambanja | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 4,500.00 | 6,051.72 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 2019-09-27 | 2019-10-21 | 2019-09-27 | 2019-10-22 | 2019-09-30 | 2020-10-16 | |
| 138-C-PIC 2 2 / Assistante Technique pour la gestion financière, administrative et comptable d'un programme de production et de vente de plants de cacao | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 4,200.00 | 3,911.90 | Signé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2020-10-20 | |
| 139-C-PIC 2 2 / Assistance Technique formateur coach pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des entreprises dans le centre d'affaires de la région Diana 1 | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 1,000.00 | 843.95 | Achevé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2020-01-24 | 2019-12-31 |
| 140-C-PIC 2 2 / Assistance Technique formateur coach pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des entreprises dans le centre d'affaires de la région Diana 2 | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 1,000.00 | 771.92 | Achevé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 2019-09-27 | 2019-10-21 | 2019-09-27 | 2019-10-22 | 2019-09-30 | 2020-01-20 | 2019-12-31 |
| 141-C-PIC 2 2 / Assistance Technique formateur coach pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des entreprises dans le centre d'affaires de Tuléar 1 | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 1,000.00 | 940.47 | Achevé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 2019-09-27 | 2019-10-21 | 2019-09-27 | 2019-10-22 | 2019-09-30 | 2020-01-20 | 2019-12-31 |
| 142-C-PIC 2 2 / Assistance Technique formateur coach pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des entreprises dans le centre d'affaires de Tuléar 2 | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 1,000.00 | 858.69 | Achevé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 2019-09-27 | 2019-10-21 | 2019-09-27 | 2019-10-22 | 2019-09-30 | 2020-01-20 | 2019-12-31 |
| 143-C-PIC 2 2 / Assistance Technique en charge de la promotion de l'entrepreneuriat et l'accompagnement des entreprises dans la Région Atsimo Andrefana | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 3,000.00 | 2,576.07 | Achevé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 2019-09-27 | 2019-10-21 | 2019-09-27 | 2019-10-22 | 2019-09-30 | 2020-01-20 | 2019-12-31 |
| 144-C-PIC 2 2 / Assistant Technique à la Région ANOSY pour la coordination des projets et des interventions des PTF | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 36,348.48 | Signé | 2019-11-30 | 2020-01-22 | 2020-01-18 | 2020-03-05 | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 2020-03-14 | 2020-03-06 | 2025-12-18 | |
| 119-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au développement local axe RN12A | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 21,300.00 | 20,867.40 | Signé | 2019-11-30 | 2020-01-15 | 2020-01-18 | 2020-03-10 | 2020-02-06 | 2020-03-10 | 2020-03-14 | 2020-03-10 | 2025-12-18 | |
| 147-C-PIC 2 2 / Auditeur Interne | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 6,000.00 | 6,070.06 | Achevé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-09-27 | 2019-10-26 | 2019-09-30 | 2020-04-23 | 2020-03-31 |
| 148-C-PIC2 2 / Responsable Administratif et Financier du CIC – Comité Interministériel du Coton de la Région Atsimo Andrefana | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 6,000.00 | 5,216.64 | Signé | 2019-11-29 | 2019-10-23 | 2019-12-06 | 2019-10-28 | 2019-12-07 | 2019-10-30 | 2019-12-29 | 2019-10-30 | 2020-12-23 | |
| 150-C-PIC2 2 / 03 Techniciens agricoles à Nosy Be | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 60,000.00 | 37,839.36 | Signé | 2019-11-29 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-03-27 | 2020-02-07 | 2020-03-27 | 2020-03-13 | 2020-04-01 | 2025-12-18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152-C-PIC2 2 / Juriste pour l'amélioration des textes juridiques (agribusiness) | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 35,000.00 | 23,366.88 | Signé | 2019-11-30 | 2020-01-16 | 2019-12-07 | 2020-01-21 | 2019-12-08 | 2020-01-22 | 2019-12-10 | 2020-01-27 | 2021-11-29 | |
| 154-C-PIC2 2 / Etude pour la mise en place de certification/label pour les filières (cacao, vanille, baie rose, ...) | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Open | | 50,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-12-25 | 2020-06-25 | 2020-02-12 | | 2020-03-04 | | 2020-04-08 | | 2020-11-04 | |
| 155-C-PIC2 2 / Analyse approfondie de la demande internationale, actuelle et future sur les Huiles essentielles et épices | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Open | | 50,000.00 | 48,266.68 | Signé | 2020-01-22 | 2020-01-20 | 2020-03-11 | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 2020-04-21 | 2020-05-06 | 2020-04-24 | 2020-11-02 | |
| 157-C-PIC2 2 / Formation sur les techniques de Greffage à Ambanja | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 13,941.77 | Achevé | 2019-11-28 | 2019-11-07 | 2019-12-03 | 2019-11-08 | 2019-12-24 | 2019-11-19 | 2020-01-28 | 2019-11-20 | 2020-03-26 | 2019-12-20 |
| 158-C-PIC2 2 / Assistant Technique- Coordination et monitoring des projets prioritaires pour le MICA | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Limited | | 35,000.00 | 23,579.10 | Signé | 2019-12-30 | 2020-02-14 | 2020-01-04 | 2020-03-02 | 2020-01-25 | 2020-05-29 | 2020-02-29 | 2020-06-03 | 2021-02-23 | |
| 159-C-PIC2 2 / Responsable du Volet Accompagnement du programme MBIF | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individual | Limited | | 58,000.00 | 55,909.73 | Signé | 2019-11-12 | 2019-10-11 | 2019-11-17 | 2019-10-14 | 2019-12-08 | 2019-10-22 | 2020-01-12 | 2019-10-22 | 2025-12-15 | |
| 160-C-PIC2 2 / Responsable Suivi Evaluation du programme MBIF | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individual | Open | | 58,000.00 | 56,167.06 | Signé | 2019-11-20 | 2019-11-08 | 2020-01-08 | 2020-01-07 | 2020-01-29 | 2020-01-08 | 2020-03-04 | 2020-01-13 | 2025-12-19 | |
| 161-C-PIC2 2 / Chargé de programme MBIF - Diégo | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individual | Open | | 45,000.00 | 37,882.30 | Signé | 2019-11-20 | 2019-11-08 | 2020-01-08 | 2020-01-06 | 2020-01-29 | 2020-01-07 | 2020-03-04 | 2020-01-13 | 2025-12-19 | |
| 162-C-PIC2 2 / Chargé de programme MBIF - Ambanja | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individual | Open | | 45,000.00 | 85,178.30 | Signé | 2019-11-29 | 2019-11-08 | 2020-01-17 | 2020-01-03 | 2020-02-07 | 2020-01-07 | 2020-03-13 | 2020-01-13 | 2025-12-27 | |
| 163-C-PIC2 2 / Chargé de programme MBIF Tuléar | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 45,000.00 | 46,585.89 | Signé | 2019-11-12 | 2019-09-27 | 2019-11-14 | 2019-09-27 | 2019-11-15 | 2019-09-27 | 2019-11-16 | 2019-09-30 | 2025-12-04 | |
| 165-C-PIC2 2 / Chargé de programme MBIF Fort Dauphin | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individual | Open | | 45,000.00 | 37,701.66 | Signé | 2019-11-29 | 2019-11-08 | 2020-01-17 | 2020-01-03 | 2020-02-07 | 2020-01-13 | 2020-03-13 | 2020-01-20 | 2025-12-27 | |
| 167-C-PIC2 2 / Responsable de la gestion du site de Nosy Ve | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individual | Open | | 4,500.00 | 3,544.71 | Signé | 2019-12-28 | 2019-11-04 | 2020-02-15 | 2019-11-26 | 2020-03-07 | 2019-11-29 | 2020-04-11 | 2019-11-29 | 2021-04-06 | |
| 151-C-PIC2 2 / Assistance Technique pour le suivi et l'analyse technico-économique du pilote en irrigation par forage. | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Open | | 70,000.00 | 76,531.40 | Signé | 2019-11-30 | 2019-12-17 | 2020-01-18 | 2020-01-28 | 2020-01-23 | 2020-02-11 | 2020-02-18 | 2020-02-17 | 2021-02-17 | |
| 149-C-PIC2 2 / Assistant technique chargé de missions de suivi et contrôle du comité interprofessionnel du coton de la Région Atsimo Andrefana | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individual | Direct | | 6,000.00 | 5,985.79 | Signé | 2019-12-06 | 2019-10-23 | 2019-12-13 | 2019-10-30 | 2019-12-14 | 2019-10-30 | 2019-12-16 | 2019-10-30 | 2020-12-10 | |
| 63-C-PIC 2 2 / Etudes architecturales des sites touristiques à réhabiliter dans le Nord | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individual | Limited | | 70,000.00 | 29,625.20 | Signé | 2020-03-12 | 2020-01-07 | 2020-03-17 | 2020-01-09 | 2020-03-27 | 2020-01-22 | 2020-03-31 | 2020-01-27 | 2021-03-26 | |
| 60-C-PIC 2 2 / Assistance technique à la révision du cadre réglementaire du tourisme (Expert international) | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individual | Open | | 85,000.00 | 76,965.41 | Signé | 2020-03-20 | 2019-12-18 | 2020-05-08 | 2020-03-09 | 2020-05-29 | 2020-03-30 | 2020-07-03 | 2020-03-30 | 2020-12-30 | |
| 128-C-PIC 2 2 / Assistant technique en appui au tourisme et secteur privé - Région ATSIMO ANDREFANA | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individual | Direct | | 43,900.00 | 0.00 | Annulé | 2019-10-18 | 2019-09-23 | 2019-10-24 | | 2019-11-14 | | 2019-11-15 | | 2020-11-09 | |
| 168-C / Responsable de centre d'affaires régional DIEGO | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individual | Open | | 45,000.00 | 43,874.36 | Signé | 2020-02-22 | 2019-12-19 | 2020-04-11 | 2020-02-17 | 2020-05-02 | 2020-02-24 | 2020-06-06 | 2020-02-26 | 2025-12-18 | |
| 169-C / Responsable de centre d'affaires régional TOLIARA | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individual | Open | | 45,000.00 | 45,235.61 | Signé | 2020-02-23 | 2019-12-09 | 2020-04-12 | 2020-01-13 | 2020-05-05 | 2020-01-13 | 2020-06-07 | 2020-01-20 | 2025-12-18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170-C / Coordinateur du programme de facilitation des investissements privés et de l'entrepreneriat à Madagascar (FIEM) | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Limited | | 72,000.00 | 69,208.20 | Signé | 2020-02-15 | 2020-01-14 | 2020-02-20 | 2020-01-15 | 2020-03-12 | 2020-01-13 | 2020-04-16 | 2020-01-15 | 2025-12-18 | |
| 173-C / Assistance Technique en appui institutionnel à l'agence portuaire maritime et fluviale de MADAGASCAR (APMF) | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Limited | | 15,000.00 | 12,388.72 | Signé | 2020-02-15 | 2019-12-07 | 2020-02-17 | 2019-12-20 | 2020-02-19 | 2020-01-22 | 2020-02-23 | 2020-01-30 | 2020-09-20 | |
| 177-C / Définition et mise en œuvre d'une stratégie de développement et de commercialisation de produits dérivés dans les parcs MNP (Expert international) | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-02-15 | 2020-02-10 | 2020-04-04 | | 2020-04-25 | | 2020-05-30 | | 2020-12-26 | |
| 178-C / Conception, création et production de lignes de produits dérivés- MNP (Expert international) | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-02-15 | 2020-02-10 | 2020-04-04 | | 2020-04-25 | | 2020-05-30 | | 2020-12-26 | |
| 180-C / Spécialiste en mise en place, réalisation et analyse d'enquêtes et de bases de données touristiques | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Direct | | 20,000.00 | 22,151.56 | Signé | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 2020-03-01 | 2020-02-25 | 2020-03-22 | 2020-02-25 | 2020-04-26 | 2020-02-28 | 2021-01-21 | |
| 181-C / Spécialiste en infrastructures chargé des études et contrôle des travaux gouvernance Région ANOSY | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 14,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 2020-06-12 | | 2020-07-03 | | 2020-08-07 | | 2021-08-07 | |
| 182-C / Spécialiste en gouvernance locale – communes urbaines AMBANJA et NOSY BE | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 45,000.00 | 42,828.39 | Signé | 2020-02-14 | 2020-04-27 | 2020-02-16 | 2020-04-30 | 2020-02-17 | 2020-04-30 | 2020-02-18 | 2020-05-04 | 2025-12-18 | |
| 55-C-PIC 2 2 / Revue institutionnelle et redéfinition de la mission ONTM | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Limited | | 70,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-03-26 | 2020-01-15 | 2020-03-31 | | 2020-04-10 | | 2020-04-14 | | 2021-04-09 | |
| 183-C / Prestation relative à la prévention et lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) sur les chantiers du projet à Nosy Be | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 4,000.00 | 5,095.52 | Signé | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 2020-03-20 | 2020-03-04 | 2020-04-24 | 2020-03-06 | 2021-07-16 | |
| 175-C / Assistant technique en relations publiques et levée de fonds pour la CTM | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 24,229.19 | Signé | 2020-02-29 | 2020-02-24 | 2020-04-18 | 2020-03-20 | 2020-05-09 | 2020-03-20 | 2020-06-13 | 2020-03-24 | 2022-06-13 | |
| 174-C / Assistant technique en charge de la direction exécutive de la confédération du tourisme de Madagascar (CTM) | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Direct | | 25,000.00 | 25,854.72 | Signé | 2020-02-15 | 2019-11-11 | 2020-02-25 | 2019-11-29 | 2020-03-17 | 2019-11-29 | 2020-04-21 | 2019-12-01 | 2022-04-21 | |
| 176-C / Appui Institutionnel à l'ONTM | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 70,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-02-15 | 2020-02-24 | 2020-04-04 | 2020-05-28 | 2020-04-25 | | 2020-05-30 | | 2022-05-20 | |
| 184-C / Prestation relative à la prévention et lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) sur les chantiers du projet à Diego | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 4,000.00 | 4,181.63 | Signé | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 2020-02-28 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 2020-03-18 | 2020-04-24 | 2020-03-20 | 2021-07-16 | |
| 171-C / Maitrise d'oeuvre pour les travaux de réhabilitation et de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable (AEP) de la ville de Toliara - phase II | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 163,000.00 | 180,295.62 | Signé | 2020-02-15 | 2020-01-30 | 2020-02-25 | 2020-02-01 | | | 2020-04-30 | 2020-03-11 | 2021-08-25 | |
| 186-C / Comptable du Projet PIC 2 2 | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 44,563.00 | 38,657.23 | Signé | 2020-03-16 | 2020-03-02 | 2020-05-04 | 2020-04-27 | 2020-05-09 | 2020-04-30 | 2020-05-15 | 2020-04-30 | 2025-12-16 | |
| 185-C / Auditeur interne du Projet PIC 2 2 | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individuel | Open | | 64,681.00 | 61,107.39 | Signé | 2020-03-25 | 2020-03-05 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-13 | 2020-05-16 | 2020-05-18 | 2025-12-18 | |
| 187-C / Responsable d'antenne du projet PIC2 2 à AMBANJA – region DIANA | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Direct | | 58,778.00 | 56,506.25 | Signé | 2020-03-26 | 2020-03-12 | 2020-04-05 | 2020-03-12 | 2020-04-07 | 2020-03-12 | 2020-04-09 | 2020-03-12 | 2025-12-18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-C-11-PPA PIC2 / Etat des lieux de la gestion des déchets solides dans 5 communes urbaines (Diego, Ambanja, Nosy Be, Tuléar, Fort Dauphin) | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-12 | | 2020-04-01 | | 2020-04-22 | | 2020-05-27 | | 2020-11-23 | |
| 31-C-21-PPA PIC2 / Assistance technique en analyses statistiques | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-11-30 | | 2020-01-18 | | 2020-02-08 | | 2020-03-14 | | 2020-09-10 | |
| 08 B-C-23-PPA PIC2 / Audit des logiciels déployés au niveau des communes (IFPSWIN et état-civil) et étude d'un pilote de digitalisation | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-09-02 | | 2020-10-21 | | 2020-11-11 | | 2020-12-16 | | 2021-06-14 | |
| 112-C-PIC 2 2 / Spécialiste en gouvernance locale – communes urbaines AMBANJA et NOSY BE | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 45,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-11-29 | 2020-02-20 | 2020-01-17 | | 2020-02-07 | | 2020-03-13 | | 2025-12-17 | |
| 27-C-22-PPA PIC2 / Etude semences graine secs | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-03-30 | | 2020-05-18 | | 2020-06-08 | | 2020-07-13 | | 2021-01-09 | |
| 22-C-21-PPA PIC2 / AT promotion produits croisières nouveaux marchés émetteurs aérien | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-05-29 | | 2020-07-17 | | 2020-08-07 | | 2020-09-11 | | 2021-04-19 | |
| 53-C-PIC 2 2 / Assistance technique international en appui à l'élaboration du plan stratégique du tourisme 2020 -2025 | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Limited | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-01-24 | | 2020-01-29 | | 2020-02-06 | | 2020-02-12 | | 2020-03-19 | |
| 54-C-PIC 2 2 / Assistance technique en appui à la promotion des investissements hôteliers à Madagascar (Consultant national) | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Limited | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-14 | | 2020-02-19 | | 2020-02-29 | | 2020-03-04 | | 2021-02-27 | |
| 56-C-PIC 2 2 / Contribution à la mise en œuvre du plan stratégique de la CTM | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Limited | | 25,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-27 | | 2019-10-02 | | 2019-10-12 | | 2019-10-16 | | 2020-10-10 | |
| 59-C-PIC 2 2 / Assistance Technique en appui à l'ADEMA et MTTM | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Limited | | 75,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-18 | | 2019-09-23 | | 2019-10-03 | | 2019-10-07 | | 2020-10-01 | |
| 65-C-PIC 2 2 / Assistant technique en Appui au déploiement du système d'informations touristiques | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Limited | | 75,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-04-30 | | 2020-05-05 | | 2020-05-15 | | 2020-05-19 | | 2021-05-14 | |
| 62-C-1-PPA PIC2 / Assistance technique stratégique à EDBM en appui à la promotion des investissements | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-10-22 | | 2020-12-10 | | 2020-12-31 | | 2021-02-04 | | 2021-08-03 | |
| 62-C-PIC 2 2 / Renforcement de capacités des guides dans les zones cibles du projet (DIANA, ATSIMO ANDREFANA) | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-09-30 | | 2020-11-18 | | 2020-12-09 | | 2021-01-13 | | 2021-07-12 | |
| 188-C / Expert en business plan - secteur tourisme | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 13,000.00 | 32,401.13 | Signé | 2020-05-15 | 2020-05-13 | 2020-07-03 | 2020-05-27 | 2020-07-24 | 2020-06-03 | 2020-08-26 | 2020-06-04 | 2022-02-19 | |
| 189-C / Expert en business plan – secteur Agribusiness | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 13,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-05-15 | 2020-05-13 | 2020-07-03 | | 2020-07-24 | | 2020-08-28 | | 2022-02-19 | |
| 190-C / Assistance technique appui institutionnel au ministère des transports, du tourisme et de la météorologie direction générale du tourisme | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Limited | | 25,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-05-28 | 2020-05-13 | 2020-05-30 | 2020-05-14 | 2020-06-01 | | 2020-06-05 | | 2021-06-05 | |
| 191-C / Responsable d'opérations | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 63,000.00 | 63,448.86 | Signé | 2020-05-28 | 2020-05-13 | 2020-06-03 | 2020-05-15 | 2020-06-04 | 2020-05-15 | 2020-06-10 | 2020-05-15 | 2025-12-22 | |
| 192-C / Responsable TIC et Digitalisation | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Direct | | 52,000.00 | 47,004.07 | Signé | 2020-05-28 | 2020-05-14 | 2020-05-30 | 2020-05-29 | 2020-05-31 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2025-12-13 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-C / Assistance technique au Conseil National de la Vanille | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-06-18 | 2020-05-29 | 2020-08-06 | | 2020-08-27 | | 2020-10-01 | | 2021-09-26 | |
| 194-C / 1er Formateur en initiative personnelle | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Limited | | 24,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 2020-06-22 | | 2020-07-13 | | 2020-08-17 | | 2022-08-17 | |
| 195-C / 2ème Formateur en initiative personnelle | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Limited | | 24,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 2020-06-22 | | 2020-07-13 | | 2020-08-17 | | 2022-08-17 | |
| 196-C / Assistance technique pour l'amélioration des bonnes pratiques de la transformation de vanille pour Diana | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-30 | | 2020-10-18 | | 2020-11-06 | | 2020-12-13 | | 2021-12-08 | |
| 197-C / Assistance technique au MAEP pour la mise en place de zones d'agriculture biologique dans les pôles d'intervention | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 45,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-09-30 | | 2020-11-18 | | 2020-12-09 | | 2021-01-13 | | 2021-09-10 | |
| 204-C / chargé FIEM à Nosy be | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-30 | | 2020-10-18 | | 2020-11-06 | | 2020-12-13 | | 2025-12-18 | |
| 205-C / Chargé FIEM à Ambanja | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-30 | | 2020-10-18 | | 2020-11-06 | | 2020-12-13 | | 2025-12-18 | |
| 206-C / Assistance pour la mise en place et l'accompagnement à l'opérationnalisation de la structure de gestion des sites touristiques à Ste Marie | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Direct | | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-07-15 | | 2020-07-25 | | 2020-08-15 | | 2020-09-19 | | 2021-09-14 | |
| 207-C / Conception de supports de promotion pour la destination Ste Marie et de communication web pour les sites touristiques Sainte Marie | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Direct | | 4,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-07-15 | | 2020-07-25 | | 2020-08-15 | | 2020-09-19 | | 2021-09-14 | |
| 198-C / Assistance technique pour l'amélioration variétale de la vanille à DIANA | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 35,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-09-30 | | 2020-11-18 | | 2020-12-09 | | 2021-01-13 | | 2021-09-10 | |
| 199-C / Assistance technique au MAEP en digitalisation dans le secteur agricole | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 15,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-09-30 | | 2020-11-18 | | 2020-12-09 | | 2021-01-13 | | 2022-01-08 | |
| 201-C / Assistant technique développement local pour Analaso | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 23,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-01 | | 2020-09-19 | | 2020-10-10 | | 2020-11-14 | | 2025-12-18 | |
| 203-C / Diagnostic pour évaluation stratégique environnementale et sociale (SESA) de Nosy Be | IDA / 63150 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-09-30 | | 2020-11-18 | | 2020-12-09 | | 2021-01-13 | | 2021-04-13 | |
| 179-C / Assistant Technique en appui au développement Secteur Privé pour Sainte Marie | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Limited | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-15 | | 2020-02-20 | | 2020-03-12 | | 2020-04-16 | | 2025-04-16 | |
| 43-C-21-PPA PIC2 / Facilitation et animation des dialogues public-public et public-privé dans le secteur tourisme | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Open | | 15,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-05-18 | | 2020-07-06 | | 2020-07-27 | | 2020-08-31 | | 2021-02-27 | |
| 50-C-PIC 2 2 / Coaching auprès de MTTM pour appuyer le développement de routes aériennes | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Direct | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-09-04 | | 2020-09-14 | | 2020-10-05 | | 2020-11-09 | | 2020-12-09 | |
| 156-C-PIC2 2 / Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie/plan de redensification du verger de Nosy Be pour les plantes aromatiques et bois de chauffe | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-09-25 | | 2020-11-13 | | 2020-12-04 | | 2021-01-08 | | 2021-04-08 | |
| 24-C-22-PPA PIC2 / Etude de faisabilité pour la mise en place d'une unité de conditionnement horticole ANOSY | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 75,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-06-25 | | 2020-08-13 | | 2020-09-03 | | 2020-10-08 | | 2021-05-16 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-C-22-PPA PIC2 / Etude de faisabilité de la digitalisation des transactions monétaires comme moyen de sécuriser les revenus des petits producteurs | IDA / V2080 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-12-18 | 2020-06-18 | 2020-02-05 | | 2020-02-26 | | 2020-04-01 | | 2020-09-29 | |
| 145-C-PIC 2 2 / Assistant Technique à la Région DIANA pour la coordination des projets et des interventions des PTF | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 25,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-11-30 | 2020-06-18 | 2020-01-18 | | 2020-02-08 | | 2020-03-14 | | 2023-12-18 | |
| 64-C-PIC 2 2 / Etudes architecturales des sites touristiques à réhabiliter dans le Sud | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Limited | | 70,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-11-30 | | 2020-12-05 | | 2020-12-15 | | 2020-12-19 | | 2021-12-14 | |
| 58-C-PIC 2 2 / Amélioration du cadre réglementaire de l'aviation générale commerciale | IDA / 63150 | Removing key binding constraints for private investment in tourism | A posteriori | Individuel | Limited | | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-11-30 | | 2020-12-05 | | 2020-12-26 | | 2021-01-30 | | 2021-07-29 | |
| 19 A-C-23-PPA PIC 2 / Etude pour l'amélioration de l'accès maritime touristique à Sainte Marie | IDA / V2080 | Leveraging private investment in tourism and agribusiness | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-01-31 | | 2021-03-21 | | 2021-04-11 | | 2021-05-16 | | 2021-11-12 | |
| 203-C / Analyse économique et financière pour demande de financement additionnel | IDA / 63150 | Project Implementation | A posteriori | Individuel | Direct | | 4,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-06-30 | | 2020-07-10 | | 2020-07-31 | | 2020-09-04 | | 2020-12-03 | |