Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

# PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information** : **Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE), PHASE III Niger, Crédit IDA 6230 NIR et Don 3150 (P161163)**

**Project Implémentation agency : Ministère de la Santé Publique**

**Date of the Procurement Plan: 14/11/2018**

**Period covered by this Procurement Plan**: **2018-2019**

## Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank's Standard Procurement Documents***: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements**: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

> When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***décret 2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Services Publics***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.
>
> When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

***Procurement of Second Hand Goods*** *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

***Domestic preference*** *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables; 15%

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables. 7,5%

**PROCUREMENT PLAN** **Western Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE) Phase III**

## General Information

**Country:** Western Africa

**Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-06-13

**Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non** 2020-09-23

**Project ID:** P161163

**GPN Date:** 2018-09-26

**Project Name:** Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE) Phase III

**Loan / Credit No:** IDA / D3140

**Executing Agency(ies)** Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)

## WORKS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contr Comple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## GOODS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| 1/REDISSE/F/2019 / Acquisition de matériels roulants | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 1,450,000.00 | 945,773.69 | Signé | | | | | 2019-06-11 | 2019-09-03 | 2019-06-16 | 2019-09-03 | | | 2019-07-28 | 2019-10-22 | 2019-08-27 | 2020-01-22 | 2019-10-01 | 2020-02-25 | 2020-01-29 | 2020-06-11 |
| 3/F/REDISSE/2019 / équipements de protection | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 19,800.00 | Achevé | | | | | | | 2019-06-17 | 2019-10-11 | | | | | | | 2019-08-12 | 2019-11-04 | 2019-09-11 | 2019-11-21 |
| 5/F/REDISSE/2019 / Impression annuelle des supports de collecte au titre de l année 2019 | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2019-06-27 | | | | | | | | 2019-08-22 | | 2019-09-21 | |
| 8/F/REDISSE/2019 / Achat de pièges et autres matériel de collecte des insectes pour l'Appui au laboratoire d'entomologie de l ONARDEL | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 10,000.00 | 8,804.69 | Achevé | | | | | | | 2019-07-29 | 2019-10-10 | | | | | | | 2019-09-23 | 2019-11-04 | 2019-10-23 | 2019-11-07 |
| 9/F/REDISSE/2019 / acquisition de consommables (réactifs, matériels de collecte, gants, seringues, tubes, etc.,,) | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2019-06-29 | 2019-11-21 | 2019-07-04 | | | | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 2019-09-14 | 2019-12-16 | 2019-10-19 | | 2020-01-02 | |
| 16/F/REDISSE/2019 / Achat de vaccins et de produits anti-tiques en cas d'apparition d'une maladie à transmission vectorielle ou en cas d'épidémies | IDA / D3140 | Component 3: Preparedness and Emergency Response | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 17,527.91 | Achevé | | | | | | | 2019-07-29 | 2020-04-01 | | | | | | | 2019-09-23 | 2020-05-02 | 2019-10-23 | 2020-05-08 |
| 18/F/REDISSE/2019 / Equipement et mobilier de bureau pour l'UCP | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 29,613.34 | Achevé | | | | | | | 2019-07-01 | 2019-08-26 | | | | | | | 2019-08-26 | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 2019-09-20 |
| 20/F/REDISSE/2019 / Matériel informatique pour UCP | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 21,018.67 | Achevé | | | | | | | 2019-06-09 | 2019-08-26 | | | | | | | 2019-08-04 | 2019-09-18 | 2019-08-24 | 2019-09-20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-REDISSE-135243-GO-RFQ / Fourniture de matériel de prélèvement pour enquête : aiguilles, cryotubes, tubes secs etc..au profit de la DSV et la DLM | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 40,000.00 | 16,616.04 | Achevé | | | | | | | 2019-10-05 | 2019-10-11 | | | | | | | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-12-14 | 2019-12-30 |
| MR-REDISSE-135236-GO-DIR / Fourniture, installation et paramétrage du logiciel Tom2pro et Tom2paie et formation | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 26,000.00 | 23,870.84 | Achevé | | | | | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 2019-10-04 | | | | | | | 2019-11-12 | 2019-10-08 | 2020-05-10 | 2019-10-31 |
| MR-REDISSE-157069-GO-RFQ / Equipement de protection | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-04-06 | | | | | | | | 2020-06-01 | | 2020-11-28 | |
| MR-REDISSE-157077-GO-RFB / Acquisition de matériel informatique | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 240,000.00 | 122,522.75 | Signé | | | | | 2020-02-17 | 2020-02-14 | 2020-02-22 | 2020-02-26 | | | 2020-04-04 | 2020-03-30 | 2020-05-04 | 2020-04-15 | 2020-06-08 | 2020-07-31 | 2020-12-05 | |
| MR-REDISSE-157081-GO-RFQ / Matériel de prélèvement, de conservation et d'autopsie pour les équipes de surveillance | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-04-06 | | | | | | | | 2020-06-01 | | 2020-11-28 | |
| MR-REDISSE-157082-GO-RFB / Acquisition d'équipements et consommables laboratoires | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 230,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2020-03-16 | 2020-08-20 | 2020-03-21 | 2020-08-26 | | | 2020-05-02 | | 2020-06-01 | | 2020-07-06 | | 2021-01-02 | |
| MR-REDISSE-157085-GO-RFQ / Matériel de conservation et triple emballage | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-04-21 | | | | | | | | 2020-06-16 | | 2020-12-13 | |
| MR-REDISSE-157087-GO-RFB / Acquisition d'un laboratoire mobile | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 600,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2020-03-09 | 2020-05-13 | 2020-03-14 | 2020-05-18 | | | 2020-04-25 | | 2020-05-25 | | 2020-06-29 | | 2020-12-26 | |
| MR-REDISSE-157091-GO-RFQ / Achat matériels au profit des laboratoires d'entomologie | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-03-17 | | | | | | | | 2020-05-12 | | 2020-11-08 | |
| MR-REDISSE-157145-GO-RFQ / Acquisition d'un logiciel LIMS au profit de l'INRSP, ONARDELL | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-04-20 | | | | | | | | 2020-06-15 | | 2020-12-12 | |
| MR-REDISSE-157146-GO-RFQ / Achat de produits antitiques et de vaccins pour faire face aux foyers limités | IDA / D3140 | Component 3: Preparedness and Emergency Response | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 35,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-03-15 | | | | | | | | 2020-05-10 | | 2020-11-06 | |
| MR-REDISSE-157149-GO-RFQ / Equipement et mobilier de bureau pour l'UCP | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 12,666.58 | Achevé | | | | | | | 2020-02-26 | 2020-08-13 | | | | | | | 2020-04-22 | 2020-09-02 | 2020-10-19 | 2020-09-02 |
| MR-REDISSE-157152-GO-RFQ / Equipement (système de surveillance, vidéo projecteur, téléphones, appareils photos, GPS, tablettes) | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 40,000.00 | 27,620.28 | Achevé | | | | | | | 2020-02-22 | 2020-07-15 | | | | | | | 2020-04-18 | 2020-08-12 | 2020-10-15 | 2020-08-12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-REDISSE-157153-GO-RFQ / Fournitures et consommables de bureau | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 21,000.00 | 13,257.46 | Achevé | | | | | | | 2020-02-23 | 2020-06-01 | | | | | | | 2020-04-19 | 2020-06-24 | 2020-10-16 | 2020-06-25 |
| MR-REDISSE-157154-GO-RFQ / Kits de promotion du projet | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 10,000.00 | 12,038.14 | Achevé | | | | | | | 2020-02-18 | 2020-02-20 | | | | | | | 2020-04-14 | 2020-03-10 | 2020-10-11 | 2020-06-29 |
| MR-REDISSE-157158-GO-RFQ / Acquisition groupe électrogène | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 19,933.55 | Achevé | | | | | | | 2020-04-04 | 2020-03-03 | | | | | | | 2020-05-30 | 2020-03-24 | 2020-11-26 | 2020-04-01 |
| MR-REDISSE-159260-GO-RFB / Acquisition de réactifs et consommables pour laboratoires | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 100,954.01 | Signé | | | | | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | | | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-04-29 | 2020-04-20 | 2020-06-03 | 2020-07-08 | 2020-08-17 | |
| MR-REDISSE-165273-GO-DIR / Achat d'équipements pour laboratoires | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 150,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2020-03-23 | | 2020-03-28 | | | | | | | | 2020-05-02 | | 2020-10-29 | |
| MR-REDISSE-165275-GO-DIR / acquisition de matériels de protection et thermo flashs | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 160,000.00 | 145,209.34 | Achevé | | | | | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 2020-03-28 | 2020-03-24 | | | | | | | 2020-05-02 | 2020-03-28 | 2020-10-29 | 2020-06-29 |
| MR-REDISSE-165276-GO-DIR / Achat d'écouvillons et VTM | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 40,000.00 | 33,262.73 | Achevé | | | | | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-03-28 | 2020-03-31 | | | | | | | 2020-05-02 | 2020-04-06 | 2020-10-29 | 2020-07-12 |
| MR-REDISSE-165283-GO-DIR / Achat de triple emballage pour échantillons | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 40,000.00 | 38,649.89 | Achevé | | | | | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-03-28 | 2020-03-31 | | | | | | | 2020-05-02 | 2020-04-06 | 2020-10-29 | 2020-05-04 |
| MR-REDISSE-165285-GO-DIR / Acquisition de caméras thermiques | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2020-03-23 | | 2020-03-28 | | | | | | | | 2020-05-02 | | 2020-10-29 | |
| MR-REDISSE-165288-GO-DIR / Achat de lits pour accueillir les cas suspects | IDA / D3140 | Component 3: Preparedness and Emergency Response | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 220,000.00 | 221,169.41 | Signé | | | | | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-28 | 2020-03-24 | | | | | | | 2020-05-02 | 2020-03-28 | 2020-10-29 | |
| MR-REDISSE-165270-GO-DIR / Achat d' appareils de radiographies mobiles et matériels de réanimation respiratoire | IDA / D3140 | Component 3: Preparedness and Emergency Response | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 840,000.00 | 834,976.65 | Signé | | | | | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 2020-03-28 | 2020-03-24 | | | | | | | 2020-05-02 | 2020-03-28 | 2020-10-29 | |
| MR-REDISSE-165268-GO-DIR / Achat 12 ambulances médicalisées par le biais de l'OMS. livraison comme suit :<br>- 3 ambulances dans 4 semaines ;<br>- 9 ambulances dans 7 semaines. | IDA / D3140 | Component 3: Preparedness and Emergency Response | A posteriori | Passation de marchés auprès des agences de l'ONU | Direct | | | 700,000.00 | 700,000.00 | Signé | | | | | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-28 | 2020-03-23 | | | | | | | 2020-05-02 | 2020-03-31 | 2020-10-29 | |
| MR-REDISSE-167283-GO-DIR / Fourniture des consommables et mise en service d'équipements de protection et complément réanimation | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 1,293,658.00 | 1,284,239.88 | Achevé | | | | | 2020-04-06 | 2020-03-20 | 2020-04-11 | 2020-03-14 | | | | | | | 2020-05-16 | 2020-04-03 | 2020-11-12 | 2020-06-01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-REDISSE-167284-GO-DIR / Fourniture, installation, matériel et fourniture désinfection | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 53,509.00 | 53,119.78 | Achevé | | | | | 2020-04-06 | 2020-03-20 | 2020-04-11 | 2020-03-14 | | | | | | | 2020-05-16 | 2020-04-03 | 2020-11-12 | 2020-05-05 |
| MR-REDISSE-167285-GO-DIR / Fourniture, installation, et mise en service des équipements de réanimation et laboratoire | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 1,399,319.00 | 1,389,131.35 | Signé | | | | | 2020-04-06 | 2020-03-20 | 2020-04-11 | 2020-03-14 | | | | | | | 2020-05-16 | 2020-04-03 | 2020-11-12 | |
| MR-REDISSE-167286-GO-DIR / Acquisition d'ambulances pour le transport des malades | IDA / D3140 | Component 3: Preparedness and Emergency Response | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 792,000.00 | 786,234.14 | Signé | | | | | 2020-04-06 | 2020-03-20 | 2020-04-11 | 2020-03-14 | | | | | | | 2020-05-16 | 2020-04-03 | 2020-11-12 | |
| MR-REDISSE-167287-GO-DIR / Fourniture, installation, et mise en service d´équipements de radiologie | IDA / D3140 | Component 3: Preparedness and Emergency Response | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 159,440.00 | 158,279.26 | Signé | | | | | 2020-04-06 | 2020-03-20 | 2020-04-11 | 2020-03-14 | | | | | | | 2020-05-16 | 2020-04-03 | 2020-11-12 | |
| MR-REDISSE-167288-GO-DIR / Fourniture d'Equipements, Consommables et réactifs de diagnostic au profit de l'NRSP (COVID-19) | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 705,337.00 | 700,202.39 | Achevé | | | | | 2020-04-06 | 2020-03-20 | 2020-04-11 | 2020-03-13 | | | | | | | 2020-05-16 | 2020-04-03 | 2020-11-12 | 2020-07-15 |
| MR-REDISSE-195082-GO-RFQ / Acquisition d'un système de vidéo conférence | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-09-26 | | | | | | | | 2020-11-21 | | 2021-05-20 | |
| MR-REDISSE-195086-GO-RFQ / Kit de communication agents (téléphone portable, Un chargeur solaire, Une blouse, Des bottes Des gants Une torche, Un imperméable) | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-09-26 | | | | | | | | 2020-11-21 | | 2021-05-20 | |

**NON CONSULTING SERVICES**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| MR-REDISSE-135239-NC-RFQ / Recrutement société de gardiennage pour l'UC | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 960.00 | Signé | | | | | | | 2019-10-05 | 2019-11-05 | | | | | | | 2019-11-30 | 2019-11-29 | 2020-05-28 | |
| MR-REDISSE-135242-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des locaux de l'UC | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 12,000.00 | 1,093.33 | Achevé | | | | | | | 2019-10-07 | 2019-10-02 | | | | | | | 2019-12-02 | 2019-11-13 | 2020-12-02 | 2019-11-13 |
| MR-REDISSE-157144-NC-DIR / Système de réception, de traçabilité et de transport des échantillons | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2020-04-13 | | 2020-04-18 | | | | | | | | 2020-05-23 | | 2020-11-19 | |
| MR-REDISSE-157157-GO-RFQ / Assistance informatique | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 10,000.00 | 9,521.29 | Signé | | | | | | | 2020-03-14 | 2020-03-06 | | | | | | | 2020-05-09 | 2020-03-26 | 2020-11-05 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-REDISSE-157159-NC-DIR / Assistance logiciel Tompro | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 5,000.00 | 4,914.29 | Signé | | | | | 2020-03-09 | 2020-03-04 | 2020-03-14 | 2020-03-04 | | | | | | | 2020-04-18 | 2020-03-12 | 2020-10-15 | |
| MR-REDISSE-157160-NC-DIR / Acquisition logiciel Racid | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 4,000.00 | 3,114.05 | Achevé | | | | | 2020-02-09 | 2020-04-07 | 2020-02-14 | 2020-04-20 | | | | | | | 2020-03-20 | 2020-05-06 | 2020-09-16 | 2020-05-20 |

**CONSULTING FIRMS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| 23/C/REDISSE/2019 / audit externe exercices 2019 2021 | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 39,000.00 | 12,529.92 | Signé | 2019-05-31 | 2019-09-04 | 2019-06-21 | | 2019-08-04 | 2020-02-03 | | | 2019-09-01 | 2020-03-10 | 2019-10-01 | 2020-03-18 | 2019-11-05 | 2020-04-01 | 2019-12-10 | 2020-05-04 | 2020-06-07 | |
| MR-REDISSE-143402-CS-CQS / TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT (BUREAU D'ETUDES) EN CHARGE D'ELABORER LES ETUDES TECHNIQUES RELATIVES A L'EXECUTION DES INFRASTRUCTURES DES COMPOSANTES 1 ET 2 DU PROJET REDISSEIII-MR | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 40,000.00 | 39,024.07 | Signé | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-21 | | 2020-01-04 | 2020-03-06 | | | | | | | 2020-02-03 | 2020-04-07 | 2020-03-09 | 2020-04-23 | 2020-09-05 | |
| MR-REDISSE-143527-CS-CQS / Termes de référence pour le recrutement d'un cabinet d'étude pour la mise en place d'un système de surveillance épidémiologique au niveau des zones humides continentales de la Mauritanie | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 40,000.00 | 26,506.67 | Signé | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2019-11-20 | | 2020-01-03 | 2020-01-21 | | | | | | | 2020-02-02 | 2020-01-22 | 2020-03-08 | 2020-02-12 | 2020-09-04 | |
| MR-REDISSE-157066-CS-INDV / suivi des réhabilitations du laboratoire INRSP, antennes ONARDEL à kaédi et la construction de la chambre froide CAIE | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-02-15 | | | | 2020-02-29 | | | | | | | | 2020-03-30 | | 2020-05-04 | | 2020-10-31 | |

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| 4/C/REDISSE/2019 / Elaboration de guides pratiques standardisés de surveillance des maladies | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 7,466.67 | Signé | 2019-06-29 | 2019-10-30 | 2019-07-04 | 2019-12-26 | 2019-07-25 | 2020-01-21 | 2019-08-29 | 2020-02-12 | 2019-10-13 | |
| 6/C/REDISSE/2019 / mise en place d'un système Qualité au niveau des laboratoires de l'ONARDEL, INRSP et LCQM | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 26,113.07 | Signé | 2019-07-02 | 2019-10-01 | 2019-08-20 | 2019-10-21 | 2019-09-10 | 2020-01-20 | 2019-10-15 | 2020-08-07 | 2019-11-29 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/C/REDISSE/2019 / rédaction de manuels et de guides de bonnes pratiques pour leSystème de réception, de traçabilité et de transport des échantillons | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 5,980.86 | Signé | 2019-06-13 | 2019-10-30 | 2019-08-01 | 2020-01-09 | 2019-08-22 | 2020-01-20 | 2019-09-26 | 2020-02-20 | 2019-11-10 | |
| 10/C/REDISSE/2019 / Elaboration d un plan de riposte (épidémies et épizooties) et de communication/ cadres de Concertation | IDA / D3140 | Component 3: Preparedness and Emergency Response | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-31 | | 2019-06-05 | | 2019-06-26 | | 2019-07-31 | | 2019-08-30 | |
| 13/C/REDISSE/2019 / Manuel de procedures REDISSE | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 5,761.74 | Achevé | 2019-05-13 | 2019-09-02 | 2019-05-16 | 2019-04-10 | 2019-05-21 | 2019-04-18 | 2019-05-29 | 2019-04-23 | 2019-06-12 | 2019-09-26 |
| 14/C/REDISSE/2019 / Elaboration d un Manuel Suivi évaluation | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Individuel | Limited | | 7,000.00 | 6,639.23 | Achevé | 2019-06-19 | 2019-09-02 | 2019-06-24 | 2019-09-12 | 2019-07-15 | 2019-10-19 | 2019-07-23 | 2019-10-19 | 2019-08-02 | 2020-01-14 |
| 15/C/REDISSE/2019 / Plan formation Développement RH | IDA / D3140 | Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness | A posteriori | Individuel | Open | | 15,000.00 | 12,266.67 | Achevé | 2019-06-19 | 2019-10-30 | 2019-08-07 | 2020-01-07 | 2019-08-28 | 2020-01-20 | 2019-10-02 | 2020-02-04 | 2019-10-17 | 2020-09-04 |
| MR-REDISSE-135164-CS-INDV / Élaboration d'une stratégie de communication pour len matière de santé humaine,animale et environnementale | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 17,654.59 | Signé | 2019-10-03 | 2019-09-27 | 2019-11-21 | 2019-12-24 | 2019-12-12 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-07-14 | |
| MR-REDISSE-135240-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national en communication pour préparer les outils, les enquêtes de terrain en vue de l'élaboration d'une stratégie de communication dans le cadre de ONE -Health | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Individuel | Open | | 15,000.00 | 13,216.88 | Signé | 2019-10-10 | 2019-09-27 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2019-11-27 | 2020-01-06 | 2019-12-24 | 2020-01-17 | 2020-01-24 | |
| 12/C/REDISSE/2019 / Élaboration d un Manuel de mécanisme de gestion des plaintes | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-06-26 | | 2019-07-01 | | 2019-07-22 | | 2019-07-30 | | 2019-08-29 | |
| MR-REDISSE-157063-CS-INDV / Etude d'impact environnemental et social (INRPS,Antennes ONARDEL, chambre froide' et postes frontaliers) | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-02-10 | 2020-03-19 | 2020-02-15 | | 2020-03-07 | | 2020-04-11 | | 2020-10-08 | |
| MR-REDISSE-157046-CS-INDV / actualisation d'une application informatisée des informations des données de surveillance | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-02-12 | | 2020-02-12 | | 2020-03-04 | | 2020-04-08 | | 2020-10-05 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-REDISSE-157067-CS-INDV / Etat des lieux des ressources humaines (effectif, répartition spatiale, niveaux et besoins en formation et recrutement | IDA / D3140 | Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness | A posteriori | Individuel | Limited | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-03-05 | | 2020-03-10 | | 2020-03-31 | | 2020-05-05 | | 2020-11-01 | |