Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: CONSULTORIA
FIRMAS CONSULTORAS
FECHA: ENERO 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

		INFORMACION GENERAL				Fecha	Revisión previa del BM	Expres. Interés / lista corta	PEDIDO DE PROPUESTAS / TDR			Invitac. PPs	Fecha Apertura Ppta.	EVALUACION				
		Contrato		Método contrat.	Términos de Referencia (concepto de la consultoría)				Elaboracion documentos (inicio)	N.O al BM	NO del BM			Informe Técnico listo	N.O al BM	N O del BM	Informe Financiero	N.O al BM
PAC	Res. Ejec.	Período meses	Monto															
1.2 Fortalecimiento institucional SE-SINAPRED y GRAAN																		
1.2.a Apoyo a la SE SINAPRED																		
FH-C01	SE SINAPRED	4	20,000.00	SBMC	Auditoria externa del Componente 1	Estim.	SÍ			30-Jan-10	9-Feb-10	14-Feb-10	11-Mar-10	N/A	N/A	N/A	N/A	16-Mar-10
						Actual			20-Nov-09									
			20,000.00															
			-															
Actividad 1.2.b Fortalecimiento institucional del GRAAN																		
FH-C02	SE SINAPRED	4.5	25,000.00	SCC	Evaluación ambiental	Estim	SÍ		6-Jan-10	25-Jan-10	4-Feb-10	11-Feb-10	11-Mar-10	19-Mar-10	22-Mar-10	1-Apr-10	N/A	N/A
						Actual												
FH-C03	SE SINAPRED	2.5	25,000.00	SCC	Analisis social	Estim	SÍ		11-Jan-10	26-Jan-10	5-Feb-10	12-Feb-10	12-Mar-10	20-Mar-10	22-Mar-10	3-Apr-10	N/A	N/A
						Actual												
			50,000.00															
			-															
Componente 1			70,000.00															
2. Recuperación del Sector Pesquero a Pequeña Escala																		
2.2 Rehabilitación de la planta procesadora de pescado																		
2.2.a Rehabilitación de planta procesadora e instalaciones																		
HF-CI01	GRAAN	2	15,000.00	SBCC	Estudio de factibilidad y mercadeo para la rehabilitación de la planta procesadora, su astillero y tienda de aperos de pesca.	Estim	SI	8-Sep-09		28-Jan-10	9-Feb-10	9-Mar-10	6-Apr-10	18-Apr-10	25-Apr-10	5-May-10	17-May-10	22-May-10
						Actual			18-Jan-10									
Componente 2			15,000.00															
			-															
4. Fortalecimiento Institucional del GRAAN																		
4.7 Auditorias externas																		
HF-CI02	GRAAN	16	50,000.00	SBMC	Auditoria externa de los componentes 2 3 y 4	Estim.	SÍ				22-Jan-10	N/A	8-Feb-10	N/A	N/A	N/A	15-Feb-10	18-Feb-10
						Actual			20-Nov-09	23-Dec-09								
			50,000.00															
Componente 4			-															
TOTAL FIRMAS CONSULTORAS			135,000.00															
			187,188.41															

SCC - Seleccion Basada en la Calificacion del Consultor (CQS)
SBMC - Seleccion Basada en el Menor Costo (LCS)
SBCC - Seleccion Basada en Calidad y Costo (QCBS)

Umbrales para selección de procedimiento de contratación:
QCBS, LCS, CQS: Montos mayores y menores de 50,000 dólares
A revisión previa los montos mayores de 50,000 dólares

Categoría de Gastos		Umbral	Método de Adquisición	Revisión Previa
3	Servicios de Consultorías			
3.A	Firmas	>50	SBCC, SBMC, SCC, SBC	Todos
		<50	SBCC, SBMC, SCC, SBC	TDR (por TTL)
3.B	Individuales	Independientemente del valor	SSF	Todos
		>25	Comparación de 3 CVs	Todos (por TTL)
		<25	Capítulo V de las Normas	TDR (por TTL)
		Independientemente del valor	SSF	Todos (por TTL)

Actualizado al 5/24/2010
C. Olivas / J. Abdalah

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: CONSULTORIA
FIRMAS CONSULTORAS
FECHA: ENERO 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

		INFORMACION GENERAL				Fecha	Revisión previa del BM	Expres. Interés / lista corta	PEDIDO DE PROPUESTAS / TDR			Invitac. PPs	Fecha Apertura Ppta.	EVALUACION				
		Contrato		Método contrat.	Términos de Referencia (concepto de la consultoría)				Elaboracion documentos (inicio)	N.O al BM	NO del BM			Informe Técnico listo	N.O al BM	N O del BM	Informe Financiero	N.O al BM
PAC	Res. Ejec.	Período meses	Monto															

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

	CONTRATO				Consultor
N.O BM	Negociacion/ Firma contrato	Inicio Contrato	Fin Contrato	Número contrato	
28-Mar-10	31-Mar-10	1-Apr-10	30-Dec-10		
N/A	12-Apr-10	13-Apr-10	26-Aug-10		
N/A	13-Apr-10	14-Apr-10	28-Jun-10		
3-Jun-10	15-Jun-10	18-Jun-10	17-Aug-10		
2-Mar-10	15-Mar-10	20-Mar-10	12-Jul-13		

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: CONSULTORIA
FIRMAS CONSULTORAS
FECHA: ENERO 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

	CONTRATO				
N.O BM	Negociacion/ Firma contrato	Inicio Contrato	Fin Contrato	Número contrato	Consultor

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: CONSULTORIA CONSULTOR INDIVIDUAL
FECHA: ENERO 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

		INFORMACION GENERAL				Fecha	Revisión previa del BM	TDR	N.O al BM	NO del BM	Invitación	Expres. Interés / Recepción CV	EVALUACION			
		Contrato		Método contrat.	Términos de Referencia (concepto de la consultoría)								Calificación de CI	Informe de Evaluación	N.O al BM	N O del BM
PAC	Res. Ejec.	Período meses	Monto													
1.2 Fortalecimiento institucional SE-SINAPRED y GRAAN																
1.2.c Rehabilitación de viviendas																
FH-C01	SE SINAPRED	2	5,338.89	CI	Elaboración de documento de recomendaciones constructivas para zonas afectadas por vientos húracanados en la RAAN	Estim	SÍ				27-Jan	10-Feb-10	18-Feb-10	27-Feb-10	4-Mar-10	16-Mar-10
						Actual		17-Dec-09	22-Dec	23-Dec						
			5,338.89													
			-													
Componente 1			**5,338.89**													
2.3 Reconstrucción de pequeñas infraestructuras																
2.3.a Diseño y Supervisión Técnica de las reparaciones y ampliaciones de Muelles y Puentes																
HF-CI01	GRAAN	6.5	7,755.00	CI	Servicios de diseño y supervisión técnica de la Reparación del Muelle Comunal Krukira, Rehabilitación del puente de madera Tuapi y Ampliación del muelle de Pahra.	Estim	SÍ	8-Feb-10	12-Feb-10	24-Feb-10	27-Feb-10	13-Mar-10	18-Mar-10	27-Mar-10	1-Apr-10	13-Apr-10
						Actual										
HF-CI03	GRAAN	2	17,578.00	CI	Servicios de diseño y supervisión técnica construcción puente peatonal Dakura.	Estim	SÍ	15-Feb-10	19-Feb-10	3-Mar-10	6-Mar-10	20-Mar-10	25-Mar-10	3-Apr-10	8-Apr-10	20-Apr-10
						Actual										
HF-CI05	GRAAN	2	5,687.00	CI	Servicios de diseño y Supervisión Técnica de la Ampliación de los Muelles Comunales de Karatá y Lamlaya	Estim	SÍ	29-Mar-10	2-Apr-10	14-Apr-10	17-Apr-10	2-May-10	7-May-10	16-May-10	21-May-10	2-Jun-10
						Actual										
Componente 2			**31,020.00**													
3.2 Reconstrucción de infraestructura social																
3.2.a Reconstrucción de iglesias y centros comunitarios																
HF-CI07	GRAAN	1.5	48,255.23	CI	Servicios para el diseño de las iglesias litoral norte y llano norte de Puerto Cabezas	Estim	SI				13-Feb-10	27-Feb-10	4-Mar-10	6-Mar-10	7-Mar-10	19-Mar-10
						Actual			23-Dec-09	20-Jan-10						
HF-CI08	GRAAN	6.5	28,887.60	CI	Servicios de supervisión técnica de las iglesias Awastara y Dakura	Estim	SI				13-Feb-10	27-Feb-10	4-Mar-10	6-Mar-10	7-Mar-10	19-Mar-10
						Actual			23-Dec-09	20-Jan-10						
HF-CI09	GRAAN	6.5	29,018.68	CI	Servicios de supervisión técnica de las iglesias Sisin, Betania y Krurira - RAAN	Estim	SI				13-Feb-10	27-Feb-10	4-Mar-10	6-Mar-10	7-Mar-10	19-Mar-10

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

		INFORMACION GENERAL										EVALUACION			
		Contrato													
PAC	Res. Ejec.	Período meses	Monto	Método contrat.	Términos de Referencia (concepto de la consultoría)	Fecha	Revisión previa del BM	TDR	N.O al BM	NO del BM	Invitación	Expres. Interés / Recepción CV	Calificación de CI	Informe de Evaluación	N.O al BM	N O del BM
						Actual			23-Dec-09	20-Jan-10						
HF-CI10	GRAAN	1.5	20,103.13	CI	Servicios para el diseño de los centros comunitarios - RAAN	Estim	SI				13-Feb-10	27-Feb-10	4-Mar-10	6-Mar-10	7-Mar-10	19-Mar-10
						Actual			23-Dec-09	20-Jan-10						
HF-CI11	GRAAN	6.5	4,824.76	CI	Servicios de supervisión técnica de los centros comunitarios de las comunidades de Pahra, Dakura y Awastara	Estim	SI				13-Feb-10	27-Feb-10	4-Mar-10	6-Mar-10	7-Mar-10	19-Mar-10
						Actual			23-Dec-09	20-Jan-10						
HF-CI12	GRAAN	6.5	8,041.26	CI	Servicios de supervisión técnica de los centros comunitarios de las comunidades de Lidaukra, Tawasakia, Ninayari, Kahka y Tawan Raya - RAAN	Estim	SI				13-Feb-10	27-Feb-10	4-Mar-10	6-Mar-10	7-Mar-10	19-Mar-10
						Actual			23-Dec-09	20-Jan-10						
HF-CI13	GRAAN	6.5	8,041.26	CI	Servicios de supervisión técnica de los centros comunitarios de las comunidades de Uskira, Rahwa Watla, Kistawan, Waitnatigni y Awasyari- RAAN	Estim	SI				13-Feb-10	27-Feb-10	4-Mar-10	6-Mar-10	7-Mar-10	19-Mar-10
						Actual			23-Dec-09	20-Jan-10						
HF-CI14	GRAAN	6.5	3,216.50	CI	Servicios de supervisión técnica de los centros comunitarios de las comunidades de Krukira y Tuapi - RAAN	Estim	SI				13-Feb-10	27-Feb-10	4-Mar-10	6-Mar-10	7-Mar-10	19-Mar-10
						Actual			23-Dec-09	20-Jan-10						
Sub Componente 3.2.a			**150,388.41**													
3.2.b Reconstrucción de pequeñas clínicas de salud																
HF-CI15	GRAAN	9.0	9,200.00	CI	Servicios de supervisión técnica de la construcción de subsede de Salud en Sandy Bay (Ninayari).	Estim	SI	5-Apr-10	12-Apr-10	22-Apr-10	25-Apr-10	10-May-10	15-May-10	20-May-10	25-May-10	4-Jun-10
						Actual										
HF-CI16	GRAAN	9.0	9,200.00	CI	Servicios de supervisión técnica de la construcción de subsede de Salud en Francia Sirpi.	Estim	SI	5-Apr-10	12-Apr-10	22-Apr-10	25-Apr-10	10-May-10	15-May-10	20-May-10	25-May-10	4-Jun-10

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: CONSULTORIA CONSULTOR INDIVIDUAL
FECHA: ENERO 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

		INFORMACION GENERAL											EVALUACION			
		Contrato														
PAC	Res. Ejec.	Período meses	Monto	Método contrat.	Términos de Referencia (concepto de la consultoría)	Fecha	Revisión previa del BM	TDR	N.O al BM	NO del BM	Invitación	Expres. Interés / Recepción CV	Calificación de CI	Informe de Evaluación	N.O al BM	N O del BM
						Actual										
HF-CI17	GRAAN	9.0	9,200.00	CI	Servicios de supervisión técnica de la construcción de subsede de Salud en Sisin.	Estim	SI	5-Apr-10	12-Apr-10	22-Apr-10	25-Apr-10	10-May-10	15-May-10	20-May-10	25-May-10	4-Jun-10
						Actual										
HF-CI18	GRAAN	9.0	9,200.00	CI	Servicios de supervisión técnica de la construcción de subsede de Salud en Yulu.	Estim	SI	5-Apr-10	12-Apr-10	22-Apr-10	25-Apr-10	10-May-10	15-May-10	20-May-10	25-May-10	4-Jun-10
						Actual										
Sub Componente 3.2.b			**36,800.00**													
Total Componente 3			**187,188.41**													
4. Fortalecimiento Institucional del GRAAN																
4.1 Personal del GRAAN																
FH-CI12	GRAAN	12	28,800.00	CI	Oficial de Adquisiciones	Estim	SI	1-Feb-10	8-Feb-10	18-Feb-10	23-Feb-10	9-Mar-10	12-Mar-10	15-Mar-10	19-Mar-10	31-Mar-10
						Actual										
FH-CI13	GRAAN	12	33,600.00	CI	Coordinador Tecnico Proyecto	Estim	SI	1-Feb-10	8-Feb-10	18-Feb-10	23-Feb-10	9-Mar-10	12-Mar-10	15-Mar-10	19-Mar-10	31-Mar-10
						Actual										
FH-CI14	GRAAN	12	28,800.00	CI	Oficial de Seguimiento y Monitoreo	Estim	SI	1-Feb-10	8-Feb-10	18-Feb-10	23-Feb-10	9-Mar-10	12-Mar-10	15-Mar-10	19-Mar-10	31-Mar-10
						Actual										
FH-CI15	GRAAN	12	28,800.00	CI	Especialista en Admón. Financiera	Estim	SI	1-Feb-10	8-Feb-10	18-Feb-10	23-Feb-10	9-Mar-10	12-Mar-10	15-Mar-10	19-Mar-10	31-Mar-10
						Actual										
Componente 4			**120,000.00**													
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES			**343,547.30**													

CI - Consultor Individual

Umbrales para selección de procedimiento de contratación:

Comparación de 3 CVS: Montos mayores de 25,000 dólares
Cap. V de Guía BM: Montos menores de 25,000 dólares
A revisión previa los montos mayores de 25,000 dólares

Categoría de Gastos		Umbral	Método de Adquisición	Revisión Previa
3	Servicios de Consultorías			
3.A	Firmas	>50	SBCC, SBMC, SCC, SBC	Todos
		<50	SBCC, SBMC, SCC, SBC	TDR (por TTL)
3.B	Individuales	Independientemente del valor	SSF	Todos
		>25	Comparación de 3 CVs	Todos (por TTL)
		<25	Capítulo V de las Normas	TDR (por TTL)
		Independientemente del valor	SSF	Todos (por TTL)

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: CONSULTORIA CONSULTOR INDIVIDUAL
FECHA: ENERO 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

INFORMACION GENERAL						Fecha	Revisión previa del BM	TDR	N.O al BM	NO del BM	Invitación	Expres. Interés / Recepción CV	EVALUACION			
		Contrato		Método contrat.	Términos de Referencia (concepto de la consultoría)								Calificación de CI	Informe de Evaluación	N.O al BM	N O del BM
PAC	Res. Ejec.	Período meses	Monto													

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

CONTRATO				Consultor
Negociacion/ Firma contrato	Inicio Contrato	Fin Contrato	Número contrato	
20-Mar-10	20-Mar-10	19-May-10		
18-Apr-10	18-Apr-10	29-Dec-10		
25-Apr-10	25-Apr-10	29-Dec-10		
7-Jun-10	7-Jun-10	16-Feb-11		
24-Mar-10	27-Mar-10	11-May-10		
24-Mar-10	27-Mar-10	8-Oct-10		
24-Mar-10	27-Mar-10	8-Oct-10		

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

CONTRATO				Consultor
Negociacion/ Firma contrato	Inicio Contrato	Fin Contrato	Número contrato	
24-Mar-10	27-Mar-10	8-Oct-10		
24-Mar-10	27-Mar-10	8-Oct-10		
24-Mar-10	27-Mar-10	8-Oct-10		
24-Mar-10	27-Mar-10	8-Oct-10		
24-Mar-10	27-Mar-10	8-Oct-10		
9-Jun-10	9-Jun-10	19-Feb-11		
9-Jun-10	9-Jun-10	10-Jan-00		

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: CONSULTORIA CONSULTOR INDIVIDUAL
FECHA: ENERO 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

CONTRATO				Consultor
Negociacion/ Firma contrato	Inicio Contrato	Fin Contrato	Número contrato	
9-Jun-10	9-Jun-10	10-Jan-00		
9-Jun-10	9-Jun-10	10-Jan-00		
31-Mar-10	8-Apr-10	7-Apr-11		
31-Mar-10	8-Apr-10	7-Apr-11		
31-Mar-10	8-Apr-10	7-Apr-11		
31-Mar-10	8-Apr-10	7-Apr-11		

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

CONTRATO				Consultor
Negociacion/ Firma contrato	Inicio Contrato	Fin Contrato	Número contrato	

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: BIENES
FECHA: ENERO 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

ELEGIBILIDAD			INFORMACION GENERAL								PROGRAMA DE ADQUISICIONES FECHAS ESTIMADA							
Actividad			Contratación								DOCUMENTO ESTANDAR DE LICITACION						EVALUACION	
POA	PAC	Res. Ejec.	Monto	Método	Nº Llamado y/o Nº. Cotización	Nombre del Contrato	Cant.	Unid.	Fechas	Revisión previa del BM	Elaboracion documento (inicio)	NO AL BM	NO DEL BM	Publicac. Convoc.	Invitac (Comp. Precios)	Fecha de recpcion y apertura ofertas	Infor. Eval.	NO AL BM	NO DEL BM
Actividad 1.2.a - Apoyo a la SE-SINAPRED y 4.2 Fortalecimiento Institucional del GRAAN																			
1.2.a y 4.2	FH-B01	GRAAN/ SE SINAPRED	73,473.03	LPI		Equipos de computación, comunicaciòn y componentes y accesorios para mejoramiento de red en GRAAN	1	global	Estim.	SÍ		29-Jan-10	8-Feb-10	12-Feb-10		9-Mar-10	19-Mar-10	21-Mar-10	2-Apr-10
									Actual		6-Jan-10								
1.2.a	FH-B01B	SE SINAPRED	1,734.31	CPN		Papeleria y utiles de oficina	1	global	Estim.	NO	4-Feb-10	N/A	N/A	N/A	16-Feb-10	3-Mar-10	8-Mar-10	10-Mar-10	22-Mar-10
									Actual										
Suma 1.2.a - Planificado SE SINAPRED			**11,494.31**																
Suma 1.2.a - Contratado SE SINAPRED																			
Suma 4.2 - Planificado GRAAN			**63,713.03**																
Suma 4.2 - Contratado GRAAN																			
Actividad 1.2.c - Mejoramiento de viviendas																			
1.2.c	FH-B08	SE SINAPRED	16,855.20	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Ninayari	22,474	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	22-Feb-10	6-Mar-10
									Actual						13-Jan-10				
1.2.c	FH-B09	SE SINAPRED	7,023.00	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Awasyari	9,364	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	23-Feb-10	7-Mar-10
									Actual						13-Jan-10				
1.2.c	FH-B10	SE SINAPRED	7,023.00	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Uskira	9,364	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	23-Feb-10	7-Mar-10
									Actual						13-Jan-10				
1.2.c	FH-B11	SE SINAPRED	6,882.54	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Tawanraya	9,177	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	23-Feb-10	7-Mar-10
									Actual						13-Jan-10				
1.2.c	FH-B12	SE SINAPRED	7,023.00	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Waitnatingni	9,364	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	23-Feb-10	7-Mar-10
									Actual						13-Jan-10				
1.2.c	FH-B13	SE SINAPRED	14,046.00	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Rahwawatla	18,728	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	23-Feb-10	7-Mar-10
									Actual						13-Jan-10				

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: BIENES
FECHA: ENERO 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

ELEGIBILIDAD			INFORMACION GENERAL								PROGRAMA DE ADQUISICIONES FECHAS ESTIMADA								
Actividad			Contratación		Nº Llamado y/o Nº. Cotización						DOCUMENTO ESTANDAR DE LICITACION					Fecha de recpcion y apertura ofertas	EVALUACION		
POA	PAC	Res. Ejec.	Monto	Método		Nombre del Contrato	Cant.	Unid.	Fechas	Revisión previa del BM	Elaboracion documento (inicio)	NO AL BM	NO DEL BM	Publicac. Convoc.	Invitac (Comp. Precios)		Infor. Eval.	NO AL BM	NO DEL BM
1.2.c	FH-B14	SE SINAPRED	7,023.00	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Kistawan	9,364	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	23-Feb-10	7-Mar-10
									Actual		1-Jun-09	9-Jul-09	11-Jul-09		13-Jan-10				
1.2.c	FH-BSN1	SE SINAPRED	10,113.12	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Kamla	13,484	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	23-Feb-10	7-Mar-10
									Actual						13-Jan-10				
1.2.c	FH-BSN2	SE SINAPRED	8,006.22	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Boom Sirpi	10,675	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	23-Feb-10	7-Mar-10
									Actual						13-Jan-10				
1.2.c	FH-BSN3	SE SINAPRED	4,775.64	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Betania	6,368	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	23-Feb-10	7-Mar-10
									Actual						13-Jan-10				
1.2.c	FH-BSN4	SE SINAPRED	4,213.80	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Yulu	5,618	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	23-Feb-10	7-Mar-10
									Actual						13-Jan-10				
1.2.c	FH-BSN5	SE SINAPRED	14,888.76	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Krukira	19,852	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	23-Feb-10	7-Mar-10
									Actual						13-Jan-10				
1.2.c	FH-BSN6	SE SINAPRED	1,404.60	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Tuapi	1,873	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	23-Feb-10	7-Mar-10
									Actual						13-Jan-10				
1.2.c	FH-BSN7	SE SINAPRED	280.92	CPN		Madera procesada para construccion de vivienda y techo en la Comunidad de Yulu Tigni	375	pie tablar	Estim.	SÍ				N/A		25-Jan-10	19-Feb-10	23-Feb-10	7-Mar-10
									Actual						13-Jan-10				
Suma 1.2.c - SE SINAPRED			**109,558.80**																
Suma Planificado Madera SE SINAPRED			**109,558.80**																
Suma Contratado Madera SE SINAPRED			**-**																
2. Recuperación del Sector Pesquero a Pequeña Escala																			
2.1 Rehabilitación del sector pesquero a mediana escala																			
2.1.c	FH-B22a	GRAAN	377,995.00	**LPI**		Elaboración de las Nasas para pescadores beneficiados	12,600		Estim.	SÍ	19-Jan-10	22-Jan-10	1-Feb-10	4-Feb-10	N/A	6-Mar-10	16-Mar-10	26-Mar-10	7-Apr-10

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: BIENES
FECHA: ENERO 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

ELEGIBILIDAD			INFORMACION GENERAL						Fechas	Revisión previa del BM	PROGRAMA DE ADQUISICIONES FECHAS ESTIMADA: DOCUMENTO ESTANDAR DE LICITACION					Fecha de recpcion y apertura ofertas	EVALUACION		
Actividad			Contratación		Nº Llamado y/o Nº. Cotización	Nombre del Contrato	Cant.	Unid.			Elaboracion documento (inicio)	NO AL BM	NO DEL BM	Publicac. Convoc.	Invitac (Comp. Precios)		Infor. Eval.	NO AL BM	NO DEL BM
POA	PAC	Res. Ejec.	Monto	Método															
									Actual										
2.1.c	FH-B22b	GRAAN	59,998.97	CPN		Elaboración de las Nasas para pescadores beneficiados	2,000		Estim.	SÍ	19-Jan-10	22-Jan-10	1-Feb-10	N/A	4-Feb-10	16-Feb-10	21-Feb-10	24-Feb-10	8-Mar-10
									Actual										
Componente 2 planificado			**437,993.97**																
Componente 2 contratado			-																
4.2, 4.3 Fortalecimiento Institucional del GRAAN																			
4.2	FH-B01A	GRAAN	5,550.00	CPN		Mobiliario y Accesorios para oficinas del GRAAN	1	global	Estim.	NO	15-Feb-10	22-Feb-10	4-Mar-10	N/A	7-Mar-10	22-Mar-10	27-Mar-10	29-Mar-10	8-Apr-10
									Actual										
4.3	FH-B01C	GRAAN SE SINAPRED	10,761.54	CPN		Papeleria y utiles de oficina	1	global	Estim.	NO	1-Mar-10	N/A	N/A	N/A	15-Mar-10	30-Mar-10	5-Apr-10	7-Apr-10	19-Apr-10
									Actual										
Suma 4.2 y 4.3- Planificado GRAAN			**16,311.54**																
Suma 4.2 y 4.3 - Contratado GRAAN			**-**																
4.5 Compra de motos para el seguimiento de las actividades del proyecto																			
4.5	FH-B16	GRAAN	7,600.00	LPN		Compra de motos para el seguimiento de las actividades del Proyecto	2.0	unidad	Estim.	SÍ			3-Feb-10	6-Feb-10	N/A	6-Mar-10	11-Mar-10	12-Mar-10	24-Mar-10
									Actual		18-Jan-10	22-Jan-10							
Suma 4.5- Planificado GRAAN			7,600.00																
Suma 4.5 - Contratado GRAAN			-																
Componente 4 planificado			**23,911.54**																
Componente 4 contratado			-																
TOTAL BIENES			**662,983.19**																
			-																

Se realizarán dos procesos: Una LPI y un Shopping.

LPI - Licitación Pública Internacional (ICB)
LPN - Licitación Pública Nacional (NCB)
CPN - Comparación de Precios Nacional (Shopping)

Umbrales para selección de procedimiento de contratación:
ICB : Montos mayores de 100,000 dólares - Todos a Revisión Previa
NCB: Montos menores de 100,000 y mayores de 50,000 dólares. Todos a Revisión Previa
Shopping: Montos menores de 25,000 dólares. A revisión previa los primeros dos procesos

Categoría de Gastos		Umbral	Método de Adquisición	Revisión Previa
2	Bienes y Servicios de No Consultorías	>100 >50 <100 <25	LPI LPN Comparación de Precios	Todos Todos Dos primeras

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

AS

CONTRATO/ORDEN DE COMPRA			Proveedor / Contratista	Nº Contrato / O.C.
Firma	Inicio Ejecuc.	Fin del contrato		
9-Apr-10	10-Apr-10	25-May-10		
24-Mar-10	27-Mar-10	1-Apr-10		
19-Mar-10	20-Mar-10	4-May-10		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

AS

CONTRATO/ORDEN DE COMPRA			Proveedor / Contratista	Nº Contrato / O.C.
Firma	Inicio Ejecuc.	Fin del contrato		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		
20-Mar-10	21-Mar-10	5-May-10		
19-Apr-10	21-Apr-10	5-Jun-10		

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

AS

CONTRATO/ORDEN DE COMPRA			Proveedor / Contratista	Nº Contrato / O.C.
Firma	Inicio Ejecuc.	Fin del contrato		
11-Mar-10	12-Mar-10	26-Apr-10		
12-Apr-10	13-Apr-10	23-Apr-10		
21-Apr-10	24-Apr-10	1-May-10		
27-Mar-10	28-Mar-10	12-Apr-10		

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: OBRAS
FECHA: ENERO 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

ELEGIBILIDAD			INFORMACION GENERAL						Revisión previa del BM	Fechas	PROGRAMA DE ADQUISICIONES (FECHAS ESTIMADAS)									
Actividad			Contratación		Nº Llamado y/o Nº. Cotización	Descripción del Contrato	Cant.	Unid.			DOCUMENTOS					Fecha	EVALUACION			
POA	PAC	Res. Ejec.	Monto	Método							Docs. Licit.	NO al BM	NO del BM	Publicac. Convoc.	Invitac.	Apertura Ofertas	Infor. Eval.	NO AL BM	NO DEL BM	Firma
2.3 Reconstrucción de pequeñas infraestructuras																				
2.3.b Reparación del Muelle Comunal Krukira y Ampliación del Muelle de Pahra																				
2.3.b	HF-OB01	GRAAN	70,500.00	LPN		Reparación del Muelle Comunal Krukira, Rehabilitación del puente de madera Tuapi y Ampliación del muelle comunal de Pahra.			SÍ	Estim	27-Jun-10	5-Jul-10	15-Jul-10	18-Jul-10	N/A	17-Aug-10	24-Aug-10	28-Aug-10	7-Sep-10	17-Sep-10
										Actual										
2.3.b	HF-OB02	GRAAN	159,800.00	LPI		Construcción de puente peatonal de Dakura.			SÍ	Estim	5-Jul-10	12-Jul-10	22-Jul-10	25-Jul-10	N/A	26-Aug-10	2-Sep-10	6-Sep-10	16-Sep-10	27-Sep-10
										Actual										
2.3.b	HF-OB03	GRAAN	51,700.00	LPN		Ampliación de los Muelles Comunales de Karatá y Lamlaya			SÍ	Estim	16-Aug-10	23-Aug-10	2-Sep-10	5-Sep-10	N/A	7-Oct-10	14-Oct-10	18-Oct-10	28-Oct-10	5-Nov-10
										Actual										
Componente 2			**282,000.00**																	
3.2 Reconstrucción de infraestructura social																				
3.2.a Reconstrucción de iglesias y centros comunitarios																				
3.2.a	HF-OB04		965,104.58	LPI		Contratación de las Obras para la construcción y rehabilitación de 15 iglesias (Awastara y Dakura).			SÍ	Estim	21-May-10	28-May-10	9-Jun-10	12-Jun-10	N/A	14-Jul-10	21-Jul-10	25-Jul-10	6-Aug-10	13-Aug-10
										Actual										
3.2.a	HF-OB05		402,062.63	LPI		Contratación de las Obras para los centros comunitarios			SÍ	Estim	19-Oct-10	26-Oct-10	5-Nov-10	10-Nov-10	N/A	10-Dec-10	17-Dec-10	23-Dec-10	4-Jan-11	14-Jan-11
										Actual										
3.2 Reconstrucción de infraestructura social																				
3.2.b Reconstrucción de pequeñas clínicas de salud																				
3.2.b	HF-OB06		1,150,000.00	LPI		Contratación de las Obras para la reconstrucción de pequeñas clínicas de Salud			SÍ	Estim	15-Mar-10	18-Mar-10	30-Mar-10	2-Apr-10	N/A	4-May-10	16-May-10	20-May-10	1-Jun-10	11-Jun-10
										Actual										
Componente 3			**2,517,167.22**																	
															0-Jan-00					

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: OBRAS
FECHA: ENERO 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

ELEGIBILIDAD			INFORMACION GENERAL						Revisión previa del BM	Fechas	PROGRAMA DE ADQUISICIONES (FECHAS ESTIMADAS)									
											DOCUMENTOS					Fecha	EVALUACION			
Actividad			Contratación		Nº Llamado y/o Nº. Cotización	Descripción del Contrato	Cant.	Unid.			Docs.			Publicac.		Apertura	Infor.			
POA	PAC	Res. Ejec.	Monto	Método							Licit.	NO al BM	NO del BM	Convoc.	Invitac.	Ofertas	Eval.	NO AL BM	NO DEL BM	Firma
4. Fortalecimiento Institucional del GRAAN																				
4.8 Mejoramiento de Infraestructura																				
4.8	HF-OB05	GRAAN	6,000.00	CPN		Remodelacion de local para Oficina de Adquisiciones	1	global	NO	Estim				N/A		3-Feb-10	10-Feb-10	14-Feb-10	26-Feb-10	28-Feb-10
										Actual			8-Jan-10		20-Jan-10					
Suma Planificado			**6,000.00**																	
Suma Contratado			**-**																	
Sub total componente 4			**6,000.00**																	
TOTAL OBRAS			**2,805,167.22**																	
			-																	

CPN - Comparación precios Nacional

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

CONTRATO			Proveedor / Contratista
Inicio Ejecuc.	Finalizacion Contrato	Nº Contrato	
20-Sep-10	19-Dec-10		
30-Sep-10	29-Dec-10		
8-Nov-10	6-Feb-11		
18-Aug-10	14-Feb-11		
18-Jan-11	17-Jul-11		
14-Jun-10	9-Feb-11		

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

CONTRATO			Proveedor / Contratista
Inicio Ejecuc.	Finalizacion Contrato	Nº Contrato	
3-Mar-10	2-Apr-10		

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: Servicios de no consultoria
FECHA: ENERO DE 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

											PROGRAMA DE ADQUISICIONES (FECHAS ESTIMADAS)								
ELEGIBILIDAD			INFORMACION GENERAL				Cant.	Unid.	Fecha	Revisión previa del BM	DOCUMENTOS					Fecha de recpcion y apertura ofertas	EVALU
Actividad			Contratación		Nº Llamado y/o Nº. Cotización	Descripción del Contrato			Estim.		Elaboracion documento (inicio)	NO AL BM	NO DEL BM	Publicac. Convoc.	Invitac (Comp. Precios)		Infor Evaluacion
POA	PAC	Res. Ejec.	Monto	Método					Actual								
Actividad 1.2 - Rehabilitación de viviendas																	
Actividad 1.2.c - Mejoramiento de viviendas																	
1.2.c	FH-SNC01	SE SINAPRED	15,000.00	**CD**		Transporte de los materiales de techo a las comunidades	1	global	Estim	SI	18-Jan-10	30-Jan-10	9-Feb-10	N/A	N/A	N/A	N/A
									Actual								
1.2.c	FH-SNC02	SE SINAPRED	1,000.00	**CD**		Traduccion al miskito de Documento de Recomendaciones Constructivas	1	global	Estim	SI	19-Apr-10	25-May-10	4-Jun-10	N/A	N/A	N/A	N/A
									Actual								
1.2.c	FH-SNC03	SE SINAPRED	1,500.00	CPN		Diagramación, reproducción de 1000 ejemplares del documento de Recomendaciones Constructivas	1	global	Estim	NO	16-Jul-10	N/A	N/A	N/A	20-Jul-10	4-Aug-10	11-Aug-10
									Actual								
Componente 1			**18,500.00**														
Componente 3. Reconstrucciónd e viviendas e infraestructura social																	
Actividad 3,1 - Transporte de los materiales de vivienda a las comunidades.																	
3,1 (iii)	HF-SNC01	GRAAN	**11,198.75**	CPN		Transporte de los materiales de vivienda a las comunidades.	1	global	Estim		3-Feb-10	8-Feb-10	18-Feb-10	N/A	21-Feb	26-Feb	1-Mar
									Actual								
Componente 3			**11,198.75**														
			-														
TOTAL GASTOS NO CONSULTORIA			**29,698.75**														

CPN - Comparación precios Nacional
CD - Contratacion Directa

Umbrales para selección de procedimiento de contratación:

ICB : Montos mayores de 100,000 dólares - Todos a Revisión Previa
NCB: Montos menores de 100,000 y mayores de 50,000 dólares. Todos a Revisión Previa

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: Servicios de no consultoria
FECHA: ENERO DE 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

Shopping: Montos menores de 25,000 dólares. A revisión previa los primeros dos procesos

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: Servicios de no consultoria
FECHA: ENERO DE 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)

UACION	CONTRATO/ORDEN DE COMPRA				
No Objecion	Firma	Inicio Contrato	Fin de Contrato	Numero Contrato	Proveedor / Contratista
N/A	15-Feb-10	24-Feb-10	27-Apr-10		
N/A	9-Jun-10	11-Jun-10	11-Jul-10		
23-Aug-10	26-Aug-10	27-Aug-10	24-Sep-10		
8-Mar	10-Mar-10	11-Mar-10	26-Mar-10		

CREDITO Nº 4392-NI
CATEGORIA: Servicios de no consultoria
FECHA: ENERO DE 2010

PROYECTO HFERP - CR.4392
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Año 2010
(en dólares americanos)