Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Procurement Plan

Community Development Program Support Project – Phase III

(Programme National de Développement Participatif – Phase III)

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: February 2016]: Revision of Updated Procurement Plan, May 05, 2017*

2. **Date of General Procurement Notice**: February 15, 2016

3. **Period covered by this procurement plan**: *The procurement period of project covered from year January to December 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold**: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement*:*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	*Above US$ 1,500,000*	*All*
2.	NCB (Goods)		*None*
3.	ICB (Works)	*Above US$ 5 million*	*All*
4.	NCB (Works)	*Above US$ 5 million*	
5.	DC (Non-Consultant Services)		*none*

2. **Prequalification**. *Not applicable*.

3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *Procurement (works, goods and services) for subprojects of communes, such as small infrastructure, social infrastructure, classrooms, health centers, community halls, , minor works or rehabilitation, will be procured on the basis of community participation in accordance with the clause 3.19 of the World Bank Procurement Guidelines (Community Participation in Procurement), and the Guidelines for Simplified Procurement and Disbursement for Community-Based Investments (March 3, 1998) detailed in the specific manual or guidelines to communes approved by the bank.*

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Guide des Acteurs intervenant dans le processus de passation et de l'exécution des marchés communaux financés par le PNDP – Juin 2010, révisé en Janvier 2016*

5. **Any Other Special Procurement Arrangements**: *5 ICB works packages will be financed under - retroactive financing*

6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including *those that are subject to retroactive financing and advanced***

procurement)

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	**Description**	**Estimated Cost US$ million**	**Packages**	**Domestic Preference (yes/no)**	**Review by Bank (Prior / Post)**	**Comments**
	Summary of the ICB (Goods)	*2.328*	*2*	*No*	*Prior*	
	Summary of the NCB (Goods)	*0.700*	*1*	*No*	*Post*	*1st contract for Prior Review*

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold**: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US$ 500,000	
2.	Single Source (Firms)	Above US$ 500,000	Justification prior reviewed by bank
3.	Individual	Above US$ 200,000	

2. **Short list comprising entirely of national consultants**: Short list of consultants for services, estimated to cost less than $_*300,000*_equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. ***Any Other Special Selection Arrangements:*** *not applicable*

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No	**Description of Assignment**	**Estimated cost (US$ equivalent)**	**Selection method**	**Review by the Bank (prior/post)**	**Expected proposals submission date**	**Comments/ completion date**
1	Support for the preparation of Statutory Instruments	20,000	IC	Post	21/08/15	For the first year 24/09/15 (30 days)
2	Study on the definition of a planning methodology at regional level	40,000	CQS	Post	25/01/16	22/04/16 (03 months)
3	Study on the planning process in the communes and urban communities	40,000	CQS	Post	25/01/16	22/04/16 (03 months)

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No	**Description of Assignment**	**Estimated cost (US$ equivalent)**	**Selection method**	**Review by the Bank (prior/post)**	**Expected proposals submission date**	**Comments/ completion date**
4	Study for the establishment of local public service in communes	20,000	IC	Post	19/02/16	24/03/16 (30 days)
5	Study on the sustainability of the PNDP	40,000	CQS	Post	11/04/16	18/07/16 (03 months)
6	Evaluation of the decentralization process in Cameroon/supports to the finalization of the national strategy for decentralization	40,000	CQS	Post	13/07/16	18/10/16 (03 months)
7	Selection of a consultant to develop the practitioner's manual for the 31 communes	20,000	IC	Post	20/11/15	30/12/15 (30 days)
8	Municipal staff training	100,000	SSS	Prior	NA	Service provided by the CEFAM (Convention)
9	Training of procurement commissions	100,000	SSS	Prior	NA	Service provided by ARMP (Convention)
10	Financial Audits of the project for the first 2 years	150,000	LCS	Post	10/03/15	Contract for 2 years
11	legal advice	10,000	IC	Post	28/12/15	Annual contract
12	Design and development of an internet portal on the PNDP and communes	90,000	CQS	Post	12/02/16	22/08/16 (06 months)
13	Translation of documents	90,000	CQS	Post	11/05/16	20/08/16 (03 months)
14	Technical audit	80,000	QCBS	Post	16/02/16	31/08/16 (06 months)
15	Beneficiary assessment	50,000	QCBS	Post	15/11/16	22/05/17 (06 months)
16	Environmental and Social Assessment	70,000	QCBS	Post	13/12/16	26/06/17 (06 months)
17	Follow-up of training deployment and technical assistance to Sim_ba software in communes	70,000	SSS	Prior	NA	Service provided by AIMF expert (Convention)
18	Insurance advice	10,000	IC	Post	27/05/15	Annual contract (the current contract ends June 30, 2015)
19	Preparation of CDPs for the 31 communes	80,000	QCBS	Post	01/12/16	16/04/16 (06 months)

May 05, 2017

PROCUREMENT PLAN **Cameroon : Community Development Program Support Project-Phase III**

General Information

Country: Cameroon

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-05-30

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-04-15

Project ID: P144637

GPN Date: 2016-09-06

Project Name: Community Development Program Support Project-Phase III

Loan / Credit No: IDA / 57180

Executing Agency(ies) CELLULE REGIONALE DE COORDONATION - LITTORAL

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CRC LITTORAL-9509-CW-RFQ / Travaux de Construction de quatre forages positifs équipés d'une pompe à motricité humaine à Moukouda, Mbagna, Nyamtam et Yabassi centre, dans la Commune de Yabassi, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		56,277.55	Signé							2017-03-25								2017-05-20		2017-11-16	
CM-CRC LITTORAL-9510-CW-RFQ / Travaux de Construction d'un pont mixte acier-béton sur la rivière Mouné dans la localité de Mandjap sur une portée de 8,00m, dans la Commune de Ngambé, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		62,790.31	Signé							2017-03-14								2017-05-09		2017-11-05	
CM-CRC LITTORAL-9512-CW-RFQ / Travaux de Construction d'un bloc de 10 boutiques y compris bloc de 04 latrines et d'un hangar de marché de 16 comptoirs au marché de Missole, dans la Commune de Dibamba, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2017-03-25								2017-05-20		2017-11-16	
CM-CRC LITTORAL-9513-CW-RFQ / Travaux de Construction d'un forage positif équipé d'une pompe électrique d'au moins 2 m3/h, alimentant un réservoir à cubitainer de 2000 litres monté sur un support en béton armé au marché de Missole, dans la Commune de Dibamba, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2017-03-25								2017-05-20		2017-11-16	
CM-CRC LITTORAL-9514-CW-RFQ / Travaux de Construction et d'Equipement d'une Case Communautaire et d'un bloc de deux latrines à Bisseng, dans la Commune de Ndom, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		42,650.37	Signé							2017-06-19								2017-07-28		2017-11-25	

CM-CRC LITTORAL-9511-CW-RFQ / Travaux de Construction de deux blocs de boutiques, à raison de 10 boutiques chacun, au marché de Loum Centre, dans la Commune de Loum, dans la Commune de Loum, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,404.84	Signé							2017-06-19								2017-08-14		2018-02-10	
CM-CRC LITTORAL-50177-CW-RFQ / Travaux de construction d'un pylône haubane, d'aménagement et d'équipement du bâtiment devant abriter la radio communautaire de Dibombari dans la commune de Dibombari, Département, du Moungo, Région du littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		147.39	Signé							2018-02-27								2018-04-24		2018-08-22	
CM-CRC LITTORAL-59541-CW-RFQ / Travaux de construction d'un réseau d'adduction d'eau gravitaire de 3830 ml à partir de la source Lepkou en vue du renforcement de l'alimentation en eau potable dans le centre urbain de Ndobian Département du Nkam, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		63,781.95	Signé							2018-05-07								2018-07-02		2018-10-30	
CM-CRC LITTORAL-59542-CW-RFQ / Travaux de construction d'un bloc de quatre toilettes au marché de Ngambe, dans la Commune de Ngambe, Département de la Sanaga Maritime, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,144.22	Achevé							2018-05-07								2018-07-02		2018-08-31	
CM-CRC LITTORAL-59537-CW-RFQ / Travaux de construction d'un forage équipé de pompe électrique d'au moins 2m3/h, d'un reservoir polyester de 4m3 pour les logements sociaux des enseignants de l'ecole publique et du CES de Somakek dans la Commune de DIBAMBA, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-05-07								2018-07-02		2018-12-29	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CRC LITTORAL-8092-GO-RFQ / Fourniture des services de gardiennage des locaux de la CRC, région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2017-03-12								2017-05-07		2018-05-07	

CM-CRC LITTORAL-9508-GO-RFQ / Fourniture des services de collecte, transport et distribution des courriers et colis à la CRC, région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2017-03-14								2017-05-09		2018-05-09	
CM-CRC LITTORAL-8014-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureaux et divers à la Cellule Régionale de Coordination, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,653.51	Achevé							2017-07-31								2017-09-25		2017-10-10	
CM-CRC LITTORAL-8017-GO-RFQ / Acquisition du mobilier de bureau pour l'Assistant Régional chargé de la Passation des Marchés et de l'Archivage (01 chaise, 01 bureau avec retour et 01 chaise de réception) de la Cellule Régionale de Coordination, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		823.93	Achevé							2017-08-31								2017-10-26		2017-11-16	
CM-CRC LITTORAL-8064-GO-RFQ / Fourniture de services d'assistance informatique et autres services de normalisation du courant électrique et entretien split, maintenance et entretien matériel et réseau informatique, appui technique divers, à la CRC, région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,091.36	Achevé							2017-08-31								2017-10-26		2018-10-26	
CM-CRC LITTORAL-8084-GO-RFQ / Acquisition des fournitures pour assistance au classement et à l'archivage de 23 communes dans la région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		998.24	Achevé							2017-09-15								2017-11-10		2017-11-24	
CM-CRC LITTORAL-8010-GO-RFQ / Acquisition de fournitures d'Equipement de Protection Individuelle (EPI) et matériel d'entretien à la CRC, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,527.41	Achevé							2017-09-15								2017-11-10		2017-11-24	
CM-CRC LITTORAL-8011-GO-RFQ / Acquisition de fournitures pour véhicules (Pneus, pare buffles, pare chocs, alarmes, tapis, boîte à pharmacie,...) de la CRC, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,527.86	Achevé							2017-08-31								2017-10-26		2017-11-25	
CM-CRC LITTORAL-8007-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques et antivirus à la CRC, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,842.01	Achevé							2017-06-05								2017-07-31		2017-08-21	
001-F-LT-CRC-2017 / Acquisition du Kit de l'ingénieur de la Cellule Régionale de Coordination du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,233.43	Achevé							2017-09-15								2017-11-10		2017-12-01	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CRC LITTORAL-9917-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Dizangue, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-03-20		2017-04-10		2017-05-24								2017-06-23		2017-07-28		2018-05-24	
CM-CRC LITTORAL-9918-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Massok, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-03-20		2017-04-10		2017-05-24								2017-06-23		2017-07-28		2018-05-24	
CM-CRC LITTORAL-9924-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Nkondjock, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-03-20		2017-04-10		2017-05-24								2017-06-23		2017-07-28		2018-05-24	
CM-CRC LITTORAL-9927-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Yingui, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-03-20		2017-04-10		2017-05-24								2017-06-23		2017-07-28		2018-05-24	
CM-CRC LITTORAL-9919-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Mbanga, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-03-20		2017-04-10		2017-05-24								2017-06-23		2017-07-28		2018-05-24	
CM-CRC LITTORAL-9926-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Penja, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-03-20		2017-04-10		2017-05-24								2017-06-23		2017-07-28		2018-05-24	

CM-CRC LITTORAL-9920-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Melong, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-03-20		2017-04-10		2017-05-24								2017-06-23		2017-07-28		2018-05-24	
CM-CRC LITTORAL-9925-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Nyanon, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-03-20		2017-04-10		2017-05-24								2017-06-23		2017-07-28		2018-05-24	
CM-CRC LITTORAL-9922-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Mouanko, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-03-20		2017-04-10		2017-05-24								2017-06-23		2017-07-28		2018-05-24	
CM-CRC LITTORAL-9921-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Mombo, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-03-20		2017-04-10		2017-05-24								2017-06-23		2017-07-28		2018-05-24	
CM-CRC LITTORAL-9923-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Ndobian, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-03-20		2017-04-10		2017-05-24								2017-06-23		2017-07-28		2018-05-24	
CRCLT-SCORE-9-2017 / Réalisation du contrôle citoyen de l'action publique dans sept (07) communes de la Région du Littoral - zone 9	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,161.64	Achevé	2017-02-28		2017-03-30		2017-05-04								2017-05-26		2017-09-22		2017-12-21	
CRCLT-SCORE-10-2017 / Réalisation du contrôle citoyen de l'action publique dans huit (08) communes de la Région du Littoral - zone 10	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,029.89	Achevé	2017-02-28		2017-03-21		2017-05-04								2017-06-03		2017-07-08		2017-10-06	
CRCLT-OAL-2-DIZ-2017 / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Dizangue, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,702.27	Signé	2017-05-08		2017-05-29		2017-07-12								2017-08-11		2017-09-15		2018-07-12	

CRCLT-OAL-2-MAS-2017 / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Massok, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,430.92	Signé	2017-05-08		2017-05-29		2017-07-12								2017-08-11		2017-09-15		2018-07-12	
CRCLT-OAL-2-MBA-2017 / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Mbanga, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		23,240.74	Signé	2017-05-08		2017-05-29		2017-07-12								2017-08-11		2017-09-15		2018-07-12	
CRCLT-OAL-2-MEL-2017 / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Melong, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,706.28	Signé	2017-05-08		2017-05-29		2017-07-12								2017-08-11		2017-09-15		2018-07-12	
CRCLT-OAL-2-MOM-2017 / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Mombo, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,262.45	Signé	2017-05-08		2017-05-29		2017-07-12								2017-08-11		2017-09-15		2018-07-12	
CRCLT-OAL-2-MOU-2017 / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Mouanko, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,766.95	Signé	2017-05-08		2017-05-29		2017-07-12								2017-08-11		2017-09-15		2018-07-12	
CRCLT-OAL-2-NDO-2017 / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Ndobian, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		37,128.28	Signé	2017-05-08		2017-05-29		2017-07-12								2017-08-11		2017-09-15		2018-07-12	
CRCLT-OAL-2-NKO-2017 / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Nkondjock, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,691.96	Signé	2017-05-08		2017-05-29		2017-07-12								2017-08-11		2017-09-15		2018-07-12	
CRCLT-OAL-2-NYA-2017 / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Nyanon, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,590.32	Signé	2017-05-08		2017-05-29		2017-07-12								2017-08-11		2017-09-15		2018-07-12	

CRCLT-OAL-2-PEN-2017 / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Penja, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,134.51	Signé	2017-05-08		2017-05-29		2017-07-12								2017-08-11		2017-09-15		2018-07-12	
CRCLT-OAL-2-YIN-2017 / Sélection d'un Organisme d'Appui Local pour l'actualisation du Plan Communal de Développement de la Commune de Yingui, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		32,043.76	Signé	2017-05-08		2017-05-29		2017-07-12								2017-08-11		2017-09-15		2018-07-12	
CM-CRC LITTORAL-61580-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local (OAL) pour l'élaboration du Plan Communal de Développement de la Commune d'Arrondissement de Edéa 1, Département de la Sanaga Maritime, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		56,290.88	Signé	2018-05-18		2018-06-08		2018-07-22								2018-08-21		2018-09-25		2019-02-22	
CM-CRC LITTORAL-61583-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local (OAL) pour l'élaboration du Plan Communal de Développement de la Commune d'Arrondissement de Edéa 2, Département de la Sanaga Maritime, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		21,667.21	Signé	2018-05-18		2018-06-08		2018-07-22								2018-08-21		2018-09-25		2019-02-22	
CM-CRC LITTORAL-61584-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local (OAL) pour l'élaboration du Plan Communal de Développement de la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 1, Département du Moungo, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		53,622.37	Signé	2018-05-18		2018-06-08		2018-07-22								2018-08-21		2018-09-25		2019-02-22	
CM-CRC LITTORAL-61581-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local (OAL) pour l'élaboration du Plan Communal de Développement de la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 2, Département du Moungo, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,822.99	Signé	2018-05-18		2018-06-08		2018-07-22								2018-08-21		2018-09-25		2019-02-22	
CM-CRC LITTORAL-61582-CS-CQS / Sélection d'un Organisme d'Appui Local (OAL) pour l'élaboration du Plan Communal de Développement de la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 3, Département du Moungo, Région du Littoral	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,696.76	Signé	2018-05-18		2018-06-08		2018-07-22								2018-08-21		2018-09-25		2019-02-22	

INDIVIDUAL CONSULTANTS